

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
1	Sistema De Agua Potable	GUA00130400 274291	548,584	0.2%	319,209	0.1%	Sistema	176	100	-
2	(1)Suministro De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 227109	4,645	0.0%	4,645	0.0%	Acción	5	100	-
3	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 180196	19,139	0.0%	19,139	0.0%	Acción	12	100	99.00
4	Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable En San Jose De Merino	GUA12130100 105782	205,638	0.1%	205,638	0.1%	Pozo	1	100	100.00
5	Construccion De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Localidad De Fraccion Guadalupe	GUA12130100 105831	130,297	0.1%	130,297	0.1%	RED DE DRENAJE	1	100	100.00
6	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 186808	163,283	0.1%	163,283	0.1%	Acción	60	100	-
7	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. En Col. Santa Cruz De La Paz	GUA00130300 191377	11,033	0.0%	11,033	0.0%	Acción	67	100	-
8	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 180627	42,975	0.0%	42,975	0.0%	Acción	3	100	100.00
9	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo	GUA00130300 184929	28,307	0.0%	28,244	0.0%	Acción	15	100	99.00
10	Adquisición De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	GUA00130400 275383	55,000	0.0%	29,297	0.0%	Cisterna	31	100	5.00
11	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad Palmita Del Cinco De Mayo	GUA09130100 040427	88,956	0.0%	88,956	0.0%	Poste	2	100	100.00
12	Rehabilitacion De Sistema De Drenaje Sanitario (Tratamiento Primario)	GUA12130100 079306	914,219	0.4%	910,368	0.4%	Sistema	1	100	100.00
13	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	GUA12130100 079263	97,207	0.0%	97,207	0.0%	Poste	5	100	100.00
14	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad Del Vino	GUA09130100 040495	48,701	0.0%	48,701	0.0%	Poste	2	100	100.00
15	Ampliacion De Red De Energia Electrica*	GUA12130100 079294	738,980	0.3%	738,980	0.3%	Poste	17	100	100.00
16	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Ex Hacienda De Ortega (Ejido De Ortega)	GUA12130100 105770	668,464	0.3%	668,464	0.3%	OBRA CIVIL	1	100	100.00
17	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica, En Calle Palacio, Incluye Murete Normalizado Para Recibir Acometida De 8 Viviendas	GUA09130100 040419	48,933	0.0%	48,933	0.0%	Poste	7	100	100.00
18	(1)Aplicación De Piso De Concreto Premezclado De F=150 Kg/Cm2 De 7 Cm De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6 10/10	GUA00130300 226639	17,447	0.0%	17,447	0.0%	Acción	71	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
19	(1)Aplicacion De Piso De Concreto Premezclado F C= 150kg/Cm2 De 7 Cm De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10, Acabado Pulido Con Llana Metalica Al Color Natural Del Cemento.	GUA00130300 227102	4,885	0.0%	4,885	0.0%	Acción	12	100	-
20	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 188460	13,050	0.0%	13,050	0.0%	Acción	5	100	35.00
21	Ampliacion De Linea De Conduccion Electrica En Camino A La Mina	GUA12130100 077985	27,340	0.0%	26,914	0.0%	Poste	3	100	100.00
22	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 189817	14,219	0.0%	14,154	0.0%	Acción	8	100	99.00
23	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén En Col. Santa Anita	GUA00130300 187546	34,986	0.0%	34,986	0.0%	Acción	4	100	100.00
24	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	GUA00130300 187061	67,168	0.0%	67,168	0.0%	Acción	45	100	90.00
25	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 189754	31,401	0.0%	31,257	0.0%	Acción	36	100	99.00
26	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle E. Zapata	GUA09130100 040613	116,813	0.0%	116,183	0.0%	Metros Cuadrados	761	100	100.00
27	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad Del Progreso	GUA00130300 197422	296,906	0.1%	296,906	0.1%	Sistema	209	100	100.00
28	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm. Incluye Montén De 4 X 6 M. 2 Patin Calibre 14 Pintado	GUA00130300 180398	16,507	0.0%	16,462	0.0%	Acción	16	100	-
29	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA12130100 078133	685,391	0.3%	685,391	0.3%	Obra	1	100	100.00
30	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	GUA09130100 040409	152,765	0.1%	152,765	0.1%	Poste	13	100	100.00
31	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Galvanizada R-101 Zintro Cal. 26 Y Montén De 4" X 6.00 Mt Cal. 14 Pintado	GUA00130300 190034	69,972	0.0%	69,972	0.0%	Acción	128	100	100.00
32	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 186645	41,899	0.0%	41,899	0.0%	Acción	28	100	90.00
33	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 189710	12,027	0.0%	11,972	0.0%	Acción	12	100	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

34	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Grava, Arena, Alambre Recocado,Alambron Y Varilla	GUA00130300 190428	46,651	0.0%	45,578	0.0%	Acción	49	100	-
35	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 180185	33,658	0.0%	33,658	0.0%	Acción	25	100	99.00
36	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Colonia Nueva	GUA09130100 040484	299,233	0.1%	299,233	0.1%	Poste	12	100	100.00
37	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacústica De Color Blanco Con Montén	GUA00130300 181241	64,032	0.0%	64,032	0.0%	Acción	47	100	78.00
38	Construccion De Baños Dignos	GUA00130400 273523	164,896	0.1%	148,058	0.1%	FOSA SEPTICA	40	100	87.00
39	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle Independencia	GUA00130300 196627	81,174	0.0%	81,174	0.0%	Poste	21	100	-
40	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica	GUA09130100 040507	70,854	0.0%	70,854	0.0%	Poste	2	100	100.00
41	Equipamiento Y Electrificacion De Pozo En Santa Catarina	GUA12130100 105750	377,147	0.2%	377,147	0.2%	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN	1	100	100.00
42	Suministro Y Colocación De Plantas Solares Fotovoltaicas	GUA00130400 275221	30,000	0.0%	26,838	0.0%	MODULO FOTOVOLTAICO	8	100	100.00
43	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 181190	132,418	0.1%	132,418	0.1%	Acción	68	100	100.00
44	Construccion De Linea De Conduccion, Tanque E Interconexion A La Red En La Localidad De San Jose De Merino	GUA12130100 105805	81,710	0.0%	78,542	0.0%	OBRA CIVIL	1	100	100.00
45	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 181635	113,108	0.0%	112,882	0.0%	Acción	39	100	90.00
46	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Grava, Arena, Alambre Recocado,Alambron Y Varilla	GUA00130300 190491	39,844	0.0%	38,928	0.0%	Acción	48	100	-
47	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termo-Acústica De Dos Capas De Polímero Y Una De Aislante Con Montén Y Accesorios De Fijación	GUA00130300 190094	17,046	0.0%	16,886	0.0%	Acción	35	100	-
48	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 180980	48,572	0.0%	48,572	0.0%	Acción	29	100	100.00
49	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	GUA12130100 079265	474,916	0.2%	474,916	0.2%	Poste	26	100	100.00
50	Construcción De Red De Agua Potable Col. Santa Cruz	GUA09130100 040568	388,494	0.2%	388,426	0.2%	Metro Lineal	1,365	100	100.00
51	Construcción De Camino Santa Catarina - Ortega Segunda Etapa Del Km 3+500 Al Km 5+533.22	GUA09130100 040398	8,500,000	3.5%	8,497,877	3.5%	Kilómetro	2	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
52	(1)Aplicación De Piso De Concreto Premezclado De F=150 Kg/Cm2 De 7 Cm De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6 10/10 Col. Jacinto López	GUA00130300 226637	8,187	0.0%	8,187	0.0%	Acción	23	100	-
53	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Calle "Juan Huerta" De La Localidad Loma De Los Chilitos	GUA00130300 197519	58,218	0.0%	58,218	0.0%	Poste	43	100	35.00
54	Tinacos De Agua Potable De 1,100 Litros	GUA00130300 195527	9,375	0.0%	9,375	0.0%	Vivienda	55	100	100.00
55	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 188428	6,090	0.0%	6,090	0.0%	Acción	3	100	67.00
56	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Montén	GUA00130300 191251	187,212	0.1%	186,316	0.1%	Acción	281	100	15.00
57	Ampliacion De Linea De Distribucion Electrica En La Comunidad De El Tepocate Ubicada Junto A La Iglesia	GUA12130200 168854	30,037	0.0%	30,037	0.0%	Poste	5	100	100.00
58	Ampliacion De Linea De Conduccion Electrica En Calle Insurgentes**	GUA12130100 078276	92,439	0.0%	90,135	0.0%	Poste	5	100	100.00
59	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 180812	7,748	0.0%	7,748	0.0%	Acción	3	100	100.00
60	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA09130100 070843	514,609	0.2%	514,609	0.2%	Obra	3	100	100.00
61	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 185956	41,899	0.0%	41,899	0.0%	Acción	39	100	90.00
62	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	GUA12130100 079260	411,824	0.2%	411,824	0.2%	Poste	10	100	100.00
63	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Mision De Chichimecas (2da Etapa)	GUA09130100 040589	327,809	0.1%	274,707	0.1%	Sistema	1	100	100.00
64	(1) Suministro De Material Para Losa De Techo De Concreto Ligero De 18 Cms. De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla, Losa De Compresión De 5 Cms. De Espesor A Base De Concreto Hidráulico De 5 Cms.	GUA00130300 188241	59,798	0.0%	59,699	0.0%	Acción	47	100	99.00
65	Ampliacion De Linea De Conduccion Electrica En Calle Sin Nombre**	GUA12130100 078277	45,234	0.0%	45,234	0.0%	Poste	1	100	100.00
66	Modulo Fotovoltaico	GUA00130400 274999	14,326	0.0%	14,326	0.0%	MODULO FOTOVOLTAICO	2	100	100.00
67	Perforacion De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable En El Chapin	GUA12130100 105787	173,582	0.1%	173,439	0.1%	Pozo	1	100	95.00
68	Ampliación De Red Y Línea De Distribución De Energía Eléctrica	GUA09130100 040561	111,845	0.0%	111,845	0.0%	Poste	7	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
69	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén De 4".	GUA00130300 180086	41,701	0.0%	41,701	0.0%	Acción	25	100	87.00
70	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina Con Montén	GUA00130300 189758	72,946	0.0%	71,807	0.0%	Acción	53	100	74.00
71	Pavimentación De La Calle Valle Azul. Tramo: Blvd Rio Mayo -Calle Valle De Jordan De La Colonia Valle De San Jose**	GUA09130100 070819	1,561,277	0.6%	1,561,277	0.6%	Metro Cuadrado	2,843	100	100.00
72	(1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	GUA00130400 235637	13,606	0.0%	13,606	0.0%	Acción	2	100	-
73	Ampliacion De Red Electrica En La Calle Tulipanes	GUA00130400 273799	195,766	0.1%	114,406	0.0%	Poste	20	100	-
74	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacústica De Color Blanco Con Montén	GUA00130300 181295	56,028	0.0%	56,028	0.0%	Acción	44	100	80.00
75	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 191399	68,137	0.0%	68,137	0.0%	Acción	57	100	-
76	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Grava, Arena, Alambre Recocido,Alambron Y Varilla	GUA00130300 190481	28,760	0.0%	28,099	0.0%	Acción	59	100	-
77	Proyecto Ejecutivo De Sistema De Agua Potable De Tutilan Y Loma Bonita	GUA12130100 078405	70,858	0.0%	70,858	0.0%	Proyecto	1	100	100.00
78	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 187477	38,831	0.0%	38,831	0.0%	Acción	17	100	94.00
79	Tanque Elevado Y Mejora De La Red De Distribucion De La Comunidad El Guaje	GUA00130400 275322	197,183	0.1%	117,171	0.0%	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	280	100	-
80	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	GUA12130100 079270	234,499	0.1%	234,499	0.1%	Kilómetro	2	100	100.00
81	Creación De 3 Nuevas Áreas De Distribución De 25 Kva En 13.2 Kv 240/127 Volts, Para Alimentar 69 Servicios Domiciliarios En La Col. Lázaro Cárdenas	GUA09130100 040445	100,698	0.0%	100,698	0.0%	Poste	3	100	100.00
82	Ampliación De Red Y Línea De Distribución De Energía Eléctrica De La Calle Ignacio Comonfort Y Constituyentes	GUA12130100 078350	506,740	0.2%	506,740	0.2%	Poste	15	100	100.00
83	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacústica De Color Blanco Con Montén	GUA00130300 181156	56,028	0.0%	56,028	0.0%	Acción	42	100	79.00
84	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén De 4".	GUA00130300 180347	69,446	0.0%	69,446	0.0%	Acción	34	100	-
85	Construccion De 9 Baños Humedos (Biodigestor)	GUA00130300 192588	113,297	0.0%	101,415	0.0%	FOSA SEPTICA	45	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

86	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton En Col. Rancho Nuevo	GUA00130300 187469	144,009	0.1%	144,009	0.1%	Acción	68	100	100.00
87	Proyecto Ejecutivo De Linea De Conduccion E Interconexion A La Red De Distribucion	GUA12130100 105813	9,600	0.0%	9,600	0.0%	PROYECTO	1	100	15.00
88	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv En La Localidad La Era	GUA00130400 275201	324,813	0.1%	291,844	0.1%	Poste	45	100	100.00
89	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 179354	14,079	0.0%	14,063	0.0%	Acción	16	100	90.00
90	Ampliacion De Red De Distribucion Eléctrica	GUA12130100 078409	513,101	0.2%	510,466	0.2%	Poste	15	100	100.00
91	Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Horizonte Azul	GUA00130400 274575	829,009	0.3%	746,108	0.3%	Metro Lineal	260	100	99.00
92	Adquisición De Lote De Tinacos Con Capacidad De 750 Litros Para Equipamiento De Captador De Agua.	GUA12130100 079211	2,683	0.0%	2,479	0.0%	Vivienda	2	100	100.00
93	Ampliacion De Red De Distribucion Comonfort (Colonia Camacho Callejon Jalisco)*	GUA12130100 078348	292,151	0.1%	292,151	0.1%	Poste	12	100	100.00
94	Construccion De Drenaje (Segunda Etapa)	GUA09130100 040499	999,732	0.4%	999,732	0.4%	Metro Lineal	2,286	100	100.00
95	Ampliación De Red Y Línea De Energía Eléctrica	GUA09130100 040606	103,211	0.0%	103,211	0.0%	Poste	4	100	100.00
96	Ampliación De Red Y Línea De Distribución De Energía Eléctrica En San Isidro De La Cumbre (Calle Fresno)	GUA00130300 193960	106,372	0.0%	106,372	0.0%	Poste	15	100	-
97	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 186023	103,880	0.0%	103,880	0.0%	Acción	90	100	90.00
98	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Com. La Tinaja	GUA09130100 040580	26,140	0.0%	26,140	0.0%	Poste	3	100	100.00
99	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Eléctrica En La Comunidad De Barajas (Calle Miguel Hidalgo Y Av. La Raza)	GUA00130300 192941	101,764	0.0%	91,340	0.0%	Poste	33	100	99.00
100	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo	GUA00130300 184961	19,458	0.0%	19,415	0.0%	Acción	17	100	99.00
101	(1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton De 4" Cal. 14	GUA00130300 226650	15,252	0.0%	15,252	0.0%	Acción	143	100	-
102	Ampliacion De Red Eléctrica En El Camino Queretano Sur	GUA12130100 077984	18,795	0.0%	18,795	0.0%	Poste	1	100	100.00
103	(1)Aplicacion De Piso De Concreto Premezclado F C= 150kg/Cm2 De 7 Cm De Espesor Reforzado Con Malla Electro soldada De 6x6-10/10, Acabado Pulido Con Llana Metalica Al Color Natural Del Cemento.	GUA00130300 227087	16,177	0.0%	16,177	0.0%	Acción	24	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
104	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 188876	42,356	0.0%	42,356	0.0%	Acción	38	100	99.00
105	Modernización Y Ampliación De Camino La Vivienda De Abajo-Guerrero, Tramo: Del Km 0 900 Al Km 4 380	GUA00130300 196157	465,611	0.2%	465,611	0.2%	Kilómetro	203	100	100.00
106	(1)Adq. Lote Mat. P/Techo Base Lám. Term-Acust. 3 Mm Esp, C/Montén 4" Patin 2" Cal 14 Y Acc. De Sujesión Base Pija Autotalad C/Arandela Hule Broca De 1/4 X 2".	GUA00130300 185422	38,350	0.0%	38,350	0.0%	Acción	68	100	-
107	Adquisición De Lote De Materal Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 189779	25,467	0.0%	25,350	0.0%	Acción	23	100	99.00
108	Construccion De Red De Drenaje En Colonia La Luz	GUA09130100 040593	386,252	0.2%	359,598	0.1%	Metro Lineal	485	100	100.00
109	Construccion De Red De Drenaje Pluvial En La Colonia Estrella	GUA00130300 196588	700,000	0.3%	620,013	0.3%	Metro Lineal	1,500	100	45.00
110	Red De Alcantarillado Sanitario Para La Col. San Juan 1	GUA12130100 077970	722,701	0.3%	718,999	0.3%	Obra	1	100	100.00
111	(1)Adquisicion De Lote Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén Col. Guanajuatito	GUA00130300 187870	6,697	0.0%	6,697	0.0%	Acción	1	1	-
112	Construccion De 13 Baños Húmedos (Biodigestor)	GUA00130300 192545	470,880	0.2%	423,792	0.2%	FOSA SEPTICA	60	100	90.00
113	Ampliacion De Red Electrica El Derramadero, En La Calle Guanajuato	GUA12130100 079303	338,518	0.1%	338,518	0.1%	Poste	11	100	100.00
114	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Grava, Arena, Alambre Recocido,Alambron Y Varilla	GUA00130300 190388	4,150	0.0%	4,054	0.0%	Acción	6	100	-
115	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Com. Mesa De Escalante	GUA09130100 040582	40,424	0.0%	40,424	0.0%	Poste	4	100	100.00
116	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termo-Acústica De Dos Capas De Polímero Y Una De Aislante Con Montén Y Accesorios De Fijación	GUA00130300 189988	14,017	0.0%	13,885	0.0%	Acción	23	100	-
117	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén Col Emiliano Zapata Manz 075068 Y 075070	GUA00130300 226959	217,150	0.1%	216,129	0.1%	Acción	455	100	100.00
118	Construccion De La Red De Drenaje En La Calle Colcheros Colonia Emiliano Zapata En El Municipio De Uriangato, Gto	GUA00130300 196714	457,004	0.2%	457,004	0.2%	Metro Lineal	20	100	100.00
119	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Montén	GUA00130300 216312	36,026	0.0%	36,026	0.0%	Acción	37	100	-
120	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Col. Francisco Villa	GUA09130100 040576	61,489	0.0%	61,489	0.0%	Poste	10	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

121	(2)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton En Col. Rinconada San Miguel	GUA00130300 185913	91,000	0.0%	91,000	0.0%	Acción	72	100	-
122	Construccion De Empedrado De Calle San Diego, Colonia La Otra Banda	GUA12130100 078369	804,924	0.3%	804,924	0.3%	Metro Cuadrado	1,320	100	100.00
123	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 187944	34,444	0.0%	34,171	0.0%	Acción	30	100	100.00
124	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calles "Rio Nueces" Y "Piaña 2" De La Localidad El Salto	GUA00130300 197489	134,747	0.1%	134,747	0.1%	Poste	104	100	100.00
125	Construccion De Baños Con Biodigestor	GUA00130300 196568	234,455	0.1%	179,998	0.1%	FOSA SEPTICA	14	100	100.00
126	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 187926	78,212	0.0%	77,592	0.0%	Acción	64	100	93.00
127	Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Horizonte Azul	GUA00130400 274554	406,406	0.2%	243,844	0.1%	Metro Lineal	260	100	86.00
128	3a. Etapa Urbanizacion De Camino Rural Libramiento Norte Carrizal- Carrizal Grande-Peñuelas-La Morada-Lo De Sierra-Valencianita-El Copal. Tramo: Carrizal Grande-Peñuelas-Lo De Sierra- Valencianita	GUA09130100 040405	1,029,891	0.4%	1,026,555	0.4%	Kilómetro	2	100	100.00
129	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 188726	239,026	0.1%	239,026	0.1%	Acción	89	100	86.00
130	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA12130100 078128	950,000	0.4%	950,000	0.4%	Obra	6	100	100.00
131	Construccion De La Red De Agua Potable En La Colonia Estancia De La Joya	GUA00130400 274566	280,340	0.1%	147,486	0.1%	Metro Lineal	349	100	98.00
132	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 189885	32,027	0.0%	31,880	0.0%	Acción	49	100	99.00
133	(2) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigueta Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Hecho En Sitio Armada Con Malla Electrosoldada 6x6 10-10 Y Cadena Perimetral.	GUA00130400 236697	14,728	0.0%	14,728	0.0%	Acción	9	100	88.00
134	Amplacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calles "Antiguo Camino A Las Adjuntas""Dos Florecitas", "Enero" Y " Fray De San Miguel" De La Localidad Cañada De Juanita	GUA00130300 197502	115,702	0.0%	115,702	0.0%	Poste	121	100	100.00
135	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Los Angeles**	GUA12130100 078286	49,177	0.0%	45,396	0.0%	Poste	2	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
136	Cisterna De 10,000 Litros Para Distribucion De Agua	GUA00130400 275177	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Cisterna	13	100	100.00
137	Adquisicion De Lote De Materiales Para Losa Prefabricada De 19 Cm De Espesor A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Capa De Compresion Y Armado Con Malla Electrosoldada	GUA00130400 235335	65,576	0.0%	65,576	0.0%	Acción	17	100	-
138	(2) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton. Colonia Pueblito De Rocha.	GUA00130400 235733	31,661	0.0%	31,661	0.0%	Acción	29	100	-
139	Red De Distribución	GUA00130300 194797	273,840	0.1%	246,456	0.1%	Metro Lineal	483	100	100.00
140	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Grava, Arena, Alambre Recocido,Alambren Y Varilla	GUA00130300 190219	2,939	0.0%	2,872	0.0%	Acción	6	100	-
141	Ampliación De Red Y Linea De Distribución De Energía Eléctrica Presa De Los Olalde (Calle Las Tinajas)*	GUA12130100 078357	251,118	0.1%	251,118	0.1%	Poste	7	100	100.00
142	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Grava, Arena, Alambre Recocido,Alambren Y Varilla	GUA00130300 190376	12,660	0.0%	12,369	0.0%	Acción	8	100	-
143	Construcción De Red Distribución De Energía Eléctrica En El Alambrado	GUA00130400 275834	162,231	0.1%	146,008	0.1%	Poste	19	100	65.00
144	Ampliacion De Red De Distribucion Eléctrica	GUA12130100 079268	50,136	0.0%	50,136	0.0%	Poste	3	100	100.00
145	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Eléctrica	GUA12130100 078186	296,474	0.1%	296,474	0.1%	Poste	8	100	100.00
146	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacústica De Color Blanco Con Montén	GUA00130300 181338	56,028	0.0%	56,028	0.0%	Acción	33	100	78.00
147	(1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 181370	12,431	0.0%	12,431	0.0%	Acción	5	100	-
148	Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 27+500 (Carretera Estatal San José Iturbide-Santa Catarina)-Cerro Colorado-La Barbosa	GUA09130100 040612	2,455,571	1.0%	2,455,571	1.0%	Kilómetro	3	100	100.00
149	(1)Adq. Lote Mat. P/Techo Base Lám. Term-Acust. 3 Mm Esp, C/Montén 4" Patin 2" Cal 14 Y Acc. De Sujesión Base Pija Autotalad C/Arandela Hule Broca De 1/4 X 2".	GUA00130300 185038	45,234	0.0%	45,234	0.0%	Acción	69	100	47.00
150	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 188046	41,904	0.0%	41,571	0.0%	Acción	32	100	100.00
151	Ampliacion De Red De Distribucion Eléctrica En Calle Juan Rulfo, Colonia Santa Elena Sur	GUA12130100 078285	26,158	0.0%	26,158	0.0%	Poste	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

152	(1)Adq. Lote Mat. P/Techo Base Lám. Term-Acust. 3 Mm Esp, C/Montén 4" Patin 2" Cal 14 Y Acc. De Sujesión Base Pija Autotalad C/Arandela Hule Broca De 1/4 X 2".	GUA00130300 184982	66,290	0.0%	66,290	0.0%	Acción	60	100	-
153	Adquisicion De Lote De Materiales Para Losa Prefabricada De 19 Cm De Espesor A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Capa De Compresion Y Armado Con Malla Electrosoldada	GUA00130400 235412	76,682	0.0%	76,682	0.0%	Acción	18	100	-
154	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termo-Acústica De Dos Capas De Polímero Y Una De Aislante Con Montén Y Accesorios De Fijación	GUA00130300 191054	55,957	0.0%	55,432	0.0%	Acción	61	100	-
155	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 188703	44,929	0.0%	44,929	0.0%	Acción	35	100	92.00
156	Rehabilitación De Red De Conducción Y Distribución De Red De Agua Potable 1er. Etapa	GUA00130400 275395	582,000	0.2%	334,449	0.1%	Metro Lineal	47	100	5.00
157	Construccion De Baños Dignos Con Biodigestor	GUA00130300 193121	420,000	0.2%	378,000	0.2%	FOSA SEPTICA	140	100	85.00
158	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Col. Valle Del Carmen.	GUA00130400 274613	673,773	0.3%	404,248	0.2%	Metro Lineal	402	100	90.00
159	Construccion De 2 Baños Humedos (Biodigestor)	GUA00130300 192624	25,177	0.0%	22,537	0.0%	FOSA SEPTICA	12	100	100.00
160	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo	GUA00130300 181651	68,699	0.0%	68,548	0.0%	Acción	41	100	99.00
161	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Rancho Seco Junto A Calle Del Templo	GUA12130100 077965	43,791	0.0%	41,180	0.0%	Poste	5	100	100.00
162	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica	GUA12130100 079293	318,898	0.1%	318,898	0.1%	Poste	12	100	100.00
163	Ampliacion De Red De Energia Electrica	GUA00130300 193082	232,588	0.1%	232,588	0.1%	Kilómetro	5	100	-
164	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Galvanizada R-101 Zintro Cal. 26 Y Montén De 4" X 6.00 Mt Cal. 14 Pintado	GUA00130300 190116	20,099	0.0%	20,099	0.0%	Acción	25	100	100.00
165	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm. Incluye Montén De 4 X 6 M. 2 Patin Calibre 14 Pintado	GUA00130300 180265	20,433	0.0%	20,377	0.0%	Acción	48	100	33.00
166	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Montén	GUA00130300 213783	45,784	0.0%	45,784	0.0%	Acción	34	100	-
167	Perforacion De Pozo Profundo En Cerrito De Santa Cecilia	GUA12130100 105763	229,111	0.1%	229,111	0.1%	Pozo	1	100	100.00
168	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En Calle Benito Juarez	GUA12130100 077988	62,572	0.0%	56,927	0.0%	Poste	8	100	100.00
169	Urbanización Calle Gabriela Mistral 1ra. Etapa	GUA12130100 078057	83,876	0.0%	83,444	0.0%	Metro Cuadrado	350	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

170	Ampliacion De Red Electrica, Sauz De Méndez	GUA00130400 274972	89,328	0.0%	75,144	0.0%	Poste	35	100	15.00
171	Ampliacion De Red De Energia Electrica 1a Etapa*	GUA12130100 079295	221,534	0.1%	221,534	0.1%	Poste	5	100	100.00
172	Ampliacion De Red De Agua Potable En Comunidad Ojo De Agua	GUA00130400 273760	286,000	0.1%	247,439	0.1%	Metro Lineal	40	100	85.00
173	Ampliacion De Red Distribucion Electrica Calle Hidalgo	GUA00130400 274788	60,947	0.0%	54,536	0.0%	Poste	6	100	100.00
174	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Grava, Arena, Alambre Recocido,Alambron Y Varilla	GUA00130300 190407	12,754	0.0%	12,461	0.0%	Acción	25	100	-
175	Construccion De 4 Baños Humedos (Biodigestor)	GUA00130300 192560	144,886	0.1%	130,397	0.1%	FOSA SEPTICA	20	100	95.00
176	Adquisicion De Lote De Materiales Para Losa Prefabricada De 19 Cm De Espesor A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Capa De Compresion Y Armado Con Malla Electrosoldada	GUA00130400 235066	170,911	0.1%	170,911	0.1%	Acción	38	100	-
177	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario,Para Beneficiar A La Localidad De Guadalupe	GUA00130300 197429	488,558	0.2%	488,558	0.2%	Sistema	508	100	85.00
178	Programa Institucional De Pinta Tu Entorno	GUA11130100 028126	81,084	0.0%	81,084	0.0%	FACHADAS PINTADAS	379	100	82.00
179	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 179370	18,347	0.0%	18,327	0.0%	Acción	20	100	90.00
180	(1)Aplicacion De Piso De Concreto Premezclado F C= 150kg/Cm2 De 7 Cm De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10, Acabado Pulido Con Llama Metalica Al Color Natural Del Cemento.	GUA00130300 227085	5,910	0.0%	5,910	0.0%	Acción	12	100	-
181	Construcción De Techumbre En Patio Civico En Esc. Secundaria Maria Fuentes Sandoval	GUA12130100 078058	725,835	0.3%	724,198	0.3%	Obra	1	100	100.00
182	(1)Aplicacion De Piso De Concreto Premezclado De Fc=150 Kg/Cm2 De 7 Cm De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10 En Vivienda	GUA00130300 188794	4,180	0.0%	4,180	0.0%	Acción	22	100	99.00
183	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo	GUA00130300 181604	55,750	0.0%	55,627	0.0%	Acción	36	100	99.00
184	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Laredo Ubicada En Camino De San Lorenzo A La Peña	GUA12130100 077962	39,044	0.0%	39,044	0.0%	Poste	5	100	100.00
185	Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Cepio	GUA12130100 105748	1,820,266	0.7%	1,820,266	0.7%	Pozo	1	100	100.00
186	Suministro De Tinaco De 1100 Litros	GUA00130400 273931	23,318	0.0%	-	0.0%	Vivienda	140	100	-
187	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo	GUA00130300 184948	16,457	0.0%	16,421	0.0%	Acción	12	100	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
188	Adquisicion De Tinacos Con Capacidad De 10,000 Litros Equipado Y Base De Metal Para Su Colocación	GUA00130400 274089	16,521	0.0%	16,521	0.0%	Vivienda	11	100	-
189	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 188824	54,353	0.0%	54,353	0.0%	Acción	64	100	99.00
190	Ampliacion De Red Electrica, Calle Celaya	GUA09130100 040470	112,964	0.0%	112,964	0.0%	Poste	8	100	100.00
191	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 181482	29,904	0.0%	29,843	0.0%	Acción	7	100	99.00
192	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm. Incluye Montén De 4 X 6 M. 2 Patin Calibre 14 Pintado	GUA00130300 179410	9,296	0.0%	9,270	0.0%	Acción	20	100	-
193	Construccion De Baños Dignos (Biodigestor)	GUA00130400 275999	296,146	0.1%	175,846	0.1%	FOSA SEPTICA	87	100	30.00
194	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 186668	69,832	0.0%	69,832	0.0%	Acción	50	100	90.00
195	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle A La Primaria Y Calle Benito Juarez	GUA00130300 196705	59,374	0.0%	59,374	0.0%	Poste	21	100	-
196	Pavimentación De Camino La Madeja - La Estaca - La Cinta Primera Etapa	GUA09130100 040407	600,000	0.2%	600,000	0.2%	Kilómetro	4	100	100.00
197	(1) Suministro De Material Para Losa De Techo De Concreto Ligero De 18 Cms. De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla, Losa De Compresión De 5 Cms. De Espesor A Base De Concreto Hidráulico De 5 Cms.	GUA00130300 188334	17,571	0.0%	17,542	0.0%	Acción	14	100	57.00
198	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv En La Localidad De Emiliano Zapata	GUA00130400 275270	509,604	0.2%	305,711	0.1%	Poste	69	100	100.00
199	(1) Suministro De Material Para Losa De Techo De Concreto Ligero De 18 Cms. De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla, Losa De Compresión De 5 Cms. De Espesor A Base De Concreto Hidráulico De 5 Cms.	GUA00130300 188253	31,174	0.0%	31,123	0.0%	Acción	24	100	99.00
200	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA12130100 078122	1,100,000	0.4%	1,100,000	0.4%	Obra	4	100	100.00
201	Extension De Linea Y Red De Distribucion Electrica Subestacion De 15 Kva En Calle Privada Del Pedregal, Col. Las Crucitas	GUA12130100 078415	89,269	0.0%	89,269	0.0%	Poste	3	100	100.00
202	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 188956	27,354	0.0%	27,354	0.0%	Acción	49	100	99.00
203	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calle Sin Nombre	GUA12130100 079272	313,554	0.1%	313,554	0.1%	Poste	8	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

204	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 189762	18,122	0.0%	18,039	0.0%	Acción	19	100	99.00
205	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm. Incluye Montén De 4 X 6 M. 2 Patín Calibre 14 Pintado	GUA00130300 180119	14,471	0.0%	14,431	0.0%	Acción	18	100	99.00
206	(1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 181500	13,047	0.0%	13,047	0.0%	Acción	6	100	-
207	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Comunidad Purisima De Cerro Grande*	GUA12130100 079234	108,323	0.0%	108,323	0.0%	Poste	4	100	100.00
208	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Grava, Arena, Alambre Recocido,Alambren Y Varilla	GUA00130300 190462	2,204	0.0%	2,153	0.0%	Acción	2	100	-
209	Ampliacion De Red De Electrificacion De La Col. Adquirientes De Ibarra	GUA00130400 274458	62,544	0.0%	62,544	0.0%	Poste	87	100	-
210	Pavimento De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas Calle Ejido Del Molino Tramo: Calle Ejido San Felipe A Calle Cerro Prieto Col. Monte Blanco	GUA09130100 070851	1,524,867	0.6%	1,515,915	0.6%	Metro Cuadrado	1,375	100	100.00
211	Construccion De Drenaje Y R.A.F.A 2da. Etapa	GUA12130100 079224	158,394	0.1%	158,394	0.1%	Metro Lineal	70	100	100.00
212	Construccion De Baños Dignos (Biodigestor)	GUA00130400 275989	59,413	0.0%	30,084	0.0%	FOSA SEPTICA	5	100	30.00
213	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Com. Mineral De Pozos Calle Victoria Y Vista Hermosa	GUA09130100 040583	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Poste	12	100	100.00
214	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Calles De La Nueva Seccion Presidentes, Colonia Emiliano Zapata	GUA09130100 040483	169,142	0.1%	169,142	0.1%	Poste	11	100	100.00
215	Adq. De Lote De Equipo Para Centro Comunitario De Desarrollo Integral, En La Colonia San Silvestre	GUA12130100 066728	298,653	0.1%	298,653	0.1%	Lote	1	100	100.00
216	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Com. El Pringon	GUA09130100 040578	64,186	0.0%	64,186	0.0%	Poste	5	100	100.00
217	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	GUA00130300 196416	281,525	0.1%	280,929	0.1%	Poste	94	100	100.00
218	Modulo Fotovoltaico	GUA00130400 274993	138,476	0.1%	138,476	0.1%	MODULO FOTOVOLTAICO	39	100	100.00
219	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 186585	21,200	0.0%	21,200	0.0%	Acción	14	100	90.00
220	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 181615	13,888	0.0%	13,860	0.0%	Acción	1	100	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
221	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Capulin Entre Calles Paseo De Tabachin Y Encino De La Colonia Cerrito Colorado	GUA09130100 070797	1,984,790	0.8%	1,853,833	0.8%	Metro Cuadrado	1,403	100	100.00
222	Ampliacion De Red Electrica En Calle Privada Hidalgo	GUA00130300 196533	320,000	0.1%	240,789	0.1%	Poste	45	100	100.00
223	Ampliación De Red Electrica Los Galvanes (Callejon Del Sol)	GUA00130400 273627	255,321	0.1%	255,321	0.1%	Poste	30	10	-
224	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Montén	GUA00130300 215691	13,885	0.0%	13,885	0.0%	Acción	11	100	-
225	Proyecto Ejecutivo De Línea De Conduccion E Interconexion A La Red De Distribucion	GUA12130100 105822	8,090	0.0%	8,090	0.0%	PROYECTO	1	100	10.00
226	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 181171	122,028	0.0%	122,028	0.0%	Acción	64	100	100.00
227	Ampliación De Red Y Línea De Distribución Eléctrica Com. Soledad El Chivato	GUA09130100 040588	60,162	0.0%	60,162	0.0%	Poste	7	100	100.00
228	Ampliación De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar La Avenida "Los Pinos" Y Calles "Jacarandas" Y "Alamos" De La Localidad "El Progreso	GUA00130300 197484	88,163	0.0%	88,163	0.0%	Poste	68	100	100.00
229	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica (Calle Niños Héroes)	GUA12130100 078203	114,707	0.0%	114,707	0.0%	Poste	4	100	100.00
230	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 181257	26,100	0.0%	26,100	0.0%	Acción	10	100	61.00
231	Ampliacion De La Línea Y Red De Distribucion De Energía Eléctrica, En La Localidad Mision De Chichimecas (Seccion 16, 17 Y 18)	GUA09130100 040574	527,809	0.2%	527,809	0.2%	Poste	66	100	100.00
232	Rehabilitacion De Tanque Elevado, Pintura Interior Y Exterior	GUA00130300 196510	34,779	0.0%	34,599	0.0%	Tanque	36	100	100.00
233	(1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 181451	83,694	0.0%	83,694	0.0%	Acción	100	100	99.00
234	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 185999	6,983	0.0%	6,983	0.0%	Acción	1	100	90.00
235	Construccion De Baños Con Biodigestor	GUA00130300 196559	102,359	0.0%	89,921	0.0%	FOSA SEPTICA	11	100	100.00
236	Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica En Calle Alvarez En La Comunidad De Peña Blanca Dos, Municipio De Tierra Blanca	GUA00130400 275882	95,387	0.0%	95,387	0.0%	Poste	45	100	-
237	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo	GUA00130300 181598	79,622	0.0%	79,446	0.0%	Acción	56	100	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
238	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Zaragoza, En La Comunidad De Cañada De Tirados De Abajo	GUA00130400 275878	100,282	0.0%	90,254	0.0%	Poste	22	100	65.00
239	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Grava, Arena, Alambre Recocido,Alambron Y Varilla	GUA00130300 190192	35,128	0.0%	34,321	0.0%	Acción	93	100	-
240	Ampliacion De Red Electrica En Camino A Las Talegas	GUA12130100 078093	31,108	0.0%	30,444	0.0%	Poste	3	100	100.00
241	Reposicion De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Dolores	GUA12130100 105789	335,974	0.1%	335,971	0.1%	Pozo	1	100	99.00
242	(2) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigüeta Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Hecho En Sitio Armada Con Malla Electrosoldada 6x6 10-10 Y Cadena Perimetral.	GUA00130400 236920	73,642	0.0%	73,642	0.0%	Acción	45	100	20.00
243	(1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 181388	20,884	0.0%	20,884	0.0%	Acción	5	100	-
244	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor	GUA00130400 274397	141,740	0.1%	82,687	0.0%	FOSA SEPTICA	6	100	100.00
245	(1)Aplicación De Piso De Concreto Premezclado De F=150 Kg/Cm2 De 7 Cm De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6 10/10	GUA00130300 226627	14,047	0.0%	14,047	0.0%	Acción	51	100	-
246	Ampliación De Red De Distribución Electrica En La Com. Paso Colorado*	GUA12130100 079237	182,271	0.1%	182,271	0.1%	Poste	6	100	100.00
247	Ampliacion De Red Electrica En Calle Sauz	GUA12130100 078092	48,832	0.0%	48,527	0.0%	Poste	7	100	100.00
248	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De La Cueva Rancho Del Carmen (La Peña)	GUA00130300 192686	211,825	0.1%	189,788	0.1%	Poste	10	100	99.00
249	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén De 4".	GUA00130300 180362	111,190	0.0%	111,190	0.0%	Acción	76	100	-
250	Rehabilitacion De Tanque Elevado, Pintura Interior Y Exterior	GUA00130300 196516	67,665	0.0%	67,076	0.0%	Tanque	160	100	100.00
251	(1)Suministro De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130400 232385	52,812	0.0%	52,812	0.0%	Acción	21	100	-
252	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Francisco Villa, Comunidad Los Terreros	GUA09130100 040497	88,954	0.0%	87,698	0.0%	Metro Lineal	665	100	100.00
253	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacústica De Color Blanco Con Montén	GUA00130300 181399	48,024	0.0%	48,024	0.0%	Acción	26	100	77.00
254	Ampliacion De Red De Electrificación En Rancho Alegre Calle Principal	GUA00130300 192989	40,000	0.0%	35,478	0.0%	Poste	34	100	98.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

255	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 187963	37,504	0.0%	37,206	0.0%	Acción	22	100	100.00
256	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	GUA12130100 078190	205,438	0.1%	205,438	0.1%	Poste	7	100	100.00
257	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica**	GUA09130100 040413	23,502	0.0%	23,502	0.0%	Poste	3	100	100.00
258	Ampliacion De Red De Energia Electrica	GUA00130300 193084	340,924	0.1%	340,924	0.1%	Poste	42	100	-
259	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termo-Acústica De Dos Capas De Polímero Y Una De Aislante Con Montén Y Accesorios De Fijación	GUA00130300 189969	30,653	0.0%	30,366	0.0%	Acción	25	100	-
260	Ampliación De Red Electrica Hacia El Arroyo	GUA09130100 040490	24,458	0.0%	24,119	0.0%	Kilómetro	0	100	100.00
261	Pavimentacion De Calle Emiliano Zapata Entre Calle Republica Y Calle Luis Pasteur En La Col. San Isidro	GUA09130100 070814	1,700,000	0.7%	1,700,000	0.7%	Metro Cuadrado	1,260	100	100.00
262	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA00130300 192969	1,768,731	0.7%	1,720,772	0.7%	Obra	435	100	50.00
263	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm. Incluye Montén De 4 X 6 M. 2 Patin Calibre 14 Pintado	GUA00130300 180135	37,533	0.0%	37,430	0.0%	Acción	55	100	99.00
264	Sanitario Ecologico (Baño Seco)	GUA00130400 275791	27,767	0.0%	16,660	0.0%	LETRINA RURAL	9	100	50.00
265	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Montén	GUA00130300 191210	24,846	0.0%	24,727	0.0%	Acción	45	100	53.00
266	Construccion De Baños Con Biodigestor	GUA00130300 196574	358,965	0.1%	322,864	0.1%	FOSA SEPTICA	79	100	100.00
267	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De Calle Acceso A Viborillas*	GUA12130100 079225	398,193	0.2%	361,786	0.1%	Metro Cuadrado	636	100	100.00
268	Construccion De Baños Con Biodigestor	GUA00130300 196564	234,455	0.1%	186,601	0.1%	FOSA SEPTICA	31	100	100.00
269	Sistema De Agua Potable	GUA00130400 274336	230,482	0.1%	69,145	0.0%	Sistema	176	100	-
270	(1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	GUA00130400 235607	25,142	0.0%	25,142	0.0%	Acción	11	100	90.00
271	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad La Reforma..	GUA09130100 040424	39,794	0.0%	39,794	0.0%	Kilómetro	1	100	100.00
272	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina Con Montén	GUA00130300 189918	93,828	0.0%	92,362	0.0%	Acción	88	100	99.00
273	(1)Adq. Lote Mat. P/Techo Base Lám. Term-Acust. 3 Mm Esp, C/Montén 4" Patin 2" Cal 14 Y Acc. De Sujesión Base Pija Autotalad C/Arandela Hule Broca De 1/4 X 2".	GUA00130300 185434	39,567	0.0%	39,567	0.0%	Acción	61	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

274	Ampliacion De Red Electrica Santa Elena (Calle Privada Guadalupe)	GUA00130300 193020	51,993	0.0%	51,993	0.0%	Poste	30	100	-
275	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Com. San Nicolas Del Carmen (Calle Alvaro Obregon)	GUA12130100 079233	250,601	0.1%	250,601	0.1%	Poste	7	100	100.00
276	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm. Incluye Monton De 4 X 6 M. 2 Patin Calibre 14 Pintado	GUA00130300 179413	61,384	0.0%	61,216	0.0%	Acción	50	100	99.00
277	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad La Escondida	GUA09130100 040423	140,406	0.1%	140,406	0.1%	Poste	16	100	100.00
278	Ampliación De Red De Distribución Electrica 13.2 Kv En La Localidad El Saucito, Los Ranges Y Las Tortugas	GUA00130400 275214	320,525	0.1%	284,773	0.1%	Poste	51	100	100.00
279	(1) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigt. Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Premez. Con Malla Electro. 6x6 10-10 Y Cadena Perim. En Col. Valle De San Bernardo	GUA00130400 238799	96,293	0.0%	96,293	0.0%	Acción	118	100	50.00
280	(2) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigueta Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Hecho En Sitio Armada Con Malla Electrosoldad 6x6 10-10 Y Cadena Perimetral.	GUA00130400 236766	49,095	0.0%	49,095	0.0%	Acción	30	100	97.00
281	(1)Suministro De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130400 232354	18,119	0.0%	18,119	0.0%	Acción	8	100	-
282	Ampl. De R. Electrica En C. Fraccionamiento Cajeme Y C. Carr. 5 De Mayo-S.J.L.	GUA12130100 078086	116,781	0.0%	112,496	0.0%	Poste	13	100	100.00
283	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	GUA09130100 040450	166,513	0.1%	166,513	0.1%	Poste	10	100	100.00
284	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 186661	167,597	0.1%	167,597	0.1%	Acción	156	100	90.00
285	Construccion De Sanitarios Secos	GUA00130400 274140	73,811	0.0%	22,143	0.0%	LETRINA RURAL	24	100	-
286	Red De Conducción Y Distribución (San Rafael Estala - Tecolote) En La Comunidad "Tecolote"	GUA09130100 040608	1,000,000	0.4%	1,000,000	0.4%	Metro Lineal	9,206	100	100.00
287	(1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton.	GUA00130400 235695	33,837	0.0%	33,837	0.0%	Acción	24	100	54.00
288	Ampliacion De Red De Electrificacion En La Col. Valle Hermoso li	GUA00130400 274487	83,975	0.0%	83,975	0.0%	Poste	93	100	-
289	Programa Institucional De Pinta Tu Entorno	GUA11130100 028093	40,542	0.0%	40,542	0.0%	FACHADAS PINTADAS	174	100	75.00
290	Ampliación De Red De Distribución Electrica En La Com. Mision De Chichimecas*	GUA12130100 079236	414,825	0.2%	414,825	0.2%	Poste	20	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
291	(1) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigt. Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Premez. Con Malla Electro. 6x6 10-10 Y Cadena Perim. En El Carmen Ctm	GUA00130400 237494	22,348	0.0%	22,348	0.0%	Acción	20	100	50.00
292	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 186755	13,817	0.0%	13,817	0.0%	Acción	3	100	-
293	Adquisición De Lote De Material Para Techo De Concreto Ligero De 18 Cms De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno , Armada Con Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	GUA00130300 187665	19,840	0.0%	19,840	0.0%	Acción	3	100	-
294	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	GUA12130100 078193	169,876	0.1%	169,876	0.1%	Poste	6	100	100.00
295	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	GUA09130100 040410	139,682	0.1%	139,682	0.1%	Poste	9	100	100.00
296	Adquisicion De Lote De Materiales Para Losa Prefabricada De 19 Cm De Espesor A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Capa De Compresion Y Armado Con Malla Electrosoldada	GUA00130400 235008	120,819	0.0%	120,819	0.0%	Acción	27	100	85.00
297	Ampliacion De Red Electrica Calle Sin Nombre La Torna	GUA12130100 079223	134,677	0.1%	134,677	0.1%	Poste	5	100	100.00
298	Ampl. De R. Electrica En Calle Cipres Y Calle Curva El Capulin	GUA12130100 078087	58,300	0.0%	49,243	0.0%	Poste	6	100	100.00
299	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 185970	6,983	0.0%	6,983	0.0%	Acción	6	100	90.00
300	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 180306	39,477	0.0%	39,477	0.0%	Acción	28	100	87.00
301	(2) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigueta Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Hecho En Sitio Armada Con Malla Electrosoldad 6x6 10-10 Y Cadena Perimetral	GUA00130400 236675	24,547	0.0%	24,547	0.0%	Acción	15	100	93.00
302	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Morelos Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Mina.	GUA09130100 070850	607,763	0.2%	607,668	0.2%	Metro Cuadrado	877	100	100.00
303	Construccion De Guarniciones Y Banquetas, Calle Vicente Guerrero Comunidad San Sebastian Del Salitre	GUA09130100 040496	257,412	0.1%	257,412	0.1%	Metro Cuadrado	669	100	100.00
304	Construccion De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento Primario	GUA00130300 201182	3,334,749	1.4%	1,991,049	0.8%	Metro Lineal	930	100	80.00
305	Ampliacion De Red De Drenaje Y R.A.F.A. 2da. Etapa	GUA12130100 079220	200,843	0.1%	200,843	0.1%	Metro Lineal	141	100	100.00
306	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle San Agustin*	GUA12130100 078287	72,136	0.0%	70,225	0.0%	Poste	2	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

307	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad Las Adjuntas**	GUA09130100 040425	58,300	0.0%	58,300	0.0%	Poste	8	100	100.00
308	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Morelos Y Privada	GUA12130100 078101	206,216	0.1%	196,432	0.1%	Metro Cuadrado	1,217	100	100.00
309	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Comunidad Las Tortugas	GUA00130400 275354	291,819	0.1%	174,778	0.1%	Metro Lineal	143	100	-
310	Construccion De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento Primera Etapa	GUA00130400 275096	2,909,098	1.2%	872,729	0.4%	Metro Lineal	1,964	100	-
311	Ampliacion De Energia Electrica *	GUA12130100 079313	364,499	0.1%	364,499	0.1%	Kilómetro	2	100	100.00
312	Equipamiento Y Electrificacion De Pozo En Tutitlan	GUA12130100 105771	282,793	0.1%	282,793	0.1%	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN	1	100	100.00
313	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 180724	28,286	0.0%	28,286	0.0%	Acción	14	100	70.00
314	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 188792	16,787	0.0%	16,787	0.0%	Acción	12	100	99.00
315	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 185147	37,306	0.0%	37,306	0.0%	Acción	50	100	-
316	Pavimentacion De Calle 16 De Septiembre	GUA12130100 078053	742,610	0.3%	731,790	0.3%	Metro Cuadrado	2,525	100	100.00
317	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 188928	27,146	0.0%	27,146	0.0%	Acción	-	100	99.00
318	Adquisicion De Lote De Materiales Para Losa Prefabricada De 19 Cm De Espesor A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Capa De Compresion Y Armado Con Malla Electrosoldada	GUA00130400 235264	247,392	0.1%	247,392	0.1%	Acción	57	100	-
319	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA00130300 196300	1,447,461	0.6%	1,447,461	0.6%	Obra	312	100	20.00
320	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 189841	91,862	0.0%	91,440	0.0%	Acción	92	100	99.00
321	Programa Institucional De Pinta Tu Entorno	GUA11130100 028042	81,084	0.0%	81,084	0.0%	FACHADAS PINTADAS	459	100	99.00
322	Ampliación De Red Electrica Colonia La Esperanza Calle Cerro Prieto, Tramo Calle Eulalio Gutierrez A Raul Madero	GUA00130400 273614	36,177	0.0%	36,177	0.0%	Poste	50	100	-
323	Ampliación De Red De Agua Potable	GUA00130400 274440	675,274	0.3%	675,274	0.3%	Metro Lineal	304	100	100.00
324	Adquisicion De Tinacos Con Capacidad De 5,000 Litros Equipado Y Base De Metal Para Su Colocación	GUA00130400 274078	11,762	0.0%	11,762	0.0%	Vivienda	2	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

325	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	GUA00130300 187237	33,208	0.0%	33,208	0.0%	Acción	26	100	100.00
326	Sanitario Ecologico (Baño Seco)	GUA00130400 275798	40,751	0.0%	24,451	0.0%	LETRINA RURAL	13	100	50.00
327	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 180124	67,315	0.0%	67,315	0.0%	Acción	15	100	50.00
328	Electrificación De La Calle Piñones De La Colonia Monte Blanco, Tramo: Reforma Agraria-Santa Teresa	GUA00130300 193006	82,629	0.0%	82,629	0.0%	Poste	120	100	-
329	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacústica De Color Blanco Con Montén	GUA00130300 181409	48,024	0.0%	48,024	0.0%	Acción	32	100	78.00
330	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 188920	56,344	0.0%	56,344	0.0%	Acción	27	100	99.00
331	Construcción Del Sistema De Agua Potable De Tutitlan Y Loma Bonita 1ra. Etapa	GUA12130100 078402	600,000	0.2%	600,000	0.2%	Metro Lineal	552	100	100.00
332	Linea De Conduccion Y Tanque Elevado	GUA00130300 196453	367,172	0.2%	329,395	0.1%	Metro Lineal	56	100	60.00
333	Proyecto Ejecutivo De Agua Potable	GUA12130100 105815	21,168	0.0%	21,168	0.0%	PROYECTO	1	100	15.00
334	Pavimentación De Calle Antiguo Camino Pabileros Segunda Etapa	GUA09130100 070836	747,851	0.3%	658,970	0.3%	Metro Cuadrado	815	100	100.00
335	Ampliacion De La Red De Drenaje En Calle Camino Antiguo A La Gavia Y Calle Luis I. Rodriguez, En La Colonia Cerrito Colorado	GUA09130100 040559	256,782	0.1%	256,782	0.1%	Metro Lineal	625	100	100.00
336	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calle Orizava Oriente Y Poniente, Dos Calles Mas Sin Nombre	GUA12130100 079271	591,286	0.2%	591,286	0.2%	Poste	22	100	100.00
337	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA12130100 078138	2,486,130	1.0%	2,381,391	1.0%	Obra	3	100	100.00
338	Pavimentacion Con Huellas De Concreto Hidraulico En Calle Mariano Talavera En La Col. Los Manantiales	GUA09130100 070824	1,546,446	0.6%	1,373,561	0.6%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
339	(1) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigt. Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Premez. Con Malla Electro. 6x6 10-10 Y Cadena Perim. En Col. Hda. De Ibarrilla I Secc.	GUA00130400 237563	47,745	0.0%	47,745	0.0%	Acción	56	100	50.00
340	Construcción De Drenaje Sanitario (1ra. Etapa) Colonias Ampl. El Cerrito I Y II	GUA09130100 040572	733,134	0.3%	675,732	0.3%	Metro Lineal	1,040	100	100.00
341	Adquisicion De Equipo PIPA De 10,000 Litros Para Suministro De Agua Potable	GUA00130400 275195	715,104	0.3%	715,104	0.3%	PIPA	88	100	100.00
342	Suministro De Tinaco De 1100 Litros	GUA00130400 273906	7,318	0.0%	-	0.0%	Vivienda	140	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

343	Adquisicion De Lote De Materiales Para Losa Prefabricada De 19 Cm De Espesor A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Capa De Compresion Y Armado Con Malla Electrosoldada	GUA00130400 234950	163,761	0.1%	163,761	0.1%	Acción	39	100	99.00
344	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 180258	40,483	0.0%	40,483	0.0%	Acción	32	100	99.00
345	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica*	GUA09130100 040451	56,159	0.0%	56,159	0.0%	Poste	4	100	100.00
346	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	GUA00130300 186905	26,599	0.0%	26,599	0.0%	Acción	15	100	100.00
347	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Palmillas-La Estancia, Tramo Del Km 0 000 Al Km 5 725.04 Subtramo A Modernizar Del Km 5 725.04 Al Km 2 225.04	GUA00130300 197529	897,259	0.4%	897,259	0.4%	Kilómetro	778	100	100.00
348	Modernizacion Y Ampliacion De Camino E.C. Km 27 500 (Carretera Estatal San Jose Iturbide-Santa Catarina) Cerro Colorado-La Barbosa, Tramo Del Km 0 000 Al Km 6 731	GUA00130300 197385	569,718	0.2%	569,718	0.2%	Kilómetro	1,695	100	95.00
349	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Colonia Purisima De La Huerta, Cabecera Municipal	GUA09130100 040452	84,448	0.0%	84,448	0.0%	Poste	6	100	100.00
350	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Florida De Gonzalez Cerca De Escuela Preescolar.	GUA12130100 077957	57,865	0.0%	55,765	0.0%	Poste	7	100	100.00
351	Construccion De Baños Dignos Con Biodigestor	GUA00130400 273645	386,231	0.2%	347,493	0.1%	FOSA SEPTICA	112	100	70.00
352	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm. Incluye Montén De 4 X 6 M. 2 Patin Calibre 14 Pintado	GUA00130300 180238	10,309	0.0%	10,280	0.0%	Acción	20	100	99.00
353	Rehabilitacion Del Sistema Hidraulico En Varias Localidades	GUA12130100 105764	151,060	0.1%	151,060	0.1%	OBRA CIVIL	1	100	100.00
354	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 186029	118,714	0.0%	118,714	0.0%	Acción	83	100	90.00
355	Adquisición De Lote De Tinacos Con Capacidad De 750 Litros Para Equipamiento De Captador De Agua.	GUA12130100 079210	2,683	0.0%	2,474	0.0%	Vivienda	2	100	100.00
356	Ampliacion De Red Electrica Calle Priv. Luis Pasteur Col. Velasco Ibarra	GUA12130100 078259	248,079	0.1%	248,079	0.1%	Poste	2	100	100.00
357	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Comunidad Soledad Del Chivato*	GUA12130100 079235	177,911	0.1%	177,911	0.1%	Poste	6	100	100.00
358	Construccion De Baños Dignos Con Biodigestor	GUA00130400 273705	175,560	0.1%	104,917	0.0%	FOSA SEPTICA	43	100	35.00
359	Construccion De Baños Con Biodigestor	GUA00130300 196552	102,359	0.0%	89,921	0.0%	FOSA SEPTICA	10	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
360	Ampliación De Red Y Línea De Distribución De Energía Eléctrica El Triángulo (Ejido San Antonio Espinoza)	GUA12130100 078356	179,596	0.1%	179,596	0.1%	Poste	6	100	100.00
361	Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad De La Yerbabuena	GUA00130400 275932	500,000	0.2%	500,000	0.2%	Poste	50	100	-
362	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	GUA00130300 187079	3,421	0.0%	3,421	0.0%	Acción	5	100	100.00
363	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Montén	GUA00130300 213696	34,525	0.0%	34,525	0.0%	Acción	17	100	-
364	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Del Kinder Y Calle De La Iglesia	GUA12130100 079274	696,897	0.3%	696,897	0.3%	Poste	19	100	100.00
365	Programa Institucional De Pinta Tu Entorno	GUA11130100 028248	101,355	0.0%	101,355	0.0%	FACHADAS PINTADAS	537	100	93.00
366	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Montén	GUA00130300 198698	5,374	0.0%	5,348	0.0%	Acción	7	100	-
367	Construcción De Baño Digno Con Biodigestor	GUA00130400 275250	173,331	0.1%	155,716	0.1%	FOSA SEPTICA	24	100	90.00
368	Pavimentacion De Calle Jesus Gonzalez Ortega	GUA12130100 078163	897,970	0.4%	895,861	0.4%	Metro Cuadrado	2,898	100	100.00
369	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Galvanizada R-101 Zintro Cal. 26 Y Montén De 4" X 6.00 Mt Cal. 14 Pintado	GUA00130300 190009	11,730	0.0%	11,730	0.0%	Acción	23	100	100.00
370	Rehabilitacion De Calle Jose Maria Morelos	GUA12130100 079297	264,148	0.1%	264,147	0.1%	Metro Cuadrado	396	100	100.00
371	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacústica De Color Blanco Con Montén	GUA00130300 181353	56,028	0.0%	56,028	0.0%	Acción	45	100	80.00
372	Ampliación De Energia Electrica	GUA12130100 079324	283,317	0.1%	283,317	0.1%	Kilómetro	1	100	100.00
373	Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Paso De Cobos	GUA12130100 105754	59,019	0.0%	59,019	0.0%	Pozo	1	100	100.00
374	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 184908	128,545	0.1%	128,545	0.1%	Acción	65	100	-
375	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica	GUA09130100 040560	65,994	0.0%	65,994	0.0%	Poste	6	100	100.00
376	(1)Suministro De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 227111	8,555	0.0%	8,555	0.0%	Acción	25	100	-
377	Construccion De Linea De Alimentacion Y Tanque De Regulacion En Los Naranjos	GUA12130100 105776	1,653,304	0.7%	1,605,331	0.7%	OBRA CIVIL	1	100	100.00
378	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (1ra. Etapa) En Las Localidades Del El Venadito, El Varal Y El Mezquital	GUA12130100 105783	1,159,138	0.5%	1,081,646	0.4%	OBRA CIVIL	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
379	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 181084	50,000	0.0%	50,000	0.0%	Acción	25	100	90.00
380	Pavimento Rígido A Base De Concreto Hidraulico En Calle Dr. Mora	GUA12130100 078061	132,458	0.1%	132,455	0.1%	Metro Cuadrado	785	100	100.00
381	Construccion De 8 Baños Humedos (Biodigestor)	GUA00130300 192575	289,772	0.1%	260,795	0.1%	FOSA SEPTICA	40	100	90.00
382	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	GUA09130100 040605	48,043	0.0%	48,043	0.0%	Poste	2	100	100.00
383	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 187570	182,996	0.1%	182,996	0.1%	Acción	60	100	100.00
384	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 187464	59,060	0.0%	59,060	0.0%	Acción	31	100	-
385	Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Cerro Blanco	GUA12130100 105752	151,326	0.1%	151,326	0.1%	Pozo	1	100	100.00
386	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA00130400 275143	2,714,665	1.1%	2,390,166	1.0%	Obra	563	100	20.00
387	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Zacatecas**	GUA12130100 078289	76,984	0.0%	71,761	0.0%	Poste	2	100	100.00
388	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Los Julianes (Los Angeles)	GUA12130100 105757	155,968	0.1%	155,968	0.1%	OBRA CIVIL	1	100	100.00
389	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Galera De Gallardo Junto A Camino A Tamazuca	GUA12130100 077958	38,848	0.0%	38,848	0.0%	Poste	7	100	100.00
390	Ampliacion De Red Y Linea De Distribucion De Energia Electrica	GUA00130300 197534	303,629	0.1%	303,629	0.1%	Poste	100	100	-
391	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Montén	GUA00130300 215650	34,901	0.0%	34,901	0.0%	Acción	19	100	-
392	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén De 4".	GUA00130300 180069	105,084	0.0%	105,084	0.0%	Acción	58	100	-
393	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén De 4".	GUA00130300 180094	96,876	0.0%	96,876	0.0%	Acción	45	100	91.00
394	(1) Suministro De Material Para Losa De Techo De Concreto Ligero De 18 Cms. De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla, Losa De Compresión De 5 Cms. De Espesor A Base De Concreto Hidráulico De 5 Cms.	GUA00130300 188316	32,308	0.0%	32,255	0.0%	Acción	25	100	99.00
395	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 185306	38,448	0.0%	38,448	0.0%	Acción	25	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

396	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 181653	14,880	0.0%	14,850	0.0%	Acción	2	100	-
397	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termo- Acústica De Dos Capas De Polímero Y Una De Aislante Con Montén Y Accesorios De Fijación	GUA00130300 190064	65,929	0.0%	65,311	0.0%	Acción	73	100	-
398	(1) Adquisición De Lote De Mat. Para Techo De Vigt. Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Premez. Con Malla Electro. 6x6 10-10 Y Cadena Perim. En Col. Medina	GUA00130400 238138	183,211	0.1%	183,211	0.1%	Acción	192	100	99.00
399	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 188107	10,577	0.0%	10,493	0.0%	Acción	14	100	100.00
400	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Benito Juárez	GUA09130100 040479	138,682	0.1%	138,682	0.1%	Poste	7	100	100.00
401	Infraestructura De Servicios Básicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA12130100 078127	5,620,501	2.3%	5,527,270	2.3%	Obra	11	100	100.00
402	Red De Drenaje Sanitario Para Las Comunidades Del Charcón Y La Gloria Del Municipio De Manuel Doblado	GUA00130300 195127	825,000	0.3%	742,500	0.3%	Metro Lineal	190	100	60.00
403	Infraestructura De Servicios Básicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA12130100 078123	1,350,000	0.6%	1,350,000	0.6%	Obra	10	100	100.00
404	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica	GUA12130100 079262	212,246	0.1%	212,246	0.1%	Poste	8	100	100.00
405	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 181356	3,752	0.0%	3,752	0.0%	Acción	3	100	-
406	Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor	GUA00130400 274845	157,500	0.1%	94,489	0.0%	FOSA SEPTICA	39	100	85.00
407	Rehabilitación Del Jardín De La Comunidad De La Descubridora	GUA09130100 070829	206,648	0.1%	206,338	0.1%	JARDIN	1	100	100.00
408	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacústica De Color Blanco Con Montén	GUA00130300 181363	48,024	0.0%	48,024	0.0%	Acción	26	100	77.00
409	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De La Caja De La Golondrina	GUA12130100 105751	580,085	0.2%	580,085	0.2%	Pozo	1	100	85.00
410	Pavimentación Del Camino Ramal A La Estancia Del Carmen Segunda Etapa	GUA09130100 040408	1,250,000	0.5%	1,250,000	0.5%	Kilómetro	0	100	100.00
411	Ampliación De Red De Agua Potable (Primera Etapa)	GUA09130100 040478	77,537	0.0%	75,645	0.0%	Metro Lineal	343	100	100.00
412	Adquisición De Lote De Materiales Para Losa Prefabricada De 19 Cm De Espesor A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno. Capa De Compresión Y Armado Con Malla Electrosoldada.Col.La Cruz	GUA00130400 235535	126,569	0.1%	126,569	0.1%	Acción	25	100	68.00
413	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle 5 De Mayo*	GUA12130100 078292	72,820	0.0%	68,907	0.0%	Poste	3	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
414	Adquisicion De Pipa Con Tanque De 10,000 Lts	GUA00130400 275082	800,000	0.3%	800,000	0.3%	PIPA	42	100	-
415	Electrificacion De La Calle Lago Victoria De La Colonia Lagos, Tramo: Lago Superior A Cerrada	GUA12130100 078325	63,628	0.0%	63,628	0.0%	Poste	2	100	100.00
416	Ampliacion De Red Electrica Calle A Telesecundaria De Medina	GUA12130100 079222	211,948	0.1%	211,948	0.1%	Poste	9	100	100.00
417	Suministro E Instalacion De Equipos De Almacenamiento De Agua Para Consumo Humano	GUA00130400 273409	20,000	0.0%	11,967	0.0%	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	13	100	-
418	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA09130100 070849	1,751,162	0.7%	1,751,162	0.7%	Obra	14	100	100.00
419	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	GUA00130300 187155	43,315	0.0%	43,315	0.0%	Acción	29	100	100.00
420	Sectorización De Red De Agua Potable (2da. Etapa) Subsector Ampliacion El Cerrito li, Zona Sur Oriente	GUA09130100 040573	742,022	0.3%	726,162	0.3%	Metro Lineal	3,948	100	100.00
421	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Candelaria, San Antonio De Rioyos, El Rosillo (El Rosillo De Arriba) Y Bordo De San Pedro (2a. Etapa San Antonio De Rioyos Y Bordo De San Pedro)	GUA12130100 078158	2,713,164	1.1%	2,693,453	1.1%	Metro Lineal	7,711	100	100.00
422	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 186038	111,731	0.0%	111,731	0.0%	Acción	92	100	90.00
423	Tinacos De Agua Potable De 1,100 Litros	GUA00130300 195558	19,688	0.0%	19,688	0.0%	Vivienda	16	100	100.00
424	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 188906	60,337	0.0%	60,337	0.0%	Acción	51	100	99.00
425	Programa Institucional De Pinta Tu Entorno	GUA11130100 028078	121,626	0.0%	121,626	0.0%	FACHADAS PINTADAS	614	100	88.00
426	Construcción De Centro Comunitario De Valle De Santiago Col. Francisco Villa	GUA12130100 066731	970,221	0.4%	873,198	0.4%	Obra	1	100	100.00
427	Construccion De Arroyo, Guarniciones Y Banquetas En Calle Francisco Javier Mina	GUA09130100 070848	130,276	0.1%	130,236	0.1%	Metro Cuadrado	556	100	100.00
428	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 184946	145,237	0.1%	145,237	0.1%	Acción	57	100	-
429	Pavimentacion De La Calle Reforma	GUA12130100 078055	445,970	0.2%	434,648	0.2%	Metro Cuadrado	1,511	100	100.00
430	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	GUA00130300 187298	20,777	0.0%	20,777	0.0%	Acción	5	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

431	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 186578	41,899	0.0%	41,899	0.0%	Acción	25	100	90.00
432	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 186638	83,798	0.0%	83,798	0.0%	Acción	55	100	90.00
433	Ampliación De Red Electrica En C. 20 De Noviembre Y Camino Viejo.	GUA00130400 273863	136,255	0.1%	71,908	0.0%	Poste	25	100	-
434	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 186658	90,782	0.0%	90,782	0.0%	Acción	103	100	90.00
435	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Monten	GUA00130300 216286	46,159	0.0%	46,159	0.0%	Acción	32	100	-
436	Adquisición De Camión Cisterna Con Capacidad De 10,000 Lts Para Dotación De Agua Potable En Varias Localidades	GUA00130400 275246	650,000	0.3%	650,000	0.3%	PIPA	363	100	100.00
437	Programa Institucional De Pinta Tu Entorno	GUA11130100 028088	472,923	0.2%	472,923	0.2%	FACHADAS PINTADAS	3,583	100	100.00
438	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Av. Principal**	GUA12130100 078283	33,892	0.0%	31,013	0.0%	Poste	1	100	100.00
439	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa	GUA12130100 078166	4,171,667	1.7%	3,850,397	1.6%	Metro Lineal	5,411	100	100.00
440	Proyecto Ejecutivo De Linea De Conduccion E Interconexion A La Red De Distribucion (Siete Reales Y Anexas)	GUA12130100 105819	11,703	0.0%	11,703	0.0%	PROYECTO	1	100	10.00
441	(2)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten En Col. Prol. Emiliano Zapata	GUA00130300 185885	77,000	0.0%	77,000	0.0%	Acción	64	100	-
442	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 186006	13,966	0.0%	13,966	0.0%	Acción	9	100	90.00
443	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 185643	20,950	0.0%	20,950	0.0%	Acción	11	100	90.00
444	Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Xoconoxtle, Palma Gorda Y El Peñon	GUA00130300 196528	1,344,830	0.6%	758,898	0.3%	Sistema	652	100	35.00
445	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica	GUA00130300 196133	158,932	0.1%	158,932	0.1%	Poste	350	100	100.00
446	Ampliacion De La Linea De Distribucion Y Red De Distribución De Energia Electrica	GUA00130400 274228	367,775	0.2%	367,775	0.2%	Poste	125	100	-
447	Construccion De Red De Agua Potable En La Col. Valle Del Carmen.	GUA00130400 274601	450,176	0.2%	274,967	0.1%	Metro Lineal	402	100	90.00
448	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 181266	208,800	0.1%	208,800	0.1%	Acción	182	100	61.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
449	Ampliacion De Red De Agua Potable	GUA12130100 079315	111,270	0.0%	110,203	0.0%	Metro Lineal	425	100	100.00
450	Red De Drenaje Sanitario Y Tratamiento Primario En La Cabecera Municipal	GUA12130100 105772	1,616,908	0.7%	1,616,908	0.7%	RED DE DRENAJE	1	100	100.00
451	(1)Adq. Lote Mat. P/Techo Base Lám. Term-Acust. 3 Mm Esp, C/Montén 4" Patin 2" Cal 14 Y Acc. De Sujesión Base Pija Autotalad C/Arandela Hule Broca De 1/4 X 2".	GUA00130300 184995	39,287	0.0%	39,287	0.0%	Acción	47	100	-
452	Programa Institucional De Pinta Tu Entorno	GUA11130100 074088	20,271	0.0%	20,271	0.0%	fachadas pintadas	115	100	99.00
453	Construccion De Sanitarios Secos	GUA00130400 274191	25,922	0.0%	7,777	0.0%	LETRINA RURAL	11	100	-
454	(1)Adq. Lote Mat. P/Techo Base Lám. Term-Acust. 3 Mm Esp, C/Montén 4" Patin 2" Cal 14 Y Acc. De Sujesión Base Pija Autotalad C/Arandela Hule Broca De 1/4 X 2".	GUA00130300 185331	26,602	0.0%	26,602	0.0%	Acción	35	100	-
455	(1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 181522	3,428	0.0%	3,428	0.0%	Acción	3	100	-
456	Ampliacion De Red Electrica En Calle Priv. De Los Ramirez En La Col. Ex-Hacienda De San Juan`	GUA00130400 275104	231,900	0.1%	198,139	0.1%	Poste	12	100	20.00
457	Línea De Conducción	GUA00130400 274428	369,762	0.2%	332,786	0.1%	Metro Lineal	406	100	95.00
458	Tinacos De Agua Potable De 1,100 Litros	GUA00130300 195258	15,938	0.0%	15,938	0.0%	Vivienda	55	100	100.00
459	(1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén De 4" Cal. 14 Col Santa Maria	GUA00130300 226658	34,961	0.0%	34,961	0.0%	Acción	13	100	-
460	Ampliación De Red Y Línea De Distribución De Energía Eléctrica En El Janamo (El Campo Y Priv. El Campo)	GUA00130300 193649	144,750	0.1%	144,750	0.1%	Poste	10	100	-
461	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Com. San Cayetano Esc. Secundaria	GUA12130100 079231	61,321	0.0%	61,321	0.0%	Kilómetro	0	100	100.00
462	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 181064	90,000	0.0%	90,000	0.0%	Acción	45	100	67.00
463	Adquisicion De Lote De Materiales Para Losa Prefabricada De 19 Cm De Espesor A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Capa De Compresion Y Armado Con Malla Electrosoldada	GUA00130400 235277	51,684	0.0%	51,684	0.0%	Acción	13	100	-
464	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable	GUA00130400 275732	236,671	0.1%	236,671	0.1%	Sistema	268	100	100.00
465	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	GUA09130100 040449	183,307	0.1%	183,307	0.1%	Poste	13	100	100.00
466	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA00130300 193037	2,300,000	0.9%	2,300,000	0.9%	Obra	348	100	20.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
467	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Sanabria (Av. La Sanabria)	GUA00130300 193687	123,275	0.1%	123,275	0.1%	Poste	45	100	-
468	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad Las Pomas	GUA09130100 040426	176,159	0.1%	176,159	0.1%	Poste	7	100	100.00
469	Tinacos De Agua Potable De 1,100 Litros	GUA00130300 195646	7,500	0.0%	7,500	0.0%	Vivienda	44	100	100.00
470	(2)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén En Col. Bosques 2da. Secc.	GUA00130300 185611	77,000	0.0%	77,000	0.0%	Acción	64	100	-
471	Pavimentación De La Calle Valle 2da Jerez De Arriba Tramo: Jerez De Cartagena - Jerez De Frontera, Colonia Valle De Jerez**	GUA09130100 070821	599,998	0.2%	599,998	0.2%	Metro Cuadrado	316	100	100.00
472	Ampliacion De Red De Agua Potable	GUA12130100 078282	102,625	0.0%	102,622	0.0%	Metro Lineal	534	100	100.00
473	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm. Incluye Montén De 4 X 6 M. 2 Patin Calibre 14 Pintado	GUA00130300 179447	51,833	0.0%	51,691	0.0%	Acción	56	100	99.00
474	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 188063	19,481	0.0%	19,326	0.0%	Acción	14	100	-
475	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Montén	GUA00130300 191165	23,386	0.0%	23,274	0.0%	Acción	42	100	100.00
476	Creacion Del Area De 25 Kva Para La Calle 8 De Mayo De La Colonia Plan De Ayala Del Municipio De Uriangato, Gto	GUA00130400 275909	157,080	0.1%	93,691	0.0%	Poste	17	100	-
477	Rehabilitacion De Tanque Elevado, Pintura Interior Y Exterior	GUA00130300 196523	25,542	0.0%	25,314	0.0%	Tanque	117	100	100.00
478	Programa Institucional De Pinta Tu Entorno	GUA11130100 028272	40,542	0.0%	40,542	0.0%	fachadas pintadas	272	100	100.00
479	Programa Institucional De Pinta Tu Entorno	GUA11130100 028257	60,813	0.0%	60,813	0.0%	FACHADAS PINTADA	364	100	100.00
480	Suministro De Concreto Premezclado Fc 150 Kg/Cm2, Para Piso De Un Espesor De 08 Cms Con Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	GUA00130300 189958	24,568	0.0%	24,568	0.0%	Acción	85	100	90.00
481	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm. Incluye Montén De 4 X 6 M. 2 Patin Calibre 14 Pintado	GUA00130300 179389	17,773	0.0%	17,724	0.0%	Acción	33	100	87.00
482	Extension De Linea Y Red De Distribucion Electrica Subestacion De 15 Kva En Calle Adelita, Col. Francisco Villa	GUA12130100 078413	145,541	0.1%	145,541	0.1%	Poste	6	100	100.00
483	Sanitario Ecologico (Baño Seco)	GUA00130400 275772	79,702	0.0%	47,821	0.0%	LETRINA RURAL	24	100	50.00
484	Adq. Lote De Mat. P/Techo A Base Lám. Policloruro De Vinilo 1.2 Mm De Esp. En Color Bco En Pte. Sup. E Inf. Y Mat. Aislante De Poliest. 25 Mm Esp. Incl. Montén 4" Cal. 14.	GUA00130300 180475	11,034	0.0%	11,012	0.0%	Acción	6	100	99.00
485	Contruccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Gladiola 2da. Etapa	GUA09130100 070807	918,829	0.4%	918,829	0.4%	Metro Cuadrado	1,029	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

486	Construccion De Sanitarios Secos	GUA00130400 274118	73,811	0.0%	22,143	0.0%	LETRINA RURAL	28	100	-
487	Modulo Fotovoltaico	GUA00130400 274891	163,306	0.1%	163,306	0.1%	MODULO FOTOVOLTAICO	72	100	100.00
488	Construcción De Baños Dignos Con Sistema De Biodigestor	GUA00130400 275749	1,130,691	0.5%	1,014,412	0.4%	FOSA SEPTICA	256	100	75.00
489	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Montén	GUA00130300 213758	36,402	0.0%	36,402	0.0%	Acción	19	100	-
490	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 185094	19,740	0.0%	19,740	0.0%	Acción	22	100	-
491	Adquisición De Tinacos Con Capacidad De 2,800 Litros Equipado Y Base De Metal Para Su Colocación.	GUA00130400 275817	28,103	0.0%	28,103	0.0%	Vivienda	23	100	-
492	Construcción De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento,2da. Etapa.	GUA00130300 196182	1,720,923	0.7%	1,032,554	0.4%	Sistema	910	100	70.00
493	Construccion De 16 Baños Húmedos (Biodigestor)	GUA00130300 192597	579,544	0.2%	521,590	0.2%	FOSA SEPTICA	80	100	90.00
494	Adquisicion De Lote De Materiales Para Losa Prefabricada De 19 Cm De Espesor A Base De Semivigüeta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Capa De Compresión Y Armado Con Malla Electrosoldada	GUA00130400 235294	173,497	0.1%	173,497	0.1%	Acción	38	100	-
495	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo	GUA00130300 181640	77,697	0.0%	77,525	0.0%	Acción	12	100	99.00
496	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA00130300 197542	2,000,000	0.8%	1,999,173	0.8%	Obra	218	100	60.00
497	Empedrado Calle De Acceso A Barrio El Salto	GUA12130100 079296	200,000	0.1%	181,424	0.1%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
498	Electrificación De La Calle Haya, De La Colonia Del Bosque 1ra Sección Tramo: Pinguica-Vid	GUA12130100 078324	280,602	0.1%	280,602	0.1%	Poste	10	100	100.00
499	Ampliación De Energía Eléctrica *	GUA12130100 079314	613,133	0.3%	613,133	0.3%	Poste	3	100	100.00
500	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Sistema De Tratamiento Para La Comunidad De San Andres Enguaro (Primera Etapa)	GUA00130400 276012	1,606,400	0.7%	1,445,087	0.6%	Metro Lineal	273	100	10.00
501	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Galvanizada R-101 Zintro Cal. 26 Y Montén De 4" X 6.00 Mt Cal. 14 Pintado	GUA00130300 190067	55,551	0.0%	55,551	0.0%	Acción	73	100	100.00
502	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 187423	172,940	0.1%	172,940	0.1%	Acción	91	100	-
503	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Grava, Arena, Alambre Recocido,Alambren Y Varilla	GUA00130300 190367	33,401	0.0%	32,633	0.0%	Acción	47	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

504	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 180560	39,691	0.0%	39,691	0.0%	Acción	19	100	82.00
505	(1)Aplicacion De Piso De Concreto Premezclado F C= 150kg/Cm2 De 7 Cm De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10, Acabado Pulido Con Llana Metalica Al Color Natural Del Cemento.	GUA00130300 227094	35,669	0.0%	35,669	0.0%	Acción	47	100	-
506	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Galvanizada R-101 Zintro Cal. 26 Y Montén De 4" X 6.00 Mt Cal. 14 Pintado	GUA00130300 190125	91,669	0.0%	91,669	0.0%	Acción	179	100	100.00
507	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Montén	GUA00130300 216236	45,596	0.0%	45,596	0.0%	Acción	30	100	-
508	Adquisicion De Lote De Materiales Para Losa Prefabricada De 19 Cm De Espesor A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Capa De Compresion Y Armado Con Malla Electrosoldada	GUA00130400 235202	67,358	0.0%	67,358	0.0%	Acción	9	100	90.00
509	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Montén	GUA00130300 213979	18,951	0.0%	18,951	0.0%	Acción	19	100	-
510	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 186617	48,882	0.0%	48,882	0.0%	Acción	34	100	90.00
511	Ampliacion De Red Electrica Calle Pino Suarez , Colonia Lazaro Cardenas	GUA00130400 274952	87,537	0.0%	78,783	0.0%	Poste	45	100	80.00
512	Baños Con Biodigestor	GUA00130400 274747	432,396	0.2%	259,355	0.1%	FOSA SEPTICA	72	100	55.00
513	Ampliacion De La Linea De Distribucion Y Red De Distribución De Energia Electrica	GUA00130400 274278	44,283	0.0%	44,283	0.0%	Kilómetro	5	100	-
514	(2)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén En Col. Santa Rita	GUA00130300 185902	151,544	0.1%	151,544	0.1%	Acción	114	100	-
515	(2) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigüeta Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Hecho En Sitio Armada Con Malla Electrosoldada 6x6 10-10 Y Cadena Perimetral.	GUA00130400 236943	49,095	0.0%	49,095	0.0%	Acción	30	100	50.00
516	(2) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigüeta Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Hecho En Sitio Armada Con Malla Electrosoldada 6x6 10-10 Y Cadena Perimetral.	GUA00130400 237141	9,819	0.0%	9,819	0.0%	Acción	6	100	83.00
517	Construccion De Sanitarios Secos	GUA00130400 274162	37,895	0.0%	11,368	0.0%	LETRINA RURAL	8	100	10.00
518	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	GUA00130300 186798	66,347	0.0%	66,347	0.0%	Acción	32	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

519	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Com. La Cienega	GUA09130100 040579	82,160	0.0%	82,160	0.0%	Poste	13	100	100.00
520	(2) Adquisición De Lote De Mat. Para Techo De Vigueta Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Hecho En Sitio Armada Con Malla Electrosoldad 6x6 10-10 Y Cadena Perimetral.	GUA00130400 236967	24,547	0.0%	24,547	0.0%	Acción	15	100	80.00
521	Construccion De Baños Dignos Con Biodigestor	GUA00130400 273725	280,896	0.1%	252,453	0.1%	FOSA SEPTICA	74	100	45.00
522	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 188082	28,005	0.0%	27,782	0.0%	Acción	30	100	100.00
523	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 181211	142,149	0.1%	142,149	0.1%	Acción	65	100	100.00
524	Rehabilitacion De Calle Lazaro Cardenas	GUA12130100 079298	200,000	0.1%	199,867	0.1%	Metro Cuadrado	362	100	100.00
525	Construccion De 8 Baños Humedos (Biodigestor)	GUA00130300 192610	100,798	0.0%	90,147	0.0%	FOSA SEPTICA	40	100	100.00
526	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (5ta Etapa), En La Localidad De Mision De Chichimecas	GUA09130100 040498	3,678,391	1.5%	2,895,277	1.2%	Sistema	1	100	100.00
527	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento (Rafa) Actualizado	GUA00130400 275405	3,200,000	1.3%	1,703,874	0.7%	Metro Lineal	1,623	100	-
528	(1) Adquisición De Lote De Mat. Para Techo De Vigt. Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Premez. Con Malla Electro. 6x6 10-10 Y Cadena Perim. En Col. Valle De La Luz	GUA00130400 238767	10,402	0.0%	10,402	0.0%	Acción	9	100	50.00
529	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Montén	GUA00130300 213740	15,199	0.0%	15,199	0.0%	Acción	18	100	-
530	(1)Aplicacion De Piso De Concreto Premezclado F C= 150kg/Cm2 De 7 Cm De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10, Acabado Pulido Con Llana Metalica Al Color Natural Del Cemento.	GUA00130300 227097	3,350	0.0%	3,350	0.0%	Acción	6	100	-
531	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Montén	GUA00130300 191229	18,527	0.0%	18,438	0.0%	Acción	30	100	-
532	Obras De Electrificación	GUA09130100 040595	503,869	0.2%	503,869	0.2%	Poste	40	100	100.00
533	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Del Preescolar	GUA12130100 079275	38,078	0.0%	38,078	0.0%	Poste	1	100	100.00
534	(1) Adquisición De Lote De Mat. Para Techo De Vigt. Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Premez. Con Malla Electro. 6x6 10-10 Y Cadena Perim. En Col. San Pablo	GUA00130400 238685	25,556	0.0%	25,556	0.0%	Acción	33	100	50.00
535	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termo-Acústica De Dos Capas De Polímero Y Una De Aislante Con Montén Y Accesorios De Fijación	GUA00130300 190025	10,303	0.0%	10,206	0.0%	Acción	11	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

536	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 188812	26,203	0.0%	26,203	0.0%	Acción	17	100	99.00
537	Ampliacion De Red Electrica En San Ramon De Agua (Salida A Deportiva)	GUA12130100 078383	163,428	0.1%	163,210	0.1%	Poste	6	100	100.00
538	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 181570	26,784	0.0%	26,730	0.0%	Acción	9	100	99.00
539	Construccion De Baños Dignos Con Biodigestor	GUA00130400 273739	298,451	0.1%	266,741	0.1%	FOSA SEPTICA	81	100	45.00
540	Tinacos De Agua Potable De 1,100 Litros	GUA00130300 195472	4,688	0.0%	4,688	0.0%	Vivienda	28	100	100.00
541	Equipamiento Y Electrificación De Pozo En La Localidad De San Jose De Merino	GUA12130100 105804	58,915	0.0%	58,912	0.0%	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN	1	100	100.00
542	Adquisicion De Lote De Materiales Para Losa Prefabricada De 19 Cm De Espesor A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno. Capa De Compresion Y Armado Con Malla Electrosoldada. El Rosario Y Amp.	GUA00130400 235524	104,419	0.0%	104,419	0.0%	Acción	21	100	-
543	Ampliacion Electrica En La Calle Av. Dr. Mora Comunidad De Cerro Chato *	GUA12130100 078367	121,529	0.0%	121,529	0.0%	Poste	5	100	100.00
544	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calles " Rio Grande" Y "Prolongacion Zamorano" De La Localidad Las Adjuntas	GUA00130300 197440	193,362	0.1%	193,362	0.1%	Poste	88	100	100.00
545	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 179348	14,651	0.0%	14,634	0.0%	Acción	15	100	90.00
546	Construccion De Línea Y Red De Distribucion Electrica En 5 De Mayo**	GUA12130100 078303	72,199	0.0%	69,143	0.0%	Poste	4	100	100.00
547	(1)Adq. Lote Mat. P/Techo Base Lám. Term-Acust. 3 Mm Esp, C/Montén 4" Patin 2" Cal 14 Y Acc. De Sujesión Base Pija Autotalad C/Arandela Hule Broca De 1/4 X 2".	GUA00130300 185054	61,506	0.0%	61,506	0.0%	Acción	81	100	87.00
548	Construccion De Sistema De Agua Potable De Las Localidades Tres Mezquites, La Asuncion, Union De Tres Mezquites, San Luis De La Cruz, Fraccion La Granja Y El Colon	GUA12130100 105768	265,611	0.1%	265,611	0.1%	OBRA CIVIL	1	100	100.00
549	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 186773	40,298	0.0%	40,298	0.0%	Acción	25	100	20.00
550	(1)Adq. Lote Mat. P/Techo Base Lám. Term-Acust. 3 Mm Esp, C/Montén 4" Patin 2" Cal 14 Y Acc. De Sujesión Base Pija Autotalad C/Arandela Hule Broca De 1/4 X 2".	GUA00130300 185020	55,566	0.0%	55,566	0.0%	Acción	68	100	56.00
551	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA12130100 078124	2,000,000	0.8%	2,000,000	0.8%	Obra	4	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
552	Ampliacion De La Linea De Distribucion Y Red De Distribución De Energia Elctrica	GUA00130400 274264	103,434	0.0%	103,434	0.0%	Poste	55	100	-
553	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Cedros Comunidad La Alameda	GUA09130100 040458	87,044	0.0%	87,044	0.0%	Metro Lineal	481	100	100.00
554	Construccion De 4 Baños Humedos (Biodigestor)	GUA00130300 192477	144,886	0.1%	130,397	0.1%	FOSA SEPTICA	20	100	90.00
555	Ampliacion De Red Elctrica En Los Otates (Salida A Abasolo)	GUA12130100 078381	130,893	0.1%	130,893	0.1%	Poste	2	100	100.00
556	Construccion De Baños Dignos Con Biodigestor	GUA00130400 273690	175,560	0.1%	104,917	0.0%	FOSA SEPTICA	62	100	35.00
557	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 188967	9,669	0.0%	9,669	0.0%	Acción	26	100	90.00
558	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Grava, Arena, Alambre Recocado,Alambron Y Varilla	GUA00130300 190252	9,121	0.0%	8,912	0.0%	Acción	12	100	-
559	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 186672	75,570	0.0%	75,570	0.0%	Acción	155	100	90.00
560	Ampliacion De Red De Distribucion De Energía Eléctrica En La Col. Las Fuentes	GUA09130100 040571	213,479	0.1%	213,479	0.1%	Poste	19	100	100.00
561	Ampliación De Red Elctrica	GUA09130100 040487	151,972	0.1%	151,972	0.1%	Kilómetro	2	100	100.00
562	Construccion De Baño Digno	GUA00130400 273830	363,078	0.1%	108,923	0.0%	LETRINA	95	100	-
563	Proyecto Ejecutivo De Linea De Conduccion E Interconexion A La Red De Distribucion	GUA12130100 105828	9,719	0.0%	9,719	0.0%	PROYECTO	300	100	20.00
564	Construccion De Baños Dignos Con Biodigestor (3a Etapa)	GUA00130300 193120	332,500	0.1%	299,250	0.1%	FOSA SEPTICA	68	100	90.00
565	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Elctrica En Calles Los Arbolitos Y El Ahogado	GUA12130100 077993	88,969	0.0%	85,365	0.0%	Poste	12	100	100.00
566	Construccion De Baños Dignos Con Biodigestor	GUA00130400 273983	735,000	0.3%	661,500	0.3%	FOSA SEPTICA	222	100	90.00
567	Modulo Fotovoltaico	GUA00130400 274990	76,401	0.0%	76,401	0.0%	MODULO FOTOVOLTAICO	24	100	100.00
568	Ampliacion De Red De Distribucion Elctrica	GUA12130100 078199	139,649	0.1%	139,649	0.1%	Poste	5	100	100.00
569	Puente Vehicular Sobre Rio Laja Acceso A La Comunidad De Morales	GUA12130100 078169	1,850,659	0.8%	1,822,001	0.7%	Metro Cuadrado	475	100	100.00
570	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA12130100 078120	2,102,711	0.9%	2,102,711	0.9%	Obra	44	100	100.00
571	Tinacos De Agua Potable De 1,100 Litros	GUA00130300 195611	7,500	0.0%	7,500	0.0%	Vivienda	44	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
572	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 185448	207,905	0.1%	207,905	0.1%	Acción	56	100	-
573	Segunda Etapa Del Centro Comunitario De Desarrollo Integral , En La Colonia San Silvestre	GUA09130100 065335	1,498,062	0.6%	1,498,062	0.6%	Obra	1	100	100.00
574	Tinacos De Agua Potable De 1,100 Litros	GUA00130300 195196	31,875	0.0%	31,875	0.0%	Vivienda	187	100	100.00
575	Pavimentación De La Calle Lázaro Cárdenas	GUA12130100 078084	465,107	0.2%	427,457	0.2%	Metro Cuadrado	1,121	100	100.00
576	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Paso De Cobos	GUA12130100 105802	334,416	0.1%	263,771	0.1%	OBRA CIVIL	1	100	100.00
577	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	GUA09130100 040604	88,921	0.0%	88,921	0.0%	Poste	4	100	100.00
578	Construcción De 4 Baños Humedos (Biodigestor)	GUA00130300 192538	289,772	0.1%	260,795	0.1%	FOSA SEPTICA	42	100	100.00
579	Adquisición De Lote De Materal Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 189703	11,251	0.0%	11,199	0.0%	Acción	8	100	99.00
580	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En Varias Calles*	GUA12130100 078302	119,882	0.0%	119,882	0.0%	Poste	9	100	100.00
581	Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia Linda Vista 2, Del Municipio De Cuernavaca.	GUA09130100 040469	1,228,351	0.5%	1,228,351	0.5%	Metro Lineal	951	100	100.00
582	Sistema De Agua Potable (Red De Distribucion, Sectorizacion, Micromedicion) 1a Etapa	GUA00130400 275134	70,748	0.0%	42,449	0.0%	Metro Lineal	55	100	-
583	Ampliacion De Red Electrica Calle Rosal Y Calle Niños Heroes	GUA09130100 040473	46,103	0.0%	46,103	0.0%	Poste	7	100	100.00
584	Suministro E Instalación De Baño Digno	GUA00130400 274632	25,000	0.0%	22,500	0.0%	LETRINA	4	100	50.00
585	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Buenos Aires (Calle Sin Nombre)	GUA00130300 193599	71,246	0.0%	71,246	0.0%	Poste	15	100	-
586	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Grava, Arena, Alambre Recocido,Alambron Y Varilla	GUA00130300 190241	9,037	0.0%	8,829	0.0%	Acción	8	100	-
587	Diseño, Construccion, Arranque Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora En Los Pirules	GUA12130100 105781	88,278	0.0%	88,278	0.0%	OBRA CIVIL	1	100	100.00
588	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar Al Barrio "Estancia De Arriba", De La Localidad De La Estancia	GUA00130300 197522	52,282	0.0%	52,282	0.0%	Poste	31	100	35.00
589	Construccion De Camino Charco - San Francisco Javier 2da. Etapa (Segunda Parte)	GUA09130100 040432	1,193,905	0.5%	1,057,279	0.4%	Kilómetro	1	100	100.00
590	Adquisición De Lote De Cisternas De 5,000 Litros Fabricada En Polietileno De Alta Resistencia	GUA00130400 275967	55,250	0.0%	55,250	0.0%	Vivienda	42	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

591	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	GUA00130300 187110	50,250	0.0%	50,250	0.0%	Acción	51	100	100.00
592	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo	GUA00130300 181613	150,955	0.1%	150,622	0.1%	Acción	90	100	99.00
593	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	GUA00130400 235686	57,242	0.0%	57,242	0.0%	Acción	34	100	70.00
594	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica	GUA00130300 196430	142,577	0.1%	126,912	0.1%	Poste	15	100	60.00
595	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina Termoacústica De Color Blanco Con Montén	GUA00130300 181279	40,020	0.0%	40,020	0.0%	Acción	26	100	77.00
596	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Calle Rivapalacios, Colonia San Juan, Cabecera Municipal De Abasco, Gto.	GUA12130100 077953	40,120	0.0%	40,120	0.0%	Poste	3	100	100.00
597	Ampliación De Red De Distribución De Red De Energía Eléctrica**	GUA09130100 040448	28,857	0.0%	28,857	0.0%	Poste	4	100	100.00
598	(2) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén En Col. Las Américas Del Bajío	GUA00130300 185743	20,758	0.0%	20,758	0.0%	Acción	20	100	-
599	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 186575	83,798	0.0%	83,798	0.0%	Acción	50	100	90.00
600	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Montén	GUA00130300 191243	28,084	0.0%	27,949	0.0%	Acción	57	100	-
601	(1) Adquisición De Lote De Mat. Para Techo De Vig. Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Premez. Con Malla Electro. 6x6 10-10 Y Cadena Perim. En Col. La Noria.	GUA00130400 237938	11,301	0.0%	11,301	0.0%	Acción	14	100	21.00
602	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 189644	54,680	0.0%	54,429	0.0%	Acción	61	100	99.00
603	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De Calle Primavera 1era. Etapa	GUA12130100 079226	668,670	0.3%	662,549	0.3%	Metro Cuadrado	1,246	100	100.00
604	(1) Adquisición De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 227058	153,673	0.1%	153,673	0.1%	Acción	35	100	-
605	Adquisición De Tinacos Con Capacidad De 2,800 Litros Equipado Y Base De Metal Para Su Colocación.	GUA00130400 275811	28,103	0.0%	28,103	0.0%	Vivienda	31	100	-
606	Construcción De 4 Baños Húmedos (Biodigestor)	GUA00130300 192496	144,886	0.1%	130,397	0.1%	FOSA SEPTICA	21	100	80.00
607	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 191355	46,287	0.0%	46,287	0.0%	Acción	54	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

608	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 188404	16,878	0.0%	16,878	0.0%	Acción	20	100	57.00
609	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 189932	41,400	0.0%	41,210	0.0%	Acción	52	100	99.00
610	Ampliacion De Red De Distribucion Calle Pino	GUA09130100 040504	114,769	0.0%	114,769	0.0%	Poste	2	100	100.00
611	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm. Incluye Monton De 4 X 6 M. 2 Patin Calibre 14 Pintado	GUA00130300 180419	8,897	0.0%	8,872	0.0%	Acción	8	100	-
612	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA00130300 196023	535,227	0.2%	412,046	0.2%	Obra	83	100	20.00
613	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Grava, Arena, Alambre Recocido,Alambon Y Varilla	GUA00130300 190210	21,173	0.0%	20,686	0.0%	Acción	32	100	-
614	Suministro Y Colocacion De 4 Plantas Solares Fotovoltaicas En La Comunidad De De San Juan	GUA00130400 273466	76,000	0.0%	45,015	0.0%	MODULO FOTOVOLTAICO	17	100	4.00
615	Construccion Red De Agua Potable En La Col. Rivera De Los Castillos	GUA00130400 274511	905,056	0.4%	436,100	0.2%	Metro Lineal	207	100	60.00
616	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Monton	GUA00130300 213538	54,790	0.0%	54,790	0.0%	Acción	13	100	-
617	Ampliación De Red Y Línea De Distribución De Energía Eléctrica	GUA09130100 040509	260,161	0.1%	260,161	0.1%	Poste	5	100	100.00
618	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle San Antonio	GUA09130100 040558	28,352	0.0%	28,352	0.0%	Poste	8	100	100.00
619	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica	GUA09130100 040603	296,930	0.1%	296,930	0.1%	Poste	23	100	100.00
620	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 180651	32,770	0.0%	32,770	0.0%	Acción	6	100	100.00
621	Modulo Fotovoltaico	GUA00130400 275011	26,741	0.0%	26,741	0.0%	MODULO FOTOVOLTAICO	13	100	100.00
622	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 181237	26,100	0.0%	26,100	0.0%	Acción	17	100	59.00
623	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 186610	48,882	0.0%	48,882	0.0%	Acción	30	100	90.00
624	Ampliacion De Red Electrica En Camino Al Baño.	GUA00130400 273880	183,084	0.1%	99,346	0.0%	Poste	35	100	-
625	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable	GUA00130300 193078	599,652	0.2%	530,923	0.2%	Metro Lineal	74	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

626	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 188021	19,808	0.0%	19,650	0.0%	Acción	13	100	-
627	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Galvanizada R-101 Zintro Cal. 26 Y Montén De 4" X 6.00 Mt Cal. 14 Pintado	GUA00130300 190019	32,878	0.0%	32,878	0.0%	Acción	56	100	100.00
628	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 186635	136,172	0.1%	136,172	0.1%	Acción	81	100	90.00
629	Reposición De Tanque Elevado, La Angostura Y Tierras Blancas	GUA09130100 040570	387,919	0.2%	379,712	0.2%	Tanque	1	100	100.00
630	Pavimentación Calle Palenque En La Col. Chicoazen	GUA12130100 078260	374,393	0.2%	374,393	0.2%	Metros Cuadrados	559	100	100.00
631	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 187440	46,421	0.0%	46,421	0.0%	Acción	22	100	95.00
632	Pavimentacion De Calle Alvaro Obregon	GUA09130100 070842	469,294	0.2%	468,624	0.2%	Metro Cuadrado	1,498	100	100.00
633	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacústica De Color Blanco Con Montén	GUA00130300 181387	48,024	0.0%	48,024	0.0%	Acción	35	100	80.00
634	Ampliacion De Red De Distribuicion Electrica	GUA09130100 040455	135,882	0.1%	135,882	0.1%	Poste	11	100	100.00
635	Pavimento De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas, Calle Heriberto Jara Tramo:Calle Tierra Y Libertad - Calle Genovevo De La O. Col. Emiliano Zapata	GUA09130100 070853	2,175,333	0.9%	2,163,639	0.9%	Metro Cuadrado	1,764	100	100.00
636	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De El Encinal (Calle Central)	GUA00130300 192945	66,981	0.0%	59,950	0.0%	Poste	11	100	99.00
637	Tinacos De Agua Potable De 1,100 Litros	GUA00130300 195369	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Vivienda	39	100	100.00
638	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Com. Mineral De Pozos Fraccionamiento Nuevo Garibaldi	GUA09130100 040584	24,093	0.0%	24,093	0.0%	Poste	2	100	100.00
639	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA00130300 197507	3,547,893	1.5%	3,547,893	1.5%	Obra	1,823	100	50.00
640	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Alamos Comunidad La Alameda	GUA09130100 040457	147,369	0.1%	147,284	0.1%	Metro Lineal	130	100	100.00
641	Extension De Linea Y Red De Distribucion Electrica Subestacion De 15 Kva En Calle Monte Calvario, Col. Las Crucitas	GUA12130100 078414	117,905	0.0%	117,905	0.0%	Poste	5	100	100.00
642	Ampliacion De Red Electrica Cerrada Severiana Y Prov. Abasolo	GUA09130100 040477	141,721	0.1%	141,721	0.1%	Poste	9	100	100.00
643	Construccion De Red De Drenaje 2da. Etapa Las Adjuntas	GUA12130100 079227	1,036,273	0.4%	913,071	0.4%	Metro Lineal	885	100	100.00
644	Tinacos De Agua Potable De 1,100 Litros	GUA00130300 195601	9,375	0.0%	9,375	0.0%	Vivienda	55	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
645	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En San Roque (Calle Rocio Y Privada Rocio)	GUA00130300 193747	235,683	0.1%	235,683	0.1%	Poste	90	100	-
646	(1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 181434	66,697	0.0%	66,697	0.0%	Acción	84	100	90.00
647	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Priv. M. Hidalgo, Santa Rosa	GUA09130100 040464	173,521	0.1%	173,521	0.1%	Metro Cuadrado	1,055	100	100.00
648	Proyecto Ejecutivo De Equipamiento Y Electrificación	GUA12130100 105829	4,379	0.0%	4,309	0.0%	PROYECTO	1	100	20.00
649	Construcción De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento En El Tasajillo	GUA12130100 105780	468,329	0.2%	437,007	0.2%	RED DE DRENAJE	1	100	100.00
650	Pavimentación Calle Recreo Entre Av. San Antonio Y Calle Las Brisas En La Col. San Isidro*	GUA09130100 070812	754,289	0.3%	754,289	0.3%	Metro Cuadrado	490	100	100.00
651	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 180319	25,750	0.0%	25,750	0.0%	Acción	22	100	99.00
652	Ampliación De Red De Agua Potable (Conducción, Distribución)	GUA09130100 040594	539,019	0.2%	539,019	0.2%	Tanque	1	100	100.00
653	(2) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigueta Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Hecho En Sitio Armada Con Malla Electrosoldada 6x6 10-10 Y Cadena Perimetral.	GUA00130400 236691	24,547	0.0%	24,547	0.0%	Acción	15	100	93.00
654	Pavimentacion De La Calle Lateral	GUA12130100 078385	263,545	0.1%	237,191	0.1%	Metro Cuadrado	285	100	100.00
655	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Grava, Arena, Alambre Recocado,Alambron Y Varilla	GUA00130300 190435	11,727	0.0%	11,458	0.0%	Acción	19	100	-
656	(1) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigt. Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Premez. Con Malla Electro. 6x6 10-10 Y Cadena Perim. En Col.Balcones D La Joya I Secc.	GUA00130400 237271	132,673	0.1%	132,673	0.1%	Acción	155	100	50.00
657	Modulo Fotovoltaico	GUA00130400 274985	225,381	0.1%	225,381	0.1%	MODULO FOTOVOLTAICO	95	100	100.00
658	Adquisición De Lote De Tinacos Con Capacidad De 750 Litros Para Equipamiento De Captador De Agua.	GUA12130100 079215	101,951	0.0%	94,250	0.0%	Vivienda	76	100	100.00
659	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo	GUA00130300 181632	29,417	0.0%	29,353	0.0%	Acción	20	100	99.00
660	Ampliacion De Red Y Linea De Distribucion De Energia Electrica	GUA00130300 197539	72,478	0.0%	72,478	0.0%	Kilómetro	5	100	-
661	Ampliacion De Red Electrica En Camino A Rancho Viejo.	GUA12130100 078094	48,163	0.0%	48,163	0.0%	Poste	7	100	100.00
662	Ampliación De Red De Distribución Electrica 13.2 Kv En La Localidad El Rodeo (El Rodeo Del Lindero)	GUA00130400 275206	175,000	0.1%	156,945	0.1%	Poste	49	100	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
663	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Montén	GUA00130300 213904	16,887	0.0%	16,887	0.0%	Acción	12	100	-
664	(1)Aplicacion De Piso De Concreto Premezclado F C= 150kg/Cm2 De 7 Cm De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10, Acabado Pulido Con Llama Metalica Al Color Natural Del Cemento. Col B.A	GUA00130300 227090	6,451	0.0%	6,451	0.0%	Acción	2	100	-
665	Electrificacion En La Colonia Nueva	GUA09130100 040442	140,164	0.1%	140,164	0.1%	Poste	19	100	100.00
666	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica..	GUA09130100 040414	424,902	0.2%	424,902	0.2%	Poste	29	100	100.00
667	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. En Col. Olimpo	GUA00130300 191433	124,404	0.1%	124,404	0.1%	Acción	146	100	-
668	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Tamaulipas Entre Sonora Y Quintana Roo De La Colonia San Miguel	GUA09130100 070795	1,017,013	0.4%	1,017,013	0.4%	Metro Cuadrado	759	100	100.00
669	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 189638	57,788	0.0%	57,522	0.0%	Acción	48	100	99.00
670	Linea De Conduccion , Tanque De Regularizacion Y Rehabilitacion Del Tren De Valvulas En Las Comunidades De San Luis El Alto, Refugio Herrera, San Pedrito	GUA12130100 105758	399,491	0.2%	399,491	0.2%	OBRA CIVIL	1	100	100.00
671	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacústica De Color Blanco Con Montén	GUA00130300 181305	48,024	0.0%	48,024	0.0%	Acción	32	100	78.00
672	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 186736	66,014	0.0%	66,014	0.0%	Acción	40	100	75.00
673	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén De 4".	GUA00130300 180047	45,825	0.0%	45,825	0.0%	Acción	32	100	72.00
674	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 179367	10,675	0.0%	10,663	0.0%	Acción	9	100	90.00
675	Construccion De 5 Baños Humedos (Biodigestor)	GUA00130300 192630	181,108	0.1%	162,997	0.1%	FOSA SEPTICA	25	100	100.00
676	Tercera Etapa Para El Centro Comunitario (Col. Francisco Villa)	GUA00130400 236673	2,600,000	1.1%	1,557,103	0.6%	Centro	300	100	-
677	Ampliacion De Red Electrica Ubicada En Comunidad La Magdalena	GUA00130300 193090	1,090,442	0.4%	1,090,442	0.4%	Poste	14	100	100.00
678	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 185028	12,400	0.0%	12,375	0.0%	Acción	3	100	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

679	Pavimentacion De La Calle Ignacio Altamirano	GUA09130100 070845	48,055	0.0%	48,055	0.0%	Metro Cuadrado	2,288	100	100.00
680	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En Calle Jose Maria Morelos**	GUA12130100 078296	177,055	0.1%	177,055	0.1%	Poste	6	100	100.00
681	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacústica De Color Blanco Con Montén	GUA00130300 181330	40,020	0.0%	40,020	0.0%	Acción	26	100	77.00
682	Pavimentación De Calle Juventino Rosas	GUA12130100 078164	813,120	0.3%	784,252	0.3%	Metro Cuadrado	1,823	100	100.00
683	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calles Lazaro Cardenas Y Revolucion**	GUA12130100 078294	251,086	0.1%	239,628	0.1%	Poste	7	100	100.00
684	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Montén	GUA00130300 191087	16,755	0.0%	16,674	0.0%	Acción	21	100	-
685	(2)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén En Col. Monte Blanco	GUA00130300 185853	133,000	0.1%	133,000	0.1%	Acción	88	100	-
686	Ampliacion De Red Electrica En Colonia "Los Laureles"	GUA09130100 040459	405,515	0.2%	405,515	0.2%	Poste	44	100	100.00
687	Construccion De Drenaje Sanitario Y Sistemas De Tratamiento En Mangas De Corralejo (Las Mangas)	GUA12130100 105779	785,788	0.3%	785,788	0.3%	RED DE DRENAJE	1	100	100.00
688	Proyecto Ejecutivo De Agua Potable	GUA12130100 105824	12,727	0.0%	12,727	0.0%	PROYECTO	1	100	13.00
689	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Calle "Ojo De Agua" En La Localidad De La Barbosa	GUA00130300 197503	69,574	0.0%	69,574	0.0%	Poste	96	100	100.00
690	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	GUA00130400 274769	142,397	0.1%	127,340	0.1%	Poste	32	100	100.00
691	Ampliacion De Red Electrica Varias Calles	GUA00130300 192666	547,162	0.2%	492,445	0.2%	Poste	235	100	99.00
692	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calles Malagon Y Del Rio	GUA12130100 077987	55,940	0.0%	50,601	0.0%	Poste	8	100	100.00
693	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. En Col. San Martin	GUA00130300 191455	14,964	0.0%	14,964	0.0%	Acción	36	100	-
694	Equipamiento Y Electrificación De Pozo En Alamos De Martinez	GUA12130100 105761	37,884	0.0%	37,884	0.0%	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN	1	100	100.00
695	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Miguel Hidalgo 2da Etapa, Comunidad El Pocito De La Virgen, Apaseo El Alto, Gto.	GUA12130100 078060	375,000	0.2%	359,488	0.1%	Metro Cuadrado	1,080	100	100.00
696	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén De 4" Cal. 14 Col. Pipila	GUA00130300 226654	139,872	0.1%	139,872	0.1%	Acción	59	100	-
697	Adquisición De Tinacos Con Capacidad De 2,800 Litros Equipado Y Base De Metal Para Su Colocación.	GUA00130400 275813	32,498	0.0%	32,498	0.0%	Vivienda	39	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
698	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 191527	140,253	0.1%	140,253	0.1%	Acción	89	100	-
699	Pavimentacion De Arroyo, Guarniciones Y Banquetas En Calle Martin Triana	GUA09130100 070809	581,171	0.2%	581,171	0.2%	Metro Cuadrado	660	100	100.00
700	Electrificacion De La Calle Prol. Monte Tauro, Tramo: Paseo De San Nicolas-Reforma Agraria En La Colonia San Rafael	GUA12130100 078327	119,415	0.0%	119,415	0.0%	Poste	5	100	100.00
701	(1) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigt. Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Premez. Con Malla Electro. 6x6 10-10 Y Cadena Perim. En Col. Montañas Del Sol	GUA00130400 238163	114,806	0.0%	114,806	0.0%	Acción	92	100	50.00
702	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm. Incluye Monten De 4 X 6 M. 2 Patin Calibre 14 Pintado	GUA00130300 179432	31,807	0.0%	31,719	0.0%	Acción	46	100	-
703	Suministro E Instalación De Baño Digno	GUA00130400 274641	50,000	0.0%	45,000	0.0%	LETRINA	13	100	40.00
704	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 179361	11,476	0.0%	11,463	0.0%	Acción	8	100	90.00
705	Equipamiento De Pozo De Agua Potable	GUA00130300 196446	481,264	0.2%	432,367	0.2%	EQUIPAMIENTO	56	100	50.00
706	Repavimentacion De La Calle 18 De Marzo A Base De Concreto Hidraulico	GUA09130100 070847	1,881,217	0.8%	1,881,217	0.8%	Metro Cuadrado	1,585	100	100.00
707	(1)Adquisicion De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 227051	106,955	0.0%	106,955	0.0%	Acción	32	100	-
708	Ampliación De Red Electrica Colonia La Esperanza Calle Cerro De La Bufa, Tramo Calle Eulalio Gutierrez A Raul Madero.	GUA00130400 273593	111,390	0.0%	111,390	0.0%	Poste	20	100	-
709	Pavimentación De Calle Arroyo Del Mogote	GUA09130100 070826	777,588	0.3%	696,028	0.3%	Metro Cuadrado	789	100	100.00
710	Construccion De Sistema De Almacenamiento De Agua Potable	GUA00130400 274875	23,562	0.0%	13,544	0.0%	Sistema	15	100	30.00
711	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 186819	113,339	0.0%	113,339	0.0%	Acción	78	100	-
712	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De San Rafael De Horta Sobre Camino A Entronque A Cuernamero.	GUA12130100 077967	29,668	0.0%	29,668	0.0%	Poste	4	100	100.00
713	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De San Francisco De Horta (El Alacran) Cerca De Camino A La Carroza.	GUA12130100 077966	42,835	0.0%	39,595	0.0%	Poste	5	100	100.00
714	Ampliacion De La Linea De Distribucion Y Red De Distribución De Energia Electrica	GUA00130400 274241	339,705	0.1%	339,705	0.1%	Kilómetro	60	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
715	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica *	GUA12130100 079320	166,595	0.1%	166,595	0.1%	Poste	3	100	100.00
716	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 180546	19,984	0.0%	19,984	0.0%	Acción	6	100	100.00
717	(1)Suministro De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 227105	147,768	0.1%	147,768	0.1%	Acción	65	100	-
718	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 180744	31,724	0.0%	31,724	0.0%	Acción	25	100	100.00
719	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA12130100 078135	2,000,000	0.8%	1,995,902	0.8%	Obra	4	100	100.00
720	Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Benito Juarez	GUA00130400 274741	127,600	0.1%	71,032	0.0%	Metro Lineal	46	100	90.00
721	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 185330	174,553	0.1%	174,553	0.1%	Acción	48	100	-
722	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 180519	18,211	0.0%	18,211	0.0%	Acción	9	100	75.00
723	(1) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigt. Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Premez. Con Malla Electro. 6x6 10-10 Y Cadena Perim. En Col. Ribera De Los Castillo	GUA00130400 238339	49,049	0.0%	49,049	0.0%	Acción	45	100	50.00
724	Construccion De Drenaje Sanitario Colonia Ampliacion San Francisco De Asis	GUA12130100 078429	1,775,970	0.7%	1,588,400	0.6%	Metro Lineal	1,763	100	100.00
725	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En Calle Laureles	GUA12130100 077990	44,758	0.0%	43,486	0.0%	Poste	5	100	100.00
726	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA12130100 078119	1,360,000	0.6%	1,360,000	0.6%	Obra	2	100	100.00
727	Tinacos De Agua Potable De 1,100 Litros	GUA00130300 195832	6,563	0.0%	6,563	0.0%	Vivienda	39	100	100.00
728	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 188782	22,266	0.0%	22,266	0.0%	Acción	19	100	99.00
729	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 180710	21,305	0.0%	21,305	0.0%	Acción	7	100	100.00
730	Suministro De Concreto Premezclado Fc 150 Kg/Cm2, Para Piso De Un Espesor De 08 Cms Con Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	GUA00130300 189986	28,528	0.0%	28,528	0.0%	Acción	102	100	90.00
731	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA00130300 196043	143,958	0.1%	143,958	0.1%	Obra	47	100	20.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
732	Ampliación De Red De Distribucion Electrica	GUA09130100 040415	245,757	0.1%	245,757	0.1%	Poste	18	100	100.00
733	Construccion De Tanque Superficial De Mamposteria De 30 M3 De Capacidad	GUA00130400 276005	150,000	0.1%	89,097	0.0%	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	150	100	20.00
734	Construcción De Camino El Derramadero - Lagunilla Del Rico Tramo Km 0+000 Al Km 6+576.96, Quinta Etapa (Obras Complementarias)	GUA09130100 040431	794,404	0.3%	790,813	0.3%	Metro Cuadrado	2,536	100	100.00
735	(1) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigt. Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Premez. Con Malla Electro. 6x6 10-10 Y Cadena Perim. En Col. Soledad De La Joya	GUA00130400 238715	75,960	0.0%	75,960	0.0%	Acción	100	100	99.00
736	(1) Suministro De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 227118	22,923	0.0%	22,923	0.0%	Acción	33	100	-
737	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Hidalgo En Panales Jamaica	GUA12130100 078100	234,632	0.1%	232,499	0.1%	Metro Cuadrado	1,057	100	100.00
738	Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor.	GUA00130400 274814	35,000	0.0%	20,997	0.0%	FOSA SEPTICA	10	100	85.00
739	Construccion De Linea De Conduccion Y Red De Distribucion De Agua Potable En Colonia Rivera Del Rio	GUA00130400 275950	722,444	0.3%	649,894	0.3%	Metro Lineal	245	100	98.00
740	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle Prolongacion La Redonda, La Silla, Calle Privada Adolfo Lopez Mateos Y Calle Cerrada Morelos	GUA00130300 196695	259,173	0.1%	259,173	0.1%	Poste	75	100	-
741	Empedrado De La Calle Zaragoza	GUA09130100 040485	85,000	0.0%	85,000	0.0%	Metro Cuadrado	1,041	100	100.00
742	(1) Adq. Lote Mat. P/Techo Base Lám. Term-Acust. 3 Mm Esp, C/Montén 4" Patin 2" Cal 14 Y Acc. De Sujesión Base Pija Autotalad C/Arandela Hule Broca De 1/4 X 2".	GUA00130300 185148	29,253	0.0%	29,253	0.0%	Acción	57	100	-
743	Pavimentacion De La Calle Citlali (Tramo: Calle Xicaltongo A Calle San Cosme) Colonia Los Pinos*	GUA09130100 070801	725,063	0.3%	671,916	0.3%	Metro Cuadrado	549	100	100.00
744	Construccion E Instalación De Baños Dignos 2013	GUA00130400 275152	60,000	0.0%	53,721	0.0%	FOSA SEPTICA	9	100	80.00
745	Construcción De Baño Digno Con Biodigestor	GUA00130400 275266	150,973	0.1%	134,544	0.1%	FOSA SEPTICA	100	100	60.00
746	Construccion De Baños Dignos Con Biodigestor (2da Etapa)	GUA00130400 273711	175,560	0.1%	158,004	0.1%	FOSA SEPTICA	64	100	45.00
747	(1) Adquisicion De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 227059	89,406	0.0%	89,406	0.0%	Acción	30	100	-
748	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Francisco I. Madero En La Comunidad De Llano Grande	GUA00130400 275872	192,962	0.1%	115,777	0.0%	Poste	11	100	60.00
749	(1) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigt. Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Premez. Con Malla Electro. 6x6 10-10 Y Cadena Perim. En Col. Laureles De La Selva.	GUA00130400 237988	10,112	0.0%	10,112	0.0%	Acción	17	100	77.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
750	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 189868	74,522	0.0%	74,179	0.0%	Acción	65	100	99.00
751	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termo- Acústica De Dos Capas De Polímero Y Una De Aislante Con Montén Y Accesorios De Fijación	GUA00130300 190052	16,551	0.0%	16,396	0.0%	Acción	3	100	-
752	Suministro E Instalación De Equipos De Almacenamiento De Agua Para Consumo Humano	GUA00130400 273384	20,000	0.0%	11,967	0.0%	Tanque de Almacenamiento	17	100	-
753	Proyecto Ejecutivo De Agua Potable	GUA12130100 105817	20,400	0.0%	20,400	0.0%	PROYECTO	1	100	15.00
754	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad La Tinaja De Negrete*	GUA12130100 077968	27,035	0.0%	27,035	0.0%	Poste	3	100	100.00
755	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén De 4".	GUA00130300 180127	71,267	0.0%	71,267	0.0%	Acción	36	100	-
756	(1) Adquisición De Lote De Mat. Para Techo De Vigt. Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Premez. Con Malla Electro. 6x6 10-10 Y Cadena Perim. En Col.Artículo Iv	GUA00130400 237239	6,021	0.0%	6,021	0.0%	Acción	4	100	-
757	Pavimentación De La Calle Loma Larga, Tramo: Cerro Del Zoyate - Cerro Largo. Colonia Popular Polanco**	GUA09130100 070817	764,555	0.3%	695,166	0.3%	Metro Cuadrado	568	100	100.00
758	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Loc. Los Rodríguez, Rodríguez,Silao	GUA00130300 196597	1,754,046	0.7%	1,052,427	0.4%	Metro Lineal	1,914	100	45.00
759	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	GUA00130300 186788	45,470	0.0%	45,470	0.0%	Acción	27	100	100.00
760	Sanitario Ecologico (Baño Seco)	GUA00130400 275783	79,702	0.0%	47,821	0.0%	LETRINA RURAL	27	100	50.00
761	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Polígono Habitat, El Cual Comprende De Las Col. La Villita Calles (Pavón, Rosario, Juan Bernardino, Calzada De Allende).	GUA12130100 078314	1,197,515	0.5%	919,028	0.4%	Metro Lineal	604	100	100.00
762	Rehabilitación De La Línea De Conducción Tanque Y Tren De Válvulas 2da. Etapa	GUA12130100 078386	173,169	0.1%	173,151	0.1%	Metro Lineal	100	100	100.00
763	Construcción De Electrificación En Calle San Francisco De Los Piña	GUA09130100 040461	16,431	0.0%	16,431	0.0%	Kilómetro	0	100	100.00
764	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacústica De Color Blanco Con Montén	GUA00130300 181251	56,028	0.0%	56,028	0.0%	Acción	42	100	78.00
765	Ampliación De Red Y Línea De Distribución De Energía Eléctrica En Noria De Camarena (Av. Del Trabajo Y Primavera)	GUA00130300 193910	794,873	0.3%	794,873	0.3%	Poste	135	100	-
766	Proyecto Ejecutivo De Línea De Conducción E Interconexión A La Red De Distribución	GUA12130100 105826	13,664	0.0%	13,664	0.0%	PROYECTO	1	100	100.00
767	Construcción E Instalación De Baños Dignos 2013	GUA00130400 275160	80,000	0.0%	47,641	0.0%	FOSA SEPTICA	26	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
768	Ampliación De Red Y Línea De Distribución De Energía Eléctrica El Puertecito (Calle Principal)*	GUA12130100 078355	568,484	0.2%	568,484	0.2%	Poste	6	100	100.00
769	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv An Calle Diligencias, Col, La Conchita	GUA12130100 079218	175,869	0.1%	157,071	0.1%	Poste	6	100	100.00
770	Construcción De La Red De Distribución, Tanque De La Regularización Y Línea De Conducción En Rancho Seco De Barajas	GUA12130100 105759	713,682	0.3%	713,682	0.3%	OBRA CIVIL	1	100	93.00
771	Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Rancho Nuevo De Cupuato	GUA12130100 105784	606,105	0.2%	515,394	0.2%	OBRA CIVIL	1	100	100.00
772	Construcción De Baños Dignos (Biodigestor)	GUA00130400 275994	244,193	0.1%	146,516	0.1%	FOSA SEPTICA	74	100	30.00
773	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Principal, De La Comunidad Hacienda Vieja, Del Municipio De Tarimoro, Gto	GUA00130400 275868	111,548	0.0%	100,393	0.0%	Kilómetro	29	100	70.00
774	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 181270	5,202	0.0%	5,201	0.0%	Acción	6	100	100.00
775	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De Las Brisas Cerca De Pozo De Agua Potable	GUA12130100 077963	88,436	0.0%	88,436	0.0%	Poste	13	100	100.00
776	Suministro E Instalación De Baño Digno	GUA00130400 274652	175,000	0.1%	157,500	0.1%	LETRINA	24	100	50.00
777	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica *	GUA12130100 079317	32,086	0.0%	32,086	0.0%	Poste	1	100	100.00
778	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 180245	19,762	0.0%	19,762	0.0%	Acción	16	100	99.00
779	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 188753	55,789	0.0%	55,789	0.0%	Acción	25	100	61.00
780	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina Termoacústica De 2 Mm. Incluye Montén De 4 X 6 M. 2 Patín Calibre 14 Pintado	GUA00130300 179443	28,085	0.0%	28,008	0.0%	Acción	47	100	99.00
781	Adquisición De Lote De Materiales Para Losa Prefabricada De 19 Cm De Espesor A Base De Semivigüeta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Capa De Compresión Y Armado Con Malla Electrosoldada	GUA00130400 235225	91,103	0.0%	91,103	0.0%	Acción	15	100	60.00
782	Ampliación De Red Y Línea De Distribución De Energía Eléctrica En San Isidro Borja (Av. Uno. Av. Dos Y Av. Tres)	GUA00130300 193678	343,422	0.1%	343,422	0.1%	Poste	70	100	-
783	Construcción De Baños Dignos	GUA00130400 273536	369,179	0.2%	331,961	0.1%	FOSA SEPTICA	60	100	80.00
784	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable	GUA00130400 275376	253,000	0.1%	221,375	0.1%	Metro Lineal	79	100	5.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
785	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Las Calles Privada De Guadalupe Y Privada Luis Donald Colosio, Col. La Joya De La Cabecera Municipal	GUA00130300 197549	231,264	0.1%	207,504	0.1%	Poste	90	100	95.00
786	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De La Loma De La Esperanza Cerca De Camino Al Zapote.	GUA12130100 077959	75,005	0.0%	73,356	0.0%	Poste	10	100	100.00
787	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica, En Calle Acceso Al Jovero, 5 De Mayo Y Juarez	GUA09130100 040417	127,530	0.1%	127,530	0.1%	Poste	18	100	100.00
788	Construcción De Arroyo A Base De Concreto Hidraulico Y Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Lazaro Cardenas	GUA09130100 040506	388,663	0.2%	388,663	0.2%	Metro Cuadrado	2,424	100	100.00
789	Pavimento De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas, Calle La Paz Tramo: Av. Reforma Agraria A Calle Las Palmas, Col. San Rafael*	GUA09130100 070854	1,909,968	0.8%	1,647,368	0.7%	Metro Cuadrado	1,304	100	100.00
790	Ampliacion De Red Electrica Acceso A Arquitos De Buenavistilla	GUA12130100 079221	209,710	0.1%	209,710	0.1%	Poste	10	100	100.00
791	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	GUA00130300 180055	35,851	0.0%	35,851	0.0%	Acción	13	100	56.00
792	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 189685	39,058	0.0%	38,879	0.0%	Acción	62	100	99.00
793	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina Con Montén	GUA00130300 189926	195,741	0.1%	192,683	0.1%	Acción	127	100	93.00
794	Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado Y Saneamiento (2da Etapa)	GUA09130100 040590	349,811	0.1%	346,808	0.1%	Sistema	1	100	100.00
795	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 186644	69,832	0.0%	69,832	0.0%	Acción	40	100	90.00
796	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina Galvanizada R-101 Zintrop Cal. 26 Y Montén De 4" X 6.00 Mt Cal. 14 Pintado	GUA00130300 190143	18,650	0.0%	18,650	0.0%	Acción	49	100	100.00
797	Modulo Fotovoltaico	GUA00130400 275055	126,061	0.1%	126,061	0.1%	MODULO FOTOVOLTAICO	41	100	100.00
798	Pavimentación De Calle Guatemala En La Colonia Via li	GUA09130100 070838	1,004,649	0.4%	942,057	0.4%	Metro Lineal	382	100	100.00
799	Construcción E Instalación De Baños Dignos 2013	GUA00130400 275154	60,000	0.0%	53,721	0.0%	FOSA SEPTICA	11	100	80.00
800	Electrificación De La Calle Azafrán Colonia Del Bosque 3ra. Sección, Tramo: 3ra. De Cacao A 6 De Cacao	GUA12130100 078323	173,362	0.1%	173,362	0.1%	Poste	9	100	100.00
801	(2) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia La Venada.	GUA00130400 235718	65,899	0.0%	65,899	0.0%	Acción	83	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

802	(1) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigt. Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Premez. Con Malla Electro. 6x6 10-10 Y Cadena Perim. En Col. Real Del Castillo	GUA00130400 238316	14,372	0.0%	14,372	0.0%	Acción	10	100	50.00
803	Red De Alcantarillado Sanitario En La Col. Lomas De La Selva	GUA00130300 196380	1,550,337	0.6%	783,071	0.3%	Metro Lineal	1,031	100	86.00
804	Programa Institucional De Pinta Tu Entorno	GUA11130100 028274	60,849	0.0%	60,849	0.0%	fachadas pintadas	304	100	87.00
805	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 180632	42,539	0.0%	42,539	0.0%	Acción	19	100	82.00
806	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Ojo De Agua De Huanumo Junto A Escuela Telesecundaria.	GUA12130100 077964	139,488	0.1%	139,488	0.1%	Poste	17	100	100.00
807	Linea De Conduccion, Tanque Y Red De Distribucion De Agua Potable En Las Localidades De Tepetate De Origel Y San Fernando De Paul (El Piojo)	GUA00130300 195147	1,070,633	0.4%	870,069	0.4%	Metro Lineal	456	100	80.00
808	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 181024	39,912	0.0%	39,912	0.0%	Acción	33	100	100.00
809	Dotacion De Rotoplas De 1,100 Litros	GUA00130400 274356	1,760	0.0%	1,760	0.0%	Vivienda	6	100	-
810	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA12130100 078114	1,050,000	0.4%	1,048,303	0.4%	Obra	6	100	100.00
811	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad La Alameda	GUA09130100 040422	57,826	0.0%	57,826	0.0%	Kilómetro	1	100	100.00
812	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Y Alumbrado Publico	GUA00130400 275360	34,001	0.0%	20,393	0.0%	Poste	40	100	-
813	Adquisición De Lote De Cisternas De 5,000 Litros Fabricadas En Polietileno De Alta Resistencia	GUA00130400 275959	233,750	0.1%	233,750	0.1%	Vivienda	213	100	-
814	(1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 181442	193,302	0.1%	193,302	0.1%	Acción	185	100	99.00
815	Electrificacion De La Calle Noche Buena, Colonia Del Bosque 3ra. Seccion, Tramo Corcho-A Final De La Calle	GUA00130300 192998	163,431	0.1%	163,431	0.1%	Poste	150	100	-
816	Construcción De Centro De Apoyo Multiple (Cam), Apaseo El Alto, 1era. Etapa (Col. Emiliano Zapata)	GUA00130400 237543	2,000,000	0.8%	1,200,000	0.5%	Centro	650	100	-
817	Ampliacion De Red Electrica Calle Vicente Guerrero, Priv. Hernandez	GUA09130100 040456	325,086	0.1%	325,086	0.1%	Poste	23	100	100.00
818	Construccion De Sistema De Almacenamiento "Cisterna" Y Red De Distribucion De Agua Potable	GUA00130400 276039	159,770	0.1%	143,762	0.1%	Sistema	31	100	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

819	Adquisicion De Lote De Materiales Para Losa Prefabricada De 19 Cm De Espesor A Base De Semivigüeta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Capa De Compresion Y Armado Con Malla Electrosoldada	GUA00130400 235040	190,668	0.1%	190,668	0.1%	Acción	38	100	-
820	Suministro E Instalacion De Equipos De Almacenamiento De Agua Para Consumo Humano	GUA00130400 273415	20,000	0.0%	11,967	0.0%	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	14	100	-
821	Ampliacion De La Red Electrica En Las Calles Ojo De Agua, Privada Ojo De Agua, Cielo Y Manantiales	GUA12130100 078380	238,073	0.1%	238,073	0.1%	Poste	6	100	100.00
822	Suministro E Instalación De Baño Digno	GUA00130400 274668	75,000	0.0%	67,500	0.0%	LETRINA	18	100	50.00
823	Modulo Fotovoltaico	GUA00130400 275039	26,741	0.0%	26,741	0.0%	MODULO FOTOVOLTAICO	10	100	100.00
824	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA00130300 196736	1,271,979	0.5%	1,271,978	0.5%	Obra	218	100	50.00
825	Construccion De Baños Dignos	GUA00130400 273530	259,070	0.1%	232,556	0.1%	FOSA SEPTICA	110	100	78.00
826	Suministro De Tanque De Almacenamiento De Agua Y Suministro De Material Para Base De Tanque	GUA00130400 275946	38,639	0.0%	-	0.0%	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	15	100	-
827	Programa Institucional De Pinta Tu Entorno	GUA11130100 028263	20,271	0.0%	20,271	0.0%	fachadas pintadas	104	100	90.00
828	(2) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigüeta Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Hecho En Sitio Armada Con Malla Electrosoldad 6x6 10-10 Y Cadena Perimetral.	GUA00130400 236642	14,729	0.0%	14,729	0.0%	Acción	9	100	89.00
829	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Comunidad Del Zorrillo (La Negra Y Priv. La Negra)	GUA00130300 192955	138,646	0.1%	124,012	0.1%	Poste	30	100	98.00
830	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Monton	GUA00130300 215631	27,395	0.0%	27,395	0.0%	Acción	10	100	-
831	Sistema Integral De Agua Potable En La Localidad De Agua Salada	GUA12130100 105755	643,269	0.3%	643,269	0.3%	OBRA CIVIL	1	100	100.00
832	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Los Linderos	GUA09130100 040463	45,249	0.0%	45,249	0.0%	Poste	5	100	100.00
833	Ampliacion De Red Electrica En Camino De Terraceria A San Lorenzo	GUA12130100 077983	70,029	0.0%	70,029	0.0%	Poste	8	100	100.00
834	Ampliacion De Red Electrica En La Calle Zaragoza Col. Nueva Huatzindoo	GUA00130400 275123	728,844	0.3%	431,452	0.2%	Poste	38	100	-
835	(1)Adquisicion De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 227052	99,840	0.0%	99,840	0.0%	Acción	29	100	-
836	Cisterna De 10,000 Litros Para Distribucion De Agua`	GUA00130400 275187	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Cisterna	64	100	80.00
837	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	GUA12130100 079264	158,239	0.1%	158,239	0.1%	Poste	4	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
838	Construccion De Sanitarios Secos	GUA00130400 274151	37,895	0.0%	11,368	0.0%	LETRINA RURAL	22	100	-
839	Adquisición De Lote De Material Para Techo De Concreto Ligero De 18 Cms De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno , Armada Con Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	GUA00130300 187734	90,698	0.0%	90,698	0.0%	Acción	22	100	-
840	Adquisicion De Lote De Materiales Para Losa Prefabricada De 19 Cm De Espesor A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Capa De Compresion Y Armado Con Malla Electrosoldada	GUA00130400 235440	63,461	0.0%	63,461	0.0%	Acción	26	100	-
841	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Galvanizada R-101 Zintro Cal. 26 Y Monton De 4" X 6.00 Mt Cal. 14 Pintado	GUA00130300 190077	13,466	0.0%	13,466	0.0%	Acción	23	100	100.00
842	Ampliación De Red Y Línea De Distribución De Energía Eléctrica De La Calle Al Lado De La Iglesia	GUA12130100 078349	71,750	0.0%	71,750	0.0%	Poste	2	100	100.00
843	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm. Incluye Monton De 4 X 6 M. 2 Patin Calibre 14 Pintado	GUA00130300 180465	19,968	0.0%	19,913	0.0%	Acción	26	100	-
844	Perforacion De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable En La Localidad De Piñicuar	GUA12130100 105803	184,556	0.1%	182,031	0.1%	Pozo	1	100	100.00
845	Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable	GUA12130100 078404	1,481,709	0.6%	1,470,579	0.6%	Pozo	1	100	100.00
846	Modulo Fotovoltaico	GUA00130400 274932	88,816	0.0%	70,330	0.0%	MODULO FOTOVOLTAICO	24	100	100.00
847	Ampliación De Red Electrica	GUA09130100 040486	45,372	0.0%	45,372	0.0%	Kilómetro	0	100	100.00
848	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 180586	24,370	0.0%	24,370	0.0%	Acción	23	100	100.00
849	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 179376	30,052	0.0%	30,019	0.0%	Acción	35	100	90.00
850	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En Calle Sin Nombre**	GUA12130100 078298	298,159	0.1%	298,159	0.1%	Poste	8	100	100.00
851	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 188941	20,960	0.0%	20,960	0.0%	Acción	16	100	99.00
852	Ampliación De Red Y Línea De Distribución De Energía Eléctrica En Potrero De La Noria De Camarena (Calle Pirules)	GUA00130300 193705	358,431	0.1%	358,431	0.1%	Poste	55	100	-
853	(2)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton En Col. Ejidal	GUA00130300 185758	76,874	0.0%	76,874	0.0%	Acción	74	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
854	Construccion De 14 Baños Humedos (Biodigestor)	GUA00130300 192617	176,239	0.1%	157,757	0.1%	FOSA SEPTICA	70	100	95.00
855	Pavimentacion De Calle Chilarito	GUA12130100 078320	1,380,183	0.6%	1,380,183	0.6%	Metro Cuadrado	3,339	100	100.00
856	Suministro De Tinaco 1100 Lts	GUA00130400 273850	739,716	0.3%	1,506	0.0%	Vivienda	25	100	-
857	Ampliacion De Red Electrica En Calle Principal Y Calle Sin Rumbo.	GUA12130100 078091	77,791	0.0%	77,791	0.0%	Poste	9	100	100.00
858	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 180232	25,233	0.0%	25,233	0.0%	Acción	13	100	99.00
859	Ampliacion De Red De Distribucion Calle Morelos	GUA09130100 040503	111,894	0.0%	111,894	0.0%	Poste	9	100	100.00
860	(1)Adquisicion De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 227063	71,145	0.0%	71,145	0.0%	Acción	16	100	-
861	Construcción Del Centro Comunitario De Desarrollo Integral, 3er. Etapa (Col. El Pipila)	GUA00130400 237451	2,000,000	0.8%	1,092,567	0.4%	Centro	4,600	100	-
862	Equipamiento Y Electrificación De Pozo En Las Localidades De Tres Mezquites, La Asunción, Unión De Tres Mezquites, San Luis De La Cruz, Fracción La Granja Y El Colón	GUA12130100 105767	110,383	0.0%	110,383	0.0%	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN	1	100	100.00
863	Mejora Del Abastecimiento De Agua Potable De La Comunidad El Guaje	GUA00130400 275312	153,443	0.1%	91,845	0.0%	EQUIPAMIENTO	280	100	-
864	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 185978	6,983	0.0%	6,983	0.0%	Acción	3	100	90.00
865	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 189661	59,368	0.0%	59,094	0.0%	Acción	68	100	99.00
866	(1)Aplicacion De Piso De Concreto Premezclado De Fc=150 Kg/Cm2 De 7 Cms. De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada 6x6-10/10 En Vivienda	GUA00130300 227044	2,640	0.0%	2,628	0.0%	Acción	11	100	-
867	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA12130100 078139	1,250,000	0.5%	1,250,000	0.5%	Obra	1	100	100.00
868	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 186566	41,899	0.0%	41,899	0.0%	Acción	18	100	90.00
869	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica, En La Localidad De El Arenal De Arriba	GUA09130100 040453	120,111	0.0%	120,111	0.0%	Poste	4	100	100.00
870	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 189743	32,341	0.0%	32,192	0.0%	Acción	51	100	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

871	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm. Incluye Monten De 4 X 6 M. 2 Patin Calibre 14 Pintado	GUA00130300 180161	47,716	0.0%	47,585	0.0%	Acción	44	100	99.00
872	Urbanización De La Calle David Alfaro Siqueiros, Tramo: Hermanos Licea A J. Joaquin Herrera Hasta El Final De La Privada Colonia Playa Azul*	GUA09130100 070802	3,293,484	1.3%	2,641,086	1.1%	Metro Cuadrado	2,394	100	100.00
873	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno De Alta Densidad De 38 Mm. Con Montén De 4" Calibre 14.	GUA00130300 189910	158,442	0.1%	158,442	0.1%	Acción	165	100	100.00
874	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén De 4".	GUA00130300 180222	106,329	0.0%	106,329	0.0%	Acción	73	100	-
875	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA12130100 078131	2,790,236	1.1%	2,782,620	1.1%	Obra	2	100	100.00
876	(1) Suministro De Material Para Losa De Techo De Concreto Ligero De 18 Cms. De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla, Losa De Compresión De 5 Cms. De Espesor A Base De Concreto Hidráulico De 5 Cms.	GUA00130300 188227	27,490	0.0%	27,445	0.0%	Acción	21	100	-
877	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Monten	GUA00130300 191264	21,568	0.0%	21,465	0.0%	Acción	21	100	-
878	Perforación Pozo Agua Potable	GUA09130100 040565	795,118	0.3%	795,118	0.3%	Pozo	1	100	100.00
879	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 188950	8,871	0.0%	8,871	0.0%	Acción	9	100	99.00
880	Urbanización De La Calle Palmera, Tramo: Tlatelolco A Jilguero, Colonia Los Alamos	GUA09130100 070804	1,801,099	0.7%	1,544,990	0.6%	Metro Cuadrado	1,737	100	100.00
881	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 186604	48,882	0.0%	48,882	0.0%	Acción	23	100	90.00
882	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 180089	10,475	0.0%	10,475	0.0%	Acción	20	100	99.00
883	Adquisición De Lote De Tinacos Con Capacidad De 750 Litros Para Equipamiento De Captador De Agua.	GUA12130100 079212	1,341	0.0%	1,239	0.0%	Vivienda	1	100	100.00
884	Ampliacion De Red Electrica Calle 10 De Abril	GUA09130100 040476	30,684	0.0%	30,684	0.0%	Poste	2	100	100.00
885	(1) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigt. Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Premez. Con Malla Electro. 6x6 10-10 Y Cadena Perim. En Col. La Selva.	GUA00130400 237969	20,791	0.0%	20,791	0.0%	Acción	33	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

886	(2) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigueta Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Hecho En Sitio Armada Con Malla Electrosoldad 6x6 10-10 Y Cadena Perimetral.	GUA00130400 236683	39,276	0.0%	39,276	0.0%	Acción	24	100	25.00
887	(1)Adquisicion De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 227057	124,029	0.1%	124,029	0.1%	Acción	30	100	-
888	Construccion De 4 Baños Humedos (Biodigestor)	GUA00130300 192601	50,354	0.0%	45,074	0.0%	FOSA SEPTICA	20	100	100.00
889	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 180767	92,794	0.0%	92,794	0.0%	Acción	49	100	100.00
890	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 181298	303,021	0.1%	303,021	0.1%	Acción	351	100	99.00
891	Adq. Lote De Mat. P/Techo A Base Lám. Policloruro De Vinilo 1.2 Mm De Esp. En Color Bco En Pte. Sup. E Inf. Y Mat. Aislante De Poliest. 25 Mm Esp. Incl. Montén 4" Cal. 14.	GUA00130300 180559	126,624	0.1%	126,384	0.1%	Acción	95	100	99.00
892	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA00130300 195070	2,650,000	1.1%	2,181,448	0.9%	Obra	1,573	100	20.00
893	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 188798	9,213	0.0%	9,213	0.0%	Acción	10	100	99.00
894	Ampliacion De Línea Y Red De Distribucion Electrica En Benito Juarez (El Potrero Del Cerrito De La Cal) (Calles Cerro De Lagos, Cerro De La Cruz, Cerro Zamora, Cerro De Culiacan)	GUA00130300 192950	233,026	0.1%	208,990	0.1%	Poste	40	100	99.00
895	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	GUA00130300 186936	16,679	0.0%	16,679	0.0%	Acción	13	100	100.00
896	Ampliación De Red Electrica La Loma	GUA09130100 040491	156,044	0.1%	140,824	0.1%	Kilómetro	2	100	100.00
897	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica *	GUA12130100 079323	47,217	0.0%	47,217	0.0%	Kilómetro	0	100	100.00
898	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 185275	18,506	0.0%	18,506	0.0%	Acción	19	100	-
899	Ampliación De Red Electrica En La Aurora 4ta, 5ta, 6ta Y 7ma. Privadas De Flores Magon	GUA00130400 273599	284,552	0.1%	284,552	0.1%	Poste	130	100	-
900	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 188858	29,504	0.0%	29,504	0.0%	Acción	8	100	99.00
901	Adq. Lote De Mat. P/Techo A Base Lám. Policloruro De Vinilo 1.2 Mm De Esp. En Color Bco En Pte. Sup. E Inf. Y Mat. Aislante De Poliest. 25 Mm Esp. Incl. Montén 4" Cal. 14.	GUA00130300 180611	60,729	0.0%	60,613	0.0%	Acción	45	100	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
902	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calles "Lazaro Cardenas", "Flores Magon", "Girasoles", "Guerrero" Y " Ojo De Agua" De La Localidad Torrecitas	GUA00130300 197466	150,992	0.1%	150,992	0.1%	Poste	155	100	100.00
903	(1) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigt. Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Premez. Con Malla Electro. 6x6 10-10 Y Cadena Perim. En Col.10 De Mayo	GUA00130400 237197	35,262	0.0%	35,262	0.0%	Acción	38	100	99.00
904	(1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén De 4" Cal. 14 Col Panamericana	GUA00130300 226653	21,741	0.0%	21,741	0.0%	Acción	7	100	-
905	Adquisicion De Lote De Materiales Para Losa Prefabricada De 19 Cm De Espesor A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Capa De Compresion Y Armado Con Malla Electrosoldada	GUA00130400 235356	96,249	0.0%	96,249	0.0%	Acción	24	100	95.00
906	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 186746	31,985	0.0%	31,985	0.0%	Acción	15	100	66.00
907	Ampliación De Red De Distribución Electrica 13.2 Kv	GUA00130400 275280	661,298	0.3%	661,298	0.3%	Poste	76	100	-
908	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En San Luis De Jánamo (El Morado) (Calle 16 De Septiembre Y Priv. 28 De Octubre)	GUA00130300 193634	161,522	0.1%	161,522	0.1%	Poste	40	100	-
909	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Grava, Arena, Alambre Recocido,Alambron Y Varilla	GUA00130300 190167	8,199	0.0%	8,011	0.0%	Acción	7	100	-
910	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Localidad Del Cerrito Del Arenal	GUA09130100 040454	117,865	0.0%	117,865	0.0%	Poste	13	100	100.00
911	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA00130300 196093	1,993,384	0.8%	1,457,767	0.6%	Obra	575	100	50.00
912	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén Col Vista Hermosa	GUA00130300 226967	118,358	0.0%	117,802	0.0%	Acción	248	100	91.00
913	Adquisición De Cisterna Con Capacidad De 10,000 Lts. Para Varias Localidades	GUA00130400 273959	422,500	0.2%	422,500	0.2%	PIPA	125	100	-
914	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA00130400 275090	544,640	0.2%	272,320	0.1%	Obra	218	100	20.00
915	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica *	GUA12130100 079321	90,367	0.0%	90,367	0.0%	Poste	3	100	100.00
916	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo	GUA00130300 181628	42,092	0.0%	41,999	0.0%	Acción	24	100	99.00
917	Ampliación De Red Y Línea De Distribución De Energía Eléctrica En Pozo De Parras (Calle Esperanza)	GUA00130300 193615	199,275	0.1%	199,275	0.1%	Poste	65	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
918	Adquisición De Tinacos Con Capacidad De 2,800 Litros Equipado Y Base De Metal Para Su Colocación	GUA00130400 274022	32,031	0.0%	32,031	0.0%	Vivienda	24	100	-
919	Construccion De 4 Baños Humedos (Biodigestor)	GUA00130300 192510	144,886	0.1%	130,397	0.1%	FOSA SEPTICA	20	100	80.00
920	Ampliacion De Red Electrica En Calle Via Lactea Col. Satelite	GUA00130400 275100	453,778	0.2%	272,267	0.1%	Poste	39	100	10.00
921	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 188830	44,471	0.0%	44,471	0.0%	Acción	54	100	99.00
922	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten En Col. Huatzindeo	GUA00130300 187419	143,297	0.1%	143,297	0.1%	Acción	75	100	100.00
923	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica 13.2kv	GUA12130100 079217	140,739	0.1%	140,739	0.1%	Poste	4	100	100.00
924	Pavimentacion Hidraulica Calle Niños Heroes Tramo: Calle Francisco I. Madero - Carretera Pueblo Nuevo Comunidad La Labor De Valtierra	GUA12130100 078161	2,066,160	0.8%	1,891,953	0.8%	Metro Cuadrado	4,616	100	100.00
925	Ampliacion De Red De Agua Potable	GUA12130100 079259	84,291	0.0%	75,640	0.0%	Metro Lineal	357	100	100.00
926	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calle Allende	GUA00130400 274775	92,866	0.0%	82,971	0.0%	Poste	10	100	100.00
927	(1) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigt. Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Premez. Con Malla Electro. 6x6 10-10 Y Cadena Perim. En Col. Periodistas Mexicanos	GUA00130400 238216	71,386	0.0%	71,386	0.0%	Acción	103	100	50.00
928	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	GUA12130100 078196	299,301	0.1%	299,301	0.1%	Poste	10	100	100.00
929	Adquisición De Camión Pipa Para Suministro De Agua Para Consumo Humano (Santa Rita, El Cañon, La Cantera, San Lorenzo (Baldomero Jiménez)	GUA00130400 275740	372,883	0.2%	372,883	0.2%	PIPA	117	100	-
930	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina Con Montén	GUA00130300 189909	91,998	0.0%	90,561	0.0%	Acción	64	100	22.00
931	(2)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten En Col. Progreso Solidaridad	GUA00130300 185864	35,024	0.0%	35,024	0.0%	Acción	25	100	-
932	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Calle "Del Llano" De La Localidad Del Ojo De Agua Del Potrero	GUA00130300 193066	32,391	0.0%	32,391	0.0%	Poste	18	100	100.00
933	Red De Drenaje Sanitario En La Col. San Jose De La Joya (Ejido) **	GUA09130100 040566	493,648	0.2%	493,648	0.2%	Metro Lineal	750	100	100.00
934	Ampliación De Red Electrica	GUA09130100 040489	46,188	0.0%	46,188	0.0%	Kilómetro	0	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
935	Cisterna De 10,000 Litros Para Distribucion De Agua	GUA00130400 275182	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Cisterna	11	100	90.00
936	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	GUA12130100 078195	94,300	0.0%	94,300	0.0%	Poste	4	100	100.00
937	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termo-Acústica De Dos Capas De Polímero Y Una De Aislante Con Monton Y Accesorios De Fijación	GUA00130300 190036	35,474	0.0%	35,141	0.0%	Acción	18	100	-
938	Ampliacion De Red De Electrificacion En La Col. Horizonte Azul	GUA00130400 274473	673,641	0.3%	673,641	0.3%	Poste	260	100	-
939	Suministro E Instalación De Baño Digno	GUA00130400 274623	150,000	0.1%	135,000	0.1%	LETRINA	21	100	70.00
940	(2) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigueta Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Hecho En Sitio Armada Con Malla Electrosoldad 6x6 10-10 Y Cadena Perimetral.	GUA00130400 236710	9,819	0.0%	9,819	0.0%	Acción	6	100	83.00
941	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 186042	34,916	0.0%	34,916	0.0%	Acción	25	100	90.00
942	Pavimentación Calle Quebrada Entre Calle Av. San Antonio Y Calle División De Ejidos En La Col. San Isidro*	GUA09130100 070811	893,445	0.4%	893,445	0.4%	Metro Cuadrado	925	100	100.00
943	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 186653	69,832	0.0%	69,832	0.0%	Acción	35	100	90.00
944	Adquisición De Lote De Cisternas De 5,000 Litros Fabricadas En Polietileno De Alta Resistencia	GUA00130400 275977	161,500	0.1%	161,500	0.1%	Vivienda	143	100	-
945	Ampliación De Red Electrica	GUA09130100 040488	75,966	0.0%	75,966	0.0%	Kilómetro	1	100	100.00
946	(1)Suministro De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 227114	7,727	0.0%	7,727	0.0%	Acción	12	100	-
947	Perforacion De Pozo Para Agua Potable	GUA00130400 275822	1,666,555	0.7%	999,933	0.4%	Pozo	980	100	5.00
948	Pavimentacion En Calle Las Cruces, Entre Santa Cruz Y Privada Las Cruces, Col. Crucitas	GUA09130100 070827	1,200,000	0.5%	1,127,629	0.5%	Metro Cuadrado	1,652	100	100.00
949	(1)Aplicacion De Piso De Concreto Premezclado F C= 150kg/Cm2 De 7 Cm De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10, Acabado Pulido Con Llana Metalica Al Color Natural Del Cemento.	GUA00130300 227080	4,503	0.0%	4,503	0.0%	Acción	3	100	-
950	Adquisición De Lote De Materal Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 189948	39,058	0.0%	38,878	0.0%	Acción	27	100	99.00
951	Ampliación De Red Y Línea De Distribución De Energía Eléctrica En El Nacimiento	GUA00130300 193732	294,797	0.1%	294,797	0.1%	Poste	50	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
952	Construccion De Baños Dignos (Letrina)	GUA00130400 275984	199,662	0.1%	117,857	0.0%	FOSA SEPTICA	42	100	40.00
953	Ampliacion De Red De Electrificacion En La Col. Flores Magon, Calles Jesus Flores Magon, Enrique Flores Magon, Ricardo Flores Magon Y Manuel Librado Rivera	GUA12130100 078312	359,882	0.1%	352,435	0.1%	Poste	16	100	100.00
954	(1)Aplicacion De Piso De Concreto Premezclado F C= 150kg/Cm2 De 7 Cm De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10, Acabado Pulido Con Llana Metalica Al Color Natural Del Cemento.	GUA00130300 227083	6,074	0.0%	6,074	0.0%	Acción	6	100	-
955	Ampliacion De Energia Electrica Callejon Sin Nombre	GUA00130300 195001	94,776	0.0%	94,776	0.0%	Kilómetro	13	100	-
956	(1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton De 4" Cal. 14	GUA00130300 226659	67,371	0.0%	67,371	0.0%	Acción	15	100	-
957	Perforación Pozo Agua Potable	GUA09130100 040564	1,042,209	0.4%	1,009,625	0.4%	Pozo	1	100	100.00
958	Tinacos De Agua Potable De 1,100 Litros	GUA00130300 195583	12,188	0.0%	12,188	0.0%	Vivienda	72	100	100.00
959	Pavimentacion Hidraulica Calle Pedro Infante Tramo: Calle Francisco Villa- Calle Morelos Comunidad Valtierra	GUA12130100 078162	1,222,917	0.5%	1,152,400	0.5%	Metro Cuadrado	3,583	100	100.00
960	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Calle 14 De Febrero	GUA00130300 193075	109,400	0.0%	96,880	0.0%	Poste	64	100	60.00
961	Tinacos De Agua Potable De 1,100 Litros	GUA00130300 195456	46,875	0.0%	46,875	0.0%	Vivienda	275	100	100.00
962	Construccion De Drenaje Sanitario En La Palma De Emenguaro (La Palma)	GUA12130100 105747	158,416	0.1%	158,416	0.1%	RED DE DRENAJE	1	100	100.00
963	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En Calles Constituyentes Y Revolucion, Colonia Benito Juarez.	GUA12130100 078059	117,341	0.0%	115,905	0.0%	Poste	16	100	100.00
964	(1) Suministro De Material Para Losa De Techo De Concreto Ligero De 18 Cms. De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla, Losa De Compresión De 5 Cms. De Espesor A Base De Concreto Hidráulico De 5 Cms. Co	GUA00130300 188348	76,235	0.0%	76,110	0.0%	Acción	60	100	-
965	(1)Aplicacion De Piso De Concreto Premezclado F C= 150kg/Cm2 De 7 Cm De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10, Acabado Pulido Con Llana Metalica Al Color Natural Del Cemento.	GUA00130300 227099	7,230	0.0%	7,230	0.0%	Acción	7	100	-
966	Construccion De Pavimnto Empedrado, Banquetas Y Guarniciones En Calle Santos Degollado, En La Comunidad De Rancho Nuevo La Conepcion (La Concepcion)	GUA12130100 078313	313,398	0.1%	283,791	0.1%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
967	Perforación De Pozo Para Agua Potable	GUA12130100 078422	1,897,426	0.8%	1,892,905	0.8%	Pozo	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
968	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 186830	221,670	0.1%	221,670	0.1%	Acción	124	100	76.00
969	Construcción De Camino Santa Catarina - Zapote De Corral - Falso Del Km 2+500 Al Km 3+500	GUA09130100 040429	3,000,000	1.2%	2,997,725	1.2%	Kilómetro	1	100	100.00
970	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 180665	29,862	0.0%	29,862	0.0%	Acción	18	100	100.00
971	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Corregidora	GUA09130100 040418	50,347	0.0%	50,347	0.0%	Poste	3	100	100.00
972	Ampliacion De Red De Distribucion Calle Camino Real	GUA09130100 040501	23,035	0.0%	23,035	0.0%	Poste	2	100	100.00
973	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén De 4".	GUA00130300 180080	85,351	0.0%	85,351	0.0%	Acción	34	100	-
974	Construccion De Sanitarios Secos	GUA00130400 274176	49,867	0.0%	14,960	0.0%	LETRINA RURAL	23	100	-
975	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Col. Nueva San Isidro	GUA12130100 079229	90,871	0.0%	90,871	0.0%	Poste	3	100	100.00
976	Ampliacion De La Red De Distribucion En La Comunidad Loma De La Bufanda	GUA00130400 275319	195,961	0.1%	114,203	0.0%	Metro Lineal	62	100	-
977	Construccion De Redes Sanitarias (Segunda Etapa)	GUA09130100 040500	1,632,500	0.7%	1,632,500	0.7%	Metro Lineal	6,023	100	100.00
978	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Sin Nombre**	GUA12130100 078288	104,868	0.0%	98,348	0.0%	Poste	5	100	100.00
979	Ampliacion De Red Electrica Alferes De Jimenez	GUA00130400 274966	14,287	0.0%	12,800	0.0%	Poste	25	100	80.00
980	Construccion De Baños Dignos	GUA00130400 273567	164,896	0.1%	148,023	0.1%	FOSA SEPTICA	28	100	78.00
981	Adquisicion De Lote De Materiales Para Losa Prefabricada De 19 Cm De Espesor A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Capa De Compresion Y Armado Con Malla Electrosoldada	GUA00130400 235313	134,648	0.1%	134,648	0.1%	Acción	44	100	-
982	Ampliacion De Red Electrica Calle Irapuato	GUA09130100 040472	78,126	0.0%	78,126	0.0%	Poste	4	100	100.00
983	(1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	GUA00130400 235601	25,916	0.0%	25,916	0.0%	Acción	10	100	-
984	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén De 4".	GUA00130300 180056	199,501	0.1%	199,501	0.1%	Acción	145	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

985	Adq. Lote De Mat. P/Techo A Base Lám. Policloruro De Vinilo 1.2 Mm De Esp. En Color Bco En Pte. Sup. E Inf. Y Mat. Aislante De Poliest. 25 Mm Esp. Incl. Montén 4" Cal. 14.	GUA00130300 180464	84,471	0.0%	84,311	0.0%	Acción	99	100	99.00
986	Rehabilitacion De Tanque Elevado, Pintura Interior Y Exterior	GUA00130400 275172	47,415	0.0%	28,033	0.0%	Tanque	265	100	100.00
987	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 191489	54,276	0.0%	54,276	0.0%	Acción	58	100	-
988	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 185491	21,534	0.0%	21,534	0.0%	Acción	15	100	-
989	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad Pozo Blanco Del Capulin	GUA09130100 040428	107,563	0.0%	107,563	0.0%	Poste	6	100	100.00
990	Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa) En La Cieneguilla	GUA12130100 105786	125,879	0.1%	120,076	0.0%	OBRA CIVIL	1	100	100.00
991	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	GUA00130300 186928	47,979	0.0%	47,979	0.0%	Acción	53	100	100.00
992	(2) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigueta Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Hecho En Sitio Armada Con Malla Electrosoldada 6x6 10-10 Y Cadena Perimetral.	GUA00130400 236627	49,095	0.0%	49,095	0.0%	Acción	30	100	97.00
993	Construccion De 10 Baños Humedos (Biodigestor)	GUA00130300 192567	362,215	0.1%	325,994	0.1%	FOSA SEPTICA	50	100	80.00
994	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Com. Maguey Blanco - Avenida San Luis	GUA09130100 040581	83,345	0.0%	83,345	0.0%	Poste	2	100	100.00
995	Pavimentación De La Calle De La Secundaria	GUA09130100 040399	1,381,288	0.6%	1,327,748	0.5%	Metro Cuadrado	3,751	100	100.00
996	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calles "Rio Grande Y "La Otra Banda" De La Localidad Cano De San Isidro	GUA00130300 197454	79,987	0.0%	79,987	0.0%	Poste	18	100	100.00
997	(2)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén En Col. Emiliano Zapata	GUA00130300 185803	50,070	0.0%	50,070	0.0%	Acción	37	100	-
998	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Calle Brocoli	GUA09130100 040480	33,182	0.0%	33,182	0.0%	Poste	2	100	100.00
999	Pavimento De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas, Calle Francisco Marquez Tramo: Calle Revolucion Agraria - Vias F.F.C.C. Col. Ampliacion Emiliano Zapata*	GUA09130100 070852	1,124,667	0.5%	962,079	0.4%	Metro Cuadrado	1,147	100	100.00
1000	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA00130300 195964	2,449,232	1.0%	2,449,232	1.0%	Obra	1,555	100	20.00
1001	Programa Institucional De Pinta Tu Entorno	GUA11130100 028098	121,626	0.0%	121,626	0.0%	FACHADAS PINTADAS	720	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

1002	Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable En El Torreon, Santa Regina, Ibarra, San Isidro, Cuevas Y Cabras	GUA12130100 105769	530,346	0.2%	508,092	0.2%	Pozo	1	100	100.00
1003	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm. Incluye Monton De 4 X 6 M. 2 Patin Calibre 14 Pintado	GUA00130300 180190	27,637	0.0%	27,561	0.0%	Acción	37	100	-
1004	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 181503	115,568	0.0%	115,334	0.0%	Acción	31	100	-
1005	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En Calles Manuel Avila Camacho Y Pedro Moreno*	GUA12130100 078279	294,969	0.1%	294,969	0.1%	Poste	8	100	100.00
1006	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 180110	42,548	0.0%	42,548	0.0%	Acción	19	100	86.00
1007	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Privada Las Flores	GUA12130100 079276	223,248	0.1%	223,248	0.1%	Poste	7	100	100.00
1008	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 181658	34,720	0.0%	34,650	0.0%	Acción	5	100	80.00
1009	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 180785	43,809	0.0%	43,809	0.0%	Acción	31	100	100.00
1010	Ampliacion De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Los Barrios Los Perez, El Cantito, Parque Bicentenario Y Calle Hacia Las Escuelas De La Localidad	GUA09130100 040610	148,721	0.1%	148,721	0.1%	Poste	15	100	100.00
1011	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 180607	37,449	0.0%	37,449	0.0%	Acción	19	100	63.00
1012	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Principal	GUA12130100 077986	22,230	0.0%	21,239	0.0%	Poste	4	100	100.00
1013	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En Calle Prol. Jesus Jareda Col. El Rejalgar**	GUA12130100 078278	101,164	0.0%	100,772	0.0%	Poste	4	100	100.00
1014	Tinacos De Agua Potable De 1,100 Litros	GUA00130300 195179	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Vivienda	176	100	100.00
1015	Electrificacion De La Calle Pinos De La Colonia Monte Blanco, Tramo: Eucalipto A Avenida San Rafael	GUA12130100 078326	111,390	0.0%	111,390	0.0%	Poste	4	100	100.00
1016	Ampliacion De La Red De Distribucion De Enrgia Electrica En Av. Iturbide En La Comunidad De Arroyo Seco, Municipio De Tierra Blanca	GUA00130400 275895	159,189	0.1%	159,189	0.1%	Poste	50	100	-
1017	(2)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton En Col. Ampl. Emiliano Zapata	GUA00130300 185701	28,378	0.0%	28,378	0.0%	Acción	26	100	-
1018	Ampliacion De Red Electrica, Calle Tepozanes	GUA09130100 040475	53,715	0.0%	53,715	0.0%	Poste	2	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
1019	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Prolongación Ocampo	GUA09130100 040505	101,122	0.0%	86,065	0.0%	Metro Cuadrado	432	100	100.00
1020	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA12130100 078136	348,838	0.1%	348,838	0.1%	Obra	3	100	100.00
1021	Pavimentación De La Calle Valle De San Jose Tramo: Blvd. Rio Mayo - Calle Valle De Jordan De La Colonia Valle De San Jose**	GUA09130100 070820	5,130,039	2.1%	3,747,018	1.5%	Metro Cuadrado	4,257	100	100.00
1022	(1) Suministro De Material Para Losa De Techo De Concreto Ligero De 18 Cms. De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla, Losa De Compresión De 5 Cms. De Espesor A Base De Concreto Hidráulico De 5 Cms.	GUA00130300 188374	84,737	0.0%	84,598	0.0%	Acción	66	100	83.00
1023	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De La Providencia Por Camino Al Pitayo.	GUA12130100 077960	43,770	0.0%	40,149	0.0%	Poste	5	100	100.00
1024	Construccion De Sistema De Almacenamiento "Cisterna" Y Red De Distribucion De Agua Potable	GUA00130400 275242	398,798	0.2%	356,215	0.1%	Sistema	100	100	50.00
1025	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 188842	34,095	0.0%	34,095	0.0%	Acción	31	100	99.00
1026	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 185365	42,580	0.0%	42,580	0.0%	Acción	37	100	-
1027	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina Con Montén	GUA00130300 189933	204,340	0.1%	201,148	0.1%	Acción	166	100	99.00
1028	Pavimentación De Arroyo De Calle Guarniciones Y Banquetas, Acceso Principal De La Huerta, Calle Manzano Y Durazno, 2da. Etapa	GUA12130100 078095	175,000	0.1%	174,483	0.1%	Metro Cuadrado	792	100	100.00
1029	Pavimentacion De Calle Texcoco (Tramo Entre Carretera A Pozos Y Calle Privada Primero De Enero) Colonia Nuevo Mexico	GUA09130100 070833	597,423	0.2%	592,423	0.2%	Metro Cuadrado	351	100	100.00
1030	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 188815	12,930	0.0%	12,930	0.0%	Acción	7	100	99.00
1031	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Barajas (Calle Emiliano Zapata)	GUA00130300 192691	86,479	0.0%	77,684	0.0%	Poste	25	100	99.00
1032	(1)Aplicacion De Piso De Concreto Premezclado De Fc=150 Kg/Cm2 De 7 Cm De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10 En Vivienda	GUA00130300 188768	6,773	0.0%	6,773	0.0%	Acción	8	100	100.00
1033	Ampl. De R. Electrica En Carr. San Jose I.-T. Blanca, C. La Tira Larga Y C. Zaragoza	GUA12130100 078088	202,843	0.1%	201,900	0.1%	Poste	15	100	100.00
1034	Ampliación De Línea De Distribución Eléctrica En La Comunidad La Esmeralda (Calle Sin Nombre)	GUA12130100 078102	75,000	0.0%	66,740	0.0%	Poste	4	100	100.00
1035	Pavimentación De Calle Principal	GUA12130100 078159	2,981,995	1.2%	2,669,395	1.1%	Metro Cuadrado	3,178	100	100.00
1036	(1)Suministro De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130400 232360	17,340	0.0%	17,340	0.0%	Acción	6	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
1037	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 180693	33,828	0.0%	33,828	0.0%	Acción	26	100	100.00
1038	Electrificacion De La Calle Granada De La Colonia Paraiso 1ra. Seccion, Tramo: Río Guayalejo-Autopista	GUA00130300 193016	55,695	0.0%	55,695	0.0%	Poste	35	100	-
1039	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 188854	71,254	0.0%	71,254	0.0%	Acción	85	100	99.00
1040	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 185072	97,533	0.0%	97,533	0.0%	Acción	50	100	-
1041	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 186620	91,958	0.0%	91,958	0.0%	Acción	50	100	90.00
1042	Ampliacion De Red Y Linea De Distribucion De Energia Electrica	GUA00130300 197536	211,521	0.1%	211,521	0.1%	Poste	40	100	-
1043	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm. Incluye Montén De 4 X 6 M. 2 Patin Calibre 14 Pintado	GUA00130300 179420	35,307	0.0%	35,210	0.0%	Acción	21	100	99.00
1044	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Asfaltico En La Calle Prolongacion Amado Nervo 2da Etapa, Del Cadenamiento 0+330 Al 0+469 En La Colonia Rosales	GUA09130100 070796	480,000	0.2%	480,000	0.2%	Metro Cuadrado	980	100	100.00
1045	Construccion De 5 Baños Húmedos (Biodigestor)	GUA00130300 192581	181,108	0.1%	162,997	0.1%	FOSA SEPTICA	25	100	100.00
1046	(1) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigt. Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Premez. Con Malla Electro. 6x6 10-10 Y Cadena Perim. En Desarrollo El Potrero	GUA00130400 237470	19,045	0.0%	19,045	0.0%	Acción	12	100	50.00
1047	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 181249	36,540	0.0%	36,540	0.0%	Acción	36	100	53.00
1048	Construcción De Alcantarillado Sanitario, Tuna Agria	GUA09130100 040567	965,528	0.4%	964,262	0.4%	Cárcamo	1	100	100.00
1049	Ampliacion De Red Electrica Calle Aldama 1a Etapa	GUA00130300 192659	220,000	0.1%	198,000	0.1%	Poste	235	100	99.00
1050	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 181002	277,180	0.1%	277,180	0.1%	Acción	114	100	50.00
1051	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termo-Acústica De Dos Capas De Polímero Y Una De Aislante Con Montén Y Accesorios De Fijación	GUA00130300 190006	4,873	0.0%	4,827	0.0%	Acción	3	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
1052	Adquisicion De Lote De Materiales Para Losa Prefabricada De 19 Cm De Espesor A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno. Capa De Compresion Y Armado Con Malla Electrosoldada.Col.El Pithayo	GUA00130400 235496	70,061	0.0%	70,061	0.0%	Acción	14	100	-
1053	(1)Suministro De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130400 232334	31,708	0.0%	31,708	0.0%	Acción	17	100	-
1054	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Monton	GUA00130300 216530	14,636	0.0%	14,636	0.0%	Acción	16	100	-
1055	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	GUA12130100 078187	88,950	0.0%	88,950	0.0%	Poste	3	100	100.00
1056	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm. Incluye Monton De 4 X 6 M. 2 Patin Calibre 14 Pintado	GUA00130300 180148	37,104	0.0%	37,002	0.0%	Acción	47	100	99.00
1057	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	GUA12130100 079261	214,860	0.1%	214,860	0.1%	Poste	20	100	100.00
1058	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 185217	35,200	0.0%	35,200	0.0%	Acción	12	100	-
1059	(1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton.	GUA00130400 235707	14,579	0.0%	14,579	0.0%	Acción	5	100	80.00
1060	Adquisición De Lote De Material Para Techo De Concreto Ligero De 18 Cms De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno , Armada Con Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	GUA00130300 187681	34,484	0.0%	34,484	0.0%	Acción	16	100	-
1061	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA12130100 078125	2,200,000	0.9%	2,200,000	0.9%	Obra	5	100	100.00
1062	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Monton	GUA00130300 216199	20,640	0.0%	20,640	0.0%	Acción	29	100	-
1063	Adq. Lote De Mat. P/Techo A Base Lám. Policloruro De Vinilo 1.2 Mm De Esp. En Color Bco En Pte. Sup. E Inf. Y Mat. Aislante De Poliest. 25 Mm Esp. Incl. Montón 4" Cal. 14.	GUA00130300 180443	101,190	0.0%	100,998	0.0%	Acción	106	100	99.00
1064	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA00130300 195104	1,300,000	0.5%	1,300,000	0.5%	Obra	109	100	30.00
1065	Red De Distribucion Y Linea De Conduccion A Tanque Superficial	GUA00130300 196460	875,099	0.4%	680,056	0.3%	Metro Lineal	147	100	100.00
1066	Ampliacion De Red De Agua Potable	GUA12130100 078281	80,180	0.0%	80,180	0.0%	Metro Lineal	238	100	100.00
1067	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En Calle Juan Escutia, En La Colonia La Mesita.	GUA12130100 077989	44,457	0.0%	40,907	0.0%	Poste	4	100	100.00
1068	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica *	GUA12130100 079319	148,775	0.1%	148,775	0.1%	Kilómetro	0	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
1069	(1)Aplicacion De Piso De Concreto Premezclado De Fc=150 Kg/Cm2 De 7 Cms. De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada 6x6-10/10 En Vivienda	GUA00130300 227046	3,840	0.0%	3,822	0.0%	Acción	16	100	-
1070	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Camino Real Y Calle Rumbo A Alamos	GUA00130300 196617	150,000	0.1%	133,239	0.1%	Metro Lineal	50	100	100.00
1071	Construccion De Baños Dignos Con Biodigestor	GUA00130400 273677	491,567	0.2%	293,983	0.1%	FOSA SEPTICA	187	100	7.00
1072	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Montén	GUA00130300 216584	6,380	0.0%	6,380	0.0%	Acción	2	100	-
1073	(1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén De 4" Cal. 14 Col. Santa Fé	GUA00130300 226656	91,638	0.0%	91,638	0.0%	Acción	39	100	-
1074	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 226964	127,903	0.1%	127,302	0.1%	Acción	268	100	100.00
1075	Urbanización Del Callejon Guerrero (Primera Etapa)*	GUA09130100 070799	1,200,000	0.5%	1,200,000	0.5%	Metro Cuadrado	512	100	100.00
1076	(1)Adquisicion De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 227064	51,699	0.0%	51,699	0.0%	Acción	19	100	-
1077	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm. Incluye Montén De 4 X 6 M. 2 Patin Calibre 14 Pintado	GUA00130300 179426	48,856	0.0%	48,721	0.0%	Acción	65	100	99.00
1078	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Galvanizada R-101 Zintro Cal. 26 Y Montén De 4" X 6.00 Mt Cal. 14 Pintado	GUA00130300 190098	72,229	0.0%	72,229	0.0%	Acción	113	100	100.00
1079	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm. Incluye Montén De 4 X 6 M. 2 Patin Calibre 14 Pintado	GUA00130300 180343	19,875	0.0%	19,820	0.0%	Acción	11	100	99.00
1080	Construcción De Centro Comunitario 1a. Etapa (Col. División Del Norte)	GUA00130400 237190	2,500,000	1.0%	1,497,456	0.6%	Centro	1,000	100	-
1081	(1)Adquisicion De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 227055	56,916	0.0%	56,916	0.0%	Acción	13	100	-
1082	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	GUA12130100 078197	200,088	0.1%	200,088	0.1%	Poste	7	100	100.00
1083	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 185468	13,080	0.0%	13,080	0.0%	Acción	25	100	-
1084	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA12130100 078113	1,100,000	0.4%	1,100,000	0.4%	Obra	2	100	100.00
1085	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm. Incluye Montén De 4 X 6 M. 2 Patin Calibre 14 Pintado	GUA00130300 179415	24,442	0.0%	24,375	0.0%	Acción	43	100	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

1086	Ampliación De Red Y Línea De Distribución De Energía Eléctrica De La Calle Solidaridad	GUA12130100 078352	149,642	0.1%	149,642	0.1%	Poste	4	100	100.00
1087	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 189915	43,744	0.0%	43,543	0.0%	Acción	52	100	99.00
1088	Tinacos De Agua Potable De 1,100 Litros	GUA00130300 195164	31,875	0.0%	31,875	0.0%	Vivienda	187	100	100.00
1089	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA12130100 078141	1,200,000	0.5%	1,199,991	0.5%	Obra	2	100	100.00
1090	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm. Incluye Montén De 4 X 6 M. 2 Patin Calibre 14 Pintado	GUA00130300 180199	33,553	0.0%	33,460	0.0%	Acción	45	100	-
1091	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	GUA00130300 186677	79,623	0.0%	79,623	0.0%	Acción	33	100	100.00
1092	Ampliacion De La Linea De Distribucion Y Red De Distribución De Energia Eléctrica	GUA00130400 274217	192,770	0.1%	192,770	0.1%	Poste	45	100	-
1093	Equipamiento Y Electrificación De Pozo Loc. De Delgado De Arriba	GUA12130100 105811	125,486	0.1%	125,486	0.1%	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN	1	100	100.00
1094	Adquisición De Lote De Tinacos Con Capacidad De 750 Litros Para Equipamiento De Captador De Agua.	GUA12130100 079214	61,707	0.0%	57,039	0.0%	Vivienda	46	100	100.00
1095	Pavimentacion De La Calle Ignacio Altamirano	GUA09130100 070844	695,667	0.3%	695,667	0.3%	Metro Cuadrado	2,288	100	100.00
1096	Ampliación De Red Y Línea De Distribución De Energía Eléctrica De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez	GUA12130100 078351	151,730	0.1%	151,730	0.1%	Poste	8	100	100.00
1097	Ampliacion De Electrificación En La Com. La Cuesta De Tanderos**	GUA12130100 078374	1,044,559	0.4%	1,044,559	0.4%	Poste	61	100	100.00
1098	(2)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén En Col. Lagos	GUA00130300 185649	84,600	0.0%	84,600	0.0%	Acción	70	100	-
1099	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 179374	6,206	0.0%	6,199	0.0%	Acción	7	100	90.00
1100	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm. Incluye Montén De 4 X 6 M. 2 Patin Calibre 14 Pintado	GUA00130300 179460	29,491	0.0%	29,410	0.0%	Acción	47	100	88.00
1101	Pavimentacion De Calle Gardenia	GUA09130100 070810	278,093	0.1%	278,013	0.1%	Metro Cuadrado	661	100	100.00
1102	Suministro E Instalación De Baño Digno	GUA00130400 274714	475,000	0.2%	427,500	0.2%	LETRINA	34	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

1103	Adquisicion De Lote De Materiales Para Losa Prefabricada De 19 Cm De Espesor A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Capa De Compresion Y Armado Con Malla Electrosoldada	GUA00130400 235245	172,766	0.1%	172,766	0.1%	Acción	63	100	44.00
1104	Construccion De Drenaje Sanitario (Primera Etapa)	GUA00130300 196288	1,500,000	0.6%	898,031	0.4%	Metro Lineal	154	100	75.00
1105	Dotacion De Rotoplas De 1,100 Litros Para La Loc. Del Aserradero	GUA00130400 274324	2,640	0.0%	2,640	0.0%	Vivienda	14	100	-
1106	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Calle Adolfo Lopez Mateos Y Camino Real De La Localidad De Torrecitas	GUA00130400 275889	194,482	0.1%	194,482	0.1%	Poste	51	100	-
1107	Ampliacion De Red Y Línea De Distribución De Energía Eléctrica De La Calle 15 De Mayo	GUA12130100 078353	174,227	0.1%	174,227	0.1%	Poste	4	100	100.00
1108	(2) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigueta Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Hecho En Sitio Armada Con Malla Electrosoldada 6x6 10-10 Y Cadena Perimetral.	GUA00130400 236991	34,366	0.0%	34,366	0.0%	Acción	21	100	42.00
1109	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 180436	37,404	0.0%	37,404	0.0%	Acción	53	100	99.00
1110	Perforación Pozo Agua Potable	GUA09130100 040563	998,150	0.4%	998,150	0.4%	Pozo	1	100	100.00
1111	(2) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigueta Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Hecho En Sitio Armada Con Malla Electrosoldada 6x6 10-10 Y Cadena Perimetral.	GUA00130400 236589	24,548	0.0%	24,548	0.0%	Acción	15	100	93.00
1112	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica, Para Beneficiar A La Localidad De Rosales	GUA00130300 193052	39,557	0.0%	39,557	0.0%	Poste	75	100	100.00
1113	(2) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigueta Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Hecho En Sitio Armada Con Malla Electrosoldada 6x6 10-10 Y Cadena Perimetral.	GUA00130400 236569	14,728	0.0%	14,728	0.0%	Acción	9	100	88.00
1114	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA00130300 193045	1,700,000	0.7%	1,560,866	0.6%	Obra	416	100	20.00
1115	Construccion De 6 Baños Humedos (Biodigestor)	GUA00130300 192554	217,329	0.1%	195,596	0.1%	FOSA SEPTICA	30	100	90.00
1116	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm. Incluye Montén De 4 X 6 M. 2 Patin Calibre 14 Pintado	GUA00130300 179382	16,380	0.0%	16,335	0.0%	Acción	32	100	-
1117	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén Col. De Abril Manz. 075062, 075063 Y 075065	GUA00130300 226968	84,951	0.0%	84,552	0.0%	Acción	178	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

1118	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 180531	35,883	0.0%	35,883	0.0%	Acción	25	100	99.00
1119	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 181467	21,824	0.0%	21,778	0.0%	Acción	4	100	99.00
1120	(1)Suministro De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 227121	54,736	0.0%	54,736	0.0%	Acción	36	100	-
1121	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 186761	46,011	0.0%	46,011	0.0%	Acción	25	100	96.00
1122	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Adjuntas (Frente Al Río)	GUA00130300 193718	108,282	0.0%	108,282	0.0%	Poste	45	100	-
1123	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Monten	GUA00130300 216554	24,018	0.0%	24,018	0.0%	Acción	23	100	-
1124	Ampliación De Electrificación	GUA12130100 078373	618,319	0.3%	618,319	0.3%	Poste	22	100	100.00
1125	(1) Adquisición De Lote De Mat. Para Techo De Vigt. Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Premez. Con Malla Electro. 6x6 10-10 Y Cadena Perim. En Col. Piedra Azul li Secc.	GUA00130400 238238	26,311	0.0%	26,311	0.0%	Acción	33	100	99.00
1126	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica	GUA12130100 078198	149,201	0.1%	149,201	0.1%	Poste	5	100	100.00
1127	(1)Aplicación De Piso De Concreto Premezclado De F=150 Kg/Cm2 De 7 Cm De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6 10/10 Col. Cerrito Colorado	GUA00130300 226631	2,145	0.0%	2,145	0.0%	Acción	11	100	-
1128	Línea De Conducción Y Mantenimiento De Tanque De Agua Potable 1ra Etapa	GUA12130100 079166	1,648,496	0.7%	1,637,411	0.7%	Metro Lineal	3,169	100	100.00
1129	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De La Tinaja De Negrete Sobre Camino A Peralta.	GUA12130100 077961	78,875	0.0%	78,566	0.0%	Poste	10	100	100.00
1130	Infraestructura De Servicios Básicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA00130300 192964	2,104,550	0.9%	2,104,550	0.9%	Obra	519	100	20.00
1131	Ampliación De Red Eléctrica Ubicada En La Comunidad Zarcihuil Y Barranca De La Huerta	GUA00130300 193088	600,000	0.2%	600,000	0.2%	Poste	40	100	100.00
1132	(1) Suministro De Material Para Losa De Techo De Concreto Ligero De 18 Cms. De Espesor A Base De Vigüeta Y Bovedilla, Losa De Compresión De 5 Cms. De Espesor A Base De Concreto Hidráulico De 5 Cms.	GUA00130300 188283	141,984	0.1%	141,751	0.1%	Acción	111	100	-
1133	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	GUA00130300 186952	44,364	0.0%	44,364	0.0%	Acción	49	100	100.00
1134	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Hidalgo En El Tramo De La Calle Independencia Hasta Calle Morelos	GUA00130400 275921	79,060	0.0%	79,060	0.0%	Poste	44	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

1135	Modulo Fotovoltaico	GUA00130400 275026	51,571	0.0%	51,571	0.0%	MODULO FOTOVOLTAICO	22	100	100.00
1136	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	GUA12130100 079266	49,201	0.0%	49,201	0.0%	Kilómetro	0	100	100.00
1137	(1)Aplicación De Piso De Concreto Premezclado De F=150 Kg/Cm2 De 7 Cm De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6 10/10	GUA00130300 226647	12,879	0.0%	12,879	0.0%	Acción	31	100	-
1138	Ampliacion De Red Electrica (La Gavia)	GUA00130400 275938	665,796	0.3%	665,796	0.3%	Kilómetro	55	100	-
1139	Construccion De Baños Dignos	GUA00130400 273584	20,612	0.0%	6,184	0.0%	FOSA SEPTICA	5	100	80.00
1140	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 181376	42,630	0.0%	42,630	0.0%	Acción	14	100	-
1141	Construccion De Baños Con Biodigestor	GUA00130300 196543	267,479	0.1%	237,559	0.1%	FOSA SEPTICA	36	100	90.00
1142	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calles " Barrio El Limon" "Juarez" "Barrio La Presita" "La Presita", "La Huerta" Y "Palma" Tramo Cerro Colorado-Torrecitas	GUA00130300 197473	318,786	0.1%	318,786	0.1%	Poste	282	100	100.00
1143	Sectorizacion De Red De Distribucion De La Gavia Y Rehabilitacion De Lineas De Alimentacion En La Minilla, El Zapote, Mandiga Y Arreguin De Arriba	GUA12130100 105801	330,601	0.1%	261,385	0.1%	OBRA CIVIL	1	100	80.00
1144	Ampliacion De Red Electrica En Calle Jose Lopez Portillo Colonia Los Presidentes	GUA00130400 274945	170,100	0.1%	112,182	0.0%	Poste	30	100	80.00
1145	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Calle San Miguel	GUA12130100 078096	96,031	0.0%	96,011	0.0%	Poste	3	100	100.00
1146	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica, Para Beneficiar A La Localidad Del Purgatorio	GUA00130300 193060	15,061	0.0%	15,061	0.0%	Poste	88	100	100.00
1147	Proyecto Ejecutivo De Linea De Conduccion E Interconexion A La Red De Distribucion	GUA12130100 105814	6,832	0.0%	6,832	0.0%	PROYECTO	1	100	15.00
1148	Ampliacion De Red De Electrificacion En La Comunidad De Obraje De Ixtla Calle Aguila Real	GUA00130400 273496	96,000	0.0%	28,800	0.0%	Poste	57	100	-
1149	Adquisicion De Lote De Materiales Para Losa Prefabricada De 19 Cm De Espesor A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Capa De Compresion Y Armado Con Malla Electrosoldada	GUA00130400 235086	26,215	0.0%	26,215	0.0%	Acción	5	100	90.00
1150	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez De La Comunidad La Ordeña Del Municipio De Abasolo, Gto.	GUA12130100 077952	39,077	0.0%	39,051	0.0%	Poste	6	100	100.00
1151	Construcción De Red De Agua Potable	GUA00130400 274881	96,456	0.0%	57,419	0.0%	Sistema	13	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
1152	Proyecto Ejecutivo De Linea De Conduccion E Interconexion A La Red De Distribucion	GUA12130100 105825	14,336	0.0%	14,336	0.0%	PROYECTO	1	100	100.00
1153	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	GUA12130100 078191	187,747	0.1%	187,747	0.1%	Poste	7	100	100.00
1154	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo	GUA00130300 181619	44,983	0.0%	44,884	0.0%	Acción	39	100	99.00
1155	(2) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigueta Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Hecho En Sitio Armada Con Malla Electrosoldad 6x6 10-10 Y Cadena Perimetral.	GUA00130400 236572	44,185	0.0%	44,185	0.0%	Acción	27	100	96.00
1156	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 189648	43,419	0.0%	43,220	0.0%	Acción	49	100	99.00
1157	Construcción De Camino Con Doble Riego De Sello Comunidad Santa Barbara Al Torreon	GUA09130100 040406	8,000,000	3.3%	8,000,000	3.3%	Kilómetro	4	100	100.00
1158	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 188740	12,010	0.0%	12,010	0.0%	Acción	18	100	88.00
1159	Construccion De Tanque Elevado, Linea De Conduccion De Agua Potable Y Linea De Distribucion En Comunidad Puerta De La Reserva (1era Etapa)	GUA00130300 193099	900,000	0.4%	877,443	0.4%	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	300	100	100.00
1160	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA00130300 193106	1,200,000	0.5%	1,194,091	0.5%	Obra	115	100	30.00
1161	Ampliacion De Energia Electrica *	GUA12130100 079311	330,745	0.1%	330,745	0.1%	Poste	1	100	100.00
1162	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacústica De Color Blanco Con Montén	GUA00130300 181261	48,024	0.0%	48,024	0.0%	Acción	35	100	80.00
1163	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA12130100 078121	2,900,000	1.2%	2,900,000	1.2%	Obra	13	100	100.00
1164	Ampliación Electrica En La Calle Privada 20 De Noviembre Comunidad Cerrito De La Estancia**	GUA12130100 078368	119,493	0.0%	119,493	0.0%	Poste	4	100	100.00
1165	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 181413	34,800	0.0%	34,800	0.0%	Acción	8	100	-
1166	(1) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigt. Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Premez. Con Malla Electro. 6x6 10-10 Y Cadena Perim. En Col.Camino A San Juan	GUA00130400 237370	188,577	0.1%	188,577	0.1%	Acción	224	100	50.00
1167	(1)Adquisicion De Lote Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 187845	9,800	0.0%	9,800	0.0%	Acción	5	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
1168	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 180495	14,117	0.0%	14,117	0.0%	Acción	11	100	99.00
1169	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm. Incluye Montén De 4 X 6 M. 2 Patin Calibre 14 Pintado	GUA00130300 180228	29,849	0.0%	29,767	0.0%	Acción	54	100	93.00
1170	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 186726	72,638	0.0%	72,638	0.0%	Acción	40	100	98.00
1171	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Prolongacion Allende	GUA09130100 070840	252,973	0.1%	248,758	0.1%	Metro Cuadrado	416	100	100.00
1172	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Galvanizada R-101 Zintro Cal. 26 Y Montén De 4" X 6.00 Mt Cal. 14 Pintado	GUA00130300 190054	37,019	0.0%	37,019	0.0%	Acción	59	100	100.00
1173	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	GUA12130100 078189	157,156	0.1%	157,156	0.1%	Poste	4	100	100.00
1174	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Altos De Alcocer Junto A La Escuela.	GUA12130100 077955	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Poste	4	100	100.00
1175	Adq. Lote De Mat. P/Techo A Base Lám. Policloruro De Vinilo 1.2 Mm De Esp. En Color Bco En Pte. Sup. E Inf. Y Mat. Aislante De Poliest. 25 Mm Esp. Incl. Montén 4" Cal. 14.	GUA00130300 180485	8,275	0.0%	8,260	0.0%	Acción	7	100	99.00
1176	(1)Aplicacion De Piso De Concreto Premezclado De Fc=150 Kg/Cm2 De 7 Cm De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10 En Vivienda	GUA00130300 188803	7,363	0.0%	7,363	0.0%	Acción	12	100	99.00
1177	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 180937	73,895	0.0%	73,895	0.0%	Acción	50	100	100.00
1178	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm. Incluye Montén De 4 X 6 M. 2 Patin Calibre 14 Pintado	GUA00130300 179404	9,375	0.0%	9,349	0.0%	Acción	26	100	99.00
1179	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA12130100 078134	1,267,006	0.5%	1,267,006	0.5%	Obra	6	100	100.00
1180	Adq. Lote De Mat. P/Techo A Base Lám. Policloruro De Vinilo 1.2 Mm De Esp. En Color Bco En Pte. Sup. E Inf. Y Mat. Aislante De Poliest. 25 Mm Esp. Incl. Montén 4" Cal. 14.	GUA00130300 180424	71,277	0.0%	71,142	0.0%	Acción	51	100	99.00
1181	Ampliacion De Red Electrica En Avenida La Purisima	GUA12130100 078089	43,055	0.0%	43,055	0.0%	Poste	5	100	100.00
1182	Pavimentacion De Arroyo Guarniciones Y Banquetas Calle Placido Razo 2da. Etapa	GUA09130100 070808	347,914	0.1%	347,663	0.1%	Metro Cuadrado	1,444	100	100.00
1183	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 181320	194,630	0.1%	194,630	0.1%	Acción	161	100	91.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

1184	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle 16 De Septiembre*	GUA12130100 078290	149,735	0.1%	149,735	0.1%	Poste	6	100	100.00
1185	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 180271	41,340	0.0%	41,340	0.0%	Acción	18	100	90.00
1186	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica (Calle Luis Donaldso Colosio)	GUA12130100 078201	220,922	0.1%	220,922	0.1%	Poste	7	100	100.00
1187	Ampliacion De Red De Distribucion Calle Carmelitas En La Colonia Carmelitas	GUA09130100 040502	32,397	0.0%	32,397	0.0%	Poste	3	100	100.00
1188	Rehabilitacion De Barda Perimetral En Panteon Municipal En Purisima Del Rincon, Gto.	GUA09130100 070828	138,816	0.1%	135,456	0.1%	Acción	1	100	100.00
1189	Proyecto Ejecutivo De Agua Potable	GUA12130100 105820	24,901	0.0%	24,901	0.0%	PROYECTO	1	100	25.00
1190	Pavimentación De Calle Hidalgo (De Coporo A Los García) 2a. Etapa	GUA09130100 040494	940,430	0.4%	931,376	0.4%	Metro Cuadrado	5,402	100	100.00
1191	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 186590	20,950	0.0%	20,950	0.0%	Acción	8	100	90.00
1192	Adq. Lote De Mat. P/Techo A Base Lám. Policloruro De Vinilo 1.2 Mm De Esp. En Color Bco En Pte. Sup. E Inf. Y Mat. Aislante De Poliest. 25 Mm Esp. Incl. Montén 4" Cal. 14.	GUA00130300 180569	36,402	0.0%	36,333	0.0%	Acción	32	100	99.00
1193	(2)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén En Col. Lazaro Cardenas	GUA00130300 185822	91,000	0.0%	91,000	0.0%	Acción	76	100	-
1194	Adquisición De Lote De Cisternas De 5,000 Litros Fabricadas En Polietileno De Alta Resistencia	GUA00130400 275972	21,250	0.0%	21,250	0.0%	Vivienda	9	100	-
1195	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	GUA12130100 078192	211,619	0.1%	211,619	0.1%	Poste	7	100	100.00
1196	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm. Incluye Montén De 4 X 6 M. 2 Patin Calibre 14 Pintado	GUA00130300 180254	43,979	0.0%	43,858	0.0%	Acción	64	100	93.00
1197	Adquisición De Tinacos Con Capacidad De 2,800 Litros Equipado Y Base De Metal Para Su Colocación**	GUA00130400 274039	32,031	0.0%	32,031	0.0%	Vivienda	24	100	-
1198	Construccion De 3 Baños Humedos (Biodigestor)	GUA00130300 192591	108,665	0.0%	97,798	0.0%	FOSA SEPTICA	15	100	100.00
1199	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica (Calle Miguel Hidalgo)	GUA12130100 078202	219,952	0.1%	219,952	0.1%	Poste	7	100	100.00
1200	Suministro Y Colocacion De 2 Plantas Solares Fotovoltaicas En La Comunidad De Ofelia Muñoz Hernandez	GUA00130400 273443	38,000	0.0%	22,800	0.0%	MODULO FOTOVOLTAICO	15	100	60.00
1201	Red De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento Primario En El Panalito	GUA12130100 105807	207,280	0.1%	168,760	0.1%	RED DE DRENAJE	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

1202	(1) Adquisición De Lote De Mat. Para Techo De Vigt. Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Premez. Con Malla Electro. 6x6 10-10 Y Cadena Perim. En Colinas De La Hacienda	GUA00130400 237441	85,132	0.0%	85,132	0.0%	Acción	96	100	50.00
1203	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Privada Independencia	GUA12130100 078097	28,238	0.0%	28,225	0.0%	Poste	4	100	100.00
1204	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Col. Morelos De Guadalupe De Rivera (Por La Entrada Calle Sin Nombre)	GUA00130300 193888	378,165	0.2%	378,165	0.2%	Poste	80	100	-
1205	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Del Ocampo Y Corral De Toros	GUA09130100 040481	341,006	0.1%	341,006	0.1%	Poste	17	100	100.00
1206	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Peñitas (Calles: Rosales Y Puerta Colorada).	GUA00130300 193945	258,284	0.1%	258,284	0.1%	Poste	40	100	-
1207	(1) Aplicación De Piso De Concreto Premezclado De Fc=150 Kg/Cm2 De 7 Cm De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10 En Vivienda	GUA00130300 188778	5,348	0.0%	5,348	0.0%	Acción	17	100	99.00
1208	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica	GUA12130100 078188	562,425	0.2%	562,425	0.2%	Poste	22	100	100.00
1209	Infraestructura De Servicios Básicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA12130100 078129	1,406,639	0.6%	1,406,639	0.6%	Obra	2	100	100.00
1210	Construcción De Electrificación En Calle Miguel Ramos Arispe	GUA09130100 040460	57,289	0.0%	57,289	0.0%	Poste	7	100	100.00
1211	Construcción De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento Primario Com. El Jaralillo (Insurgentes Pipila)(3a. Etapa)	GUA12130100 078168	2,999,981	1.2%	2,999,981	1.2%	Metro Lineal	2,204	100	100.00
1212	Tinacos De Agua Potable De 1,100 Litros	GUA00130300 195624	7,500	0.0%	7,500	0.0%	Vivienda	44	100	100.00
1213	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 181515	65,968	0.0%	65,834	0.0%	Acción	13	100	99.00
1214	Modulo Fotovoltaico	GUA00130400 275044	39,156	0.0%	39,156	0.0%	MODULO FOTOVOLTAICO	12	100	100.00
1215	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termo-Acústica De Dos Capas De Polímero Y Una De Aislante Con Montén Y Accesorios De Fijación	GUA00130300 190953	87,223	0.0%	86,405	0.0%	Acción	109	100	-
1216	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 180938	15,625	0.0%	15,625	0.0%	Acción	7	100	90.00
1217	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termo-Acústica De Dos Capas De Polímero Y Una De Aislante Con Montén Y Accesorios De Fijación	GUA00130300 191035	36,611	0.0%	36,267	0.0%	Acción	24	100	-
1218	Infraestructura De Servicios Básicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA00130300 197401	676,000	0.3%	676,000	0.3%	Obra	126	100	20.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
1219	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm. Incluye Monton De 4 X 6 M. 2 Patin Calibre 14 Pintado	GUA00130300 179386	23,649	0.0%	23,584	0.0%	Acción	38	100	-
1220	Tinacos De Agua Potable De 1,100 Litros	GUA00130300 195215	31,875	0.0%	31,875	0.0%	Vivienda	187	100	100.00
1221	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Monton	GUA00130300 191113	45,061	0.0%	44,846	0.0%	Acción	66	100	-
1222	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calles Las Carmelitas Y Los Agustinos**	GUA12130100 078293	111,820	0.0%	110,912	0.0%	Poste	6	100	100.00
1223	Construccion De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento Primario En La Localidad De La Erre	GUA12130100 105773	3,393,551	1.4%	3,393,551	1.4%	RED DE DRENAJE	1	100	100.00
1224	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacústica De Color Blanco Con Montén	GUA00130300 181204	40,020	0.0%	40,020	0.0%	Acción	26	100	77.00
1225	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 185064	14,880	0.0%	14,850	0.0%	Acción	3	100	-
1226	Pavimentacion A Base De Piedra Ahogada En Concreto Hidraulico Calle Fco. I. Madero	GUA12130100 079291	428,000	0.2%	426,742	0.2%	Metro Cuadrado	634	100	100.00
1227	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 185984	13,996	0.0%	13,996	0.0%	Acción	6	100	90.00
1228	Ampliacion De Electrificacion En La Com. Soledad Nueva**	GUA12130100 078375	622,178	0.3%	619,394	0.3%	Poste	17	100	100.00
1229	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 181232	20,880	0.0%	20,880	0.0%	Acción	21	100	73.00
1230	Adquisicion De Tinacos Con Capacidad De 2,500 Litros Equipado Y Base De Metal Para Su Colocación	GUA00130400 274071	17,005	0.0%	17,005	0.0%	Vivienda	22	100	-
1231	Ampliacion De Electrificacion En La Comunidad La Luz	GUA00130400 274005	374,779	0.2%	337,302	0.1%	Poste	29	100	70.00
1232	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termo- Acústica De Dos Capas De Polímero Y Una De Aislante Con Monton Y Accesorios De Fijación	GUA00130300 190104	6,549	0.0%	6,488	0.0%	Acción	5	100	-
1233	Mantenimiento Del Cedecom San Juan De Retana (Col. San Juan De Retana)	GUA00130400 237318	1,000,000	0.4%	572,954	0.2%	Centro	100,000	100	-
1234	Ampliacion De Red Electrica En Calle Mezquitilto	GUA00130300 192960	109,159	0.0%	59,346	0.0%	Poste	25	100	10.00
1235	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton. En Col. Progreso	GUA00130300 191512	3,378	0.0%	3,378	0.0%	Acción	13	100	-
1236	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA00130300 196610	886,500	0.4%	886,500	0.4%	Obra	332	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
1237	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 181307	18,270	0.0%	18,270	0.0%	Acción	5	100	77.00
1238	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA12130100 078132	1,350,000	0.6%	1,350,000	0.6%	Obra	8	100	100.00
1239	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 180461	59,584	0.0%	59,584	0.0%	Acción	19	100	65.00
1240	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA12130100 078115	1,661,902	0.7%	1,661,902	0.7%	Obra	7	100	100.00
1241	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA12130100 078118	249,676	0.1%	249,676	0.1%	Obra	2	100	100.00
1242	Ampliación De Red De Distribucion De Energía Electrica Col. Progreso Solidaridad 2da Seccion (Calles Rio San Fernando, Rio Mayo Y Rio Yaqui)	GUA09130100 040596	269,381	0.1%	269,381	0.1%	Poste	20	100	100.00
1243	(2)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten En Col. Bosques 1era. Secc.	GUA00130300 185592	49,000	0.0%	49,000	0.0%	Acción	36	100	-
1244	Proyecto Ejecutivo De Agua Potable En Las Localidades De San Elias Y La Estancia De Zamarripa	GUA12130100 105818	18,297	0.0%	18,297	0.0%	PROYECTO	1	100	10.00
1245	Construccion De Línea Y Red De Distribucion Electrica En Calles Insurgentes Y Venustiano Carranza	GUA12130100 077992	50,209	0.0%	45,845	0.0%	Poste	8	100	100.00
1246	Equipamiento Y Electrificacion De Pozo En Los Julianes (Los Angeles)	GUA12130100 105756	312,733	0.1%	303,391	0.1%	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN	1	100	100.00
1247	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termo-Acústica De Dos Capas De Polímero Y Una De Aislante Con Monten Y Accesorios De Fijación	GUA00130300 189992	20,834	0.0%	20,636	0.0%	Acción	8	100	-
1248	Sanitario Ecologico (Baño Seco)	GUA00130400 275761	417,251	0.2%	375,489	0.2%	LETRINA RURAL	161	100	85.00
1249	Proyecto Ejecutivo De Agua Potable	GUA12130100 105812	15,273	0.0%	15,273	0.0%	PROYECTO	1	100	13.00
1250	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termo-Acústica De Dos Capas De Polímero Y Una De Aislante Con Monten Y Accesorios De Fijación	GUA00130300 190083	49,462	0.0%	48,997	0.0%	Acción	110	100	-
1251	Electrificacion De Calle Independencia, Col. Molino De Avila	GUA09130100 040493	109,805	0.0%	100,540	0.0%	Poste	3	100	100.00
1252	Ampliación De Red Y Línea De Distribución De Energía Eléctrica	GUA09130100 040562	68,678	0.0%	68,678	0.0%	Kilómetro	0	100	100.00
1253	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	GUA00130300 187044	10,035	0.0%	10,035	0.0%	Acción	5	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
1254	(1)Aplicacion De Piso De Concreto Premezclado De Fc=150 Kg/Cm2 De 7 Cm De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10 En Vivienda	GUA00130300 188811	16,528	0.0%	16,528	0.0%	Acción	33	100	91.00
1255	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Com. Pozo Hondo	GUA12130100 079230	752,402	0.3%	752,402	0.3%	Poste	29	100	100.00
1256	(1) Suministro De Material Para Losa De Techo De Concreto Ligero De 18 Cms. De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla, Losa De Compresión De 5 Cms. De Espesor A Base De Concreto Hidráulico De 5 Cms.	GUA00130300 188361	42,510	0.0%	42,440	0.0%	Acción	33	100	99.00
1257	Proyecto Ejecutivo De Linea De Conduccion E Interconexion A La Red De Distribucion En Las Localidades De San Vicente, San Marcos De Abajo, La Hacienda De Abajo Y Palacio De Abajo	GUA12130100 105816	30,000	0.0%	30,000	0.0%	PROYECTO	1	100	10.00
1258	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Monton	GUA00130300 216262	21,391	0.0%	21,391	0.0%	Acción	20	100	-
1259	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 186570	69,832	0.0%	69,832	0.0%	Acción	30	100	90.00
1260	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA00130300 196063	1,393,650	0.6%	1,156,354	0.5%	Obra	353	100	20.00
1261	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 185187	297,486	0.1%	297,486	0.1%	Acción	197	100	-
1262	(1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 181398	9,767	0.0%	9,767	0.0%	Acción	4	100	-
1263	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 185988	69,832	0.0%	69,832	0.0%	Acción	33	100	90.00
1264	Ampliacion De Red De Distribucon De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calles " Los Romero 2" "Monton De Piedra""Sur" "Jardin" Y "La Union", De La Localidad Fraccion Del Cano	GUA00130300 197492	177,023	0.1%	177,023	0.1%	Poste	129	100	100.00
1265	Pavimentacion De Calle Privada 20 De Noviembre	GUA09130100 040446	70,308	0.0%	70,294	0.0%	Metro Cuadrado	267	100	100.00
1266	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 180999	84,340	0.0%	84,340	0.0%	Acción	40	100	100.00
1267	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm. Incluye Monton De 4 X 6 M. 2 Patin Calibre 14 Pintado	GUA00130300 180177	27,269	0.0%	27,194	0.0%	Acción	29	100	99.00
1268	Ampliacion De Red Electrica En Calle Ayamel	GUA12130100 078090	43,787	0.0%	42,986	0.0%	Poste	5	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
1269	(2) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigueta Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Hecho En Sitio Armada Con Malla Electrosoldada 6x6 10-10 Y Cadena Perimetral.	GUA00130400 236717	58,914	0.0%	58,914	0.0%	Acción	36	100	50.00
1270	(1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 181380	19,416	0.0%	19,416	0.0%	Acción	11	100	-
1271	Dotacion De Rotoplas De 1,100 Litros	GUA00130400 274345	2,640	0.0%	2,640	0.0%	Vivienda	14	100	-
1272	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En Calle Miguel Hidalgo	GUA12130100 077991	35,455	0.0%	35,069	0.0%	Poste	3	100	100.00
1273	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 186790	85,091	0.0%	85,091	0.0%	Acción	50	100	-
1274	Ampliación De Red Y Línea De Distribución Eléctrica Com. El Jardín	GUA09130100 040586	30,859	0.0%	30,859	0.0%	Kilómetro	0	100	100.00
1275	Construccion De Baños Dignos Con Biodigestor	GUA00130400 273638	210,672	0.1%	189,604	0.1%	FOSA SEPTICA	101	100	50.00
1276	(1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	GUA00130400 235650	40,410	0.0%	40,410	0.0%	Acción	19	100	-
1277	Trabajos Diversos Para La Proteccion Fisica, Sanitaria Y Desinfeccion De 36 Fuentes De Abastecimiento En Varias Comunidades Rurales Del Estado	GUA12130100 105765	808,151	0.3%	807,888	0.3%	OBRA CIVIL	-	100	100.00
1278	Ampliacion De Energia Electrica *	GUA12130100 079312	119,779	0.0%	119,779	0.0%	Poste	4	100	100.00
1279	(1)Suministro De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130400 232349	40,675	0.0%	40,675	0.0%	Acción	15	100	-
1280	(1) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigt. Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Premez. Con Malla Electro. 6x6 10-10 Y Cadena Perim. En Col.Brisas De Sn Francisco.	GUA00130400 237349	8,385	0.0%	8,385	0.0%	Acción	18	100	99.00
1281	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Com. El Pozo	GUA09130100 040577	56,652	0.0%	56,652	0.0%	Poste	4	100	100.00
1282	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	GUA00130300 187277	33,030	0.0%	33,030	0.0%	Acción	22	100	87.00
1283	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En Calle Los Arquitos**	GUA12130100 078297	230,462	0.1%	207,844	0.1%	Poste	10	100	100.00
1284	(1) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigt. Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Premez. Con Malla Electro. 6x6 10-10 Y Cadena Perim. En Col. La Ermita.	GUA00130400 237548	15,187	0.0%	15,187	0.0%	Acción	21	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

1285	Pavimentación De Calle Cordoba	GUA09130100 070823	1,379,000	0.6%	1,378,976	0.6%	Metro Cuadrado	949	100	100.00
1286	Ampliacion De Drenaje Y Construcccion De Reactor Anaerobico De Flujo Ascendente En La Comunidad De Jesus Maria	GUA12130100 078408	939,103	0.4%	823,821	0.3%	Metro Lineal	529	100	100.00
1287	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 181040	126,872	0.1%	126,872	0.1%	Acción	45	100	90.00
1288	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Rancho El Rio (Primera Privada Santa Rita, Segunda Privada Santa Rita Y Av. Rio	GUA00130300 193789	410,398	0.2%	410,398	0.2%	Poste	110	100	-
1289	Adquisición De Lote De Material Para Techo De Concreto Ligero De 18 Cms De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno , Armada Con Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	GUA00130300 187722	66,134	0.0%	66,134	0.0%	Acción	19	100	-
1290	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle Pocitos, Col. Los Veneros	GUA09130100 070825	392,850	0.2%	372,986	0.2%	Metro Cuadrado	866	100	100.00
1291	(1) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigt. Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Premez. Con Malla Electro. 6x6 10-10 Y Cadena Perim. En Col.Cañon De La India.	GUA00130400 237397	40,199	0.0%	40,199	0.0%	Acción	64	100	50.00
1292	Pavimentación De La Calle Lomas De La Plaza, Tramo: Lomas De Las Petunias A Topar, Colonia Lomas De Medina**	GUA09130100 070818	971,908	0.4%	971,908	0.4%	Metro Cuadrado	4,678	100	100.00
1293	Ampliacion De Agua Potable El Clarin Y Anexas	GUA00130300 194985	125,095	0.1%	125,095	0.1%	Metro Lineal	297	100	100.00
1294	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacústica De Color Blanco Con Montén	GUA00130300 181424	47,524	0.0%	47,524	0.0%	Acción	24	100	80.00
1295	Ampliacion De Red Electrica C. Puerto De Trojes	GUA00130300 192963	123,693	0.1%	74,216	0.0%	Poste	34	100	10.00
1296	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 188932	15,850	0.0%	15,850	0.0%	Acción	11	100	99.00
1297	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 186783	77,235	0.0%	77,235	0.0%	Acción	19	100	-
1298	Ampliación De Electrificación	GUA09130100 040462	41,374	0.0%	41,374	0.0%	Kilómetro	4	100	100.00
1299	Equipamiento Electromecanico Para Pozo De Agua Potable	GUA00130400 275350	73,097	0.0%	43,808	0.0%	EQUIPAMIENTO	143	100	-
1300	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Grava, Arena, Alambre Recocido,Alambron Y Varilla	GUA00130300 190287	12,552	0.0%	12,264	0.0%	Acción	10	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

1301	(1)Suministro De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten Col. Buenos Aires	GUA00130400 232376	8,764	0.0%	8,764	0.0%	Acción	6	100	-
1302	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno De Alta Densidad De 38 Mm. Con Montén De 4" Calibre 14.	GUA00130300 189923	109,423	0.0%	109,423	0.0%	Acción	153	100	100.00
1303	Urbanización De La Privada Alamo, Tramo: Alamo Al Fondo, Colonia Los Alamos	GUA09130100 070806	865,639	0.4%	690,681	0.3%	Metro Cuadrado	393	100	100.00
1304	Electrificación De La Calle Tejo Colonia Del Bosque 1ra. Seccion Tramo: Chirimoyo-Pinguica	GUA00130300 192992	109,563	0.0%	109,563	0.0%	Poste	140	100	-
1305	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 180481	31,919	0.0%	31,919	0.0%	Acción	11	100	87.00
1306	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Monten	GUA00130300 213563	28,896	0.0%	28,896	0.0%	Acción	29	100	-
1307	Construccion De Carretera Tipo "C" Y Entronque Carretero Tramo: Comunidad Lo De Juarez-Carretera 45 Irapuato-Silao	GUA09130100 040403	218,603	0.1%	174,634	0.1%	Kilómetro	1	100	100.00
1308	(2) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigueta Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Hecho En Sitio Armada Con Malla Electrosoldada 6x6 10-10 Y Cadena Perimetral.	GUA00130400 236632	44,186	0.0%	44,186	0.0%	Acción	27	100	56.00
1309	(1)Suministro De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 227107	11,363	0.0%	11,363	0.0%	Acción	8	100	-
1310	Pavimentacion De Calle Agua Prieta (De Calle Primero De Enero A Carretera A Pozos) Colonia Lazaro Cardenas	GUA09130100 070832	501,563	0.2%	470,792	0.2%	Metro Cuadrado	687	100	100.00
1311	Construccion De Red De Drenaje Sanitario (1ra Etapa) Y Rehabilitacion De Planta De Tratamiento	GUA00130400 273475	877,553	0.4%	523,825	0.2%	Metro Lineal	854	100	30.00
1312	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	GUA00130300 187027	7,735	0.0%	7,735	0.0%	Acción	6	100	100.00
1313	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En San Diego Del Rosal (Calle Independencia)	GUA00130300 193991	60,518	0.0%	60,518	0.0%	Poste	10	100	-
1314	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 181317	60,029	0.0%	60,029	0.0%	Acción	23	100	86.00
1315	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 187519	45,272	0.0%	45,272	0.0%	Acción	26	100	-
1316	Adquisición De Lote De Tinacos Con Capacidad De 750 Litros Para Equipamiento De Captador De Agua.	GUA12130100 079213	30,854	0.0%	28,519	0.0%	Vivienda	23	100	100.00
1317	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 181125	54,892	0.0%	54,892	0.0%	Acción	22	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

1318	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	GUA09130100 040412	240,024	0.1%	240,024	0.1%	Poste	32	100	100.00
1319	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En San Antonio Texas (Los Corrales) (Carretera A Buenos Aires)	GUA00130300 193768	271,561	0.1%	271,561	0.1%	Poste	40	100	-
1320	Construccion De Sistema De Almacenamiento "Cisterna" Y Red De Distribucion De Agua Potable	GUA00130400 275236	129,817	0.1%	115,639	0.0%	Sistema	12	100	100.00
1321	Red De Drenaje Sanitario Y Tratamiento Primario (2da. Etapa)	GUA12130100 078165	3,211,142	1.3%	3,211,142	1.3%	Metro Lineal	7,266	100	100.00
1322	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termo-Acústica De Dos Capas De Polímero Y Una De Aislante Con Montén Y Accesorios De Fijación	GUA00130300 190018	150,661	0.1%	149,247	0.1%	Acción	190	100	-
1323	Modulo Fotovoltaico	GUA00130400 275019	113,646	0.0%	113,646	0.0%	MODULO FOTOVOLTAICO	72	100	100.00
1324	Proyecto Ejecutivo De Agua Potable En Las Localidades De Manantiales Y La Cañada	GUA12130100 105827	40,000	0.0%	40,000	0.0%	PROYECTO	1	100	50.00
1325	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 187492	193,005	0.1%	193,005	0.1%	Acción	83	100	-
1326	Construccion De Linea De Conduccion, Tanque Metalico Elevado De Interconexion A La Red De Distribucion En El Tajamanil	GUA12130100 105760	551,402	0.2%	551,402	0.2%	OBRA CIVIL	1	100	100.00
1327	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo	GUA00130300 181661	34,311	0.0%	34,235	0.0%	Acción	24	100	99.00
1328	(2) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigueta Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Hecho En Sitio Armada Con Malla Electrosoldad 6x6 10-10 Y Cadena Perimetral.	GUA00130400 237033	29,457	0.0%	29,457	0.0%	Acción	18	100	94.00
1329	(1) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigt. Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Premez. Con Malla Electro. 6x6 10-10 Y Cadena Perim. En Col. Nopalera De Ibarilla	GUA00130400 238186	4,019	0.0%	4,019	0.0%	Acción	6	100	50.00
1330	Ampliación De Red De Distribución Electrica 13.2 Kv	GUA00130400 275286	43,241	0.0%	43,241	0.0%	Poste	19	100	-
1331	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 187563	75,745	0.0%	75,745	0.0%	Acción	32	100	14.00
1332	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo	GUA00130300 181644	58,087	0.0%	57,959	0.0%	Acción	54	100	74.00
1333	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA00130300 192976	1,000,978	0.4%	1,000,978	0.4%	Obra	815	100	20.00
1334	Tinacos De Agua Potable De 1,100 Litros	GUA00130300 195515	4,688	0.0%	4,688	0.0%	Vivienda	28	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

1335	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm. Incluye Monton De 4 X 6 M. 2 Patin Calibre 14 Pintado	GUA00130300 179398	52,083	0.0%	51,939	0.0%	Acción	65	100	99.00
1336	(2)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton En Col. Alfredo Vazquez Bonfil	GUA00130300 185875	77,000	0.0%	77,000	0.0%	Acción	78	100	-
1337	(2) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Viguetas Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Hecho En Sitio Armada Con Malla Electrosoldada 6x6 10-10 Y Cadena Perimetral.	GUA00130400 236727	19,638	0.0%	19,638	0.0%	Acción	12	100	75.00
1338	(1) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigta. Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Premez. Con Malla Electro. 6x6 10-10 Y Cadena Perim. En Col. Leon I	GUA00130400 238024	5,963	0.0%	5,963	0.0%	Acción	9	100	12.00
1339	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montón De 4".	GUA00130300 180367	8,621	0.0%	8,621	0.0%	Acción	10	100	-
1340	Ampliación De Red De Distribucion De Energia Electrica En San Roque (La Luz Y Priv. Revolucion)	GUA00130300 193932	417,752	0.2%	417,752	0.2%	Poste	100	100	-
1341	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montón	GUA00130300 186797	92,277	0.0%	92,277	0.0%	Acción	50	100	-
1342	Ampliación De Red Y Línea De Distribución De Energía Eléctrica En San José De Cruces	GUA00130300 193972	124,438	0.1%	124,438	0.1%	Poste	35	100	-
1343	Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De La Cueva (San Antonio De La Cueva)	GUA12130100 105806	1,006,478	0.4%	994,005	0.4%	Pozo	1	100	100.00
1344	Suministro Y Colocacion De 3 Plantas Solares Fotovoltaicas En La Comunidad De Camino Blanco	GUA00130400 273456	57,000	0.0%	34,129	0.0%	MODULO FOTOVOLTAICO	13	100	60.00
1345	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 180602	22,273	0.0%	22,273	0.0%	Acción	5	100	100.00
1346	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Grava, Arena, Alambre Recocido,Alambron Y Varilla	GUA00130300 190178	16,367	0.0%	15,991	0.0%	Acción	26	100	-
1347	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm. Incluye Monton De 4 X 6 M. 2 Patin Calibre 14 Pintado	GUA00130300 180128	14,990	0.0%	14,949	0.0%	Acción	31	100	99.00
1348	Ampl. De R. E. En C. Venado C. Josefa Ortiz, Priv. Zarazua Y Cam. Viejo Sta. Anita-El Capulin	GUA12130100 078085	116,357	0.0%	116,357	0.0%	Poste	14	100	100.00
1349	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montón Col. Del Río	GUA00130300 226963	8,591	0.0%	8,550	0.0%	Acción	18	100	100.00
1350	Rehabilitacion De Losas Y Guarniciones En Kinder Maria Montessori	GUA12130100 078083	79,197	0.0%	72,286	0.0%	Obra	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

1351	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Calle 16 De Julio	GUA09130100 040482	34,821	0.0%	34,821	0.0%	Poste	2	100	100.00
1352	Construcción De Drenaje Y Sistema De Tratamiento (1ra Etapa)*	GUA12130100 078421	602,574	0.2%	600,759	0.2%	Metro Lineal	1,135	100	100.00
1353	Ampliacion De Red Electrica En Calle Sin Nombre	GUA00130300 196537	59,928	0.0%	48,166	0.0%	Poste	40	100	100.00
1354	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 188914	9,002	0.0%	9,002	0.0%	Acción	9	100	99.00
1355	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA12130100 078126	1,500,000	0.6%	1,500,000	0.6%	Obra	14	100	100.00
1356	(2) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigueta Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Hecho En Sitio Armada Con Malla Electrosoldad 6x6 10-10 Y Cadena Perimetral.	GUA00130400 237015	29,457	0.0%	29,457	0.0%	Acción	15	100	93.00
1357	(1)Suministro De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 227115	5,050	0.0%	5,050	0.0%	Acción	2	100	-
1358	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Grava, Arena, Alambre Recocido,Alambron Y Varilla	GUA00130300 190201	36,836	0.0%	35,989	0.0%	Acción	55	100	-
1359	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 180211	33,501	0.0%	33,501	0.0%	Acción	30	100	99.00
1360	Construccion De Baños Dignos Con Biodigestor	GUA00130400 274852	35,000	0.0%	20,997	0.0%	FOSA SEPTICA	5	100	85.00
1361	Construccion De Red De Distribucion Agua Potable Y Tanque Elevado	GUA00130400 274205	1,258,329	0.5%	746,778	0.3%	Sistema	37	100	-
1362	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA00130300 193112	1,299,128	0.5%	938,692	0.4%	Obra	294	100	20.00
1363	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Calle " La Paloma" De La Localidad Guadalupe	GUA00130300 197498	42,893	0.0%	42,893	0.0%	Poste	23	100	100.00
1364	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Tratamiento Primario En La Comunidad De La Gavia (Tercera Etapa)	GUA00130300 197407	2,500,000	1.0%	2,233,353	0.9%	Metro Lineal	263	100	60.00
1365	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 186596	41,899	0.0%	41,899	0.0%	Acción	26	100	90.00
1366	(1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 181423	65,828	0.0%	65,828	0.0%	Acción	77	100	90.00
1367	Programa Institucional De Pinta Tu Entorno	GUA11130100 028236	202,710	0.1%	202,710	0.1%	FACHADAS PINTADAS	1,294	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
1368	Adquisicion De Lote De Materiales Para Losa Prefabricada De 19 Cm De Espesor A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Capa De Compresion Y Armado Con Malla Electrosoldada	GUA00130400 235108	141,032	0.1%	141,032	0.1%	Acción	27	100	-
1369	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	GUA12130100 079269	144,149	0.1%	144,149	0.1%	Poste	9	100	100.00
1370	Pavimentacion De Calle Principal A Base De Piedra Laja Primera Etapa	GUA09130100 070830	250,000	0.1%	245,488	0.1%	Metro Cuadrado	1,375	100	100.00
1371	Linea De Conduccion D E Agua Potable Santa Rosa Y El Pirul	GUA00130300 196500	626,262	0.3%	563,631	0.2%	Metro Lineal	62	100	60.00
1372	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Montén	GUA00130300 191142	16,313	0.0%	16,235	0.0%	Acción	16	100	77.00
1373	Construcción De Camino Cieneguita - Paso De Guillermo 2da Etapa Del Km 0+000 Al Km 3+500	GUA09130100 040433	7,994,692	3.3%	7,994,692	3.3%	Kilómetro	4	100	100.00
1374	Ampliacion De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Loma De Los Conejos	GUA00130300 193574	1,239,415	0.5%	1,239,415	0.5%	Poste	335	100	-
1375	(2)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén En Col. La Esperanza	GUA00130300 185777	364,000	0.1%	364,000	0.1%	Acción	288	100	-
1376	Adquisicion De Tinacos Con Capacidad De 2,800 Litros Equipado Y Base De Metal Para Su Colocación	GUA00130400 274051	22,013	0.0%	22,013	0.0%	Vivienda	23	100	-
1377	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica 13.2 Kv	GUA00130400 275291	191,945	0.1%	191,945	0.1%	Poste	20	100	-
1378	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Montén	GUA00130300 198713	18,214	0.0%	18,127	0.0%	Acción	15	100	-
1379	Emisor Y Sistema De Tratamiento Primario	GUA12130100 079305	1,460,427	0.6%	1,309,490	0.5%	Metro Lineal	1,001	100	100.00
1380	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Grava, Arena, Alambre Recocido, Alambres Y Varilla	GUA00130300 190448	15,781	0.0%	15,419	0.0%	Acción	29	100	-
1381	(1)Aplicación De Piso De Concreto Premezclado De F=150 Kg/Cm2 De 7 Cm De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6 10/10	GUA00130300 226632	10,225	0.0%	10,225	0.0%	Acción	32	100	-
1382	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA00130300 193031	4,225,946	1.7%	4,142,802	1.7%	Obra	1,689	100	30.00
1383	Modulo Fotovoltaico	GUA00130400 275029	26,741	0.0%	26,741	0.0%	MODULO FOTOVOLTAICO	12	100	100.00
1384	Construccion De Red De Drenaje Sanitarioy En Colonia Guanajuato 1a. Etapa	GUA12130100 079290	1,071,392	0.4%	1,071,391	0.4%	Metro Lineal	1,525	100	100.00
1385	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	GUA12130100 078200	387,123	0.2%	387,123	0.2%	Poste	13	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
1386	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Sistema De Tratamiento, Para Beneficiar A La Localidad De El Picacho, En El Municipio De Tierra Blanca	GUA09130100 040611	647,425	0.3%	647,425	0.3%	Sistema	1	100	100.00
1387	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	GUA00130300 187010	31,174	0.0%	31,174	0.0%	Acción	6	100	86.00
1388	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 179339	220,993	0.1%	220,748	0.1%	Acción	279	100	80.00
1389	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Montén	GUA00130300 191124	236,191	0.1%	235,060	0.1%	Acción	354	100	52.00
1390	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA00130300 196408	2,000,000	0.8%	1,992,578	0.8%	Obra	205	100	20.00
1391	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 185083	19,597	0.0%	19,557	0.0%	Acción	5	100	80.00
1392	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 187983	28,233	0.0%	28,009	0.0%	Acción	17	100	100.00
1393	Equip.Electrif.Pozo Agua Potable Y Carcamo Bombeo, Contr.Carcamo Bombeo E Inteconexa Lin.Cond.San Isidro Y Vista Hermosa	GUA12130100 105810	15,000	0.0%	15,000	0.0%	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN	1	100	70.00
1394	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 187407	227,474	0.1%	227,474	0.1%	Acción	110	100	-
1395	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle 16 De Septiembre De La Comunidad De Ojo De Agua De Nieto	GUA00130400 275828	121,330	0.0%	109,197	0.0%	Poste	26	100	65.00
1396	Ampliacion De Red Electrica El Carricillo	GUA00130400 274961	140,940	0.1%	111,408	0.0%	Poste	20	100	80.00
1397	(2) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigueta Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Hecho En Sitio Armada Con Malla Electrosoldada 6x6 10-10 Y Cadena Perimetral.	GUA00130400 236782	73,642	0.0%	73,642	0.0%	Acción	45	100	80.00
1398	Pavimentacion De Calle Priv. Vicente Guerrero	GUA09130100 040430	132,633	0.1%	132,633	0.1%	Metro Cuadrado	979	100	100.00
1399	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica	GUA00130400 274759	103,568	0.0%	92,862	0.0%	Poste	32	100	100.00
1400	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calle Juan De La Barrera	GUA00130400 274794	165,083	0.1%	148,219	0.1%	Poste	15	100	100.00
1401	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Montén	GUA00130300 191095	17,884	0.0%	17,798	0.0%	Acción	23	100	36.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

1402	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 180342	43,194	0.0%	43,194	0.0%	Acción	16	100	50.00
1403	(1)Adq. Lote Mat. P/Techo Base Lám. Term-Acust. 3 Mm Esp, C/Montén 4" Patin 2" Cal 14 Y Acc. De Sujesión Base Pija Autotalad C/Arandela Hule Broca De 1/4 X 2". En Loc Milpillars Del Tepetate.	GUA00130300 185581	40,855	0.0%	40,855	0.0%	Acción	44	100	99.00
1404	(1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén De 4" Cal. 14	GUA00130300 226649	129,163	0.1%	129,163	0.1%	Acción	61	100	-
1405	Adquisición De Lote De Materal Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 189826	19,218	0.0%	19,130	0.0%	Acción	31	100	99.00
1406	Ampliación Electrica Dos Rios De San Antonio (Dos Rios)	GUA00130400 275075	90,000	0.0%	81,000	0.0%	Poste	43	100	30.00
1407	Suministro De Tinaco 1100 Lts	GUA00130400 273820	44,804	0.0%	27,571	0.0%	Vivienda	80	100	-
1408	Pavimentación A Base De Piedra Bola Y Huella De Concreto De Calle Ruben Jaramillo 1a. Etapa, Col. Anenecuilco, Purísima Del Rincon Gto.	GUA12130100 078417	500,000	0.2%	500,000	0.2%	Metro Cuadrado	306	100	100.00
1409	Adquisicion De Lote De Materiales Para Losa Prefabricada De 19 Cm De Espesor A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno. Capa De Compresion Y Armado Con Malla Electrosoldada.Col.La Cruz li	GUA00130400 235479	156,865	0.1%	156,865	0.1%	Acción	28	100	82.00
1410	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 187542	61,947	0.0%	61,947	0.0%	Acción	37	100	81.00
1411	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica (Calle El Barrio) *	GUA12130100 079316	152,810	0.1%	152,810	0.1%	Kilómetro	0	100	100.00
1412	Construcción De Baño Digno Con Biodigestor	GUA00130400 275259	105,000	0.0%	94,494	0.0%	FOSA SEPTICA	31	100	80.00
1413	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm. Incluye Montén De 4 X 6 M. 2 Patin Calibre 14 Pintado	GUA00130300 179451	9,607	0.0%	9,581	0.0%	Acción	22	100	50.00
1414	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 180380	21,325	0.0%	21,325	0.0%	Acción	17	100	99.00
1415	Ampliacion De Red De Distribucion En Las Peñas (Calle 10 De Mayo)	GUA00130400 274728	133,721	0.1%	133,721	0.1%	Poste	90	100	-
1416	Adquisición De Tinacos Con Capacidad De 2,800 Litros Equipado Y Base De Metal Para Su Colocación.	GUA00130400 275806	28,103	0.0%	28,103	0.0%	Vivienda	24	100	-
1417	Ampliación De Red De Electrificación, Calle Monte Carmelo	GUA09130100 040492	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Poste	4	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

1418	Ampliacion De Red Electrica En Colonia Lomas De San Jose	GUA00130400 275117	380,196	0.2%	332,280	0.1%	Poste	11	100	15.00
1419	Proyecto Ejecutivo De Linea De Conduccion E Interconexion A La Red De Distribucion	GUA12130100 105821	11,910	0.0%	11,907	0.0%	PROYECTO	1	100	20.00
1420	Urbanizacion De La Calle Sudamerica, Tramo: Darien A Caribe, En La Colonia Las Americas*	GUA09130100 070805	1,226,141	0.5%	1,128,885	0.5%	Metro Cuadrado	1,050	100	100.00
1421	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA00130300 196395	1,733,427	0.7%	983,427	0.4%	Obra	1,108	100	50.00
1422	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA09130100 070822	1,500,000	0.6%	1,500,000	0.6%	Obra	2	100	100.00
1423	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm. Incluye Monton De 4 X 6 M. 2 Patin Calibre 14 Pintado	GUA00130300 180374	17,720	0.0%	17,672	0.0%	Acción	40	100	99.00
1424	Adq. De Lote De Equipo Para Centro De Desarrollo Comunitario En La Col Loma De Buenavista	GUA12130100 066726	571,448	0.2%	571,448	0.2%	Lote	1	100	100.00
1425	(2) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigüeta Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Hecho En Sitio Armada Con Malla Electrosoldad 6x6 10-10 Y Cadena Perimetral.	GUA00130400 236651	14,729	0.0%	14,729	0.0%	Acción	9	100	89.00
1426	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	GUA12130100 078194	198,372	0.1%	198,372	0.1%	Poste	6	100	100.00
1427	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Comunidad El Talayote (Calles Miguel Hidalgo. 5ta.Priv.Miguel Hidalgo Y Priv. Aleman)	GUA00130300 192956	218,074	0.1%	196,029	0.1%	Poste	49	100	98.00
1428	Ampliacion De Red De Distribucion En La Comunidad De Chamacua	GUA12130100 077969	56,853	0.0%	55,921	0.0%	Poste	9	100	100.00
1429	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 181544	35,519	0.0%	35,447	0.0%	Acción	14	100	99.00
1430	Redes Internas De Alcantarillado Sanitario En La Col. Haciendas De Ibarrilla I	GUA00130300 196368	998,712	0.4%	490,586	0.2%	Metro Lineal	1,110	100	100.00
1431	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacústica De Color Blanco Con Montón	GUA00130300 181188	56,028	0.0%	56,028	0.0%	Acción	45	100	80.00
1432	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 189738	10,782	0.0%	10,733	0.0%	Acción	7	100	99.00
1433	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montón	GUA00130300 187378	355,647	0.1%	355,647	0.1%	Acción	195	100	95.00
1434	Ampliacion De Energia Electrica Calle Nicasio Arreola	GUA00130300 195046	101,508	0.0%	101,508	0.0%	Poste	21	100	90.00
1435	Construcción De Barda Perimetral En Telesecundaria De Maravillas, Manuel Doblado, Gto.	GUA12130100 078103	24,299	0.0%	24,299	0.0%	Obra	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

1436	Ampliación De Red Y Línea De Distribución De Energía Eléctrica En Comedero Grande (La Subida, La Barranca, El Manantial Y Cenzontle)	GUA00130300 193552	333,206	0.1%	333,206	0.1%	Poste	40	100	-
1437	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Com. San Juan Primero	GUA09130100 040585	36,140	0.0%	36,140	0.0%	Poste	3	100	100.00
1438	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 191555	154,205	0.1%	154,205	0.1%	Acción	112	100	-
1439	Proyecto Ejecutivo De Agua Potable En Las Localidades De San Isidro, Cuevas, Ibarra, Santa Regina, Cabras De Guadalupe Y El Torreon	GUA12130100 105823	44,000	0.0%	44,000	0.0%	PROYECTO	1	100	55.00
1440	Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Piedra Parada (La Manga)	GUA12130100 105753	2,172,297	0.9%	2,172,286	0.9%	Pozo	1	100	100.00
1441	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	GUA12130100 079267	72,653	0.0%	72,653	0.0%	Poste	4	100	100.00
1442	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 181289	52,200	0.0%	52,200	0.0%	Acción	34	100	63.00
1443	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Montén	GUA00130300 213724	43,532	0.0%	43,532	0.0%	Acción	32	100	-
1444	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	GUA00130300 187258	42,906	0.0%	42,906	0.0%	Acción	32	100	100.00
1445	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm. Incluye Montén De 4 X 6 M. 2 Patin Calibre 14 Pintado	GUA00130300 180210	28,001	0.0%	27,924	0.0%	Acción	31	100	67.00
1446	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 181276	104,400	0.0%	104,400	0.0%	Acción	61	100	95.00
1447	Pavimentacion De La Calle Adolfo Lopez Mateos	GUA12130100 078054	430,075	0.2%	429,694	0.2%	Metro Cuadrado	1,510	100	100.00
1448	Suministro E Instalación De Baño Digno	GUA00130400 274695	200,000	0.1%	180,000	0.1%	LETRINA	32	100	70.00
1449	Extension De Línea Y Red De Distribucion Electrica Subestacion De 15 Kva En Calle Privada Santa Elena, Col. Las Crucitas	GUA12130100 078416	99,555	0.0%	99,555	0.0%	Poste	4	100	100.00
1450	(2)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén En Col. Paraiso 1era. Secc.	GUA00130300 185922	7,000	0.0%	7,000	0.0%	Acción	5	100	-
1451	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Juarez Y Calle Sin Nombre *	GUA12130100 078365	145,639	0.1%	138,436	0.1%	Poste	6	100	100.00
1452	(1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130400 235630	21,379	0.0%	21,379	0.0%	Acción	15	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
1453	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calle Callejon Del Bes0	GUA00130400 274862	85,608	0.0%	76,625	0.0%	Poste	60	100	100.00
1454	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Arboledas Y Calle Sin Nombre	GUA12130100 078364	46,480	0.0%	46,480	0.0%	Poste	2	100	100.00
1455	Ampliacion De Red Electrica Ubicada En Comunidad Puerta De La Reserva	GUA00130300 193095	200,000	0.1%	200,000	0.1%	Poste	60	100	100.00
1456	(1) Suministro De Material Para Losa De Techo De Concreto Ligero De 18 Cms. De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla, Losa De Compresión De 5 Cms. De Espesor A Base De Concreto Hidráulico De 5 Cms.	GUA00130300 188267	9,069	0.0%	9,054	0.0%	Acción	7	100	99.00
1457	(1) Aplicación De Piso De Concreto Premezclado De F=150 Kg/Cm2 De 7 Cm De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6 10/10	GUA00130300 226646	18,805	0.0%	18,805	0.0%	Acción	45	100	-
1458	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 181581	24,800	0.0%	24,750	0.0%	Acción	4	100	99.00
1459	Pavimentacion De Calle Prol. Guanajuato, En La Colonia Hidalgo, Entre Calle Campeche Y Calle Queretaro	GUA09130100 070831	2,499,997	1.0%	2,177,577	0.9%	Metro Cuadrado	1,805	100	100.00
1460	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 185047	36,446	0.0%	36,372	0.0%	Acción	8	100	99.00
1461	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	GUA09130100 040411	239,439	0.1%	239,439	0.1%	Poste	14	100	100.00
1462	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar Al Barrio "El Cantito" En La Calle El Manantial De La Localidad La Cuesta De Peñones	GUA00130300 197477	60,313	0.0%	60,313	0.0%	Poste	66	100	100.00
1463	Suministro E Instalación De Baño Digno	GUA00130400 274677	175,000	0.1%	157,500	0.1%	LETRINA	38	100	85.00
1464	Trabajos Diversos Para La Proteccion Fisica, Sanitaria Y Desinfeccion De 30 Fuentes De Abastecimiento En Varias Comunidades Rurales Del Estado	GUA12130100 105766	695,630	0.3%	695,367	0.3%	OBRA CIVIL	1	100	100.00
1465	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 181620	83,115	0.0%	82,943	0.0%	Acción	20	100	90.00
1466	(1) Adq. Lote Mat. P/Techo Base Lám. Term-Acust. 3 Mm Esp, C/Montén 4" Patin 2" Cal 14 Y Acc. De Sujesión Base Pija Autotalad C/Arandela Hule Broca De 1/4 X 2".	GUA00130300 185317	34,620	0.0%	34,620	0.0%	Acción	46	100	85.00
1467	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 181556	17,856	0.0%	17,820	0.0%	Acción	2	100	99.00
1468	Suministro E Instalación De Baño Digno	GUA00130400 274705	250,000	0.1%	225,000	0.1%	LETRINA	27	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
1469	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Montén	GUA00130300 191307	4,702	0.0%	4,680	0.0%	Acción	3	100	100.00
1470	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Galvanizada R-101 Zintro Cal. 26 Y Montén De 4" X 6.00 Mt Cal. 14 Pintado En Barrio De La Joya	GUA00130300 190162	23,534	0.0%	23,534	0.0%	Acción	86	100	100.00
1471	Pavimentación De Calle Principal De Huizache De Serranos	GUA12130100 078403	647,433	0.3%	647,433	0.3%	Metro Cuadrado	907	100	100.00
1472	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Ignacio López Rayón Entre Las Calles I. Aldama Y Mariano Escobedo De La Col.Centro	GUA09130100 070798	287,603	0.1%	246,536	0.1%	Metro Cuadrado	555	100	100.00
1473	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 180414	22,192	0.0%	22,192	0.0%	Acción	10	100	99.00
1474	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 189804	114,046	0.0%	113,521	0.0%	Acción	133	100	99.00
1475	(2) Adquisición De Lote De Mat. Para Techo De Vigüeta Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Hecho En Sitio Armada Con Malla Electrosoldada 6x6 10-10 Y Cadena Perimetral.	GUA00130400 236755	44,185	0.0%	44,185	0.0%	Acción	27	100	96.00
1476	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Camino Real*	GUA12130100 078301	75,361	0.0%	75,361	0.0%	Poste	5	100	100.00
1477	Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor.	GUA00130400 274827	22,014	0.0%	13,208	0.0%	FOSA SEPTICA	9	100	10.00
1478	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Montén	GUA00130300 191292	19,640	0.0%	19,546	0.0%	Acción	14	100	-
1479	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termo-Acústica De Dos Capas De Polímero Y Una De Aislante Con Montén Y Accesorios De Fijación	GUA00130300 190132	5,828	0.0%	5,773	0.0%	Acción	2	100	-
1480	Construcción De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento (Primera Etapa)	GUA00130300 196282	1,500,000	0.6%	898,830	0.4%	Metro Lineal	265	100	60.00
1481	Construcción De La Red Alcantarillado En La Colonia Estancia De La Joya	GUA00130400 274585	563,302	0.2%	257,091	0.1%	Metro Lineal	349	100	98.00
1482	Infraestructura De Servicios Básicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA00130300 193117	1,657,166	0.7%	1,657,166	0.7%	Obra	254	100	30.00
1483	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130400 235620	61,867	0.0%	61,867	0.0%	Acción	19	100	-
1484	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Col. Fraccionamiento La Esperanza Calle Victoria	GUA09130100 040575	90,000	0.0%	90,000	0.0%	Poste	4	100	100.00
1485	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Al Barrio De "Ojo De Agua" Y A La Calle Francisco García De La Localidad El Picacho	GUA00130300 197481	174,612	0.1%	174,612	0.1%	Poste	121	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
1486	Construccion De Sistema De Agua Potable Pirmer Etapa (Tanque, Conduccion, Distribucion, Sectorizacion) En Galera De Panales	GUA12130100 105749	593,542	0.2%	593,542	0.2%	OBRA CIVIL	1	100	100.00
1487	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	GUA00130300 186813	5,809	0.0%	5,809	0.0%	Acción	1	100	100.00
1488	Tinacos De Agua Potable De 1,100 Litros	GUA00130300 195884	6,563	0.0%	6,563	0.0%	Vivienda	39	100	100.00
1489	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 180967	31,249	0.0%	31,249	0.0%	Acción	10	100	90.00
1490	(1) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigt. Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Premez. Con Malla Electro. 6x6 10-10 Y Cadena Perim. En Col. Hda. De Ibarrilla II Secc.	GUA00130400 237583	15,585	0.0%	15,585	0.0%	Acción	17	100	40.00
1491	Adquisición De Lote De Material Para Techo De Concreto Ligero De 18 Cms De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno , Armada Con Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	GUA00130300 187702	43,460	0.0%	43,460	0.0%	Acción	17	100	-
1492	Programa Institucional De Pinta Tu Entorno	GUA11130100 028253	162,168	0.1%	162,168	0.1%	FACHADAS PINTADAS	782	100	98.00
1493	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor	GUA00130300 194936	234,103	0.1%	234,103	0.1%	FOSA SEPTICA	47	100	100.00
1494	Construccion De 4 Baños Humedos (Biodigestor)	GUA00130300 192578	144,886	0.1%	130,397	0.1%	FOSA SEPTICA	16	100	80.00
1495	(1)Adquisicion De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 227060	156,993	0.1%	156,993	0.1%	Acción	34	100	-
1496	Pavimentación Calle 2a Juan Ruiz De Alarcon En La Col. San Isidro*	GUA09130100 070813	1,800,011	0.7%	1,800,011	0.7%	Metro Cuadrado	1,170	100	100.00
1497	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 185568	61,074	0.0%	61,074	0.0%	Acción	64	100	-
1498	Equipamiento Y Electrificacion De Pozo Profundo En Derramadero Del Zaus	GUA12130100 105762	55,108	0.0%	55,108	0.0%	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN	1	100	100.00
1499	(1) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigt. Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Premez. Con Malla Electro. 6x6 10-10 Y Cadena Perim. En Col. La India	GUA00130400 237624	10,851	0.0%	10,851	0.0%	Acción	13	100	42.00
1500	Linea De Conduccion, Tanque Y Red De Distribucion De Agua Potable En Santo Tomas Huatzindeo (Santo Tomas)	GUA12130100 105775	812,885	0.3%	812,875	0.3%	OBRA CIVIL	1	100	100.00
1501	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Y Alumbrado Publico	GUA00130400 275371	57,324	0.0%	30,965	0.0%	Poste	24	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

1502	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	GUA00130300 187183	26,937	0.0%	26,937	0.0%	Acción	14	100	100.00
1503	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable	GUA00130400 275389	430,000	0.2%	363,738	0.1%	Metro Lineal	273	100	5.00
1504	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	GUA00130300 187197	61,585	0.0%	61,585	0.0%	Acción	41	100	100.00
1505	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calles " Palmitas". " Los Terreros" Y " 1° De Mayo", De La Localidad Las Moras	GUA00130300 197448	33,515	0.0%	33,515	0.0%	Poste	83	100	100.00
1506	Construcción De Cancha De Practicas, Obra Exterior Y Muros Móviles, Baños Generales Y Acciones Complementarias Para La Introducción De Servicios (Agua Potable, Drenaje Y Electrificación) En El Centro	GUA00130400 237260	250,000	0.1%	250,000	0.1%	Centro	26,560	100	-
1507	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 189787	2,501	0.0%	2,489	0.0%	Acción	7	100	99.00
1508	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor	GUA00130400 274384	268,260	0.1%	238,648	0.1%	FOSA SEPTICA	22	100	100.00
1509	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 185511	17,282	0.0%	17,282	0.0%	Acción	15	100	-
1510	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina Con Montén	GUA00130300 189777	65,881	0.0%	64,852	0.0%	Acción	44	100	99.00
1511	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica *	GUA12130100 079318	125,398	0.1%	125,398	0.1%	Poste	3	100	100.00
1512	(1) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigt. Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Premez. Con Malla Electro. 6x6 10-10 Y Cadena Perim. En Col. Valladolid II Secc	GUA00130400 238741	15,359	0.0%	15,359	0.0%	Acción	23	100	50.00
1513	Ampliacion De Red Y Linea De Distribucion De Energia Electrica	GUA00130300 197535	47,932	0.0%	47,932	0.0%	Kilómetro	5	100	-
1514	Ampliación De Red Y Línea De Distribución De Energía Eléctrica	GUA09130100 040508	327,587	0.1%	327,587	0.1%	Kilómetro	2	100	100.00
1515	(1) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigt. Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Premez. Con Malla Electro. 6x6 10-10 Y Cadena Perim. En Col.Balcones D La Joya II Secc.	GUA00130400 237330	173,089	0.1%	173,089	0.1%	Acción	173	100	50.00
1516	Construccion De Baño Digno	GUA00130400 273773	211,169	0.1%	63,351	0.0%	LETRINA	55	100	-
1517	Tinacos De Agua Potable De 1,100 Litros	GUA00130300 195496	4,688	0.0%	4,688	0.0%	Vivienda	28	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

1518	(1)Adq. Lote Mat. P/Techo Base Lám. Term-Acust. 3 Mm Esp, C/Montén 4" Patin 2" Cal 14 Y Acc. De Sujesión Base Pija Autotalad C/Arandela Hule Broca De 1/4 X 2".	GUA00130300 185007	76,478	0.0%	76,478	0.0%	Acción	101	100	-
1519	Pavimentación De La Calle Jerez De Aldana Tramo: Jerez De Sevilla A Valle De Santiago	GUA09130100 070815	785,069	0.3%	777,484	0.3%	Metro Cuadrado	531	100	100.00
1520	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En Calle 5 De Mayo*	GUA12130100 078299	74,712	0.0%	69,826	0.0%	Poste	4	100	100.00
1521	Construcción De Módulo Impulso Zumar Primera Etapa En El Centro Deportivo Comunitario Las Joyas	GUA00130400 279644	8,000,000	3.3%	-	0.0%	Obra	1	100	-
1522	Construcción De Las Redes Internas De Agua Potable Col. Lomas De La Selva	GUA00130400 274523	877,013	0.4%	297,366	0.1%	Metro Lineal	1,031	100	86.00
1523	Ampliacion De Red Distribucion Electrica En Calle Sin Nombre**	GUA12130100 078295	363,369	0.1%	363,369	0.1%	Poste	24	100	100.00
1524	(1) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigt. Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Premez. Con Malla Electro. 6x6 10-10 Y Cadena Perim. En Col. Piletas Iv Secc	GUA00130400 238274	20,228	0.0%	20,228	0.0%	Acción	21	100	50.00
1525	Reposicion De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable En La Localidad Del Sauz (El Sauz 3)	GUA12130100 105788	216,126	0.1%	216,118	0.1%	Pozo	1	100	95.00
1526	Ampliacion De La Red De Alcantarillado En La Calle La Tinaja	GUA12130100 078379	109,980	0.0%	109,952	0.0%	Metro Lineal	115	100	100.00
1527	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén En Col. Division Del Norte	GUA00130300 187436	214,452	0.1%	214,452	0.1%	Acción	171	100	100.00
1528	Adquisición De Lote De Materl Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 189694	27,654	0.0%	27,527	0.0%	Acción	38	100	99.00
1529	Creación De Area De 25 Kva Para La Calle Agua Prieta De La Colonia Plan De Ayala En El Municipio De Uriangato	GUA00130400 275913	47,121	0.0%	27,851	0.0%	Poste	25	100	-
1530	Tinacos De Agua Potable De 1,100 Litros	GUA00130300 195349	9,375	0.0%	9,375	0.0%	Vivienda	55	100	100.00
1531	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 180332	26,173	0.0%	26,173	0.0%	Acción	20	100	99.00
1532	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacústica De Color Blanco Con Montén	GUA00130300 181178	48,024	0.0%	48,024	0.0%	Acción	33	100	79.00
1533	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica 13.2 Kv	GUA00130400 275305	126,999	0.1%	126,999	0.1%	Poste	40	100	100.00
1534	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En Calles Zaragoza Y Privada Zaragoza**	GUA12130100 078300	110,134	0.0%	110,134	0.0%	Poste	7	100	100.00
1535	Creacion De Area De 25 Kva Para La Calle Carpinteros De La Colonia Emiliano Zapata Del Municipio De Uriangato, Gto.	GUA00130300 196719	213,260	0.1%	213,260	0.1%	Poste	20	100	-
1536	Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia Ramón García	GUA00130400 274371	108,362	0.0%	32,509	0.0%	Metro Lineal	30	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

1537	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 181154	34,607	0.0%	34,607	0.0%	Acción	36	100	100.00
1538	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Calle Zaragoza De La Comunidad La Ordeña Del Municipio De Abasolo, Gto.	GUA12130100 077954	28,629	0.0%	28,629	0.0%	Poste	3	100	100.00
1539	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	GUA00130300 186962	59,349	0.0%	59,349	0.0%	Acción	43	100	88.00
1540	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 181594	15,753	0.0%	15,721	0.0%	Acción	6	100	-
1541	Adquisicion De Camion Pipa De 10,000 Lts	GUA00130400 273510	832,779	0.3%	832,779	0.3%	PIPA	950	100	-
1542	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De El Zenzontle	GUA12130100 077956	47,223	0.0%	40,952	0.0%	Poste	7	100	100.00
1543	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor	GUA00130300 194824	128,615	0.1%	115,754	0.0%	FOSA SEPTICA	23	100	100.00
1544	Adquisicion De Tinacos Con Capacidad De 2,500 Litros Equipado Y Base De Metal Para Su Colocación	GUA00130400 274060	11,996	0.0%	11,996	0.0%	Vivienda	11	100	-
1545	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno De Alta Densidad De 38 Mm. Con Montén De 4" Calibre 14.	GUA00130300 189940	5,151	0.0%	5,151	0.0%	Acción	6	100	-
1546	Ampliación De Red Y Línea De Distribución Eléctrica Com. San Ignacio Tercera Etapa	GUA09130100 040587	150,000	0.1%	150,000	0.1%	Poste	18	100	100.00
1547	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica (Calles Felipe Calderón Y San José Del Río)	GUA12130100 078204	318,240	0.1%	318,240	0.1%	Poste	10	100	100.00
1548	Construccion De Sanitarios Secos	GUA00130400 274130	73,811	0.0%	22,143	0.0%	LETRINA RURAL	26	100	-
1549	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 185122	147,261	0.1%	147,261	0.1%	Acción	78	100	-
1550	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De La Fragua	GUA09130100 040421	35,464	0.0%	35,464	0.0%	Poste	4	100	100.00
1551	Ampliacion De Red Electrica Calle Hidalgo Y Calle Juarez**	GUA12130100 078366	261,934	0.1%	261,934	0.1%	Poste	9	100	100.00
1552	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm. Incluye Montén De 4 X 6 M. 2 Patin Calibre 14 Pintado	GUA00130300 180103	19,985	0.0%	19,930	0.0%	Acción	40	100	-
1553	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor	GUA00130300 194888	44,225	0.0%	26,535	0.0%	FOSA SEPTICA	7	100	100.00
1554	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Avenida Principal	GUA12130100 079273	160,786	0.1%	160,786	0.1%	Poste	5	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
1555	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA00130300 192982	2,120,000	0.9%	2,030,326	0.8%	Obra	916	100	20.00
1556	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	GUA00130300 187214	11,287	0.0%	11,287	0.0%	Acción	7	100	89.00
1557	Programa Institucional De Pinta Tu Entorno	GUA11130100 028240	304,065	0.1%	304,065	0.1%	FACHADAS PINTADAS	1,559	100	90.00
1558	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor	GUA00130300 194845	276,298	0.1%	248,668	0.1%	FOSA SEPTICA	51	100	100.00
1559	Ampliacion De Energia Electrica Calle Cruz	GUA00130300 195028	188,926	0.1%	188,926	0.1%	Poste	29	100	-
1560	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 185228	36,236	0.0%	36,236	0.0%	Acción	27	100	-
1561	Adquisición De Tinacos Con Capacidad De 10,000 Litros Equipado Y Base De Metal Para Su Colocación	GUA00130400 274105	16,521	0.0%	16,521	0.0%	Vivienda	8	100	-
1562	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	GUA00130300 186997	18,617	0.0%	18,617	0.0%	Acción	6	100	82.00
1563	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. En Barrio De Las Cuevitas	GUA00130300 191571	14,964	0.0%	14,964	0.0%	Acción	27	100	-
1564	(1)Adq. Lote Mat. P/Techo Base Lám. Term-Acust. 3 Mm Esp, C/Montén 4" Patin 2" Cal 14 Y Acc. De Sujesión Base Pija Autotalad C/Arandela Hule Broca De 1/4 X 2".	GUA00130300 185066	46,392	0.0%	46,392	0.0%	Acción	53	100	70.00
1565	(2)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén En Col. Bosques 3era. Secc.	GUA00130300 185682	406,752	0.2%	406,752	0.2%	Acción	327	100	-
1566	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad Rincon Del Cano	GUA00130300 197460	141,639	0.1%	141,639	0.1%	Poste	223	100	100.00
1567	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Grava, Arena, Alambre Recocido,Alambron Y Varilla	GUA00130300 190417	126,315	0.1%	123,412	0.1%	Acción	170	100	-
1568	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Grava, Arena, Alambre Recocido,Alambron Y Varilla	GUA00130300 190229	14,401	0.0%	14,071	0.0%	Acción	24	100	-
1569	(1)Aplicacion De Piso De Concreto Premezclado De Fc=150 Kg/Cm2 De 7 Cm De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10 En Vivienda	GUA00130300 188787	15,573	0.0%	15,573	0.0%	Acción	47	100	97.00
1570	Tinacos De Agua Potable De 1,100 Litros	GUA00130300 195241	24,375	0.0%	24,375	0.0%	Vivienda	143	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

1571	(1) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigt. Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Premez. Con Malla Electro. 6x6 10-10 Y Cadena Perim. En Col. El Peñon	GUA00130400 237531	88,295	0.0%	88,295	0.0%	Acción	114	100	99.00
1572	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 191600	68,099	0.0%	68,099	0.0%	Acción	121	100	-
1573	Ampliacion De Red Electrica Calle Salida A Florencia	GUA09130100 040474	86,859	0.0%	86,859	0.0%	Poste	5	100	100.00
1574	Adquisición De Lote De Materal Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 189799	74,990	0.0%	74,645	0.0%	Acción	83	100	90.00
1575	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	GUA00130300 187130	20,798	0.0%	20,798	0.0%	Acción	17	100	100.00
1576	Ampliacion De Red Electrica En Prolongacion Manuel Uribe (San Juanito)	GUA12130100 078382	108,466	0.0%	103,625	0.0%	Poste	3	100	100.00
1577	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Emiliano Zapata*	GUA12130100 078284	90,716	0.0%	90,716	0.0%	Poste	6	100	100.00
1578	(1) Suministro De Material Para Losa De Techo De Concreto Ligero De 18 Cms. De Espesor A Base De Vigüeta Y Bovedilla, Losa De Compresión De 5 Cms. De Espesor A Base De Concreto Hidráulico De 5 Cms.	GUA00130300 188395	5,668	0.0%	5,659	0.0%	Acción	4	100	99.00
1579	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacústica De Color Blanco Con Montén	GUA00130300 181318	40,020	0.0%	40,020	0.0%	Acción	24	100	80.00
1580	Ampliacion De Red De Distribucion En La Comunidad De San Martin	GUA00130300 194750	160,000	0.1%	159,976	0.1%	Poste	31	100	100.00
1581	Pavimentacion De Calle Ejidal	GUA09130100 070837	1,618,425	0.7%	1,510,250	0.6%	Metro Cuadrado	1,949	100	100.00
1582	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA00130300 196310	49,427	0.0%	49,427	0.0%	Obra	7	100	20.00
1583	Pavimentacion De La Privada Fray Pedro De Gante	GUA09130100 070846	208,123	0.1%	203,619	0.1%	Metro Cuadrado	754	100	100.00
1584	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	GUA00130300 186769	25,540	0.0%	25,540	0.0%	Acción	16	100	100.00
1585	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Las Flores, De La Comunidad De Cañada De Tirados De Arriba	GUA00130400 275848	110,159	0.0%	99,143	0.0%	Poste	15	100	90.00
1586	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 181287	12,325	0.0%	12,322	0.0%	Acción	2	100	100.00
1587	Ampliacion De Red De Agua Potable	GUA12130100 078280	126,010	0.1%	122,978	0.1%	Metro Lineal	852	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

1588	Pavimentacion De La Calle A La Escuela Telesecundaria Segunda Etapa	GUA12130100 078384	312,445	0.1%	312,445	0.1%	Metro Cuadrado	197	100	100.00
1589	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 180985	15,625	0.0%	15,625	0.0%	Acción	5	100	90.00
1590	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén De 4".	GUA00130300 180356	56,462	0.0%	56,462	0.0%	Acción	44	100	-
1591	(1)Aplicacion De Piso De Concreto Premezclado F C= 150kg/Cm2 De 7 Cm De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10, Acabado Pulido Con Llana Metalica Al Color Natural Del Cemento.	GUA00130300 227074	3,754	0.0%	3,754	0.0%	Acción	4	100	-
1592	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor	GUA00130300 194963	276,298	0.1%	276,298	0.1%	FOSA SEPTICA	54	100	100.00
1593	(2) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigueta Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Hecho En Sitio Armada Con Malla Electrosoldada 6x6 10-10 Y Cadena Perimetral.	GUA00130400 236833	29,457	0.0%	29,457	0.0%	Acción	18	100	50.00
1594	Acciones Complementarias Para El Centro De Desarrollo Comunitario De La Col. Monte Blanco (Juegos Infantiles, Instalación De Muros Moviles Y Luminarias Exteriores)	GUA00130400 237146	300,000	0.1%	168,157	0.1%	Centro	700	100	-
1595	Pavimentación De Calle Reforma	GUA09130100 070839	1,081,832	0.4%	876,709	0.4%	Metro Cuadrado	925	100	100.00
1596	Equipamiento Y Electrificación De Carcamos De Bombeos Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Iramuco	GUA12130100 105774	395,739	0.2%	395,739	0.2%	RED DE DRENAJE	1	100	100.00
1597	(2) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigueta Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Hecho En Sitio Armada Con Malla Electrosoldada 6x6 10-10 Y Cadena Perimetral.	GUA00130400 236654	29,457	0.0%	29,457	0.0%	Acción	18	100	94.00
1598	Pavimentacion Con Piedra Ahogada En Mortero Y Roderas De Concreto En Privada Galeana	GUA09130100 070841	48,104	0.0%	47,523	0.0%	Metro Cuadrado	233	100	100.00
1599	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 180729	8,325	0.0%	8,325	0.0%	Acción	9	100	100.00
1600	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 226966	34,362	0.0%	34,201	0.0%	Acción	72	100	100.00
1601	Adquisicion De Camion Cisterna Para Suministro De Agua Para Consumo Humano En Varias Localidades.	GUA00130400 274804	425,000	0.2%	425,000	0.2%	PIPA	168	100	100.00
1602	Suministro E Instalación De Baño Digno	GUA00130400 274683	200,000	0.1%	180,000	0.1%	LETRINA	28	100	40.00
1603	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Guerrero, De La Comunidad El Saucillo (Juan Gregorio)	GUA00130400 275843	159,319	0.1%	143,387	0.1%	Poste	14	100	65.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

1604	Ampliacion De Red De Drenaje Y R.A.F.A. 2da. Etapa	GUA12130100 078167	1,643,001	0.7%	1,643,001	0.7%	Metro Lineal	1,890	100	100.00
1605	Ampliacion De La Línea De Distribucion Y Red De Distribución De Energia Elctrica	GUA00130400 274251	492,688	0.2%	492,688	0.2%	Poste	50	100	-
1606	(1)Aplicacion De Piso De Concreto Premezclado F C= 150kg/Cm2 De 7 Cm De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10, Acabado Pulido Con Llana Metalica Al Color Natural Del Cemento.	GUA00130300 227078	1,362	0.0%	1,362	0.0%	Acción	3	100	-
1607	Ampliación De Red Y Línea De Energía Eléctrica (Callejón Del Beso Y Calle La Esperanza)	GUA09130100 040607	111,229	0.0%	111,229	0.0%	Poste	4	100	100.00
1608	Equipamiento Y Electrificacion De Pozo En Paso De Cobos	GUA12130100 105785	112,644	0.0%	112,644	0.0%	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN	1	100	100.00
1609	Tinacos De Agua Potable De 1,100 Litros	GUA00130300 195329	13,125	0.0%	13,125	0.0%	Vivienda	77	100	100.00
1610	Tanque Elevado Y Línea De Distribución En Comunidad De Guadalupe,Red De Agua Potable En Comunidades La Esperanza, Bachachanes, Las Palomas Y La Soledad	GUA00130300 196464	1,615,804	0.7%	968,957	0.4%	Metro Lineal	1,356	100	90.00
1611	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario En El Barrio De Las Cuevitas	GUA09130100 065334	1,000,000	0.4%	1,000,000	0.4%	Obra	1	100	100.00
1612	(1) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigt. Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Premez. Con Malla Electro. 6x6 10-10 Y Cadena Perim. En Col.Amp. San Francisco.	GUA00130400 237213	147,894	0.1%	147,894	0.1%	Acción	191	100	99.00
1613	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 186631	83,798	0.0%	83,798	0.0%	Acción	52	100	90.00
1614	(1) Suministro De Material Para Losa De Techo De Concreto Ligero De 18 Cms. De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla, Losa De Compresión De 5 Cms. De Espesor A Base De Concreto Hidráulico De 5 Cms.	GUA00130300 188296	77,085	0.0%	76,958	0.0%	Acción	60	100	99.00
1615	Electrificacion De La Calle Monterrey De La Colonia Santa Rita Sur, Tramo Durango-Av Mexico Japon	GUA00130300 193011	42,228	0.0%	42,228	0.0%	Poste	25	100	-
1616	Evaluación De Programas Sociales	GUA12130100 085784	720,650	0.3%	720,650	0.3%	Evaluación	1	100	100.00
1617	Redes Internas De Agua Potable En La Col. Haciendas De Ibarra I	GUA00130400 274543	421,536	0.2%	154,573	0.1%	Metro Lineal	1,110	100	100.00
1618	Ampliacion De Red Elctrica El Zarc	GUA00130400 274979	659,266	0.3%	554,032	0.2%	Poste	60	100	15.00
1619	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termo-Acústica De Dos Capas De Polímero Y Una De Aislante Con Montén Y Accesorios De Fijación	GUA00130300 190115	42,225	0.0%	41,829	0.0%	Acción	54	100	-
1620	Ampliacion De Línea Y Red De Distribucion Elctrica En La Comunidad De Santa Isabel (Calle Principal Camino Al Encinal)	GUA00130300 192679	111,296	0.0%	99,691	0.0%	Poste	24	100	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

1621	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Monton	GUA00130300 216499	34,713	0.0%	34,713	0.0%	Acción	18	100	-
1622	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De La Loma De La Esperanza Junto A Camino A La Peñuela	GUA12130100 078049	34,965	0.0%	34,080	0.0%	Poste	3	100	100.00
1623	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 180960	16,026	0.0%	16,026	0.0%	Acción	14	100	100.00
1624	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Monton	GUA00130300 216458	72,616	0.0%	72,616	0.0%	Acción	78	100	-
1625	(2) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigueta Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Hecho En Sitio Armada Con Malla Electrosoldada 6x6 10-10 Y Cadena Perimetral.	GUA00130400 236774	24,547	0.0%	24,547	0.0%	Acción	15	100	93.00
1626	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 181345	227,470	0.1%	227,470	0.1%	Acción	110	100	92.00
1627	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termo-Acústica De Dos Capas De Polímero Y Una De Aislante Con Monton Y Accesorios De Fijación	GUA00130300 190071	24,692	0.0%	24,460	0.0%	Acción	26	100	-
1628	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 180139	107,501	0.0%	107,501	0.0%	Acción	36	100	53.00
1629	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA00130300 198642	4,300,000	1.8%	4,300,000	1.8%	Obra	675	100	20.00
1630	Pavimentación De Arroyo Y Construcción De Guarniciones Y Banquetas, En Calle Revolucion Oriente.	GUA09130100 040465	307,691	0.1%	252,412	0.1%	Metro Cuadrado	2,432	100	100.00
1631	Adquisicion De Lote De Materiales Para Losa Prefabricada De 19 Cm De Espesor A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Capa De Compresion Y Armado Con Malla Electrosoldada	GUA00130400 235424	111,057	0.0%	111,057	0.0%	Acción	31	100	-
1632	Modulo Fotovoltaico	GUA00130400 281868	101,231	0.0%	97,650	0.0%	MODULO FOTOVOLTAICO	16	100	100.00
1633	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Col. Morelos De Guadalupe De Rivera (Calle Central)	GUA00130300 193666	209,794	0.1%	209,794	0.1%	Poste	70	100	-
1634	Ampliacion De Red De Electrificacion En La Comunidad De Los Cuisillos	GUA00130400 273489	95,000	0.0%	84,976	0.0%	Poste	14	100	100.00
1635	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor	GUA00130300 194868	211,280	0.1%	211,280	0.1%	FOSA SEPTICA	40	100	100.00
1636	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calles Porfirio Vega Pedregal	GUA09130100 040420	225,550	0.1%	225,550	0.1%	Poste	32	100	100.00
1637	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 185404	14,572	0.0%	14,572	0.0%	Acción	8	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
1638	Ampliación De Red De Distribución Elctrica Com. San Ignacio	GUA12130100 079232	52,534	0.0%	52,534	0.0%	Poste	11	100	100.00
1639	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica (Col. San Francisco) En Cabecera Municipal	GUA09130100 040416	36,502	0.0%	36,502	0.0%	Poste	5	100	100.00
1640	(1) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigt. Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Premez. Con Malla Electro. 6x6 10-10 Y Cadena Perim. En Col. Presitas	GUA00130400 238297	7,337	0.0%	7,337	0.0%	Acción	21	100	50.00
1641	3a. Etapa De Urbanizacion De Camino Rural Entronque Carretero Irapuato-Romita Serrano-Santa Barbara-San Agustin, Tramo: Serrano - Santa Barbara, Cad. (5+620 Al 6+870)	GUA09130100 040404	5,117,959	2.1%	5,056,097	2.1%	Kilómetros	1	100	100.00
1642	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 188962	107,606	0.0%	107,606	0.0%	Acción	7	100	99.00
1643	(1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	GUA00130400 235703	56,021	0.0%	56,021	0.0%	Acción	30	100	97.00
1644	Modulo Fotovoltaico	GUA00130400 275005	14,326	0.0%	14,326	0.0%	MODULO FOTOVOLTAICO	5	100	100.00
1645	Perforacion De Pozo Prof. Para Agua Potable En La Loc. De La Golondrina	GUA12130100 105809	380,291	0.2%	380,291	0.2%	Pozo	1	100	100.00
1646	Adquisicion De Lote De Materiales Para Losa Prefabricada De 19 Cm De Espesor A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Capa De Compresion Y Armado Con Malla Electrosoldada	GUA00130400 235371	94,663	0.0%	94,663	0.0%	Acción	25	100	-
1647	Construccion E Instalación De Baños Dignos 2013	GUA00130400 275166	40,000	0.0%	35,979	0.0%	FOSA SEPTICA	3	100	80.00
1648	Modulo Fotovoltaico	GUA00130400 275036	101,231	0.0%	101,231	0.0%	MODULO FOTOVOLTAICO	32	100	100.00
1649	(1) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigt. Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Premez. Con Malla Electro. 6x6 10-10 Y Cadena Perim. En El Lucero	GUA00130400 237509	15,847	0.0%	15,847	0.0%	Acción	23	100	50.00
1650	Ampliacion De Red Elctrica En C. Gardenias, C. Bugambilias Y C. Gladeolas	GUA12130100 078056	53,054	0.0%	52,281	0.0%	Poste	3	100	100.00
1651	Mi Casa Diferente	GUA11130100 097891	150,881,491	61.7%	149,405,733	61.1%	Vivienda	6,030	100	100.00
1652	Pavimentacion De Calle Venustiano Carranza	GUA09130100 040447	394,035	0.2%	394,035	0.2%	Metro Cuadrado	1,589	100	100.00
1653	(1) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigt. Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Premez. Con Malla Electro. 6x6 10-10 Y Cadena Perim. En Col. Lomas De Medina	GUA00130400 238084	165,752	0.1%	165,752	0.1%	Acción	206	100	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		
1654	(2) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigueta Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Hecho En Sitio Armada Con Malla Electrosoldada 6x6 10-10 Y Cadena Perimetral.	GUA00130400 237003	27,919	0.0%	27,919	0.0%	Acción	15	100	40.00
1655	Pavimentación De La Calle Jerez De Castelo Tramo: De Calle Jerez De Sevilla A Calle Valle De Santiago, Col. Jesus Maria	GUA09130100 070816	708,194	0.3%	690,989	0.3%	Metro Cuadrado	573	100	100.00
1656	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 189879	34,372	0.0%	34,214	0.0%	Acción	47	100	99.00
1657	(1)Aplicación De Piso De Concreto Premezclado De F=150 Kg/Cm2 De 7 Cm De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6 10/10 En Col Pipila	GUA00130300 226629	16,264	0.0%	16,264	0.0%	Acción	55	100	-
1658	Programa Institucional De Pinta Tu Entorno	GUA11130100 028243	121,626	0.0%	121,626	0.0%	FACHADAS PINTADAS	671	100	96.00
1659	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	GUA00130300 196435	227,462	0.1%	226,578	0.1%	Poste	72	100	100.00
1660	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termo-Acústica De Dos Capas De Polímero Y Una De Aislante Con Monton Y Accesorios De Fijación	GUA00130300 190124	25,111	0.0%	24,875	0.0%	Acción	31	100	-
1661	Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Lindero De Trojes De La Comunidad De Santiago Capitiro	GUA09130100 040443	176,666	0.1%	175,870	0.1%	Metro Lineal	474	100	100.00
1662	Ampliacion De Linea Y Red De Electrificacion En La Col. Valle Del Carmen	GUA00130400 274497	728,124	0.3%	728,124	0.3%	Poste	402	100	-
1663	Construccion De Baños Dignos Con Biodigestor	GUA00130400 274838	105,000	0.0%	62,992	0.0%	FOSA SEPTICA	21	100	85.00
1664	(2) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton. Colonia El Encino.	GUA00130400 235724	252,438	0.1%	252,438	0.1%	Acción	80	100	-
1665	Pavimentación De La Calle Lomas De La Plaza, Tramo: Lomas De Las Petunias A Topar, Colonia Lomas De Medina	GUA10130100 063670	4,972,223	2.0%	3,802,232	1.6%	Metro Cuadrado	4,678	100	100.00
1666	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA00130300 196078	257,546	0.1%	257,546	0.1%	Obra	202	100	20.00
1667	(1) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigt. Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Premez. Con Malla Electro. 6x6 10-10 Y Cadena Perim. En Col. Lomas De Guadalupe	GUA00130400 238050	19,658	0.0%	19,658	0.0%	Acción	32	100	50.00
1668	Urbanización De La Calle Izcalli, Tramo Xicaltongo A San Cosme En La Colonia Los Pinos	GUA09130100 070803	1,074,752	0.4%	999,521	0.4%	Metro Cuadrado	790	100	100.00
1669	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA00130300 194706	2,669,905	1.1%	2,332,394	1.0%	Obra	235	100	30.00
1670	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Monton	GUA00130300 191101	66,441	0.0%	66,123	0.0%	Acción	76	100	52.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

1671	Suministro E Instalacion De Equipos De Almacenamiento De Agua Para Consumo Humano	GUA00130400 273436	20,000	0.0%	11,967	0.0%	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	15	100	30.00
1672	(2) Adquisicion De Lote De Mat. Para Techo De Vigueta Pret. Y Bov. De Pol. Capa De Comp. De .05mts De Concreto Hecho En Sitio Armada Con Malla Electrosoldada 6x6 10-10 Y Cadena Perimetral.	GUA00130400 236933	73,642	0.0%	73,642	0.0%	Acción	45	100	40.00
1673	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 181231	55,236	0.0%	55,236	0.0%	Acción	38	100	100.00
1674	Suministro De Concreto Premezclado Fc 150 Kg/Cm2, Para Piso De Un Espesor De 08 Cms Con Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	GUA00130300 189970	1,709	0.0%	1,709	0.0%	Acción	6	100	-
1675	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo	GUA00130300 181655	44,165	0.0%	44,068	0.0%	Acción	35	100	99.00
1676	Ampliación De Red Y Línea De Distribución De Energía Eléctrica El Huizachal	GUA12130100 078354	124,350	0.1%	124,350	0.1%	Poste	3	100	100.00
1677	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacústica De Color Blanco Con Montén	GUA00130300 181372	56,028	0.0%	56,028	0.0%	Acción	42	100	78.00
1678	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén En Col. Molino De Avila	GUA00130300 187516	41,245	0.0%	41,245	0.0%	Acción	10	100	100.00
1679	Pavimento De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas Calle Monterrey Y Nayarit Tramo: De Calle Mariano Jimenez A Calle Nayarit Y Calle Santos Degollado A Calle Monterrey	GUA09130100 070855	1,145,303	0.5%	1,137,251	0.5%	Metro Cuadrado	1,206	100	100.00
1680	Infraestructura De Servicios Basicos Rural Productiva Acciones Al Desarrollo Social	GUA12130100 078140	2,338,630	1.0%	2,338,630	1.0%	Obra	7	100	100.00
1681	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 188885	153,490	0.1%	153,490	0.1%	Acción	122	100	99.00
1682	(1)Suministro De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130400 232366	21,998	0.0%	21,998	0.0%	Acción	16	100	-
1683	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica 13.2 Kv	GUA00130400 275300	87,344	0.0%	87,344	0.0%	Poste	40	100	-
1684	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm. Incluye Montén De 4 X 6 M. 2 Patin Calibre 14 Pintado	GUA00130300 179395	10,909	0.0%	10,879	0.0%	Acción	11	100	99.00
1685	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y Montén	GUA00130300 215672	12,759	0.0%	12,759	0.0%	Acción	15	100	-
1686	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina Con Montén	GUA00130300 189839	70,467	0.0%	69,366	0.0%	Acción	46	100	26.00
1687	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 189957	54,681	0.0%	54,429	0.0%	Acción	56	100	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		669,880,225	274.0%	618,687,502	253.0%		445,705		

1688	Creación De Nueva Área De Distribución De 10 Kva En 13.2 Kv 220/127 Volts, Para Alimentar 6 Servicios Domiciliarios En La Col. Lázaro Cárdenas	GUA09130100 040444	47,597	0.0%	47,597	0.0%	Poste	4	100	100.00
1689	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica *	GUA12130100 079322	232,527	0.1%	232,527	0.1%	Poste	4	100	100.00
1690	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle 5 De Febrero*	GUA12130100 078291	70,240	0.0%	64,451	0.0%	Poste	2	100	100.00
1691	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 189621	30,676	0.0%	30,676	0.0%	Acción	28	100	99.00
1692	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 180831	34,160	0.0%	34,160	0.0%	Acción	19	100	100.00
1693	Tinacos De Agua Potable De 1,100 Litros	GUA00130300 195945	4,688	0.0%	4,688	0.0%	Vivienda	28	100	100.00