SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES

Programa 3x1 para migrantes
Secretaría de Desarrollo Social

AVANCES DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
2008- 2009

Aspectos institucionales

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto	Porcentaje de avance y justificación	Observaciones
1	Mejorar los sistemas de información que permitan la descripción y localización de las obras	DGGPB	Definir los elementos mínimos que deberán contener las descripciones de las obras realizadas por los programas a cargo de Sedesol para que estas sean incorporadas al Sistema de Información	Dirección General Adjunta de Análisis Espacial de la DGGPB	3/31/11	Contar con todas las obras realizadas por los programas a cargo de Sedesol en el SISWEB	Lineamientos o norma	**Avance : 95%** **Justificación: La DGGPB generó el documento de Lineamientos para la Construcción, Integración,**	

			Social en línea SISWEB.					**uso y aplicación de los desarrollos geoestadísticos, mismo que fue enviado para trámite de publicación. Fecha de conclusión:** **30/06/2011** **Replanteamiento:** (SI o NO): No	
2	Continuar con el proceso de mejora de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), documentando la solidez técnica de los indicadores, su relevancia, el establecimiento de líneas de	DGEMPS, UPRI y DGS	Fomentar las mejoras en el diseño de indicadores del ejercicio fiscal correspondiente a través de: 1. Comentarios y recomendaciones a las fichas técnicas de la MIR 2.	DGEMPS, UPRI, DGS y Unidad de Microrregiones	Fecha comprometida: 3/31/11 Fecha de término: 03/31/11	Solidez técnica en los indicadores de la MIR, documentando sus atributos de Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreable (replicable) y Adecuado.	Matriz En la primera etapa de mejora de la MIR2011, se revisaron los comentarios de CONEVAL realizados a la MIR2010, y se atendieron aquellos que resultaban factibles. En la etapa de mejora y actualización se	Avance :100%	Comentario: La fecha de conclusión estuvo en función de los tiempos e instrucciones que SHCP estableció para la actualización y mejora de MIR.

	base y metas.		Documentación de aspectos relacionados a la calidad de los indicadores en notas o fichas complementarias con base en información disponible.				mejoró la información contenida en las fichas técnicas **Evidencia:** Matrices de Indicadores para Resultados del ejercicio fiscal 2011 cargadas en el sistema de SHCP (junto con sus fichas o notas complementarias) y publicadas en la página de internet de SEDESOL.		
		DGEMPS, DGPP y DGS	Fomentar que en las revisiones y comentarios a las MIR, que realicen las instancias correspondientes (SHCP, SFP, Coneval, Inmujeres, ASF, etc.), se considere la documentación técnica disponible, a fin de que las propuestas de	Unidad de Microrregiones	12/31/12	Mejores comentarios a las Matrices de Indicadores para Resultados al realizarse con mayor información.	**Matriz de Indicadores para Resultados 2011:** Se revisaron los comentarios de CONEVAL a la MIR2010 y en base a esos se propusieron mejoras a la MIR2011, en agosto de 2010. En el proceso de actualización y mejora de la MIR2011, no se recibieron más comentarios de	Avance MIR2011:100%	

			mejora sean factibles técnica y económicamente.				las instancias correspondientes.		
		DGEMPS	Definir, en coordinación con las áreas involucradas, el proceso interno de mejora de MIR del ejercicio fiscal 2011, a fin de que se lleve a cabo de manera ordenada y conforme a la normatividad.	DGEMPS, UPRI, DGPP y DGS	Fecha comprometida: 1/31/11 Fecha de término: 03/31/11	Contar con un proceso de mejora de matrices acordado con las áreas participantes.	Se realizó una reunión con la UPRI y la DGPP en la que se estableció el proceso interno para la primera etapa de mejora de la MIR2011. Se envió un oficio con el proceso interno para la mejora y actualización de la MIR 2011. **<u>Evidencia:</u> Lista** de asistencia y oficios con las instrucciones a todos los titulares de unidad.	Avance: 100%	**Comentario: La fecha de conclusión estuvo en función de los tiempos e instrucciones que SHCP estableció para la actualización y mejora de MIR.**

3	Actualizar y difundir los diagnósticos de los problemas que atienden los programas sociales, documentando la medición de la población potencial y objetivo para su incorporación en las estrategias de cobertura, cambios en el diseño y definición de estrategias óptimas de atención.	Dirección General de Análisis y Prospectiva	Difusión del Diagnóstico	Dirección General de Análisis y Prospectiva y Unidad de Micro-regiones	Fecha comprometida: 30/07/2010 Fecha término:30/09/2010	Dar a conocer el problema que el programa busca resolver analizando sus causas y efectos, así como dimensionar la magnitud, ubicación y características de la población afectada (población potencial) y de aquella que resulta factible atender (población objetivo).	Diagnóstico publicado en la página de internet de la DGAP.	**100%** **Se publicó en la página de la DGAP**	
		Dirección General de Análisis y Prospectiva	Actualización de las poblaciones potencial y objetivo	Dirección General de Análisis y Prospectiva y Unidad	Fecha comprometida: 02/02/2011 Fecha	Contar con estimaciones lo más actualizadas posibles de la población potencial y la	Documento de diagnóstico con estimaciones actualizadas de las poblaciones potencial y	90% El diagnóstico cuenta con una propuesta	

				de Micro-regiones	término: 02/02/2011	población objetivo del programa.	objetivo.	actualizada; sin embargo se requiere acordar con la Unidad Responsable del Programa la misma para que la metodología propuesta tenga carácter de definitiva	
4	Contar con una agenda de evaluación de resultados de los programas sociales, privilegiando las evaluaciones de impacto y de seguimiento a beneficiarios, previo análisis de factibilidad. .	DGEMPS	Integración de una Agenda de Evaluación 2010: Durante el mes de agosto de 2009, en el marco de los trabajos para la integración del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2010, se solicitó a los programas sociales las propuestas de evaluaciones a realizar, su justificación y el monto de	Unidad de Microrregiones	9/17/09	Contar con una propuesta de agenda de evaluación de cada uno de los programas sociales	Mediante oficio No. 610.DGEMPS.0389/09 se solicitó a los programas sociales las necesidades de evaluación para el ejercicio 2010. **Evidencia:** Propuesta de agenda de evaluación 2010.	Avance 100% Fecha de conclusión: 17/Sept./2009	

			recursos estimados para su realización.						
		DGEMPS	Agenda de evaluación del Programa 3x1 para Migrantes	DGEMPS y Unidad de Microrregiones	10/1/12	Contar con información de los resultados del programa mediante una evaluación de seguimiento a beneficiarios que permita medir de forma externa diferentes indicadores para los Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial.	Evaluación Complementaria del Componente 1. Proyectos Productivos para El Fortalecimiento Patrimonial del Proyecto Piloto 3x1 para Migrantes	Avance : 25%	

		DGEMPS	Proponer la creación del Comité interno de planeación estratégica, evaluación y mejora de los programas sociales que, entre otras funciones, deberá "Definir la agenda anual de estudios y evaluaciones, con base en el PAE, las iniciativas de los programas sociales y las prioridades de la Secretaría y presentar la agenda de evaluación al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social".	DGEMPS, UPRI, DGAP y Unidad de Microrregiones	12/31/10	Comité interno de planeación estratégica, evaluación y mejora de los programas sociales.	Se cuenta con una propuesta para la creación de un comité de evaluación y mejora de los programas, entre cuyas funciones está la definición de la agenda de evaluación. <u>Evidencia</u>**:** Propuesta para la creación del Comité Interno de Planeación estratégica, evaluación y mejora de los programas sociales	Avance: 100%	La Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales realizó la propuesta de creación del Comité. Es importante que las áreas involucradas en la planeación estratégica, evaluación y mejora de los programas sociales le den un seguimiento a esta propuesta para determinar la creación del Comité.
		DGEMPS	Definir la agenda anual de estudios y evaluaciones	DGEMPS y Unidad de Microrreg	12/31/10	Contar con una agenda anual de estudios y	Agenda evaluaciones 2011 para los programas	**Avance: 100%**	

			2011, con base en el PAE, las iniciativas de los programas sociales y las prioridades de la Secretaría y presentar la agenda de evaluación al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.	iones		evaluaciones 2011 para los programas sociales de la Secretaría.	sociales de la Secretaría		

Aspectos específicos

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto y/o evidencia	Porcentaje de avance y justificación[1]	Observaciones
1	Mejorar los mecanismos de verificación de la ejecución y terminación de las obras.	Establecer los procedimientos de gestión que promuevan la verificación de la ejecución y terminación de las	UMR	Fecha comprometida en el Documento de Trabajo: 31/12/2010	El procedimiento interno de verificación de la ejecución y terminación de las obras	Producto: **MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE** **UNIDAD DE MICRORREGIONES** **PROPUESTA DE MANUAL**	Avance: 100 % Justificación: De la ejecución y terminación de las obras.	

		obras		Fecha real de término de la actividad: 31/12/2010		**DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS** Evidencias: Oficio Circular Núm. SDSH/UMR/212/005/11 por medio del cual, en el marco del cumplimiento del ASM, el Jefe de la Unidad de Microrregiones envía a las 32 Delegaciones Federales el Manual de verificación y control de la ejecución de obras, el cual es útil para promover la correcta verificación en la ejecución y terminación de las obras apoyadas con los programas operados por la Unidad de Microrregiones.	Fecha de conclusión: 31 de diciembre de 2010 Replanteamiento: NO	
						2. Calendario de seguimiento de acciones durante el ejercicio fiscal elaborado por la DOT Evidencias: En la página web del Programa 3x1 (www.microrregiones.sedesol.gob.mx/p3x1) se ha		En la página web del Programa 3x1 (www.microrregiones.sedesol.gob.mx/p3x1) se ha instrumentado un sistema de Agenda electrónica en la que quedarán registrados los proyectos, el seguimiento de los

						instrumentado un sistema de Agenda electrónica en la que quedarán registrados los proyectos, el seguimiento de los proyectos y las acciones operativas propias del programa (reuniones informativas o convocatoria de presentación de proyectos de las representaciones en el exterior, reuniones del COVAM en México y Estados Unidos, convocatoria a talleres de capacitación, formación de Clubes Espejo, información general del programa, avance físico – financiero de las obras hasta su entrega, entre otros). Esta herramienta será muy útil para los procesos de verificación de la ejecución y terminación de las obras.		proyectos y las acciones operativas propias del programa (reuniones informativas o convocatoria de presentación de proyectos de las representaciones en el exterior, reuniones del COVAM en México y Estados Unidos, convocatoria a talleres de capacitación, formación de Clubes Espejo, información general del programa, avance físico – financiero de las obras hasta su entrega, entre otros). Esta herramienta será muy útil para los procesos de verificación de la ejecución y terminación de las obras
						3. Comunicaciones oficiales que sirvan como uno de los mecanismos para que las Delegaciones mejoren sus procesos de verificación de la ejecución y terminación de las obras “Se agrega este producto con el fin de contribuir a		Comunicados oficiales y correos electrónicos Oficio Circular Núm. SDSH/UMR/212/040/10 y Oficio Circular Núm. SDSH/UMR/212/065/10 por medio del cual el Jefe de la Unidad de Microrregiones instruye a

						atender el Aspecto Susceptible de Mejora” Oficio Circular Núm. SDSH/UMR/212/040/10 y Oficio Circular Núm. SDSH/UMR/212/065/10 por medio del cual, el Jefe de la Unidad de Microrregiones instruye a las 32 Delegaciones Federales realizar actividades que exhorten a la implementación de medios para la verificación de ejecución y terminación de las obras, y que aseguren la correcta integración de los expedientes técnicos de las obras realizadas por los Programas operados por la Unidad de Microrregiones.		las 32 Delegaciones Federales a llevar a cabo diversas acciones que contribuyen al cumplimiento del ASM. (Las evidencias de las actividades referidas se encuentran a su disposición en la carpeta ASM 2010 que se encuentra bajo resguardo de la Dirección de Orientación territorial)