

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		37,555,887	39.6%	25,829,228	27.2%		5,219		

1	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 52857	SIN161602006 56915	186,424	0.2%	68,216	0.1%	Otros	28	100	50.00
2	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica - 56669	SIN161602006 56959	1,625,853	1.7%	402,945	0.4%	Otros	44	100	30.00
3	Ampliación De Red De Energia Eléctrica - 51572	SIN161602006 59438	187,723	0.2%	93,016	0.1%	Otros	61	100	50.00
4	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 53869	SIN161602006 59437	176,343	0.2%	87,722	0.1%	Otros	60	100	50.00
5	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 52839	SIN161602006 61819	201,401	0.2%	97,662	0.1%	Otros	17	100	50.00
6	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 53483	SIN161602006 59435	69,645	0.1%	34,080	0.0%	Otros	6	100	50.00
7	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Poblado Las Guejas - 78309	SIN161602007 26978	1,820,529	1.9%	1,416,632	1.5%	Otros	44	100	75.00
8	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52894	SIN161602006 59433	247,383	0.3%	118,751	0.1%	Otros	17	100	50.00
9	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52722	SIN161602006 59439	522,210	0.6%	258,163	0.3%	Otros	77	100	50.00
10	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52685	SIN161602006 56919	67,083	0.1%	33,349	0.0%	Otros	6	100	50.00
11	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 52206	SIN161602006 61820	164,773	0.2%	81,336	0.1%	Otros	44	100	50.00
12	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 51736	SIN161602006 56916	531,192	0.6%	264,390	0.3%	Otros	198	100	50.00
13	Construcción De 43 Cuartos Dormitorios En La Colonia Las Lomitas Cosala - 77579	SIN161602006 88922	1,384,600	1.5%	1,174,633	1.2%	Vivienda	320	100	88.00
14	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52876	SIN161602006 56914	121,618	0.1%	60,079	0.1%	Otros	28	100	50.00
15	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 52829	SIN161602006 56913	197,403	0.2%	75,953	0.1%	Otros	28	100	50.00
16	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52475	SIN161602006 56910	73,492	0.1%	36,555	0.0%	Otros	11	100	50.00
17	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 53900	SIN161602006 56895	368,732	0.4%	175,060	0.2%	Otros	61	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		37,555,887	39.6%	25,829,228	27.2%		5,219		

18	Techado En Área De Impartición De Educación Física - 67816	SIN161602006 54578	600,600	0.6%	599,449	0.6%	Metros Cuadrados	105	100	100.00
19	Ampliación De Sistema De Agua Potable - 58844	SIN161602006 54562	245,500	0.3%	122,493	0.1%	Metros lineales	150	100	50.00
20	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 53343	SIN161602006 54539	71,430	0.1%	34,682	0.0%	Otros	11	100	50.00
21	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52628	SIN161602006 56918	128,806	0.1%	63,797	0.1%	Otros	17	100	50.00
22	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Quitaboca - 125526	SIN161602007 10824	3,982,561	4.2%	3,003,508	3.2%	Otros	67	100	50.00
23	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52733	SIN161602006 54538	181,894	0.2%	90,270	0.1%	Otros	33	100	50.00
24	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 52370	SIN161602006 49768	45,967	0.0%	22,303	0.0%	Otros	11	100	50.00
25	Techado En Área De De Impartición De Educación Fisica En Escuela Primaria - 76698	SIN161602007 26975	477,400	0.5%	184,080	0.2%	Metros Cuadrados	31	100	40.00
26	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Sector Nicho MENDÍVIL Bajosori - 135333	SIN161602007 26941	1,408,695	1.5%	1,402,382	1.5%	Otros	33	100	100.00
27	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Choix Sector Upes - 135051	SIN161602007 26937	685,249	0.7%	679,073	0.7%	Otros	248	100	100.00
28	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Sector Tomas Gonzalez - 138943	SIN161602007 26824	164,877	0.2%	163,674	0.2%	Otros	11	100	100.00
29	Techado En Área De De Impartición De Educación Fisica En Escuela Primaria - 76323	SIN161602007 21593	515,900	0.5%	401,536	0.4%	Metros Cuadrados	34	100	75.00
30	Techado En Área De De Impartición De Educación Fisica En Escuela Preparatoria Cabaes - 76173	SIN161602007 16090	600,600	0.6%	390,078	0.4%	Metros Cuadrados	56	100	65.00
31	Techado En Área De De Impartición De Educación Fisica - 58845	SIN161602006 61838	245,000	0.3%	122,370	0.1%	Metros Cuadrados	650	100	50.00
32	Construcción De Aula En Jardín De Niños Carolina Bazúa Colonia Las Lomitas - 82226	SIN161602007 16059	154,000	0.2%	137,447	0.1%	Metros Cuadrados	65	100	50.00
33	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 51911	SIN161602006 61821	124,231	0.1%	61,841	0.1%	Otros	39	100	50.00
34	Construcción De Red De Distribución De Energía Electrica En El Poblado El Molino - 78139	SIN161602007 10785	1,513,236	1.6%	1,471,808	1.6%	Otros	83	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		37,555,887	39.6%	25,829,228	27.2%		5,219		

35	Techado En Área De De Impartición De Educación Física En Escuela Secundaria - 78386	SIN161602007 10743	554,400	0.6%	552,860	0.6%	Metros Cuadrados	22	100	100.00
36	Construcción De Línea Y Red De Energía Eléctrica Entre El Poblado Vinaterías Y Los Chapotes - 135106	SIN161602007 10598	1,375,647	1.4%	1,367,368	1.4%	Otros	33	100	100.00
37	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Ranchito De Los Lopez - 79272	SIN161602006 99929	5,647,820	6.0%	3,988,592	4.2%	Otros	170	100	50.00
38	Techado En Área De De Impartición De Educación Física En Jardín De Niños 77280	SIN161602006 99879	477,400	0.5%	434,040	0.5%	Metros Cuadrados	20	100	90.00
39	Construcción De Línea Y Red De Energía Eléctrica Entre Los Poblados La Guayepa Y El Rayo - 135140	SIN161602006 99783	988,694	1.0%	695,778	0.7%	Otros	22	100	50.00
40	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica - 56609	SIN161602006 94462	848,775	0.9%	621,272	0.7%	Otros	36	100	50.00
41	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica El Altillio Sector Loma Blanca - 135031	SIN161602006 88755	1,011,308	1.1%	1,006,308	1.1%	Otros	22	100	100.00
42	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 52701	SIN161602006 61822	241,748	0.3%	119,513	0.1%	Otros	66	100	50.00
43	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Profr Daniel Díaz 136696	SIN161602007 16081	231,000	0.2%	131,069	0.1%	Piezas	450	100	50.00
44	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 52356	SIN161602006 44950	161,764	0.2%	80,072	0.1%	Otros	44	100	50.00
45	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 52200	SIN161602006 47354	282,943	0.3%	140,815	0.1%	Otros	165	100	50.00
46	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 53402	SIN161602006 47353	139,165	0.1%	68,518	0.1%	Otros	10	100	50.00
47	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52820	SIN161602006 47352	217,220	0.2%	106,837	0.1%	Otros	44	100	50.00
48	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52590	SIN161602006 47349	58,367	0.1%	26,525	0.0%	Otros	6	100	50.00
49	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52509	SIN161602006 47348	274,550	0.3%	136,242	0.1%	Otros	61	100	50.00
50	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 53264	SIN161602006 47337	149,477	0.2%	74,033	0.1%	Otros	6	100	50.00
51	Ampliación De La Red De Energia Electrica - 52664	SIN161602006 44954	61,286	0.1%	29,953	0.0%	Otros	11	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			37,555,887	39.6%	25,829,228	27.2%		5,219		
52	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52818	SIN161602006 44953	87,283	0.1%	42,899	0.0%	Otros	22	100	50.00
53	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 52878	SIN161602006 47356	321,708	0.3%	159,068	0.2%	Otros	66	100	50.00
54	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 53874	SIN161602006 44951	142,710	0.2%	70,497	0.1%	Otros	33	100	50.00
55	Pavimentación De Piedra Ahogada En Concreto En Calle Ignacio Allende Entre 20 De Noviembre Y Rafael Buelna - 129486	SIN001602007 27187		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	38	-	
56	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 52802	SIN161602006 44949	282,435	0.3%	136,053	0.1%	Otros	39	100	50.00
57	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52437	SIN161602006 44937	247,803	0.3%	123,202	0.1%	Otros	39	100	50.00
58	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52907	SIN161602006 54537	299,348	0.3%	147,238	0.2%	Otros	33	100	50.00
59	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Narciso Mendoza - 128806	SIN001602007 21815		0.0%		0.0%	Otros	45	-	
60	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52576	SIN161602006 52130	275,625	0.3%	135,810	0.1%	Otros	50	100	50.00
61	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Callejón Las Panteras - 129246	SIN001602007 05582		0.0%		0.0%	Otros	45	-	
62	Pavimentación De Piedra Ahogada En Concreto De Calle Circuito Rafael Buelna Y Ave Del Camarón Entre Emiliano Zapata Y 20 De Noviembre - 129604	SIN001602007 05579		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	68	-	
63	Techoado En Área De De Impartición De Educación Física En Escuela Secundaria Técnica No 32 - 128832	SIN001602007 00077		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	110	-	
64	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 51686	SIN161602006 44952	228,101	0.2%	112,813	0.1%	Otros	11	100	50.00
65	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 53491	SIN161602006 54531	201,682	0.2%	99,989	0.1%	Otros	17	100	50.00
66	Pavimentación De Piedra Ahogada En Concreto De Calle María Victoria Entre Pedro Vargas Y Agustín Lara - 129736	SIN001602007 05593		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	35	-	
67	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 52777	SIN161602006 47357	97,672	0.1%	47,903	0.1%	Otros	28	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		37,555,887	39.6%	25,829,228	27.2%		5,219		

68	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 52905	SIN161602006 54532	220,545	0.2%	109,448	0.1%	Otros	6	100	50.00
69	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 53906	SIN161602006 54514	175,217	0.2%	86,970	0.1%	Otros	6	100	50.00
70	Construcción De Línea Y Red De Energía Eléctrica - 53284	SIN161602006 54513	499,537	0.5%	242,842	0.3%	Otros	33	100	50.00
71	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 58799	SIN161602006 52152	245,000	0.3%	122,290	0.1%	Metros lineales	150	100	50.00
72	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52657	SIN161602006 52141	96,664	0.1%	47,892	0.1%	Otros	6	100	50.00
73	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52742	SIN161602006 52140	47,752	0.1%	23,656	0.0%	Otros	28	100	50.00
74	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52843	SIN161602006 52139	207,671	0.2%	102,293	0.1%	Otros	50	100	50.00
75	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52494	SIN161602006 49763	188,896	0.2%	89,296	0.1%	Otros	17	100	50.00
76	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 51969	SIN161602006 52137	148,761	0.2%	73,762	0.1%	Otros	33	100	50.00
77	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 52332	SIN161602006 52136	149,435	0.2%	74,340	0.1%	Otros	28	100	50.00
78	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 53445	SIN161602006 52135	268,516	0.3%	127,378	0.1%	Otros	33	100	50.00
79	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 53361	SIN161602006 52116	107,333	0.1%	53,068	0.1%	Otros	6	100	50.00
80	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 51805	SIN161602006 49767	227,034	0.2%	109,745	0.1%	Otros	77	100	50.00
81	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 53398	SIN161602006 49766	148,613	0.2%	73,727	0.1%	Otros	55	100	50.00
82	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 53446	SIN161602006 49755	227,764	0.2%	113,175	0.1%	Otros	30	100	50.00
83	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 53459	SIN161602006 49762	275,880	0.3%	136,294	0.1%	Otros	28	100	50.00
84	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52798	SIN161602006 54536	75,895	0.1%	37,120	0.0%	Otros	17	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		37,555,887	39.6%	25,829,228	27.2%		5,219		
85	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52770	SIN161602006 52138	247,093	0.3%	121,332	0.1%	Otros	55	100	50.00