

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>2,960,203</b>	<b>0.2%</b>	<b>2,960,203</b>	<b>0.2%</b>		<b>2,950</b>		
1	Suministro Y Colocacion De Canceleria Y Andador En El Comedor De La Escuela Primaria Silvestre Chi De La Localidad De Temozon - 163240	YUC00160200 712177		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	220	100	
2	Construccion De Pisos Firme De Concreto En La Localidad Y Municipio De Uayalceh Municipio De Abala Yucatan - 163067	YUC00160200 717440		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	260	100	
3	Construccion De Techos Firmes En La Localidad De Abala Y Temozon - 163411	YUC16160200 690295	548,646	0.0%	548,646	0.0%	Metros Cuadrados	110	100	100.00
4	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Uayalceh Segunda Etapa - 163334	YUC16160200 695781	498,945	0.0%	498,945	0.0%	Metros Cuadrados	220	100	100.00
5	Construccion De Ocho Cuartos Dormitorio En La Localidad De Peba - 163735	YUC16160200 701272	519,500	0.0%	519,500	0.0%	Vivienda	40	100	100.00
6	Construccion De Techos Firmes En La Localidad De Abala Y Temozon - 163570	YUC16160200 701294	300,613	0.0%	300,613	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
7	Construccion De Techos Firmes En La Localidad De Abala Y Temozon - 163502	YUC16160200 706863	342,904	0.0%	342,904	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
8	Construccion De Pavimento En Calles De La Localidad De Uayalceh - 163013	YUC16160200 712178	749,595	0.1%	749,595	0.1%	Metros Cuadrados	2,000	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>2,715,651</b>	<b>0.2%</b>	<b>2,715,651</b>	<b>0.2%</b>		<b>840</b>		
1	Construccion De Techado De Area De Imparticion De Educacion Fisica En El Jardín De Niños Luz Maria Serradel - 156377	YUC16160200 695782	922,192	0.1%	922,192	0.1%	Metros Cuadrados	220	100	100.00
2	Construccion De Drenaje Pluvial Y Mantenimiento De Drenaje Existente En La Localidad Y Municipio De Akil Yucatan - 156797	YUC16160200 695784	794,249	0.1%	794,249	0.1%	Metros lineales	400	100	100.00
3	Construccion De Calles Pavimentadas - 156507	YUC16160200 701273	999,210	0.1%	999,210	0.1%	Metros Cuadrados	220	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>3,169,479</b>	<b>0.3%</b>	<b>1,602,221</b>	<b>0.1%</b>		<b>1,013</b>		

1	Construccion De Pozos Y Registros Pluviales Con Rejilla Tipo Irving - 174942	YUC16160200 701218	90,000	0.0%	90,000	0.0%	Otros	15	100	100.00
2	Construccion De Comedor Escolar 185216	YUC16160200 706778	291,841	0.0%	88,560	0.0%	Metros Cuadrados	190	-	35.00
3	Construccion De Pozos Y Registros Pluviales Con Rejilla Tipo Irving - 175150	YUC16160200 712121	1,499,806	0.1%	449,941	0.0%	Otros	370	100	35.00
4	Construccion De Pozos Y Registros Pluviales Con Rejilla Tipo Irving - 175034	YUC16160200 712122	166,843	0.0%	166,843	0.0%	Otros	53	100	100.00
5	Rehabilitacion De Los Baños De La Primaria Esteban Torres Pacheco - 188023	YUC16160200 722987	456,877	0.0%	456,877	0.0%	Piezas	180	100	100.00
6	Rehabilitacion De Baños - 187952	YUC16160200 728356	664,112	0.1%	350,000	0.0%	Piezas	205	100	55.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>1,265,553</b>	<b>0.1%</b>	<b>1,265,553</b>	<b>0.1%</b>		<b>20,493</b>		
1	Rehabilitación Del Equipo De Bombeo Del Carcamo De La Localidad Y Municipio De Celestún Yucatán - 148452	YUC16160200 690192	351,654	0.0%	351,654	0.0%	Otros	6,831	100	100.00
2	Dezasolve De Pozos Y Construcción De Registros Recolectores En Celestún Yucatán - 148558	YUC16160200 701185	394,781	0.0%	394,781	0.0%	Otros	6,831	100	100.00
3	Reconstrucción Con Carpeta Asfáltica De Calle 5x6y8, Calle 5x4-Ay6, Calle 5x4-Ay4 En La Localidad Y Municipio De Celestún, Yucatán	YUC16160200 701187	519,118	0.0%	519,118	0.0%	Metros Cuadrados	6,831	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>614,325</b>	<b>0.0%</b>	<b>184,298</b>	<b>0.0%</b>		<b>135</b>		
1	Techado Del Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Secundaria Estatal Ismael Rodríguez Aragón - 176160	YUC00160200 695790		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	-	100	
2	Construcción De Fosas Sépticas Para Drenaje O Conexión De Red De Drenaje - 165912	YUC00160200 728426		0.0%		0.0%	Otros	35	100	
3	Construcción De Techo Firme En Vivienda En La Localidad De Cuncunul - 185609	YUC16160200 695791	614,325	0.0%	184,298	0.0%	Otros	100	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>1,724,391</b>	<b>0.1%</b>	<b>1,131,854</b>	<b>0.1%</b>		<b>188</b>		

1	Construccion De Un Aula En El Cobay No. 14 Clave 31ecb0014n De La Localidad Y Municipio De Cuzama Yucatan - 188072	YUC16160200 701279	846,482	0.1%	253,944	0.0%	Metros Cuadrados	48	-	30.00
2	Construccion De 28 Techos Firmes En La Localidad Y Municipio De Cuzama Yucatan - 188490	YUC16160200 717447	877,910	0.1%	877,910	0.1%	Metros Cuadrados	140	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>1,703,840</b>	<b>0.1%</b>	<b>1,703,840</b>	<b>0.1%</b>		<b>3,627</b>		
1	Construcción De Calles Con Asfalto En Calles De La Localidad Y Municipio De Chacsinkin Yucatan Tercera Etapa - 144369	YUC16160200 690300	219,396	0.0%	219,396	0.0%	Metros Cuadrados	180	100	100.00
2	Rehabilitación De Agua Potable En Pozo Uno Y Pozo Dos De La Localidad De Chacsinkin Yucatan - 144047	YUC16160200 695792	81,242	0.0%	81,242	0.0%	Otros	2,818	100	100.00
3	Construcción De Un Cuarto Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda De Familias De La Localidad Y Municipio De Chacsinkin Yucatan - 143815	YUC16160200 706842	70,317	0.0%	70,317	0.0%	Vivienda	8	100	100.00
4	Construcción De Siete Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda De Familias De La Localidad Y Municipio De Chacsinkin Yuca - 143979	YUC16160200 706843	492,227	0.0%	492,227	0.0%	Vivienda	49	100	100.00
5	Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda De Familias De La Localidad Y Municipio De Chacsinkin Yucatan - 167207	YUC16160200 717448	281,270	0.0%	281,270	0.0%	Vivienda	32	100	100.00
6	Construcción De Calles Con Asfalto En Calles De La Localidad Y Municipio De Chacsinkin Yucatan Segunda Etapa - 144326	YUC16160200 728429	188,884	0.0%	188,884	0.0%	Metros Cuadrados	180	100	100.00
7	Construcción De Calles Con Asfalto En Calles De La Localidad Y Municipio De Chacsinkin Yucatan Primera Etapa - 144286	YUC16160200 728430	370,504	0.0%	370,504	0.0%	Metros Cuadrados	360	100	100.00



Estado  
Municipio

Yucatán  
Chapab

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 1,262,962,235

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		450,000	0.0%	200,000	0.0%		500		
1	Construccion De Pasos Peatonales Y Repavimentacion De Calles - 187949	YUC16160200 695787	450,000	0.0%	200,000	0.0%	Metros Cuadrados	500	100	50.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>30,849,738</b>	<b>2.4%</b>	<b>30,849,738</b>	<b>2.4%</b>		<b>3,204</b>		

1	Construccion De 996.34 M2 De Techos Firmes A Viviendas De La Localidad De Chemax. Ageb 328 - 73184	YUC16160200 646003	138,049	0.0%	138,049	0.0%	Metros Cuadrados	15	-	100.00
2	Construccion De 970 M2 De Techos Firmes A Viviendas De La Localidad De Chemax. Ageb 332 - 73905	YUC16160200 646004	393,824	0.0%	393,824	0.0%	Metros Cuadrados	27	-	100.00
3	Construccion De 1,300 M2 De Techos Firmes A Viviendas De La Localidad De Chemax. Ageb 309 - 73942	YUC16160200 646005	174,909	0.0%	174,909	0.0%	Metros Cuadrados	14	-	100.00
4	Construccion De 1,300 M2 De Techos Firmes A Viviendas De La Localidad De Chemax. Ageb 173 - 73928	YUC16160200 646006	259,934	0.0%	259,934	0.0%	Metros Cuadrados	20	-	100.00
5	Construccion De 996.34 M2 De Techos Firmes A Viviendas De La Localidad De Chemax. Ageb 332 - 73797	YUC16160200 648441	322,115	0.0%	322,115	0.0%	Metros Cuadrados	33	-	100.00
6	Construccion De 1,300 M2 De Techos Firmes A Viviendas De La Localidad De Chemax. Ageb 296 - 73939	YUC16160200 650840	472,638	0.0%	472,638	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
7	Construccion De 996.34 M2 De Techos Firmes A Viviendas De La Localidad De Chemax. Ageb 309 - 73071	YUC16160200 650841	92,033	0.0%	92,033	0.0%	Metros Cuadrados	12	-	100.00
8	Construccion De 1,300 M2 De Techos Firmes A Viviendas De La Localidad De Chemax. Ageb 188 - 73934	YUC16160200 653178	573,776	0.0%	573,776	0.0%	Metros Cuadrados	37	-	100.00
9	Construccion De 996.34 M2 De Techos Firmes A Viviendas De La Localidad De Chemax. Zap 188 - 72954	YUC16160200 653179	322,115	0.0%	322,115	0.0%	Metros Cuadrados	31	-	100.00
10	Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Cocoyo - 70468	YUC16160200 653180	1,827,377	0.1%	1,827,377	0.1%	Metros Cuadrados	432	-	100.00
11	Construccion Y Pavimentada De Calles En La Localidad De Chemax, Municipio, De Chemax. Zap 296 - 72243	YUC16160200 655553	614,098	0.0%	614,098	0.0%	Metros Cuadrados	99	-	100.00
12	Construccion De 996.34 M2 De Techos Firmes A Viviendas De La Localidad De Chemax. Ageb 313 - 73138	YUC16160200 655554	368,131	0.0%	368,131	0.0%	Metros Cuadrados	49	-	100.00
13	Construccion De 996.34 M2 De Techos Firmes A Viviendas De La Localidad De Chemax. Zap 296 - 73025	YUC16160200 655555	92,033	0.0%	92,033	0.0%	Metros Cuadrados	17	-	100.00
14	Reconstruccion Y Pavimentacion De Calles En La Localidad De Xalau, Municipio De Chemax, Yucatan. - 71373	YUC16160200 655557	2,656,507	0.2%	2,656,507	0.2%	Metros Cuadrados	406	-	100.00
15	Construccion De 996.34 M2 De Techos Firmes A Viviendas De La Localidad De Chemax Zap 173 - 72696	YUC16160200 660456	138,049	0.0%	138,049	0.0%	Metros Cuadrados	15	-	100.00
16	Construccion Y Pavimentada De Calles En La Localidad De Chemax, Municipio, De Chemax. Zap 332 - 72305	YUC16160200 660457	1,276,678	0.1%	1,276,678	0.1%	Metros Cuadrados	101	-	100.00
17	Construccion De 970 M2 De Techos Firmes A Viviendas De La Localidad De Chemax. Ageb 309 - 73889	YUC16160200 660458	177,226	0.0%	177,226	0.0%	Metros Cuadrados	14	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>30,849,738</b>	<b>2.4%</b>	<b>30,849,738</b>	<b>2.4%</b>		<b>3,204</b>		

18	Construccion De 970 M2 De Techos Firmes A Viviendas De La Localidad De Chemax. Ageb 188 - 73883	YUC16160200 660459	405,458	0.0%	405,458	0.0%	Metros Cuadrados	32	-	100.00
19	Construccion De 1,300 M2 De Techos Firmes A Viviendas De La Localidad De Chemax. Ageb 313 - 73943	YUC16160200 660460	321,014	0.0%	321,014	0.0%	Metros Cuadrados	21	-	100.00
20	Rehabilitacion Y Pavimentacion De Calles En La Localidad De Chulutan Municipio De Chemax, Yucatan. - 71587	YUC16160200 660461	2,691,432	0.2%	2,691,432	0.2%	Metros Cuadrados	401	-	100.00
21	Construccion Y Pavimentada De Calles En La Localidad De Chemax, Municipio, De Chemax. Zap 328 - 72440	YUC16160200 662847	749,847	0.1%	749,847	0.1%	Metros Cuadrados	59	-	100.00
22	Construccion De 970 M2 De Techos Firmes A Viviendas De La Localidad De Chemax. Ageb 173 - 73867	YUC16160200 662848	567,608	0.0%	567,608	0.0%	Metros Cuadrados	43	-	100.00
23	Construccion De Calles Pavimentadas En La Localidad De Mucel, Municipio De Chemax. - 71422	YUC16160200 662849	2,686,230	0.2%	2,686,230	0.2%	Metros Cuadrados	475	-	100.00
24	Impartir Cursos De Capacitacion Y Actualizacion De Sistemas Informaticos A Servidores Publicos Del H Ayuntamiento De Chemax - 154440	YUC16160200 690303	375,000	0.0%	375,000	0.0%	Piezas		100	100.00
25	Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Chemax - 144355	YUC16160200 690304	271,192	0.0%	271,192	0.0%	Metros Cuadrados	27	100	100.00
26	Construcción De Techo Firme A Vivienda En La Localidad De Chemax - 162273	YUC16160200 690306	61,172	0.0%	61,172	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	100.00
27	Construccion De 996.34 M2 De Techos Firmes A Viviendas De La Localidad De Chemax. - 73836	YUC16160200 690310	46,032	0.0%	46,032	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	100.00
28	Construcción De 1,300 M2 De Techos Firmes A Viviendas De La Localidad De Chemax. Ageb 493 - 77862	YUC16160200 690311	139,021	0.0%	139,021	0.0%	Metros Cuadrados	11	100	100.00
29	Construccion De 27 Sanitarios Ecologicos Con Biodigestores En La Localidad Y Municipio De Chemax, Yucatan. Ageb 173 - 84163	YUC16160200 690312	114,017	0.0%	114,017	0.0%	Piezas	6	100	100.00
30	Construccion De 915 M2 De Techos Firmes A Viviendas De La Localidad De Chemax. Ageb 559 - 81721	YUC16160200 690313	53,131	0.0%	53,131	0.0%	Metros Cuadrados	2	100	100.00
31	Adquisicion De Software Y Hardware - 154411	YUC16160200 690314	752,813	0.1%	752,813	0.1%	Piezas		100	100.00
32	Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Chemax - 144451	YUC16160200 695793	229,381	0.0%	229,381	0.0%	Metros Cuadrados	13	100	100.00
33	Construccion De 1,000 M2 De Techos Firmes A Viviendas De La Localidad De Chemax. Ageb 188 - 83257	YUC16160200 695795	362,833	0.0%	362,833	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>30,849,738</b>	<b>2.4%</b>	<b>30,849,738</b>	<b>2.4%</b>		<b>3,204</b>		
34	Construccion De 915 M2 De Techos Firmes A Viviendas De La Localidad De Chemax. Ageb 313 - 81287	YUC16160200 695796	266,659	0.0%	266,659	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
35	Construccion De 915 M2 De Techos Firmes A Viviendas De La Localidad De Chemax. Ageb 296 - 81239	YUC16160200 695797	118,629	0.0%	118,629	0.0%	Metros Cuadrados	7	100	100.00
36	Ampliacion De Red De Agua Potable En Las Calles C-3x14y17, C-5x21y23, C-21-Ax2 Y C-3x14y17 En La Localidad Y Municipio De Chemax, Ageb 332 - 84590	YUC16160200 695798	740,646	0.1%	740,646	0.1%	Metros lineales	38	100	100.00
37	Construcción De Techos Firmes En Viviendas En La Localidad De Xcan - 159148	YUC16160200 695800	1,017,688	0.1%	1,017,688	0.1%	Metros Cuadrados	79	100	100.00
38	Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Chemax - 144307	YUC16160200 701283	168,345	0.0%	168,345	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
39	Construccion De 1,000 M2 De Techos Firmes A Viviendas De La Localidad De Chemax. Ageb 332 - 83386	YUC16160200 701287	372,074	0.0%	372,074	0.0%	Metros Cuadrados	28	100	100.00
40	Construccion De 27 Sanitarios Ecologicos Con Biodigestores En La Localidad Y Municipio De Chemax, Yucatan. Ageb 332 - 84488	YUC16160200 701288	171,026	0.0%	171,026	0.0%	Piezas	-	100	100.00
41	Construccion De 915 M2 De Techos Firmes A Viviendas De La Localidad De Chemax. 597 - 81759	YUC16160200 701289	106,496	0.0%	106,496	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	100.00
42	Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Chemax - 144392	YUC16160200 706846	72,704	0.0%	72,704	0.0%	Metros Cuadrados	7	100	100.00
43	Construccion De 1,000 M2 De Techos Firmes A Viviendas De La Localidad De Chemax. Ageb 173 - 83188	YUC16160200 706851	778,023	0.1%	778,023	0.1%	Metros Cuadrados	59	100	100.00
44	Construccion De 27 Sanitarios Ecologicos Con Biodigestores En La Localidad Y Municipio De Chemax, Yucatan. Ageb 328 - 84448	YUC16160200 706852	228,034	0.0%	228,034	0.0%	Piezas	12	100	100.00
45	Construcción De Techos Firmes En Viviendas En La Localidad De Xcan - 161197	YUC16160200 706856	832,654	0.1%	832,654	0.1%	Metros Cuadrados	57	100	100.00
46	Construccion De 1,000 M2 De Techos Firmes A Viviendas De La Localidad De Chemax. Ageb 309 - 83337	YUC16160200 712189	46,163	0.0%	46,163	0.0%	Metros Cuadrados	2	100	100.00
47	Construccion De 27 Sanitarios Ecologicos Con Biodigestores En La Localidad Y Municipio De Chemax, Yucatan. Ageb 309 - 84356	YUC16160200 712190	342,052	0.0%	342,052	0.0%	Piezas	19	100	100.00
48	Construccion De 915 M2 De Techos Firmes A Viviendas De La Localidad De Chemax. Ageb 173 - 81119	YUC16160200 712191	343,887	0.0%	343,887	0.0%	Metros Cuadrados	21	100	100.00
49	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 154423	YUC16160200 712192	323,291	0.0%	323,291	0.0%	Piezas		100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>30,849,738</b>	<b>2.4%</b>	<b>30,849,738</b>	<b>2.4%</b>		<b>3,204</b>		

50	Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Chemax - 144026	YUC16160200 717451	485,079	0.0%	485,079	0.0%	Metros Cuadrados	58	100	100.00
51	Construccion De 915 M2 De Techos Firmes A Viviendas De La Localidad De Chemax. Ageb 188 - 81197	YUC16160200 717457	387,881	0.0%	387,881	0.0%	Metros Cuadrados	29	100	100.00
52	Construcción De Techo Firme En Vivienda En La Localidad De Xcan - 161347	YUC16160200 717460	46,259	0.0%	46,259	0.0%	Metros Cuadrados	3	100	100.00
53	Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Chemax - 144186	YUC16160200 723059	96,343	0.0%	96,343	0.0%	Metros Cuadrados	8	100	100.00
54	Construccion De 996.34 M2 De Techos Firmes A Viviendas De La Localidad De Chemax. Ageb 614 - 73858	YUC16160200 723063	46,016	0.0%	46,016	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	100.00
55	Construccion De 996.34 M2 De Techos Firmes A Viviendas De La Localidad De Chemax. Ageb 582 - 73850	YUC16160200 723064	46,016	0.0%	46,016	0.0%	Metros Cuadrados	3	100	100.00
56	Construccion De 1,000 M2 De Techos Firmes A Viviendas De La Localidad De Chemax. Ageb 296 - 83300	YUC16160200 723065	96,698	0.0%	96,698	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	100.00
57	Construccion De 915 M2 De Techos Firmes A Viviendas De La Localidad De Chemax. Ageb 332 - 81402	YUC16160200 723066	138,944	0.0%	138,944	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
58	Construccion De 915 M2 De Techos Firmes A Viviendas De La Localidad De Chemax. Ageb 328 - 81339	YUC16160200 723067	115,549	0.0%	115,549	0.0%	Metros Cuadrados	11	100	100.00
59	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle C-20x1y3, En La Localidad Y Municipio De Chemax, Ageb 296 - 84538	YUC16160200 723068	272,191	0.0%	272,191	0.0%	Metros lineales	32	100	100.00
60	Construccion De 970 M2 De Techos Firmes A Viviendas De La Localidad De Mucl. - 71522	YUC16160200 723069	1,599,298	0.1%	1,599,298	0.1%	Metros Cuadrados	109	100	100.00
61	Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Chemax - 144265	YUC16160200 728438	188,095	0.0%	188,095	0.0%	Metros Cuadrados	21	100	100.00
62	Construcción De Techo Firme A Vivienda En La Localidad De Chemax - 162224	YUC16160200 728442	46,016	0.0%	46,016	0.0%	Metros Cuadrados	3	100	100.00
63	Construccion De 1,300 M2 De Techos Firmes A Viviendas De La Localidad De Chemax. Ageb 582 - 77705	YUC16160200 728443	150,385	0.0%	150,385	0.0%	Metros Cuadrados	11	100	100.00
64	Construccion De 1,300 M2 De Techos Firmes A Viviendas De La Localidad De Chemax. Ageb 578 - 77965	YUC16160200 728444	56,683	0.0%	56,683	0.0%	Metros Cuadrados	2	100	100.00
65	Construccion De 27 Sanitarios Ecologicos Con Biodigestores En La Localidad Y Municipio De Chemax, Yucatan. Ageb 188 - 84270	YUC16160200 728445	684,103	0.1%	684,103	0.1%	Piezas	34	100	100.00
66	Construcción De Techos Firmes En Viviendas En La Localidad De Xcan - 161280	YUC16160200 728448	740,137	0.1%	740,137	0.1%	Metros Cuadrados	55	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>1,194,882</b>	<b>0.1%</b>	<b>1,194,882</b>	<b>0.1%</b>		<b>957</b>		

1	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Chichimila - 164691	YUC00160200 706858		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	835	100	
2	Rehabilitación Y Pavimentación De Las Calles 32x23by25 23bx30y32 24ax24y27 - 65460	YUC16160200 662850	1,194,882	0.1%	1,194,882	0.1%	Metros Cuadrados	122	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>1,062,738</b>	<b>0.1%</b>	<b>1,062,738</b>	<b>0.1%</b>		<b>131</b>		
1	Construccion De 15 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda De Familias De La Localidad Y Municipio De Chumayel Yucatan. -	YUC16160200 695699	141,698	0.0%	141,698	0.0%	Vivienda	18	100	100.00
2	Construccion De 15 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda De Familias De La Localidad Y Municipio De Chumayel Yucatan. - 82202	YUC16160200 722949	212,548	0.0%	212,548	0.0%	Vivienda	27	100	100.00
3	Construccion De 15 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda De Familias De La Localidad Y Municipio De Chumayel Yucatán. - 80731	YUC16160200 722950	708,492	0.1%	708,492	0.1%	Vivienda	86	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>2,535,879</b>	<b>0.2%</b>	<b>2,535,879</b>	<b>0.2%</b>		<b>812</b>		

1	Construcción De 1946 65 M2 De Piso Firme A Base De Concreto Para 73 Familias De La Localidad Y Municipio De Dzan Yucatan - 57184	YUC16160200 657859	6,393	0.0%	6,393	0.0%	Metros Cuadrados	9	100	100.00
2	Construcción De 1946 65 M2 De Piso Firme A Base De Concreto Para 73 Familias De La Localidad Y Municipio De Dzan Yucatan - 57105	YUC16160200 657860	249,800	0.0%	249,800	0.0%	Metros Cuadrados	121	100	100.00
3	Construcción De 1946 65 M2 De Piso Firme A Base De Concreto Para 73 Familias De La Localidad Y Municipio De Dzan Yucatan - 57031	YUC16160200 662752	168,342	0.0%	168,342	0.0%	Metros Cuadrados	84	100	100.00
4	Construcción De 1946 65 M2 De Piso Firme A Base De Concreto Para 73 Familias De La Localidad Y Municipio De Dzan Yucatan - 79522	YUC16160200 690200	196,211	0.0%	196,211	0.0%	Metros Cuadrados	112	100	100.00
5	Construcción De Techos De Concreto Para Cinco Familias De La Localidad Y Municipio De Dzan Yucatán - 182896	YUC16160200 695700	196,047	0.0%	196,047	0.0%	Metros Cuadrados	35	100	100.00
6	Construcción De 1946 65 M2 De Piso Firme A Base De Concreto Para 73 Familias De La Localidad Y Municipio De Dzan Yucatan - 79392	YUC16160200 701193	223,610	0.0%	223,610	0.0%	Metros Cuadrados	119	100	100.00
7	Construcción De Techos De Concreto Para Seis Familias De La Localidad Y Municipio De Dzan Yucatán - 182996	YUC16160200 706747	195,562	0.0%	195,562	0.0%	Metros Cuadrados	48	100	100.00
8	Construcción De Techo De Concreto Para Una Familia De La Localidad Y Municipio De Dzan Yucatán - 183081	YUC16160200 706748	36,702	0.0%	36,702	0.0%	Metros Cuadrados	7	100	100.00
9	Construcción De 23 Techos Firmes (581.91 M2) En La Localidad De Dzan, Yucatan - 80611	YUC16160200 717343	211,564	0.0%	211,564	0.0%	Metros Cuadrados	48	100	100.00
10	Construcción De Techos De Concreto Para Tres Familias De La Localidad Y Municipio De Dzan Yucatán - 182974	YUC16160200 722951	113,018	0.0%	113,018	0.0%	Metros Cuadrados	24	100	100.00
11	Construcción De 23 Techos Firmes (581.91 M2) En La Localidad De Dzan, Yucatan - 80655	YUC16160200 722952	294,530	0.0%	294,530	0.0%	Metros Cuadrados	72	100	100.00
12	Construcción De 23 Techos Firmes (581.91 M2) En La Localidad De Dzan, Yucatan - 80550	YUC16160200 722953	160,334	0.0%	160,334	0.0%	Metros Cuadrados	45	100	100.00
13	Construcción De Techos De Concreto Para Ocho Familias De La Localidad Y Municipio De Dzan Yucatan - 182949	YUC16160200 728324	304,238	0.0%	304,238	0.0%	Metros Cuadrados	48	100	100.00
14	Construcción De 23 Techos Firmes (581.91 M2) En La Localidad De Dzan, Yucatan - 80441	YUC16160200 728326	179,527	0.0%	179,527	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>594,113</b>	<b>0.0%</b>	<b>350,000</b>	<b>0.0%</b>		<b>105</b>		
1	Construccion De Techos De Concreto Para Vivienda En La Localidad De Dzemul - 188944	YUC16160200 690201	413,466	0.0%	300,000	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	60.00
2	Construccion De Techo Firme En Viviendas De La Localidad De Dzemul - 189079	YUC16160200 690202	180,647	0.0%	50,000	0.0%	Metros Cuadrados	55	100	30.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>6,839,065</b>	<b>0.5%</b>	<b>6,839,065</b>	<b>0.5%</b>		<b>2,150</b>		
1	Construcción De 12 Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad Del Municipio De Dzilam González - 59177	YUC16160200 653181	634,274	0.1%	634,274	0.1%	Piezas	8	100	100.00
2	Construcción De 12 Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad Del Municipio De Dzilam González - 59178	YUC16160200 655558	634,274	0.1%	634,274	0.1%	Piezas	16	100	100.00
3	Construcción De 12 Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad Del Municipio De Dzilam González - 59173	YUC16160200 655559	634,274	0.1%	634,274	0.1%	Piezas	8	100	100.00
4	Construcción De 12 Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad Del Municipio De Dzilam González - 59171	YUC16160200 660464	634,274	0.1%	634,274	0.1%	Piezas	16	100	100.00
5	Construcción De Cuatrocientos Ochenta Y Cuatro Punto Veinte Metros Cuadrados De Techos De Concreto Para Veinte Viviendas - 183269	YUC16160200 690318	839,826	0.1%	839,826	0.1%	Metros Cuadrados	36	100	100.00
6	Adquisición De Equipo De Cómputo - 184497	YUC16160200 690319	69,186	0.0%	69,186	0.0%	Computadoras		100	100.00
7	Construcción De Cuatrocientos Ochenta Y Cuatro Punto Veinte Metros Cuadrados De Techos De Concreto Para Veinte Viviendas - 183256	YUC16160200 712196	839,826	0.1%	839,826	0.1%	Metros Cuadrados	36	100	100.00
8	Adquisición De Equipo De Cómputo - 184506	YUC16160200 712197	69,186	0.0%	69,186	0.0%	Computadoras		100	100.00
9	Reconstrucción Y Pavimentación De Calles - 182087	YUC16160200 717462	527,546	0.0%	527,546	0.0%	Metros Cuadrados	2,000	100	100.00
10	Construcción De Cuatrocientos Ochenta Y Cuatro Punto Veinte Metros Cuadrados De Techos De Concreto Para Veinte Viviendas - 183287	YUC16160200 717465	839,826	0.1%	839,826	0.1%	Metros Cuadrados	6	100	100.00
11	Adquisición De Equipo De Cómputo - 184511	YUC16160200 723075	69,186	0.0%	69,186	0.0%	Computadoras		100	100.00
12	Adquisición De Equipo De Cómputo - 182536	YUC16160200 723076	69,186	0.0%	69,186	0.0%	Otros		100	100.00
13	Construcción De Cuatrocientos Ochenta Y Cuatro Punto Veinte Metros Cuadrados De Techos De Concreto Para Veinte Viviendas - 183280	YUC16160200 728455	839,826	0.1%	839,826	0.1%	Metros Cuadrados	24	100	100.00
14	Adquisición De Equipo De Cómputo - 184483	YUC16160200 728456	69,186	0.0%	69,186	0.0%	Computadoras		100	100.00
15	Adquisición De Equipo De Cómputo - 184466	YUC16160200 728457	69,186	0.0%	69,186	0.0%	Computadoras		100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>780,910</b>	<b>0.1%</b>	<b>780,910</b>	<b>0.1%</b>		<b>13,894</b>		
1	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 14089	YUC16160100 629634	499,729	0.0%	499,729	0.0%	Otros			100.00
2	Rehabilitacion Y Conservacion Del Equipo De Bombeo De 40 Hp Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Pozo 2 - 88072	YUC16160200 695777	67,847	0.0%	67,847	0.0%	Otros	4,100	100	100.00
3	Rehabilitacion Del Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De San Mateo Del Municipio De Halacho Yucatan - 150875	YUC16160200 695779	115,980	0.0%	115,980	0.0%	Otros	294	100	100.00
4	Rehabilitacion Y Conservacion Del Equipo De Bombeo De 50 Hp Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Pozo 1 - 87961	YUC16160200 701271	97,354	0.0%	97,354	0.0%	Otros	9,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>6,285,130</b>	<b>0.5%</b>	<b>6,285,130</b>	<b>0.5%</b>		<b>11,052</b>		

1	Construcccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle 19 - 59340	YUC16160200 655560	1,281,103	0.1%	1,281,103	0.1%	Metros Cuadrados	3,200	100	100.00
2	Construccion De Alumbrado Publico En La Calle 19 Por La Escuela Secundaria Tecnica En La Localidad Y Municipio De Homun - 62746	YUC16160200 655561	1,167,775	0.1%	1,167,775	0.1%	Metros lineales	500	100	100.00
3	Aampliacion De La Unidad Medica De Rehabilitacion En El Municipio De Homun - 57671	YUC16160200 655562	639,364	0.1%	639,364	0.1%	Metros Cuadrados	7,000	100	100.00
4	Construccion De 34 Sanitarios Con Biodigestores En La Comisaria De San Isidro Ochil - 79692	YUC16160200 690321	1,811,569	0.1%	1,811,569	0.1%	Piezas	170	100	100.00
5	Construccion De Baños Con Biodigestores - 158291	YUC16160200 701301	586,096	0.0%	586,096	0.0%	Piezas	77	100	100.00
6	Construccion De Baños Con Biodigestores - 158271	YUC16160200 717469	799,222	0.1%	799,222	0.1%	Piezas	105	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>999,874</b>	<b>0.1%</b>	<b>299,962</b>	<b>0.0%</b>		<b>175</b>		

1	Construccion De 15 Cuartos Dormitorio En La Localidad Y Municipio De Huhi Yucatan - 172364	YUC00160200 723089		0.0%		0.0%	Vivienda	75	-	
2	Construccion De 20 Cuartos Para Baño En La Localidad Y Municipio De Huhi Yucatan - 172500	YUC16160200 717482	999,874	0.1%	299,962	0.0%	Vivienda	100	-	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>5,399,985</b>	<b>0.4%</b>	<b>2,135,000</b>	<b>0.2%</b>		<b>320</b>		
1	Ampliacion De Red Electrica En Media Y Baja Tension - 170104	YUC16160200 690159	5,037,538	0.4%	2,000,000	0.2%	Otros	170	100	40.00
2	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Localidad Y Municipio De Hunucma - 169976	YUC16160200 695647	189,220	0.0%	70,000	0.0%	Metros lineales	70	100	70.00
3	Construccion De Banquetas - 171120	YUC16160200 706702	173,226	0.0%	65,000	0.0%	Metros Cuadrados	80	100	50.00



Estado  
Municipio

Yucatán  
Ixil

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 1,262,962,235

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		149,586	0.0%	149,586	0.0%		2,000		
1	Mejoramiento De Calles Varias En La Poblacion Y Municipio De Ixil Yucatan 79635	YUC16160200 690164	149,586	0.0%	149,586	0.0%	Metros Cuadrados	2,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>11,061,300</b>	<b>0.9%</b>	<b>11,061,300</b>	<b>0.9%</b>		<b>20,300</b>		

1	Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Crescencio Carrillo Y Ancona - 170923	YUC16160200 690161	1,040,268	0.1%	1,040,268	0.1%	Metros Cuadrados	580	100	100.00
2	Construccion De Pozos Pluviales Y Drenajes Colectores De Agua De Lluvia En El Municipio De Izamal Yucatan - 190404	YUC16160200 690162	263,725	0.0%	263,725	0.0%	Otros	100	100	100.00
3	Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Estado De Puebla De La Localidad De Sitalpech - 169485	YUC16160200 690165	828,215	0.1%	828,215	0.1%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
4	Mejoramiento De La Eficiencia Del Sistema De Agua Potable De Izamal Yucatan - 142844	YUC16160200 690166	643,405	0.1%	643,405	0.1%	Otros	10,000	100	100.00
5	Construccion De Pozos Pluviales Y Drenaje Colectores De Agua De Lluvia En El Municipio De Izamal Yucatan - 189681	YUC16160200 690167	75,350	0.0%	75,350	0.0%	Otros	100	100	100.00
6	Programa De Desarrollo Institucional Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 185006	YUC16160200 695649	208,897	0.0%	208,897	0.0%	Lote		100	100.00
7	Construccion De Pozos Pluviales Y Drenajes Colectores De Agua De Lluvia En El Municipio De Izamal Yucatan - 190491	YUC16160200 695650	150,700	0.0%	150,700	0.0%	Otros	60	100	100.00
8	Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Xanaba Del Municipio De Izamal Yucatan - 182939	YUC16160200 695653	743,615	0.1%	743,615	0.1%	Otros	300	100	100.00
9	Programa De Desarrollo Institucional Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 185078	YUC16160200 701140	160,498	0.0%	160,498	0.0%	Lote		100	100.00
10	Construccion De Pozos Pluviales Y Drenaje Colectores De Agua De Lluvia En El Municipio De Izamal Yucatan - 189278	YUC16160200 701141	51,291	0.0%	51,291	0.0%	Otros	200	100	100.00
11	Construccion De Pozos Pluviales Y Drenajes Colectores De Agua De Lluvia En El Municipio De Izamal Yucatan - 190479	YUC16160200 701142	37,675	0.0%	37,675	0.0%	Otros	30	100	100.00
12	Construccion De Pozos Pluviales Y Drenajes Colectores De Agua De Lluvia En El Municipio De Izamal Yucatan - 190116	YUC16160200 701143	11,836	0.0%	11,836	0.0%	Otros	50	100	100.00
13	Construccion De Pozos Pluviales Y Drenaje Colectores De Agua De Lluvia En El Municipio De Izamal Yucatan - 189974	YUC16160200 701144	37,675	0.0%	37,675	0.0%	Otros	20	100	100.00
14	Construccion De Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Fed Tiburcio Mena En Izamal Yucatan - 175307	YUC16160200 701145	824,651	0.1%	824,651	0.1%	Metros Cuadrados	360	100	100.00
15	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 185905	YUC16160200 701146	556,877	0.0%	556,877	0.0%	Otros		100	100.00
16	Construccion De Pozos Pluviales Y Drenaje Colectores De Agua De Lluvia En El Municipio De Izamal Yucatan - 189763	YUC16160200 701148	37,675	0.0%	37,675	0.0%	Otros	30	100	100.00
17	Construccion De Pozos Pluviales Y Drenaje Colectores De Agua De Lluvia En El Municipio De Izamal Yucatan - 189885	YUC16160200 706703	7,891	0.0%	7,891	0.0%	Otros	50	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>11,061,300</b>	<b>0.9%</b>	<b>11,061,300</b>	<b>0.9%</b>		<b>20,300</b>		

18	Construccion De Pozos Pluviales Y Drenajes Colectores De Agua De Lluvia En El Municipio De Izamal Yucatan - 190499	YUC16160200 712062	7,891	0.0%	7,891	0.0%	Otros	30	100	100.00
19	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Ubicacion Calle Veinticuatro Por Treinta Y Siete Y Treinta Y Nueve Izamal Yucatan - 182847	YUC16160200 712063	837,010	0.1%	837,010	0.1%	Metros Cuadrados	1,000	100	100.00
20	Rehabilitacion De Calles - 187378	YUC16160200 712066	1,043,847	0.1%	1,043,847	0.1%	Metros Cuadrados	650	100	100.00
21	Construccion De Pozos Pluviales Y Drenaje Colectores De Agua De Lluvia En El Municipio De Izamal Yucatan - 189795	YUC16160200 712067	37,675	0.0%	37,675	0.0%	Otros	40	100	100.00
22	Construccion De Pozos Pluviales Y Drenaje Colectores De Agua De Lluvia En El Municipio De Izamal Yucatan - 189850	YUC16160200 722900	75,350	0.0%	75,350	0.0%	Otros	50	100	100.00
23	Construccion De Pozos Pluviales Y Drenaje Colectores De Agua De Lluvia En El Municipio De Izamal Yucatan - 189474	YUC16160200 722901	37,675	0.0%	37,675	0.0%	Otros	50	100	100.00
24	Construccion De Comedor Comunitario En La Colonia Yaxche De Izamal Yucatan - 182754	YUC16160200 722902	1,062,500	0.1%	1,062,500	0.1%	Otros	300	100	100.00
25	Construccion De Camino Sacacosechas Hacia El Rancho Cruz Nigte Y Rancho San Leonard Hopil - 182966	YUC16160200 722904	1,053,958	0.1%	1,053,958	0.1%	Otros	100	100	100.00
26	Mejoramiento De La Eficiencia Del Sistema De Agua Potable De Kimbila Municipio De Izamal - 177047	YUC16160200 722905	139,211	0.0%	139,211	0.0%	Otros	5,000	100	100.00
27	Rehabilitacion De Calles - 187089	YUC16160200 728293	1,085,938	0.1%	1,085,938	0.1%	Metros Cuadrados	1,000	100	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>5,177,454</b>	<b>0.4%</b>	<b>1,394,142</b>	<b>0.1%</b>		<b>1,577</b>		
1	Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Juan Aldama En La Localidad San Antonio Tehuitz - 67858	YUC16160200 660371	495,682	0.0%	495,682	0.0%	Metros Cuadrados	97	100	100.00
2	Construccion De Baños Ecologicos En El Municipio Y Localidad De Kanasin - 188382	YUC16160200 690196	499,746	0.0%	499,746	0.0%	Piezas	80	100	30.00
3	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable En El Fracc Puerta Del Sol - 182874	YUC16160200 695693	673,589	0.1%	398,714	0.0%	Otros	400	100	100.00
4	Ampliacion De Electrificacion En La Colonia Francisco Villa Oriente - 183053	YUC16160200 695696	3,508,437	0.3%	-	0.0%	Otros	1,000	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>220,840</b>	<b>0.0%</b>	<b>220,840</b>	<b>0.0%</b>		<b>7,200</b>		
1	Rehabilitacion De Equipos De Bombeo Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Kopoma Yucatan - 139072	YUC00160200 701199		0.0%		0.0%	Otros	2,400	100	
2	Rehabilitacion De Drenaje Pluvial En La Localidad De Kopoma Yucatan - 138743	YUC00160200 706754		0.0%		0.0%	Otros	1,440	100	
3	Rehabilitación De Drenaje Pluvial En La Localidad De Kopoma Yucatan - 139049	YUC00160200 717354		0.0%		0.0%	Otros	960	100	
4	Ampliacion Y Remodelacion De La Umr Numero Cincuenta Y Cinco De Kopóma Yucatan - 139074	YUC16160200 717356	220,840	0.0%	220,840	0.0%	Metros Cuadrados	2,400	100	100.00



Estado  
Municipio

Yucatán  
Mama

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 1,262,962,235

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>826,069</b>	<b>0.1%</b>	<b>826,069</b>	<b>0.1%</b>		<b>600</b>		
1	Reconstruccion De Calles En La Localidad De Mama Yucatan - 160712	YUC16160200 690330	543,713	0.0%	543,713	0.0%	Metros Cuadrados	380	100	100.00
2	Construccion De Drebaje Pluvial En La Localidad Y Municipio De Mama Yucatan - 160763	YUC16160200 701311	282,356	0.0%	282,356	0.0%	Metros lineales	220	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>3,799,969</b>	<b>0.3%</b>	<b>2,300,000</b>	<b>0.2%</b>		<b>816</b>		
1	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Localidad De Tipikal Municipio De Mani - 182159	YUC16160200 690331	1,207,277	0.1%	700,000	0.1%	Metros lineales	250	100	70.00
2	Construccion De Domo En Escuela Secundaria En La Localidad Y Municipio De Mani - 182080	YUC16160200 701312	905,356	0.1%	650,000	0.1%	Metros Cuadrados	257	100	80.00
3	Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad Y Municipio De Mani - 181985	YUC16160200 706880	841,069	0.1%	450,000	0.0%	Metros Cuadrados	150	100	70.00
4	Reconstruccion De Calles Varias En La Localidad De Tipikal Municipio De Mani - 181901	YUC16160200 717484	846,267	0.1%	500,000	0.0%	Metros Cuadrados	159	100	60.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>2,933,698</b>	<b>0.2%</b>	<b>2,933,698</b>	<b>0.2%</b>		<b>50,456</b>		
1	Construcción De 11 Cuartos Dormitorio, Ubicados En Las Localidades De Kanachen, Santa Cruz, Chan Chochola, Granada, Santa Rosa Y Maxcanú Del -	YUC16160200 657983	64,919	0.0%	64,919	0.0%	Vivienda	4	100	100.00
2	Repavimentacion De Calles En Calle Dieciséis Por Trece Y Quince A Calle Dieciséis Por Quince A Y Diecisiete Y Calle Veintiocho Por Once Y L - 190241	YUC16160200 690301	452,493	0.0%	452,493	0.0%	Metros Cuadrados	12,600	100	100.00
3	Construcción De 11 Cuartos Dormitorio, Ubicados En Localidades Santo Domingo, Kochol, Chunchucmil, Coahuila, San Rafael, Paraiso, San Fernan - 80601	YUC16160200 690302	64,969	0.0%	64,969	0.0%	Vivienda	4	100	100.00
4	Construcción De 11 Cuartos Dormitorio, Ubicados En Localidades Santo Domingo, Kochol, Chunchucmil, Coahuila, San Rafael, Paraiso, San Fernan - 80724	YUC16160200 690323	64,969	0.0%	64,969	0.0%	Vivienda	4	100	100.00
5	Construcción De 11 Cuartos Dormitorio, Ubicados En Localidades Santo Domingo, Kochol, Chunchucmil, Coahuila, San Rafael, Paraiso, San Fernan - 80543	YUC16160200 701281	64,969	0.0%	64,969	0.0%	Vivienda	4	100	100.00
6	Construcción De 11 Cuartos Dormitorio, Ubicados En Las Localidades De Kanachen, Santa Cruz, Chan Chochola, Granada, Santa Rosa Y Maxcanú Del - 75460	YUC16160200 701282	64,919	0.0%	64,919	0.0%	Vivienda	4	100	100.00
7	Construcción De 11 Cuartos Dormitorio, Ubicados En Localidades Santo Domingo, Kochol, Chunchucmil, Coahuila, San Rafael, Paraiso, San Fernan - 80238	YUC16160200 706845	129,939	0.0%	129,939	0.0%	Vivienda	8	100	100.00
8	Construcción De 11 Cuartos Dormitorio, Ubicados En Localidades Santo Domingo, Kochol, Chunchucmil, Coahuila, San Rafael, Paraiso, San Fernan - 80464	YUC16160200 712184	64,969	0.0%	64,969	0.0%	Vivienda	4	100	100.00
9	Construcción De 11 Cuartos Dormitorio, Ubicados En Las Localidades De Kanachen, Santa Cruz, Chan Chochola, Granada, Santa Rosa Y Maxcanú Del - 76052	YUC16160200 712204	64,919	0.0%	64,919	0.0%	Vivienda	4	100	100.00
10	Repavimentacion De Calles En Calle Dieciséis Por Trece Y Quince A Calle Dieciséis Por Quince A Y Diecisiete Y Calle Veintiocho Por Once Y L - 190363	YUC16160200 717449	275,274	0.0%	275,274	0.0%	Metros Cuadrados	12,600	100	100.00
11	Construcción De 11 Cuartos Dormitorio, Ubicados En Localidades Santo Domingo, Kochol, Chunchucmil, Coahuila, San Rafael, Paraiso, San Fernan - 80636	YUC16160200 717471	64,969	0.0%	64,969	0.0%	Vivienda	4	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>2,933,698</b>	<b>0.2%</b>	<b>2,933,698</b>	<b>0.2%</b>		<b>50,456</b>		
12	Repavimentacion De Calles Diecisiete Por Dieciocho Y Veinte Y Calle Veinte Por Diecisiete Y Diecinueve Centro En La Localidad Y Municipio - 190130	YUC16160200 728432	567,958	0.0%	567,958	0.0%	Metros Cuadrados	12,600	100	100.00
13	Repavimentación De Calles En Calle Veintiocho Por Quince Y Veintiseis Centro En La Localidad Y Municipio De Maxcanú Yucatán - 189770	YUC16160200 728433	728,554	0.1%	728,554	0.1%	Metros Cuadrados	12,600	100	100.00
14	Construcción De 11 Cuartos Dormitorio, Ubicados En Localidades Santo Domingo, Kochol, Chunchucmil, Coahuila, San Rafael, Paraiso, San Fernan - 80313	YUC16160200 728434	129,939	0.0%	129,939	0.0%	Vivienda	8	100	100.00
15	Construcción De 11 Cuartos Dormitorio, Ubicados En Localidades Santo Domingo, Kochol, Chunchucmil, Coahuila, San Rafael, Paraiso, San Fernan - 80675	YUC16160200 728436	64,969	0.0%	64,969	0.0%	Vivienda	4	100	100.00
16	Construcción De 11 Cuartos Dormitorio, Ubicados En Localidades Santo Domingo, Kochol, Chunchucmil, Coahuila, San Rafael, Paraiso, San Fernan - 80693	YUC16160200 728437	64,969	0.0%	64,969	0.0%	Vivienda	4	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>2,126,729</b>	<b>0.2%</b>	<b>2,126,729</b>	<b>0.2%</b>		<b>1,804</b>		
1	Reconstruccion De Calles Pavimentadas En La Localidad De Mayapan Municipio De Mayapan - 107901	YUC00160200 706874		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	190	100	
2	Construccion De Catorce Cuartos Dormitorio En La Localidad De Mayapan - 172314	YUC16160200 690327	535,301	0.0%	535,301	0.0%	Vivienda	75	100	100.00
3	Construccion De 23 Pisos Firme De Concreto En La Localidad Y Municipio De Mayapan Yucatan - 106198	YUC16160200 690328	150,582	0.0%	150,582	0.0%	Metros Cuadrados	54	100	100.00
4	Construccion De Veinticinco Techos Firmes En La Localidad De Mayapan - 172061	YUC16160200 701305	507,582	0.0%	507,582	0.0%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
5	Construccion De 23 Pisos Firme De Concreto En La Localid Y Municipio De Mayapan Yucatan - 106312	YUC16160200 701306	115,813	0.0%	115,813	0.0%	Metros Cuadrados	45	100	10.00
6	Mejoramiento De La Unidad Medica Rural En La Localidad Y Municipio De Mayapan Yucatan - 172165	YUC16160200 706875	181,224	0.0%	181,224	0.0%	Otros	1,200	100	100.00
7	Construccion De Catorce Cuartos Dormitorio En La Localidad De Mayapan - 172406	YUC16160200 717477	297,839	0.0%	297,839	0.0%	Vivienda	40	100	100.00
8	Construccion De Veinticinco Techos Firmes En La Localidad De Mayapan - 172120	YUC16160200 728461	338,388	0.0%	338,388	0.0%	Metros Cuadrados	80	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

1	Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0157 - 66129	YUC16160200 646009	69,401	0.0%	20,820	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
2	Construccion De Techo Firme 216-01-0119 - 62124	YUC16160200 646010	40,599	0.0%	32,662	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	80.45
3	Construccion De Techo Firme 216-01-0053 - 61612	YUC16160200 646011	40,610	0.0%	34,538	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	85.05
4	Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0103 - 63898	YUC16160200 646012	96,964	0.0%	74,800	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	77.14
5	Construccion De Cuarto Para Cocina 216-01-0107 - 64574	YUC16160200 646013	74,203	0.0%	49,925	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	67.28
6	Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0108 - 65797	YUC16160200 646014	73,002	0.0%	50,118	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	68.65
7	Construccion De Techo Firme 216-01-0081 - 64310	YUC16160200 646015	40,452	0.0%	40,452	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
8	Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0146 - 64707	YUC16160200 646016	69,373	0.0%	69,373	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
9	Construccion De Techo Firme 216-01-0077 - 64020	YUC16160200 646017	38,659	0.0%	38,659	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
10	Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0149 - 65648	YUC16160200 646018	60,228	0.0%	60,228	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	100.00
11	Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0147 - 65678	YUC16160200 646019	63,361	0.0%	63,361	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
12	Construccion De Techo Firme 216-01-0093 - 61893	YUC16160200 648448	38,964	0.0%	11,689	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
13	Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0094 - 62379	YUC16160200 648449	78,013	0.0%	51,602	0.0%	Metros Cuadrados	7	-	66.15
14	Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0159 - 61886	YUC16160200 648450	82,522	0.0%	46,326	0.0%	Metros Cuadrados	1	-	56.14
15	Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0163 - 61580	YUC16160200 648451	74,758	0.0%	43,043	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	57.58
16	Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0076 - 63809	YUC16160200 648452	88,146	0.0%	65,044	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	73.79
17	Construccion De Techo Firme 216-01-0115 - 63620	YUC16160200 648453	54,531	0.0%	53,071	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	97.32



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

18	Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0099 - 63538	YUC16160200 648454	85,158	0.0%	65,863	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	77.34
19	Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0041 - 63854	YUC16160200 648455	60,166	0.0%	60,166	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	100.00
20	Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0006 - 63548	YUC16160200 648456	66,086	0.0%	66,086	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
21	Construccion De Cuarto Para Cocina 216-01-0039 - 63796	YUC16160200 648457	69,936	0.0%	69,936	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	100.00
22	Construccion De Techo Firme 216-01-0028 - 63708	YUC16160200 650843	45,925	0.0%	41,657	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	90.71
23	Construccion De Cuarto Para Cocina 216-01-0138 - 65968	YUC16160200 650844	74,203	0.0%	22,261	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
24	Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0105 - 61677	YUC16160200 650845	75,422	0.0%	43,437	0.0%	Metros Cuadrados	7	-	57.59
25	Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0134 - 62207	YUC16160200 650846	71,861	0.0%	53,335	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	74.22
26	Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0158 - 62034	YUC16160200 650847	85,276	0.0%	49,320	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	57.84
27	Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0129 - 65896	YUC16160200 650848	84,235	0.0%	65,615	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	77.90
28	Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0152 - 65643	YUC16160200 650849	69,904	0.0%	52,181	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	74.65
29	Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0122 - 64578	YUC16160200 650850	69,259	0.0%	69,259	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
30	Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0056 - 63918	YUC16160200 650851	72,952	0.0%	72,952	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
31	Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0162 - 63356	YUC16160200 653185	74,267	0.0%	44,124	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	59.41
32	Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0086 - 62480	YUC16160200 653186	67,917	0.0%	56,255	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	82.83
33	Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0048 - 61989	YUC16160200 653187	74,267	0.0%	42,678	0.0%	Metros Cuadrados	7	-	57.47
34	Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0016 - 63615	YUC16160200 653188	62,003	0.0%	62,003	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

35	Construccion De Techo Firme 216-01-0078 - 64160	YUC16160200 653189	43,956	0.0%	43,956	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
36	Construccion De Cuarto Para Cocina 216-01-0017 - 63587	YUC16160200 653190	71,522	0.0%	71,522	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	100.00
37	Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0145 - 64186	YUC16160200 653191	89,155	0.0%	69,988	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	78.50
38	Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0097 - 62454	YUC16160200 655564	73,611	0.0%	55,155	0.0%	Metros Cuadrados	1	-	74.93
39	Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0044 - 63400	YUC16160200 655565	86,342	0.0%	64,557	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	74.77
40	Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0100 - 64320	YUC16160200 655566	69,568	0.0%	20,870	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
41	Construccion De Techo Firme 216-01-0113 - 64774	YUC16160200 655567	28,467	0.0%	27,113	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	98.25
42	Construccion De Techo Firme 216-01-0012 - 65703	YUC16160200 655568	47,436	0.0%	45,755	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	96.46
43	Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0154 - 65682	YUC16160200 655569	74,066	0.0%	27,112	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	36.61
44	Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0126 - 65664	YUC16160200 655570	73,444	0.0%	30,051	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	40.92
45	Construccion De Techo Firme 216-01-0018 - 63642	YUC16160200 655571	46,431	0.0%	46,431	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
46	Construccion De Techo Firme 216-01-0080 - 64257	YUC16160200 655572	29,101	0.0%	29,101	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
47	Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0131 - 65853	YUC16160200 657988	67,794	0.0%	20,338	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
48	Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0089 - 62520	YUC16160200 657989	73,611	0.0%	52,107	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	70.79
49	Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0135 - 62304	YUC16160200 657990	71,791	0.0%	49,369	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	68.77
50	Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0030 - 62407	YUC16160200 657991	69,530	0.0%	52,560	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	75.59
51	Construccion De Techo Firme 216-01-0092 - 61978	YUC16160200 657992	42,646	0.0%	34,160	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	80.10

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

52	Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0156 - 63580	YUC16160200 657993	80,300	0.0%	60,405	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	75.22
53	Construccion De Techo Firme 216-01-0088 - 64229	YUC16160200 657994	33,534	0.0%	32,208	0.0%	Metros Cuadrados	1	-	96.05
54	Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0098 - 64497	YUC16160200 657996	78,034	0.0%	53,742	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	68.87
55	Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0121 - 64530	YUC16160200 657997	68,012	0.0%	68,012	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
56	Construccion De Techo Firme 216-01-0117 - 64481	YUC16160200 660467	55,207	0.0%	43,588	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	78.95
57	Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0161 - 61838	YUC16160200 660468	82,522	0.0%	46,962	0.0%	Metros Cuadrados	1	-	56.91
58	Construccion De Techo Firme 216-01-0116 - 61768	YUC16160200 660469	42,953	0.0%	28,209	0.0%	Metros Cuadrados	1	-	65.67
59	Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0038 - 62558	YUC16160200 660470	71,135	0.0%	48,739	0.0%	Metros Cuadrados	7	-	68.52
60	Construccion De Cuarto Para Cocina 216-01-0139 - 62113	YUC16160200 660471	70,186	0.0%	54,308	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	77.38
61	Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0133 - 62587	YUC16160200 660472	73,962	0.0%	53,366	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	72.15
62	Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0155 - 63745	YUC16160200 660473	81,504	0.0%	61,608	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	75.59
63	Construccion De Techo Firme 216-01-0079 - 64221	YUC16160200 660474	19,364	0.0%	19,364	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	100.00
64	Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0055 - 63878	YUC16160200 660475	66,660	0.0%	66,660	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	100.00
65	Construccion De Cuarto Para Cocina 216-01-0136 - 64667	YUC16160200 660476	70,584	0.0%	70,584	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	100.00
66	Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0061 - 65761	YUC16160200 660477	64,169	0.0%	64,169	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
67	Construccion De Techo Firme 216-01-0112 - 61387	YUC16160200 660478	51,458	0.0%	51,458	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
68	Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0091 - 64413	YUC16160200 662853	70,960	0.0%	50,953	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	71.81

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

69	Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0160 - 61719	YUC16160200 662854	70,288	0.0%	42,910	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	61.05
70	Construccion De Techo Firme 216-01-0054 - 62328	YUC16160200 662855	52,160	0.0%	48,352	0.0%	Metros Cuadrados	1	-	92.70
71	Construccion De Techo Firme 216-01-0109 - 63928	YUC16160200 662856	73,274	0.0%	72,722	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	99.25
72	Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0127 - 63664	YUC16160200 662857	84,235	0.0%	65,996	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	78.35
73	Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0153 - 65833	YUC16160200 662858	73,636	0.0%	53,971	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	73.29
74	Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0123 - 64628	YUC16160200 662859	67,484	0.0%	67,484	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	100.00
75	Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0148 - 65714	YUC16160200 662860	62,919	0.0%	62,919	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
76	Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0144 - 64052	YUC16160200 662861	127,539	0.0%	77,005	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	60.38
77	Construccion De Cuarto Para Baño - 172179	YUC16160200 690298	67,818	0.0%	20,345	0.0%	Metros Cuadrados	1	-	30.00
78	Construccion De Techo Firme - 162993	YUC16160200 690332	27,032	0.0%	8,110	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
79	Construccion De Techo Firme - 162977	YUC16160200 690333	30,005	0.0%	9,001	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
80	Construccion De Techo Firme - 169804	YUC16160200 690334	40,770	0.0%	12,231	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
81	Construccion De Techo Firme - 166577	YUC16160200 690335	21,077	0.0%	6,323	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
82	Construccion De Techo Firme - 163028	YUC16160200 690336	27,563	0.0%	8,269	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
83	Construccion De Sistema De Drenaje Pluvial - 174877	YUC16160200 690337	933,846	0.1%	280,154	0.0%	Otros	23,623	100	30.00
84	Construccion De Cuartos Dormitorio - 172545	YUC16160200 690338	84,979	0.0%	25,494	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
85	Construccion De Cuartos Dormitorio - 162678	YUC16160200 690339	75,006	0.0%	22,502	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

86	Construccion De Cuartos Dormitorio - 162659	YUC16160200 690340	75,006	0.0%	22,502	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
87	Construccion De Cuartos Dormitorio - 150735	YUC16160200 690341	75,176	0.0%	22,553	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
88	Construccion De Cuartos Dormitorio - 150709	YUC16160200 690342	75,065	0.0%	22,520	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
89	Construccion De Cuartos Dormitorio - 179051	YUC16160200 690343	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	100.00
90	Construccion De Cuartos Dormitorio - 149807	YUC16160200 690344	75,050	0.0%	22,515	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
91	Construccion De Cuartos Dormitorio - 149438	YUC16160200 690345	73,545	0.0%	22,064	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	30.00
92	Construccion De Cuartos Dormitorio - 149213	YUC16160200 690346	66,148	0.0%	19,844	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	30.00
93	Construccion De Cuartos Dormitorio - 168677	YUC16160200 690347	78,596	0.0%	23,579	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	30.00
94	Construccion De Cuartos Dormitorio - 168424	YUC16160200 690348	79,787	0.0%	23,936	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
95	Construccion De Cuartos Dormitorio - 171827	YUC16160200 690349	67,316	0.0%	20,195	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
96	Construccion De Cuartos Dormitorio - 149115	YUC16160200 690350	66,388	0.0%	19,916	0.0%	Metros Cuadrados	7	-	30.00
97	Construccion De Cuartos Dormitorio - 171577	YUC16160200 690351	67,360	0.0%	20,208	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
98	Construccion De Cuarto Para Baño - 165869	YUC16160200 690352	74,786	0.0%	22,436	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
99	Construccion De Cuarto Para Baño - 171515	YUC16160200 690353	71,300	0.0%	35,467	0.0%	Metros Cuadrados	1	-	49.74
100	Construccion De Cuarto Para Baño - 176842	YUC16160200 690354	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
101	Construccion De Cuarto Para Baño - 176674	YUC16160200 690355	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
102	Construccion De Cuarto Para Baño - 145536	YUC16160200 690356	81,697	0.0%	58,905	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	72.10

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

103	Construccion De Cuarto Para Baño - 145456	YUC16160200 690357	87,025	0.0%	26,107	0.0%	Metros Cuadrados	1	-	30.00
104	Construccion De Cuarto Para Baño - 169088	YUC16160200 690358	70,035	0.0%	21,010	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
105	Construccion De Cuarto Para Baño - 169029	YUC16160200 690359	75,034	0.0%	22,510	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
106	Construccion De Cuarto Para Baño - 166382	YUC16160200 690360	95,048	0.0%	28,515	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
107	Construccion De Cuarto Para Baño - 145410	YUC16160200 690361	74,331	0.0%	22,299	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	30.00
108	Construccion De Cuarto Para Baño - 180316	YUC16160200 690362	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	100.00
109	Construccion De Cuarto Para Baño - 165226	YUC16160200 690363	80,302	0.0%	24,091	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
110	Construccion De Cuarto Para Baño - 165206	YUC16160200 690364	81,619	0.0%	24,486	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
111	Construccion De Cuarto Para Baño - 147576	YUC16160200 690365	70,502	0.0%	21,151	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
112	Construccion De Cuarto Para Cocina - 169169	YUC16160200 690366	90,848	0.0%	27,254	0.0%	Metros Cuadrados	7	-	30.00
113	Construccion De Cuarto Para Cocina - 169229	YUC16160200 690367	92,305	0.0%	27,691	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	30.00
114	Construccion De Cuarto Para Baño - 141693	YUC16160200 690368	67,927	0.0%	20,378	0.0%	Metros Cuadrados	7	-	30.00
115	Construccion De Cuarto Para Baño - 168615	YUC16160200 690369	79,592	0.0%	23,878	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	30.00
116	Construccion De Cuarto Para Baño - 168538	YUC16160200 690370	80,302	0.0%	24,091	0.0%	Metros Cuadrados	7	-	30.00
117	Construccion De Cuarto Para Baño - 168455	YUC16160200 690371	83,963	0.0%	25,189	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
118	Construccion De Cuarto Para Cocina - 169405	YUC16160200 690372	92,305	0.0%	27,691	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
119	Construccion De Cuartos Dormitorio - 176547	YUC16160200 690373	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	9	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

120	Construccion De Techo Firme - 142926	YUC16160200 690374	27,806	0.0%	8,342	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
121	Ampliacion De Red De Agua Potable - 165398	YUC16160200 690375	148,134	0.0%	44,440	0.0%	Metros lineales	58	100	30.00
122	Ampliacion De Electrificacion - 164119	YUC16160200 690376	638,387	0.1%	191,516	0.0%	Otros	44	100	30.00
123	Ampliacion De Red De Agua Potable - 144333	YUC16160200 690377	139,710	0.0%	41,913	0.0%	Metros lineales	20	100	30.00
124	Construccion De Techo Firme - 158195	YUC16160200 690378	41,960	0.0%	12,588	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
125	Construccion De Techo Firme - 158176	YUC16160200 690379	48,075	0.0%	14,423	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
126	Construccion De Techo Firme - 156936	YUC16160200 690380	30,818	0.0%	26,096	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	84.68
127	Construccion De Cuartos Dormitorio - 185003	YUC16160200 690381	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	100.00
128	Construccion De Cuartos Dormitorio - 156577	YUC16160200 690382	83,501	0.0%	72,020	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	86.25
129	Construccion De Cuartos Dormitorio - 156552	YUC16160200 690383	77,033	0.0%	62,554	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	81.20
130	Construccion De Cuartos Dormitorio - 185724	YUC16160200 690384	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
131	Construccion De Cuarto Para Baño - 185777	YUC16160200 690385	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	100.00
132	Construccion De Cuarto Para Baño - 185027	YUC16160200 690386	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
133	Construccion De Cuarto Para Baño - 185248	YUC16160200 690387	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
134	Mejoramamiento De Carretera - 145415	YUC16160200 690388	5,282,207	0.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados	4,259	-	-
135	Construccion De Cuartos Dormitorio - 185084	YUC16160200 690389	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	100.00
136	Construccion De Cuartos Dormitorio - 186065	YUC16160200 690390	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

137	Construccion De Cuarto Para Baño - 185813	YUC16160200 690391	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
138	Construccion De Cuarto Para Baño - 158034	YUC16160200 690392	71,199	0.0%	48,959	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	68.76
139	Construccion De Cuarto Para Baño - 186869	YUC16160200 690393	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
140	Construccion De Cuarto Para Baño - 186575	YUC16160200 690394	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
141	Construccion De Cuartos Dormitorio - 186967	YUC16160200 690395	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
142	Construccion De Cuarto Para Baño - 186789	YUC16160200 690396	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
143	Construccion De Cuartos Dormitorio - 187397	YUC16160200 690397	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
144	Construccion De Cuartos Dormitorio - 158498	YUC16160200 690398	83,577	0.0%	25,073	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
145	Construccion De Cuarto Para Baño - 185299	YUC16160200 690399	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	100.00
146	Construccion De Cuarto Para Baño - 185184	YUC16160200 690400	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	8	-	100.00
147	Construccion De Cuarto Para Baño - 185400	YUC16160200 690401	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
148	Construccion De Cuartos Dormitorio - 184769	YUC16160200 690402	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
149	Construccion De Cuartos Dormitorio - 184959	YUC16160200 690403	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	100.00
150	Construccion De Cuartos Dormitorio - 180278	YUC16160200 690404	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
151	Construccion De Cuartos Dormitorio - 180765	YUC16160200 690405	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
152	Construccion De Cuartos Dormitorio - 179462	YUC16160200 690406	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	100.00
153	Construccion De Cuartos Dormitorio - 179334	YUC16160200 690407	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	13	-	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

154	Construccion De Cuartos Dormitorio - 158960	YUC16160200 690408	82,840	0.0%	24,852	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
155	Construccion De Cuarto Para Baño - 158866	YUC16160200 690409	73,709	0.0%	22,113	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
156	Construccion De Cuarto Para Baño - 180717	YUC16160200 690410	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
157	Construccion De Techo Firme - 165799	YUC16160200 690411	37,709	0.0%	11,313	0.0%	Otros	4	100	30.00
158	Construccion De Cuarto Para Baño - 151800	YUC16160200 690412	88,901	0.0%	26,670	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
159	Construccion De Techo Firme - 172321	YUC16160200 695788	71,636	0.0%	21,491	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
160	Construccion De Piso Firme - 171768	YUC16160200 695789	3,894	0.0%	1,168	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
161	Construccion De Techo Firme - 153089	YUC16160200 695821	30,962	0.0%	9,289	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	30.00
162	Construccion De Techo Firme - 153476	YUC16160200 695822	33,253	0.0%	9,976	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
163	Construccion De Techo Firme - 153432	YUC16160200 695823	54,480	0.0%	16,344	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
164	Construccion De Techo Firme - 162952	YUC16160200 695824	27,485	0.0%	8,246	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
165	Construccion De Techo Firme - 169728	YUC16160200 695825	38,811	0.0%	11,643	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
166	Construccion De Techo Firme - 163052	YUC16160200 695826	36,552	0.0%	10,966	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
167	Construccion De Cuartos Dormitorio - 172597	YUC16160200 695827	82,459	0.0%	24,738	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
168	Construccion De Cuartos Dormitorio - 172469	YUC16160200 695828	60,910	0.0%	18,273	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	30.00
169	Construccion De Cuartos Dormitorio - 172387	YUC16160200 695829	60,910	0.0%	18,273	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
170	Construccion De Cuartos Dormitorio - 173115	YUC16160200 695830	75,492	0.0%	22,648	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

171	Construccion De Cuartos Dormitorio - 173030	YUC16160200 695831	60,910	0.0%	18,273	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
172	Construccion De Cuartos Dormitorio - 172875	YUC16160200 695832	64,575	0.0%	19,372	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
173	Construccion De Cuartos Dormitorio - 172833	YUC16160200 695833	64,575	0.0%	19,372	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
174	Construccion De Cuartos Dormitorio - 177148	YUC16160200 695834	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
175	Construccion De Cuartos Dormitorio - 151134	YUC16160200 695835	67,852	0.0%	20,356	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
176	Construccion De Cuartos Dormitorio - 150870	YUC16160200 695836	64,507	0.0%	19,352	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
177	Construccion De Cuartos Dormitorio - 179065	YUC16160200 695837	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
178	Construccion De Cuartos Dormitorio - 159237	YUC16160200 695838	66,947	0.0%	20,084	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
179	Construccion De Cuartos Dormitorio - 149081	YUC16160200 695839	65,398	0.0%	19,619	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
180	Construccion De Cuarto Para Baño - 165995	YUC16160200 695840	81,682	0.0%	24,505	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	30.00
181	Construccion De Cuarto Para Baño - 165090	YUC16160200 695841	81,765	0.0%	47,114	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	57.62
182	Construccion De Cuarto Para Cocina - 168946	YUC16160200 695842	92,305	0.0%	27,691	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
183	Construccion De Cuarto Para Cocina - 168887	YUC16160200 695843	94,954	0.0%	28,486	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
184	Construccion De Cuarto Para Baño - 176987	YUC16160200 695844	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
185	Construccion De Cuarto Para Cocina - 168738	YUC16160200 695845	90,645	0.0%	27,194	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
186	Construccion De Cuarto Para Baño - 145745	YUC16160200 695846	72,923	0.0%	21,877	0.0%	Metros Cuadrados	1	-	30.00
187	Construccion De Cuarto Para Baño - 145712	YUC16160200 695847	74,852	0.0%	22,456	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

188	Construccion De Cuarto Para Baño - 166428	YUC16160200 695848	85,379	0.0%	25,614	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
189	Construccion De Cuarto Para Baño - 145494	YUC16160200 695849	77,371	0.0%	57,340	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	74.11
190	Construccion De Cuarto Para Cocina - 147852	YUC16160200 695850	90,587	0.0%	77,379	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	85.42
191	Construccion De Cuarto Para Baño - 180150	YUC16160200 695851	73,591	0.0%	22,077	0.0%	Metros Cuadrados	1	-	30.00
192	Construccion De Cuarto Para Baño - 168665	YUC16160200 695852	81,619	0.0%	24,486	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
193	Construccion De Cuarto Para Baño - 179112	YUC16160200 695853	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	100.00
194	Construccion De Cuarto Para Baño - 168427	YUC16160200 695854	81,426	0.0%	24,428	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
195	Construccion De Cuarto Para Baño - 140819	YUC16160200 695855	70,658	0.0%	21,197	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
196	Construccion De Cuarto Para Baño - 140720	YUC16160200 695856	71,039	0.0%	21,312	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
197	Construccion De Cuarto Para Cocina - 169424	YUC16160200 695857	100,526	0.0%	30,158	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
198	Construccion De Cuartos Dormitorio - 180897	YUC16160200 695858	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
199	Construccion De Cuarto Para Baño - 180029	YUC16160200 695859	74,337	0.0%	22,301	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
200	Construccion De Techo Firme - 158209	YUC16160200 695860	68,708	0.0%	20,612	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
201	Construccion De Cuartos Dormitorio - 185060	YUC16160200 695861	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
202	Construccion De Cuartos Dormitorio - 185811	YUC16160200 695862	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	100.00
203	Construccion De Cuarto Para Baño - 157257	YUC16160200 695863	72,715	0.0%	21,814	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
204	Construccion De Cuarto Para Baño - 175258	YUC16160200 695864	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

205	Construccion De Cuarto Para Baño - 184783	YUC16160200 695865	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
206	Construccion De Cuarto Para Baño - 154614	YUC16160200 695866	77,055	0.0%	55,656	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	72.23
207	Construcción De Cuartos Dormitorio - 187896	YUC16160200 695867	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
208	Construccion De Cuartos Dormitorio - 187848	YUC16160200 695868	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	8	-	100.00
209	Construcción De Cuarto Dormitorio - 187573	YUC16160200 695869	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
210	Construccion De Cuarto Para Baño - 187253	YUC16160200 695870	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
211	Construccion De Techo Firme - 158438	YUC16160200 695871	45,252	0.0%	13,576	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
212	Construccion De Cuarto Para Baño - 158665	YUC16160200 695872	82,156	0.0%	24,647	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	30.00
213	Construccion De Cuartos Dormitorio - 187876	YUC16160200 695873	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	100.00
214	Construccion De Cuartos Dormitorio - 187622	YUC16160200 695874	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
215	Construccion De Cuarto Para Baño - 185065	YUC16160200 695875	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	100.00
216	Construccion De Cuarto Para Baño - 184902	YUC16160200 695876	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
217	Construccion De Cuarto Para Baño - 185331	YUC16160200 695877	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
218	Construccion De Cuarto Para Baño - 184669	YUC16160200 695878	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	100.00
219	Construccion De Calle - 157041	YUC16160200 695879	365,444	0.0%	109,633	0.0%	Metros Cuadrados	59	100	30.00
220	Construccion De Cuarto Para Baño - 184886	YUC16160200 695880	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	100.00
221	Construccion De Techo Firme - 159196	YUC16160200 695881	40,560	0.0%	12,168	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

222	Construccion De Techo Firme - 159152	YUC16160200 695882	50,632	0.0%	15,190	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
223	Construccion De Cuartos Dormitorio - 179373	YUC16160200 695883	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	100.00
224	Construccion De Cuarto Para Baño - 158819	YUC16160200 695884	77,289	0.0%	23,187	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
225	Construccion De Cuarto Para Baño - 158799	YUC16160200 695885	72,061	0.0%	21,618	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
226	Construccion De Cuarto Para Baño - 179032	YUC16160200 695886	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
227	Construccion De Cuartos Dormitorio - 165695	YUC16160200 695887	69,826	0.0%	20,948	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
228	Construccion De Cuartos Dormitorio - 186219	YUC16160200 701299	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
229	Construccion De Techo Firme - 153058	YUC16160200 701313	40,984	0.0%	12,295	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	30.00
230	Construccion De Techo Firme - 152759	YUC16160200 701314	28,449	0.0%	8,535	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
231	Construccion De Techo Firme - 153394	YUC16160200 701315	29,648	0.0%	27,264	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	91.96
232	Construccion De Techo Firme - 168501	YUC16160200 701316	33,913	0.0%	10,174	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
233	Construccion De Cuartos Dormitorio - 172134	YUC16160200 701317	67,316	0.0%	20,195	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
234	Construccion De Cuartos Dormitorio - 173076	YUC16160200 701318	60,910	0.0%	18,273	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
235	Construccion De Cuartos Dormitorio - 150754	YUC16160200 701319	75,355	0.0%	22,606	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
236	Construccion De Cuartos Dormitorio - 149821	YUC16160200 701320	74,683	0.0%	22,405	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
237	Construccion De Cuartos Dormitorio - 176911	YUC16160200 701321	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
238	Construccion De Cuartos Dormitorio - 176741	YUC16160200 701322	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

239	Construccion De Cuartos Dormitorio - 149725	YUC16160200 701323	74,483	0.0%	22,345	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
240	Construccion De Cuartos Dormitorio - 169912	YUC16160200 701324	79,290	0.0%	23,787	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
241	Construccion De Cuartos Dormitorio - 169846	YUC16160200 701325	68,229	0.0%	42,374	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	62.11
242	Construccion De Cuartos Dormitorio - 168478	YUC16160200 701326	78,596	0.0%	23,579	0.0%	Metros Cuadrados	7	-	30.00
243	Construccion De Cuartos Dormitorio - 150976	YUC16160200 701327	64,507	0.0%	19,352	0.0%	Metros Cuadrados	1	-	30.00
244	Construccion De Cuartos Dormitorio - 171781	YUC16160200 701328	80,838	0.0%	24,251	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
245	Construccion De Cuartos Dormitorio - 171759	YUC16160200 701329	84,979	0.0%	25,494	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
246	Construccion De Cuartos Dormitorio - 150826	YUC16160200 701330	87,054	0.0%	75,888	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	87.17
247	Construccion De Cuartos Dormitorio - 150810	YUC16160200 701331	86,467	0.0%	77,652	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	89.81
248	Construccion De Cuartos Dormitorio - 162690	YUC16160200 701332	75,006	0.0%	22,502	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
249	Construccion De Cuartos Dormitorio - 162799	YUC16160200 701333	75,006	0.0%	22,502	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
250	Construccion De Cuartos Dormitorio - 171592	YUC16160200 701334	63,423	0.0%	19,027	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
251	Construccion De Cuarto Para Baño - 165920	YUC16160200 701335	74,283	0.0%	22,285	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
252	Construccion De Cuarto Para Baño - 165073	YUC16160200 701336	80,302	0.0%	24,091	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
253	Construccion De Cuarto Para Baño - 165750	YUC16160200 701337	81,682	0.0%	24,505	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
254	Construccion De Cuarto Para Baño - 166394	YUC16160200 701338	85,379	0.0%	25,614	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
255	Construccion De Cuarto Para Baño - 165357	YUC16160200 701339	85,379	0.0%	25,614	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

256	Construccion De Cuarto Para Baño - 165281	YUC16160200 701340	81,619	0.0%	24,486	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
257	Construccion De Cuarto Para Baño - 165161	YUC16160200 701341	80,302	0.0%	24,091	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
258	Construccion De Cuarto Para Baño - 141756	YUC16160200 701342	83,802	0.0%	25,141	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
259	Construccion De Cuarto Para Cocina - 169624	YUC16160200 701343	88,105	0.0%	26,431	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
260	Construccion De Cuarto Para Baño - 179185	YUC16160200 701344	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	100.00
261	Construccion De Cuarto Para Baño - 168504	YUC16160200 701345	85,379	0.0%	25,614	0.0%	Metros Cuadrados	1	-	30.00
262	Construccion De Cuarto Para Baño - 177194	YUC16160200 701346	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	100.00
263	Construccion De Cuarto Para Baño - 140847	YUC16160200 701347	72,291	0.0%	21,687	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
264	Construccion De Cuarto Para Cocina - 169449	YUC16160200 701348	88,105	0.0%	26,431	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
265	Ampliacion De Red De Agua Potable - 165564	YUC16160200 701349	241,600	0.0%	72,480	0.0%	Metros lineales	17	100	30.00
266	Ampliacion De Red De Agua Potable - 165433	YUC16160200 701350	375,456	0.0%	112,637	0.0%	Metros lineales	23	100	30.00
267	Construccion De Cuarto Para Baño - 180380	YUC16160200 701351	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
268	Construccion De Cuarto Para Baño - 176627	YUC16160200 701352	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	9	-	100.00
269	Construccion De Cuartos Dormitorio - 184677	YUC16160200 701353	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	100.00
270	Construccion De Cuartos Dormitorio - 184700	YUC16160200 701354	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
271	Ampliacion De Red De Agua Potable - 144472	YUC16160200 701355	196,074	0.0%	58,822	0.0%	Metros lineales	38	100	30.00
272	Construccion De Techo Firme - 158159	YUC16160200 701356	36,346	0.0%	10,904	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

273	Construccion De Techo Firme - 156962	YUC16160200 701357	35,432	0.0%	35,235	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	99.44
274	Construccion De Cuartos Dormitorio - 180219	YUC16160200 701358	79,575	0.0%	64,960	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	81.63
275	Construccion De Cuartos Dormitorio - 176267	YUC16160200 701359	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
276	Construccion De Cuartos Dormitorio - 173594	YUC16160200 701360	76,664	0.0%	22,999	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
277	Construccion De Cuartos Dormitorio - 184943	YUC16160200 701361	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
278	Construccion De Cuartos Dormitorio - 158086	YUC16160200 701362	78,492	0.0%	23,548	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
279	Construccion De Cuartos Dormitorio - 185225	YUC16160200 701363	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
280	Construccion De Cuartos Dormitorio - 185430	YUC16160200 701364	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
281	Construccion De Cuarto Para Baño - 154655	YUC16160200 701365	113,874	0.0%	44,130	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	38.75
282	Construccion De Cuarto Para Baño - 186045	YUC16160200 701366	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
283	Construccion De Cuarto Para Baño - 154590	YUC16160200 701367	71,651	0.0%	55,813	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	77.90
284	Construccion De Cuarto Para Baño - 153665	YUC16160200 701368	72,235	0.0%	56,266	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	77.89
285	Construccion De Cuartos Dormitorio - 186773	YUC16160200 701369	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
286	Construccion De Cuartos Dormitorio - 186277	YUC16160200 701370	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
287	Construccion De Cuartos Dormitorio - 185902	YUC16160200 701371	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	100.00
288	Construccion De Cuartos Dormitorio - 185717	YUC16160200 701372	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
289	Construccion De Cuartos Dormitorio - 185273	YUC16160200 701373	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	7	-	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

290	Construccion De Cuarto Para Baño - 144646	YUC16160200 701374	83,286	0.0%	24,986	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
291	Construccion De Cuarto Para Baño - 185232	YUC16160200 701375	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	7	-	100.00
292	Construccion De Cuartos Dormitorio - 187968	YUC16160200 701376	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
293	Construccion De Cuarto Para Baño - 185950	YUC16160200 701377	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	7	-	100.00
294	Construccion De Cuarto Para Baño - 185711	YUC16160200 701378	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
295	Construccion De Cuarto Para Baño - 187311	YUC16160200 701379	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	8	-	100.00
296	Construccion De Cuarto Para Baño - 158605	YUC16160200 701380	84,467	0.0%	25,340	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
297	Construccion De Cuartos Dormitorio - 176506	YUC16160200 701381	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
298	Construccion De Cuarto Para Baño - 176385	YUC16160200 701382	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
299	Construccion De Cuarto Para Baño - 185521	YUC16160200 701383	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
300	Construccion De Cuartos Dormitorio - 187215	YUC16160200 701384	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	100.00
301	Construccion De Cuartos Dormitorio - 180443	YUC16160200 701385	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	9	-	100.00
302	Construccion De Cuartos Dormitorio - 159038	YUC16160200 701386	84,490	0.0%	25,347	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
303	Construccion De Cuarto Para Baño - 158773	YUC16160200 701387	73,163	0.0%	21,949	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
304	Construccion De Cuarto Para Baño - 158750	YUC16160200 701388	73,204	0.0%	21,961	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
305	Construccion De Cuarto Para Baño - 177035	YUC16160200 701389	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	100.00
306	Construccion De Cuarto Para Baño - 176647	YUC16160200 701390	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

307	Construccion De Cuarto Para Baño - 176578	YUC16160200 701391	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	100.00
308	Construccion De Cuarto Para Baño - 179301	YUC16160200 701392	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	13	-	100.00
309	Construccion De Cuartos Dormitorio - 184861	YUC16160200 706837	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	100.00
310	Construccion De Cuarto Para Baño - 184781	YUC16160200 706838	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	100.00
311	Construccion De Cuartos Dormitorio - 172275	YUC16160200 706839	85,396	0.0%	25,619	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
312	Construccion De Cuarto Para Cocina - 172136	YUC16160200 706840	109,510	0.0%	32,853	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
313	Construccion De Cuartos Dormitorio - 158316	YUC16160200 706867	96,311	0.0%	84,460	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	87.70
314	Construccion De Techo Firme - 152824	YUC16160200 706882	59,300	0.0%	17,790	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
315	Construccion De Techo Firme - 152718	YUC16160200 706883	56,242	0.0%	16,873	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
316	Construccion De Techo Firme - 152685	YUC16160200 706884	33,221	0.0%	9,966	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
317	Construccion De Techo Firme - 152637	YUC16160200 706885	48,588	0.0%	14,576	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
318	Construccion De Techo Firme - 153520	YUC16160200 706886	28,360	0.0%	8,508	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
319	Construccion De Cuartos Dormitorio - 172784	YUC16160200 706887	63,423	0.0%	19,027	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
320	Construccion De Cuartos Dormitorio - 172493	YUC16160200 706888	64,575	0.0%	19,372	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
321	Construccion De Cuartos Dormitorio - 172361	YUC16160200 706889	57,383	0.0%	17,215	0.0%	Metros Cuadrados	7	-	30.00
322	Construccion De Cuartos Dormitorio - 173139	YUC16160200 706890	75,492	0.0%	22,648	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
323	Construccion De Cuartos Dormitorio - 173064	YUC16160200 706891	57,293	0.0%	17,188	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

324	Construccion De Cuartos Dormitorio - 168917	YUC16160200 706892	78,596	0.0%	23,579	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
325	Construccion De Cuartos Dormitorio - 168734	YUC16160200 706893	78,596	0.0%	23,579	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
326	Construccion De Cuartos Dormitorio - 179382	YUC16160200 706894	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
327	Construccion De Cuartos Dormitorio - 172093	YUC16160200 706895	81,302	0.0%	24,391	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
328	Construccion De Cuartos Dormitorio - 172079	YUC16160200 706896	67,224	0.0%	20,167	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
329	Construccion De Cuartos Dormitorio - 171874	YUC16160200 706897	67,224	0.0%	20,167	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
330	Construccion De Cuartos Dormitorio - 162850	YUC16160200 706898	75,006	0.0%	22,502	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
331	Construccion De Cuartos Dormitorio - 161748	YUC16160200 706899	75,006	0.0%	22,502	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
332	Construccion De Cuartos Dormitorio - 171520	YUC16160200 706900	84,979	0.0%	25,494	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
333	Construccion De Cuartos Dormitorio - 171502	YUC16160200 706901	63,423	0.0%	19,027	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
334	Construccion De Cuartos Dormitorio - 171481	YUC16160200 706902	80,838	0.0%	24,251	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
335	Construccion De Cuartos Dormitorio - 170486	YUC16160200 706903	82,459	0.0%	24,738	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
336	Construccion De Cuartos Dormitorio - 170368	YUC16160200 706904	82,459	0.0%	24,738	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
337	Construccion De Cuarto Para Baño - 166011	YUC16160200 706905	81,426	0.0%	24,428	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	30.00
338	Construccion De Cuarto Para Baño - 165947	YUC16160200 706906	79,592	0.0%	23,878	0.0%	Metros Cuadrados	7	-	30.00
339	Construccion De Cuarto Para Cocina - 169145	YUC16160200 706907	94,954	0.0%	28,486	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
340	Construccion De Cuarto Para Baño - 172564	YUC16160200 706908	91,185	0.0%	27,355	0.0%	Metros Cuadrados	1	-	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

341	Construccion De Cuarto Para Cocina - 168870	YUC16160200 706909	90,645	0.0%	27,194	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
342	Construccion De Cuarto Para Baño - 166211	YUC16160200 706910	81,426	0.0%	24,428	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
343	Construccion De Cuarto Para Baño - 166179	YUC16160200 706911	81,682	0.0%	24,505	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
344	Construccion De Cuarto Para Baño - 165139	YUC16160200 706912	80,302	0.0%	24,091	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
345	Construccion De Cuarto Para Cocina - 169289	YUC16160200 706913	92,305	0.0%	27,691	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
346	Construccion De Cuarto Para Cocina - 169641	YUC16160200 706914	90,645	0.0%	27,194	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
347	Construccion De Cuarto Para Baño - 168587	YUC16160200 706915	78,470	0.0%	23,541	0.0%	Metros Cuadrados	1	-	30.00
348	Construccion De Cuarto Para Baño - 168394	YUC16160200 706916	81,426	0.0%	24,428	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
349	Construccion De Cuarto Para Cocina - 169359	YUC16160200 706917	92,305	0.0%	27,691	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
350	Construccion De Cuarto Para Baño - 184683	YUC16160200 706918	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
351	Construccion De Cuartos Dormitorio - 143377	YUC16160200 706919	65,567	0.0%	19,670	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
352	Construccion De Cuartos Dormitorio - 143343	YUC16160200 706920	63,595	0.0%	19,079	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
353	Construccion De Cuartos Dormitorio - 158054	YUC16160200 706921	78,503	0.0%	23,551	0.0%	Metros Cuadrados	7	-	30.00
354	Construccion De Cuartos Dormitorio - 185341	YUC16160200 706922	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	100.00
355	Construccion De Cuarto Para Baño - 157473	YUC16160200 706923	72,085	0.0%	21,625	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
356	Construccion De Cuarto Para Baño - 184914	YUC16160200 706924	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
357	Construccion De Cuarto Para Baño - 154640	YUC16160200 706925	71,104	0.0%	35,286	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	49.63

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

358	Construccion De Cuarto Para Baño - 165365	YUC16160200 706926	77,928	0.0%	36,648	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	47.03
359	Construccion De Aula De Usos Multiples - 158244	YUC16160200 706927	556,719	0.0%	167,016	0.0%	Metros Cuadrados	89	-	30.00
360	Construccion De Cuarto Para Baño - 186696	YUC16160200 706928	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
361	Construccion De Cuarto Para Baño - 145392	YUC16160200 706929	78,655	0.0%	23,596	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
362	Construcción De Cuartos Dormitorio - 187995	YUC16160200 706930	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
363	Construccion De Cuarto Para Baño - 187163	YUC16160200 706931	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	8	-	100.00
364	Construccion De Cuarto Para Baño - 186962	YUC16160200 706932	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
365	Construccion De Cuarto Para Cocina - 158044	YUC16160200 706933	90,247	0.0%	77,541	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	85.92
366	Construcción De Cuarto Dormitorio - 187693	YUC16160200 706934	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
367	Construccion De Cuartos Dormitorio - 186835	YUC16160200 706935	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
368	Construccion De Cuarto Para Baño - 186877	YUC16160200 706936	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
369	Construccion De Cuartos Dormitorio - 187715	YUC16160200 706937	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
370	Construccion De Cuartos Dormitorio - 187508	YUC16160200 706938	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
371	Construccion De Cuarto Para Baño - 187538	YUC16160200 706939	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
372	Construccion De Cuartos Dormitorio - 187544	YUC16160200 706940	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	100.00
373	Construccion De Cuartos Dormitorio - 187505	YUC16160200 706941	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	100.00
374	Construccion De Cuartos Dormitorio - 187900	YUC16160200 706942	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

375	Construccion De Cuartos Dormitorio - 187778	YUC16160200 706943	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	7	-	100.00
376	Construccion De Cuartos Dormitorio - 187739	YUC16160200 706944	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	100.00
377	Construccion De Cuartos Dormitorio - 184733	YUC16160200 706945	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	100.00
378	Construccion De Cuartos Dormitorio - 184697	YUC16160200 706946	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	100.00
379	Construccion De Techo Firme - 159118	YUC16160200 706947	27,283	0.0%	8,185	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	30.00
380	Construccion De Cuartos Dormitorio - 180223	YUC16160200 706948	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	13	-	100.00
381	Construccion De Cuartos Dormitorio - 179551	YUC16160200 706949	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
382	Construccion De Cuartos Dormitorio - 179528	YUC16160200 706950	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
383	Construccion De Cuartos Dormitorio - 179503	YUC16160200 706951	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	100.00
384	Construccion De Cuarto Para Baño - 176739	YUC16160200 706952	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	100.00
385	Construccion De Techo Firme - 151712	YUC16160200 706953	46,292	0.0%	13,888	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
386	Construccion De Cuartos Dormitorio - 151586	YUC16160200 706954	82,027	0.0%	24,608	0.0%	Metros Cuadrados	7	-	30.00
387	Construccion De Cuarto Para Baño - 172091	YUC16160200 712182	70,084	0.0%	21,025	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
388	Construccion De Cuarto Para Baño - 171967	YUC16160200 712183	68,320	0.0%	20,496	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
389	Construccion De Cuarto Para Baño - 186104	YUC16160200 712199	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
390	Construccion De Techo Firme - 153032	YUC16160200 712213	56,167	0.0%	16,850	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
391	Construccion De Techo Firme - 152882	YUC16160200 712214	45,791	0.0%	13,737	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

392	Construccion De Techo Firme - 152844	YUC16160200 712215	31,428	0.0%	9,428	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
393	Construccion De Techo Firme - 152622	YUC16160200 712216	35,811	0.0%	10,743	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
394	Construccion De Techo Firme - 151782	YUC16160200 712217	41,993	0.0%	12,598	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
395	Construccion De Techo Firme - 161575	YUC16160200 712218	52,143	0.0%	15,643	0.0%	Metros Cuadrados	1	-	30.00
396	Construccion De Techo Firme - 169131	YUC16160200 712219	50,847	0.0%	15,254	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
397	Construccion De Techo Firme - 163087	YUC16160200 712220	32,622	0.0%	9,787	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
398	Construccion De Cuartos Dormitorio - 180351	YUC16160200 712221	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	100.00
399	Construccion De Cuartos Dormitorio - 172812	YUC16160200 712222	80,838	0.0%	24,251	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
400	Construccion De Cuartos Dormitorio - 173498	YUC16160200 712223	75,006	0.0%	22,502	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
401	Construccion De Cuartos Dormitorio - 149599	YUC16160200 712224	75,102	0.0%	22,531	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	30.00
402	Construccion De Cuartos Dormitorio - 149507	YUC16160200 712225	74,639	0.0%	22,392	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
403	Construccion De Cuartos Dormitorio - 179279	YUC16160200 712226	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	100.00
404	Construccion De Cuartos Dormitorio - 150794	YUC16160200 712227	84,179	0.0%	79,574	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	94.53
405	Construccion De Cuartos Dormitorio - 159276	YUC16160200 712228	66,947	0.0%	20,084	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	30.00
406	Construccion De Cuartos Dormitorio - 170434	YUC16160200 712229	64,782	0.0%	43,935	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	67.82
407	Construccion De Cuarto Para Baño - 165887	YUC16160200 712230	89,262	0.0%	26,779	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
408	Construccion De Cuarto Para Cocina - 168985	YUC16160200 712231	92,305	0.0%	27,691	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

409	Construccion De Cuarto Para Baño - 146043	YUC16160200 712232	72,923	0.0%	21,877	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
410	Construccion De Cuarto Para Baño - 145862	YUC16160200 712233	71,636	0.0%	21,491	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
411	Construccion De Cuarto Para Baño - 145577	YUC16160200 712234	71,199	0.0%	51,075	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	71.73
412	Construccion De Cuarto Para Cocina - 147814	YUC16160200 712235	70,317	0.0%	21,095	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	30.00
413	Construccion De Cuarto Para Baño - 166290	YUC16160200 712236	95,048	0.0%	28,515	0.0%	Metros Cuadrados	1	-	30.00
414	Construccion De Cuarto Para Baño - 166257	YUC16160200 712237	81,619	0.0%	24,486	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
415	Construccion De Cuarto Para Baño - 142008	YUC16160200 712238	83,739	0.0%	25,122	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
416	Construccion De Cuarto Para Baño - 141987	YUC16160200 712239	86,017	0.0%	25,805	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
417	Construccion De Cuarto Para Baño - 141796	YUC16160200 712240	81,658	0.0%	24,497	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
418	Construccion De Cuarto Para Cocina - 169668	YUC16160200 712241	90,848	0.0%	27,254	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	30.00
419	Construccion De Cuarto Para Baño - 168472	YUC16160200 712242	81,426	0.0%	24,428	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
420	Construccion De Cuarto Para Baño - 140473	YUC16160200 712243	70,399	0.0%	21,120	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
421	Construccion De Cuarto Para Cocina - 169330	YUC16160200 712244	90,645	0.0%	27,194	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
422	Construccion De Cuarto Para Cocina - 169314	YUC16160200 712245	81,426	0.0%	24,428	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
423	Construccion De Cuartos Dormitorio - 184737	YUC16160200 712246	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	100.00
424	Ampliacion De Red De Agua Potable - 144545	YUC16160200 712247	154,134	0.0%	46,240	0.0%	Metros lineales	26	100	30.00
425	Construccion De Techo Firme - 156878	YUC16160200 712248	26,550	0.0%	7,965	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	30.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

426	Construccion De Piso Firme - 158023	YUC16160200 712249	4,673	0.0%	1,402	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
427	Construccion De Cuartos Dormitorio - 155378	YUC16160200 712250	85,342	0.0%	71,959	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	84.32
428	Construccion De Cuartos Dormitorio - 156766	YUC16160200 712251	75,483	0.0%	64,675	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	85.68
429	Construccion De Cuartos Dormitorio - 185268	YUC16160200 712252	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
430	Construccion De Cuartos Dormitorio - 185180	YUC16160200 712253	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
431	Construccion De Cuarto Para Baño - 185838	YUC16160200 712254	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
432	Construccion De Cuarto Para Baño - 185696	YUC16160200 712255	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
433	Construccion De Cuarto Para Baño - 157220	YUC16160200 712256	72,462	0.0%	21,739	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
434	Construccion De Cuarto Para Baño - 157111	YUC16160200 712257	73,731	0.0%	22,119	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	30.00
435	Construccion De Cuarto Para Baño - 154685	YUC16160200 712258	74,390	0.0%	43,822	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	58.91
436	Construccion De Cuarto Para Baño - 185088	YUC16160200 712259	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
437	Construccion De Cuarto Para Baño - 185459	YUC16160200 712260	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
438	Construccion De Cuarto Para Baño - 154598	YUC16160200 712261	70,519	0.0%	54,379	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	77.11
439	Construccion De Cuarto Para Baño - 153613	YUC16160200 712262	75,107	0.0%	55,378	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	73.73
440	Construccion De Techo Firme - 179808	YUC16160200 712263	28,433	0.0%	8,530	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
441	Construccion De Cuartos Dormitorio - 186614	YUC16160200 712264	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
442	Construccion De Cuartos Dormitorio - 144685	YUC16160200 712265	67,398	0.0%	20,219	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

443	Construccion De Cuarto Para Baño - 185321	YUC16160200 712266	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	9	-	100.00
444	Construccion De Cuarto Para Baño - 179856	YUC16160200 712267	78,782	0.0%	23,635	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
445	Construccion De Cuarto Para Baño - 185171	YUC16160200 712268	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
446	Construccion De Cuarto Para Baño - 186135	YUC16160200 712269	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
447	Construccion De Cuarto Para Baño - 186019	YUC16160200 712270	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	9	-	100.00
448	Construccion De Cuartos Dormitorio - 145785	YUC16160200 712271	53,512	0.0%	16,054	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
449	Construccion De Cuarto Para Baño - 186356	YUC16160200 712272	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	8	-	100.00
450	Construccion De Cuarto Para Cocina - 145725	YUC16160200 712273	94,513	0.0%	28,354	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
451	Construccion De Cuartos Dormitorio - 187605	YUC16160200 712274	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
452	Construccion De Cuarto Para Baño - 158556	YUC16160200 712275	127,907	0.0%	38,372	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
453	Construccion De Cuarto Para Baño - 158414	YUC16160200 712276	79,944	0.0%	23,983	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
454	Construccion De Techo Firme - 159137	YUC16160200 712277	36,393	0.0%	10,918	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
455	Construccion De Cuartos Dormitorio - 179607	YUC16160200 712278	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
456	Construccion De Cuartos Dormitorio - 179389	YUC16160200 712279	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	100.00
457	Construccion De Cuarto Para Baño - 175316	YUC16160200 712280	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	100.00
458	Construccion De Cuarto Para Baño - 180417	YUC16160200 712281	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	9	-	100.00
459	Construccion De Cuarto Para Baño - 180199	YUC16160200 712282	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	13	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

460	Construccion De Techo Firme - 151834	YUC16160200 712283	41,183	0.0%	12,355	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
461	Construccion De Cuartos Dormitorio - 165609	YUC16160200 712284	77,722	0.0%	23,317	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
462	Construccion De Techo Firme - 172240	YUC16160200 717444	55,444	0.0%	16,633	0.0%	Metros Cuadrados	1	-	30.00
463	Construccion De Cuartos Dormitorio - 172044	YUC16160200 717445	79,940	0.0%	23,982	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
464	Construccion De Techo Firme - 163007	YUC16160200 717485	20,541	0.0%	6,162	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
465	Construccion De Techo Firme - 171561	YUC16160200 717486	30,543	0.0%	29,568	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	96.81
466	Construccion De Techo Firme - 165838	YUC16160200 717487	21,501	0.0%	6,450	0.0%	Metros Cuadrados	1	-	30.00
467	Construccion De Techo Firme - 163192	YUC16160200 717488	29,986	0.0%	8,996	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	6.62
468	Construccion De Cuartos Dormitorio - 172513	YUC16160200 717489	60,910	0.0%	18,273	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
469	Construccion De Cuartos Dormitorio - 173058	YUC16160200 717490	65,634	0.0%	19,690	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
470	Construccion De Cuartos Dormitorio - 150991	YUC16160200 717491	65,454	0.0%	19,636	0.0%	Metros Cuadrados	8	-	30.00
471	Construccion De Cuartos Dormitorio - 179467	YUC16160200 717492	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
472	Construccion De Cuartos Dormitorio - 171959	YUC16160200 717493	68,572	0.0%	20,572	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
473	Construccion De Cuartos Dormitorio - 171846	YUC16160200 717494	80,838	0.0%	24,251	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
474	Construccion De Cuartos Dormitorio - 140767	YUC16160200 717495	86,831	0.0%	26,049	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
475	Construccion De Cuartos Dormitorio - 161640	YUC16160200 717496	75,006	0.0%	22,502	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
476	Construccion De Cuartos Dormitorio - 149055	YUC16160200 717497	70,378	0.0%	21,113	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

477	Construccion De Cuartos Dormitorio - 147905	YUC16160200 717498	67,104	0.0%	20,131	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
478	Construccion De Cuartos Dormitorio - 171718	YUC16160200 717499	88,800	0.0%	26,640	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
479	Construccion De Cuarto Para Baño - 165829	YUC16160200 717500	81,682	0.0%	24,505	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
480	Construccion De Cuarto Para Baño - 165806	YUC16160200 717501	74,786	0.0%	22,436	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
481	Construccion De Cuarto Para Cocina - 169023	YUC16160200 717502	100,526	0.0%	30,158	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
482	Construccion De Cuarto Para Cocina - 168689	YUC16160200 717503	90,645	0.0%	27,194	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
483	Construccion De Cuarto Para Baño - 166558	YUC16160200 717504	81,682	0.0%	24,505	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
484	Construccion De Cuarto Para Baño - 169915	YUC16160200 717505	75,452	0.0%	36,089	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	47.83
485	Construccion De Cuarto Para Baño - 166345	YUC16160200 717506	80,302	0.0%	24,091	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
486	Construccion De Cuarto Para Baño - 165178	YUC16160200 717507	85,379	0.0%	25,614	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
487	Construccion De Cuarto Para Baño - 165108	YUC16160200 717508	81,619	0.0%	24,486	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
488	Construccion De Cuarto Para Baño - 147627	YUC16160200 717509	76,225	0.0%	22,868	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
489	Construccion De Cuarto Para Cocina - 169252	YUC16160200 717510	88,105	0.0%	26,431	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	30.00
490	Construccion De Cuarto Para Baño - 168382	YUC16160200 717511	74,786	0.0%	22,436	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
491	Construccion De Cuarto Para Baño - 140735	YUC16160200 717512	72,291	0.0%	21,687	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
492	Construccion De Cuarto Para Baño - 140431	YUC16160200 717513	71,709	0.0%	37,160	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	51.82
493	Construccion De Cuarto Para Baño - 140399	YUC16160200 717514	71,282	0.0%	21,384	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

494	Construccion De Alumbrado Publico - 174785	YUC16160200 717515	2,819,506	0.2%	845,852	0.1%	Metros lineales	23,623	100	30.00
495	Construccion De Techo Firme - 179748	YUC16160200 717516	49,136	0.0%	14,741	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
496	Construccion De Cuarto Para Baño - 184674	YUC16160200 717517	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	100.00
497	Construccion De Cuarto Para Baño - 180561	YUC16160200 717518	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
498	Construccion De Cuartos Dormitorio - 144531	YUC16160200 717519	69,455	0.0%	20,836	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
499	Construccion De Cuarto Para Baño - 144502	YUC16160200 717520	72,904	0.0%	21,871	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
500	Construccion De Cuarto Para Baño - 143033	YUC16160200 717521	70,526	0.0%	21,158	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
501	Construccion De Cuarto Para Baño - 142859	YUC16160200 717522	73,138	0.0%	21,941	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
502	Construccion De Techo Firme - 156836	YUC16160200 717523	35,786	0.0%	32,660	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	91.27
503	Construccion De Cuartos Dormitorio - 173532	YUC16160200 717524	82,427	0.0%	41,236	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	50.03
504	Construccion De Cuartos Dormitorio - 184870	YUC16160200 717525	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
505	Construccion De Cuartos Dormitorio - 158098	YUC16160200 717526	74,241	0.0%	22,272	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
506	Construccion De Cuartos Dormitorio - 155438	YUC16160200 717527	77,033	0.0%	70,285	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	91.24
507	Construccion De Cuartos Dormitorio - 186000	YUC16160200 717528	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
508	Construccion De Cuartos Dormitorio - 158136	YUC16160200 717529	75,352	0.0%	22,606	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	30.00
509	Construccion De Cuartos Dormitorio - 185556	YUC16160200 717530	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
510	Construccion De Cuartos Dormitorio - 158128	YUC16160200 717531	77,514	0.0%	23,254	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

511	Construccion De Cuarto Para Baño - 185585	YUC16160200 717532	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
512	Construccion De Cuarto Para Baño - 157501	YUC16160200 717533	72,743	0.0%	21,823	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
513	Construccion De Cuarto Para Baño - 157404	YUC16160200 717534	66,334	0.0%	19,900	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
514	Construccion De Cuartos Dormitorio - 185214	YUC16160200 717535	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
515	Construccion De Cuartos Dormitorio - 186953	YUC16160200 717536	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
516	Construccion De Cuartos Dormitorio - 185510	YUC16160200 717537	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
517	Construccion De Cuarto Para Baño - 185852	YUC16160200 717538	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	100.00
518	Construccion De Cuarto Para Baño - 185667	YUC16160200 717539	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
519	Construccion De Cuarto Para Baño - 186863	YUC16160200 717540	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
520	Construccion De Cuartos Dormitorio - 187966	YUC16160200 717541	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
521	Construcción De Cuartos Dormitorio - 187840	YUC16160200 717542	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	9	-	100.00
522	Construcción De Cuarto Dormitorio - 187432	YUC16160200 717543	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	7	-	100.00
523	Construccion De Cuartos Dormitorio - 187795	YUC16160200 717544	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
524	Construccion De Cuartos Dormitorio - 158698	YUC16160200 717545	83,577	0.0%	25,073	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	30.00
525	Construccion De Cuarto Para Baño - 158635	YUC16160200 717546	83,649	0.0%	25,095	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
526	Construccion De Cuarto Para Baño - 158521	YUC16160200 717547	84,439	0.0%	25,332	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
527	Construccion De Cuarto Para Baño - 184792	YUC16160200 717548	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

528	Construccion De Cuarto Para Baño - 184996	YUC16160200 717549	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
529	Ampliacion De Red De Agua Potable - 171622	YUC16160200 717550	82,379	0.0%	24,714	0.0%	Metros lineales	11	100	30.00
530	Construccion De Cuartos Dormitorio - 180542	YUC16160200 717551	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
531	Construccion De Cuartos Dormitorio - 159010	YUC16160200 717552	83,604	0.0%	25,081	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
532	Construccion De Cuarto Para Baño - 180119	YUC16160200 717553	76,538	0.0%	22,961	0.0%	Metros Cuadrados	1	-	30.00
533	Construccion De Cuarto Para Baño - 172370	YUC16160200 723054	68,253	0.0%	20,476	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
534	Construccion De Techo Firme - 152692	YUC16160200 723091	34,998	0.0%	10,500	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
535	Construccion De Techo Firme - 152649	YUC16160200 723092	45,683	0.0%	13,705	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
536	Construccion De Techo Firme - 153490	YUC16160200 723093	47,009	0.0%	14,103	0.0%	Metros Cuadrados	1	-	30.00
537	Construccion De Techo Firme - 151426	YUC16160200 723094	28,738	0.0%	8,621	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
538	Construccion De Techo Firme - 170083	YUC16160200 723095	45,712	0.0%	13,714	0.0%	Metros Cuadrados	1	-	30.00
539	Construccion De Techo Firme - 169957	YUC16160200 723096	57,277	0.0%	17,183	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
540	Construccion De Techo Firme - 166522	YUC16160200 723097	35,812	0.0%	10,744	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
541	Construccion De Cuartos Dormitorio - 172425	YUC16160200 723098	64,575	0.0%	19,372	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	30.00
542	Construccion De Cuartos Dormitorio - 173020	YUC16160200 723099	84,979	0.0%	25,494	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
543	Construccion De Cuartos Dormitorio - 172941	YUC16160200 723100	80,838	0.0%	24,251	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
544	Construccion De Guarniciones Y Banquetas - 174965	YUC16160200 723101	5,835,867	0.5%	1,750,760	0.1%	Metros Cuadrados	23,623	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

545	Construccion De Cuartos Dormitorio - 150702	YUC16160200 723102	73,179	0.0%	21,954	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
546	Construccion De Cuartos Dormitorio - 149671	YUC16160200 723103	74,587	0.0%	22,376	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	30.00
547	Construccion De Cuartos Dormitorio - 166251	YUC16160200 723104	79,787	0.0%	23,936	0.0%	Metros Cuadrados	10	-	30.00
548	Construccion De Cuartos Dormitorio - 179157	YUC16160200 723105	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	100.00
549	Construccion De Cuartos Dormitorio - 171742	YUC16160200 723106	63,423	0.0%	19,027	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
550	Construccion De Cuartos Dormitorio - 162782	YUC16160200 723107	75,006	0.0%	22,502	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
551	Construccion De Cuartos Dormitorio - 162756	YUC16160200 723108	75,006	0.0%	22,502	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
552	Construccion De Cuartos Dormitorio - 147998	YUC16160200 723109	66,114	0.0%	19,834	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
553	Construccion De Cuarto Para Baño - 165969	YUC16160200 723110	83,963	0.0%	25,189	0.0%	Metros Cuadrados	10	-	30.00
554	Construccion De Cuarto Para Cocina - 168709	YUC16160200 723111	90,645	0.0%	27,194	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
555	Construccion De Cuarto Para Baño - 166530	YUC16160200 723112	81,682	0.0%	24,505	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
556	Construccion De Cuarto Para Baño - 168965	YUC16160200 723113	95,048	0.0%	28,515	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
557	Construccion De Cuarto Para Baño - 141882	YUC16160200 723114	84,922	0.0%	25,476	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
558	Construccion De Cuarto Para Baño - 147330	YUC16160200 723115	76,070	0.0%	22,821	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
559	Construccion De Comedor Escolar - 168622	YUC16160200 723116	1,167,598	0.1%	350,279	0.0%	Metros Cuadrados	450	-	30.00
560	Construccion De Cuarto Para Cocina - 169204	YUC16160200 723117	88,105	0.0%	26,431	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
561	Construccion De Cuarto Para Baño - 141638	YUC16160200 723118	72,172	0.0%	21,652	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

562	Construccion De Cuarto Para Baño - 141617	YUC16160200 723119	69,186	0.0%	20,756	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
563	Construccion De Cuarto Para Baño - 168595	YUC16160200 723120	89,391	0.0%	26,817	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
564	Construccion De Cuarto Para Baño - 179360	YUC16160200 723121	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
565	Construccion De Cuarto Para Baño - 141500	YUC16160200 723122	67,279	0.0%	20,184	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
566	Construccion De Comedor Escolar - 160976	YUC16160200 723123	1,316,338	0.1%	394,901	0.0%	Metros Cuadrados	414	-	30.00
567	Construccion De Cuartos Dormitorio - 184680	YUC16160200 723124	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
568	Construccion De Cuartos Dormitorio - 184713	YUC16160200 723125	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	11	-	100.00
569	Construccion De Cuarto Para Baño - 184727	YUC16160200 723126	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	100.00
570	Construccion De Calle - 144361	YUC16160200 723127	163,871	0.0%	49,161	0.0%	Metros Cuadrados	26	100	30.00
571	Ampliacion De Red De Agua Potable - 144271	YUC16160200 723128	64,582	0.0%	19,374	0.0%	Metros lineales	35	100	30.00
572	Ampliacion De Electrificacion - 144578	YUC16160200 723129	358,023	0.0%	286,973	0.0%	Otros	30	100	80.15
573	Construccion De Cuartos Dormitorio - 156612	YUC16160200 723130	72,449	0.0%	68,704	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	94.83
574	Construccion De Cuartos Dormitorio - 156600	YUC16160200 723131	79,926	0.0%	64,667	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	80.91
575	Construccion De Cuartos Dormitorio - 155479	YUC16160200 723132	75,150	0.0%	55,600	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	73.99
576	Construccion De Cuartos Dormitorio - 155463	YUC16160200 723133	84,364	0.0%	72,091	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	85.45
577	Construccion De Cuarto Para Baño - 184969	YUC16160200 723134	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	100.00
578	Construccion De Cuarto Para Baño - 185362	YUC16160200 723135	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

579	Construccion De Cuarto Para Baño - 185204	YUC16160200 723136	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
580	Construccion De Cuarto Para Baño - 154587	YUC16160200 723137	70,957	0.0%	40,358	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	56.88
581	Construccion De Cuarto Para Baño - 153649	YUC16160200 723138	75,352	0.0%	57,336	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	76.09
582	Construccion De Techo Firme - 145503	YUC16160200 723139	29,690	0.0%	8,907	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
583	Construccion De Cuartos Dormitorio - 185615	YUC16160200 723140	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
584	Construccion De Cuartos Dormitorio - 185373	YUC16160200 723141	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	9	-	100.00
585	Construccion De Cuarto Para Baño - 186160	YUC16160200 723142	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
586	Construccion De Cuarto Para Baño - 185419	YUC16160200 723143	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
587	Construccion De Cuartos Dormitorio - 187938	YUC16160200 723144	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	8	-	100.00
588	Construccion De Comedor Escolar - 158358	YUC16160200 723145	1,264,949	0.1%	379,485	0.0%	Metros Cuadrados	194	-	30.00
589	Construccion De Cuarto Para Baño - 187663	YUC16160200 723146	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
590	Construccion De Cuartos Dormitorio - 187846	YUC16160200 723147	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	8	-	100.00
591	Construccion De Cuartos Dormitorio - 187692	YUC16160200 723148	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
592	Construccion De Cuarto Para Baño - 184742	YUC16160200 723149	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
593	Construccion De Cuarto Para Baño - 169197	YUC16160200 723150	130,799	0.0%	39,240	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
594	Construccion De Cuartos Dormitorio - 179436	YUC16160200 723151	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
595	Construccion De Cuarto Para Baño - 179582	YUC16160200 723152	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

596	Construccion De Cuartos Dormitorio - 151640	YUC16160200 723153	83,171	0.0%	24,951	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
597	Construccion De Cuarto Para Baño - 165666	YUC16160200 723154	83,286	0.0%	24,986	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
598	Mejoramiento De Calle - 174724	YUC16160200 728468	7,942,889	0.6%	2,382,867	0.2%	Metros Cuadrados	23,623	100	30.00
599	Construccion De Techo Firme - 153370	YUC16160200 728469	24,084	0.0%	7,225	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
600	Construccion De Techo Firme - 153174	YUC16160200 728470	30,376	0.0%	9,113	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
601	Construccion De Techo Firme - 152633	YUC16160200 728471	38,031	0.0%	11,409	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
602	Construccion De Techo Firme - 151649	YUC16160200 728472	50,628	0.0%	15,188	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
603	Construccion De Techo Firme - 151403	YUC16160200 728473	67,969	0.0%	20,391	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
604	Construccion De Techo Firme - 172516	YUC16160200 728474	31,147	0.0%	9,344	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	30.00
605	Construccion De Techo Firme - 169781	YUC16160200 728475	23,577	0.0%	7,073	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
606	Construccion De Techo Firme - 168790	YUC16160200 728476	29,952	0.0%	8,986	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
607	Construccion De Techo Firme - 163073	YUC16160200 728477	30,746	0.0%	9,224	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
608	Construccion De Cuartos Dormitorio - 173005	YUC16160200 728478	67,224	0.0%	20,167	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
609	Construccion De Cuartos Dormitorio - 162645	YUC16160200 728479	75,006	0.0%	22,502	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
610	Construccion De Cuartos Dormitorio - 173189	YUC16160200 728480	63,423	0.0%	19,027	0.0%	Metros Cuadrados	7	-	30.00
611	Construccion De Cuartos Dormitorio - 173151	YUC16160200 728481	80,838	0.0%	24,251	0.0%	Metros Cuadrados	1	-	30.00
612	Construccion De Cuartos Dormitorio - 171976	YUC16160200 728482	64,575	0.0%	19,372	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

613	Construccion De Cuartos Dormitorio - 150847	YUC16160200 728483	63,243	0.0%	18,973	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
614	Construccion De Cuartos Dormitorio - 162869	YUC16160200 728484	75,006	0.0%	22,502	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
615	Construccion De Cuartos Dormitorio - 162770	YUC16160200 728485	75,006	0.0%	22,502	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
616	Construccion De Cuartos Dormitorio - 140722	YUC16160200 728486	70,035	0.0%	21,010	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
617	Construccion De Cuartos Dormitorio - 169991	YUC16160200 728487	79,290	0.0%	23,787	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
618	Construccion De Cuartos Dormitorio - 171691	YUC16160200 728488	87,393	0.0%	26,218	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
619	Construccion De Cuartos Dormitorio - 170469	YUC16160200 728489	78,596	0.0%	23,579	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00
620	Construccion De Cuartos Dormitorio - 170057	YUC16160200 728490	76,597	0.0%	22,979	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
621	Construccion De Cuarto Para Baño - 165972	YUC16160200 728491	81,426	0.0%	24,428	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
622	Construccion De Cuarto Para Baño - 164940	YUC16160200 728492	87,916	0.0%	26,375	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
623	Construccion De Cuarto Para Cocina - 168916	YUC16160200 728493	100,526	0.0%	30,158	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
624	Construccion De Cuarto Para Baño - 145904	YUC16160200 728494	70,478	0.0%	21,143	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
625	Construccion De Cuarto Para Baño - 166587	YUC16160200 728495	85,379	0.0%	25,614	0.0%	Vivienda	2	100	30.00
626	Construccion De Cuarto Para Baño - 166452	YUC16160200 728496	95,048	0.0%	28,515	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
627	Construccion De Cuarto Para Baño - 169792	YUC16160200 728497	70,446	0.0%	35,963	0.0%	Metros Cuadrados	1	-	51.05
628	Construccion De Cuarto Para Baño - 142070	YUC16160200 728498	83,312	0.0%	24,994	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
629	Construccion De Cuarto Para Baño - 165336	YUC16160200 728499	74,283	0.0%	22,285	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

630	Construccion De Cuarto Para Baño - 165311	YUC16160200 728500	85,379	0.0%	25,614	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
631	Construccion De Comedor Escolar - 173339	YUC16160200 728501	1,285,363	0.1%	385,609	0.0%	Metros Cuadrados	238	-	30.00
632	Construccion De Cuarto Para Baño - 168566	YUC16160200 728502	89,391	0.0%	26,817	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
633	Construccion De Cuarto Para Baño - 179401	YUC16160200 728503	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
634	Construccion De Cuarto Para Baño - 179089	YUC16160200 728504	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
635	Construccion De Cuarto Para Cocina - 169477	YUC16160200 728505	88,105	0.0%	26,431	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
636	Ampliacion De Red De Agua Potable - 145868	YUC16160200 728506	2,559,580	0.2%	767,874	0.1%	Metros lineales	992	100	30.00
637	Construccion De Cuartos Dormitorio - 180469	YUC16160200 728507	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
638	Construccion De Cuarto Para Baño - 180509	YUC16160200 728508	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
639	Construccion De Cuartos Dormitorio - 142913	YUC16160200 728509	65,567	0.0%	19,670	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
640	Construccion De Cuarto Para Baño - 184704	YUC16160200 728510	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	11	-	100.00
641	Construccion De Cuarto Para Baño - 143364	YUC16160200 728511	71,677	0.0%	21,503	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	30.00
642	Construccion De Calle - 144316	YUC16160200 728512	326,225	0.0%	97,867	0.0%	Metros Cuadrados	65	100	30.00
643	Construccion De Techo Firme - 156865	YUC16160200 728513	77,167	0.0%	23,150	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	30.00
644	Construccion De Cuartos Dormitorio - 186071	YUC16160200 728514	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
645	Construccion De Cuartos Dormitorio - 185676	YUC16160200 728515	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
646	Construccion De Cuarto Para Baño - 158020	YUC16160200 728516	72,715	0.0%	21,814	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

647	Construccion De Cuarto Para Baño - 185314	YUC16160200 728517	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	100.00
648	Construccion De Cuartos Dormitorio - 187149	YUC16160200 728518	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
649	Construccion De Cuarto Para Baño - 185999	YUC16160200 728519	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
650	Construccion De Cuarto Para Baño - 187099	YUC16160200 728520	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
651	Construccion De Cuarto Para Baño - 185562	YUC16160200 728521	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
652	Construccion De Cuarto Para Baño - 186545	YUC16160200 728522	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
653	Construccion De Cuarto Para Baño - 185014	YUC16160200 728523	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	6	-	100.00
654	Construccion De Cuartos Dormitorio - 158052	YUC16160200 728524	84,179	0.0%	79,045	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	93.90
655	Construccion De Cuarto Para Baño - 185637	YUC16160200 728525	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	7	-	100.00
656	Construcción De Cuarto Dormitorio - 187765	YUC16160200 728526	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	7	-	100.00
657	Construccion De Cuartos Dormitorio - 186720	YUC16160200 728527	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	8	-	100.00
658	Construccion De Cuarto Para Baño - 187756	YUC16160200 728528	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
659	Construccion De Cuarto Para Baño - 187464	YUC16160200 728529	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
660	Construccion De Cuarto Para Baño - 158371	YUC16160200 728530	86,676	0.0%	26,003	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
661	Construccion De Cuarto Para Baño - 184746	YUC16160200 728531	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
662	Construccion De Cuarto Para Baño - 185111	YUC16160200 728532	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	7	-	100.00
663	Construccion De Cuartos Dormitorio - 187278	YUC16160200 728533	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>76,627,889</b>	<b>6.1%</b>	<b>33,214,469</b>	<b>2.6%</b>		<b>104,202</b>		

664	Construccion De Cuartos Dormitorio - 187426	YUC16160200 728534	52,630	0.0%	52,630	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
665	Construccion De Cuarto Para Baño - 184707	YUC16160200 728535	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	100.00
666	Construccion De Cuarto Para Baño - 187162	YUC16160200 728536	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	2	-	100.00
667	Construccion De Cuarto Para Baño - 155080	YUC16160200 728537	87,561	0.0%	26,268	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
668	Construccion De Cuartos Dormitorio - 159062	YUC16160200 728538	94,494	0.0%	28,348	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	30.00
669	Construccion De Cuarto Para Baño - 180473	YUC16160200 728539	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
670	Construccion De Cuarto Para Baño - 180241	YUC16160200 728540	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	4	-	100.00
671	Construccion De Cuarto Para Baño - 179071	YUC16160200 728541	59,478	0.0%	59,478	0.0%	Metros Cuadrados	3	-	100.00
672	Construccion De Techo Firme - 165741	YUC16160200 728542	38,677	0.0%	11,603	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>4,617,410</b>	<b>0.4%</b>	<b>4,617,410</b>	<b>0.4%</b>		<b>37,472</b>		

1	Construccion De Techo En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Primaria Pedro C. Dominguez , C.C.T. 31ep0118n En La Localida - 65573	YUC16160200 648358	844,513	0.1%	844,513	0.1%	Metros Cuadrados	210	100	100.00
2	Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En El Jardin De Niños Vicente Riva Palacios Con Clave 31djn0231r Ubicado - 49557	YUC16160200 650775	560,078	0.0%	560,078	0.0%	Metros Cuadrados	250	-	100.00
3	Rehabilitación De Calles En La Localidad Y Municipio De Muna Yucatan Etapa Tres - 182574	YUC16160200 690233	186,147	0.0%	186,147	0.0%	Metros Cuadrados	11,763	100	100.00
4	Construcción De Piso Firme Para Ocho Familias De La Localidad Y Municipio De Muna Yucatan Etapa Dos - 184611	YUC16160200 690234	59,257	0.0%	59,257	0.0%	Metros Cuadrados	48	100	100.00
5	Construcción De Piso Firme Para Tres Familias De La Localidad Y Municipio De Muna Yucatan - 184133	YUC16160200 695729	22,604	0.0%	22,604	0.0%	Metros Cuadrados	18	100	100.00
6	Rehabilitación De Calles En La Localidad Y Municipio De Muna Yucatan Etapa Dos - 182586	YUC16160200 701222	224,066	0.0%	224,066	0.0%	Metros Cuadrados	11,763	100	100.00
7	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para Familias De La Localidad Y Municipio De Muna Etapa Dos - 182377	YUC16160200 701223	44,581	0.0%	44,581	0.0%	Piezas	32	100	100.00
8	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para Familias De La Localidad Y Municipio De Muna Etapa Ocho - 182473	YUC16160200 706785	128,169	0.0%	128,169	0.0%	Piezas	92	100	100.00
9	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para Familias De La Localidad Y Municipio De Muna Etapa Cuatro - 182405	YUC16160200 712123	44,581	0.0%	44,581	0.0%	Piezas	32	100	100.00
10	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para Familias De La Localidad Y Municipio De Muna Etapa Cinco - 182419	YUC16160200 712124	183,895	0.0%	183,895	0.0%	Piezas	264	100	100.00
11	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para Familias De La Localidad Y Municipio De Muna Etapa Tres - 182394	YUC16160200 712125	11,145	0.0%	11,145	0.0%	Piezas	13	100	100.00
12	Construcción De Piso Firme Para Dieciseis Familias De La Localidad Y Municipio De Muna Yucatan - 184589	YUC16160200 712126	119,153	0.0%	119,153	0.0%	Metros Cuadrados	112	100	100.00
13	Ampliacion De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Calle Catorce Y Final Salida A Yaxha En La Localidad Y Municipio De Muna Yucatan - 156374	YUC16160200 712127	775,048	0.1%	775,048	0.1%	Otros	300	100	100.00
14	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para Familias De La Localidad Y Municipio De Muna Etapa Siete - 182455	YUC16160200 717386	89,161	0.0%	89,161	0.0%	Piezas	68	100	100.00
15	Construcción De Piso Firme Para Cuatro Familias De La Localidad Y Municipio De Muna Yucatan - 184547	YUC16160200 717387	31,021	0.0%	31,021	0.0%	Metros Cuadrados	28	100	100.00
16	Construcción De Piso Firme Para Veintiseis Familias De La Localidad Y Municipio De Muna Yucatan - 184555	YUC16160200 717388	206,839	0.0%	206,839	0.0%	Metros Cuadrados	156	100	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>4,617,410</b>	<b>0.4%</b>	<b>4,617,410</b>	<b>0.4%</b>		<b>37,472</b>		
17	Construcción De Piso Firme Para Treinta Familias De La Localidad Y Municipio De Muna Yucatan - 184160	YUC16160200 722989	222,542	0.0%	222,542	0.0%	Metros Cuadrados	180	100	100.00
18	Construcción De Piso Firme Para Siete Familias De La Localidad Y Municipio De Muna Yucatan - 184498	YUC16160200 722990	53,407	0.0%	53,407	0.0%	Metros Cuadrados	44	100	100.00
19	Construcción De Piso Firme Para Ocho Familias De La Localidad Y Municipio De Muna Yucatan Etapa Uno - 184601	YUC16160200 722991	70,467	0.0%	70,467	0.0%	Metros Cuadrados	44	100	100.00
20	Rehabilitación De Calles En La Localidad Y Municipio De Muna Yucatan Etapa Uno - 182525	YUC16160200 728359	345,234	0.0%	345,234	0.0%	Metros Cuadrados	11,763	100	100.00
21	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para Familias De La Localidad Y Municipio De Muna Etapa Seis - 182432	YUC16160200 728360	156,032	0.0%	156,032	0.0%	Piezas	124	100	100.00
22	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para Familias De La Localidad Y Municipio De Muna Etapa Uno - 181675	YUC16160200 728361	183,895	0.0%	183,895	0.0%	Piezas	132	100	100.00
23	Construcción De Piso Firme Para Siete Familias De La Localidad Y Municipio De Muna Yucatan Etapa Dos - 184574	YUC16160200 728362	55,573	0.0%	55,573	0.0%	Metros Cuadrados	36	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>4,877,203</b>	<b>0.4%</b>	<b>4,877,203</b>	<b>0.4%</b>		<b>48,960</b>		

1	Construcción De Señaléticas Para Diversas Calles De La Localidad Y Municipio De Opichen Yucatan Etapa Dos - 181617	YUC16160200 690324	6,205	0.0%	6,205	0.0%	Otros	5,619	100	100.00
2	Construcción De Cuatro Techos Firmes En La Localidad Y Municipio De Opichen Yucatan - 170831	YUC16160200 690325	132,832	0.0%	132,832	0.0%	Metros Cuadrados	32	100	100.00
3	Construcción De Ocho Techos Firmes En La Localidad Y Municipio De Opichen Yucatan - 170810	YUC16160200 690326	265,396	0.0%	265,396	0.0%	Metros Cuadrados	64	100	100.00
4	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Secundaria Técnica No Cuarenta Y Dos De Opichen Yucatan - 148440	YUC16160200 695805	790,762	0.1%	790,762	0.1%	Metros Cuadrados	255	100	100.00
5	Construcción De Señaléticas Para Diversas Calles De La Localidad Y Municipio De Opichen Yucatan Etapa Tres - 181671	YUC16160200 695806	8,478	0.0%	8,478	0.0%	Otros	5,619	100	100.00
6	Construcción De Piso Firme Para Las Familias De Opichen Yucatan Etapa Uno - 159599	YUC16160200 695807	140,424	0.0%	140,424	0.0%	Metros Cuadrados	140	100	100.00
7	Construcción De Piso Firme Para Las Familias De Opichen Yucatan Etapa Tres - 164873	YUC16160200 695808	5,692	0.0%	5,692	0.0%	Metros Cuadrados	7	100	100.00
8	Construcción De Piso Firme Para Las Familias De Opichen Yucatan Etapa Cuatro - 164952	YUC16160200 695809	6,642	0.0%	6,642	0.0%	Metros Cuadrados	7	100	100.00
9	Construcción De Piso Firme Para Las Familias De La Localidad De Calcehtok Municipio De Opichen Yucatan - 165016	YUC16160200 695810	274,380	0.0%	274,380	0.0%	Metros Cuadrados	245	100	100.00
10	Mejoramiento De Comedor Comunitario Ubicado En La Calle Catorce Por Veintitrés Y Veinticinco En La Localidad Y Municipio De Opichen Yucatan - 148453	YUC16160200 706871	620,651	0.0%	620,651	0.0%	Metros Cuadrados	6,285	100	100.00
11	Construcción De Tomas Domiciliarias Dentro Del Terreno En La Localidad Y Municipio De Opichen Yucatan Etapa Uno - 169435	YUC16160200 706872	338,990	0.0%	338,990	0.0%	Vivienda	322	-	100.00
12	Construcción De Piso Firme Para Las Familias De Opichen Yucatan Etapa Dos - 162340	YUC16160200 706873	94,561	0.0%	94,561	0.0%	Metros Cuadrados	84	100	100.00
13	Construcción De Tomas Domiciliarias Dentro Del Terreno En La Localidad Y Municipio De Opichen Yucatan Etapa Dos - 169833	YUC16160200 712205	272,666	0.0%	272,666	0.0%	Vivienda	296	-	100.00
14	Construcción De Señaléticas Para Diversas Calles De La Localidad Y Municipio De Opichen Yucatan Etapa Seis - 181655	YUC16160200 712206	395,420	0.0%	395,420	0.0%	Otros	5,619	100	100.00
15	Construcción De Tomas Domiciliarias Monofásicas En La Localidad De Calcehtok Municipio De Opichen Yucatan - 170906	YUC16160200 712207	317,011	0.0%	317,011	0.0%	Vivienda	245	100	100.00
16	Construcción De Señaléticas Para Diversas Calles De La Localidad Y Municipio De Opichen Yucatan Etapa Cuatro - 181623	YUC16160200 717472	8,930	0.0%	8,930	0.0%	Otros	5,619	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>4,877,203</b>	<b>0.4%</b>	<b>4,877,203</b>	<b>0.4%</b>		<b>48,960</b>		
17	Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad Y Municipio De Opichen Yucatan Etapa Uno - 168582	YUC16160200 717473	243,161	0.0%	243,161	0.0%	Metros lineales	5,619	100	100.00
18	Ampliación De La Red O Sistema De Agua Potable En La Localidad Y Municipio De Opichen Yucatán Etapa Uno - 156731	YUC16160200 717475	259,499	0.0%	259,499	0.0%	Metros lineales	177	100	100.00
19	Ampliación De La Red O Sistema De Agua Potable En La Localidad Y Municipio De Opichen Yucatán Etapa Dos - 157068	YUC16160200 717476	166,592	0.0%	166,592	0.0%	Metros lineales	105	100	100.00
20	Construcción De Señaléticas Para Diversas Calles De La Localidad Y Municipio De Opichen Yucatan Etapa Uno - 181627	YUC16160200 723083	12,033	0.0%	12,033	0.0%	Otros	5,619	100	100.00
21	Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Calcehtok Municipio De Opichen Yucatan Etapa Uno - 168465	YUC16160200 723084	121,580	0.0%	121,580	0.0%	Metros lineales	1,356	100	100.00
22	Construcción De Un Techo Firme En La Localidad Y Municipio De Opichen Yucatan - 170853	YUC16160200 728459	27,507	0.0%	27,507	0.0%	Metros Cuadrados	7	100	100.00
23	Construcción De Señaléticas Para Diversas Calles De La Localidad Y Municipio De Opichen Yucatan Etapa Cinco - 181672	YUC16160200 728460	367,790	0.0%	367,790	0.0%	Otros	5,619	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>15,704,107</b>	<b>1.2%</b>	<b>15,704,107</b>	<b>1.2%</b>		<b>6,262</b>		
1	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Localidad Y Municipio De Peto - 173991	YUC16160200 690181	805,713	0.1%	805,713	0.1%	Metros Cuadrados	650	100	100.00
2	Techado De Area De Imparticion De Educación Física En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 164147	YUC16160200 695674	1,185,406	0.1%	1,185,406	0.1%	Otros	580	100	100.00
3	Rehabilitacion Y Mantenimiento De Diversas Calles En La Localidad Y Municipio De Peto Yucatan - 178452	YUC16160200 695675	2,078,384	0.2%	2,078,384	0.2%	Metros Cuadrados	550	100	100.00
4	Ampliacion De Red Electrica En Media Y Baja Tensión En Dos Calles En La Localidad Y Municipio De Peto Yucatan - 164267	YUC16160200 701170	1,018,474	0.1%	1,018,474	0.1%	Otros	135	100	100.00
5	Construccion De Huerto Comunitario En El Municipio De Peto Yucatan - 164642	YUC16160200 706720	1,063,870	0.1%	1,063,870	0.1%	Otros	12	100	100.00
6	Construcción De Diecisiete Cuartos Dormitorio En La Localidad Y Municipio De Peto Yucatan Cuarta Etapa - 189410	YUC16160200 712082	1,147,493	0.1%	1,147,493	0.1%	Vivienda	128	100	100.00
7	Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 163880	YUC16160200 717318	841,584	0.1%	841,584	0.1%	Otros	150	100	100.00
8	Ampliacion De Red Electrica En Media Y Baja Tension En La Localidad Y Municipio De Peto Yucatan - 178507	YUC16160200 717319	958,738	0.1%	958,738	0.1%	Otros	270	100	100.00
9	Ampliacion De Red Electrica En Media Y Baja Tension En En La Localidad Y Municipio De Peto Yucatan - 181379	YUC16160200 717320	1,193,200	0.1%	1,193,200	0.1%	Otros	420	100	100.00
10	Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Kambul Del Municipio De Peto Yucatan - 188875	YUC16160200 717359	845,806	0.1%	845,806	0.1%	Metros Cuadrados	115	100	100.00
11	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Xoy Municipio De Peto - 164312	YUC16160200 717360	1,488,998	0.1%	1,488,998	0.1%	Vivienda	40	100	100.00
12	Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Secundaria Tecnica - 164129	YUC16160200 722923	1,165,136	0.1%	1,165,136	0.1%	Metros Cuadrados	192	100	100.00
13	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 164057	YUC16160200 722958	455,129	0.0%	455,129	0.0%	Metros lineales	300	100	100.00
14	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Zonas De Captacion Uno Y Cinco Del Municipio De Peto Yucatan - 188715	YUC16160200 728306	658,958	0.1%	658,958	0.1%	Otros	2,500	100	100.00
15	Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Progreso Municipio De Peto Yucatan - 181433	YUC16160200 728335	797,217	0.1%	797,217	0.1%	Metros Cuadrados	220	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>1,031,946</b>	<b>0.1%</b>	<b>681,946</b>	<b>0.1%</b>		<b>966</b>		

1	Construccion De Cuartos Para Rancheria San Lazaro Rio Lagartos - 168210	YUC16160200 701163	280,000	0.0%	140,000	0.0%	Vivienda	24	100	30.00
2	Construccion Y Equipamiento Planta Agua Potabilizadora Segunda Parte - 168201	YUC16160200 706715	331,946	0.0%	331,946	0.0%	Otros	900	100	100.00
3	Construccion De Cuartos En El Municipio De Rio Lagartos - 168205	YUC16160200 717315	420,000	0.0%	210,000	0.0%	Vivienda	42	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>654,802</b>	<b>0.1%</b>	<b>654,802</b>	<b>0.1%</b>		<b>126</b>		
1	Construccion De Veintiun Techos Firmes En La Localidad De Sacalum - 164076	YUC16160200 717352	280,629	0.0%	280,629	0.0%	Metros Cuadrados	38	100	100.00
2	Construccion De Veintiun Techos Firme En La Localidad Y Municipio De Sacalum - 185393	YUC16160200 717353	374,173	0.0%	374,173	0.0%	Metros Cuadrados	88	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>2,181,195</b>	<b>0.2%</b>	<b>2,181,195</b>	<b>0.2%</b>		<b>448</b>		
1	Construcción De Cuartos Dormitorio En Viviendas De Santa Elena - 185415	YUC16160200 701201	440,455	0.0%	440,455	0.0%	Vivienda	29	100	100.00
2	Construcción De Cuartos Dormitorios En Viviendas De Santa Elena - 185302	YUC16160200 701202	314,611	0.0%	314,611	0.0%	Vivienda	20	100	100.00
3	Construccion De Techo Firme En Viviendas De Santa Elena - 187912	YUC16160200 706760	328,274	0.0%	328,274	0.0%	Metros Cuadrados	42	100	100.00
4	Construcción De 10 Pozos Pluviales - 76977	YUC16160200 712113	417,979	0.0%	417,979	0.0%	Otros	199	100	100.00
5	Construccion De Techo Firme En Viviendas De Santa Elena - 188098	YUC16160200 722973	401,224	0.0%	401,224	0.0%	Metros Cuadrados	49	100	100.00
6	Constrccion De 10 Pozos Pluviales - 76687	YUC16160200 722974	278,653	0.0%	278,653	0.0%	Otros	109	100	100.00



Estado  
Municipio

Yucatán  
Sotuta

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 1,262,962,235

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>2,238,517</b>	<b>0.2%</b>	<b>2,238,517</b>	<b>0.2%</b>		<b>450</b>		
1	Construccion Y Pavimentacion De Calles En La Localidad De Tibolon En El Municipio De Sotuta Yucatan - 161616	YUC16160200 728343	2,238,517	0.2%	2,238,517	0.2%	Metros Cuadrados	450	100	100.00





Estado  
Municipio

Yucatán  
Suma

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 1,262,962,235

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		948,420	0.1%	829,052	0.1%		2,700		
1	Construcción Del Dispensario Medico Comunitario En Suma - 71067	YUC16160200 655496	948,420	0.1%	829,052	0.1%	Metros Cuadrados	2,700	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>9,483,847</b>	<b>0.8%</b>	<b>6,887,581</b>	<b>0.5%</b>		<b>1,260</b>		
1	Construccion De Pavimento En Las Calles 7x4y6 Y 15x2y4 De La Localidad Y Municipio De Tahdziu Yucatan - 71695	YUC16160200 653096	1,352,362	0.1%	1,352,362	0.1%	Metros Cuadrados	500	-	100.00
2	Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Esc Sec Tecn 67 Raquel Dzib Cicero Cct:31dst2012u En La Localidad Y Municipio De Tahdziu Yucatan - 71716	YUC16160200 657884	2,420,469	0.2%	2,229,598	0.2%	Metros Cuadrados	300	-	100.00
3	Construccion De 18 Cuartos Dormitorios En La Localidad Y Municipio De Tahdziu Yucatan - 188638	YUC16160200 695731	1,047,199	0.1%	314,160	0.0%	Vivienda	108	-	30.00
4	Construcción De 8 Techos Firmes En La Localidad Y Municipio De Tahdziu Yucatan - 170105	YUC16160200 701225	511,108	0.0%	402,267	0.0%	Metros Cuadrados	40	-	100.00
5	Construccion De 36 Cuartos Dormitorio En La Localidad Y Municipio De Tahdziu Yucatan - 169623	YUC16160200 706787	2,107,396	0.2%	1,975,600	0.2%	Vivienda	180	-	94.00
6	Construccion De 15 Cuartos Dormitorio En La Localidad De Timul Municipio De Tahdziu Yucatan - 169956	YUC16160200 712119	998,313	0.1%	299,494	0.0%	Vivienda	60	-	30.00
7	Construccion De 18 Cuartos Dormitorio En La Localidad Y Municipio De Tahdziu Yucatan - 169831	YUC16160200 722992	1,047,000	0.1%	314,100	0.0%	Vivienda	72	-	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>1,575,732</b>	<b>0.1%</b>	<b>945,736</b>	<b>0.1%</b>		<b>275</b>		
1	Construccion De 15 Cuartos Para Baños En El Municipio De Teabo Estado De Yucatan Primera Etapa - 71734	YUC16160200 653074	745,736	0.1%	745,736	0.1%	Vivienda	75	-	100.00
2	Construccion De Camino A Chican Km 000 Al 0.540 En La Localidad Y Municipio De Teabo, Yucatan. - 81449	YUC16160200 712111	829,996	0.1%	200,000	0.0%	Metros lineales	200	-	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>5,454,588</b>	<b>0.4%</b>	<b>5,060,429</b>	<b>0.4%</b>		<b>1,169</b>		
1	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Localidad De Itzincab - 186094	YUC16160200 690150	1,100,000	0.1%	705,840	0.1%	Metros Cuadrados	350	100	64.17
2	Construcción De 15 Techos Firmes En La Comisaria De Sabacche - 81484	YUC16160200 690153	648,658	0.1%	648,658	0.1%	Otros	75	100	100.00
3	Ampliación De Linea Primaria Red Eléctrica - 81384	YUC16160200 701131	617,838	0.0%	617,838	0.0%	Otros	23	100	100.00
4	Construcción En Áreas De Imparticion Fisica En La Escuela Primaria Vicente Solis Camara - 185499	YUC16160200 701132	720,703	0.1%	720,703	0.1%	Metros Cuadrados	186	100	100.00
5	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En El Municipio De Tecoh - 185010	YUC16160200 706694	279,507	0.0%	279,507	0.0%	Metros Cuadrados	260	100	100.00
6	Ampliación De Red Eléctrica - 81578	YUC16160200 706695	612,992	0.0%	612,992	0.0%	Otros	50	100	100.00
7	Construcción De Techos Firmes De Vigueta Y Bobedilla - 186195	YUC16160200 717292	424,118	0.0%	424,118	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
8	Construcción De Sanitarios Ecologicos - 186449	YUC16160200 728284	620,358	0.0%	620,358	0.0%	Piezas	50	100	100.00
9	Construccion Y Pavimentacion De Calles En La Localidad De Mahzucil - 185806	YUC16160200 728285	430,415	0.0%	430,415	0.0%	Metros Cuadrados	135	100	100.00



Estado  
Municipio

Yucatán  
Tekal de Venegas

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 1,262,962,235

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		511,138	0.0%	511,138	0.0%		480		
1	Construccion De Calles Ubicado En Calles - 186754	YUC16160200 712038	511,138	0.0%	511,138	0.0%	Metros Cuadrados	480	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>7,093,219</b>	<b>0.6%</b>	<b>7,093,219</b>	<b>0.6%</b>		<b>12,698</b>		
1	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Preescolar Enrique Avila Vazquez Con Clave Ccp 31djn0255a Ubicada En La Calle 78x41y45 - 104521	YUC16160200 695642	765,007	0.1%	765,007	0.1%	Otros	80	100	100.00
2	Rehabilitacion De Calles, C.34x35y37, C.36x39y41, C.45x36y38, C.45x38y40, C.30x41y43, C.61x38y40, C.61x40y42, C.45x44y46 - 112634	YUC16160200 701133	1,975,248	0.2%	1,975,248	0.2%	Metros Cuadrados	12,000	100	100.00
3	Construccion De Calles, C.29x54y56, C.27x54y56, C.29x50y52, C.50x27y29 Y C.37x64y68 De La Localidad: Tekax, Yucatan. - 117009	YUC16160200 701135	1,998,872	0.2%	1,998,872	0.2%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
4	Construccion De 6 Cuartos Dormitorios En La Localidad De San Anastacio Municipio De Tekax Yucatan. - 114947	YUC16160200 717395	351,977	0.0%	351,977	0.0%	Vivienda	18	100	100.00
5	Rehabilitacion De Calles 82x51y49 C 82x49y41 C74x49y51 C 66x57y59 C46x37y39 C 46x39y41 En La Localidad De Tekax Yucatan - 104398	YUC16160200 728286	2,002,115	0.2%	2,002,115	0.2%	Metros Cuadrados	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>2,061,087</b>	<b>0.2%</b>	<b>1,353,112</b>	<b>0.1%</b>		<b>540</b>		

1	Techado Del Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Secundaria Técnica Numero 50 De La Localidad De Tekit - 73106	YUC16160200 645872	1,011,394	0.1%	303,418	0.0%	Metros Cuadrados	400	100	30.00
2	Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Las Calles 26 X Campo Deportivo Calle 37 Por 32a Y 32 En La Localidad De Tekit - 72935	YUC16160200 650712	1,049,694	0.1%	1,049,694	0.1%	Otros	140	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>2,007,834</b>	<b>0.2%</b>	<b>2,007,834</b>	<b>0.2%</b>		<b>794</b>		

1	Construccion De 1 Techo Firme En La Localidad De X Cocmil Yucatan Ageb 011 - 134064	YUC16160200 690149	32,724	0.0%	32,724	0.0%	Metros Cuadrados	3	100	100.00
2	Construcción De Drenaje Pluvial 5 Pozos Con 9 Areneros En La Localidad De Tekom Yucatan Ageb 076 - 126953	YUC16160200 695639	434,744	0.0%	434,744	0.0%	Metros lineales	435	100	100.00
3	Construccion De Un Techo Firme En La Localidad De Pocabichen Yucatan - 135209	YUC16160200 701129	32,724	0.0%	32,724	0.0%	Metros Cuadrados	3	100	100.00
4	Construccion De 3 Techos Firmes En La Localidad De Tekom Yucatan Ageb 080 - 129588	YUC16160200 706692	98,172	0.0%	98,172	0.0%	Metros Cuadrados	12	100	100.00
5	Construccion De 6 Cuartos Dormitorios En La Localidad De Tekom Yucatan Ageb 076 - 129655	YUC16160200 706693	361,314	0.0%	361,314	0.0%	Vivienda	22	100	100.00
6	Construcción De Drenaje Pluvial 4 Pozos Con 15 Areneros En La Localidad De Tekom Yucatan Ageb 080 - 127139	YUC16160200 717290	347,795	0.0%	347,795	0.0%	Metros lineales	269	100	100.00
7	Construccion De 2 Techos Firmes En La Localidad De Tekom Yucatan Ageb 076 - 127215	YUC16160200 722887	65,448	0.0%	65,448	0.0%	Metros Cuadrados	8	100	100.00
8	Construccion De 8 Cuartos Dormitorios En La Localidad De Tekom Yucatan Ageb 080 - 134028	YUC16160200 722888	481,752	0.0%	481,752	0.0%	Vivienda	32	100	100.00
9	Construccion De 1 Techos Firme En El Fraccionamiento Ivey De La Localidad De Tekom Yucatan Ageb 061 - 127167	YUC16160200 722889	32,724	0.0%	32,724	0.0%	Metros Cuadrados	3	100	100.00
10	Construccion De 1 Cuarto Dormitorio En El Fraccionamiento Ivey De La Localidad De Tekom Yucatan Ageb 061 - 129623	YUC16160200 728281	60,219	0.0%	60,219	0.0%	Vivienda	2	100	100.00
11	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pocabichen Yucatan A - 135083	YUC16160200 728282	60,219	0.0%	60,219	0.0%	Vivienda	5	100	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>3,272,251</b>	<b>0.3%</b>	<b>2,445,360</b>	<b>0.2%</b>		<b>2,940</b>		
1	Construccion De Techado En Area De Imparticion Fisica En El Jardin De Niños Silvio Zavala - 156605	YUC16160200 690136	405,202	0.0%	121,561	0.0%	Metros Cuadrados	115	100	50.00
2	Construccion Del Sistema De Agua Potable - 156524	YUC16160200 690137	591,373	0.0%	591,373	0.0%	Otros	800	100	100.00
3	Construccion De Cuartos En La Comisaria De Nohuayun - 160931	YUC16160200 690138	507,500	0.0%	253,750	0.0%	Vivienda	63	100	57.00
4	Construccion De Pozos Pluviales - 156767	YUC16160200 695621	594,588	0.0%	594,588	0.0%	Otros	1,200	100	100.00
5	Construccion De Cuartos En El Municipio De Tetiz - 157874	YUC16160200 706679	72,500	0.0%	36,250	0.0%	Vivienda	-	100	50.00
6	Construccion De Pisos Firmes En Nohuayun - 160830	YUC16160200 706680	144,000	0.0%	72,000	0.0%	Metros Cuadrados	26	100	100.00
7	Costruccion De Cuartos En El Municipio De Tetiz - 157861	YUC16160200 722878	217,500	0.0%	108,750	0.0%	Vivienda	24	100	50.00
8	Construccion De Drenaje Pluvial - 156652	YUC16160200 722880	594,588	0.0%	594,588	0.0%	Otros	700	100	100.00
9	Construccion De Cuartos En El Municipio De Tetiz - 157831	YUC16160200 728267	145,000	0.0%	72,500	0.0%	Vivienda	12	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>4,882,915</b>	<b>0.4%</b>	<b>2,954,183</b>	<b>0.2%</b>		<b>3,998</b>		
1	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Pustunich Del Municipio De Ticul Yucatan - 65052	YUC16160200 648262	169,203	0.0%	169,203	0.0%	Piezas	340	-	100.00
2	Rehabilitacion De Pavimento En Calle 12ax25y27 25ax27y12a Y 14x17y19 En La Localidad Y Municipio De Ticul Yucatan - 65136	YUC16160200 655412	566,259	0.0%	566,259	0.0%	Metros Cuadrados	458	-	100.00
3	Construccion De Drenaje Pluvial En Calles Diversas De La Localidad Y Municipio De Ticul Yucatan - 169165	YUC16160200 695616	997,815	0.1%	299,345	0.0%	Otros	500	-	100.00
4	Ampliacion De Red Electrica En Diversas Calles De La Localidad Y Municipio De Ticul Yucatan - 169244	YUC16160200 695617	1,744,658	0.1%	514,397	0.0%	Otros	900	-	30.00
5	Ampliacion Del Comedor Comunitario En La Localidad De Pustunich Municipio De Ticul Yucatan - 169402	YUC16160200 695618	647,474	0.1%	647,474	0.1%	Metros Cuadrados	800	-	100.00
6	Equipamiento Con Barda Del Comedor Comunitario En La Localidad De Yotholin Municipio De Ticul Yucatan - 169138	YUC16160200 712039	179,732	0.0%	179,732	0.0%	Metros Cuadrados	400	-	100.00
7	Ampliacion De La Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Localidad Y Municipio De Ticul Yucatan - 169535	YUC16160200 717278	577,773	0.0%	577,773	0.0%	Metros lineales	600	-	100.00



Estado  
Municipio

Yucatán  
Timucuy

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 1,262,962,235

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		2,180,297	0.2%	2,180,297	0.2%		52		
1	Construccion De Techos Firmes En Diversas Viviendas De La Localidad De Timucuy Yucatan - 161258	YUC16160200 706673	2,180,297	0.2%	2,180,297	0.2%	Metros Cuadrados	52	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>5,267,191</b>	<b>0.4%</b>	<b>4,816,442</b>	<b>0.4%</b>		<b>796</b>		
1	Construccion De 14 Cuartos Dormitorio En La Localidad Y Municipio De Tixmehuac Yucatan - 71848	YUC16160200 645866	818,913	0.1%	818,913	0.1%	Vivienda	70	-	100.00
2	Construccion De 4 Cuartos Dormitorio En La Localidad Y Municipio De Tixmehuac Yucatan - 71841	YUC16160200 645867	233,619	0.0%	233,619	0.0%	Vivienda	20	-	100.00
3	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Tiburcio Flota 31dpr0599l De La Localidad Y Municipio De Tixmehuac Yucatan - 68216	YUC16160200 648276	562,554	0.0%	562,554	0.0%	Metros Cuadrados	200	-	100.00
4	Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En El Cobay De La Localidad Y Municipio De Tixmehuac Yucatan - 68232	YUC16160200 662710	487,614	0.0%	487,614	0.0%	Metros Cuadrados	200	-	100.00
5	Construccion De 7 Cuartos Dormitorio En La Localidad De Chican Municipio De Tixmehuac Yucatan - 172709	YUC16160200 706684	409,746	0.0%	409,746	0.0%	Vivienda	42	-	100.00
6	Construccion De 12 Cuartos Dormitorio En La Localidad De Kimbila Municipio De Tixmehuac Yucatan - 172889	YUC16160200 706685	701,681	0.1%	701,681	0.1%	Vivienda	60	-	100.00
7	Construccion De 6 Cuartos Dormitorios En La Localidad De Sisbic Municipio De Tixmehuac Yucatan - 172840	YUC16160200 712054	351,821	0.0%	351,821	0.0%	Vivienda	30	-	100.00
8	Construccion De 18 Cuartos Dormitorio En La Localidad Y Municipio De Tixmehuac Yucatan - 172930	YUC16160200 728275	1,057,315	0.1%	1,057,315	0.1%	Vivienda	108	-	100.00
9	Construccion De 11 Cuartos Dormitorio En La Localidad De Chican Municipio De Tixmehuac Yucatan - 172779	YUC16160200 728277	643,927	0.1%	193,178	0.0%	Vivienda	66	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>1,350,834</b>	<b>0.1%</b>	<b>1,146,828</b>	<b>0.1%</b>		<b>3,000</b>		

1	Construccion De Comedor Comunitario - 163714	YUC16160200 690218	655,722	0.1%	451,717	0.0%	Metros Cuadrados	1,000	100	68.00
2	Construcción De Drenaje Pluvial Con Pozos - 91096	YUC16160200 706762	355,582	0.0%	355,582	0.0%	Otros	1,000	100	100.00
3	Construccion De Drenaje Pluvial Con Pozos Segunda Etapa - 163263	YUC16160200 722975	339,529	0.0%	339,529	0.0%	Otros	1,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>15,691,981</b>	<b>1.2%</b>	<b>15,691,981</b>	<b>1.2%</b>		<b>2,508</b>		
1	Techos 07 Construccion De 60 Techos De Concreto En Colonias Varias En La Localidad De Tizimin Yucatan - 69738	YUC16160200 645868	187,895	0.0%	187,895	0.0%	Metros Cuadrados	12	100	100.00
2	Construcción De 50 Sanitarios Con Biodigestores En Colonias Varias De Tizimin Yucatan - 52250	YUC16160200 645869	97,927	0.0%	97,927	0.0%	Piezas	4	100	100.00
3	Ampliacion De Red Electrica En Baja Tension En La Calle 44-A Por 73 Y 77 De La Colonia Adolfo Lopez Mateos En La Localidad Y Municipio De Ti - 50451	YUC16160200 645871	518,028	0.0%	518,028	0.0%	Otros	100	100	100.00
4	Techos 07 Construccion De 60 Techos De Concreto En Colonias Varias En La Localidad De Tizimin Yucatan - 70371	YUC16160200 648277	93,948	0.0%	93,948	0.0%	Metros Cuadrados	6	100	100.00
5	Construcción De 50 Sanitarios Con Biodigestores En Colonias Varias De Tizimin Yucatan - 52353	YUC16160200 648278	195,855	0.0%	195,855	0.0%	Piezas	8	100	100.00
6	Construcción De 50 Sanitarios Con Biodigestores En Colonias Varias De Tizimin Yucatan - 52796	YUC16160200 648279	48,964	0.0%	48,964	0.0%	Piezas	2	100	100.00
7	Ampliacion De Red Electrica En Media Y Baja Tension En La Calle 8 Por Y 33, Calle 10-B Por 33 Y 39, Calle 37 Por 8 Y 10-A, Calle 33 Por 10-A - 50524	YUC16160200 648280	1,647,873	0.1%	1,647,873	0.1%	Otros	400	100	100.00
8	Techos 07 Construccion De 60 Techos De Concreto En Colonias Varias En La Localidad De Tizimin Yucatan - 75508	YUC16160200 650706	62,632	0.0%	62,632	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	100.00
9	Techos 07 Construccion De 60 Techos De Concreto En Colonias Varias En La Localidad De Tizimin Yucatan - 75775	YUC16160200 650707	62,632	0.0%	62,632	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	100.00
10	Techos 07 Construccion De 60 Techos De Concreto En Colonias Varias En La Localidad De Tizimin Yucatan - 69233	YUC16160200 650708	62,632	0.0%	62,632	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	100.00
11	Techos 07 Construccion De 60 Techos De Concreto En Colonias Varias En La Localidad De Tizimin Yucatan - 69181	YUC16160200 650709	62,632	0.0%	62,632	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	100.00
12	Construccion De 60 Techos De Concreto En Colonias Varias En La Localidad De Tizimin Yucatan - 64024	YUC16160200 650710	250,806	0.0%	250,806	0.0%	Metros Cuadrados	16	100	100.00
13	Construcción De 50 Sanitarios Con Biodigestores En Colonias Varias De Tizimin Yucatan - 52436	YUC16160200 650711	293,782	0.0%	293,782	0.0%	Piezas	12	100	100.00
14	Techos 06 Construccion De 60 Techos De Concreto En Colonias Varias En La Localidad De Tizimin Yucatan - 66970	YUC16160200 653028	282,000	0.0%	282,000	0.0%	Metros Cuadrados	18	100	100.00
15	Techos 06 Construccion De 60 Techos De Concreto En Colonias Varias En La Localidad De Tizimin Yucatan - 68690	YUC16160200 653029	62,667	0.0%	62,667	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	100.00
16	Construcción De 50 Sanitarios Con Biodigestores En Colonias Varias De Tizimin Yucatan - 53959	YUC16160200 653031	98,010	0.0%	98,010	0.0%	Piezas	4	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>15,691,981</b>	<b>1.2%</b>	<b>15,691,981</b>	<b>1.2%</b>		<b>2,508</b>		

17	Construcción De 50 Sanitarios Con Biodigestores En Colonias Varias De Tizimin Yucatan - 54363	YUC16160200 653032	98,010	0.0%	98,010	0.0%	Piezas	4	100	100.00
18	Techos 07 Costruccion De 60 Techos De Concreto En Colonias Varias En La Localidad De Tizimin Yucatan - 75449	YUC16160200 655426	156,579	0.0%	156,579	0.0%	Metros Cuadrados	10	100	100.00
19	Techos 06 Costruccion De 60 Techos De Concreto En Colonias Varias En La Localidad De Tizimin Yucatan - 68242	YUC16160200 655428	31,333	0.0%	31,333	0.0%	Metros Cuadrados	2	100	100.00
20	Techos 06 Costruccion De 60 Techos De Concreto En Colonias Varias En La Localidad De Tizimin Yucatan - 68347	YUC16160200 655429	156,667	0.0%	156,667	0.0%	Metros Cuadrados	10	100	100.00
21	Techos 06 Costruccion De 60 Techos De Concreto En Colonias Varias En La Localidad De Tizimin Yucatan - 68628	YUC16160200 655430	188,000	0.0%	188,000	0.0%	Metros Cuadrados	12	100	100.00
22	Techos 06 Costruccion De 60 Techos De Concreto En Colonias Varias En La Localidad De Tizimin Yucatan - 68765	YUC16160200 655431	62,667	0.0%	62,667	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	100.00
23	Construcción De 50 Sanitarios Con Biodigestores En Colonias Varias De Tizimin Yucatan - 52311	YUC16160200 655434	48,964	0.0%	48,964	0.0%	Piezas	2	100	100.00
24	Construcción De 50 Sanitarios Con Biodigestores En Colonias Varias De Tizimin Yucatan - 54295	YUC16160200 655435	98,010	0.0%	98,010	0.0%	Piezas	4	100	100.00
25	Construcción De 50 Sanitarios Con Biodigestores En Colonias Varias De Tizimin Yucatan - 54250	YUC16160200 655436	196,020	0.0%	196,020	0.0%	Piezas	8	100	100.00
26	Ampliación De Red Eléctrica En Baja Tensión En La Calle 29 Por 40 Y Sn De La Colonia Ocho Calles En La Localidad Y Municipio De Tizimin Yuc - 49955	YUC16160200 655437	808,190	0.1%	808,190	0.1%	Otros	200	100	100.00
27	Techos 06 Costruccion De 60 Techos De Concreto En Colonias Varias En La Localidad De Tizimin Yucatan - 68399	YUC16160200 657814	94,000	0.0%	94,000	0.0%	Metros Cuadrados	6	100	100.00
28	Construcción De 50 Sanitarios Con Biodigestores En Colonias Varias De Tizimin Yucatan - 52290	YUC16160200 657819	97,927	0.0%	97,927	0.0%	Piezas	4	100	100.00
29	Construcción De 50 Sanitarios Con Biodigestores En Colonias Varias De Tizimin Yucatan - 54114	YUC16160200 657820	196,020	0.0%	196,020	0.0%	Piezas	8	100	100.00
30	Construcción De 50 Sanitarios Con Biodigestores En Colonias Varias De Tizimin Yucatan - 54210	YUC16160200 657821	49,005	0.0%	49,005	0.0%	Piezas	2	100	100.00
31	Techos 07 Costruccion De 60 Techos De Concreto En Colonias Varias En La Localidad De Tizimin Yucatan - 75530	YUC16160200 660325	93,948	0.0%	93,948	0.0%	Metros Cuadrados	6	100	100.00
32	Techos 07 Costruccion De 60 Techos De Concreto En Colonias Varias En La Localidad De Tizimin Yucatan - 69529	YUC16160200 660326	93,948	0.0%	93,948	0.0%	Metros Cuadrados	6	100	100.00
33	Techos 07 Costruccion De 60 Techos De Concreto En Colonias Varias En La Localidad De Tizimin Yucatan - 69096	YUC16160200 660327	62,632	0.0%	62,632	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>15,691,981</b>	<b>1.2%</b>	<b>15,691,981</b>	<b>1.2%</b>		<b>2,508</b>		

34	Techos 07 Construccion De 60 Techos De Concreto En Colonias Varias En La Localidad De Tizimin Yucatan - 69428	YUC16160200 660328	156,579	0.0%	156,579	0.0%	Metros Cuadrados	10	100	100.00
35	Techos 06 Construccion De 60 Techos De Concreto En Colonias Varias En La Localidad De Tizimin Yucatan - 67023	YUC16160200 660329	125,333	0.0%	125,333	0.0%	Metros Cuadrados	8	100	100.00
36	Techos 06 Construccion De 60 Techos De Concreto En Colonias Varias En La Localidad De Tizimin Yucatan - 66624	YUC16160200 660330	94,000	0.0%	94,000	0.0%	Metros Cuadrados	6	100	100.00
37	Construcción De 50 Sanitarios Con Biodigestores En Colonias Varias De Tizimin Yucatan - 52482	YUC16160200 660331	146,891	0.0%	146,891	0.0%	Piezas	6	100	100.00
38	Construcción De 50 Sanitarios Con Biodigestores En Colonias Varias De Tizimin Yucatan - 52648	YUC16160200 660332	146,891	0.0%	146,891	0.0%	Piezas	6	100	100.00
39	Construcción De 50 Sanitarios Con Biodigestores En Colonias Varias De Tizimin Yucatan - 52558	YUC16160200 660333	195,855	0.0%	195,855	0.0%	Piezas	8	100	100.00
40	Construcción De 50 Sanitarios Con Biodigestores En Colonias Varias De Tizimin Yucatan - 52006	YUC16160200 660335	538,601	0.0%	538,601	0.0%	Piezas	22	100	100.00
41	Techos 07 Construccion De 60 Techos De Concreto En Colonias Varias En La Localidad De Tizimin Yucatan - 69339	YUC16160200 662712	62,632	0.0%	62,632	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	100.00
42	Techos 07 Construccion De 60 Techos De Concreto En Colonias Varias En La Localidad De Tizimin Yucatan - 70163	YUC16160200 662713	93,948	0.0%	93,948	0.0%	Metros Cuadrados	6	100	100.00
43	Techos 06 Construccion De 60 Techos De Concreto En Colonias Varias En La Localidad De Tizimin Yucatan - 68272	YUC16160200 662714	31,333	0.0%	31,333	0.0%	Metros Cuadrados	2	100	100.00
44	Techos 06 Construccion De 60 Techos De Concreto En Colonias Varias En La Localidad De Tizimin Yucatan - 66704	YUC16160200 662715	344,667	0.0%	344,667	0.0%	Metros Cuadrados	22	100	100.00
45	Construcción De 50 Sanitarios Con Biodigestores En Colonias Varias De Tizimin Yucatan - 52524	YUC16160200 662716	195,855	0.0%	195,855	0.0%	Piezas	8	100	100.00
46	Construcción De 50 Sanitarios Con Biodigestores En Colonias Varias De Tizimin Yucatan - 52774	YUC16160200 662717	48,964	0.0%	48,964	0.0%	Piezas	2	100	100.00
47	Construcción De 50 Sanitarios Con Biodigestores En Colonias Varias De Tizimin Yucatan - 52711	YUC16160200 662718	195,855	0.0%	195,855	0.0%	Piezas	8	100	100.00
48	Construcción De 50 Sanitarios Con Biodigestores En Colonias Varias De Tizimin Yucatan - 81144	YUC16160200 690146	98,010	0.0%	98,010	0.0%	Piezas	4	100	100.00
49	Construcción De 50 Sanitarios Con Biodigestores En Colonias Varias De Tizimin Yucatan - 77857	YUC16160200 690147	196,020	0.0%	196,020	0.0%	Piezas	8	100	100.00
50	Techos 07 Construccion De 60 Techos De Concreto En Colonias Varias En La Localidad De Tizimin Yucatan - 75868	YUC16160200 695633	125,263	0.0%	125,263	0.0%	Metros Cuadrados	8	100	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>15,691,981</b>	<b>1.2%</b>	<b>15,691,981</b>	<b>1.2%</b>		<b>2,508</b>		
51	Techos 05 Costruccion De 60 Techos De Concreto En Colonias Varias En La Localidad De Tizimin Yucatan - 76631	YUC16160200 695634	250,806	0.0%	250,806	0.0%	Metros Cuadrados	16	100	100.00
52	Techos 05 Costruccion De 60 Techos De Concreto En Colonias Varias En La Localidad De Tizimin Yucatan - 76586	YUC16160200 695635	125,403	0.0%	125,403	0.0%	Metros Cuadrados	8	100	100.00
53	Techos 05 Costruccion De 60 Techos De Concreto En Colonias Varias En La Localidad De Tizimin Yucatan - 76468	YUC16160200 695636	219,455	0.0%	219,455	0.0%	Metros Cuadrados	14	100	100.00
54	Techos 05 Costruccion De 60 Techos De Concreto En Colonias Varias En La Localidad De Tizimin Yucatan - 77225	YUC16160200 701124	62,702	0.0%	62,702	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	100.00
55	Construcción De 50 Sanitarios Con Biodigestores En Colonias Varias De Tizimin Yucatan - 77730	YUC16160200 701125	196,020	0.0%	196,020	0.0%	Piezas	8	100	100.00
56	Techos 05 Costruccion De 60 Techos De Concreto En Colonias Varias En La Localidad De Tizimin Yucatan - 76228	YUC16160200 706686	94,052	0.0%	94,052	0.0%	Metros Cuadrados	6	100	100.00
57	Construcción De 50 Sanitarios Con Biodigestores En Colonias Varias De Tizimin Yucatan - 81098	YUC16160200 706687	196,020	0.0%	196,020	0.0%	Piezas	8	100	100.00
58	Construcción De 50 Sanitarios Con Biodigestores En Colonias Varias De Tizimin Yucatan - 81061	YUC16160200 706688	49,005	0.0%	49,005	0.0%	Piezas	2	100	100.00
59	Construcción De 50 Sanitarios Con Biodigestores En Colonias Varias De Tizimin Yucatan - 81023	YUC16160200 706689	49,005	0.0%	49,005	0.0%	Piezas	2	100	100.00
60	Construcción De 50 Sanitarios Con Biodigestores En Colonias Varias De Tizimin Yucatan - 78096	YUC16160200 706690	245,025	0.0%	245,025	0.0%	Piezas	10	100	100.00
61	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle 86 Por 73 Y 37-C, Calle 73-C Por 86 Y 82, Calle 84 Por 71 Y 73-C, Calle 84-A Por 51 Y 71, C - 50290	YUC16160200 706691	855,003	0.1%	855,003	0.1%	Metros lineales	358	100	100.00
62	Techos 07 Costruccion De 60 Techos De Concreto En Colonias Varias En La Localidad De Tizimin Yucatan - 76055	YUC16160200 712055	125,263	0.0%	125,263	0.0%	Metros Cuadrados	8	100	100.00
63	Techos 05 Costruccion De 60 Techos De Concreto En Colonias Varias En La Localidad De Tizimin Yucatan - 76309	YUC16160200 712056	31,351	0.0%	31,351	0.0%	Metros Cuadrados	2	100	100.00
64	Pavimentacion De Calle 86 Por 51 Y 37-C, Calle 73-C Por 86 Y 60, Calle 84 Por 71 Y 73-C, Calle 84-A Por 51 Y 71, Calle 73 Por 86 Y 82, Calle - 50059	YUC16160200 712057	3,365,714	0.3%	3,365,714	0.3%	Metros Cuadrados	1,000	100	100.00
65	Techos 05 Costruccion De 60 Techos De Concreto En Colonias Varias En La Localidad De Tizimin Yucatan - 76368	YUC16160200 722885	219,455	0.0%	219,455	0.0%	Metros Cuadrados	14	100	100.00
66	Techos 05 Costruccion De 60 Techos De Concreto En Colonias Varias En La Localidad De Tizimin Yucatan - 76504	YUC16160200 728279	250,806	0.0%	250,806	0.0%	Metros Cuadrados	16	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>14,163,159</b>	<b>1.1%</b>	<b>14,163,159</b>	<b>1.1%</b>		<b>18,205</b>		

1	Ampliacion De Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Localidad Y Municipio De Tzucacab, Yucatan.- 61110	YUC16160200 648290	1,620,272	0.1%	1,620,272	0.1%	Metros lineales	843	-	100.00
2	Construccion De 26 Pisos Firmes En La Localidad Y Municipio De Tzucacab Yucatan - 63228	YUC16160200 648291	298,327	0.0%	298,327	0.0%	Metros Cuadrados	130	-	100.00
3	Construccion De 15 Cuartos Para Baño En La Localidad De Tigre Grande Municipio De Tzucacab Yucatan - 65480	YUC16160200 650718	744,264	0.1%	744,264	0.1%	Vivienda	75	-	100.00
4	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Zonas De Captacion Numero 3, 4 Y 7 De La Localidad Y Municipio De Tzucacab Yucatan - 60949	YUC16160200 655441	1,176,807	0.1%	1,176,807	0.1%	Piezas	9,966	-	100.00
5	Rehabilitacion De Pavimento Con Carpeta Asfaltica En Caliente En Calles 27x32y34 23ax28y30 Y 34x23y25 En La Localidad Y Municipio De Tzucacab, Yucatan. - 60930	YUC16160200 655442	1,043,802	0.1%	1,043,802	0.1%	Metros Cuadrados	436	-	100.00
6	Rahabilitacion De Revestimiento En Las Calles 13x8y10 10x13y17 Y 17x8y10 En La Localidad De Catmis Municipio De Tzucacab Yucatan - 61102	YUC16160200 655444	999,913	0.1%	999,913	0.1%	Metros Cuadrados	419	-	100.00
7	Construccion De 40 Techos Firmes En La Localidad Y Municipio De Tzucacab Yucatan - 173584	YUC16160200 695655	1,736,348	0.1%	1,736,348	0.1%	Otros	200	-	100.00
8	Construccion De 15 Cuartos Para Baño En La Localidad De Kaxaytuk Municipio De Tzucacab Yucatan - 78643	YUC16160200 701149	744,264	0.1%	744,264	0.1%	Vivienda	75	-	100.00
9	Construccion De 595 M2 De Piso Firme En La Localidad De Blanca Flor Municipio De Tzucacab Yucatan - 173243	YUC16160200 706707	263,640	0.0%	263,640	0.0%	Metros Cuadrados	156	-	100.00
10	Rehabilitacion De Revestimiento De Calles Diversas En La Localidad Y Municipio De Tzucacab Yucatan - 173176	YUC16160200 712068	449,956	0.0%	449,956	0.0%	Metros Cuadrados	2,500	-	100.00
11	Construccion De Piso Firme (7200 M2) En La Localidad Y Municipio De Tzucacab Yucatan - 173040	YUC16160200 712069	2,283,595	0.2%	2,283,595	0.2%	Metros Cuadrados	2,000	-	100.00
12	Construccion De 1,000 M2 De Piso Firme En La Localidad Y Municipio De Tzucacab Yucatan - 173478	YUC16160200 712070	401,350	0.0%	401,350	0.0%	Metros Cuadrados	250	-	100.00
13	Construccion De Piso Firme (7200 M2) En La Localidad Y Municipio De Tzucacab Yucatan - 189216	YUC16160200 717299	2,400,621	0.2%	2,400,621	0.2%	Metros Cuadrados	1,155	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>10,877,748</b>	<b>0.9%</b>	<b>10,877,748</b>	<b>0.9%</b>		<b>1,029</b>		
1	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 10 Pzas Comisaría Itzincab Palomeque - 62718	YUC16160200 648282	559,641	0.0%	559,641	0.0%	Piezas	50	-	100.00
2	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Rubén Darío Herrera Con Clave 31epr0080r. - 56471	YUC16160200 648283	887,284	0.1%	887,284	0.1%	Metros Cuadrados	200	-	100.00
3	Construcción De Techo Firme - 36628	YUC16160200 648284	648,832	0.1%	648,832	0.1%	Metros Cuadrados	10	100	100.00
4	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 10 Pzas Comisaría Oxcum - 63589	YUC16160200 648285	559,997	0.0%	559,997	0.0%	Piezas	45	-	100.00
5	Construcción De Techo Firme 213 M2 Comisaría Tanil - 58936	YUC16160200 648286	557,611	0.0%	557,611	0.0%	Metros Cuadrados	50	-	100.00
6	Construcción De Techo Firme 300 M2 Comisaría Yaxcopoil - 62841	YUC16160200 648287	776,742	0.1%	776,742	0.1%	Metros Cuadrados	50	-	100.00
7	Construcción De Calle - 56353	YUC16160200 650713	252,739	0.0%	252,739	0.0%	Metros Cuadrados	50	-	100.00
8	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 10 Pzas Comisaría Bolón - 61434	YUC16160200 650714	558,722	0.0%	558,722	0.0%	Piezas	50	-	100.00
9	Construcción De Techo Firme 300 M2 Comisaría Dzibikak - 60818	YUC16160200 650715	779,446	0.1%	779,446	0.1%	Metros Cuadrados	62	-	100.00
10	Construcción De Techo Firme 300 M2 Comisaría San Antonio Chun - 60275	YUC16160200 650716	778,596	0.1%	778,596	0.1%	Metros Cuadrados	32	-	100.00
11	Ampliación De Electrificación - 63728	YUC16160200 655439	678,521	0.1%	678,521	0.1%	Otros	50	-	100.00
12	Construcción De Techo Firme 300m2 Comisaría Hotzuc - 60443	YUC16160200 655440	776,734	0.1%	776,734	0.1%	Metros Cuadrados	60	-	100.00
13	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Salvador Alvarado Con Clave 31epr0174f - 57948	YUC16160200 657822	1,095,254	0.1%	1,095,254	0.1%	Metros Cuadrados	50	-	100.00
14	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria El Niño Artillero Con Clave 31dpr0656m - 36617	YUC16160200 660336	1,369,164	0.1%	1,369,164	0.1%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
15	Construcción De Drenaje Pluvial - 189271	YUC16160200 722907	598,466	0.0%	598,466	0.0%	Otros	170	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>28,403,198</b>	<b>2.2%</b>	<b>17,660,555</b>	<b>1.4%</b>		<b>14,740</b>		

1	Rehabilitacion Del Revestimiento De Las Calles Calle 18x41x24 Calle 24ax18y16 Calle 16x24ay45 Y Calle 45x18 Y 16 De La Colonia Oaxaqueña -	YUC16160200 645875		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	200	100	
2	Construcción De Calle 53 X24 Y 36 Y Calle 53 X36 Y 38 Colonia San Juan De La Localidad Y Municipio De Valladolid Yucatan - 53542	YUC16160200 645876	515,600	0.0%	515,600	0.0%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
3	Ampliancion De La Red Electrica En La Calle Sin Numero Entre 30 A De La Colonia Fernando Novelo De La Localidad Y Municipio De Valladolid - 63335	YUC16160200 648295	138,955	0.0%	41,686	0.0%	Otros	30	100	100.00
4	Construccion De Techoc Firmes En Las Localidades De Popoladzinup Y Ebtun Del Municipio De Valladolid - 56418	YUC16160200 648296	62,514	0.0%	62,514	0.0%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
5	Mejoramiento De 550 Ml De Tuberia Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Xuilub Municipio De Valladolid - 63322	YUC16160200 648373	348,156	0.0%	348,156	0.0%	Metros lineales	200	100	100.00
6	Rehabilitacion Del Revestimiento De Las Calles Calle 18x41x24 Calle 24ax18y16 Calle 16x24ay45 Y Calle 45x18 Y 16 De La Colonia Oaxaqueña - 60132	YUC16160200 650719	725,722	0.1%	217,716	0.0%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
7	Rehabilitacion Del Revestimiento De La Calle 48 Entre 49 Y 57 Calle 48-A X49 Y 57 Y Calle 28-B X 49 Y 57 Del Barro De Sisal De Valladolid - 60395	YUC16160200 650720	2,868,435	0.2%	2,725,013	0.2%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
8	Rehabilitacion Del Revestimiento De La Calle 48 Entre 49 Y 57 Calle 48-A X49 Y 57 Y Calle 28-B X 49 Y 57 Del Barro De Sisal De Valladolid - 60514	YUC16160200 650721	103,402	0.0%	98,232	0.0%	Otros	500	100	100.00
9	Construccion De Techos Firmes En La Localidad Y Municipio De Valladolid Yucatan - 53984	YUC16160200 650722	2,028,002	0.2%	608,401	0.0%	Metros Cuadrados	61	100	30.00
10	Rehabilitacion Del Revestimiento De Las Calles Calle 18x41x24 Calle 24ax18y16 Calle 16x24ay45 Y Calle 45x18 Y 16 De La Colonia Oaxaqueña - 60323	YUC16160200 653034		0.0%		0.0%	Otros	200	100	
11	Electrificacion De La Calle 6 Por 25 Y 17 De La Colonia Esmeralda De La Localidad Y Municipio De Valladolid - 53581	YUC16160200 653035	760,115	0.1%	760,115	0.1%	Otros	120	100	100.00
12	Construccion De Alumbrado Publico Para La Avenida Victor Cervera Pacheco De La Localidad Y Municipio De Valladolid - 53723	YUC16160200 653036	2,892,412	0.2%	867,724	0.1%	Metros lineales	1,000	100	100.00
13	Construccion De 40 Cuartos En Las Localidades De Pixoy Tixhualactun Ebtun Xocen Y Tesoco Del Municipio De Valladolid - 61441	YUC16160200 653111	499,771	0.0%	404,814	0.0%	Vivienda	8	100	100.00
14	Construccion De Techos Firmes En Las Localidades De Popola Dzitnup Y Ebtun Del Municipio De Valladolid Yucatan - 55552	YUC16160200 655445	483,921	0.0%	483,921	0.0%	Metros Cuadrados	8	100	100.00
15	Construccion De Piso Firme De Concreto En La Localidad De Valladolidpopolakanxoc Y Yalcoba Del Municipio De Valladolid Yucatan - 69932	YUC16160200 655500	85,900	0.0%	85,900	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	100.00