



Cuarto Informe Trimestral de Actividades de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre

16 de noviembre de 2013 al 15 de febrero de 2014



Resumen Ejecutivo Actividades de la Comisión Intersecretarial al 15 de febrero de 2014

1. Sesiones de la Comisión Intersecretarial:

- El día 20 de enero se realizó la **5ª**. Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial. En total se han celebrado **7** sesiones; **5** ordinarias y **2** extraordinarias.
- Número de acuerdos que implican una acción trascendente para la instrumentación de la cruzada: **42**.
- Número de acuerdos solo de carácter informativo: **0**.
- El cumplimiento de los acuerdos de la Comisión al trimestre es del **74 %**.

2. Instrucciones Presidenciales:

- Se concluyó el tablero de seguimiento para conocer el avance con respecto a las acciones que inciden en los indicadores y el comportamiento de la gestión de las entidades y dependencias en la CNCH.
- Ocho dependencias refuncionalizaron las Reglas de Operación de 29 programas sociales para su mejor articulación con la Cruzada Nacional contra el Hambre.



3. Innovación institucional de 27 dependencias.

- 12 dependencias crearon áreas dedicadas exclusivamente a la instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
- 17, realizaron convenios con otras dependencias para impactar más en la Cruzada Nacional contra el Hambre.
- 9, realizaron convenios con Organizaciones de la Sociedad Civil.
- 10, realizaron convenios con instituciones académicas o internacionales.
- 8, contrataron personal extra para atender la Cruzada Nacional contra el Hambre.
- 10, reasignaron personal ya contratado para atender la Cruzada Nacional contra el Hambre.
- 13, realizaron estudios, diagnósticos y/o capacitaciones para mejorar su participación en la Cruzada Nacional contra el Hambre.
- 17, reasignaron su presupuesto para poder impactar en Cruzada Nacional contra el Hambre.
- 16, ampliaron la cobertura de sus programas.



Resumen Ejecutivo Actividades de la Comisión Intersecretarial al 15 de febrero de 2014

4. Grupos de trabajo.

El Grupo de trabajo de Empleo y Opciones Productivas inició su proyecto piloto. Definió metodología y los 150 municipios donde intervendrán. Formó Grupos estatales y empezó la capacitación.

Se instalaron **2 nuevos Grupos de Trabajo: Rezago Educativo y Modelos de Intervención sobre Pobreza Urbana.**

Se encuentran instalados **TODOS los 9 grupos previstos** en las “Normas de Organización y Funcionamiento Interno de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre” y **3 mas para sumar un total de 12.**

4. Sesiones de Grupos de Trabajo:

Ocho grupos han sesionado en este año y han definido 20 productos que elaborarán para mejorar la instrumentación de la Cruzada como parte de su plan de trabajo.

Han sesionado en **15** ocasiones en el trimestre, haciendo un total de **54** sesiones a lo largo de 12 meses.

En ellas se han establecido **117** acuerdos, a la fecha estos grupos reportan poco mas del 84% en el avance de su cumplimiento.



Resumen Ejecutivo Actividades de la Comisión Intersecretarial al 15 de febrero de 2014

5. Certificación/Acreditación de acciones de la Cruzada

- El Protocolo de Certificación se amplió de **46 a 62 criterios de atención prioritaria, 16 más en el trimestre.**
- Se han certificado un total de **34, 898** logros de la Cruzada firmados por las comunidades y las autoridades municipales. **11, 587** en este trimestre.

6. Activación de Comités

- 31 Comités Estatales Intersecretariales y 275 Comités municipales sesionan regularmente y cuentan con evidencia completa de celebración.
- 31 Comités Estatales han enviado su calendario de sesiones 2014 y su análisis FODA para la definición de su plan de trabajo de este año.



Resumen Ejecutivo Actividades de la Comisión Intersecretarial al 15 de febrero de 2014

7. Necesidades de Capacitación.

- Se elaboró el documento “Resultados del cuestionario 2013 para la identificación de necesidades de capacitación e información a las dependencias y órdenes de gobierno que participan en la CNCH.
- Con base en los resultados del cuestionario se estableció el diagnóstico de requerimiento de capacitación e información para los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno que participan en la CNCH.

8. Seguimiento de acciones de la cruzada.

- Se cuenta con el cuadro de registro de avance de acciones que inciden en los objetivos e indicadores de la Cruzada.
- Con base en esa información se emitieron dos boletines informativos para informar a la ciudadanía del avance de los objetivos de la cruzada
- **Monitoreo de acciones de la Cruzada.** Está listo para aplicar la prueba piloto del modelo de Monitoreo por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Van en un 50% los Modelos de Monitoreo en Asamblea Comunitaria y con Presidentes Municipales.



Resumen Ejecutivo Actividades de la Comisión Intersecretarial al 15 de febrero de 2014

9. Otros Productos Obtenidos:

- Estudio comparativo 2012 -2013 de inversión realizada en los municipios de la primera etapa.
- Actualización de marco lógico y mapa de intervenciones que delimite competencias, y programas y normativas propias que intervienen en la Cruzada en el año 2014
- Plan de ejecución del gobierno federal con la prospectiva de suficiencia presupuestal para ser presentado ante la Comisión Intersecretarial de Gasto público, Financiamiento y Desincorporación.



Algunos Objetivos de los Grupos de Trabajo para 2014

1. Desarrollar e impulsar el Sistema Nacional de Medición de Peso, Talla, Hemoglobina y Desarrollo Psicomotor.
2. Elaborar una estrategia que permita ampliar la cobertura de servicios de salud en la población objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre
3. Estructurar una estrategia que permita ampliar la cobertura del Programa 65 y Más.
4. Identificar, evaluar y dar seguimiento a objetivos, acciones, metas e indicadores que permitan abordar de manera efectiva y eficiente un adecuado enfoque de género en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
5. Desarrollar un proceso que permita la acreditación o certificación de productos que se autodenominan “nutritivos” con el objeto de orientar su consumo adecuado y distribución en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre
6. Enriquecer las diferentes estrategias que llevan a cabo diferentes dependencias respecto a comedores comunitarios, escolares y de albergues indígenas.



Algunos Objetivos de los Grupos de Trabajo para 2014

7. Abordar de manera integral y de manera prioritaria el tema de nutrición Infantil, aprovechando la experiencia de UNICEF y de la Secretaría de Salud para una mejor intervención en la población objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
8. Impulsar un proceso que tenga como resultado resaltar las costumbres alimenticias positivas y la gastronomía popular mexicana.
9. Desarrollar una estrategia coordinada que permita una adecuada política de promoción de Huertos.
10. Desarrollar una estrategia coordinada de atención/priorización para el abatimiento de los indicadores de Servicios Básicos y Calidad y Espacios en la Vivienda.
11. Generar propuestas de disminución de pérdidas de alimentos por grandes regiones de México.
12. Generar propuestas por cadenas alimentarias de México y por productos específicos.



Plan de Trabajo

Avances al 15 de febrero de 2014



Plan de Trabajo - Avances al 15 de febrero de 2014

1. SESIONES DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL.

El día 20 de enero se realizó la **Quinta Sesión Ordinaria** de la Comisión Intersecretarial. El total acumula **7** sesiones; **5** ordinarias y **2** extraordinarias.

El cumplimiento a los **42 acuerdos de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Comisión** al trimestre es del **74 %**.

2. INSTRUCCIONES PRESIDENCIALES

De **11** instrucciones presidenciales se han desarrollados acciones necesarias para su atención y su cumplimiento al **100%**, ejemplo de ello es que en **85** municipios seleccionados se implementaron acciones activándose el Protocolo de Certificación de Criterios de Comunidad SinHambre. Se cuenta con un primer reporte de actividades en cada uno de los **400** municipios. Además, se cuenta con el nombramiento de funcionarios de alto nivel como representantes por Entidad y Dependencia. Se han instalado **399** Comités Estatales Intersecretariales; Se han constituido **396** Comités Municipales Intersecretariales. Contamos con un esquema de evaluación con base a un **tablero de seguimiento**, para conocer a participación de las entidades y dependencias en la CNCH. Asimismo, se creó un comité encabezado por la SHyCP para refuncionalizar Reglas de Operación.



Plan de Trabajo - Avances al 15 de febrero de 2014

3. GRUPOS DE TRABAJO

Actualmente, se encuentran en **función 12 grupos de los 9 previstos** en las “Normas de Organización y Funcionamiento Interno de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Contra el Hambre”.

En el presente trimestre, se instalaron **2** nuevos Grupos de Trabajo:

I. Grupo de Trabajo: Modelos de Intervención sobre Pobreza Urbana.

- La instrumentación de la Estrategia Presidencial en áreas urbanas es de suma importancia ya que anteriormente ninguna intervención se había tenido por parte del Gobierno Federal en atención a estos grupos en extrema pobreza, El Grupo de Trabajo se instaló el **19 de noviembre**.
- Participan; SEDESOL, DICONSA, CEPAL-ONU, OPORTUNIDADES, INAPAN, INDESOL, LICONSA, SCT, SAGARPA, IMSS-OPORTUNIDADES y la UNESCO.



Plan de Trabajo - Avances al 15 de febrero de 2014

II. Grupo de Trabajo: Rezago Educativo

- Para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre es de suma importancia el tema Educación ya que es uno de los factores que influyen de manera fundamental en la generación de pobreza, desigualdad y exclusión social.
- Para contribuir a la superación de la pobreza extrema este Grupo de Trabajo se instaló el **28 de noviembre**, en las oficinas de la Secretaria de Educación Publica.
- Participan: la SEP, SEP-INEA, SEDESOL, CONEVAL, SHCP, SRE, STPS, DIF, SE, SEDENA, OPORTUNIDADES, IMSS-OPORTUNIDADES, INEGI, SEP-INIFED, SEP-CONAFE, SEP-DGRI, SEP-DGPYEE, CDI y la STG de Presidencia de la República.

4. SESIONES DE GRUPO DE TRABAJO:

Estos grupos han sesionado en **54** ocasiones a lo largo de 12 meses.

En ellas se han establecido **117** acuerdos, a la fecha del presente informe estos grupos reportan un **84% de cumplimiento**.



Plan de Trabajo - Avances al 15 de febrero de 2014

5. CERTIFICACIÓN/ACREDITACIÓN DE ACCIONES DE LA CRUZADA.

- Se amplió el Protocolo de Certificación de Criterios de Atención Prioritaria en el Marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre de **46** a **62** Criterios
- Se avanza en la certificación de **34,898.** comunidades por parte de las autoridades municipales.



Plan de Trabajo - Avances al 15 de febrero de 2014

6. ACTIVACIÓN DE COMITÉS

A partir de la instrumentación del “Manual de Procedimientos para la Activación de los Comités Estatales y Municipales Intersecretariales”, como una herramienta de apoyo para las y los servidores públicos involucrados en este esfuerzo de coordinación institucional para el logro de los objetivos de la Cruzada contra el Hambre, se han tenido avances en cuanto la Celebración sistemática de Sesiones de **31** Comités Estatales Intersecretariales con Actas de **99** Sesión, tanto de coordinación como en la elaboración de diferentes documentos de apoyo como el Catalogo de acciones de impacto, Matriz de Inversión, así mismo se identificaron las necesidades de capacitación e información por medio de un cuestionario dirigido a funcionarios y servidores públicos de los 3 ordenes de gobierno.

En los 400 municipios se reportan **396** Comités Municipales con actas de instalación completa. **275** municipios que sesionan regularmente y **365** sesiones después de la instalación con evidencia completa.



Plan de Trabajo - Avances al 15 de febrero de 2014

7. Seguimiento de acciones de la cruzada.

- Se cuenta con el cuadro de registro de avance de acciones que inciden en los objetivos e indicadores de la Cruzada.
- Con base en esa información se emitieron dos boletines informativos para informar a la ciudadanía del avance de los objetivos de la cruzada
- Monitoreo de acciones de la Cruzada. Está listo para aplicar la prueba piloto del modelo de Monitoreo con Organizaciones de la Sociedad Civil. Van en un 50% los Modelos de Monitoreo en Asamblea Comunitaria y con Presidentes Municipales.



Plan de Trabajo - Avances al 15 de febrero de 2014

- **Dialogo con autoridades municipales:**

Establecer canales de comunicación con Presidentes Municipales a fin de obtener su retroalimentación respecto a la implementación de acciones en la Cruzada.

- **Evaluación y Monitoreo por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil:**

Se refiere al seguimiento y evaluación realizada por Organizaciones de la Sociedad Civil, las cuales colaboran y/o interactúan cercanamente con los derechohabientes y emplean metodologías participativas. Se ha concluido con la realización de lineamientos metodológicos, resultado de la colaboración entre Unidos por la Montaña A.C., The Hunger Project y la Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial. Se tiene programado para la segunda quincena del mes de Febrero realizar la aplicación de esta metodología a nivel de proyecto piloto en 4 localidades de la Cruzada Nacional contra el Hambre, lo que permitirá afinar el instrumento y posteriormente sea replicado en una muestra representativa de los municipios considerados en la Cruzada Nacional contra el Hambre.

- **Monitoreo participativo:**

Se refiere al tipo de monitoreo que es realizado por los mismos derechohabientes. Son éstos los que reportan los avances y atrasos de la Cruzada y evalúan las acciones. Se cuenta con un diseño preliminar de talleres comunitarios para realizar un pilotaje de este tipo de evaluación.



Plan de Trabajo - Avances al 15 de febrero de 2014

REUNIONES BILATERALES

A partir de estas reuniones, se cuenta ya en las Reglas de Operación con el Párrafo Transversal, que permite que en todos los programas sociales y con orientación productiva de las dependencias y entidades que integran la CICNCH, definan como su población objetivo las Personas/Familias que se encuentran en el padrón del Programa de Desarrollo Humano OPORTUNIDADES.



Acuerdos de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre

Avances al 15 de febrero de 2014



Resumen Ejecutivo de Seguimiento de Acuerdos de Sesiones de CI

SESIÓN	# DE ACUERDOS	% DE AVANCE EN ACUERDOS	OBSERVACIONES
1era. Ordinaria (15 febrero, 2013)	3	100%	
1era. Extraordinaria (28 de febrero, 2013)	3	100%	
2da. Extraordinaria (8 de marzo, 2013)	5	100%	
2da. Ordinaria (8 de abril)	9	100%	
3era. Ordinaria (2 de julio, 2013)	4	100%	
4ta. Ordinaria (18 de octubre, 2013)	11	100%	
5ta. Ordinaria (20 de enero, 2014)	7	64%	Se encuentran en proceso

AVANCE PROMEDIO EN ACUERDOS DE LA COMISIÓN:

97.9 %



Acuerdos de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre

Acuerdos	Productos derivados	Avances del Acuerdo Semáforo
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA (15 de febrero, 2013)		
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.I/001/13: Declaración por la que se tiene Instalada la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre.	Acta constitutiva	CONCLUIDO 100%
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.I/002/13: Los Integrantes de la Comisión aprueban las: “Normas de Organización y Funcionamiento Interno de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre.”	“Normas de Organización y Funcionamiento Interno de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre”	CONCLUIDO 100%
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.I/003/13: Los Integrantes de la Comisión aprueban el Modelo de Trabajo en campo con la Guía de Acciones que se desarrollarán para iniciar la instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre	Guía de acciones	CONCLUIDO 100%



Acuerdos de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre

Acuerdos	Productos derivados	Avances del Acuerdo Semáforo
PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA (28 de febrero)		
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.IE/001/2013: Se acuerda que en cada Convenio o Acuerdo a celebrar, de las Dependencias y las Entidades con los Gobiernos de los Estados, se incluya a los 400 municipios de la Cruzada como prioritarios.	Convenios realizados con 31 estados.	CONCLUIDO 100%
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.IE/002/2013: Con fundamento en el capítulo segundo, disposición 6ª, capítulo quinto, disposición 14ª y capítulo sexto, disposición 15ª de las Normas que regulan la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, los integrantes de la Comisión aprueban que en el seno del Grupo de Trabajo de Alimentación y Nutrición, y el del Empleo y Opciones Productivas, de la Comisión Intersecretarial, se definan las acciones concretas a realizar de manera articulada en el Municipio de Mártir de Cuilapan y en la Colonia Simón Bolívar en el Municipio de Acapulco, en el estado de Guerrero.	Instalación de los dos grupos	CONCLUIDO 100%
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.IE/003/2013: Se acuerda que la siguiente reunión será el próximo jueves 7 de marzo en el mismo lugar y a la misma hora. En votación unánime se da por aprobada la fecha de la siguiente reunión extraordinaria, quedando los Grupos de Trabajo y sus fechas de reunión como sigue: - Grupo de Trabajo “Alimentación y Nutrición”, Martes 5 de marzo a las 18 horas. En Reforma 116 piso 7. - Grupo de Trabajo “Empleo y Opciones Productivas” martes 5 de marzo a las 19 horas, En Reforma 116 piso 7.	Minutas de trabajo de los grupos	CONCLUIDO 100%



Acuerdos de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre

Acuerdos	Productos derivados	Avances del acuerdo Semáforo
SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA (8 de marzo, 2013)		
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.IIE/001/2013: Los integrantes de la Comisión se comprometen a reforzar las acciones implementadas por los programas que forman parte de la Cruzada en el Municipio de Mártir de Cuilapan y la Colonia Simón Bolívar en el Municipio de Acapulco, mediante una operación de los programas que privilegie las acciones de intervención en función de los objetivos de la Cruzada	Matrices de intervención de Mártir de Cuilapan y Col. Simón Bolívar.	CONCLUIDO 100%
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.IE/002/2013: Los integrantes de la Comisión aprueban la creación del Grupo de Trabajo de Acceso a Servicios de Salud con el propósito de definir las acciones a realizar de manera articulada e inmediata en el Municipio de Mártir de Cuilapan y la Colonia Simón Bolívar en el Municipio de Acapulco, Estado de Guerrero, conformado por: la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Desarrollo Social, y el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia.		CONCLUIDO 100%
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.IE/003/2013: Se acuerda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Desarrollo Social trabajarán en el diseño de indicadores específicos asociados a las acciones sustantivas de la Cruzada y los presentarán a la Comisión en la reunión del miércoles 20 de marzo de 2013, estableciendo metas para cada dependencia, e identificando con precisión los recursos presupuestarios requeridos	Presentación "Indicadores y Metas específicos asociados a las acciones sustantivas de la Cruzada"	CONCLUIDO 100 %



Acuerdos de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre

Acuerdos	Productos derivados	Avances del acuerdo Semáforo
SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA (8 de marzo, 2013)		
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.IE/004/2013: Se acuerda que la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio informará a la Presidencia de la Comisión, los Diagnósticos Locales del Municipio de Mártir de Cuilapan y la Colonia Simón Bolívar en el Municipio de Acapulco a más tardar en miércoles 20 de marzo, 2013	Diagnósticos Locales de la Colonia Simón Bolívar y Mártir de Cuilapan	CONCLUIDO 100 %
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.IE/005/2013: Los integrantes de la Comisión acuerdan plantear la metodología de trabajo en una lógica inversa que parta de un diagnóstico de la problemática local para orientar la intervención de los programas sociales, considerando los tipos de apoyo adecuados y la canalización eficaz de recursos. Para ello las acciones se concentrarán primordialmente en seis estados: Oaxaca, Guerrero, Chiapas, México, Puebla y Veracruz que concentran más del setenta por ciento de los municipios considerados en la Cruzada. Esto privilegiando la suscripción de acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas.	Diagnósticos /Acuerdos y Matrices de estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, México, Puebla y Veracruz. Comparativo inversión 6 estado y resto del país.	CONCLUIDO 100 %



Acuerdos de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre

Acuerdos	Productos derivados	Avances del Acuerdo Semáforo
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA (8 de abril, 2013)		
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O/001/2013. Se acuerda de forma general la injerencia de los programas sociales de la SEDATU para intervenir en los ámbitos urbanos con el fin de consolidar la Estrategia Global contra el Hambre, debido a las características de la población en zonas urbanas.	Estrategia de Intervención Urbana	CONCLUIDO 100%
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O/002/2013: Los integrantes de la Comisión se comprometen a emprender las acciones necesarias para que en al menos, ochenta municipios, se levante bandera blanca en el mes de septiembre de 2013.	Documento avance de los 80 municipios.	CONCLUIDO 100%
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O/003/2013: Los integrantes de la Comisión Intersecretarial acuerdan la inclusión de 5 indicadores adicionales para dar seguimiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre, con el fin de realizar una medición integral en temas relacionados con participación comunitaria entre otros.		
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O/004/2013: Los participantes de manera general acuerdan alinear las acciones de todas las dependencias en la Cruzada Nacional contra el Hambre, de manera especial para lograr los objetivos planteados y la concurrencia de información por todos los participantes.	Se dispone del Mapa de Programas, Dependencia e Indicadores de la CNCH	CONCLUIDO 100%
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O/005/2013: Todos los integrantes de la Comisión Intersecretarial acordaron participar el próximo jueves 11 de abril a las 11:00 hrs. en la reunión de trabajo que se llevará a cabo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el propósito de informar sobre las acciones con que participarán en dicho municipio.		CONCLUIDO 100%



Acuerdos de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre

Acuerdos	Productos derivados	Avances del Acuerdo Semáforo
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA (8 de abril, 2013)		
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O/006/2013: Todas y todos los participantes acuerdan que a partir de la reunión del próximo jueves, se definirá la integralidad de las acciones a desarrollar en el municipio de Zinacantán, Chiapas.	Documento de Inversión Zinacantán.	CONCLUIDO 100%
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O/007/2013: Las y los participantes, a más tardar el día miércoles 10 de abril antes de las 3 p.m., enviarán, vía correo electrónico, al Secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial, Omar Garfias, las propuestas de las dependencias que serán revisadas en la reunión de trabajo del siguiente día.	Documento de Inversión Zinacantán.	CONCLUIDO 100%
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O/008/2013: La Comisión Intersecretarial acuerda la conformación de los Comités Estatales Intersecretariales, así como los Comités Municipales integrados por Delegaciones, Representaciones Federales, municipales, entre otros.	Actas de 1ª sesión de instalación de cada comité.	CONCLUIDO 100%
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O/009/2013: La Comisión Intersecretarial acordó la instalación de mesas de trabajo para la revisión de las Reglas de Operación y montos de inversión requeridos por los programas de las dependencias participantes para cumplir con los objetivos de la Cruzada.	Documento de Modificación de Reglas de Operación.	CONCLUIDO 100%



Acuerdos de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre

Acuerdos	Productos derivados	Avances del Acuerdo Semáforo
TERCERA SESIÓN ORDINARIA (2 de julio, 2013)		
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O3/001/2013: La Comisión Intersecretarial instruye al Secretario Técnico, atender y dar respuesta a los exhortos hechos; de acuerdo al Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, a las Normas de Funcionamiento de la Comisión Intersecretarial y la Evaluación de la política social establecida en la Ley General de Desarrollo Social.	Acta 5ª sesión.	Concluido 100%
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O3/002/2013: Los integrantes de la Comisión Intersecretarial acuerdan que en el mes de agosto se realizará la Cuarta Sesión Ordinaria.	Nota: la 4ta sesión se llevó a cabo en octubre	Concluido 100%
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O3/003/2013: Los integrantes de la Comisión Intersecretarial aprueban los mecanismos de monitoreo y evaluación de la Cruzada contra el Hambre, garantizando el establecimiento de indicadores prioritarios, así como metas que permitan el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Cruzada.	Presentación de CONEVAL y de la Presidencia de la República.	Concluido 100%
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O3/004/2013: Se acuerda que en el seno del Grupo de Trabajo “Evaluación y Monitoreo de la Cruzada contra el Hambre”, junto con el CONEVAL, se revise la medición y se elabore una propuesta de indicadores complementarios, en especial para los temas de educación, salud, ingreso, opciones productivas y dotación de agua.		



Acuerdos de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre

Acuerdos	Productos derivados	Avances del Acuerdo Semáforo
CUARTA SESIÓN ORDINARIA (18 de Octubre, 2013)		
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O4/001/2013: Se aprueba la metodología para medir la merma y pérdida de alimentos. El Grupo de Trabajo presentará un informe anual del indicador y de las acciones realizadas.	Indicador de Merma y Pérdida de Alimentos	100% CONCLUIDO
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O4/002/2013: Integrar un sólo Grupo de Trabajo de Empleo e Ingreso a nivel Federal y Estatal para atender ambas prioridades presidenciales, CNCH y PNPSVD; incorporando a los Secretarios de Desarrollo Económico y/o Desarrollo Agropecuario así como a los de Seguridad Pública respectivamente.	Propuesta de Modelo de Interacción Sociourbana de la CNCH (+PNPSVD)	100% CONCLUIDO
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O4/003/2013: Toma de decisiones a nivel central para planear normativamente la simplificación y reorientación de las reglas de operación de los Programas Públicos atendiendo prioritariamente los programas locales generados bajo este modelo. Se trata de incentivar la coordinación y concurrencia para el diseño de proyectos.	Cláusulas Transversales en modificaciones las ROP	100% CONCLUIDO
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O4/004/2013: Los tres órdenes de gobierno, deben acordar una estrategia compartida y a largo plazo para cada ámbito territorial, generando programas locales de empleo e ingreso, basados en la participación, posibilidades y expectativas de las comunidades.	Metodología Elaboración Plan Integrado Municipal para Aprovechamiento, Producción y Empleo CNCN	100% CONCLUIDO



Acuerdos de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre

ACUERDO	Productos derivados	Avances del Acuerdo Semáforo
CUARTA SESIÓN ORDINARIA (18 de Octubre, 2013)		
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O4/005/2013: Atender el exhorto (No. SEL/300/1432/13) de fecha 04 de octubre de 2013, mediante el cual la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de Secretaría de Gobernación, solicita: “Se amplíe la cobertura y se incluya en la Estrategia del Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre, a los municipios con mayor marginalidad en le República Mexicana, tomando en cuenta las estadísticas de pobreza extrema de CONEVAL, o bien que establezca dentro de la actualización de cifras, como resultado de su labor de investigación, encuesta y análisis”.	ACTA 5ª. Sesión Ordinaria del 20 de enero de 2014.	CONCLUIDO 100%
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O4/006/2013: Sobre la base de los objetivos y metas de dichos programas locales, se deberán rediseñar las acciones para construir soluciones en materia de empleo e ingreso, adecuadas a cada realidad social, ambiental y territorial.	Etapa 1: Estrategia de Coordinación para la Generación de Ingreso y Empleo (150 municipios piloto en Chiapas, Guerrero y Oaxaca)	PROCESO
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O4/007/2013: Establecer de manera coordinada, una ventanilla única que permita emitir convocatorias y acciones interinstitucionales en calendarios previamente acordados.		PROCESO
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O4/008/2013: Como piso de la estrategia, se utilizará la cobertura de OPORTUNIDADES y PROCAMPO, en los municipios y demarcaciones territoriales que comprenden ambas prioridades presidenciales.	Modificación a las ROP 2014	CONCLUIDO 100%



Acuerdos de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre

Acuerdos	Productos derivados	Avances del Acuerdo Semáforo
CUARTA SESIÓN ORDINARIA (18 de Octubre, 2013)		
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O4/009/2013: El pleno de la Comisión Intersecretarial, aprueba la creación los Grupos de Trabajo Eje Transversal de Género, de Cooperación Internacional y Grupo de Análisis de la Intervención del Medio Urbano, para la realización de tareas de fortalecimiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre.	Minuta de Instalación del Grupo de Trabajo de Género	100% CONCLUIDO
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O4/010/2013: Se advierte que en el acta de la Tercera Sesión no se incluyó el acuerdo de la Aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre, por lo que el pleno en esta 4ª Sesión reitera su aprobación.	Acuerdo CICH.O4/010/2013 aprobado.	100% CONCLUIDO
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O4/011/2013: Mediante el pleno se aprueba el reconocimiento formal de los Comités Estatales Intersecretariales, Comités Municipales Intersecretariales y de los Grupos de Enlace de cada dependencia Federal ante la Comisión.	Lineamientos de Conformación de Comités Estatales Intersecretariales	100% CONCLUIDO
QUINTA SESIÓN ORDINARIA (20 de enero, 2014)		
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O5/001/2014: Se acuerda procurar, concluir acciones y ejercer recursos antes del 15 de Agosto del 2014, sobre todo en los municipios de la primera etapa de la Cruzada Nacional contra el Hambre.	Informe	EN PROCESO



Acuerdos de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre

Acuerdos	Productos derivados	Avances del Acuerdo Semáforo
QUINTA SESIÓN ORDINARIA (20 de enero, 2014)		
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O5/002/2014: A solicitud de la Secretaría de Energía, se acuerda renovar la estrategia de coordinación entre SENER - CFE, SEDESOL, CDI y Secretaría de Hacienda, para el impulso de la electrificación en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, toda vez que hay cambios importantes a favor de la direccionalidad del FAIS del ramo 33.	Convenios de Colaboración	EN PROCESO
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O5/003/2014: Se acuerda renovar la estrategia de coordinación entre SEMARNAT – CNA y SEDESOL, para impulsar la dotación de agua en municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, toda vez que hay cambios importantes a favor de la direccionalidad del FAIS del ramo 33.	Convenios de Colaboración	EN PROCESO
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O5/004/2014: Se acuerda crear un Grupo de Trabajo al seno de la Comisión Intersecretarial que aborde el tema de “Regularización de Terrenos como Instrumento que brinde Seguridad Patrimonial”, coordinado por SEDATU y con la participación, al menos, de SEMARNAT, SEDESOL y Secretaría de Gobernación.	Acta de Integración	EN PROCESO
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O5/005/2014: Se acuerda que cada dependencia revisará y aportará comentarios y sugerencias a los objetivos para la elaboración final del Plan Anual de Trabajo de la Comisión Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Se aprueba la ruta crítica presentada.	Propuesta de Ruta Crítica del Plan Anual de Trabajo	EN PROCESO



Acuerdos de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre

Acuerdos	Productos derivados	Avances del Acuerdo Semáforo
QUINTA SESIÓN ORDINARIA (20 de enero, 2014)		
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O5/006/2014: Se acuerda la formación de mesas del Grupo de Trabajo de Concurrencia de Políticas y Programas para desarrollar la mecánica operativa que garantice la vinculación de los programas sociales con los beneficiarios del programa Oportunidades, según lo mandatan las modificaciones a las reglas de operación efectuadas para el ejercicio 2014. Estos grupos de trabajo se ocuparán de diversas actividades, tales como: • Entrega de padrones especializados con filtros para cada uno de los programas. • Intercambio de información sobre hogares elegibles y no elegibles. • Diseño de indicadores para el monitoreo, seguimiento y cumplimiento de la estrategia. • Coordinación en los distintos niveles, central, estatal y local, así como con los delegados federales en los estados.	Acta de Integración	EN PROCESO
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O5/007/2014: Se acuerda extender la implementación de la Cruzada Nacional contra el Hambre a otros municipios del país, atendiendo a la información y estimación estadística sobre pobreza extrema porcentual y absoluta y pobreza extrema con carencia alimentaria porcentual y absoluta a nivel municipal que aportó CONEVAL y a las problemáticas actuales que se presentan en regiones del Estado de Guerrero; Michoacán y de las Fronteras Norte y Sur del país.	Propuesta Incorporación de Municipios 2da Etapa	CONCLUIDO 100%



Seguimiento a Instrucciones Presidenciales de Reunión de Gabinete del 21 de marzo 2013

Avances al 15 de Noviembre



Instrucciones Presidenciales a enero de 2014

Instrucción	Actividades/productos derivados	Avance
1. La Cruzada Nacional Contra el Hambre deberá alinearse dentro del eje temático México Próspero, aquí el papel del campo deberá garantizarse el abasto alimenticio y el Programa Oportunidades. Es importante colocar el país en una dinámica de crecimiento donde el acceso a productos alimenticios sea económico.		CONCLUIDO 100%
2. Se instruye lograr la meta de 80 municipios como mínimo en este año con bandera blanca, incluir aquellos más emblemáticos de los que siempre han estado relacionados a la pobreza.	Selección de 80 municipios donde ya están implementando acciones y el Protocolo de Certificación de Criterios de Comunidad SinHambre	CONCLUIDO 100%
3. Se aprueba la propuesta que permita hacer una campaña de concientización del Programa a nivel nacional.	Se apoyo comunicación con información, más que justificar la Cruzada es necesario explicarla	CONCLUIDO 100%
4. Se aprueba la propuesta de iniciar una obra o acción en cada uno de los 400 municipios	1er ejercicio de reporte de actividades en los 400 municipios para la Segunda Sesión Ordinaria (8 de abril)	CONCLUIDO 100%
5. Se instruye que los Secretarios de Estado designen a un funcionario de Alto nivel cercano a ustedes, responsable e integrador de todas las áreas que están coordinando.	Se cuentan con nombramientos oficiales de las dependencias	CONCLUIDO 100%



Instrucciones Presidenciales a enero de 2014

Instrucción	Actividades/productos derivados	Avance
6. Se instruye la conformación de Comités Estatales Intersecretariales para que en cada uno de los 400 municipios.	Único faltante es el del Distrito Federal	CONCLUIDO 100%
7. Se instruye la conformación de consejos municipales INTERSECRETARIALES para cada uno de los 400 municipios.	396 Comités Municipales Intersecretariales que han hecho, hasta ahora, 637 reuniones	PROCESO
8. Se instruye a SEDESOL preparar esquema de evaluación y con base a un tablero de control que permita identificar en los 400 municipios, cuál es la participación de los Secretarios y la coordinación intersecretarial con SEDESOL. La Unidad de Evaluación Gubernamental de la SHCP y la Oficina de la Presidencia, evaluarán los avances mensuales de desempeño y CONEVAL evaluará anualmente el avance en los indicadores.	Los módulos necesarios para la integración de la información de las Dependencias para evaluar es estado que guardan las acciones que impactan a las metas de la Cruzada están concluidos. Actualmente está sólo en proceso la etapa de salida de datos para la elaboración de: semaforización de avances, tacómetro y mapas de visualización de las acciones a nivel nacional, estatal y local.	CONCLUIDO 100%
9. Para esta estrategia no habrá presupuestos adicionales por lo que cada Dependencia tendrá que transversalmente cumplir con las metas y alinear la autorización de sus recursos conforme a lo que establezca la SHCP. Se crea un comité para refuncionalizar Reglas de Operación y hacer transferencias presupuestales.		CONCLUIDO 100%



Instrucciones Presidenciales a enero de 2014

Instrucción	Actividades/productos derivados	Avance
10. Instruyó a la Secretaría de Desarrollo Social poner en marcha a la brevedad el Sistema de Seguimiento de la CNCH, que permita medir los indicadores y la participación puntual de las dependencias (Tablero de Control).		CONCLUIDO 100%
11. Instruyo a la Secretaria de Desarrollo Social poner en marcha el sistema de seguimiento y tablero de control de la CNCH, que me permita evaluar el cumplimiento de las metas trazadas, esta presentación deberá exponer respecto de la población objetivo de la CNCH (7.4 millones) cuántas fueron beneficiadas en 2013 y cuántos serán beneficiados en 2014.	La Universidad Autónoma del Estado de México es la instancia responsable del desarrollo en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de SEDESOL. El 10 de febrero dará inicio la capacitación a y la captura de información de cada dependencia. Se estima que en la primera semana de marzo el Tablero estará en plena operación.	CONCLUIDO 100%

**AVANCE PROMEDIO EN INSTRUCCIONES
PRESIDENCIALES :**

100%



Activación de Comités Estatales Intersecretariales

Avances al 15 de Febrero de 2014



Activación de Comités Estatales

A partir de la instrumentación del “Manual de Procedimientos para la Activación de los Comités Estatales y Municipales Intersecretariales”, como una herramienta de apoyo para las y los servidores públicos involucrados en este esfuerzo de coordinación institucional para el logro de los objetivos de la Cruzada contra el Hambre, se han tenido avances significativos en cuanto a:

- Celebración sistemática de sesiones de **31** Comités Estatales y **396** Municipales Intersecretariales.
- **99** Actas de Sesión de Comités Estatales y **365** Municipales Intersecretariales.
- Catálogo de Acciones de Impacto a las Carencias Sociales de la Cruzada Nacional contra el Hambre requisitado.
- Elaboración de una Matriz de Inversión (conurrencia programática-presupuestal interinstitucional y darle continuidad y seguimiento)
- Acuerdo de coordinación interinstitucional para la programación e instalación de Comités Comunitarios.



Activación de Comités Estatales

- Cuestionario de Detección de Necesidades de Capacitación a las Dependencias y Representaciones Federales, a las Dependencias Estatales y Municipales que participan en la CNCH
- Con el propósito de que las y los servidores públicos, que participan en la instrumentación de la CNCH en los Estados, cuenten con una herramienta que les ayude a conocer la situación real en que se encuentran como organización o grupo de trabajo, se hizo llegar a las Delegaciones una Guía metodológica para que realicen el Análisis de FODA.



Activación de Comités Estatales

Al cuarto trimestre se reportan los siguientes totales:

COMITÉS ESTATALES INTERSECRETARIALES		COMITÉS MUNICIPALES INTERSECRETARIALES				
Comités Estatales instalados y con actas de instalación completas	Sesiones DESPUÉS DE INSTALACIÓN Y CON EVIDENCIA COMPLETA		NO. MUNICIPIOS DE CNCH	Comités Municipales instalados con actas de instalación completas	Municipios que sesionan	Sesiones DESPUÉS DE INSTALACIÓN Y CON EVIDENCIA COMPLETA
31	115		400	396	275	365



Activación de Comités Estatales al 15 de febrero de 2014

COMITÉS ESTATALES INTERSECRETARIALES						
	ESTADO	Estatus de Activación de Comités Estatales (Evidencias: acta y firmas)	Catálogo de acciones 2014	Cuestionario de necesidades de capacitación	Análisis FODA de la implementación de la Cruzada	¿Sesionaron conforme al manual?
1	AGUASCALIENTES	Sesionó el 24 de octubre 2013	En proceso	20 dependencias	Completo	Sí
2	BAJA CALIFORNIA	Sesionó el 30 de enero 2014	En proceso	23 dependencias	Completo	Sí
3	BAJA CALIFORNIA SUR	Sesionó el 25 de octubre 2013	En proceso	En proceso	En proceso	Sí
4	CAMPECHE	Sesionó el 31 de enero 2014	En proceso	8 dependencias	En proceso	Sí
5	COAHUILA	Sesionó el 25 de enero 2014	En proceso	21 dependencias	En proceso	Sí
6	COLIMA	Sesionó el 24 de octubre 2013	En proceso	24 dependencias	En proceso	Sí
7	CHIAPAS	Sesionó el 12 de febrero 2014	En proceso	36 dependencias	En proceso	Sí
8	CHIHUAHUA	Sesionó el 10 enero 2014	En proceso	40 dependencias	En proceso	Sí



Activación de Comités Estatales al 15 de febrero de 2014

COMITÉS ESTATALES INTERSECRETARIALES						
	ESTADO	Estatus de Activación de Comités Estatales (Evidencias: acta y firmas)	Reporte de catálogo de acciones	Cuestionario de necesidades de capacitación	Análisis FODA de la implementación de la Cruzada	¿Sesionaron conforme al manual?
9	DISTRITO FEDERAL	Sigue sin instalarse el Comité Estatal.	En proceso	13 dependencias	Completo	No
10	DURANGO	Sesionó el 30 de enero 2014	En proceso	19 dependencias	Completo	Sí
11	GUANAJUATO	Sesionó el 10 de diciembre 2013	En proceso	1 dependencia	Completo y validado	Sí
12	GUERRERO	Sesionó el 15 febrero 2014	En proceso	En proceso	En proceso	Sí
13	HIDALGO	Sesionó el 29 de octubre 2013	En proceso	19 dependencias	En proceso	Sí
14	JALISCO	Sesionó el 07 de febrero 2014	En proceso	22 dependencias	Completo y validado	Sí
15	MÉXICO	Sesionó el enero 2014	En proceso	54 dependencias	Completo	Sí
16	MICHOACAN	Sesionó el 14 de noviembre 2013	En proceso	15 dependencias	Completo	Sí



Activación de Comités Estatales al 15 de febrero de 2014

COMITÉS ESTATALES INTERSECRETARIALES						
	ESTADO	Estatus de Activación de Comités Estatales (Evidencias: acta y firmas)	Reporte de catálogo de acciones 2014	Cuestionario de necesidades de capacitación	Análisis FODA de la implementación de la Cruzada	¿Sesionaron conforme al manual?
17	MORELOS	Sesionó el 21 de enero 2014	En proceso	24 dependencias	Completo	Sí
18	NAYARIT	Sesionó el 24 de octubre 2013	En proceso	En proceso	En proceso	Sí
19	NUEVO LEÓN	Sesionó 06 de febrero 2014	En proceso	18 dependencias	En proceso	Sí
20	OAXACA	Sesionó el 23 de octubre 2013	En proceso	En proceso	Completo	Sí
21	PUEBLA	Sesionó el 24 de octubre 2013	En proceso	9 dependencias	Completo	Sí
22	QUERÉTARO	Sesionó 29 de octubre 2013	En proceso	16 dependencias	Completo y validado	Sí
23	QUINTANA ROO	Sesionó 06 de febrero 2014	En proceso	27 dependencias	Completo	Sí
24	SAN LUIS POTOSÍ	Sesionó el 15 de octubre 2013	En proceso	En proceso	Completo	El acta no contiene sección de acuerdos



Activación de Comités Estatales al 15 de febrero de 2014

COMITÉS ESTATALES INTERSECRETARIALES						
	ESTADO	Estatus de Activación de Comités Estatales (Evidencias: acta y firmas)	Reporte de catálogo de acciones 2014	Cuestionario de necesidades de capacitación	Análisis FODA de la implementación de la Cruzada	¿Sesionaron conforme al manual?
25	SINALOA	Sesionó 17 de enero, 2014	En proceso	15 dependencias	En proceso	El acta no contiene sección de acuerdos
26	SONORA	Sesionó 24 de octubre 2013	En proceso	12 dependencias	En proceso	El acta no contiene sección de acuerdos
27	TABASCO	Sesionó 12 de febrero 2014	En proceso	21 dependencias	En proceso	Sí
28	TAMAULIPAS	Sesionó 24 de octubre 2013	En proceso	89 dependencias	Completo	Sí
29	TLAXCALA	Sesionó 06 de febrero 2014	En proceso	14 dependencias	En proceso	Sí
30	VERACRUZ	Sesionó 29 de octubre 2013	En proceso	En proceso	Completo	Sí
31	YUCATÁN	Sesionó 08 de febrero 2014	En proceso	5 dependencias	Completo	Sí
32	ZACATECAS	Sesionó 25 de octubre 2013	En proceso	18 dependencias	En proceso	Sí
	TOTALES	31 Estados sesionaron como Comité Estatal	Pendientes hasta primera sesión del año	6 Estados no entregaron cuestionarios	17 Estados han concluido su análisis	28 Estados sesionaron conforme al manual



Protocolo de Certificación de Criterios de Atención Prioritaria en el marco de la Cruzada contra el Hambre



Avances Proceso de Certificación de Criterios de Atención Prioritaria en el Marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre

- Se amplió el Protocolo de Certificación de Criterios de Atención Prioritaria en el Marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre de **46 a 62** Criterios, es decir **16 criterios mas**.
- El sistema de captura y análisis que permite sistematizar la información concerniente a certificados, opera de manera regular.
- Se han certificado a este 4º.trimestre un total de **34,898** comunidades.
- Siendo un total de 11,587 certificados mas en el trimestre.



Ejemplo de Certificación de Criterios de Atención

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



SINHAMBRE
CRUZADA NACIONAL



SEDESOL
DICONSA



CERTIFICACIÓN

COYUCA DE BENITEZ, GUERRERO a 19 de JULIO de 2013

El Comité Comunitario certifica que la Comunidad de: EL CONCHERO del municipio
de COYUCA DE BENITEZ en el estado de GUERRERO es una

“COMUNIDAD CON ABASTO DICONSA”

Con este indicador validamos los avances de la Cruzada Nacional contra el Hambre.


Abel Galeana Benitez

Comité Rural de Abasto


BALTAR COMUNIDAD EL CONCHERO SALINAS.
MUNICIPIO
Autoridad Auxiliar Municipal
DE BENITEZ,
GRO.



Tablero de Seguimiento de la Cruzada contra el Hambre



Tablero de Seguimiento de la Cruzada

- Para el monitoreo de las acciones de la Cruzada se ha desarrollado una herramienta informática de Implementación Transversal, que concentra la información en una sola base de datos de las Dependencias participantes en la Cruzada, con un ámbito de acción en 400 municipios en su primera etapa.
- Esta plataforma tecnológica permitirá monitorear: programas, acciones programadas y resultados. Esta plataforma que se integra por el Módulo de captura, con un 100% de avance y el Módulo de los Reportes tiene un 95% de avance. Se tiene prevista la puesta en marcha de la Plataforma informática con el módulo final de reportes durante el mes de febrero 2014.



Fase del Tablero	Porcentaje completado
Fase de Desarrollo	
Módulo de Captura de Datos (Seguimiento de Acciones)	100
Indicadores CNCH y Tablero de Control	100
Presentación del Plan de trabajo y del modelo Integrado.	100
App de Registro de Información	100
Ambiente de Desarrollo	100
Establecer ambiente (Gestión Desarrollo, pruebas y Producción)	100
Diseño de la Base de datos	100
Creación de tablas y relaciones	100
Poblar catálogos con datos muestra de todas las Dependencias al corte 15 de diciembre 2013.	100
Desarrollo de aplicación WEB	100
Políticas de visibilidad	100
Módulo de asociación Carencia, Dependencia, Acción, Programa, Sub Programa, Municipio y Localidad	100
Integración de usuarios (ID y Roles)	100
Carga de Catálogos Reales	100
Mantenimiento a catálogos	100
Módulo de Análisis y Reporteo BI	100



Reuniones Bilaterales: Concurrencia Intersecretarial e Intervenciones Integrales

Al 15 de febrero de 2014



Reuniones Bilaterales

Dependencia	Participantes	Tema	Observaciones
Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial de la Cruzada Contra el Hambre	OPORTUNIDADES-SEDESOL y SAGARPA	Se estableció en ROP una sección de Párrafos transversales que permite que los programas con orientación productiva y otros, de las dependencias, definan como su población objetivo las personas/familias del padrón del Programa Oportunidades y el PAL.	Se elaboró el documento "Principales Modificaciones a las Reglas de Operación 2014"
	OPORTUNIDADES-SEDESOL y CDI		
	OPORTUNIDADES-SEDESOL y SEDATU		
	OPORTUNIDADES-SEDESOL y SEP		
	OPORTUNIDADES-SEDESOL y SE		
	OPORTUNIDADES-SEDESOL y STPS		
Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial de la Cruzada Contra el Hambre	SEP, SAGARPA, STPS, CDI, SEMARNAT, OPORTUNIDADES - SEDESOL	Certificación	Se amplió la información sobre el Protocolo de certificación y definición de nuevos criterios



Reuniones Bilaterales

Dependencia	Participantes	Tema	Observaciones
Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial de la Cruzada Contra el Hambre	SAGARPA y LICONSA	Sistema de Captura	Capacitación sobre el Sistema de Captura de Certificados

Número de reuniones bilaterales	8
--	----------



Calendario de Actividades de Seguimiento

Al 15 de febrero 2014



Calendario de Actividades de Seguimiento

Seguimiento a Presidencias Municipales	Tema: Comedores Comunitarios en CHCH	Seguimiento Delegados SAGARPA/ CNCH	Seguimiento Delegados SEP/ CNCH	Seguimiento de Acciones de la Cruzada en Municipios Fronterizos en el Marco del Catalogo de Acciones	Seguimiento a Delegaciones Federales Participantes de la Cruzada en el Marco del Catalogo de Acciones
	Estudio exploratorio con 15 autoridades municipales entrevistadas vía telefónica de municipios prioritarios de Oaxaca Mes de agosto 2013	Sondeo con 27 delegados de SAGARPA entrevistadas vía telefónica en estados para conocer nivel de participación 30 de agosto al 4 de septiembre	Sondeo con delegados de SEP entrevistadas vía telefónica en estados para conocer nivel de participación del 8 al 14 de noviembre	Trabajo realizado con el cruce de datos de la unidad de coordinación de delegaciones y datos enviados por las dependencias federales. Octubre de 2013	Sesión de trabajo con coordinadores - jueves 20 de junio de las 18 a las 19 hrs. en el piso 7 del edificio ubicado en reforma 116.
Estudio exploratorio con 214 autoridades municipales entrevistadas vía telefónica, para monitorear los avances de la CNCH. 09 al 24 de octubre de 2013					Activación de comités estatales intersecretariales . 31 estados entregaron evidencias de sesiones. Realización durante octubre-noviembre



Grupos de Trabajo de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Contra el Hambre



Resumen Instalación de Grupos de Trabajo al 15 febrero de 2014

Grupos de Trabajo Instalados 0	Fecha de instalación	Dependencias involucradas	Avance
Alimentación y nutrición adecuada de las personas en situación de pobreza.	5 de marzo, 2013	DIF, SSA, CDI, SEP, INDESOL, LICONSA, OPORTUNIDADES, SEDESOL	CONCLUIDO 100%
Generación de Ingresos (Empleo y Opciones Productivas) en población en situación de pobreza	5 de marzo, 2013	SAGARPA, CDI, SEMARNAT, SEDATU, STPS, SE, INDESOL, SEDESOL	
Acceso a Servicios de Salud y Seguridad Social.	9 de mayo, 2013	DIF, SSA, OPORTUNIDADES, SEDENA, SEMAR, SEDESOL, STPS	
Merma y Desperdicio de Alimentos.	8 de mayo, 2013	SEDESOL, SAGARPA, FIRA, CONACCA, AMBA, SAGARPA, SEMARNAT, INAES-SE, IPD, SCT	
Mecanismo de Evaluación y Monitoreo de la Cruzada	5 de Marzo, 2013	OFICINA DE LA PRESIDENCIA, SHCP, INEGI, CONEVAL, SEDESOL-UCD, SEDESOL-DGTIC, SEDESOL-DIR, DE GEOESTADÍSTICA	



Resumen Instalación de Grupos de Trabajo al 15 febrero de 2014

Grupos de Trabajo Instalados	Fecha de instalación	Dependencias involucradas	Avance
Concurrencia de Políticas y Programas de la Cruzada contra el Hambre (Capacitación y Formación)	27 enero, 2014	Integración de las áreas de capacitación y recursos humanos de todas las dependencia participantes en la cruzada, para realizar el programa permanente de capacitación de las y los funcionarios públicos de las dependencias y programas que participan la comisión intersecretarial.	CONCLUIDO 100%
Acceso a Servicios Básicos de Calidad y Espacios de la Vivienda.	4 de junio, 2013	SEDESOL, SEDATU (FONHAPO), CDI (INFRAESTRUCT), SEMARNAT (CONAGUA), SENER (CFE), INDESOL, FIRA	
Fomento de la Participación Social y Comunitaria en la Cruzada contra el Hambre.	17 de junio, 2013	Todas las dependencias e instancias que participan en la CNCh.	
Eje Transversal de Género	27 de septiembre, 2013	Todas las dependencias participantes en la CNCh.	



Resumen Instalación de Grupos de Trabajo al 15 febrero de 2014

Grupos de Trabajo Instalados	Fecha de instalación	Dependencias involucradas	Avance
Cooperación Internacional	22 de octubre, 2013	FAO, SEDESOL, IICA, ONU HABITAT, HUNGER PROYECT, OCDE, S.R.E., UNICEF, LCS, OPORTUNIDADES, INDESOL, SECTUR, PNUD, UNFPA, BANCO MUNDIAL, AMEXIT-S.R.E. , UNESCO, SAGARPA, UNION EUROPEA, DIF NACIONAL, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, IMJUVE	CONCLUIDO 100%
Modelo de Intervención sobre Pobreza Urbana	19 de Noviembre, 2013	SEDESOL, DICONSA, CEPAL-ONU, OPORTUNIDADES, INAPAN, INDESOL, LICONSA, SCT, SAGARPA, IMSS-OPORTUNIDADES y la UNESCO.	
Rezago Educativo	28 de Noviembre, 2013	SEP, SEP-INEA, SEDESOL, CONEVAL, SHCP, SRE, STPS, DIF, SE, SEDENA, OPORTUNIDADES, IMSS-OPORTUNIDADES, INEGI, SEP-INIFED, SEP-CONAFE, SEP-DGRI, SEP-DGPYEE, CDI y STG de la Presidencia de la Republica.	



GRUPO DE TRABAJO	OBJETIVOS DE PLANES ANUALES DE TRABAJO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE LA CNCH
Evaluación y Monitoreo	1. Implementar el Mecanismo de Monitoreo y Evaluación por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 2. Implementar la estrategia de Monitoreo Comunitario. 3. Monitoreo con base al Diálogo con Presidentes Municipales. 4. Coadyuvar en la instrumentación de mecanismos que permitan el seguimiento de los programas que inciden en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Empleo y Opciones Productivas	1. Establecer la coordinación de las Secretarías y Dependencias federales con programas de desarrollo e impulso a las actividades productivas y con los programas de los gobiernos locales que tienen la misma orientación, para lograr la concurrencia en el diseño y operación de proyectos de generación de empleo productivo. 2. Disponer de una selección de municipios que serán los esquemas de pilotaje de la estrategia de empleo e ingreso impulsada por los programas sociales productivos de las Secretarías, Dependencias y Gobiernos Locales, coordinados a través de las Comisiones Estatales y Municipales Intersecretariales de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. 3. Elaborar los Planes Locales de Empleo e Ingreso con la participación y concurrencia de los tres órdenes de gobierno para establecer las acciones que definan el conjunto de acciones para los municipios piloto de tres Estados de la República. 4. Establecer de manera coordinada, una estrategia de “ventanilla única” entre las Secretarías y Dependencias integrantes del Grupo de Trabajo, que permita emitir convocatorias y acciones interinstitucionales conjuntas, a través de calendarios previamente acordados.



GRUPO DE TRABAJO	OBJETIVOS DE PLANES ANUALES DE TRABAJO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE LA CNCH
Alimentación y Nutrición	1. Desarrollar un proceso que permita la acreditación o certificación de productos que se autodenominan nutritivos, con el objeto de orientar su consumo y distribución en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 2. Enriquecer las diferentes estrategias que llevan a cabo las Dependencias, respecto a los comedores comunitarios, escolares y de albergues indígenas. 3. El inicio de un trabajo de coordinación interinstitucional denominado “Programa de Cadenas Productivas Pesqueras en las Costas de México”. 4. Abordar de manera integral y prioritaria, el tema de nutrición infantil de acuerdo a la experiencia de UNICEF y de la Secretaría de Salud. 5. Impulsar un proceso que resalte las costumbres alimenticias positivas de la gastronomía popular mexicana. 6. Desarrollar una estrategia coordinada que permita una adecuada política de promoción de estrategias de huertos de autoconsumo.
Servicios Básicos, Calidad y Espacios en la Vivienda	1. Utilizar las herramientas y sistemas de información disponibles en las Secretarías y Dependencias, para la ubicación de áreas territoriales urbanas y rurales, donde se ubiquen la población en pobreza extrema multidimensional y carencia alimentaria para atender los rezagos en materia de servicios básicos, calidad y espacios en sus viviendas.



GRUPO DE TRABAJO	OBJETIVOS DE PLANES ANUALES DE TRABAJO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE LA CNCH
Concurrencia de Políticas y Programas de la CNCh (Capacitación y Formación)	1. Capacitar y formar de manera sistemática en conceptos, lineamientos de trabajo y conocimientos actualizados de la CNCh a los servidores públicos de las dependencias e instancias que participan en Sistema Sin Hambre 2. Organizar y coordinar actividades para que los servidores públicos desarrollen las habilidades administrativas requeridas para lograr con eficiencia y eficacia los objetivos y metas de la CNCh, así como mejorar continuamente los mecanismos de seguimiento a la participación de las dependencias en la estrategia de la Cruzada a través del tablero de seguimiento de los programas que inciden en el Sistema Sin Hambre. 3. Potenciar las actitudes positivas, la innovación y la mejora continua de programas y acciones de la CNCh que permitan fortalecer el trabajo coordinado, concurrente e integrado de las instituciones, fortaleciendo las relaciones intergubernamentales en la Administración Pública.
Abasto, Comercialización, Merma y Desperdicio de Alimentos	1. Generar propuestas de acciones que incidan en la disminución de pérdidas de alimentos por grandes regiones de México. 2. Generar propuestas de acciones coordinadas para disminuir el desperdicio, pérdida y merma de alimentos por cadenas alimentarias en México y por productos específicos 3. Construir, desde cada Dependencia y Entidad involucrada en el Grupo de Trabajo, los proyectos de modificación de las reglas de operación de sus programas, para que aporten al cumplimiento del objetivo 4 de la Cruzada. 4. Desarrollar estudios para calcular, en cada fase de la cadena, las magnitudes de pérdidas de alimentos por ramas de producción (frutales, hortalizas, cereales, entre otros) o productos específicos.



GRUPO DE TRABAJO	OBJETIVOS DE PLANES ANUALES DE TRABAJO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE LA CNCH
Salud y Seguridad Social	1. Desarrollar e impulsar una propuesta de construcción del Sistema Nacional de Medición de Peso, Talla, Hemoglobina y Desarrollo Psicomotor 2. Elaborar una propuesta de estrategia que permita ampliar la cobertura de servicios de salud en la población objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 3. Estructurar una estrategia que permita ampliar la cobertura del Programa 65 y Más.
Eje Transversal de Género	1. Integrar una estadística de género para cada una de las acciones registradas en el Tablero Presidencial de Seguimiento a las acciones que inciden en la Cruzada contra el Hambre 2. Impulsar en las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal que participan en la Cruzada Nacional contra el Hambre, una mayor apropiación de un lenguaje incluyente y vinculado siempre a los tópicos considerados en la Cruzada.
Fomento de la Participación Social y Comunitaria en la Cruzada contra el Hambre	1. Identificar las experiencias exitosas de los esquemas de participación tanto comunitaria como social, para ser considerados en el proceso de mejora continua en el resto de las comunidades donde se desarrollan actividades de la Cruzada.



GRUPO DE TRABAJO	OBJETIVOS DE PLANES ANUALES DE TRABAJO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE LA CNCH
Modelos de Intervención sobre la Pobreza Urbana	1. Revisión de la Propuesta de Plan de Interacción sociourbana de la Cruzada Nacional contra el Hambre entregada a los miembros del Grupo de Trabajo. 2. Proponer los polígonos pilotos para impulsar las primeras interacciones sociourbanas de la CNCH, concurrente con el PNPSVD.
Cooperación Internacional	1. Establecer convenios de colaboración entre la SEDESOL y los organismos de cooperación internacional como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la ONU Mujeres, y demás Agencias Internacionales de Cooperación, a fin de establecer el marco de acciones que contribuyan en el enriquecimiento metodológico y la implementación de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 2. Coadyuvar en la obtención del Mandato del Presidente de la República, para realizar la propuesta de México a través de un documento de aportación a las “Acciones para Mesoamérica Sin Hambre”.



Acuerdos de los Grupos de Trabajo de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre

Al 15 de febrero 2014



Resumen Ejecutivo de Seguimiento de Acuerdos de Grupos de Trabajo

Grupo de Trabajo	No. de Sesiones	No. de Acuerdos	% de Avance	Comentarios
Alimentación y Nutrición	7	18	83%	
Grupo de Empleo y Opciones Productivas	10	21	80%	Se presentó ante la Comisión Intersecretarial la Estrategia de Empleo e Ingreso para el Desarrollo Sustentable con aplicación en Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
Merma y Desperdicio de Alimentos	9	21	95%	- Se presentó ante la Comisión Intersecretarial el Índice de Desperdicio de Alimentos en México. - Ya se han formalizado los convenios SEDESOL-AMBA y SEDESOL-CONACCA.



Resumen Ejecutivo de Seguimiento de Acuerdos de Grupos de Trabajo

Grupo de Trabajo	No. de Sesiones	No. de Acuerdos	% de Avance	Comentarios
Servicios de Salud y Seguridad Social	7	13	95%	
Servicios Básicos de Calidad y Espacios de la Vivienda	6	15	53%	Se precisa dar mayor seguimiento a la coordinación de presupuestos en los municipios de la Cruzada.
Monitoreo y Evaluación de la Cruzada	5	6	100%	- El CONEVAL publicó los resultados del estudio exploratorio del diseño de la Cruzada el 1° de Octubre de 2013. - Avances del Tablero de Seguimiento de la Cruzada: ✓ El Módulo de captura está concluido. ✓ El Módulo de los Reportes tiene un 80% de avance y el Módulo de los Procesos de Gestión alcanza un 50% de avance. - Se tiene que dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones
Participación Social y Comunitaria	1	3	100%	



Resumen Ejecutivo de Seguimiento de Acuerdos de Grupos de Trabajo

Grupo de Trabajo	No. de Sesiones	No. de Acuerdos	% de Avance	Comentarios
Eje Transversal de Género	4	9	78%	Se tiene un ejercicio de cruce entre las acciones establecidas en la Cruzada Nacional contra el Hambre y el Plan Nacional de Desarrollo (en el eje transversal de género) y el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018
Cooperación Internacional	1	1	100%	
Concurrencia de Políticas y Programas de la Cruzada contra el Hambre	1	3	100%	Este GT a partir de 2014, se orientará al fortalecimiento, concurrencia y trabajo de coordinación interinstitucional orientado a resultados mediante un proceso permanente de capacitación y formación a las y los funcionarios federales involucrados en la CNCH.
Rezago Educativo	1	4	25%	Se tienen los 4 acuerdos, de los cuales 3 están en proceso de cumplimiento.
Modelo de Intervención sobre Pobreza Urbana	2	3	100%	

AVANCE PROMEDIO EN ACUERDOS DE GRUPOS DE TRABAJO:

84%



Calendario de sesiones de los Grupos de Trabajo al 15 de febrero de 2014

Alimentación y Nutrición	Empleo y Opciones Productivas	Servicios de Salud y Seguridad Social	Servicios Básicos, Calidad y Espacios de la Vivienda.	Grupo Fomento de la Participación Social y Comunitaria en la Cruzada contra el Hambre	Grupo Abasto, Comercialización, Merma y Desperdicio de Alimentos.	Evaluación y Monitoreo de la Cruzada contra el Hambre.*	Eje Transversal de Género	Cooperación Internacional	Modelos de Intervención sobre Pobreza Urbana	Concurrencia de Políticas Públicas	Rezago Educativo
1era. Instalación 5 de marzo - 18 hrs. SEDESOL piso 7	1era. Instalación 5 de marzo - 19 hrs. SEDESOL piso 7	1era. Instalación 14 de mayo 2013 18 hrs. SEDESOL piso 7	1era. Instalación 23 de mayo - 12:00 hrs. SEDESOL piso 18	1era. Instalación 17 de Junio - 13 hrs - SEDESOL PISO 7	1era. Instalación 8 de mayo - 19:30 hrs. SEDESOL piso 7	1era. Instalación 05 de Marzo, Sala de Juntas piso 18	1era. Instalación 27 de Septiembre 18 hrs. SEDESOL piso 7 Salón SEDESOL	1era. Instalación 22 de Octubre 2013 17 hrs. SEDESOL piso 7 Salón SEDESOL	1era. Instalación Martes 19 de Noviembre 18 hrs. SEDESOL Piso Auditorio Piso 7	1ª. Instalación lunes 27 de enero de 2014 18:00 hrs. Piso 7 Auditorio	1era. Instalación Jueves 28 de Noviembre 13:00 hrs. Instalaciones de la SEP
2da. Sesión 2 de mayo 18 hrs SEDESOL Piso 7	2da. Sesión 8 de mayo 18 hrs SEDESOL Reforma 116 Piso 7	2da. Sesión 19 de Junio 18 hrs. SEDESOL piso 7 Salón Alfareros	2da. Sesión 4 de junio 13:30 hrs SEDESOL Reforma 333 Piso 6		2da. Sesión 6 de junio 18 hrs SEDESOL Piso 7	2da. Sesión Salón SEDESOL Piso 7 reforma 116 .	2da. Sesión 29 de Octubre 17 hrs SEDESOL Piso 7 reforma 116 .		2ª. Sesión, 12 de diciembre de 2013, 12:00 hrs. Salón SEDESOL, Reforma 116		
3era. Sesión Miércoles 7 de Agosto 17 HRS. SEDESOL Piso 12 Salón Oval.	3er. Sesión 24 de mayo 18 hrs SEDESOL Piso 7	3era. Sesión 10 Julio 18 hrs Salon Artesanos SEDESOL Piso 7	3era. Sesión Lunes 26 Agosto 2013, 17 hrs. Reforma 116, piso 7 Salón Artesanos		3era. Sesión 9 Julio 17 hrs Salon Alfareros SEDESOL Piso 7	3era. Sesión SEDESOL 10 septiembre 13 hrs Piso 7 Salón Artesanos	3ª. Sesión 11 de diciembre de 2013, 12:00 hrs. Reforma 116, piso 7 Salón Artesanos .				
4ta. Sesión Lunes 30 de Septiembre 18 HRS. SEDESOL Piso 12 Salón SEDESOL	4ta. Sesión 7 de junio 18 hrs SEDESOL Piso 7	4ta. Sesión de trabajo 3 de Octubre 17 hrs. SEDESOL Auditorio del Piso 7	4ta Sesión Viernes 1º de noviembre 2013, 12 hrs. SEDESOL piso 7 Salón SEDESOL		4ta. Sesión 23 Julio 17:00 hrs Salón Alfareros SEDESOL Piso 7	4ta. Sesión 10 de octubre 10 hrs. SEDESOL Piso 12 Salón Oval	4ª. Sesión martes 28 de enero de 2014, 12:00hrs. Auditorio piso 7Reforma 116				



Calendario de sesiones de los Grupos de Trabajo al 15 de febrero de 2014

Alimentación y Nutrición	Empleo y Opciones Productivas	Servicios de Salud y Seguridad Social	Servicios Básicos, Calidad y Espacios de la Vivienda.	Grupo Fomento de la Participación Social y Comunitaria en la Cruzada contra el Hambre.	Grupo Abasto, Comercialización, Merma y Desperdicio de Alimentos.	Evaluación y Monitoreo de la Cruzada contra el Hambre.*	Eje Transversal de Género	Cooperación Internacional	Modelo de intervención sobre pobreza Urbana	Concurrencia de Políticas Públicas	Rezago Educativo
5ta. Sesión Trabajo Martes 22 de Octubre 2013 SEDESOL , Piso 12 17:00 hrs	5ta. Sesión Trabajo 6 Agosto 2013 SEDESOL Piso 7, Salón SEDESOL	5ta. Sesión Jueves 24 de Octubre 2013 17 hrs SEDESOL Piso 7	5ª. Sesión 10 de diciembre de 2013, 12:hrs. Reforma 116, piso 12, Salón Oval		5ta. Sesión Martes 13 Agosto 2013, 17:00 hrs. Reforma 116, Piso 7	5ta. Sesión 11 diciembre de 2013, 17:00 hrs. Reforma 116, Piso 7 , Salón Alfareros					
6ta. Sesión Lunes 4 de noviembre 2013 17 hrs SEDESOL , Salón Alfareros Piso 7.	6ta. Sesión Trabajo Jueves 29 Agosto 2013 Reforma 116, piso 7 Salón Sedesol	6ta. Sesión Jueves 7 de noviembre 2013 17 hrs Reforma 116, Auditorio Piso 7.	6ª. Sesión , martes 14 de enero de 2014, 17:00 hrs. Salón Alfareros piso 7 , Reforma 116		6ta. Sesión 3 de Septiembre 2013 17 hrs. SEDESOL Salón Alfareros Piso 7	6ª. Sesión, viernes 31 enero de 2014, salón Artesanos 17:00 hrs. Piso 7, Reforma 116					
7ª. Sesión jueves 16 de enero de 2014, salón Alfareros 13:00 hrs. Reforma 116	7ma. Sesión Martes 01 de Octubre 2013 17 hrs. SEDESOL Piso 7	7ª. Sesión, miércoles 29 de enero de 2014, salón Sedesol, piso 7, 17:00 hrs. Reforma 116			7ma. Sesión de Trabajo Martes 15 de Octubre 2013 17 hrs SEDESOL 116, Piso 7						
	8va. Sesión Miércoles 23 de Octubre 2013 17 hrs. SEDESOL, Piso 12 Salón Oval				8VA. Sesión de Trabajo Martes 12 Noviembre, 17:00 hrs. SEDESOL Piso 7, Salón Alfareros						



Calendario de sesiones de los Grupos de Trabajo al 15 de febrero de 2014

[illegible]



Grupo de Trabajo Alimentación y Nutrición



GT. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Acuerdo	Actividades / Productos derivados	Avance
PRIMERA SESIÓN (Instalación de los Grupo de Trabajo de Alimentación y Nutrición(05 de Marzo, 2013)		
GTAN.CNCH/001/2013: La secretaría de salud inicia el 4 de marzo a entregar suplementos alimenticios a los niños menores de 2 años, mujeres embarazadas y madres lactantes beneficiarios de oportunidades y seguro popular en Mártir de Cuilapan. En la medida de su incorporación a esos programas irá extendiendo su apoyo al resto de su población objetivo. Al inicio del periodo escolar se crearán once escuelas de tiempo completo mas en mártir de Cuilapan y dos en el polígono urbano de la colonia Simón bolívar.	SSA,SEP- Reporte Actividades abril	CONCLUIDO 100%
GTAN.CNCH/002/2013: La secretaría de educación pública reactivará el apoyo alimenticio de las ocho escuelas de tiempo completo de mártir de Cuilapan. Tiene la inversión lista. DIF aportará orientación nutricional y procurará un proveedor. El 20 de marzo es la fecha meta.	SEP- Reporte Actividades 25 abril	CONCLUIDO 100%
GTAN.CNCH/003/2013: DIF, INDESOL Y CDI Enviaran el 8 de marzo una programación de sus actividades y programas nutricionales. DICONSA y LICONSA ampliarán sus coberturas en una magnitud que comunicarán el 11 de marzo para estar instalados el 30 de marzo. LA SECRETARÍA DE SALUD Iniciará la medición de peso y talla de niños menores de 5 años el 22 de marzo en colaboración con SEP Y DIF.	SSA, DICONSA, LICONSA- Reporte Actividades abril	CONCLUIDO 100%



GT de Alimentación y Nutrición

Acuerdo	Actividades / Productos derivados	Avance
SEGUNDA SESIÓN Grupo de Trabajo de Alimentación y Nutrición (02 de Mayo, 2013)		
GTAN.CNCH/004/2013: Analizar y compartir experiencias sobre la creación de huertos familiares.	Minutas de sesiones y reunión cancillería.	CONCLUIDO 100%
GTAN.CNCH/005/2013: Identificar cuáles son los mejores modelos de huertos familiares de traspatio o cualquier modalidad similar que sea funcional y factible económicamente considerando experiencias de centros de investigación tales como la Universidad Autónoma de Chapingo (Reunión en INDESOL programada para el 14 de mayo).	• Evento INDESOL • 14 de mayo 2013. • Se contactó al Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norte América, A.C. con experiencia en huertos orgánicos, rurales y escolares.	CONCLUIDO 100%
GTAN.CNCH/006/2013: Compartir experiencias para apoyar el establecimiento de Apoyo alimentario en las Escuelas de Tiempo completo como acción estratégica de la CNCH para impactar positivamente a la población infantil así como también el establecimiento de comedores para adultos mayores a los 65 años.	• Evento INDESOL • 14 de mayo 2013	EN PROCESO Igual o mayor al 50%
GTAN.CNCH/007/2013: Impulsar con mayor énfasis la consejería de lactancia a las mujeres, así como, los mecanismos para evaluar su eficiencia e impacto en el grupo focal de atención.	Lactancia incorporada a la ESIAN	CONCLUIDO 100%



GT de Alimentación y Nutrición

Acuerdo	Actividades / Productos derivados	Avance
TERCERA SESIÓN Grupo de Trabajo de Alimentación y Nutrición (07 de Agosto, 2013)		
GTAN.CNCH/008/2013: Para la siguiente reunión el Dr. Heladio G. Verver (OPORTUNIDADES) presentará una exposición sobre el tema de Seguridad Social (Iniciativa enviada al congreso).	Documento de presentación: “Fomentar la leche materna como alimento exclusivo durante los primeros seis meses de vida y complementario hasta avanzado el segundo año de vida”	CONCLUIDO 100%
GTAN.CNCH/009/2013: Salud-Oportunidades trabajara hacia un padrón de niños para aplicar el esquema de Ruta Critica de ESIAN, consistente en la distribución de suplementos alimenticios , con lo que se un llevara registro en las tarjetas de control para niñas y niños de 6 a 59 meses, mujeres gestantes y lactantes, atendiendo la problemática prevaleciente en estos grupos vulnerables.	Documentos de trabajo y resultados.	EN PROCESO Igual o mayor al 50%
GTAN.CNCH/0010/2013: Se compartirá la modificación al diseño de PAL , con la condicionante de que los beneficiarios aumenten el consumo de proteína.	Presentación: “PAL- SINHAMBRE”	EN PROCESO Igual o mayor al 50%



GT de Alimentación y Nutrición

Acuerdo	Actividades / Productos derivados	Avance
CUARTA SESIÓN Grupo de Trabajo de Alimentación y Nutrición (30 de Septiembre, 2013)		
GTAN.CNCH/011/2013: Se acuerda la conformación de una Comisión para conocer más a profundidad el trabajo e impacto de la Organización Civil “Un Kilo de Ayuda”, a fin de intercambiar experiencias, todo ello considerando la escala de su atención, pensando en la población potencial y objetivo de la Cruzada.	Presentación.	CONCLUIDO 100%
GTAN.CNCH/012/2013: Se presentará la iniciativa sobre lactancia materna propuesta por el Dr. Verver al Grupo de Trabajo.	Presentación	CONCLUIDO 100%
GTAN.CNCH/013/2013: La UCD enviará información sobre Huertos Familiares que tiene programados la SEDESOL y sus metas para este año.	Presentación	CONCLUIDO 100%
QUINTA SESIÓN Grupo de Trabajo de Alimentación y Nutrición (22 de Octubre, 2013)		
GTAN.CNCH/014/2013: Se acuerda la formación de la Mesa Temática de Huertos con la integración de: SAGARPA, SEDESOL, SEDATU, DIF Y CDI.	Minuta de la Reunión	CONCLUIDO 100%
GTAN.CNCH/015/2013: La UCD trabajará en el proyecto piloto en el Estado de Puebla y/o Chiapas.	Reporte	CONCLUIDO 100%
GTAN.CNCH/016/2013: Se propone a la Dra. Doraida Rodríguez, de la unidad de coordinación de Delegaciones de la SEDESOL, como coordinadora de la Mesa Temática.	Minuta de la reunión	CONCLUIDO 100%



GT de ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Acuerdo	Actividades / Productos derivados	Avance
SEXTA SESIÓN Grupo de Trabajo de Alimentación y Nutrición (04 de Noviembre, 2013)		
GTAN.CNCH/017/2013: Se acuerda Promover ante la Comisión Intersecretarial el siguiente pronunciamiento: Se propone establecer el Sistema Nacional de Medición de Talla y Peso Infantil.- se trata de un sistema epidemiológico individualizado, con énfasis en los primeros mil días, a través del cual se garantice el derecho a ser diagnosticado y medido, como a ser vacunado. Las acciones estratégicas de este sistema incluyen: • Peso y talla (tomas antropométricas) • Anemia (hemoglobina en sangre) • Detección, prevención y tratamiento • Estimulación oportuna • Evaluación del Neurodesarrollo (motriz, social y afectivo) • Promoción de la lactancia materna (exclusiva y alimentación complementaria) • Empoderamiento nutricional y fortalecimiento de capacidades	Documentos de pronunciamiento y Propuesta	CONCLUIDO 100%



GT de ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Acuerdo	Actividades / Productos derivados	Avance
SEPTIMA SESIÓN Grupo de Trabajo de Alimentación y Nutrición (16 de Enero 2014)		
GTAN.CNCH/018/2014 Se acuerda la elaboración del plan Anual de Trabajo del Grupo sobre Alimentación y Nutrición 2014 considerando seis objetivos acordados: • Se acuerda que entre las dependencias participantes en el Grupo de Trabajo “Alimentación y Nutrición” y a partir de las experiencias de éstas, se construya un proceso que tenga como finalidad la acreditación o certificación de los productos que se auto dominan “nutritivos” con el objeto de orientar su consumo adecuado y distribución, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre. • Se acuerda enriquecer las diferentes estrategias que llevan a cabo diferentes dependencias respecto a comedores comunitarios, escolares y de albergues indígenas. • Por iniciativa de la SCT, se acuerda impulsar un proyecto piloto denominado “Re – estructura del Pescado” concerniente al aprovechamiento del “pez diablo”. Esta especie es considerada como invasora de ecosistemas, por lo que su aprovechamiento contribuye a mantener el equilibrio ecosistémico, además de que contiene un alto valor proteínico. SCT, pone a consideración el desarrollo de diversos productos alimenticios (barras de surimi, entre otros) que pudieran ser distribuidos por DICONSA. • Se acuerda que debe ser prioritario abordar el tema Nutrición Infantil íntegramente, aprovechando la experiencia de UNICEF y de la Secretaría de Salud • Se acuerda que se debe de iniciar un proceso que tenga como resultado resaltar las costumbres alimentarias positivas y la gastronomía popular mexicana • Se acuerda solicitar a la coordinación de delegaciones de la SEDESOL debido a que son responsables de la coordinación de la “Mesa Técnica de Huertos” redactar una propuesta de objetivo que permita abordar el tema de huertos.	Se aprueba el Plan de Trabajo 2014 del Grupo de Trabajo Alimentación y Nutrición, con los objetivos acordados	CONCLUIDO 100%



Grupo de Trabajo

Empleo y Opciones Productivas



GT de Empleo y Opciones Productivas

Acuerdo	Productos derivadas	Avance
PRIMERA SESIÓN Instalación del Grupo de Trabajo de Empleo y Opciones Productivas (05 de Marzo 2013)		
GTEOP.CNCH/001/2013. INAES Realizará el 14 y 15 de marzo reunión con jóvenes del polígono de la colonia Simón Bolívar . El 9 y 10 de marzo llevará a cabo reuniones con la presidencia municipal de Mártir de Cuilapan y con campesinos del municipio. INAES apoyará las iniciativas productivas que puedan encausarle la STPS, SEDATU, CDI y DIF.	SE- Reporte de avances (18/04/2013)	CONCLUIDO 100%
SEGUNDA SESIÓN Grupo de Trabajo de Empleo y Opciones Productivas (08 de Mayo 2013)		
GTEOP.CNCH/002/2013. Compartir entre las dependencias que integran el grupo de trabajo los padrones de proyectos aprobados o de solicitudes recibidas con la finalidad de desarrollar una estrategia integral conjunta que permita que los proyectos y recursos económicos asignados tengan una lógica adecuada en la incidencia en los beneficiarios, así como de evitar duplicidad de apoyos o financiamiento de acciones que se contrapongan. Este ejercicio se realizará para los municipios de Mártir de Cuilapan, Estado de Guerrero y Zinacantán, Chiapas.	Resultados del ejercicio en los dos municipios	CONCLUIDO 100%
GTEOP.CNCH/003/2013. CONABIO comparte la información que ha obtenido en el municipio de Maravilla Tenejapa, Chiapas; como modelo de articulación para análisis del grupo de trabajo.	Documento proporcionado por CONABIO - SEMARNAT	CONCLUIDO 100%



GT de Empleo y Opciones Productivas

Acuerdo	Productos derivadas	Avance
TERCERA SESIÓN Grupo de Trabajo de Empleo y Opciones Productivas (24 de Mayo 2013)		
GTEOP.CNCH/004/2013. El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) proporcionará las bases de datos sobre siembras y cosechas “catálogo georreferenciado sobre la rentabilidad de cultivos para el ciclo Otoño – Primavera para los 80 municipios). El encargado de enviar la información a los participantes del Grupo de Trabajo es el M.V.Z. Miguel Ángel Martínez Real, Director General de Desarrollo Territorial y Organización Rural.	Bases de datos	CONCLUIDO 100%
GTEOP.CNCH/005/2013. A solicitud del representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión social, el SIAP también proporcionará información sobre cuales deben de ser las actividades agropecuarias más acordes en cada uno de los municipios para que las dependencias participantes del Grupo de Trabajo tomen acciones más contundentes. Lo anterior, buscando el “fortalecimiento de la vinculación intersectorial”, en palabras del C. Secretario Enrique Martínez y Martínez, Titular de la SAGARPA.	Catalogo de actividades por municipio	CONCLUIDO 100%
CUARTA SESIÓN Grupo de Trabajo de Empleo y Opciones Productivas (07 de Junio 2013)		
GTEOP.CNCH/006/2013. Hacer comisión de trabajo para focalización de trabajo en 12 municipios de Chiapas integrada por: CONABIO, SEMARNAT, Secretaria de Economía, para desarrollar un Modelo de Atención. Asume la responsabilidad de coordinar esta Comisión el Mtro. Javier Warman. Se integrará un documento que integre información útil sobre el tema productivo y propuestas concretas de aprovechamiento sustentable.	Presentación de Modelo de atención de Maravilla Tenejapa, Chiapas (comisión 24 de julio)	CONCLUIDO 100%
GTEOP.CNCH/007/2013. Se reunirán Lic. Ana Libia Leyva (SEDATU) y el Dr. Marcos Oviedo (OPCIONES PRODUCTIVAS , SEDESOL) para unificar formato de Padrón de Beneficiarios	1er avance Sistema Interinstitucional de Identificación de Solicitantes y Duplicidad de Apoyos (SIISDA).	CONCLUIDO 100%



GT de Empleo y Opciones Productivas

ACUERDO	Actividades/ Productos derivados	AVANCE
QUINTA SESIÓN Grupo de Trabajo de Empleo y Opciones Productivas (06 de Agosto 2013)		
GTEOP.CNCH/008/2013. Se acuerda la construcción de un documento que señale un modelo de atención integral para la generación de ingreso y el desarrollo productivo; una estrategia de reconstrucción y rediseño para la democratización de la productividad; y un diagnóstico de fortalezas y debilidades.	Documento con el Modelo de "Coordinación Intersecretarial para la Generación de Ingresos"	CONCLUIDO 100%
SEXTA SESIÓN Grupo de Trabajo de Empleo y Opciones Productivas (29 de Agosto 2013)		
GTEOP.CNCH/009/2013. Se acuerda enviar las presentaciones que se expusieron en esta Sesión al Grupo de trabajo, para que se envíen recomendaciones, mismas que, se mismas que se socializaran a las y los integrantes de la Comisión de Trabajo; a la que se integran SEMARNAT, SAGARPA e INAES. A partir de estas recomendaciones se hará una versión, de alrededor de 15 láminas, que se presentaran ante la Comisión Intersecretarial por el Profesor Arturo Osornio Sánchez, Subsecretario de Desarrollo Rural de SAGARPA así como por el M.C. Rodolfo Lacy, Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de SEMARNAT, y el Ing. Carlos Rojas Gutiérrez, Director General de INAES.	Presentación	CONCLUIDO 100%



GT de Empleo y Opciones Productivas

ACUERDO	Actividades/ Productos derivados	AVANCE
SÉPTIMA SESIÓN Grupo de Trabajo de Empleo y Opciones Productivas (01 de Octubre 2013)		
GTEOP.CNCH/010/2013. Revisar y trabajar la modificación a las Reglas de Operación para la funcionalización de la Estrategia en el mes de noviembre.	Modificación de las ROP	100%
GTEOP.CNCH/011/2013. Integrar un sólo Grupo de Trabajo de Empleo e Ingreso a nivel Federal y Estatal para atender ambas prioridades presidenciales, CNCH y PNPSVD; incorporando a los Secretarios de Desarrollo Económico y/o Desarrollo Agropecuario así como a los de Seguridad Pública respectivamente: • Los tres órdenes de gobierno, deben acordar una estrategia compartida y a largo plazo para cada ámbito territorial, generando programas locales de empleo e ingreso, basados en la participación, posibilidades y expectativas de las comunidades. • Sobre la base de los objetivos y metas de dichos programas locales, se deberán rediseñar las acciones para construir soluciones en materia de empleo e ingreso, adecuadas a cada realidad social, ambiental y territorial. • Toma de decisiones a nivel central para planear normativamente la simplificación y reorientación de las reglas de operación de los Programas Públicos atendiendo prioritariamente los programas locales generados bajo este modelo. • Establecer de manera coordinada, una ventanilla única que permita emitir convocatorias y acciones interinstitucionales en calendarios previamente acordados. • Como piso de la estrategia, se utilizará la cobertura de Oportunidades y Procampo, en los municipios y demarcaciones territoriales que comprenden ambas prioridades presidenciales.	Acta Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial	100%



GT de Empleo y Opciones Productivas

ACUERDO	Actividades/ Productos derivados	AVANCE
OCTAVA SESIÓN Grupo de Trabajo de Empleo y Opciones Productivas (23 de Octubre 2013)		
GTEOP.CNCH/012/2013. Realizar reuniones bilaterales para establecer en reglas de operación una sección de párrafos transversales que permita que los programas con orientación productiva de las dependencias involucradas en el Grupo de Trabajo definir como su población objetivo las personas/familias que se encuentran en el Padrón del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.	Modificación ROP	CONCLUIDO 100%
GTEOP.CNCH/013/2013. Desarrollar en coordinación con la Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial y las dependencias involucradas del GT, la estrategia que permita desarrollar los Planes Municipales de Generación de Ingresos y Empleo, buscando una efectiva coordinación intersecretarial para la generación de ingresos y empleos.	Documento de Estrategia	CONCLUIDO 100%



GT de Empleo y Opciones Productivas

Acuerdos	Actividades/ Productos	Avances
NOVENA SESIÓN Grupo de Trabajo de Empleo y Opciones Productivas (20 de Noviembre 2013)		
GTEOP.CNCH/014/2013 Fue aprobada la metodología que presentó la secretaria del medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para la realización de Planes Municipales de Generación de Ingreso y Empleo	Se cuenta con el Documento	CONCLUIDO 100%
GTEOP.CNCH/015/2013 La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) entregara una propuesta de taller de capacitación para la elaboración de planes municipales para la Generación de ingreso y Empleo.	Se cuenta con documento de propuesta	CONCLUIDO 100%
GTEOP.CNCH/016/2013 Se aprobó la propuesta de selección de los municipios de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas que integrarían el universo territorial de atención	Se cuenta con el Documento	CONCLUIDO 100%
GTEOP.CNCH/017/2013 Se realizara en la primera quincena de Diciembre un encuentro con promotores y personal de todas las secretarías participantes en el Estado de Chiapas con el objeto de conocer sus impresiones sobre la propuesta de estrategia coordinada.		CONCLUIDO 100%



GT de Empleo y Opciones Productivas

Acuerdos	Actividades/ Productos	Avances
DÉCIMA SESIÓN Grupo de Trabajo de Empleo y Opciones Productivas (16 de Enero 2014)		
GTEOP.CNCH/018/2014 Se acuerda la elaboración del Plan Anual de Trabajo del Grupo sobre Empleo y Opciones Productivas , con base a objetivo concerniente a la estrategia para la elaboración y ejecución de los planes municipales de empleo y opciones productivas .Con base en lo anterior se proponen diferentes acciones tales como: ✓ Revisión de reglas de operación de las dependencias participantes ✓ Realización de reuniones con delegados federales de las dependencias que integran la comisión técnica responsable de la coordinación de dicha estrategia (SEDESOL, SAGARPA, SEMARNAT Y CONABIO) ✓ Realizar reuniones de trabajo e informativas con los Grupos de Trabajo de los Comités Intersecretariales Estatales ✓ Realizar talleres de capacitación del (27 al 31 de enero) ✓ Como resultado de los talleres realizados, crear equipos a nivel estatal e identificar como se puede trabajar con el programa Oportunidades, estos deberán sesionar juntos para una mejor intervención y aplicación ✓ Definir un mecanismo de evaluación y monitoreo que ubique un conjunto de indicadores, que permita evaluar los planes municipales de generación de ingreso y opciones productivas sustentables. ✓ Fortalecer los grupos de trabajo de empleo y opciones productivas en los estados mediante el apoyo de las delegaciones, habilitando personal y colaborando con la sistematización y conformación de los formatos, para poder llevar a cabo los planes municipales.	En las ROP de las instancias involucradas se establece prioritaria la atención a beneficiarios del Programa Oportunidades. Las demás acciones deben verificarse documentalmente	EN PROCESO 70%



GT de Empleo y Opciones Productivas

Acuerdos	Actividades/ Productos	Avances
GTEOP/019/2014 Se acuerda que para el mes de abril, se presentará a los titulares de las dependencias que integran a este Grupo de Trabajo un caso exitoso de esta estrategia para posteriormente ser presentada al pleno de la Comisión Intersecretarial de la Cruzada Nacional Contra el Hambre	Documento de presentación de un caso exitoso	EN PROCESO 70%
GTEOP/020/2014 Se acuerda que la Dirección De Análisis y Prospectiva en coordinación con la Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial de la CNCH desarrollen el mecanismo de evaluación y monitoreo para la estrategia de elaboración e implementación de Planes Municipales de Empleo y Opciones Productivas	Diseño y Desarrollo del mecanismo de monitoreo y evaluación	EN PROCESO 70%
GTEOP/021/2014 Se acuerda que las dependencias involucradas en la estrategia de elaboración e implementación de Planes Municipales de Empleo y Opciones Productivas elaboren convocatorias específicas para este proyecto piloto y se realice la vinculación necesaria para una intervención conjunta.		EN PROCESO



Grupo de Trabajo

Grupo de Abasto Comercialización, Merma y Desperdicio de Alimentos



GT Merma y Desperdicio de Alimentos

ACUERDO	Actividades/ productos derivados	AVANCE
PRIMERA SESIÓN DE INSTALACIÓN Grupo de Trabajo de Merma y Desperdicio de Alimentos (08 de Mayo 2013)		
GTMxD.CNCH/001/2013 Se acuerda que el Secretario Técnico del Grupo de Trabajo sobre Merma y Desperdicio de Alimentos será el Dr. Genaro Aguilar Gutiérrez	Minuta	CONCLUIDO 100%
GTMxD.CNCH/002/2013 Conforme existan avances en el desarrollo del Índice de Merma y Desperdicio se irán convocando a los integrantes del Grupo de Trabajo para ir definiendo una estrategia de atención a dicha problemática.	Convocatorias a sesiones del grupo y minutas de trabajo.	CONCLUIDO 100%
SEGUNDA SESIÓN Grupo de Trabajo de Merma y Desperdicio de Alimentos (06 de Junio 2013)		
GTMxD.CNCH/003/2013 Se acordó que los integrantes del Grupo se lleven la presentación sobre Pérdidas de alimentos en México y que a lo largo de la próxima semana emitan observaciones sobre el mismo	Minuta	CONCLUIDO 100%
GTMxD.CNCH/004/2013 Se acordó que en EL Orden del día de la siguiente sesión, el primer punto sea avalar la línea Basal de Pérdidas de Alimentos en México	Documento de orden del día de la sesión del grupo	CONCLUIDO 100%
GTMxD.CNCH/005/2013 Se acordó que en la Orden del Día de la siguiente sesión se incluya un punto para que CONACCA y Banco de Alimentos presenten Propuestas específicas para reducir pérdidas de alimentos en México; incluyendo propuestas de Programas Piloto en municipios específicos de México	Presentación de propuestas	CONCLUIDO 100%



GT Merma y Desperdicio de Alimentos

ACUERDO	Actividades/ productos derivados	AVANCE
TERCERA SESIÓN Grupo de Trabajo de Merma y Desperdicio de Alimentos (09 de Julio 2013)		
GTMMyD.CNCH/006/2013 Se acordó establecer la línea Basal de Pérdida y Alimentos en México, se aprobó la Metodología para el cálculo, del Índice de Desperdicio de Alimentos en México y los cálculos que indican que el grado de desperdicio de alimentos en México es de 37%. No se recibieron observaciones por lo que se considera cumplido el acuerdo GTMMyD.CNCH/003/2013.	Documento de metodología para el cálculo de línea basal	CONCLUIDO 100%
GTMMyD.CNCH/007/2013 El Grupo de Trabajo de Abasto, Comercialización, Merma y Desperdicio de Alimentos propuso la realización de un estudio formal de desperdicio de alimentos en México, como herramienta de seguimiento del objetivo Número 4 de la CNCh. Se sugiere que esta demanda específica de estudio se incluya en los fondos SEDESOL-CONACYT de 2013-2014.	Propuesta del Estudio	CONCLUIDO 100%
GTMMyD.CNCH/008/2013 El Grupo de Trabajo de Abasto, Comercialización, Merma y Desperdicio de Alimentos, propone a la SEDESOL, al seno de la Comisión Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre, considerar la posibilidad de firmar un convenio de colaboración con el AMBA para su participación en la logística para el rescate de alimentos.	Convenio	CONCLUIDO 100%
GTMMyD.CNCH/009/2013 El Grupo de Trabajo de Abasto, Comercialización, Merma y Desperdicio de Alimentos agradece la buena disposición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al seno de este grupo, en virtud de que se compromete a presentar en el marco de sus competencias, una propuesta de colaboración para contribuir al logro de los objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre.	Documento de propuestas	CONCLUIDO 100%



GT Merma y Desperdicio de Alimentos

ACUERDO	Actividades/ productos derivados	AVANCE
CUARTA SESIÓN Grupo de Trabajo de Merma y Desperdicio de Alimentos (23 de Julio 2013)		
GTMd.CNCH/010/2013. El Grupo de Trabajo aprobó la presentación que contiene la Línea Basal de Desperdicio de Alimentos que será llevada a la Comisión Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre.	Documento de presentación	CONCLUIDO 100%
GTMd.CNCH/011/2013. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes presenta propuesta para apoyar el desarrollo de infraestructura para el aprovechamiento de productos del mar en las comunidades pobres, objetivo de la CNCh.	Presentación	CONCLUIDO 100%
GTMd.CNCH/012/2013. Se acordó que dentro de la agenda de la próxima reunión, será presentado el avance de un proyecto conjunto AMBA – SEMARNAT.	Agenda siguiente	CONCLUIDO 100%
QUINTA SESIÓN Grupo de Trabajo de Merma y Desperdicio de Alimentos (13 de Agosto 2013)		
GTMd.CNCH/013/2013. El grupo técnico acordó dar seguimiento a la propuesta de colaboración AMBA-SEMARNAT; Se realizará reunión tripartita y se emitirá un reporte de la misma.	Documento de reporte	CONCLUIDO 100%
SEXTA SESIÓN Grupo de Trabajo de Merma y Desperdicio de Alimentos (03 de Septiembre 2013)		
GTMd.CNCH/014/2013. Se acordó convocar a una reunión Técnica de análisis de la propuesta AMBA-SEMARNAT	Convocatoria y resultados del análisis	CONCLUIDO 100%



GT Merma y Desperdicio de Alimentos

ACUERDO	Actividades/ productos derivados	AVANCE
SÉPTIMA SESIÓN Grupo de Trabajo de Merma y Desperdicio de Alimentos (15 de Octubre 2013)		
GTMxD.CNCH/015/2013. El Grupo de Trabajo de Abasto, Comercialización, Merma y Desperdicio de Alimentos acordó dar seguimiento al desarrollo de un convenio de colaboración en el marco de los fondos sectoriales, SEDESOL - CONACYT para lanzar una convocatoria para un estudio sobre desperdicio de alimentos por fases de toda la cadena alimenticia y por productos y regiones en México.	Documento de resultados del seguimiento al convenio	CONCLUIDO 100%
OCTAVA SESIÓN Grupo de Trabajo de Merma y Desperdicio de Alimentos (12 de Noviembre 2013)		
GTMxD.CNCH/016/2013. El Grupo de Trabajo de Abasto, Comercialización, Merma y Desperdicio de Alimentos acordó invitar a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para intercambiar opiniones con el objetivo de disminuir Pérdidas de Alimentos en México.	Lista de asistencia	CONCLUIDO 100%



GT Merma y Desperdicio de Alimentos

ACUERDOS	ACTIVIDADES/ PRODUCTOS	AVANCE
NOVENA SESIÓN Grupo de Trabajo de Merma y Desperdicio de Alimentos (29 de Enero 2014)		
GTMyd.CNCH/017/2014 Elaborar el Plan de Trabajo Anual del Grupo de Trabajo de Abasto, Comercialización, Merma y Desperdicio de Alimentos con base en los siguientes objetivos: • Generar propuestas de disminución de pérdidas de alimentos por grandes regiones de México. • Generar propuestas por cadenas alimentarias de México y por productos específicos. • Construir proyectos desde cada Secretaría de modificación de reglas de operación que aporten al cumplimiento del objetivo 4 de la Cruzada Nacional contra el Hambre • Desarrollar estudios para calcular, en cada fase de la cadena, las magnitudes de pérdidas de alimentos por ramas de producción (frutos, hortalizas, cereales, etc.) o por productos específicos.	Plan de trabajo anual del GT.	CONCLUIDO 100%
GTMyd.CNCH/018/2014 Que cada dependencia del Gobierno Federal que participan en este Grupo de Trabajo promuevan un calendario de reuniones del mas alto nivel posible (subsecretarios) con los agentes de la Sociedad Civil que pueden contribuir para el cumplimiento del objetivo 4 de la Cruzada Nacional contra el Hambre y para tomar los acuerdos específicos dependencia por dependencia.	Calendarios y minuta de acuerdos por dependencia	CONCLUIDO 100%



GT Merma y Desperdicio de Alimentos

ACUERDOS	ACTIVIDADES/ PRODUCTOS	AVANCE
GTMxD.CNCH/019/2014 Dar seguimiento a acuerdos tomados al pleno del Grupo de Trabajo durante el 2014.	Tablero de seguimiento de acuerdos	CONCLUIDO 100%
GTMxD.CNCH/020/2014 OSC´s proveen de un catálogo de propuestas de acciones concretas para cada dependencia	Catalogo de acciones por dependencia	CONCLUIDO 100%
GTMxD.CNCH/021/2014 Las dependencias federales buscarán colocar en reglas de operación la creación de incentivos al sector productivo para favorecer las donaciones oportunas de alimentos y buscar un mecanismo de acceso a bonos verdes.	Propuesta de inclusión en ROP.	EN PROCESO



Grupo de Trabajo Acceso a Servicios de Salud y Seguridad Social



GT Acceso a Servicios de Salud y Seguridad social

ACUERDO	Actividades/ productos derivados	AVANCE
PRIMERA SESIÓN Grupo de Trabajo de Servicios de Salud y Seguridad Social (14 de Mayo 2013)		
GTSSySS.CNCH/001/2013. Se acuerda: que la población a atenderse, pueden ser los 2.09 millones de personas de la PEA ocupada que no cuentan con prestaciones laborales de servicios médicos, incapacidad por cesantía o vejez y AFORE.	Minuta	CONCLUIDO 100%
SEGUNDA SESIÓN Grupo de Trabajo de Servicios de Salud y Seguridad Social (19 de Junio 2013)		
GTSSySS.CNCH/002/2013. Se acuerda que el Mtro. Enrique González Tiburcio coordinará las actividades de este Grupo de Trabajo	Minuta	CONCLUIDO 100%
GTSSySS.CNCH/003/2013. El Secretario Técnico de este Grupo de Trabajo presentará la ruta Crítica del Grupo de Trabajo de Seguridad social de la Cruzada Nacional Contra el Hambre	Documento Ruta Crítica	CONCLUIDO 100%



GT Acceso a Servicios de Salud y Seguridad social

ACUERDO		Actividades/ productos derivados	AVANCE
TERCERA SESIÓN Grupo de Trabajo de Servicios de Salud y Seguridad Social (10 de Julio 2013)			
GTSSySS.CNCH/004/2013. Elaboración y envío de una propuesta de matriz de diagnóstico, donde las dependencias identifiquen mecanismos y herramientas correspondientes a las 4 líneas de acción que atienden los 3 rubros generales de atención a la seguridad social.		Documento Matriz de Diagnóstico	CONCLUIDO 100%
GTSSySS.CNCH/005/2013. Las dependencias determinarán su participación en el grupo de Trabajo acorde a sus intereses y atribuciones, siguiendo las líneas de acción establecidas en la matriz que enviará la Coordinación de Asesores-SEDESOL		Documento donde se define su participación	CONCLUIDO 100%



GT Acceso a Servicios de Salud y Seguridad social

ACUERDO	Actividades/ productos derivados	AVANCE
CUARTA SESIÓN Grupo de Trabajo de Servicios de Salud y Seguridad Social (03 de Octubre 2013)		
GTSSySS.CNCH/006/2013. Se acuerda que la Secretaria de Salud realice una presentación sobre los avances en el Sistema de Cobertura Universal de los Servicios de Salud (Verificar que ya se haya hecho la gestión o si la hace hacemos nosotros, pues el Dr. Llamas pidió que el oficio de la secretaria fuera dirigido por el Lic. Omar Garfias).	Documento presentación	CONCLUIDO 100%
GTSSySS.CNCH/007/2013. Se acuerda en trabajar un sistema de indicadores sobre el acceso a la seguridad social, que entre otras cosas, contemple mediciones de acceso efectivo, aparte de los de cobertura.	Documento de resultados	CONCLUIDO 100%
QUINTA SESIÓN Grupo de Trabajo de Servicios de Salud y Seguridad Social (24 de Octubre 2013)		
GTSSS.CNCH/008/2013 Debido a causas de fuerza mayor no se presentaron los representantes de la Secretaría de Salud, por lo que no hubo acuerdos al respecto.	Minuta	CONCLUIDO 100%
GTSSS.CNCH/009/2013 Se acordó reiterar la invitación a la Secretaría de Salud para una próxima reunión del grupo de trabajo.	Invitación	CONCLUIDO 100%
GTSSS.CNCH/010/2013 Se presentó al Lic. Gerardo Huerta Mendoza como nuevo coordinador del Grupo de Trabajo de Salud y Seguridad Social, en sustitución del Mtro. Enrique González Tiburcio.	Minuta	CONCLUIDO 100%



GT Acceso a Servicios de Salud y Seguridad social

Acuerdos	Actividades/ Productos	Avances
SEXTA SESIÓN Grupo de Trabajo de Servicios de Salud y Seguridad Social (07 de Noviembre 2013)		
GTSSS.CNCH/011/2013 Se acuerda que la Coordinación del Programa IMSS-Oportunidades realice una propuesta para ampliar la cobertura de salud en los municipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.	Propuesta	CONCLUIDO 100%
GTSSS.CNCH/012/2013 Se acuerda que la Coordinación del programa IMSS-Oportunidades apoye las acciones de ampliación del Programa 65 y Más, con base en la identificación de personas adultas mayores susceptibles de ser incorporadas al Programa a fin de ampliar la cobertura de seguridad social.	Propuesta de apoyo	EN PROCESO



GT Acceso a Servicios de Salud y Seguridad social

Acuerdos	Actividades/ Productos	Avances
SÉPTIMA SESIÓN Grupo de Trabajo de Servicios de Salud y Seguridad Social (29 de Enero 2014)		
GTSSS.CNCH/013/2014. Elaborar el Plan de Trabajo Anual del Grupo de Trabajo de Servicios de Salud y Seguridad Social con base en el siguiente objetivo: • Elaborar la recomendación para la creación del Sistema Nacional de Medición de Peso, talla, hemoglobina y desarrollo psicomotor. • Elaborar una estrategia que permita ampliar la cobertura de servicios de salud en la población objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre. • Estructurar una estrategia que permita ampliar la cobertura del Programa 65 y más.	Plan de trabajo: Recomendaciones Estrategia y propuesta	CONCLUIDO 100%



Grupo de Trabajo

Acceso a Servicios Básicos de

Calidad y Espacios de Vivienda



GT Acceso a Servicios Básicos de Calidad y Espacios de Vivienda

ACUERDO	Actividades/ productos derivados	AVANCE
PRIMERA SESIÓN Grupo de Trabajo de Servicios Básicos de Vivienda (23 de Mayo 2013)		
GTSBCEV.CHCH/001/2013. Se acuerda iniciar trabajos para compartir información de presupuestos en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas	Matriz inversión	CONCLUIDO 100%
GTSBCEV.CHCH/002/2013. Se acuerda integrar un diagnóstico común para intervención.	Diagnóstico	CONCLUIDO 100%
SEGUNDA SESIÓN Grupo de Trabajo de Servicios Básicos de Vivienda (04 de Junio 2013)		
GTSBCEV.CNCH/003/2013. SENER enviará un documento de diagnóstico respecto al proceso de electrificación en los 80 municipios.	Documento	CONCLUIDO 100%



GT Acceso a Servicios Básicos de Calidad y Espacios de Vivienda

ACUERDO	Actividades/ productos derivados	AVANCE
TERCERA SESIÓN Grupo de Trabajo de Servicios Básicos de Vivienda (26 de Agosto 2013)		
GTSBCEV.CNCH/004/2013. Se realizará un cruce de la información sobre solicitudes entre SEDESOL-Coordinación de Delegaciones a la Dirección de Operación FONHAPO, con propósito de facilitar la colaboración y evitar duplicidades, para este efecto ambas dependencias sostendrán una reunión bilateral el día 27 de agosto de 2013.	Reporte	CONCLUIDO 100%
GTSBCEV.CNCH/005/2013. Con base a la información compartida entre SEDESOL-Coordinación de Delegaciones a la Dirección de Operación de FONHAPO, este último determinará su capacidad de gestión y el alcance de su apoyo a las demandas de vivienda identificadas.	Documento de inversión de FONHAPO	CONCLUIDO 100%
GTSBCEV.CNCH/006/2013. Se acuerda compartir la experiencia de la coordinación que ha habido entre FONHAPO-CDI. Se compartirá el convenio.		En proceso
GTSBCEV.CNCH/007/2013. Se acuerda explorar donde se complementan las acciones que genera CONAVI en el marco del Grupo de Trabajo sobre financiamiento, aportación y ahorro en temas de vivienda, pudiendo vincular a OPORTUNIDADES en el proceso.		En proceso



GT Acceso a Servicios Básicos de Calidad y Espacios de Vivienda

ACUERDO	Actividades/ productos derivados	AVANCE
CUARTA SESIÓN Grupo de Trabajo de Servicios Básicos de Vivienda (01 de Noviembre 2013)		
GTSBCEV.CNCH/008/2013. Cada dependencia hará un reporte sobre la certificación de criterios de atención prioritaria en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, de los municipios trabajados en la CNCH.	Documento de reporte de avance	CONCLUIDO 100%
GTSBCEV.CNCH/009/2013. La próxima reunión, las dependencias que inciden en temas de calidad y espacios de la vivienda, traerá un reporte con los avances que han tenido respecto al trabajo de la cruzada en las comunidades, para ser socializado en el Grupo de Trabajo.	Reporte	CONCLUIDO 100%



GT Acceso a Servicios Básicos de Calidad y Espacios de Vivienda

ACUERDO	Actividades/ productos derivados	AVANCE
QUINTA SESION Grupo de Trabajo de Servicios Básicos de Vivienda (10 de Diciembre 2013)		
GTSBCEV.CNCH/0010/2013 SEDESOL a través de la Subsecretaria de Desarrollo Social y Humano y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establecerán un convenio de colaboración para coordinar la construcción de caminos rurales con la construcción de infraestructura de servicios básicos. Con el objeto de facilitar la implementación del programa de atención a zonas prioritarias	Convenio	EN PROCESO
GTSBCEV.CNCH/0011/2013 SEDESOL a través de la Subsecretaria de Desarrollo Social y Humano y la Comisión Nacional del Agua establecerán un convenio para complementar y coordinar sus inversiones y programas para la construcción de servicios básicos en la vivienda.	Convenio	EN PROCESO
GTSBCEV.CNCH/0012/2013 SEDESOL y CFE informarán la consolidación del convenio de colaboración que les permite coordinar y complementar sus inversiones y programas	Convenio	EN PROCESO



GT Acceso a Servicios Básicos de Calidad y Espacios de Vivienda

Acuerdo	Actividades/ Productos	Avance
GTSBCEV.CNCH/0013/2013 SEDESOL compartirá información con FONHAPO para la construcción de convenios con SCT, CNA Y CFE		EN PROCESO
GTSBCEV.CNCH/0014/2013 SEDESOL procurara un convenio con SEDATU	Propuesta de Convenio	EN PROCESO
SEXTA SESION Grupo de Trabajo de Servicios Básicos de Vivienda (14 de Enero 2014)		
GTSBCEV.CNCH/0015/2014 Se acuerda la realización del plan Anual de Trabajo con base a insumos recibidos por las diferentes dependencias con el objetivo de contar con una estrategia coordinada de atención y/o priorización para el abatimiento de los indicadores materia del Grupo de Trabajo. La Secretaría Técnica de la comisión Intersecretarial envía una primera versión para la revisión y consenso de los participantes.	Plan de Trabajo	CONCLUIDO 100%



Grupo de Trabajo Participación Social



GT. Participación Social

ACUERDO	Actividades/ productos derivados	AVANCE
PRIMERA SESIÓN DE INSTALACIÓN Grupo de Trabajo de Participación Social (17 de Junio 2013)		
GTPSC.CNCH/001/2013. La Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Participación Social, se comprometa a enviar a la Brevedad los Lineamientos de Participación Social de la Cruzada, para su revisión y su forma de aplicación nacional y municipal.	Lineamientos de Participación Social	CONCLUIDO 100%
GTPSC.CNCH/002/2013. Acordar una estrategia de colaboración de los comités que tiene cada una de las dependencias en los municipios. Trabajar en una lógica de coordinación. Este será el tema de la siguiente reunión del Grupo de Trabajo.	Acuerdo	CONCLUIDO 100%
GTPSC.CNCH/003/2013. El Sector Salud participará activamente en la elaboración de los anexos de participación social que tiene los acuerdos para el desarrollo social integral que se están firmando con los estados.	Propuesta de anexos de Participación Social	CONCLUIDO 100%



Grupo de Trabajo Eje Transversal de Género



GT EJE TRANSVERSAL DE GÉNERO

ACUERDO	Actividades/ productos derivados	AVANCE
PRIMERA SESIÓN Grupo de Trabajo Eje Transversal de Género (27 de Septiembre 2013)		
GT/ET/GENERO/001/2013. Se acuerda que el programa OPORTUNIDADES, realizará el análisis y una exposición del programa que asigna becas para la educación básica y la deserción escolar de niños que han venido presentándose. Una vez concluido el documento se hará llegar a la Secretaría Técnica, y de ahí se emitirá la convocatoria para que sea presentado en la siguiente reunión del Grupo de Trabajo de Género.	Exposición	CONCLUIDO 100%
GT/ET/GENERO/002/2013. La dirección de Género de INDESOL, realizará una presentación de los Ejes que tiene que ver con la Cruzada y con las 5 metas del Plan Nacional. Para saber cómo pueden ser tomadas en el ámbito de acción de las Secretarías y dependencias.	Presentación	CONCLUIDO 100%
GT/ET/GENERO/003/2013. La Secretaría de SALUD propone traer a la siguiente reunión del Grupo de Trabajo, a una persona que trabaja en comunidad, donde hará una exposición acerca de la problemática que viven las mujeres en materia de Salud Gestacional debido a los usos y costumbres.	Exposición	EN PROCESO



GT EJE TRANSVERSAL DE GÉNERO

ACUERDO	Actividades/ productos derivados	AVANCE
SEGUNDA SESIÓN Grupo de Trabajo Eje Transversal de Género (29 de Octubre 2013)		
GT/ET/GENERO.CNCH/004/2013. El grupo de trabajo acordó que la presentación se envía a todas las dependencias y entidades integrantes de la Comisión Intersecretarial de la CNCH, con el objeto de que se haga un análisis de las acciones que cada dependencia realiza en el marco de la Cruzada contra el Hambre e identifique dentro de los objetivos de sus programas como se relacionan alinean o complementan con el eje transversal de género.	Documento	CONCLUIDO 100%
GT/ET/GENERO.CNCH/005/2013. Una vez concluido el análisis, hacer llegar a la Secretaria Técnica de la Comisión Intersecretarial un documento con la inclusión de la perspectiva de Género. Estas aportaciones serán realizadas en el Grupo de Trabajo en la siguiente reunión.	Documento de inclusión de perspectiva de genero.	CONCLUIDO 100%



GT EJE TRANSVERSAL DE GÉNERO

ACUERDO	Actividades/ productos derivados	AVANCE
TERCERA SESIÓN Grupo de Trabajo Eje Transversal de Género (11 de Diciembre 2013)		
GT/ET/GENERO.CNCH/006/2013 Se enviara a las y los integrantes del grupo de trabajo, un formato para que hagan llegar sus propuestas de interacción, donde puedan enviar los compromisos y tarea de temas a partir de la información compartida. En la próxima sesión se discutirán las propuestas de interacción	Documento de interacción por dependencia	CONCLUIDO 100%
GT/ET/GENERO.CNCH/007/2013. El grupo elaborará una serie de recomendaciones sobre el tipo de interacción recomendada para problemas específicos, en busca de disminuir las brechas de género. Todo ello constituirá el programa de trabajo del Grupo para el 2014.	Programa de trabajo del GT., de 2014	CONCLUIDO 100%



GT EJE TRANSVERSAL DE GÉNERO

Acuerdos	Actividades/Productos	Avance
CUARTA SESIÓN Grupo de Trabajo Eje Transversal de Género (28 de Enero 2014)		
GT/ET/GÉNERO.CNCH/008/2014. Se acuerda la realización del Plan Anual de Trabajo con base a insumos recibidos por las diferentes dependencias de acuerdo a la definición de objetivos, acciones, metas e indicadores y con base al siguiente objetivo: Identificación, evaluación y seguimiento de objetivos, acciones, metas e indicadores que permitan abordar de manera efectiva y eficiente un adecuado enfoque de género en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre.	Plan de Trabajo	CONCLUIDO 100%
GT/ET/GÉNERO.CNCH/009/2014. Se acuerda que bajo la coordinación de la Dra. María del Rosario Campos Beltrán, Directora de Equidad de Género y Desarrollo en la Política Social de INDESOL y de Erick Espinosa de INMUJERES con la asistencia de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre, se desarrolle un instrumento que permita que cada dependencia aporte propuestas de objetivos, metas, acciones e indicadores considerando entre otros, líneas de acción de las políticas de igualdad (Proigualdad, Programa de Cultura Institucional, y Programas Sectoriales). Este formato será distribuido entre las dependencias participantes al Grupo de Trabajo y se esperan las aportaciones para antes del viernes 31 de enero del presente	Instrumento de Propuestas	EN PROCESO



Grupo de Trabajo Evaluación y Monitoreo de la Cruzada Contra el Hambre



GT EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE

ACUERDO	Actividades/ productos derivados	AVANCE
PRIMERA SESIÓN DE INSTALACIÓN Grupo de Trabajo de Evaluación y Monitoreo de la Cruzada contra el Hambre (05 de Marzo 2013)		
GTEM.CNCH/001/2013 Generar indicadores para medir avances en el corto plazo, con base en las actividades delineadas a cada componente del marco lógico de la CNCH	Documento	CONCLUIDO 100%
GTEM.CNCH/002/2013 Invitar en la próxima reunión de la Mesa Técnica de la CNCH a expertos en el tema de Nutrición para la revisión de indicadores y actividades.	Invitación	CONCLUIDO 100%
TERCERA SESIÓN Grupo de Trabajo de Evaluación y Monitoreo de la Cruzada contra el Hambre (10 de Septiembre 2013)		
GTEM.CNCH/003/2013 El Grupo de Trabajo se subdividirá a su vez en tres grupos para una mejor estrategia de seguimiento a la Cruzada, a través de:	Acuerdo	CONCLUIDO 100%
a) Diálogo con Presidentes Municipales, a cargo del Ingeniero César Castellanos, Director General de Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales.		
b) Monitoreo Independiente, a cargo del Mtro. Carlos Lagunas Villagómez, Asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Participación Social. En este grupo participará la OSC The Hunger Project quien coordina la mesa temática de Evaluación y Monitoreo en el Consejo Nacional de la CNCH.		
c) Monitoreo Participativo, a cargo del Lic. Marinho Cárdenas, Secretario Técnico de la Subsecretaría de Desarrollo Humano.		



GT EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE

ACUERDO	Actividades/ productos derivados	AVANCE
CUARTA SESIÓN Grupo de Trabajo de Evaluación y Monitoreo de la Cruzada contra el Hambre (10 de Octubre 2013)		
GTEM.CNCH/004/2013. Envío de documentos a presentar en las reuniones con anticipación, para que se analicen y puedan opinar entorno a ellos.	Evidencia de envío	CONCLUIDO 100%



GT EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE

ACUERDO	Actividades/ productos derivados	AVANCE
---------	--	--------

QUINTA SESIÓN Grupo de Trabajo de Evaluación y Monitoreo de la Cruzada contra el Hambre (11 de Diciembre 2013)		
GTEM.CNCH/005/2013 Se acuerda que para la siguiente sesión del Grupo de Trabajo de Evaluación y Monitoreo se presenten para revisión y aprobación las siguientes tres estrategias: • Monitoreo y Evaluación Independiente. Por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil. • Monitoreo y Evaluación Comunitaria • Diálogo con Presidentes Municipales	Envío de presentaciones	CONCLUIDO 100%
SEXTA SESIÓN Grupo de Trabajo de Evaluación y Monitoreo de la Cruzada contra el Hambre (31 de Enero 2014)		
GTEM.CNCH/006/2013 Se acuerda elaborar el Plan de Trabajo Anual con base en los siguientes objetivos : • Implementar la estrategia de Monitoreo Independiente. Por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil • Implementar la estrategia de Monitoreo Comunitaria • Dar continuidad al Diálogo de Presidentes Municipales.	Plan Anual de Trabajo	CONCLUIDO 100%



Grupo de Trabajo Rezago Educativo



GT REZAGO EDUCATIVO

Acuerdos	Actividad/Prod uctos	Avance
PRIMERA SESION Grupo de Trabajo de Rezago Educativo (28 de Noviembre 2013)		
GTRE.CNCH/001/2013 Se levanta el acta de instalación del grupo de trabajo y se le enviará a los integrantes del grupo vía correo electrónico	Acta	CONCLUIDO 100%
GTRE.CNCH/002/2013 Se aprueba en lo general el programa de trabajo presentado por el INEA y se otorga un plazo de quince días naturales para que envíen observaciones al correo hector.delrazo@sep.gob.mx transcurrido dicho plazo se dará por aprobado en lo particular	Cuadro de observaciones	EN PROCESO
GTRE.CNCH/003/2013 El INEA y el CONAFE elaborarán la propuesta de coordinación y acciones inmediatas que especifique las contribuciones de cada una de las instituciones que integran el Grupo de Trabajo, con el objetivo de promover la campaña de alfabetización y reducir el rezago educativo en los 405 municipios de la Cruzada contra el Hambre.	Propuestas de; Coordinación y Acciones	EN PROCESO
GTRE.CNCH/004/2013 A solicitud del Secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial de la Cruzad, se incluirá el enfoque de género dentro de la estrategia de atención del INEA	Documento	EN PROCESO

**Grupo de Trabajo
Concurrencia de Políticas
Públicas -
Capacitación y Formación**



GT CONCURRENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS – CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

Acuerdos	Actividad/ Productos	Avance
PRIMERA SESION Grupo de Trabajo Concurrencia de Políticas Públicas –Capacitación y Formación (27 de Enero 2014)		
GTCPP_CF.CNCH/001/2014. De manera unánime, se acuerda por parte de los representantes de las dependencias que integran este Grupo de Trabajo establecer un plan permanente de capacitación y formación en las Dependencias e Instituciones que intervienen en la Cruzada como un medio para fortalecer la coordinación interinstitucional y lograr con mayor eficiencia, el logro de los objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre.	Propuesta de Plan	CONCLUIDO 100%
GTCPP_CF.CNCH/002/2014. Se acuerda que los Enlaces de Capacitación por Dependencia, envían comentarios, adiciones y propuestas a la Ruta Crítica del Programa de Trabajo, así como para el contenido del Módulo I de Capacitación (conocimientos básicos de la Cruzada Nacional contra el Hambre)	Documento por dependencia de comentarios y adiciones	CONCLUIDO 100%
GTCPP_CF.CNCH/003/2014. Con base a la integración de las aportaciones provenientes por parte de cada dependencia, se enviará la propuesta de Programa de Trabajo 2014 de Formación y Capacitación.	Evidencia de envío	CONCLUIDO 100%

**Grupo de Trabajo
Cooperación Internacional**



GT. COOPERACION INTERNACIONAL

Acuerdos	Actividad/ Productos	Avance
PRIMERA SESION Grupo de Trabajo Cooperación Internacional (22 de Octubre 2013)		
GTCI.CNCH/001/2013 El Secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre, Lic. Omar Garfias Reyes, enviará a los integrantes del Grupo, una propuesta de mesas temáticas para que indiquen los organismos internacionales en cuáles desean participar, o en su defecto, propongan otros temas de relevancia en el marco de la Cruzada.	Envío propuesta de mesas temáticas	CONCLUIDO 100%

**Grupo de Trabajo
Modelos de Intervención Sobre
Pobreza Urbana**



GT MODELOS DE INTERVENCION SOBRE POBREZA URBANA

Acuerdos	Actividad/ Productos	
PRIMERA SESIÓN DE INSTALACIÓN Grupo de Trabajo Modelos de Intervención Sobre Pobreza Urbana (19 de Noviembre 2013)		
GTMIPU.CNCH/001/2013 En la Siguiente reunión de formalizará el Sub Grupo de Trabajo de Revisión y articulación del plan de Interacción Socio – urbana de GT “Modelos de Intervención Sobre la Pobreza Urbana” de la Cruzada contra el Hambre	Minuta	CONCLUIDO 100%
SEGUNDA SESION Grupo de Trabajo Grupo de Trabajo Modelos de Intervención Sobre Pobreza Urbana (12 de Diciembre 2013)		
GTMIPU.CNCH/002/2013. Revisión de la Propuesta de Plan de Interacción Sociourbana de la Cruzada Nacional contra el Hambre entregada en la sesión de trabajo, y en su caso, enviar sus observaciones , comentarios y/o sugerencias a : edolaiz@gmail.com ; edgar.olaiz@sedesol.gob.mx patricia.cardenas@sedesol.gob.mx ; pcardenas7@hotmail.com	Plan de Trabajo 2014	CONCLUIDO 100%
GTMIPU.CNCH/003/2013. Revisión y comentarios a la propuesta de polígonos piloto propuestos para impulsar las primeras interacciones sociourbanas de la CNCH, concurrente con el PNPSVD.	Presentación	CONCLUIDO 100%

SEDESOL

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL



PRINCIPALES MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN 2014

PRINCIPALES MODIFICACIONES A LAS ROP

Los cambios a las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2014, buscaron potenciar las acciones del Gobierno de la República en aspectos relevantes como:

Contribuir al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo

Fortalecer las acciones de la Cruzada contra el Hambre

Establecer la complementariedad con el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades


Fortalecer la Coordinación Interinstitucional

Fomentar el respeto a los derechos humanos

Favorecer la prevención social de la violencia y el delito y la erradicación del trabajo infantil

ALINEACIÓN DE LOS PROGRAMAS AL PND Y PSDS

Para contribuir a los objetivos nacionales enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), se alinearon los objetivos de los programas a los objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Social mismo que comprende los objetivos del PND



INDICADORES PARA MEDIR RESULTADOS

Para medir los resultados se estableció un sistema de Indicadores para cada línea de acción del Programa Sectorial de Desarrollo Social al cual se alinean los programas sociales

Objetivo 1

- Porcentaje de la población con acceso a la alimentación
- Población infantil en situación de malnutrición
- Comparación de la diferencia en la escolaridad promedio entre padres e hijos de familias beneficiarias de Oportunidades, respecto a la misma diferencia en la población nacional.

Objetivo 2

- Porcentaje de población que padece carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda a nivel nacional
- Porcentaje de población que padece carencia por calidad y espacios en la vivienda pertenecientes a las Zonas de Atención Prioritaria Rurales
- Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.

Objetivo 3

- Porcentaje de personas de 60 años o más en situación de pobreza y que presentan carencia por acceso a la seguridad social.
- Porcentaje de la pérdida de ingreso derivada de la pérdida temporal del empleo o de la principal fuente de ingreso.
- Porcentaje de madres y padres solos de 14 años y más sin acceso a seguridad social, con niñas o niños en edades de 1 a 4 años bajo su cuidado, que no hacen uso de los servicios de una guardería o estancia infantil.

Objetivo 4

- Índice de satisfacción de los jóvenes con respecto a su situación económica, trabajo y estudios
- Porcentaje de mujeres que han sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida en pareja.
- Porcentaje de personas con discapacidad que perciben que en México no se respetan sus derechos.

Objetivo 5


- Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil que participan con acciones de cooperación para el desarrollo comunitario.
- Porcentaje de población en entidades con grado bajo de percepción de redes sociales.
- Porcentaje de proyectos de los migrantes que son atendidos y se alinean con las agendas de desarrollo comunitario de los actores participantes.

Objetivo 6

- Ingreso promedio de las personas por debajo de la línea de bienestar que tiene como trabajo principal un negocio propio.
- Ingreso por trabajo independiente de las personas por debajo de la línea de bienestar, como porcentaje de su ingreso total.
- Porcentaje de micronegocios que tuvieron como financiamiento inicial un programa de gobierno y tienen una antigüedad igual o mayor a dos años.

FORTALECIMIENTO DE LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE

Para potenciar las acciones realizadas en el marco de la Cruzada contra el Hambre, se buscó establecer la priorización de atención a la población objetivo de esta Estrategia (población en situación de pobreza alimentaria extrema), mediante la inclusión de párrafos transversales relativos a:



ESTABLECER LA COMPLEMENTARIEDAD CON EL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES

Para establecer la complementariedad de apoyos e información con el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades , en todas las reglas de operación se contempló ampliar los criterios de selección dando prioridad a la participación de integrantes del conjunto de hogares del padrón de beneficiarios de Oportunidades



Este es un elemento resultado del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, pues fue considerado y establecido en las Reglas de Operación de otras dependencias

TRANSVERSALIDAD DE ACCIONES

Párrafo transversal que señala que la población objetivo de la Cruzada se identifica de acuerdo a criterios establecidos por el Coneval y que podrá identificarse también a través del Padrón Único de Beneficiarios de la Sedesol

Para efecto de identificar y cuantificar a la población objetivo del Programa que se encuentra dentro de los 7.1 millones de personas en situación de pobreza alimentaria extrema que es la población objetivo y potencial de la estrategia de política pública Cruzada contra el Hambre, se deberán cumplir los criterios establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y una vez identificadas dichas características, se dará atención preferente a ese conjunto de personas. Los resultados de la identificación y cuantificación se deberán presentar ante la Comisión Intersecretarial, para su revisión y validación, a más tardar el 31 de enero de 2014.

Párrafo transversal que establece que los programas deberán atender preferentemente a la población del PDHO en la medida de sus capacidades financieras y operativas

Criterios de Selección:

Se dará prioridad a los proyectos que cuenten con la participación de integrantes del conjunto de hogares del padrón de beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y del Programa de Apoyo Alimentario para su atención por parte del Programa. Para este criterio, el Programa podrá brindar asesoría para el diseño del proyecto.

INCLUSIÓN DE PÁRRAFOS TRANSVERSALES

Programa	Párrafo a incluir en el apartado de Población Objetivo	Párrafo a incluir en el apartado de Criterios de Selección: complementariedad con Oportunidades o Priorización de la población de la cruzada
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		
PAIMEF	✓	✓
ABASTO SOCIAL DE LECHE	✓	✓
COINVERSIÓN SOCIAL	✓	✓
FONART	✓	✓
OPORTUNIDADES	✓	✓
ABASTO RURAL	✓	✓
APOYO ALIMENTARIO	✓	✓
3X1 PARA MIGRANTES	✓	✓
EMPLEO TEMPORAL	✓	✓
SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA	✓	✓
ATENCIÓN DE LOS JORNALEROS AGRÍCOLAS	✓	✓
PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES	✓	✓
ESTANCIAS INFANTILES	✓	✓
DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	✓	✓
OPCIONES PRODUCTIVAS	✓	✓

INCLUSIÓN DE PÁRRAFOS TRANSVERSALES

Programa	Párrafo a incluir en el apartado de Población Objetivo	Párrafo a incluir en el apartado de Criterios de Selección: complementariedad con Oportunidades o Priorización de la población de la cruzada
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO		
PROGRAMA VIVIENDA DIGNA	✓	Se dará prioridad a los municipios de la cruzada
PROGRAMA VIVIENDA RURAL	✓	Se dará prioridad a los municipios de la cruzada
PROGRAMA DE APOYO PARA LA PRODUCTIVIDAD DE LA MUJER EMPRENDEDORA (PROMETE) ANTES PROGRAMA DE LA MUJER EN EL SECTOR AGRARIO (PROMUSAG)	✓	Se dará prioridad a los municipios de la cruzada
PROGRAMA FONDO PARA EL APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN NÚCLEOS AGRARIOS (FAPPA)	✓	Se dará prioridad a los municipios de la cruzada
PROGRAMA DE APOYO A JÓVENES PARA LA PRODUCTIVIDAD DE FUTURAS EMPRESAS RURALES	✓	Se dará prioridad a los municipios de la cruzada

INCLUSIÓN DE PÁRRAFOS TRANSVERSALES

Programa	Párrafo a incluir en el apartado de Población Objetivo	Párrafo a incluir en el apartado de Criterios de Selección: complementariedad con Oportunidades o Priorización de la población de la cruzada
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL		
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO	x	Se dará prioridad a los municipios de la cruzada
SECRETARÍA AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN		
PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL	✓	Se dará prioridad a los municipios de la cruzada
PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA	✓	Se dará prioridad a los municipios de la cruzada
PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA	✓	Se dará prioridad a los municipios de la cruzada
SECRETARÍA DE ECONOMÍA		
PROGRAMA DE FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL	✓	Se dará prioridad a los municipios de la cruzada

INCLUSIÓN DE PÁRRAFOS TRANSVERSALES

Programa	Párrafo a incluir en el apartado de Población Objetivo	Párrafo a incluir en el apartado de Criterios de Selección: complementariedad con Oportunidades o Priorización de la población de la cruzada
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS		
PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD INDÍGENA	Se dará prioridad a los municipios de la cruzada	✓
PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN INDÍGENA	Se dará prioridad a los municipios de la cruzada	✓
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA		
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS	Prioridad a los solicitantes del padrón de Oportunidades y PAL	✓

PRINCIPALES CAMBIOS EN ROP: SEDESOL

Programa

Principales modificaciones

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PAIMEF	Numeral 3.4 Criterios de selección de los proyectos: <i>n) Se dará prioridad a los proyectos que cuenten con la participación de integrantes del conjunto de hogares del padrón de beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y del Programa de Apoyo Alimentario para su atención por parte del Programa. Para este criterio, el Programa podrá brindar asesoría para el diseño del proyecto</i>
ABASTO SOCIAL DE LECHE	3.4.2, el cual corresponde a los criterios de selección para convenios con Actores Sociales quedando de la siguiente manera: Se dará prioridad a los proyectos que cuenten con la participación de integrantes del conjunto de hogares del padrón de beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y del Programa de Apoyo Alimentario para su atención por parte del Programa. Para este criterio, el Programa podrá brindar asesoría para el diseño del proyecto
PROGRAMA DE COINVERSIÓN SOCIAL (PCS)	numeral 3.4 Criterios de selección de los proyectos quedando de la siguiente manera: Los criterios de selección utilizados para clasificar los proyectos en elegibles y no elegibles en el proceso de dictaminación, consideran en primera instancia su impacto social así como su viabilidad y contribución para generar cohesión y capital social y privilegian los principios de respeto a la dignidad de las personas e inclusión. Éstos se especifican en el Anexo 4. Se dará prioridad a los proyectos que cuenten con la participación de integrantes del conjunto de hogares del padrón de beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y del Programa de Apoyo Alimentario para su atención por parte del Programa. Para este criterio, el Programa podrá brindar asesoría para el diseño del proyecto.

PRINCIPALES CAMBIOS EN ROP: SEDESOL

Programa

Principales modificaciones

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

FONART

Numeral 3.4 Criterios de selección, aplica para todas las vertientes del programa y es la siguiente: Que cuenten con la participación de integrantes del conjunto de hogares del padrón de beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y/o del Programa de Apoyo Alimentario. Para este criterio, el FONART deberá en su caso de asegurar, el diseño, elaboración y acompañamiento de los proyectos hasta su consolidación

Numeral 3.4.3 Criterios de priorización. Que favorezcan el cumplimiento de los objetivos de la Cruzada contra el Hambre.

Este programa ya cuenta con un esquema de vinculación con el PDHO y PAL a través de la tarjeta SINHAMBRE, asimismo se estableció en el numeral 3.4 Criterios y Requisitos de Elegibilidad el siguiente párrafo:

ABASTO RURAL

Se dará prioridad a los proyectos que cuenten con la participación de integrantes del conjunto de hogares del padrón de beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y del Programa de Apoyo Alimentario para su atención por parte del Programa. Para este criterio, el Programa podrá brindar asesoría para el diseño del proyecto.

3X1 PARA MIGRANTES

Numeral 3.4.3 Criterios de priorización como sexto criterio de priorización: Proyectos que cuenten con la participación de integrantes del conjunto de hogares del padrón de beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y del Programa de Apoyo Alimentario para su atención por parte del Programa. Para este criterio, el Programa podrá brindar asesoría para el diseño del proyecto.

PRINCIPALES CAMBIOS EN ROP: SEDESOL

Programa

Principales modificaciones

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

EMPLEO TEMPORAL

Numeral 3.4.1 (Criterios de Selección): Para ser Beneficiario de los Apoyos Económicos: Tendrán prioridad las personas que sean integrantes del conjunto de hogares del padrón de beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y del Programa de Apoyo Alimentario; asimismo, cuando la cobertura lo permita, el siguiente criterio de prioridad será apoyar a las personas enviadas por el Servicio Nacional de Empleo (SNE).

En caso de que los beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, del Programa de Apoyo Alimentario y del SNE no cubriesen las vacantes del proyecto, el ejecutor podrá cubrirlas con las y los interesados que acudan directamente al proyecto y cumplan con lo señalado en el numeral 4.2 inciso b.2 de las presentes Reglas.

En el numeral 3.4.2 Para la Selección de los Proyectos de Beneficio Familiar o Comunitario:

Se dará prioridad a los proyectos que cuenten con la participación de integrantes del conjunto de hogares del padrón de beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y del Programa de Apoyo Alimentario para su atención por parte del Programa. Para este criterio, el Programa podrá brindar asesoría para el diseño del proyecto.

PRINCIPALES CAMBIOS EN ROP: SEDESOL

Programa

Principales modificaciones

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA

Numeral 3.3.1 Criterios y Requisitos para el Pre registro se agregó el siguiente párrafo: El Programa opera con padrones controlados y garantiza que todas las Jefas de Familia de 12 a 68 años beneficiarias del Programa Desarrollo Humano Oportunidades tengan acceso al Seguro de Vida.

Numeral 3.4 Criterios de selección se estableció como primer criterio de priorización: Se dará prioridad a los hogares del padrón de beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y del Programa de Apoyo Alimentario, para su atención por parte del Programa.

ATENCIÓN DE LOS JORNALEROS AGRÍCOLAS

numeral 3.3 Criterios y Requisitos de Elegibilidad fue incluido el siguiente párrafo: En su caso, se dará prioridad a los proyectos que cuenten con la participación de integrantes del conjunto de hogares del padrón de beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y del Programa de Apoyo Alimentario para su atención por parte del Programa. Para este criterio, el Programa podrá brindar asesoría para el diseño del proyecto.

PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES

Numeral 3.4 Criterios de selección el siguiente párrafo: Se dará prioridad a los proyectos que cuenten con la participación de integrantes del conjunto de hogares del padrón de beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y del Programa de Apoyo Alimentario para su atención por parte del Programa. Para este criterio, el Programa podrá brindar asesoría para el diseño del proyecto

PRINCIPALES CAMBIOS EN ROP: SEDESOL

Programa

Principales modificaciones

ESTANCIAS INFANTILES

Numeral 3.4 en la modalidad de Impulso a los servicios de Cuidado y Atención Infantil e Incorporación al Programa de Estancias Infantiles, quedando lo siguiente:

Se dará prioridad a los proyectos que cuenten con la participación de integrantes del conjunto de hogares del padrón de beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y del Programa de Apoyo Alimentario para su atención por parte del Programa. Para este criterio, el Programa podrá brindar asesoría para el diseño del proyecto

Numeral 3.3 Criterios y requisitos de elegibilidad se indica que las madres y padres que trabajan, y buscan trabajo o estudian que sean de familias beneficiarias de Oportunidades no requerirán de presentar el CUIS dado que se tomaran los datos de Padrón Único de Beneficiarios

DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS

Inciso 5 del numeral 3.4 Criterios de Selección: Cuenten con la participación de integrantes del conjunto de hogares del padrón de beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y del Programa de Apoyo Alimentario para su atención por parte del Programa. Para este criterio, el Programa podrá brindar asesoría para el diseño del proyecto.

Numeral 4.5 Comité de Validación Central, se señala que uno de los criterios que tomará en cuenta dicho comité para la validación de los proyectos será el de que sea un proyecto presentado por una comunidad o grupo de beneficiarios del Programa de Desarrollo Social y Humano, Oportunidades

PRINCIPALES CAMBIOS EN ROP: SEDESOL

Programa

Principales modificaciones

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

OPCIONES PRODUCTIVAS

Numeral 3.4 estableciendo como primer criterio de priorización en la modalidad de Impulso Productivo lo siguiente:

Se dará prioridad a los proyectos que cuenten con la participación de integrantes del conjunto de hogares del padrón de beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y del Programa de Apoyo Alimentario para su atención por parte del Programa. Para este criterio, el Programa podrá brindar asesoría para el diseño del proyecto.

PRINCIPALES CAMBIOS EN ROP:SEDATU

Programa

Principales modificaciones

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

PROGRAMA VIVIENDA DIGNA

El programa ha incluido en sus ROP 2014 como criterio de priorización para la selección de los beneficiarios lo siguiente: Se dará prioridad a los proyectos que cuenten con la participación de integrantes del conjunto de hogares del padrón de beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y del Programa de Apoyo Alimentario para su atención por parte del Programa. Para este criterio, el Programa podrá brindar asesoría para el diseño del proyecto.

PROGRAMA VIVIENDA RURAL

El programa ha incluido en sus ROP 2014 como criterio de priorización para la selección de los beneficiarios lo siguiente: Se dará prioridad a los proyectos que cuenten con la participación de integrantes del conjunto de hogares del padrón de beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y del Programa de Apoyo Alimentario para su atención por parte del Programa. Para este criterio, el Programa podrá brindar asesoría para el diseño del proyecto

PROGRAMA DE APOYO PARA LA PRODUCTIVIDAD DE LA MUJER EMPREENDEDORA (PROMETE)

*Artículo 5, numeral 3.2 Focalización quedando de la siguiente manera:
VII. Se dará prioridad a los proyectos que cuenten con la participación de integrantes del conjunto de hogares del padrón de beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y del Programa de Apoyo Alimentario para su atención por parte del “Programa”. Para este criterio, el “Programa” podrá brindar asesoría para el diseño del proyecto*

PRINCIPALES CAMBIOS EN ROP:SEDATU

Programa	Principales modificaciones
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	
PROGRAMA FONDO PARA EL APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN NÚCLEOS AGRARIOS (FAPPA)	<i>En la población objetivo se establece:</i> <i>Para efecto de identificar y cuantificar a la población objetivo del Programa que se encuentra dentro de los 7.1 millones de personas en situación de pobreza alimentaria extrema que es la población objetivo y potencial de la estrategia de política pública Cruzada contra el Hambre, se deberán cumplir los criterios establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y una vez identificadas dichas características, se dará atención preferente a ese conjunto de personas. Los resultados de la identificación y cuantificación se deberán presentar ante la Comisión Intersecretarial, para su revisión y validación, a más tardar el 31 de enero de 2014.</i>
PROGRAMA DE APOYO A JÓVENES PARA LA PRODUCTIVIDAD DE FUTURAS EMPRESAS RURALES	<i>Artículo 13, criterios de elegibilidad de los “Proyectos Escuela” quedando de la siguiente manera:</i> <i>3. Se dará prioridad a los proyectos que cuenten con la participación de integrantes del conjunto de hogares del Padrón de beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y del Programa de Apoyo Alimentario para su atención por parte del Programa. Para este criterio, el “Programa” podrá brindar asesoría para el diseño del proyecto.</i>

PRINCIPALES CAMBIOS EN ROP SEP Y STPS

Programa

Principales modificaciones

SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)

Numeral 3.4.2 Selección: Se dará prioridad a los proyectos que cuenten con la participación de integrantes del conjunto de hogares del padrón de beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y del Programa de Apoyo Alimentario para su atención por parte del Programa.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS

Para 2014 agrupa a todos los apoyos económicos de nivel medio superior, superior y posgrado que otorga el gobierno federal, tanto a estudiantes como a profesores. En el numeral 3.3.2 Procedimiento de selección se incluyó lo siguiente:
Para el caso de las becas nacionales para la educación superior (manutención), se dará prioridad a los integrantes de hogares del padrón de beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y del Apoyo Alimentario para su atención por parte del programa, así como a aquellas personas solicitantes que se encuentren en los cuatrocientos municipios seleccionados con base en la incidencia de pobreza extrema, señalados en el anexo "A" del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado en el DOF el 22 de enero de 2013, en la siguiente dirección electrónica:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5285363&fecha=22/01/2013.

PRINCIPALES CAMBIOS EN ROP:SAGARPA

Programa

Principales modificaciones

SECRETARÍA AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA

En el artículo 5°, Población Objetivo se establece:

Se dará prioridad a los proyectos que cuenten con la participación de integrantes del conjunto de hogares del padrón de beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y del Programa de Apoyo Alimentario para su atención por parte del Programa. Para este criterio, los componentes podrán brindar la asesoría necesaria para el acceso a los conceptos de apoyo, en los componentes que así se definan en las convocatorias que serán publicadas en la página electrónica de la Secretaría.

PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA

Componente de desarrollo productivo del sur sureste, artículo 18 requisitos específicos para tener acceso a los apoyos de este componente:

Constancia del Seguro Popular en la que se señale el decil al que pertenece el solicitante y/o constancia del Programa Oportunidades. El solicitante que únicamente presente constancia del Programa Oportunidades podrá, por ese solo hecho, ser considerado Población B.

La población B en este componente se refiere a personas físicas con un nivel de ingreso mensual que los ubique en los deciles I a IX, conforme a la definición del INEGI, o personas morales integradas por socios con dicho nivel de ingresos

PRINCIPALES CAMBIOS EN ROP:SAGARPA

Programa

Principales modificaciones

SECRETARÍA AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL

Componente de agricultura familiar periurbana y de traspasío artículo 11 *procedimiento de selección:*

Para el caso de personas físicas y grupos organizados, los solicitantes deberán entregar en tiempo y forma en las ventanillas autorizadas: la solicitud de apoyo debidamente requisitada en el formato del Anexo I, así como la documentación requerida en el artículo 7 de las presentes Reglas de Operación. La instancia ejecutora recibirá propuestas de beneficiarios del Programa OPORTUNIDADES a través de la estructura orgánica de la SEDESOL para incorporarlos al Componente en los casos de cumplir con los requisitos

Componente proyecto estratégico de seguridad alimentaria (PESA), artículo 47 *procedimiento de acceso a los conceptos de apoyo*

Se dará prioridad a los proyectos que cuenten con la participación de integrantes del conjunto de hogares del padrón de beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y del Programa de Apoyo Alimentario para su atención por parte del componente. Para este criterio, el componente podrá brindar asesoría para el diseño del proyecto;

PRINCIPALES CAMBIOS EN ROP CDI

Programa	Principales modificaciones
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	
PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN INDÍGENA	<i>Numeral 3.4 Criterios de Selección quedando de la siguiente manera: Se dará prioridad a los (proyectos que cuenten con la participación de) integrantes del conjunto de hogares del padrón de beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y del Programa de Apoyo Alimentario para su atención por parte del Programa. Para este criterio, el Programa podrá brindar asesoría (para el diseño del proyecto).</i>
PROGRAMA PARA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD INDÍGENA	<i>Numeral 4. Criterios de Selección quedando de la siguiente manera: Se dará prioridad a los proyectos que cuenten con la participación de integrantes del conjunto de hogares del Padrón de beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y del Programa de Apoyo Alimentario para su atención por parte del Programa. Para este criterio, el Programa podrá brindar asesoría para el diseño del proyecto.</i>

FOMENTAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

El fomento al respeto de los derechos humanos también forma parte de las prioridades presidenciales por lo que los programas sociales deben contribuir a su cumplimiento, por ello se incluyó en las Reglas de Operación 2014 un párrafo transversal de observancia general:

Enfoque de Derechos

Con el objetivo de generar las condiciones necesarias para el acceso equitativo en términos de disponibilidad, accesibilidad, exigibilidad y calidad en las acciones que realiza este Programa, se implementarán mecanismos que hagan efectivo el acceso a la información gubernamental y se asegurará que el acceso a los apoyos y servicios se dé únicamente con base en lo establecido en estas Reglas, sin discriminación o distinción alguna.

Asimismo, el Programa fomentará la vigencia efectiva y respeto irrestricto de los derechos de las personas con discapacidad, jóvenes y de los pueblos indígenas, contribuyendo a generar conocimiento y acciones que potencien su desarrollo integral e inclusión plena.

El Programa también propiciará que las personas que laboran dentro del servicio público, en particular aquellas en contacto directo con la población, garanticen en todo momento un trato digno y de respeto a las personas en el marco de los derechos humanos.

FAVORECER LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO Y LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL

Para favorecer la prevención social de la violencia y el delito y la erradicación del trabajo infantil los programas a cargo de la Sedesol incluyen en sus Reglas de Operación 2014 párrafos que deberán observar en su ejecución y operación

Del mismo modo, se podrán implementar acciones que contribuyan a la prevención social de la violencia y la delincuencia, así como a la erradicación del trabajo infantil, cumpliendo con lo establecido en las presentes reglas de operación.

- Oportunidades
- PCS
- Fonart
- POP


Del mismo modo, se podrán implementar acciones que contribuyan a la prevención social de la violencia y la delincuencia, cumpliendo con lo establecido en las presentes reglas de operación.

- PET
- 3X1
- PEI
- PAIMEF
- JEFAS
- PDZP

Del mismo modo, se podrán implementar acciones que contribuyan a la erradicación del trabajo infantil, cumpliendo con lo establecido en las presentes reglas de operación.

- PAJA
- PAL
- LICONSA

COORDINACIÓN Y TRABAJO CONJUNTO





SINHAMBRE
CRUZADA NACIONAL

Resultados de las Reformas e Innovaciones Realizadas por las Instituciones en el Marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre

SEDESOL
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL






Resultados de las Reformas e Innovaciones Realizadas por las Instituciones en el Marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre

Se realizó un cuestionario de diez preguntas a las Instituciones que participan en las acciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Las **26 Instituciones** que lo contestaron son las siguientes:

1. CDI
2. DICONSA
3. DIF
4. FONART
5. INDESOL
6. INMUJERES
7. LICONSA
8. OPORTUNIDADES
9. SAGARPA
10. SCT (Coordinación General de Puertos y Marina Mercante)
11. SCT (Dirección General Adjunta del Programa de Empleo Temporal)
12. SE (INADEM)
13. SE (INAES)
14. SE (PRONAFIM)
15. SECTUR
16. SEDATU
17. SEDENA
18. SEDESOL (Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Participación Social)
19. SEDESOL (Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación)
20. SEGOB
21. SEMAR
22. SEMARNAT
23. SENER (CFE)
24. SFP
25. SSA
26. STPS




Pregunta 1: ¿Se crearon áreas en la estructura orgánica dedicadas a la implementación de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH)?



Total de Instituciones: 26=100%




Pregunta 2: ¿Se realizaron modificaciones a las reglas de operación para mejorar la intervención de la CNcH?



Total de Instituciones: 26=100%




Pregunta 3: ¿La Institución mantiene convenios con otras dependencias federales?



Total de Instituciones: 26=100%




Pregunta 4: ¿La Institución mantiene convenios con organizaciones de la sociedad civil?



Total de Instituciones: 26=100%




Pregunta 5: ¿La Institución mantiene convenios con instituciones académicas u organismos internacionales?



Total de Instituciones: 26=100%




Pregunta 6: ¿La Institución contrató personal para realizar actividades de la Cruzada y sus objetivos?



Total de Instituciones: 26=100%




Pregunta 7: ¿La Institución reasignó personal para realizar actividades de la Cruzada o sus objetivos?



Total de Instituciones: 26=100%




Pregunta 8: ¿La Institución ha realizado evaluaciones, estudios, diagnósticos y capacitaciones?



Total de Instituciones: 26=100%




Pregunta 9: ¿La Institución ha realizado reasignaciones presupuestales?



Total de Instituciones: 26=100%



Pregunta 10: ¿La Institución realizó ampliaciones de cobertura?



Total de Instituciones: 26=100%



SINHAMBRE

CRUZADA NACIONAL