



Estado **CHIAPAS**
 Municipio **ACACOYAGUA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **29,342,038**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,806,839	9.6%	1,272,652	4.3%		1,317	1,310	99.5%
1	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL (RELLENO SANITARIO)	-	600,000	2.0%	150,000	0.5%	ACTIVIDAD	1	-	0.0%
2	GASTOS INDIRECTOS	-	880,261	3.0%	130,784	0.4%	INFORME	4	-	0.0%
3	ASISTENCIA TECNICA PRODIM	-	440,130	1.5%	105,420	0.4%	INFORME	2	-	0.0%
4	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VICENTE GUERRERO SUR ENTRE CALLE ALLENDE PONIENTE Y CALLE MATAMOROS PONIENTE, BARRIO SAN MARCOS	-	886,448	3.0%	886,448	3.0%	METROS CUADRADOS	1,310	1,310	100.0%



Estado
Municipio

CHIAPAS
ALTAMIRANO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 56,507,884

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		8,617,884	15.3%	4,167,539	7.4%		368	350	95.1%

1	REHABILITACION DE CALLES EN AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE SALVADOR REYES Y ENTRONQUE CARRETERA A COMITAN	019	2,907,993	5.1%	2,907,993	5.1%	OBRA	1	1	100.0%
2	PRODIM 2013	026	1,778,460	3.1%	381,099	0.7%	INFORME	1	-	0.0%
3	PAVIMENTACION DE 348.60 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR EN AVENIDA UBILIO GARCIA ENTRE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ	019	374,511	0.7%	374,511	0.7%	METRO CUADRADO	349	349	100.0%
4	GASTOS INDIRECTOS 2013	025	3,556,920	6.3%	503,936	0.9%	INFORME	17	-	0.0%



Estado
Municipio

CHIAPAS
AMATÁN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 74,447,880

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,319,350	8.5%	1,404,300	1.9%		352	102	29.0%
1	APOYO A LA EDUCACION PREESCOLAR	02	116,100	0.2%	25,800	0.0%	PERSONA	15	10	66.7%
2	PRODIM 2013	07	459,000	0.6%	102,000	0.1%	CAPACITACIÓN	6	-	0.0%
3	APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA	3	604,800	0.8%	134,400	0.2%	PERSONA	25	15	60.0%
4	APOYO A LA EDUCACION SECUNDARIA	04	315,900	0.4%	70,200	0.1%	PERSONA	30	10	33.3%
5	APOYO A LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	05	140,400	0.2%	31,200	0.0%	PERSONA	15	6	40.0%
6	PROYECTO CAMINO	08	256,500	0.3%	57,000	0.1%	KILÓMETROS	30	6	20.0%
7	GASTOS INDIRECTOS	06	877,500	1.2%	195,000	0.3%	EXPEDIENTE	65	15	23.1%
8	PROYECTO INTEGRAL DE SALUD	1	3,549,150	4.8%	788,700	1.1%	PERSONA	166	40	24.1%



Estado
Municipio

CHIAPAS
AMATENANGO DEL VALLE

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 48,454,276

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		7,785,573	16.1%	4,514,430	9.3%		3,157	1,232	39.0%

1	GASTOS INDIRECTOS	S/N	775,200	1.6%	114,600	0.2%	INFORME	1	0	15.0%
2	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (B. LA GRANDEZA)	S/N	1,676,932	3.5%	1,356,802	2.8%	METROS	1,000	470	47.0%
3	ASESORIA Y CONSULTORIA (PRODIM)	S/N	387,797	0.8%	96,949	0.2%	INFORME	1	0	25.0%
4	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (COBERTURA MUNICIPAL)	S/N	1,000,000	2.1%	629,480	1.3%	KILÓMETROS	3	1	40.0%
5	CURSOS DE CAPACITACION (PRODIM)	S/N	129,266	0.3%	-	0.0%	INFORME	1	-	0.0%
6	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (B. EL MADRONAL)	S/N	949,416	2.0%	284,825	0.6%	METROS	700	246	35.1%
7	REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CAB. MPAL)	S/N	200,000	0.4%	3,134	0.0%	OBRA	1	0	10.0%
8	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (B. CASCAJAL)	S/N	663,354	1.4%	199,006	0.4%	METROS	300	105	35.0%
9	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (CABECERA MUNICIPAL)	S/N	200,000	0.4%	65,088	0.1%	LUMINARIA	150	49	32.7%
10	APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA	S/N	1,803,608	3.7%	1,764,546	3.6%	KILÓMETROS	1,000	360	36.0%



Estado **CHIAPAS**
Municipio **ANGEL ALBINO CORZO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1 **Asignación FISM: 21,493,680**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		2,180,442	10.1%	269,275	1.3%		200	50	25.0%
1	GASTOS INDIRECTOS	U9010001	1,453,628	6.8%	122,877	0.6%	INFORME	100	25	25.0%
2	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	U9020102	726,814	3.4%	146,398	0.7%	INFORME	100	25	25.0%



Estado **CHIAPAS**
 Municipio **BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1 **Asignación FISM: 58,010,728**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,724,377	9.9%	4,521,658	7.8%		3,055	3,055	100.0%
1	REHABILITACION DE CALLES EN BARRIO COOPERATIVA	00001	2,400,000	4.1%	1,242,786	2.1%	METROS	3,000	3,000	100.0%
2	APERTURA DE CALLES EN EL EJIDO ROBERTO BARRIOS	00004	1,857,402	3.2%	1,832,548	3.2%	METROS	3	3	100.0%
3	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR PARA CAMINO SACACOSECHA EN LA CABECERA MUNICIPAL	00003	156,740	0.3%	154,509	0.3%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	4	4	100.0%
4	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 8.00 X 5.00 EN EL EJIDO FLOR DE CACA0	00002	1,310,235	2.3%	1,291,815	2.2%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	48	48	100.0%



Estado
Municipio

CHIAPAS
BERRIOZÁBAL

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 60,521,440

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,376,200	2.3%	330,557	0.5%		2	2	100.0%
1	GASTOS INDIRECTOS	-	917,467	1.5%	215,874	0.4%	INFORME	1	1	100.0%
2	ASISTENCIA TECNICA	-	458,733	0.8%	114,683	0.2%	INFORME	1	1	100.0%



Estado **CHIAPAS**
Municipio **CATAZAJÁ**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **87,528,408**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,783,837	2.0%	1,783,835	2.0%		4,239	4,239	100.0%
1	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (SUBTRAMO BOULEVARD DIF - E.S.T. 18 - ICATECH)	016030024	1,783,837	2.0%	1,783,835	2.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	4,239	4,239	100.0%



Estado
Municipio

CHIAPAS
CINTALAPA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 17,577,392

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			124,574,179	708.7%	4,928,566	28.0%		19,712	1,486	7.5%
1	PAVIMENTACION DEL EJIDO LAZARO CARDENAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	CI/DMP/FISM-0017	3,141,122	17.9%	1,044,000	5.9%	METROS CUADRADOS	8,673	3	0.0%
2	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO (ZAPATA LOS OCOTONES)	CI/DMP/FISM-0016	3,199,915	18.2%	1,599,957	9.1%	KILÓMETROS	20	6	31.2%
3	PAVIMETACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL AL PARQUE.	CD/DMP/FIS M-0014	2,730,843	15.5%	819,253	4.7%	METROS CUADRADOS	4,915	1,475	30.0%
4	ASISTENCIA TECNICA PRODIM	CI/DMP/FISM-0019	87,528,411	498.0%	58,669	0.3%	INFORME	1	0	30.0%
5	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, BARRIO ABSALON CASTELLANOS)	CD/DMP/FIS M-0015	2,348,036	13.4%	1,044,000	5.9%	METROS CUADRADOS	6,102	2	0.0%
6	GASTOS INDIRECTOS	CI/DMP/FISM-0018	25,625,852	145.8%	362,687	2.1%	INFORME	1	0	13.0%



Estado
Municipio

CHIAPAS
CHIAPA DE CORZO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 76,378,048

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		3,437,011	4.5%	724,228	0.9%		2	2	100.0%
1	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL (PRODIM)	002	1,145,670	1.5%	229,237	0.3%	PROYECTO	1	1	100.0%
2	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL PROGRAMA GASTOS INDIRECTOS	001	2,291,341	3.0%	494,991	0.6%	PROYECTO	1	1	100.0%



Estado **CHIAPAS**
 Municipio **CHICOMUSELO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **82,021,376**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		5,285,400	6.4%	1,075,215	1.3%		33	18	55.3%
1	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR	-	2,027,290	2.5%	608,187	0.7%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20	15	74.9%
2	CONTRATACION DE ASESORIA Y/O CONSULTORIA (PRODIM)	-	1,230,320	1.5%	205,053	0.2%	DOCUMENTO	12	3	25.0%
3	GASTOS INDIRECTOS	-	2,027,790	2.5%	261,975	0.3%	INFORME	1	0	25.0%



Estado **CHIAPAS**
Municipio **CHILÓN**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **471,544,480**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,414,633,493	300.0%	1,375,019	0.3%		1	0	10.0%
1	PAGO DE NOMINA ENERO A MARZO 2013	FISM/02	1,414,633,493	300.0%	1,375,019	0.3%	PROYECTO	1	0	10.0%



Estado
Municipio

CHIAPAS
FRANCISCO LEÓN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 10,474,959

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		872,804	8.3%	261,841	2.5%		12	2	16.7%
1	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	SG-02-02-30001	872,804	8.3%	261,841	2.5%	POSTE	12	2	16.7%



Estado
Municipio

CHIAPAS
HUITIUPÁN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 79,004,552

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		2,370,136	3.0%	292,200	0.4%		1	0	8.0%
1	GASTOS INDIRECTOS	001	2,370,136	3.0%	292,200	0.4%	INFORME	1	0	8.0%



Estado
Municipio

CHIAPAS
HUIXTÁN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 31,103,604

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		2,459,270	7.9%	496,320	1.6%		2	2	100.0%
1	PRODIM	U9020100300 1	1,229,605	4.0%	274,320	0.9%	INFORME	1	1	100.0%
2	GASTOS INDIRECTOS	U9010206003 0021111	1,229,665	4.0%	222,000	0.7%	INFORME	1	1	100.0%



Estado
Municipio

CHIAPAS
IXTAPA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

65,192,588

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		12,501,720	19.2%	12,501,420	19.2%		6,319	670	10.6%
1	FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	-	20,400	0.0%	20,400	0.0%	HECTÁREA	8	1	10.0%
2	FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	-	342,720	0.5%	342,720	0.5%	HECTÁREA	134	14	10.6%
3	FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	-	155,040	0.2%	155,040	0.2%	HECTÁREA	61	6	10.2%
4	FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	-	1,068,960	1.6%	1,068,960	1.6%	HECTÁREA	419	45	10.7%
5	FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	-	1,142,400	1.8%	1,142,400	1.8%	HECTÁREA	448	48	10.7%
6	FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	-	293,760	0.5%	293,760	0.5%	HECTÁREA	115	12	10.6%
7	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	40,800	0.1%	40,800	0.1%	HECTÁREA	16	2	10.6%
8	FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	-	1,036,320	1.6%	1,036,320	1.6%	HECTÁREA	406	42	10.3%
9	FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	-	61,200	0.1%	61,200	0.1%	HECTÁREA	24	3	10.4%
10	FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	-	727,320	1.1%	727,320	1.1%	HECTÁREA	1,254	135	10.7%
11	FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	-	32,640	0.1%	32,640	0.1%	HECTÁREA	13	1	10.2%
12	FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	-	232,560	0.4%	232,560	0.4%	HECTÁREA	91	10	10.4%
13	FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	-	391,680	0.6%	391,380	0.6%	HECTÁREA	157	17	10.5%
14	FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	-	1,738,080	2.7%	1,738,080	2.7%	HECTÁREA	682	72	10.6%
15	FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	-	32,640	0.1%	32,640	0.1%	HECTÁREA	13	1	10.2%
16	FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	-	73,080	0.1%	73,080	0.1%	HECTÁREA	126	14	10.7%
17	FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	-	1,240,320	1.9%	1,240,320	1.9%	HECTÁREA	486	51	10.5%
18	FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	-	501,840	0.8%	501,840	0.8%	HECTÁREA	197	21	10.5%
19	FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	-	1,073,040	1.6%	1,073,040	1.6%	HECTÁREA	421	44	10.5%
20	FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	-	1,432,080	2.2%	1,432,080	2.2%	HECTÁREA	562	60	10.7%
21	FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	-	261,000	0.4%	261,000	0.4%	HECTÁREA	450	48	10.7%
22	FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	-	36,720	0.1%	36,720	0.1%	HECTÁREA	14	2	10.4%
23	FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	-	481,440	0.7%	481,440	0.7%	HECTÁREA	189	20	10.6%
24	FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA SOCIAL	-	40,800	0.1%	40,800	0.1%	HECTÁREA	16	2	10.0%
25	FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	-	44,880	0.1%	44,880	0.1%	HECTÁREA	18	2	10.2%



Estado
Municipio

CHIAPAS
LA INDEPENDENCIA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 31,684,556

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		2,040,000	6.4%	1,020,000	3.2%		2	1	50.0%
1	AMPLIACION Y REVISTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA RANCHERIA SANTA RITA EL VERGEL	01	2,040,000	6.4%	1,020,000	3.2%	KILÓMETROS	2	1	50.0%



Estado **CHIAPAS**
 Municipio **LA LIBERTAD**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **339,735,232**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,245,517	0.4%	804,928	0.2%		1,134	1,030	90.8%
1	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	04	354,512	0.1%	106,353	0.0%	SISTEMA	1	0	20.0%
2	CONTRATACION DE PERSONAL	01	100,000	0.0%	30,524	0.0%	INFORME	1	-	0.0%
3	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN TRAMO LA LIBERTAD-BENITO JUAREZ	03	100,000	0.0%	97,802	0.0%	METROS CUADRADOS	90	20	22.2%
4	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	05	291,005	0.1%	286,749	0.1%	METROS	1,000	1,000	100.0%
5	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL	02	400,000	0.1%	283,500	0.1%	KILÓMETROS	42	10	23.8%



Estado
Municipio

CHIAPAS
LAS MARGARITAS

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 22,407,164

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		24,723,993	110.3%	4,696,196	21.0%		16,869	4,519	26.8%

1	PRODIM 2013	-	5,096,028	22.7%	1,038,714	4.6%	INFORME	1	0	20.0%
2	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO OJO DE AGUA SEGUNDO-EL MILAGRO (SAN PEDRITO EL XOCH) TRAMOS VARIOS DEL KM 0+000 AL KM 4+998	-	1,985,278	8.9%	350,000	1.6%	KILÓMETROS	4,998	880	17.6%
3	GASTOS INDIRECTOS	-	10,192,057	45.5%	942,389	4.2%	INFORME	1	0	9.0%
4	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	-	5,027,115	22.4%	1,508,134	6.7%	METRO LINEAL	5,847	1,754	30.0%
5	REVESTIMIENTO DE CALLES	-	285,315	1.3%	215,500	1.0%	METRO LINEAL	174	131	75.5%
6	REVESTIMIENTO DE CALLES	-	1,405,052	6.3%	421,515	1.9%	METRO LINEAL	5,847	1,754	30.0%
7	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	-	733,148	3.3%	219,944	1.0%	SISTEMA	1	0	30.0%



Estado
Municipio

CHIAPAS
LA TRINITARIA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 25,786,144

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		16,121,177	62.5%	1,194,118	4.6%		631	-	0.0%

1	CONSTRUCCION DE PROFUNDO DE 100 MTS	EASC-006100	1,693,005	6.6%	-	0.0%	POZO	1	-	0.0%
2	PAVIMENTACION DE 580 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EASE-00-6100	3,021,823	11.7%	-	0.0%	METROS	580	-	0.0%
3	REVESTIMIENTO DE 40 KMS DE CAMINO SOBRE EL CANAL DE RIEGO	EAUB-00-6100	3,352,421	13.0%	-	0.0%	KILÓMETROS	40	-	0.0%
4	GASTOS INDIRECTOS	EAU9-00-6200	4,568,602	17.7%	831,850	3.2%	INFORME	1	-	0.0%
5	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 8 MTS DE CLARO	EAUB-006100	1,201,025	4.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	8	-	0.0%
6	ASISTENCIA TECNICA PRODIM	EAU9-00-6200	2,284,301	8.9%	362,268	1.4%	INFORME	1	-	0.0%



Estado
Municipio

CHIAPAS
MARQUÉS DE COMILLAS

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 676,595,200

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		2,409,220	0.4%	2,160,516	0.3%		75	67	89.3%
1	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LAREGION RIVEREÑA	116-03-001	545,316	0.1%	510,206	0.1%	KILÓMETROS	22	20	90.9%
2	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN REGION ORIENTE	116-03-0003	836,983	0.1%	753,915	0.1%	KILÓMETROS	19	17	89.5%
3	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN REGION CENTRO	116-03-0002	1,026,921	0.2%	896,395	0.1%	KILÓMETROS	34	30	88.2%



Estado **CHIAPAS**
 Municipio **NICOLÁS RUIZ**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **87,755,040**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		247,500	0.3%	45,000	0.1%		1	0	25.0%
1	GASTOOS INDIRECTOS	033-03-001	247,500	0.3%	45,000	0.1%	INFORME	1	0	25.0%



Estado
Municipio

CHIAPAS
OCOSINGO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 26,530,144

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		68,031,694	256.4%	38,866,251	146.5%		13,986	13,703	98.0%

1	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 5.00 M.L.	059-03-0503	923,153	3.5%	600,796	2.3%	METROS LINEALES	5	5	100.0%
2	REHABILITACION DE CAMINO RURAL: CRUCERO QUESHIL - NAZARETH, CRUCERO LA PUERTA - VENUSTIANO CARRANZA Y RAMALES	059-03-0103	3,198,479	12.1%	903,203	3.4%	KILÓMETROS	40	37	91.8%
3	REHABILITACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	059-03-0111	3,029,345	11.4%	3,029,345	11.4%	POSTE	56	56	100.0%
4	CONSTRUCCION DE LETRINAS (1RA. ETAPA)	059-03-0024	2,745,874	10.4%	2,726,550	10.3%	LETRINA, METROS CÚBICOS	88	88	100.0%
5	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 30 M3	059-03-0392	146,165	0.6%	146,165	0.6%	METROS CÚBICOS	30	30	100.0%
6	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. INDIGENA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE: 07EPB0348E	059-03-0204	600,594	2.3%	540,045	2.0%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100.0%
7	059-03-0184 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE: 07DPB0843F	059-03-0184	473,216	1.8%	138,781	0.5%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100.0%
8	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL Y CALLE LOS NOGALES BARRIO FLAMBOYAN	059-03-0088	3,476,938	13.1%	615,859	2.3%	METROS CUADRADOS	4,951	4,951	100.0%
9	059-03-0189 CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA RC. EN ESC. SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 70, CLAVE: 07DSI0070X	059-03-0189	471,320	1.8%	471,320	1.8%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100.0%
10	059-03-0446 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA CLAVE: 07DPB377A	059-03-0446	2,004,833	7.6%	243,407	0.9%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100.0%
11	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO CLAVE: 07DPB1208M	059-03-0373	413,511	1.6%	188,655	0.7%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	70.0%
12	CONSTRUCCION DE MURO GAVION DE CONTENCIÓN Y MUROS DE CONCRETO ARMADO	059-03-0236	1,500,000	5.7%	441,015	1.7%	METROS LINEALES	1,500	1,300	86.7%
13	059-03-0135 CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE: 07EPR0663V	059-03-0135	471,320	1.8%	471,320	1.8%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100.0%
14	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA OCOSINGO CLAVE, 07DPR0648D	059-03-0153	437,897	1.7%	44,632	0.2%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100.0%
15	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FRANCISCO SARABIA CLAVE: 07DPR1510Z	059-03-0136	405,788	1.5%	191,045	0.7%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100.0%
16	APERTURA Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO TRAMO: SAN SEBASTIAN JAHUACA - EMILIANO ZAPATA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+600	059-03-0258	3,102,893	11.7%	858,316	3.2%	KILÓMETROS	2	1	87.5%



Estado
Municipio

CHIAPAS
OCOSINGO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 26,530,144

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		68,031,694	256.4%	38,866,251	146.5%		13,986	13,703	98.0%

17	059-03-0228 CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESC. PRIMARIA PROFESOR VICTORINO TRINIDAD CLAVE: 07DPR3096N	059-03-0228	470,142	1.8%	95,057	0.4%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100.0%
18	059-03-0331 CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESC. PRIMARIA MARIA DEL CARMEN CERDAN CLAVE: 07DPB2644U	059-03-0331	478,058	1.8%	101,575	0.4%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100.0%
19	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	059-03-0215	1,169,009	4.4%	1,169,009	4.4%	METROS CUADRADOS	994	994	100.0%
20	CONSTRUCCION DE MURO GAVION DE CONTENCIÓN Y MUROS DE CONCRETO ARMADO	059-03-0327	698,432	2.6%	471,967	1.8%	METROS CUADRADOS	15	15	100.0%
21	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON DOMO EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE: 07DPB0565U	059-03-0208	1,938,128	7.3%	973,215	3.7%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	60.0%
22	059-03-0294 CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CLAVE: 07DJN1688V	059-03-0294	391,277	1.5%	178,642	0.7%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100.0%
23	CONSTRUCCION DE LETRINAS	059-03-0025	1,965,796	7.4%	1,965,796	7.4%	LETRINA, METROS CÚBICOS	63	63	100.0%
24	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EJIDO OCOSINGO	059-03-0335	871,660	3.3%	871,660	3.3%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6	6	100.0%
25	059-03-0466 CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA RC. EN ESCUELA PRIM. DEL ESTADO EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC C.C.T EN TRAMITE	059-03-0466	438,873	1.7%	217,391	0.8%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100.0%
26	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EL NARANJO - TONINA, 1A. ETAPA	059-03-0324	4,902,552	18.5%	3,271,494	12.3%	SISTEMA	1	1	80.0%
27	059-03-0142 CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA RC. EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JEROME BRUNER, CLAVE: 07DJN2238Y	059-03-0142	478,130	1.8%	478,130	1.8%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100.0%
28	PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL, BANQUETAS Y ANDADORES, DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA	059-03-0277	1,626,764	6.1%	821,155	3.1%	METROS LINEALES	248	171	69.0%
29	059-03-0245 CONSTRUCCION DE TECHADO Y TRIBUNAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE: 07DPB2642W	059-03-0245	1,206,084	4.5%	141,578	0.5%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100.0%
30	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON S.N.	059-03-0490	994,030	3.7%	994,030	3.7%	UNIDAD	1	1	100.0%
31	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 10 MTS. DE CLARO (TRAMO: ENTRONQUE EL CONTENTO A SAN MARCOS KM. 7+120)	059-03-0250	1,901,803	7.2%	1,820,472	6.9%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10	10	100.0%
32	CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR DE CONCRETO ARMADO DE 20 M3 DE CAPACIDAD	059-03-0319	122,313	0.5%	122,313	0.5%	METROS CÚBICOS	20	20	100.0%
33	CONSTRUCCION DE UN AULA, 2 E.E., EST. U-1C EN EL COLEGIO DE BACHILLERES NO. 210 CLAVE: 07EMS0127X	059-03-0182	479,507	1.8%	44,316	0.2%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100.0%



Estado
Municipio

CHIAPAS
OCOSINGO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 26,530,144

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		68,031,694	256.4%	38,866,251	146.5%		13,986	13,703	98.0%

34	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 1103 ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE: 07ETV1114X	059-03-0133	369,364	1.4%	46,850	0.2%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100.0%
35	059-03-0188 CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN EL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS VICTORINO TRINIDAD VAZQUEZ CLAVE: 07DJN0367E	059-03-0188	462,935	1.7%	87,157	0.3%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100.0%
36	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA RC TELESECUNDARIA 1329 BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE: 07ETV1347M	059-03-0286	385,999	1.5%	184,442	0.7%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100.0%
37	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	059-03-0400	3,821,478	14.4%	2,484,770	9.4%	SISTEMA	1	1	80.0%
38	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 27 DE NOVIEMBRE, 24 DE FEBRERO, CALLE 94, LOPEZ MORENO Y CALLE SAN JACINTO	059-03-0185	2,608,061	9.8%	111,028	0.4%	UNIDAD	1	1	100.0%
39	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES 2DA. ETAPA	059-03-0237	3,145,526	11.9%	1,197,505	4.5%	METROS	4,041	4,041	100.0%
40	059-03-0145 CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA RC. EN ESCUELA PRIMARIA URBANA LUIS BRAILLE, CLAVE: 07DPR0625T	059-03-0145	459,495	1.7%	261,333	1.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100.0%
41	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ENTRE CALLES ORQUIDEAS Y ANDADOS LAS ROSAS	059-03-0071	2,877,028	10.8%	1,242,001	4.7%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100.0%
42	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 1299 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE: 07ETB1320F	059-03-0210	421,947	1.6%	129,159	0.5%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	50.0%
43	INTRUDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	059-03-0319	824,192	3.1%	824,192	3.1%	SISTEMA	1	1	100.0%
44	CONSTRUCCION DE TRES AULAS 2EE. ESTRUCTURA U-1C, COBACH NO. 208 CLAVE: 07EMS0126Y	059-03-0493	1,490,066	5.6%	643,417	2.4%	METROS CUADRADOS, AULAS	3	2	66.7%
45	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 EE. EST. U-1C, EN COBACH PLANTEL NO. 87, CLAVE: 07ECB0086G	059-03-0443	948,756	3.6%	330,638	1.2%	M2, SANITARIOS	1	1	60.0%
46	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO (CRUCERO LA ESTRELLA - EL PORVENIR SERENO)	059-03-0079	3,202,559	12.1%	3,202,559	12.1%	KILÓMETROS	37	37	100.0%
47	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	059-03-0345	2,813,830	10.6%	2,314,023	8.7%	METRO LINEAL	1,614	1,614	100.0%
48	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESC. TELESECUNDARIA 1148 GUADALUPE VICTORIA CLAVE: 07ETV1177I	059-03-0371	385,999	1.5%	178,348	0.7%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100.0%
49	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	059-03-0389	280,575	1.1%	280,575	1.1%	METROS CUADRADOS	234	234	100.0%



Estado **CHIAPAS**
Municipio **PALENQUE**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FSM: **19,046,750**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		11,894,990	62.5%	3,200,000	16.8%		2	-	0.0%
1	GASTOS INDIRECTOS (CONTRATACION DE PERSONAL)	001	7,136,994	37.5%	2,000,000	10.5%	INFORME	1	-	0.0%
2	ASISTENCIA TECNICA	002	4,757,996	25.0%	1,200,000	6.3%	INFORME	1	-	0.0%



Estado
Municipio

CHIAPAS
PANTELHÓ

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 12,108,486

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		21,595,931	178.4%	6,124,740	50.6%		2,057	852	41.4%
1	PAVIMENTACION DE CALLER CON CONCRETO HIDRAULICO, TEHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE	066-012-13	1,850,738	15.3%	555,221	4.6%	METROS CUADRADOS	1,912	800	41.8%
2	CONSTRUCCION DE BAÑOS RURALES (60 ACCIONES)	066-11-13	2,169,993	17.9%	650,998	5.4%	LETRINA, METROS CÚBICOS	60	20	33.3%
3	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 3F-4H 13,200 KV	066-004-13	1,598,517	13.2%	479,555	4.0%	POSTE	19	9	47.4%
4	CONSTRUCCION DE TALLER DE USO COMUNITARIO	066-08-13	1,131,174	9.3%	339,352	2.8%	TALLER	1	0	35.0%
5	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 3F-4H 13,200 KV	066-007-13	1,243,374	10.3%	373,013	3.1%	POSTE	12	4	33.3%
6	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KM 0+000.00 AL KM 2+860.00 SUB TRAMO DEL KM 2+010.00 AL KM 2+860.00 (3A. ETAPA)	066-001-13	2,441,473	20.2%	732,441	6.0%	KILÓMETROS	3	1	33.2%
7	CONSTR. DE CANCHA DEPORTIVA, TECHO Y MURO DE CONTENCIÓN EN ESC. PRIM. CONAFE JOSE VASCONCELOS CVE. 07KPB14101	066-009-13	1,013,156	8.4%	302,947	2.5%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	32.0%
8	CONSTRUCCION DE 2 AULAS CON ESTRUCTURA TIPO RC EN LA ESC. PRIMARIA MANUEL LARRAINZAR CON CLAVE 07EPB07571	066-003-13	1,056,251	8.7%	329,407	2.7%	METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	40.0%
9	CONSTRUCCION DE TALLER DE USO COMUNITARIO	066-005-13	2,078,044	17.2%	623,413	5.1%	TALLER	1	0	40.0%
10	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 3F-4H 13,200 KV	066-006-13	3,210,445	26.5%	963,134	8.0%	POSTE	41	15	36.6%
11	CONSTRUCCION DE 4 AULAS CON ESTRUCTURA TIPO RC, ESC. PRIM JOSE MARIA PINO SUAREZ CON CLAVE 07DPB2527E	066-002-13	1,170,115	9.7%	371,209	3.1%	METROS CUADRADOS, AULAS	4	1	33.8%
12	GASTOS INDIRECTOS	066-0001	2,632,651	21.7%	404,050	3.3%	INFORME	1	0	20.0%



Estado
Municipio

CHIAPAS
PANTEPEC

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

44,840,476

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		20,352,354	45.4%	4,451,846	9.9%		2,712	574	21.2%
1	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	03-005	2,179,014	4.9%	1,050,698	2.3%	METROS CUADRADOS	30	10	33.3%
2	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	03-12	1,648,850	3.7%	263,816	0.6%	POSTE	10	3	30.0%
3	GASTOS INDIRECTOS	03-001	795,904	1.8%	69,900	0.2%	INFORME	1	0	30.0%
4	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	03-13	1,475,438	3.3%	221,316	0.5%	POSTE	8	3	37.5%
5	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA	03-007	1,445,853	3.2%	289,170	0.6%	METROS CUADRADOS, CANCHA	25	10	40.0%
6	PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO	03-009	996,044	2.2%	210,055	0.5%	METROS	60	20	33.3%
7	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA	03-11	1,569,670	3.5%	470,901	1.1%	METROS CUADRADOS, CANCHA	24	10	41.7%
8	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION	03-10	326,961	0.7%	266,006	0.6%	METROS CUADRADOS	10	3	30.0%
9	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA	03-002	397,952	0.9%	50,100	0.1%	INFORME	1	0	30.0%
10	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA	03-008	1,276,665	2.8%	255,333	0.6%	METROS CUADRADOS, CANCHA	20	6	30.0%
11	CONSTRUCCION DE BOULEVARD	03-004	6,868,970	15.3%	1,030,345	2.3%	METROS	2,500	500	20.0%
12	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA	03-006	1,371,033	3.1%	274,206	0.6%	METROS CUADRADOS, CANCHA	23	8	34.8%



Estado
Municipio

CHIAPAS
PICHUCALCO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 109,444,576

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		602,671	0.6%	109,800	0.1%		3	3	100.0%
1	GASTOS INDIRECTOS	005	602,671	0.6%	109,800	0.1%	PERSONA	3	3	100.0%



Estado
Municipio

CHIAPAS
PIJIJAPAN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 177,196,224

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		5,024,740	2.8%	1,875,048	1.1%		63	36	57.1%
1	REHABILITACION DEL ALUMBRADO DEL BOULEVARD	069-03-0002	1,423,266	0.8%	711,633	0.4%	POSTE	26	3	11.5%
2	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CANCHA DE LA UNIDAD DEPORTIVA	069-03-0001	1,523,109	0.9%	761,554	0.4%	POSTE	35	31	88.6%
3	GASTOS INDIRECTOS	069-03-0019	1,385,577	0.8%	250,834	0.1%	INFORME	1	1	100.0%
4	ASISTENCIA TECNICA (CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA)	069-03-0018	692,788	0.4%	151,027	0.1%	INFORME	1	1	100.0%



Estado
Municipio

CHIAPAS
SALTO DE AGUA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 53,084,424

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		5,692,015	10.7%	-	0.0%		97	-	0.0%
1	CONSTRUCCION DE 37 VIVIENDAS RURALES	SH0101XIV0770022	2,171,181	4.1%	-	0.0%	VIVIENDA	37	-	0.0%
2	CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS RURALES	SH0101XIV0770088	3,520,834	6.6%	-	0.0%	VIVIENDA	60	-	0.0%



Estado
Municipio

CHIAPAS
SAN FERNANDO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 15,868,169

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,619,426	41.7%	2,966,836	18.7%		4,191	1,949	46.5%

1	PAVIMENTACION DE CALLES	MSF/DOPM/FI SM-006/13	938,110	5.9%	281,433	1.8%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,125	300	26.7%
2	ASISTENCIA TECNICA	AD/FISM/002/ 13	460,921	2.9%	172,590	1.1%	INFORME	36	9	25.0%
3	GASTOS INDIRECTOS	AD/FISM/001	921,842	5.8%	193,589	1.2%	INFORME	120	30	25.0%
4	PAVIMENTACION DE CALLE	MSF/DOPM/FI SM-009/13	1,336,510	8.4%	400,953	2.5%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	107	33	30.8%
5	PAVIMENTACION DE CALLES	MSF/DOPM/FI SM-004-13	662,107	4.2%	198,632	1.3%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	657	197	30.0%
6	REHABILITACION DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA	AD/FISM- 003/13	265,758	1.7%	261,871	1.7%	METROS CUADRADOS	250	80	32.0%
7	PAVIMENTACION DE CALLES	MSF/DOPM/FI SM-007/13	800,000	5.0%	240,000	1.5%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	851	255	30.0%
8	PAVIMENTACION DE CALLES	MSF/DOPM/FI SM-001/13	1,234,178	7.8%	1,217,768	7.7%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,045	1,045	100.0%



Estado **CHIAPAS**
 Municipio **SAN JUAN CANCUC**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **22,360,872**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		2,900,000	13.0%	546,100	2.4%		1	0	25.0%
1	GASTOS INDIRECTOS	03-001	2,900,000	13.0%	546,100	2.4%	INFORME	1	0	25.0%



Estado
Municipio

CHIAPAS
SILTEPEC

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 158,327,856

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,663,625	1.1%	247,642	0.2%		36	9	25.0%
1	PRODIM 2013	07/2013	1,663,625	1.1%	247,642	0.2%	INFORME	36	9	25.0%



Estado
Municipio

CHIAPAS
SIMOJOVEL

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 6,932,415

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		7,145,863	103.1%	1,220,736	17.6%		2	1	30.0%
1	ASISTENCIA TECNICA	0810001U9000	2,488,929	35.9%	423,732	6.1%	INFORME	1	0	30.0%
2	GASTOS INDIRECTOS	0810001U9000	4,656,934	67.2%	797,004	11.5%	INFORME	1	0	30.0%



Estado
Municipio

CHIAPAS
SOCOLTENANGO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FSM: 24,009,248

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		8,376,112	34.9%	227,700	0.9%		7,909	1	0.0%
1	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES (TRAMOS AISLADOS)	083-03-0002	962,312	4.0%	-	0.0%	KILÓMETROS	7	-	0.0%
2	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SANTA CRUZ	083-03-0005	1,029,500	4.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,200	-	0.0%
3	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC. BELISARIO DOMINGUEZ	083-03-0007	1,021,307	4.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,200	-	0.0%
4	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC. CHIHUAHUA	083-03-0006	817,045	3.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,200	-	0.0%
5	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO EL CAMPO	083-03-0004	1,483,134	6.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,500	-	0.0%
6	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC. SAN ANTONIO EL SAUZAL	083-03-0008	584,187	2.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	800	-	0.0%
7	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC. TZINIL	083-03-0003	1,262,064	5.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,000	-	0.0%
8	GASTOS INDIRECTOS	083-03-0001	811,080	3.4%	138,000	0.6%	PROYECTO	1	0	25.0%
9	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	083-03-0009	405,483	1.7%	89,700	0.4%	INFORME	1	0	25.0%



Estado
Municipio

CHIAPAS
SOYALÓ

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

65,775,676

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		9,981,474	15.2%	1,722,348	2.6%		9,376	835	8.9%
1	PAVIMENTACION DE CALLE I COLONIA RIVERA MORELOS	15	300,282	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	418	-	0.0%
2	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, FRACCIONAMIENTO SABINAL, SOYALO; CHIAPAS	04	460,000	0.7%	-	0.0%	METRO LINEAL	1,359	-	0.0%
3	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO LOS CEDROS,CABECERA MUNICIPAL, SOYALÓ,CHIAPAS.	0002	359,668	0.5%	325,615	0.5%	METRO LINEAL	245	245	100.0%
4	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO LINDA VISTA, CABECERA MUNICIPAL, SOYALÓ, CHIAPAS.	0001	726,087	1.1%	660,733	1.0%	METRO LINEAL	579	528	91.1%
5	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (PRODIM)	08	29,340	0.0%	-	0.0%	INFORME	1	-	0.0%
6	PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO PEDREGAL II SOYALO CHIAPAS	10	448,646	0.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	597	-	0.0%
7	PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA FRANCISCO SARABIA	12	621,620	0.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	928	-	0.0%
8	CREACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	07	248,240	0.4%	180,000	0.3%	INFORME	1	1	80.0%
9	PAVIMENTACION DE CALLE	085-03-0060	500,000	0.8%	500,000	0.8%	METROS	61	61	100.0%
10	ENMALLADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA RUBEN AGUILAR MORA CLAVE 07DPR0991P	09	719,179	1.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	579	-	0.0%
11	PAVIMENTACION DE CALLE PALMA II BARRIO LA INTERNACIONAL	14	625,160	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,015	-	0.0%
12	GASTOS INDIRECTOS	03	476,045	0.7%	56,000	0.1%	INFORME	1	0	39.0%
13	PAVIMENTACION DE CALLE II COLONIA FRANCISCO SARABIA	13	572,329	0.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	780	-	0.0%
14	AUTOCONSTRUCCIÓN DE DE VIVIENDA	05FISM	3,567,000	5.4%	-	0.0%	VIVIENDA	2,378	-	0.0%
15	PAVIMENTACION DE CALLES CALLE II COLONIA RIVERA MORELOS	11	303,964	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	434	-	0.0%
16	CONSULTORIA E INVESTIGACIÓN	06	23,914	0.0%	-	0.0%	INFORME	1	-	0.0%



Estado **CHIAPAS**
 Municipio **SUCHIAPA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FSM:

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		4,290,214	0.0%	-	0.0%		2	-	0.0%
1	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	-	2,407,950		-		SISTEMA	1	-	0.0%
2	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	-	1,882,264		-		SISTEMA	1	-	0.0%



Estado **CHIAPAS**
Municipio **SUNUAPA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **57,967,000**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		108,000	0.2%	27,000	0.0%		1	0	25.0%
1	GASTOS INDIRECTOS	GASTOS INDIRECTOS	108,000	0.2%	27,000	0.0%	INFORME	1	0	25.0%



Estado
Municipio

CHIAPAS
TAPACHULA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 13,268,376

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,091,351	45.9%	1,120,638	8.4%		147	-	0.0%
1	GASTOS INDIRECTOS 2013, 01	098U9010003 0026200EA	4,749,835	35.8%	718,184	5.4%	INFORME	1	-	0.0%
2	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, 03	098SC030003 0016100EA	1,341,516	10.1%	402,454	3.0%	METRO LINEAL	146	-	0.0%



Estado **CHIAPAS**
Municipio **TAPALAPA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FSM: **152,286,752**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		3,216,564	2.1%	570,826	0.4%		21	0	1.5%
1	GASTOS INDIRECTOS	02	207,972	0.1%	29,280	0.0%	INFORME	1	0	14.0%
2	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	01	3,008,592	2.0%	541,546	0.4%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20	0	0.9%



Estado **CHIAPAS**
Municipio **TECPATÁN**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **73,103,160**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,973,525	8.2%	2,986,742	4.1%		2,779	902	32.5%
1	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA	FISM-092-03-008	1,263,862	1.7%	631,931	0.9%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	25.0%
2	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO MIGUEL ALEMAN-RIBERA RIO BLANCO	FISM-092.03-07	2,000,000	2.7%	1,000,000	1.4%	KILÓMETROS	4	2	50.0%
3	PAVIMENTACION DE CALLES	FISM-092-03-06	480,313	0.7%	240,156	0.3%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	576	350	60.8%
4	PAVIMENTACION DE CALLES	FISM-092-03-05	917,800	1.3%	458,900	0.6%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	618	150	24.3%
5	PAVIMENTACION DE CALLES	FISM-092-03-04	1,311,550	1.8%	655,755	0.9%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,580	400	25.3%



Estado
Municipio

CHIAPAS
TEOPISCA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 28,758,386

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		23,810,846	82.8%	11,809,285	41.1%		5,425	2,812	51.8%

1	MEJORAMIENTO DE 130 VIVIENDAS (BARR ZARAGOZA)	094-03-0003	585,104	2.0%	585,104	2.0%	VIVIENDA	130	130	100.0%
2	MEJORAMIENTO DE 220 VIVIENDAS (EJIDO TEOPISCA)	094-03-0004	7,208,846	25.1%	1,642,370	5.7%	VIVIENDA	220	46	20.9%
3	CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS	094-03-0005	1,349,192	4.7%	1,127,526	3.9%	VIVIENDA	44	40	90.9%
4	PAVIMENTACION DE CALLE PATROCINIO GONZALES GARRIDO CON CONCRETO HIDRAULICO	094-03-0019	264,374	0.9%	79,312	0.3%	METROS CUADRADOS	475	143	30.1%
5	REHABILITACION DE AULA ESCOLAR Y CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA ESC PRIMARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 007DPR0751Q	094-03-0008	415,073	1.4%	207,536	0.7%	OBRA	1	1	100.0%
6	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC PRIM ALFONSO REYES CLAVE 07EPB0386H (SAN MARCOS)	094-03-0012	350,000	1.2%	105,181	0.4%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100.0%
7	CONSTRUCCION DE 88 VIVIENDAS (BIENES COMUNALES)	094-03-0001	2,883,539	10.0%	2,883,539	10.0%	VIVIENDA	88	88	100.0%
8	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESC SEC TECNICA 40 CLAVE 07DST0040C	094-03-0010	451,875	1.6%	135,562	0.5%	METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	50.0%
9	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (FLORES MAGON)	094-03-0013	710,451	2.5%	355,225	1.2%	METRO CUADRADO	1,262	631	50.0%
10	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (JARDIN DEL NUEVO EDEN)	094-03-0018	996,596	3.5%	298,979	1.0%	METRO CUADRADO	2,077	1,038	50.0%
11	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE: 07DPR4195	094-03-0023	663,098	2.3%	198,929	0.7%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100.0%
12	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (BETANIA BBAR CENTRO)	094-03-0021	251,459	0.9%	75,437	0.3%	METROS LINEALES	83	83	100.0%
13	CONSTRUCCION DE 06 VIVIENDAS (NUEVO GUADALUPE)	094-03-0014	196,604	0.7%	153,753	0.5%	VIVIENDA	6	5	90.0%
14	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC PREESCOLAR INDIGENA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 07DCC1448G	0904-03-0036	1,126,202	3.9%	337,860	1.2%	CANCHA	1	0	40.0%
15	CONSTRUCCION DE 78 VIVIENDAS (EN LA LOC DE NUEVO ZINACANTAN)	094-03-0015	1,998,796	7.0%	1,332,531	4.6%	VIVIENDA	78	52	66.7%
16	MEJORAMAIENTO DE VIVIENDA DEL GRUPO DE AGRICULTORES ORGANIZADOS	01	770,008	2.7%	770,007	2.7%	VIVIENDA	46	46	100.0%
17	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (NUEVO LEON)	094-03-0007	352,074	1.2%	176,037	0.6%	POSTE	2	2	100.0%
18	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (SAN ANTONIO SIBACAJ)	094-03-0009	248,115	0.9%	124,058	0.4%	METROS LINEALES	200	190	95.0%
19	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (SAN JOSE OCOTAL)	094-03-0011	382,352	1.3%	114,705	0.4%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100.0%



Estado
Municipio

CHIAPAS
TEOPISCA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 28,758,386

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			23,810,846	82.8%	11,809,285	41.1%		5,425	2,812	51.8%
20	REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE (BARR MIRADERO BAJO)	094-03-0006	623,975	2.2%	510,702	1.8%	METRO LINEAL	70	39	55.0%
21	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (SAN ANTONIO BELLA VISTA)	094-03-0017	581,762	2.0%	174,528	0.6%	METROS LINEALES	100	50	50.0%
22	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARR GUADALUPE)	094-03-0019	264,374	0.9%	79,312	0.3%	METROS LINEALES	98	44	44.9%
23	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (BETANIA BARR MIRADOR)	094-03-0022	619,095	2.2%	185,728	0.6%	METROS LINEALES	240	120	50.0%
24	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (BETANIA BBR LA CAÑADA)	094-03-0020	517,882	1.8%	155,364	0.5%	METROS LINEALES	200	60	30.0%



Estado
Municipio

CHIAPAS
TILA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 22,491,698

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		10,721,644	47.7%	9,726,281	43.2%		1,433	983	68.6%

1	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	18	118,796	0.5%	118,796	0.5%	VIVIENDA	6	6	100.0%
2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	12	241,993	1.1%	241,993	1.1%	VIVIENDA	12	12	100.0%
3	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE	5	1,622,987	7.2%	1,622,987	7.2%	METROS CUADRADOS	580	580	100.0%
4	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	17	96,797	0.4%	96,797	0.4%	VIVIENDA	5	5	100.0%
5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	9	475,187	2.1%	475,187	2.1%	VIVIENDA	20	20	100.0%
6	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13	138,596	0.6%	138,596	0.6%	VIVIENDA	7	7	100.0%
7	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	14	114,396	0.5%	114,396	0.5%	VIVIENDA	6	6	100.0%
8	PRODIM	2	573,000	2.5%	573,000	2.5%	INFORME	1	1	100.0%
9	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. PANCHUC COROSIL- VENUSTIANO CARRANZA	4	2,227,200	9.9%	2,227,200	9.9%	KILÓMETROS	1	1	100.0%
10	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	20	985,573	4.4%	985,573	4.4%	VIVIENDA	50	50	100.0%
11	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	10	64,598	0.3%	61,598	0.3%	VIVIENDA	3	3	100.0%
12	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	19	536,785	2.4%	536,785	2.4%	VIVIENDA	27	27	100.0%
13	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	21	241,993	1.1%	241,993	1.1%	VIVIENDA	13	13	100.0%
14	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15	206,794	0.9%	206,794	0.9%	VIVIENDA	11	11	100.0%
15	SANEAMIENTO DE RIO	3	580,000	2.6%	580,000	2.6%	LAGUNA	1	1	100.0%
16	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. INDIGENA MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA CLAVE: 07DPB0576Z	6	1,417,661	6.3%	425,298	1.9%	METROS CUADRADOS	643	193	30.0%
17	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	11	384,109	1.7%	384,109	1.7%	VIVIENDA	15	15	100.0%
18	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7	197,994	0.9%	197,994	0.9%	VIVIENDA	8	8	100.0%
19	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	16	303,591	1.3%	303,591	1.3%	VIVIENDA	16	16	100.0%
20	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	8	193,594	0.9%	193,594	0.9%	VIVIENDA	8	8	100.0%



Estado
Municipio

CHIAPAS
TUMBALÁ

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

98,500,152

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		125,927,054	127.8%	3,007,304	3.1%		18,131	2,615	14.4%
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	-	1,005,503	1.0%	-	0.0%	VIVIENDA	12	2	16.7%
2	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	-	397,928	0.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	0	0	21.9%
3	REVESTIMIENTO DE CALLES 1A ETAPA	-	426,856	0.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	0	16.1%
4	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	-	588,026	0.6%	-	0.0%	VIVIENDA	7	1	14.3%
5	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	-	1,300,000	1.3%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,682	300	17.8%
6	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	-	644,145	0.7%	193,243	0.2%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	900	270	30.0%
7	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	-	1,308,358	1.3%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,938	200	10.3%
8	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	-	838,512	0.9%	-	0.0%	VIVIENDA	10	2	15.0%
9	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL (E.C. CRUCERO CAMPAMENTO - MARISCAL SUBIKUSKI - CRUCERO CARRETERA PAVIMENTADA TILA)	-	892,691	0.9%	267,807	0.3%	KILÓMETROS	4	1	30.2%
10	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	-	1,013,465	1.0%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,350	150	11.1%
11	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	-	1,192,754	1.2%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,785	200	11.2%
12	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	-	2,138,080	2.2%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	3,098	350	11.3%
13	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	-	687,395	0.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	951	150	15.8%
14	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL (FLOR DE CAFE- ANEXO CHUCHUCRUZ 1A SECCION) 1A ETAPA	-	1,529,462	1.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	0	11.1%
15	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	-	83,851,272	85.1%	-	0.0%	VIVIENDA	10	2	15.0%
16	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	-	1,255,989	1.3%	-	0.0%	VIVIENDA	15	3	20.0%
17	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	-	1,673,467	1.7%	-	0.0%	VIVIENDA	20	2	10.0%
18	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	-	838,512	0.9%	-	0.0%	VIVIENDA	10	3	30.0%
19	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	-	838,512	0.9%	251,553	0.3%	VIVIENDA	10	3	30.0%
20	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	-	778,200	0.8%	-	0.0%	METROS	528	100	18.9%
21	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	-	838,512	0.9%	251,553	0.3%	VIVIENDA	10	3	30.0%
22	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	-	1,579,862	1.6%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,682	100	5.9%
23	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	-	1,300,000	1.3%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,592	400	25.1%
24	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	-	755,017	0.8%	226,505	0.2%	VIVIENDA	9	3	30.0%
25	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	-	838,512	0.9%	-	0.0%	VIVIENDA	10	2	20.0%
26	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	-	1,255,989	1.3%	-	0.0%	VIVIENDA	15	-	0.0%
27	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	-	504,530	0.5%	-	0.0%	VIVIENDA	6	1	16.7%
28	CONSTRUCCION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	-	2,036,411	2.1%	610,923	0.6%	METROS CUADRADOS, AULAS	148	44	30.0%
29	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	-	671,521	0.7%	-	0.0%	VIVIENDA	8	1	12.5%



Estado
Municipio

CHIAPAS
TUMBALÁ

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 98,500,152

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		125,927,054	127.8%	3,007,304	3.1%		18,131	2,615	14.4%
30	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	-	421,035	0.4%	-	0.0%	VIVIENDA	5	1	10.0%
31	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	-	1,300,000	1.3%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,898	250	13.2%
32	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES Y AULAS (ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE 07DPB2502W)	-	1,500,000	1.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	48	8	16.7%
33	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	-	1,255,989	1.3%	-	0.0%	VIVIENDA	15	2	13.3%
34	REVESTIMIENTO DE CAMINO (TRAMO: E.C. FLOR DE ALIANZA - EJIDO BENITO JUAREZ)	-	1,130,612	1.1%	339,183	0.3%	KILÓMETROS	19	6	30.0%
35	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	-	838,512	0.9%	-	0.0%	VIVIENDA	10	2	20.0%
36	CONSTRUCCION DE ALBERGUE ESCOLAR (DORMITORIOS, COCINA, CISTERNA Y ENMALLADO PERIMETRAL)1A ETAPA	-	984,758	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	288	50	17.4%
37	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	-	1,673,467	1.7%	-	0.0%	VIVIENDA	20	2	10.0%
38	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (E.C. EMBARCADERO JOYETA - FRACCION JOYETA) 1A ETAPA	-	2,888,457	2.9%	866,537	0.9%	KILÓMETROS	2	1	30.1%
39	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL (E.C. NIÑOS HEROES - BENITO JUAREZ) - CHUCHUCRUZ 2A SECCION	-	310,102	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	0	0	22.2%
40	CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	-	644,641	0.7%	-	0.0%	TANQUE	13	2	15.4%



Estado
Municipio

CHIAPAS
TUXTLA CHICO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 86,949,048

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,075,812	1.2%	206,386	0.2%		1	1	100.0%
1	GASTOS INDIRECTOS	30001	1,075,812	1.2%	206,386	0.2%	INFORME	1	1	100.0%



Estado **CHIAPAS**
Municipio **VENUSTIANO CARRANZA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **18,056,578**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		2,770,824	15.3%	520,647	2.9%		1	0	25.0%
1	GASTOS INDIRECTOS	03-0001	2,770,824	15.3%	520,647	2.9%	INFORME	1	0	25.0%



Estado
Municipio

CHIAPAS
VILLAFLORES

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 37,528,648

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		3,781,497	10.1%	-	0.0%		1	-	0.0%
1	GASTOS INDIRECTOS (VILLAFLORES)	01080001U90047	3,781,497	10.1%	-	0.0%	INFORME	1	-	0.0%