

**SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS**

**Secretaría de Desarrollo Social
Programa Atención a Jornaleros Agrícolas**

Anexo C. Avance al documento de trabajo

ASPECTOS ESPECÍFICOS 2007-2008 (Mecanismo 2008)

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto y/o evidencia	Porcentaje de avance y justificación ¹	Identificación del documento probatorio (Nombre del archivo y extensión)	Observaciones
1	Revisar la estructura y actividades de operación del programa buscando mejorar la eficiencia operativa	<p>1. Se fortaleció la red de promotores sociales a través de la contratación mediante recursos del programa y de los productores.</p> <p>2. Se fortaleció la red de promotores sociales a través de la contratación mediante recursos del programa y de los productores</p>	Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios,	31 de Diciembre de 2008	Fortalecimiento de la estructura operativa del programa a nivel de promotores sociales.	1. Nómina de Promotores Sociales y Operativos	Actividad Concluida. Porcentaje de Avance: 100%	<p>1 – 2. Fortalecimiento de la estructura operativa</p> <p>3. Diagnósticos</p> <p>4. Planeación participativa</p>	
		<p>1. Integración y simplificación del diagnóstico situacional, los diagnósticos locales y talleres de planeación participativa.</p> <p>2. Consolidación del Catálogo de Acciones del Promotor Social.</p> <p>3. Seguimiento de</p>	Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	31 de Diciembre de 2008	Mayor eficacia y eficiencia de las actividades de investigación de campo y promoción social.	2. Evaluaciones de talleres regionales	Actividad Concluida. Porcentaje de Avance: 100%	<p>5. Catálogo</p> <p>6. Plataforma PAJA</p>	

¹ En caso de un replanteamiento de las acciones comprometidas se deberá justificar y en su caso se solicita se vuelva a llenar las actividades y sus características.

	<p>las acciones de promoción social e inversión en obra física</p> <p>1. Diseño de una plataforma para almacenar, utilizar y transmitir la información con base en el sistema de gestión</p> <p>2. Homologación, integración y consolidación de la información proveniente de las distintas áreas de la dirección para consulta y análisis mediante la plataforma.</p>	<p>Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios,</p>	<p>31 de Diciembre de 2008</p>	<p>Acceso oportuno a la información levantada en campo para diagnóstico global y evaluación de resultados</p>	<p>3. Diagnóstico situacional y Diagnósticos locales</p> <p>4. Manual para la Planeación Participativa y Formato de Matriz para Planeación Participativa.</p> <p>5. Catálogo de Acciones del Promotor Social, Plataforma Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA).</p>	<p>Actividad Concluida.</p> <p>Porcentaje de Avance: 100%</p>	<p>http://www.cipet.gob.mx/Jornaleros/index.html</p>	
--	--	---	--------------------------------	---	--	---	--	--

ASPECTOS ESPECÍFICOS 2009-2010 (Mecanismo 2011)

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto y/o evidencia	Porcentaje de avance y justificación ²	Identificación del documento probatorio (Nombre del archivo y extensión)	Observaciones
1	Establecer metas retadoras y factibles de alcanzar para todos los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados 2012 del programa de Atención a Jornaleros Agrícolas.	1.1 Establecer criterios para el cálculo de metas retadoras y factibles de alcanzar para todos los indicadores de la Matriz de Indicadores para resultados 2012.	Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	31/03/2012	Metas retadoras y factibles de alcanzar en los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados 2012.	Documento con los criterios para el cálculo de metas retadoras pero factibles de alcanzar	Porcentaje de Avance: 80%	1.1. Documento con los criterios para el cálculo de metas retadoras pero factibles de alcanzar. 1.2 Matriz de Indicadores de Resultados 2012 del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) cargada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH). 1.3. Memoria de Cálculo de las escenarios de atención 1.4Compraciónhistórica_PAJA.xlsx	La Matriz de Indicadores de Resultados 2012 en su versión final será reportada al Portal Aplicativo de Hacienda y Crédito Público en Marzo de 2012. En este sentido el Programa ya cuenta con los borradores correspondientes para su captura. Así pues, se encuentra en espera de los comentarios externos que se realicen a través del Portal en comento, en plena alineación al procedimiento establecido por SHCP.

Fecha de Elaboración: _26 de marzo de 2012_

² En caso de un replanteamiento de las acciones comprometidas se deberá justificar y en su caso se solicita se vuelva a llenar las actividades y sus características.