

**SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS**

Secretaría de Desarrollo Social  
Programa Vivienda Rural.

**Anexo E. Avance al documento institucional**

**ASPECTOS INSTITUCIONALES 2007-2008 (Mecanismo 2008)**

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Área Coordinadora	Fecha de Término	Resultados Esperados	Resultados Obtenidos	Producto y/o evidencia	Porcentaje de avance y justificación <sup>1</sup>	Identificación del documento probatorio (Nombre del archivo y extensión)	Observaciones
1	Mejorar la matriz de marco lógico del programa para que esta refleje correctamente el diseño del Programa.	Alineación del proyecto de Reglas de Operación con la MML validada por el CONEVAL.	Dir. De Promoción y Operación (Gerencia de Planeación).	Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI).	Fecha comprometida: 31/03/2009 Fecha término: 29/12/2008	Contar con las Reglas de Operación alineadas con el Fin y el Propósito de la MML de conformidad con el SED y los lineamientos emitidos para este fin por la SHCP.	Reglas de Operación de 2009 y 2010 alineadas a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), de acuerdo con lo estipulado por el Oficio Circular de la SHCP y el CONEVAL con números 307.A2009 y VQZ.SE.284/08.	Reglas de Operación 2009 y 2010. (R.O. V. Rural 2009 (D.O.F. 2008.12.23). PDF) Y (dof_vivienda_rural_2010.PDF)	Avance %100 Fecha de conclusión: 29/12/2008 Replanteamiento: NO		
2	Realizar acciones que permitan contar con una planeación estratégica de mediano y largo plazo.	Una vez terminado el diagnóstico de vivienda se diseñará un eje rector de las estrategias del programa.	Gerencia de Planeación de FONHAPO.	Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI).	Fecha comprometida: 31/12/2009	Basado en el Diagnóstico se espera definir la población y poder esquematizar un sistema de Planeación a	Se planteó el ciclo ideal de un Programa Social, incorporando el concepto de	Diagnóstico del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares. Propuesta	Avance 100%: Justificación: La Dirección General de Análisis y Prospectiva ha publicado el Diagnóstico del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, el cual es la		

<sup>1</sup> En caso de un replanteamiento de las acciones comprometidas se deberá justificar y en su caso se solicita se vuelva a llenar las actividades y sus características

						corto, mediano y largo plazo.	Planeación Estratégica. Se publicaron el DOF los "Lineamientos generales para la elaboración de diagnósticos de cuyos resultados se obtienen propuestos de atención de Programas de Desarrollo Social", en los cuales se basará el documento de planeación.	de Atención a las Necesidades y Rezagos en Materia de Vivienda de Población en Pobreza Patrimonial. (Nota_poblaciones_DGA P_FONHAP O_FINAL_E NVIADA.PD F) y (Propuesta de Atención (vivienda) VF.DOC)	base para la propuesta de atención. La Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales elaboró (con base en Lineamientos generales para la elaboración de diagnósticos de cuyos resultados se obtienen propuestas de atención de Programas de Desarrollo Social) el primer borrador de la Propuesta de Atención a las Necesidades y Rezagos en Materia de Vivienda de la Población en Pobreza Patrimonial, que incluye aspectos relevantes al diseño y planeación en el corto, mediano y largo plazo para el Programa de Vivienda Rural. Fecha de conclusión: 31/12/2011 Replanteamiento: No		
3	Mejorar los procesos de seguimiento y ejecución de las acciones del programa.	Desarrollar una metodología para la verificación física de las acciones ejecutadas.	Gerencia de Planeación de FONHAPO.	Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI).	Fecha comprometida: 31/12/2009 Fecha de término: junio 2009	Mayor información por parte de la Instancia Normativa en cuanto al estado de la obra física y por tanto en la aplicación de los recursos del programa.	El numeral 7.1 de las Reglas de Operación 2009 prevén la realización de acciones de seguimiento al ejercicio de recursos fiscales, acciones ejecutadas resultados, indicadores y metas alcanzadas. Se trabajo en el diseño de la Metodología	Metodología para la verificación física de las acciones ejecutadas. (ANEXO 5 DOCUMENTO GENERAL DE LOS CRITERIOS VR.DOC)	Avance 100%  Replanteamiento: No		

3	Realizar acciones que permitan contar con una planeación estratégica de mediano y largo plazo.	Una vez terminado el Diagnóstico de Viviendas se diseñará un eje rector de las estrategias del programa.	Gerencia de Planeación de FONHAPO.	Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI).	Fecha comprometida: 31/12/2009	Basado en el Diagnóstico se espera definir la población y poder esquematizar un sistema de Planeación a corto, mediano y largo plazo. NOTA: Adicionalmente la unidad responsable del programa realiza acciones de planeación que se complementa.	Se planteó el ciclo ideal de un Programa Social, incorporando el concepto de Planeación Estratégica. Se publicaron el el DOF los "Lineamientos generales para la elaboración de diagnósticos de cuyos resultados se obtienen propuestas de atención de Programas de Desarrollo Social", en los cuales se basará el documento de Planeación.	Diagnostico del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares. Propuesta de Atención a las Necesidades y Rezagos en Materia de Vivienda de la Población en Pobreza Patrimonial. (Propuesta de Atención (vivienda) VF.DOC)	Avance %: 100% Justificación: La Dirección General de Análisis y Prospectiva ha publicado el Diagnóstico del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, el cual es la base para la Propuesta de Atención. La Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales elaboró con base en Lineamientos generales para la elaboración de diagnósticos de cuyos resultados se obtienen propuestas de atención de Programas de Desarrollo Social) el primer borrador de la Propuesta de Atención a las Necesidades y Rezagos en Materia de Vivienda de la Población en Pobreza Patrimonial, que incluye aspectos relevantes al diseño y planeación en el corto, mediano y largo plazo para el programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda "Tu Casa". Fecha de conclusión: 31/12/2011 Replanteamiento: No Nota: ( ANEXO 5 DOCUMENTO GENERAL DE LOS CRITERIOS VR.DOC)		
4	Establecer colaboraciones efectivas para la operación del programa.	Se estudiará un mecanismo de participación en coordinación con la UPRI en 2009.	Gerencia de Planeación de FONHAPO.	Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI).	Fecha comprometida: 31/12/2009.	Planeación de participación de otros programas.	Se realizó un análisis de las posibles interacciones del Programa Vivienda Rural con otros Programas Federales sujetos a Reglas de	Formato de análisis de interacciones con mecanismos de coordinación descritos por la unidad Responsable del Programa.	Avance %: 80% Justificación: La UPRI elaboró un documento que contiene el análisis de posibles interacciones del Programa Vivienda Rural con otros programas federales. El documento enviado tenía calidad de borrador. A fin de que la UPRI enviara sus comentarios, acciones u observaciones. Fecha de conclusión: 17/02/2010		

							Operación.		Replanteamiento: No		
5	Elaboración de un diagnóstico en el que se de fin puntualmente a la problemática que busca atender, y se establezca y cuantifique su población objetivo.	Se llevará a cabo la elaboración de un diagnóstico del sector vivienda para la población que presenta pobreza patrimonial en coordinación con la DGAP.	Gerencia de Planeación de FONHAPO.	Dirección General de Análisis Prospectiva (DGAP).	Fecha comprometida: 30/06/2009 Fecha término: Enero 2010	Se espera contar con un diagnóstico del sector vivienda para la población que presenta pobreza patrimonial, que aporte información para mejorar el diseño y la ejecución de los recursos del programa.	Identificación del Problema que el programa busca resolver, así como de sus causas y consecuencias. Identificación y caracterización de la población potencial y de la población objetivo del programa.	Diagnóstico del Programa (Nota_poblaciones_DGAP_FONHAP_O_FINAL_E NVIADA.pdf)	Avance%: 100%		
6	Revisar los criterios de cobertura y focalización a fin de identificar correctamente a los beneficiarios objetivos, evitando errores de inclusión. Internalizar el criterio de pobreza patrimonial para poder establecer una estrategia de cobertura y focalización adecuada.	Modificación a la Cédula de Información Socioeconómica (CISR), de acuerdo a los criterios establecidos por la DGGPB de la SEDESOL para identificar el nivel de pobreza	Gerencia de Planeación de FONHAPO.	Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (DGGPB).	Fecha comprometida: 31/12/2007 Fecha término: 31/12/2007	Mejorar la focalización del programa ya que la nueva CISR permitirá determinar a través del Sistema de Información Socioeconómica Rural (SIDIR), el grado de pobreza de los solicitantes mediante la información contenida en la CISR.	La CISR se modificó haciéndola más extensa con un formato más amigable tanto para el entrevistado como para el beneficiario, a fin de obtener más y mejor información para una correcta focalización. Cabe mencionar que esta CISR se utilizó para los ejercicios 2008 y 2009. En	Cédula de información Socioeconómica Rural CISR utilizada a partir del 2008 e incluida en la Reglas de Operación. (R.O. V. Rural 2009 (D.O.F. 2008.12.23). pdf)	Avance%: 100% Fecha de conclusión: 31/12/2007		

							2010 se implemento el Cuestionario único de Información Socioeconómica (CUIIS) con el objeto de crear una sola base de datos para la información económica y social de todos los beneficiarios de Sedesol.				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**ASPECTOS INSTITUCIONALES 2008-2009 (Mecanismo 2010)**

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Coordinadora	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Resultados Obtenidos	Producto y/o evidencia	Porcentaje de avance y justificación <sup>1</sup>	Identificación del documento probatorio (Nombre del archivo y extensión)	Observaciones
1	Actualizar y difundir los diagnósticos de los problemas que atienden los programas sociales, documentando la medición de la población potencial y objetivo para su incorporación en las estrategias de cobertura, cambios en el diseño y definición de estrategias óptimas de atención.	Difusión del Diagnóstico	Dirección General de Análisis y Prospectiva	Dirección General de Análisis y Prospectiva y FONHAPO	Fecha comprometida 30/07/2010 Fecha término: 01/06//2010	Dar a conocer el problema que el programa busca resolver analizando sus causas y efectos, así como dimensionar la magnitud, ubicación y características de la población afectada (población potencial) y de aquella que resulta factible atender (población objetivo).		Diagnóstico publicado en la página de Internet de la DGAP. ( <a href="http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Diagnosticos_de_los_Programas_de Desarrrollo_Social">http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Diagnosticos_de_los_Programas_de Desarrrollo_Social</a> )	100%		
		Actualización de las poblaciones potencial y objetivo.	Dirección General de Análisis y Prospectiva	Dirección General de Análisis y Prospectiva y DICONSA	Fecha comprometida 02/02/2011 Fecha término: 02/02/2011	Contar con estimaciones lo más actualizadas posibles de la población potencial y la población objetivo del programa.		Documento sobre actualización de las poblaciones potencial y objetivo. (Nota_poblaciones_DGAP_FONHAPO_FINAL_ENVIADA.pdf)	100%	Nota de actualización de la Población Objetivo Anexo 4	

2	<p>Contar con una agenda de evaluación de resultados de los programas sociales, privilegiando las evaluaciones de impacto y de seguimiento a beneficiarios, previo análisis de factibilidad.</p>	<p>Llevar a cabo la Evaluación Específica de Resultados Intermedios y de seguimiento de la población que recibió un subsidio para acciones de vivienda, por parte del FONHAPO.</p>	<p>Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales</p>	<p>Dirección de Promoción a través de la Gerencia de Planeación</p>	<p>03/31/11 12:00 AM</p>	<p>Informe final de evaluación: Evaluación Específica de Resultados Intermedios y de Seguimiento de la población que recibió un subsidio para acciones de vivienda, por parte del FONHAPO.</p>	<p>Borrador de términos de referencia para la contratación de la evaluación.</p>	<p>Informe final de evaluación (INFORME FINAL FONHAPO UAM.pdf)</p>	<p>Avance: 100%</p>	<p>Evaluación de la UAM</p>	
		<p>Definir la agenda anual de estudios y evaluaciones 2011, con base en la PAE, las iniciativas de los programas sociales y las prioridades de la Secretaría y presentar la agenda de evaluación al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.</p>	<p>Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales</p>	<p>Dirección de Promoción a través de la Gerencia de Planeación.</p>	<p>12/31/10</p>	<p>Contar con una agenda anual de estudios y evaluaciones 2011 para los Programas sociales de la Secretaría.</p>	<p>A través de oficio No. 610. DGEM PS. 0241/10 se solicito a los programas las propuestas de evaluación para el ejercicio fiscal 2011, lo anterior priorizando el establecimiento de una agenda de investigación y evaluación que promueva la mejora permanente de los programas con base en información objetiva. El análisis de dicha información</p>	<p>Agenda de evaluaciones 2011 para los programas Sociales de la Secretaría. (Oficio 610.DGEMP S.0241.10.pdf)</p>	<p>Avance: 100% Fecha de conclusión 28/mayo/2010</p>		

							fue insumo para enviar al Coneval mediante oficio No. 610. DGEMPS. 0271/10 la agenda de evolución 2011				
		Integración de una Agenda de Evaluación 2010: durante el mes de agosto de 2009, en el marco de los trabajos para la integración del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2010, se solicitó a los programas sociales las propuestas de evaluación a realizar, su justificación y el monto de recursos estimados para su realización	Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales.	Dirección de Promoción a través de la Gerencia de Planeación	09/17/09	Contar con una propuesta de agenda de evaluación de cada uno de los programas sociales.	Mediante oficio No. 610. DGEMPS. 0389/09 se solicitó a los programas sociales las necesidades de evaluación para el ejercicio 2010.	Propuesta de agenda de evaluación 2010. (Oficio 610.DGEMP S.0389.09.p df)	Avance 100% Fecha de conclusión:17/Sep/2009.		

**ASPECTOS INSTITUCIONALES 2010-2011 (Mecanismo 2011)**

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Coordinadora	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto y/o evidencia	Porcentaje de avance y justificación <sup>2</sup>	Identificación del documento probatorio (Nombre del archivo y extensión)	Observaciones
1	Delimitar la definición de la población objetivo del PTC.	Evitar potenciales duplicidades con otros programas federales.	Dirección General de Análisis y Prospectiva de la SEDESOL y FONHAPO.	Dirección de Promoción y Operación.	31/12/2011	Actualizar la población objetivo.	Diagnostico de la población objetivo.	100%	Nota sobre población potencial y población objetivo. (Nota_poblaciones_DGAP_FONHAPO_FINAL_ENVIADA.pdf)	FONHAPO actualizó el Diagnostico de Población Objetivo en Coordinación con la DGAP de la SEDESOL

Fecha de Elaboración: \_\_\_\_\_

<sup>2</sup> En caso de un replanteamiento de las acciones comprometidas se deberá justificar y en su caso se solicita se vuelva a llenar las actividades y sus características