

**SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS**

Secretaría de Desarrollo Social  
Programa Tu Casa.

**Anexo E. Avance al documento institucional**

**ASPECTOS INSTITUCIONALES 2007-2008 (Mecanismo 2008)**

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Coordinadora	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Resultados Obtenidos	Producto y/o evidencia	Porcentaje de avance y justificación <sup>1</sup>	Identificación del documento probatorio (Nombre del archivo y extensión)	Observaciones
1	Mejorar la matriz de marco lógico del programa para que este refleje correctamente el diseño del programa.	Alineación del proyecto de Reglas de Operación con la MML válida por el CONEVAL	Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI)	Dir. De Promoción y Operación (Gerencia de Planeación)	Fecha Comprometida: 31/03/2009 Fecha término: 29/12/2008	Contar con las Reglas de Operación alineadas con el Fin y el propósito de la MML de conformidad con el SED y los lineamientos emitidos para este fin por la SHCP.	Reglas de Operación de 2009 y 2010 alineadas a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), de acuerdo con lo estipulado por el Oficio Circular de la SHCP y el CONEVAL con Números-307.A.2009 y VQZ.SE. 284/08.		Avance % 100  Fecha de conclusión: 29/12/2008  Replanteamiento: no.	(dof_tu_casa_2010.pdf) Y (R.O. Tu Casa 2009 (D.O.F. 2008.12.29).pdf)	
2	Fortalecer los mecanismos institucionales para que la federación establezca incentivos	Se incluirá en las Reglas de Operación	Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales	Dir. De Promoción y Operación (Gerencia de Planeación)	Fecha comprometida 31/12/2008 Fecha de término	Inclusión de Reglas de Operación de esquemas de financiamiento	Obtener una potencialización de los recursos del programa.	En las ROP 2009 Y 2010 se contemplan proyectos especiales para realizar acciones de piso firme, viviendas ecológicas y sustentables, así como habitacionales	Avance % 100  Fecha de conclusión: 29/12/2008  Replanteamiento: no.	(dof_tu_casa_2010.pdf) Y (R.O. Tu Casa 2009 (D.O.F. 2008.12.29).pdf)	

<sup>1</sup> En caso de un replanteamiento de las acciones comprometidas se deberá justificar y en su caso se solicita se vuelva a llenar las actividades y sus características

	que generen comportamientos acorde a los resultados esperados del Programa.	esquemas de financiamientos adicionales para Proyectos especiales, los cuales serán un estímulo para los ejecutores.	(UPRI)		29/12/2008	entornos adicionales para Proyectos especiales, los cuales serán un estímulo para los ejecutores.		con innovación tecnológica de acuerdo a los usos y costumbres de la región.			
3	Realizar acciones que permitan contar con una planeación estratégica de mediano y largo plazo.	Una vez terminado el Diagnóstico de vivienda se diseñará un eje rector de las estrategias del programa.	Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI)	Gerencia de Planeación de FONHAPO	Fecha comprometida: 31/12/2009	Basado en el Diagnóstico se espera definir la población y poder esquematizar un sistema de Planeación a corto, mediano y largo plazo. NOTA: Adicionalmente, la unidad responsable del programa realiza acciones de planeación que se compleme	Se planteó el ciclo ideal de un Programa Social, incorporando el concepto de Planeación Estratégica. Se publicaron en el DOF los "Lineamientos generales para la elaboración de Diagnósticos de cuyos resultados se obtienen propuestas de atención de Programas de Desarrollo Social", en los cuales se basará el documento de planeación.	Diagnóstico del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares  Propuesta de Atención a las Necesidades y Rezagos en Materia de Vivienda de la Población en Pobreza Patrimonial.	Avance % 100 Justificación: La dirección General de Análisis y Prospectiva ha publicado el diagnóstico del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, el cual es la base para la Propuesta de Atención.  La Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales elaboró (con base en Lineamientos generales para la elaboración de diagnósticos de cuyos resultados se obtienen propuestas de atención de Programas de Desarrollo Social) el primer borrador de	(Propuesta de Atención (vivienda) VF.doc)	

						nta.			la Propuesta de Atención a las Necesidades y Rezagos en Materia de Vivienda de la Población en Pobreza Patrimonial, que incluye aspectos relevantes al diseño y planeación en el corto, mediano y largo plazos para el Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda "Tu Casa" Fecha de conclusión 31/12/2011 Replanteamiento: no.	
4	Alineación del proyecto de Reglas de Operación con la MML validada por el CONEVAL	Alineación del proyecto de Reglas de Operación con la MML validada por el CONEVAL	Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales (DGEMPS) y Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI)	Dir. De Promoción y Operación (Gerencia de Planeación)	Comprometida: 31/03/2009 Fecha término: 29/12/2008	Contar con las Reglas de Operación alineadas con el Fin y el Propósito de la MML de conformidad con el SED y los lineamientos emitidos para este fin por la SHCP	Reglas de Operación de 2009 y 2010 alineadas a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), de acuerdo con lo estipulado por el Oficio Circular de la SHCP y el CONEVAL con Números. 307.A.2009 y VQZ.SE.284/08	Reglas de Operación 2009 y 2010.	Avance % 100 Fecha de Conclusión: 29/12/2008 Replanteamiento: no	(dof_tu_casa_2010.pdf) Y (R.O. Tu Casa 2009 (D.O.F. 2008.12.29).pdf)
5	Elaboración de un diagnóstico en el que se de fin a puntualmente la problemática que busca atender, y	Se llevará a cabo la elaboración de un diagnóstico del	Dirección General de Análisis y Prospectiva (DGAP)	Gerencia de Planeación de FONHAPO	Fecha comprometida: 30/06/2009 Fecha término: Enero 2010.	Se espera contar con un diagnóstico del sector vivienda para la población que	Identificación del problema que el programa busca resolver, así como de sus causas y consecuencias  Identificación y Caracterización de la población	Diagnostico del Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa	100%	(Nota_poblaciones_DGAP_FONHAPO_FINAL_ENVIADA.pdf)

	se establezca y cuantifique su población objetivo	sector vivien da para la poblac ión que presen ta pobrez a patrim onial en coordi nación con la DGAP				presenta pobreza patrimonial, que aporte informaci ón para mejorar el diseño y la ejecución de los recursos del programa	potencial y de la población objetivo del programa				
6	Mejorar los criterios de Cobertura y Focalización a fin de identificar correctamente a los beneficiarios objetivo, evitando errores de inclusión	Modificación a la Cédula de Información Socioeconómica (CIS) de acuerdo a los criterios establecidos por la DGGPB de la SEDE SOL para identificar el nivel de pobreza.	Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (DGGPB)	Coordinación de la DGGPB y la Dirección de Promoción y Operación (Gerencia de Planeación)	Comprometida: 31/12/2007 Fecha término: 31/12/2007	Mejorar la focalización del programa ya que la nueva CIS permitirá determinar a través del Sistema de Información Socioeconómica (SIDI), el grado de pobreza de los solicitantes mediante la información contenida en la CIS.	La CIS se modificó haciéndola más extensa con un formato más amigable tanto para el entrevistador como para el beneficiario, a fin de obtener más y mejor información para una correcta focalización. Cabe mencionar que esta CIS se utilizó para los ejercicios 2008 y 2009. En 2010 se implementó el Cuestionario único de Información Socioeconómica (CUI) con el objeto de crear una sola base de datos para la información económica y social de todos los beneficiarios de Sedesol.	Cédula de Información Socioeconómica Rural CIS utilizada a partir del 2008 e incluida en las Reglas de Operación.	Avance % 100 Fecha de Conclusión: 31/12/2007	(reglas_de_operacion_tu_casa_2008.pdf)	

7	Asegurar que las Instancias Ejecutoras validen los datos contenidos en la Cédula de Información Socioeconómica (CIS)	Se establecerá en el Manual de Operaciones la obligación de la Instancia Auxiliar de verificar en campo la información contenida en la CIS	FONHAP O y Delegaciones de Sedesol.	Dirección de promoción y Operación(Gerencia de Planeación y Gerencia de Operación)	Comprometida 31/03/2009  Fecha término: 29/04/2009	Con las verificaciones realizadas en campo con la Instancia Auxiliar es decir las Delegaciones de la Sedesol en los estados, se espera corroborar la información contenida en la CIS mejorando así la focalización del programa.	Incorporación de las Reglas y Manual de Operación 2009 de la obligación de realizar supervisiones en campo por parte de las Instancias Auxiliares y Ejecutoras, en lo cual el programa ha logrado documentar los procesos de supervisión de las obras así la información contenida en la CIS, a través del seguimiento en los Indicadores de la MIR 2009	Reglas y Manual de Operación 2009	Avance % 100 Fecha de Conclusión: 29/04/2009	(Manual operacion tu casa 2009.zip)	
---	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--

**ASPECTOS INSTITUCIONALES 2008-2009 (Mecanismo 2010)**

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Coordinadora	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Resultados Obtenidos	Producto y/o evidencia	Porcentaje de avance y justificación <sup>1</sup>	Identificación del documento probatorio (Nombre del archivo y extensión)	Observaciones
1	Actualizar y difundir los diagnósticos de los problemas que atienden los programas sociales, documentando la medición de la población potencial y objetivo para su incorporación en las estrategias de cobertura, cambios en el diseño y definición de estrategias óptimas de atención.	Difusión del Diagnostico	Dirección General de Análisis y Prospectiva	Dirección General de Análisis y Prospectiva y DICONSA	Fecha comprometida: 30/07/2010  Fecha término: 01/06/2010	Dar a conocer el problema que el programa resolver analizando sus causas efectos, así como dimensionar magnitud, ubicación y características de la población afectada (población potencial) y aquel a que resulta factible (atender población objetivo).		Diagnóstico publicado en la página de internet de la DGAP.	100%	<a href="http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Diagnosticos_de_los_Programas_de Desarrrollo_Social">http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Diagnosticos de los Programas de Desarrollo Social</a>	
		Actualización de las poblaciones potencial y objetivo	Dirección General de Análisis y Prospectiva	Dirección General de Análisis y Prospectiva y DICONSA	Fecha Comprometida: 02/02/2011  Fecha	Contar con estimaciones lo más actualizadas posibles de la población potencial y la población objetivo del		Documento Sobre actualización de las poblaciones potencial y objetivo.	100% La fecha límite se modifica al 30/09/11 ya que se está en espera de la publicación de las fuentes de información	Nota_poblaciones_DGAP_FONHAPO_FINAL_ENVIADA.pdf	

					término: 02/02/2011	programa.			necesarias por parte del INEG para así realizar las actualizaciones correspondientes de las poblaciones potencial y objetivo.		
2	Contar con una agenda de evaluación de resultados de los programas sociales, privilegiando las evaluaciones de impacto y de seguimiento a beneficiarios, previo análisis de factibilidad.	Llevar a cabo la Evaluación Específica de Resultados Intermedios y de Seguimiento de la población que recibió un subsidio para acciones de vivienda, por parte del FONHAPO.	Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales	Dirección de Promoción a través de la Gerencia de Planeación	3/31/11 12:00 AM	Informe Final de evaluación: Evaluación Específica de Resultados Intermedios y de Seguimiento de la población que recibió un subsidio para acciones de vivienda, por parte del FONHAPO.	Borrador de términos de referencia para la contratación de la Evaluación	Informe final de evaluación	<b>Avance:</b> 100% <b>Justificación:</b> Anexo 1	INFORME FINAL FONHAPO UAM.pdf	
		Definir la agenda anual de estudios y evaluaciones	Dirección General de Evaluación y Monitoreo de	Dirección de Promoción a través de la Gerencia de	12/31/10	Contar con una agenda anual de estudios y	A través de oficio No. 610 DGEMPS. 0241/10 se solicitó a los	A agenda devaluaciones 2011 para los programas sociales de	Avance 100% Fecha de conclusión 28/mayo/2010	Oficio 610.DGEMPS.0241.10.pdf	

		<p>2011, con base en el PAE, las iniciativas de los programas sociales y las prioridades de la Secretaría y presentar la agenda de evaluación al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social</p>	<p>los Programas Sociales y</p>	<p>Planeación</p>		<p>evaluaciones 2011 para los Programas Sociales de la Secretaria</p>	<p>programas las propuestas de evaluación para el ejercicio fiscal 2011, lo anterior priorizando el establecimiento de una agenda de investigación y evaluación que promueva la mejora permanente de los programas con base con información objetiva. El análisis de dicha información fue insumo para enviar al Coneval mediante oficio No. 610.DGEM PS.0271/10 la agenda de evaluación 2011.</p>	<p>la Secretaría</p>			
		<p>Integración de una Agenda de Evaluación</p>	<p>Dirección General de Evaluación y</p>	<p>Dirección de Promoción a través de la</p>	<p>09/17/09</p>	<p>Contar con una propuesta de</p>	<p>Mediante oficio No. 610.DGEM</p>	<p>Propuesta de agenda de</p>	<p>Avance 100% Fecha de</p>	<p>Oficio 610.DGEMPS.038</p>	

	2010: Durante el mes de agosto de 2009, en el marco de los trabajos para la integración del proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2010, se solicitó a los programas sociales las propuestas de evaluaciones a realizar, su justificación y el monto de recursos estimados para su realización	Monitoreo de los Programas Sociales.	Gerencia de Planeación.		agenda de evaluación de cada uno de los programas sociales	PS.0389/09 se solicitó a los programas sociales la necesidad es de evaluación para el ejercicio 2010.	evaluación 2010.	conclusión: 17/Sep/2009	9.09.pdf	
--	--	--------------------------------------	-------------------------	--	--	---	------------------	-------------------------	----------	--

**ASPECTOS INSTITUCIONALES 2009-2010 (Mecanismo 2011)**

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Coordinadora	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto y/o evidencia	Porcentaje de avance y justificación <sup>2</sup>	Identificación del documento probatorio (Nombre del archivo y extensión)	Observaciones

<sup>2</sup> En caso de un replanteamiento de las acciones comprometidas se deberá justificar y en su caso se solicita se vuelva a llenar las actividades y sus características

**ASPECTOS INSTITUCIONALES 2010-2011 (Mecanismo 2011)**

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Coordinadora	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto y/o evidencia	Porcentaje de avance y justificación <sup>3</sup>	Identificación del documento probatorio (Nombre del archivo y extensión)	Observaciones
1	Delimitar la definición de la población objetivo del PTC.	Evitar potenciales duplicidades con otros programas federales.	Dirección General de Análisis y Prospectiva de la SEDESOL y FONHAPO.	Dirección de Promoción y Operación.	31/12/2011	Actualizar la población objetivo.	Diagnostico de la población objetivo.	100%	Nota_poblaciones_DGAP_FONHAPO_FINAL_ENVIADA.pdf	FONHAPO actualizó el Diagnostico de Población Objetivo en Coordinación con la DGAP de la SEDESOL.

Fecha de Elaboración: \_\_\_\_\_

<sup>3</sup> En caso de un replanteamiento de las acciones comprometidas se deberá justificar y en su caso se solicita se vuelva a llenar las actividades y sus características