

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Desarrollo Social

Documento de Avance de Trabajo del Programa:

S-061 Programa 3 x 1 para Migrantes

Periodo 2011-2012

| No. | Aspecto Susceptible de Mejora | Actividades | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias | % de Avance de la Actividad | Nombre del Documento Probatorio | Ubicación del Documento Probatorio | Observaciones | Mes y Año | Promedio |
|-----|--|---|--------------------------------|------------------|--|---|-----------------------------|---|---|--|-----------------|----------|
| 1 | Reforzar la difusión del programa en las ciudades de la Unión Americana. | 1. Realizar visitas de difusión y reuniones de trabajo a las Ciudades de la Unión Americana, en coordinación con las Delegaciones Federales de Sedesol. | Unidad de Microrregiones (UMR) | 30/03/2013 | 1. Tener visitas con motivos de difusión, en aquellas ciudades donde se encuentren los clubes de migrantes. | Actividad 1 1.1 Informe o Memoria de actividades de la visita de difusión. 1.2 Registro de las actividades en la Agenda Electrónica de la página web del 3x1. 1.3 Notificaciones a través de comunicación oficial, oficios, circulares, tarjetas, correos electrónicos, entre otros. | 85 | Anexo 1: Relación de sesiones del Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM) en Estados Unidos (EUA) 2012. | -Archivo electrónico (Anexo 1: No. de sesiones del COVAM en Estados Unidos (EUA) 2012.) -Archivo electrónico (Anexo 2: No. de Giras de promoción y rendición de cuentas de las Delegaciones a EUA 2012) | La fecha establecida para el término de este Aspecto Susceptible de Mejora es 30/03/2013, momento en el cual se cumplirá la actividad al 100%. | Septiembre-2012 | 93% |
| | | 2. Actualización de Materiales informativos del Programa 3x1, para su difusión a través de la página web del 3x1 y la Red Consular de México en EU, ante la comunidad mexicana en la Unión Americana. | Unidad de Microrregiones (UMR) | 30/03/2013 | 2. Elaborar dípticos y trípticos con información clara y sencilla del Programa 3x1 para Migrantes. 2.1 Elaborar material audiovisual con acciones recientes del Programa 3x1 para Migrantes. 2.2 Mantener actualizado el contenido de la Página web 3x1. | Actividad 2 2.1 Material de difusión: dípticos, trípticos, material audiovisual, entre otros. 2.2 Pantallas de actualización de la Página web del Programa 3x1 | 95 | -Anexo 4: Tríptico de Contraloría Social 2012. -Anexo 3: Relación de Foto reportajes, | Archivo electrónico (Tríptico de CS 2012). Materiales publicados en página web: http://www.3x1.sedesol.gob.mx/ | La fecha establecida para el término de este Aspecto Susceptible de Mejora es 30/03/2013, momento en el cual se cumplirá la actividad al 100%. | Septiembre-2012 | |

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2012

| No. | Aspecto Susceptible de Mejora | Actividades | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias | % de Avance de la Actividad | Nombre del Documento Probatorio | Ubicación del Documento Aprobatorio | Observaciones | Mes y Año | Promedio |
|---|---|--|--------------------------------|---|---|--|---|--|--|--|-----------------|----------|
| | | 3. Continuar con las actividades para la promoción y difusión de la vertiente productiva del Programa 3x1 para Migrantes (Encuentros con comunidad mexicana en la Unión Americana) | Unidad de Microrregiones (UMR) | 30/03/2013 | 3.Promoción de la vertiente productiva del Programa 3x1 para Migrantes, en el marco de la Expo México Emprende 2012, entre otros. | Actividad 3 3.1 Informe o Memoria de Actividades, Programa del Evento, Registro Fotográfico, entre otros. 3.2 Memoria-Registro del evento en la Agenda Electrónica de la Página Web 3x1. | 100 | Anexo 5: Agenda evento Expo México Emprende 2012. | Agenda disponible en: http://www.expomexicoemprende.com/ | Pendiente. | Septiembre-2012 | |
| 2 | Continuar con la participación de los clubes espejo en el inicio, realización y terminación de las obras. | 3. Realizar visitas de seguimiento a los Clubes Espejo. | Unidad de Microrregiones (UMR) | 30/03/2013 | 3. Realizar visitas de seguimiento en tres estados de la República Mexicana y recabar testimonios para conocer el resultado que generó en la comunidad la aplicación de la Contraloría Social. | Actividad 3 3.1 Guía de entrevista 3.2 Archivo fotográfico 3.3 Calendario de visitas a estados con Clubes espejo conformados. | 80 | Anexo 10: Guía de entrevista.(Estados visitados: Estado de México, Chiapas, Michoacán, Yucatán) | Archivo electrónico (Entrevista CS 2012) | La fecha establecida para el término de este Aspecto Susceptible de Mejora es 30/03/2013, momento en el cual se cumplirá la actividad al 100%. | Septiembre-2012 | 60% |
| 1. Capacitar en materia de Contraloría Social en el inicio, realización y terminación de las obras a los Clubes Espejo. | | Unidad de Microrregiones (UMR) | 30/03/2013 | 1. Capacitar y asesorar en materia de Contraloría Social en el inicio, realización y terminación de las obras de clubes espejo. 1.1 Capacitar y asesorar en materia de Contraloría Social en el inicio, realización y terminación de las obras a los responsables del Programa en Delegaciones de Sedesol. | Actividad 1 1.1 Formatos de Instalación de Clubes Espejo 1.2 Cédula de seguimiento de Contraloría Social | 20 | Anexo 6: Formato de instalación de Clubes Espejo. - Anexo 7: Base de Clubes Espejo 2012. | Delegaciones de Sedesol. Sistema Informático de Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública. | La fecha establecida para el término de este Aspecto Susceptible de Mejora es 30/03/2013, momento en el cual se cumplirá la actividad al 100%. | Septiembre-2012 | | |
| 2. Reforzar y actualizar la estrategia de Contraloría Social del Programa 3x1 a los Enlaces de las entidades federativas participantes. | | Unidad de Microrregiones (UMR) | 30/03/2013 | 2. Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana para ejercer las acciones de Contraloría Social durante el inicio realización y terminación de las obras. | Actividad 2 2.1 Guía Operativa de Contraloría Social 2012. 2.2 Informes de capacitación y lista de asistencia 2.3 Cronograma de actividades 2.4 Minutas de capacitaciones 2.5 Material de apoyo para capacitación (presentaciones Power Point). 2.6 Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social 2012. | 80 | -Anexo 8: Informe y lista de asistencia de la videoconferencia de CS 2012. -Anexo 9: Guía Operativa de CS 2012. | Archivo electrónico (Documentos acciones de CS 2012) | La fecha establecida para el término de este Aspecto Susceptible de Mejora es 30/03/2013, momento en el cual se cumplirá la actividad al 100%. | Septiembre-2012 | | |

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2012

Periodo 2010-2011

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.