



GUÍA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE BLINDAJE ELECTORAL DURANTE LAS ELECCIONES EXTRAORDINARIAS

Noviembre 2015 – Enero 2016

REUNIÓN DE TRABAJO CON ENLACES 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

Índice

- I. Introducción**
- II. Objetivo y Objetivos Específicos**
- III. Flujograma de Actividades PBE**
- IV. Descripción de Actividades PBE**
- V. Ruta Crítica de Actividades PBE**
- VI. Cronograma de Actividades por Elección Extraordinaria**

I. Introducción

El Programa de Blindaje Electoral (PBE), es la estrategia que la SEDESOL implementa durante los procesos electorales y que se desarrolla a través de un conjunto de acciones que deben realizar las y los servidores públicos de esta Secretaría de acuerdo a sus atribuciones y sus funciones. Ello con la finalidad de prevenir y evitar que los recursos públicos federales sean utilizados en favor o en contra de partidos políticos y/o candidatos, o bien con fines u objetivos distintos a los establecidos en la norma correspondiente.

En este sentido, el presente documento representa una guía básica que permitirá al personal de las Delegaciones de SEDESOL identificar y conocer las principales acciones a considerar y realizar para la implementación del PBE durante la ejecución de las elecciones extraordinarias (noviembre 2015 – Enero 2016).


II. Objetivo

Contar con instrumento procedimental de apoyo que establezca la ejecución de acciones y actividades, para llevar a cabo la estrategia del PBE, durante la realización de la elecciones extraordinarias


Objetivos Específicos

- ❖ Representar de manera gráfica el procedimiento (Flujograma) que conlleva la implementación de PBE.
- ❖ Identificar las acciones, tanto al interior como al exterior de la Dependencia, que inciden indirectamente en la programación de acciones de PBE.
- ❖ Brindar una mayor claridad a las diferentes fases o etapas que conforman el PBE.
- ❖ Constituirse en una herramienta básica que brinde los elementos necesarios para desarrollar la planeación y programación de acciones específicas derivadas del PBE.


III. Flujoograma de Actividades



III. Flujoograma de Actividades (continuación)



III. Flujoograma de Actividades (continuación)



IV. Descripción de Actividades

No.	Descripción de Actividades	Responsable	Producto/Resultado
1	Instalar el Comité Central de Legalidad Transparencia del Blindaje Electoral , a través de la Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia en el ejercicio de sus atribuciones. El Comité tendrá como finalidad constituirse como la instancia de seguimiento para el cumplimiento del PBE.	Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia de la SEDESOL	Comité Central de Legalidad Transparencia del Blindaje Electoral instalado
2	Elaborar y publicar el Calendario Electoral correspondiente a la entidad.	Institutos Electorales Locales	Calendario Electoral
3	Identificar y tomar en consideración los plazos y fechas establecidas para la realización de la campaña y la jornada electoral. Lo anterior con el propósito de determinar los plazos correspondientes para la entrega de apoyos anticipada, la suspensión de propaganda gubernamental y la suspensión de entrega de apoyos a beneficiarios.	Oficinas Centrales, Órganos Desconcentrados y Entidades Sectorizadas (SEDESOL)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plazo para la campaña electoral ▪ Fecha de Realización de la jornada electoral
4	<p>Determina los plazos para la entrega de apoyos anticipada, la suspensión de propaganda gubernamental y la suspensión de entrega de apoyos a beneficiarios con base lo establecido en la legislaciones electorales locales. Cabe señalar, que a partir de inicio de las campañas electorales , se debe suspender la difusión de propaganda gubernamental en los medios de comunicación social.</p> <p>Con relación la entrega de apoyos, las reuniones masivas con beneficiarios, los movimientos de altas y bajas de los mismos así como la entrega de obra pública, se suspenderán dichas actividades un día antes del inicio de las campañas electorales (A excepción del Estado de Guerrero, ver nota)</p>	Oficinas Centrales, Órganos Desconcentrados y Entidades Sectorizadas (SEDESOL)	<p>Determinación de plazos para:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La suspensión de Propaganda ▪ Suspensión de Entrega de Apoyos


IV. Descripción de Actividades (Continuación)

No.	Descripción de Actividades	Responsable	Producto/Resultado
5	<p>Adelantar la entrega de apoyos, lo anterior con el propósito de separar los tiempos destinados a la entrega de recursos a beneficiarios, de aquellos dedicados a la campañas electorales y la jornada electoral, así como evitar que el ejercicio de los programas sociales de gobierno se confunda actos proselitistas.</p> <p>Dicha actividad se realizará hasta dos días antes de que de inicio la campaña electoral.</p>	Oficinas Centrales, Órganos Desconcentrados y Entidades Sectorizadas (SEDESOL)	Adelanto de Entrega de Apoyos
6	Suspender la entrega de apoyos, reuniones masivas con beneficiarios, movimientos de altas y bajas, así como la entrega de obra pública terminada a partir de un día antes del inicio de las campañas electorales.	Oficinas Centrales, Órganos Desconcentrados y Entidades Sectorizadas (SEDESOL)	Periodo de Suspensión de Entrega de Apoyos
7	Suspender la difusión de propaganda gubernamental, de acuerdo a lo establecido a en las legislaciones electorales locales que regulan dicha suspensión (a partir del inicio de la campaña electoral)	Comunicación Social (SEDESOL)	Periodo de Suspensión de Propaganda Electoral
8	Ejecutar la campaña electoral en el periodo establecido en el Calendario Electoral	Institutos Electorales Locales	Campaña Electora
9	Realizar una inspección para verificar el resguardo del parque vehicular, inmueble y demás recursos de la SEDESOL, con la finalidad de que estos no sean utilizados con fines políticos electorales	Oficinas Centrales, Órganos Desconcentrados y Entidades Sectorizadas (SEDESOL)	Resguardo de Recursos

IV. Descripción de Actividades (Continuación)

No.	Descripción de Actividades	Responsable	Producto/Resultado
10	Desarrollo de la jornada electoral.	Institutos Electorales Locales	Proceso Electoral
11	Las actividades relacionadas con la difusión de la propaganda gubernamental y la entrega de apoyo a beneficiarios, se reactivaran o volverán a su funcionamiento habitual el día siguiente al de la jornada electoral . (Conclusión del Blindaje Electoral)	Oficinas Centrales, Órganos Desconcentrados y Entidades Sectorizadas (SEDESOL)	Conclusión del Blindaje Electoral

V. Ruta Crítica de Actividades



VI. Cronograma Tixtla, Guerrero

ACTIVIDADES	Tiempo	Noviembre 2015					Diciembre 2015					Enero 2016				
		1ra.	2da.	3ra.	4ta.	5ta.	1ra.	2da.	3ra.	4ta.	5ta.	1ra.	2da.	3ra.	4ta.	5ta.
1.1 Periodo de campaña Electoral (Instituto Electoral)	P	4			25											
	R															
1.2 Jornada Electoral (Instituto Electoral)	P					29										
	R															
1.3 Suspensión de Propaganda Gubernamental (Comunicación Social, SEDESOL)	P	4				29										
	R															
1.4 Suspensión de entrega de apoyo a beneficiarios (Oficinas Centrales, Órganos Desconcentrados y Entidades Sectorizadas de la SEDESOL)	P		13			29										
	R															
1.5 Resguardo de Inmuebles (Oficinas Centrales, Órganos Desconcentrados y Entidades Sectorizadas de la SEDESOL)	P					26										
	R															
1.6 Reactivación de actividades, Conclusión del Blindaje Electoral (Oficinas Centrales, Órganos Desconcentrados y Entidades Sectorizadas de la SEDESOL)	P					30										
	R															

VI. Cronograma Jesús María, Aguascalientes

ACTIVIDADES	Tiempo	Noviembre 2015					Diciembre 2015					Enero 2016				
		1ra.	2da.	3ra.	4ta.	5ta.	1ra.	2da.	3ra.	4ta.	5ta.	1ra.	2da.	3ra.	4ta.	5ta.
2.1 Periodo de campaña Electoral (Instituto Electoral)	P	7					2									
	R															
2.2 Jornada Electoral (Instituto Electoral)	P							6								
	R															
2.3 Suspensión de Propaganda Gubernamental (Comunicación Social, SEDESOL)	P	7						6								
	R															
2.4 Suspensión de entrega de apoyo a beneficiarios (Oficinas Centrales, Órganos Desconcentrados y Entidades Sectorizadas de la SEDESOL)	P	6						6								
	R															
2.5 Resguardo de Inmuebles (Oficinas Centrales, Órganos Desconcentrados y Entidades Sectorizadas de la SEDESOL)	P						3									
	R															
2.6 Reactivación de actividades, Conclusión del Blindaje Electoral (Oficinas Centrales, Órganos Desconcentrados y Entidades Sectorizadas de la SEDESOL)	P							7								
	R															

VI. Cronograma Tapilula, Chiapas

ACTIVIDADES	Tiempo	Noviembre 2015					Diciembre 2015					Enero 2016				
		1ra.	2da.	3ra.	4ta.	5ta.	1ra.	2da.	3ra.	4ta.	5ta.	1ra.	2da.	3ra.	4ta.	5ta.
3. Tapilula, Chiapas																
3.1 Periodo de campaña Electoral (Instituto Electoral)	P	7					2									
	R															
3.2 Jornada Electoral (Instituto Electoral)	P							6								
	R															
3.3 Suspensión de Propaganda Gubernamental (Comunicación Social, SEDESOL)	P	7						6								
	R															
3.4 Suspensión de entrega de apoyo a beneficiarios (Oficinas Centrales, Órganos Desconcentrados y Entidades Sectorizadas de la SEDESOL)	P	6						6								
	R															
3.5 Resguardo de Inmuebles (Oficinas Centrales, Órganos Desconcentrados y Entidades Sectorizadas de la SEDESOL)	P						3									
	R															
3.6 Reactivación de actividades, Conclusión del Blindaje Electoral (Oficinas Centrales, Órganos Desconcentrados y Entidades Sectorizadas de la SEDESOL)	P							7								
	R															

VI. Cronograma Hidalgo y Sahuayo, Michoacán

ACTIVIDADES	Tiempo	Noviembre 2015					Diciembre 2015					Enero 2016				
		1ra.	2da.	3ra.	4ta.	5ta.	1ra.	2da.	3ra.	4ta.	5ta.	1ra.	2da.	3ra.	4ta.	5ta.
4.1 Periodo de campaña Electoral (Instituto Electoral)	P	8					2									
	R															
4.2 Jornada Electoral (Instituto Electoral)	P							6								
	R															
4.3 Suspensión de Propaganda Gubernamental (Comunicación Social, SEDESOL)	P	8						6								
	R															
4.4 Suspensión de entrega de apoyo a beneficiarios (Oficinas Centrales, Órganos Desconcentrados y Entidades Sectorizadas de la SEDESOL)	P	7						6								
	R															
4.5 Resguardo de Inmuebles (Oficinas Centrales, Órganos Desconcentrados y Entidades Sectorizadas de la SEDESOL)	P						3									
	R															
4.6 Reactivación de actividades, Conclusión del Blindaje Electoral (Oficinas Centrales, Órganos Desconcentrados y Entidades Sectorizadas de la SEDESOL)	P							7								
	R															

VI. Cronograma Huimilpan, Querétaro

ACTIVIDADES	Tiempo	Noviembre 2015					Diciembre 2015					Enero 2016				
		1ra.	2da.	3ra.	4ta.	5ta.	1ra.	2da.	3ra.	4ta.	5ta.	1ra.	2da.	3ra.	4ta.	5ta.
5.1 Periodo de campaña Electoral (Instituto Electoral)	P			17			2									
	R															
5.2 Jornada Electoral (Instituto Electoral)	P							6								
	R															
5.3 Suspensión de Propaganda Gubernamental (Comunicación Social, SEDESOL)	P			17				6								
	R															
5.4 Suspensión de entrega de apoyo a beneficiarios (Oficinas Centrales, Órganos Desconcentrados y Entidades Sectorizadas de la SEDESOL)	P			16				6								
	R															
5.5 Resguardo de Inmuebles (Oficinas Centrales, Órganos Desconcentrados y Entidades Sectorizadas de la SEDESOL)	P						3									
	R															
5.6 Reactivación de actividades, Conclusión del Blindaje Electoral (Oficinas Centrales, Órganos Desconcentrados y Entidades Sectorizadas de la SEDESOL)	P							7								
	R															

VI. Cronograma Colima

ACTIVIDADES	Tiempo	Noviembre 2015					Diciembre 2015					Enero 2016				
		1ra.	2da.	3ra.	4ta.	5ta.	1ra.	2da.	3ra.	4ta.	5ta.	1ra.	2da.	3ra.	4ta.	5ta.
6. Colima																
6.1 Periodo de campaña Electoral (Instituto Electoral)	P							10						13		
	R															
6.2 Jornada Electoral (Instituto Electoral)	P													17		
	R															
6.3 Suspensión de Propaganda Gubernamental (Comunicación Social, SEDESOL)	P							10						17		
	R															
6.4 Suspensión de entrega de apoyo a beneficiarios (Oficinas Centrales, Órganos Desconcentrados y Entidades Sectorizadas de la SEDESOL)	P							9						17		
	R															
6.5 Resguardo de Inmuebles (Oficinas Centrales, Órganos Desconcentrados y Entidades Sectorizadas de la SEDESOL)	P												14			
	R															
6.6 Reactivación de actividades, Conclusión del Blindaje Electoral (Oficinas Centrales, Órganos Desconcentrados y Entidades Sectorizadas de la SEDESOL)	P													18		
	R															



Gracias por su Atención!!