



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES

Secretaría de Desarrollo Social

AVANCES DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

2007- 2008

PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

Aspectos institucionales

No.	Tem a	Aspecto Susceptible de Mejora	Clas ifica ción	Actividades	Área Respon sable	Área Coordin adora	Fecha de Término	Resultados Esperados	Resultados Obtenidos	Producto	Porcentaje de avance y justificación
1	Diag nóstico	Definir claramente los conceptos de población Potencial y objetivo.	Instit ucional	1 Realizar un diagnóstico para determinar la población potencial.	Unidad de Microrre giones.	DGAP	1° de julio de 2010	1. Contar con un diagnóstico que permita conocer la población potencial susceptible de ser atendida por el programa y su situación socioeconómica.	La Población Objetivo se encuentra definida en las Reglas de Operación, con base en la definición del CONEVAL (Población que el Programa tiene planeado atender respecto de la población potencial y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en la normatividad)	1. Diagnóstico	Avance: 100%
2	Plan eación	Definir la prioridad del programa alineándolo al Plan Nacional de Desarrollo (vinculando a los migrantes con sus comunidades) o al Programa	Instit ucional	Definir la alineación del Programa a los instrumentos de Planeación Nacional	Unidad de Microrre giones	Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales	Fecha compromet ida en el Documento de Trabajo. 31/12/2008 Y Fecha real de término de la	Al señalar la alineación y la orientación del Programa en las Reglas de Operación, resultará más sencillo monitorear, vincular y comprometerse con los resultados de los indicadores del Programa.	En las Reglas de Operación 2009 se explica con mayor claridad la prioridad del Programa. Se hace explícita su alineación con el Eje 5 del Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012 y con el Objetivo 3 del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007- 2012.	Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes 2009	Avance %:100

		Sectorial de Desarrollo Social (vinculando el programa con su posibilidad de potenciar el desarrollo de infraestructura social básica para disminuir las disparidades regionales), hacer explícita la prioridad de los objetivos que persigue el programa, en las reglas de operación y en la Matriz de Indicadores de Resultados.				actividad. 23/12/2008					
3	Planeación	Revisar los tipos de apoyo que otorga el programa y su alineación con el fin del programa y con los objetivos superiores (nacionales o sectoriales) a los que contribuye.	Institucional	1. En las Reglas de Operación 2009 se realiza una clasificación más clara de los apoyos que da el Programa y se incluye el rubro de proyectos productivos. 2. Se realizaron los ajustes necesarios para incluir la alineación del programa con los objetivos superiores en especial revisar el nuevo tipo de apoyo el fondo productivo para el fortalecimiento patrimonial.	Unidad de Microrregiones	Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales	Fecha comprometida en el Documento de Trabajo. 31/12/2008 Y Fecha real de término de la actividad. 23/12/2008	Establecer en las Reglas de Operación tipos de apoyo alineados con los objetivos del programa	En las Reglas de Operación 2009 se realiza una clasificación más clara de los apoyos que da el Programa y se incluye el rubro de proyectos productivos.	Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes 2009	Avance %:100

4	Revisar que exista alineación entre objetivos e indicadores y que todos los indicadores tengan metas pertinentes y plazos específicos.	Institucional	1. La Matriz de indicadores del Programa 3x1 y las reglas para el 2009 contienen indicadores de frecuencia trimestral, semestral y anual	Unidad de Microrregiones	Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales y Dirección General de Evaluación y Monitoreo del	30/09/2008	Contar con indicadores que cuentan con líneas base y metas del periodo presupuestal, metas intermedias y metas del sexenio, las cuales ayudaran a medir el desempeño y los resultados del Programa.	La Matriz de Marco Lógico del PDZP 2009 considera los indicadores	Matriz del Marco Lógico del 3x1 2009	100%. Nota: Si bien se cuenta con la MIR 2009, actualmente las matrices se encuentran en proceso de mejora.
Institucional		n.d.	2. Se definirán metas para todos los indicadores de las Matrices de Indicadores para resultados y se contará con metas para el ejercicio del gasto	Unidad de Microrregiones	Unidad de Microrregiones	12/05/2009	Contar con indicadores que cuentan con líneas base y metas del periodo presupuestal, metas intermedias y metas del sexenio, las cuales ayudaran a medir el desempeño y los resultados del Programa.	El Programa 3x1 para Migrantes funciona con las aportaciones de clubes o federaciones de migrantes radicados en el extranjero, así como la de los gobiernos Estatal y Municipal. Con estos recursos se apoyan las propuestas de los clubes de migrantes. El Programa no puede conocer ex ante el tipo específico de proyectos que los clubes deciden impulsar ni el monto de inversión que se	Matriz de Marco Lógico del 3x1 2009	

									requiere para llevarlos a cabo, por lo que algunos de los Indicadores de la MIR pueden no contar con metas. Cabe mencionar que, a partir de 2009, en la Matriz de Marco Lógico del 3x1 se han incorporado metas en los indicadores para los casos técnicamente posibles.	
5	Fortalecer mecanismos de seguimiento y supervisión de las obras.	Institucional	1. Existen diversas actividades que la DGS a tenido a su cargo: el diseño metodológico que será aplicado para seleccionar muestras estadísticamente representativas de acciones, obras y proyectos que serán verificados físicamente por personal de las oficinas centrales de SEDESOL durante 2008	Unidad de Microrregiones	Dirección General de Seguimiento	30/04/2009	Se fortalecerá el seguimiento de las acciones por parte de las delegaciones federales para mantener mayor control sobre la calidad de las obras		Metodología de Seguimiento Físico 2008, Fase II. Informe de Seguimiento Físico del Programa 3x1 para Migrantes, Ejercicio Fiscal 2007.	100%
		Institucional	2. Establecer mecanismos de contraloría social.	Unidad de Microrregiones y DGS	Unidad de Microrregiones	29/08/2008	Contar con mecanismos para que los beneficiarios puedan de manera organizada, verificar que las metas se cumplan y que los recursos públicos asignados al Programa 3x1 se apliquen	El área informa que el numeral 8.2 de las Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes para el ejercicio fiscal 2009 explicita que se propiciará la participación de los beneficiarios del Programa a través de la integración y operación de	Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes 2009	Porcentaje de avance: 100% Replanteamiento: No

								correctamente.	contralorías sociales. Actualmente, el Programa realiza acciones de contraloría social que se reportan en el Sistema de Información de Contraloría Social en el portal de la Secretaría de la Función Pública.		
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Aspectos específicos

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto y/o evidencia	Porcentaje de avance y justificación ¹	Observaciones
1	Ampliar la incidencia de las representaciones en Estados Unidos.	Mejorar la estrategia de comunicación para que permita ampliar la incidencia de las representaciones en EU.	UMR	31/12/2010	Se ampliará la incidencia de las representaciones en los EU y se fortalecerán los esquemas de capacitación y la relación con la Secretaría de Relaciones Exteriores.	Documento de estrategia de comunicación .	Porcentaje de avance: 100%	En los términos que se plantea la estrategia de comunicación para el Programa 3x1 para Migrantes, ésta debe ser entendida como un proceso de mejora continua. Por lo tanto los objetivos concretos tendientes a ampliar la incidencia de las representaciones en Estados Unidos son los que se citan.
		Firma de convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores.		Fecha preliminar propuesta 31/12/2010		Convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores.	Porcentaje de avance: 75% Justificación: La coordinación de agendas para la firma del documento es una labor interinstitucional. La fecha de conclusión de esta actividad queda sujeta a los acuerdos de las subsecretarías. Replanteamiento: Sí	La coordinación de agendas para la firma del documento es una labor interinstitucional. La fecha de conclusión de esta actividad queda sujeta a los acuerdos de las subsecretarías.

¹ En caso de un replanteamiento de las acciones comprometidas se deberá justificar y en su caso se solicita se vuelva a llenar las actividades y sus características.

							La fecha de conclusión de esta actividad queda sujeta a los acuerdos de las subsecretarías.	
2	Revisar los mecanismos de selección de proyectos y localidades atendidas por el Programa.	<p>1. En las Reglas de Operación 2009 se elimina de los criterios y requisitos de elegibilidad la característica de alta y muy alta marginación de las localidades susceptibles de ser apoyadas por el Programa, por lo que la incompatibilidad en la canalización de los recursos queda subsanada.</p> <p>2. Asimismo, queda dentro de las facultades del Comité de Validación y Atención a Migrantes la determinación de los criterios de selección de proyectos.</p>		31/12/2008	Esta modificación busca hacer menos restrictiva la selección de proyectos y la asignación de recursos, lo que permitirá ampliar el número de localidades beneficiadas.	Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes 2009.	<p>Porcentaje de avance: 100%</p> <p>Replanteamiento: No</p>	
3	Revisar la focalización del programa en localidades de alta y muy alta marginación.	1. Se modificaron los criterios y requisitos de elegibilidad en las Reglas de Operación 2009, eliminando el criterio de alta y		31/12/2008	Esta modificación busca hacer menos restrictiva la selección de proyectos y ampliar el número de	Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes 2009.	<p>Porcentaje de avance: 100%</p> <p>Replanteamiento: No</p>	

		muy alta marginación de las localidades.			localidades beneficiadas.			
4	Especificar la información que los clubes de migrantes que participan en el Programa deberán compartir con el Programa.			31/12/2009			Este ASM de 2007 aparece en el seguimiento de la Evaluación 2008 y no delimita acciones, así mismo no se delimitaron actividades en el Documento de Trabajo del área de las Evaluaciones Externas 2007. Al respecto se informa que: No existen actividades asignadas	
5	Fortalecer la capacitación a municipios y delegaciones estatales en el uso de los sistemas de información en los que se reportan los avances del Programa.	<p>1. Durante el 2008 se comenzó la mejora de las actividades de capacitación dirigidas a los diversos actores que participan en el programa.</p> <p>2. Durante el proceso de capacitación de 2009 dirigido a los diversos actores que participan en el Programa (Delegaciones federales de la SEDESOL municipios ejecutores, clubes</p>		31/12/2009	Se mejorará el manejo de información en las Delegaciones y los municipios, permitiendo un mejor control de las acciones del Programa.	<p>1 y 2.- Presentación del Programa 3x1 para Migrantes (página web).</p> <p>1 y 2.-Plan de Trabajo para Capacitación a Presidentes Municipales 2009.</p>	<p>Porcentaje de avance: 100%</p> <p>La capacitación de los municipios se programó en función del calendario electoral; considerando también los cambios en las administraciones municipales y las agendas de autoridades municipales. La compatibilidad de agendas complicó la coordinación entre los actores participantes.</p> <p>Replanteamiento: No</p>	

		de migrantes) se hará una revisión de las actividades de capacitación para aumentar su efectividad con énfasis en las administraciones municipales de nuevo ingreso.				1 y 2.-Plan de Trabajo de para Capacitaciones a los operadores del Programa en las Delegaciones Federales 2009.		
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--