



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE INFORMES Y
EVALUACIONES

Secretaría de Desarrollo Social

AVANCES DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

2007- 2008

PROGRAMA DE ATENCION A JORNALEROS AGRICOLAS (PAJA)

Aspectos institucionales

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Área Coordinadora	Fecha de Término	Resultados Esperados	Resultados Obtenidos	Producto	Porcentaje de avance y justificación ¹	Observaciones
-----	-------------------------------	-------------	------------------	-------------------	------------------	----------------------	----------------------	----------	---	---------------

1	Realizar un documento de Planeación Estratégica, que incluya metas de mediano y largo plazo.	<p>1. Elaboración del documento de líneas estratégicas de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios.</p> <p>2. Análisis de la viabilidad de las metas establecida en el documento de proyección de metas y presupuesto 2008-2012</p>	<p>1. Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios (DGAGP)</p> <p>2. Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios, Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI) y Dirección General de Análisis y Prospectiva (DGAP)</p>	Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	<p>1. Fecha comprometida: Octubre 2008</p> <p>Fecha de término (Replanteamiento): 31 de Diciembre de 2009.</p> <p>2. 30 de Agosto 2008</p>	Metas físicas y financieras 2008-2012		<p>1. DGAGP: Documento sobre las Líneas Estratégicas de la DGAGP</p> <p>2. DGAGP: Proyecciones y Metas de Presupuesto (2008-2012) Programas de desarrollo Social y Humano. Proyecciones presupuestales 2009-2012.</p>	<p>1. Avance: 100%</p> <p>2. Avance: 100%</p>	
---	--	---	--	---	--	---------------------------------------	--	---	---	--

2	Expresar claramente el diseño del programa en las Reglas de Operación y la Matriz de Indicadores dando mayor claridad y congruencia a sus diversos elementos	Durante el 2008 la Matriz de Indicadores fue rediseñada, asimismo las Reglas de Operación 2009 se vinculan con la Matriz de Indicadores para Resultados.	Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios, Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales (DGEMPS),	Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales y Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales	30 de Septiembre de 2008	Alineación de Reglas de Operación y Matriz de Indicadores para Resultados	Se encuentran alineadas las Reglas de Operación y la Matriz de Indicadores para Resultados.	Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas para el Ejercicio Fiscal 2009. Diario Oficial de la Federación. Martes 23 de diciembre de 2008. Matriz de Marco Lógico 2009. Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	Avance:100%	
---	--	--	--	---	--------------------------	---	---	---	-------------	--

3	Cuantificar la población potencial y objetivo	1. Estimar la población potencial y objetivo de acuerdo a información de INEGI y la que levanta el Programa para sus padrones de beneficiarios	1. Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios y Dirección General de Análisis y Prospectiva.	1. Dirección General de Análisis y Prospectiva	1. 31 de diciembre del 2010	1.1 Contar con una mejor dimensión del problema que se desea atender. 1.2 Contar con elementos para mejorar la focalización del programa 1.3 Contar con elementos que permitan establecer metas a mediano y largo plazo.	1. Estimación, identificación y caracterización de la población potencial y de la población objetivo del programa	1. Diagnóstico del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas. 1.1 DGAGP: Jornaleros Agrícolas Migrantes. Diagnóstico, diseño y planeación normativa (versión a octubre de 2008) 1.2. DGAGP: Estimación de la población total del Programa de Jornaleros Agrícolas con base en el CENSO 2000. Dirección de Análisis Estadístico. Julio 2008. 1.3. DGARP: Estimación de la población potencial del programa de Jornaleros Agrícolas con base en la ENE 2003-2004. Dirección de análisis estadístico. Enero 2008.	1. Avance: 100%	
---	---	--	---	--	-----------------------------	--	---	---	-----------------	--

		<p>2.Elaboració del documento "Estimación de la Población Potencial del Programa de Jornaleros Agrícola con base en la ENE 2003 y en la ENJO 2003-2004.</p> <p>3.Desarrollo de la metodología para la delimitación de las zonas de atención de la población jornalera agrícola a nivel nacional mediante el análisis de las áreas de cultivo.</p>	<p>2. Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios</p>	<p>2.Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios.</p>	<p>2. Marzo de 2008</p> <p>3.Fecha comprometida 31 de Diciembre de 2008.</p> <p>Fecha de término: 10 de agosto 2010</p>	<p>2.Mejor Identificación de la población objetivo para una focalización más precisa de la atención.</p>	<p>2.1.1. Regiones Jornaleras. Dirección de Análisis Estadístico. 2009.</p> <p>2.2.Levantamiento de la Encuesta Nacional de Jornaleros</p> <p>3.Mapas de Regiones de Atención de la Población Jornalera Agrícola.</p>	<p>2.Avance: 100%</p>	
--	--	---	---	---	---	--	---	-----------------------	--

4	<p>Especificar indicadores de resultados en relación a la población objetivo en la matriz de indicadores</p>	<p>Se incluyeron indicadores de eficiencia del programa y los resultados respecto a la población objetivo en la Matriz de Marco Lógico 2009</p>	<p>Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios</p>	<p>Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales</p>	<p>30 de Septiembre de 2008</p>	<p>Contar con indicadores de resultados específicos en relación a la población objetivo para validar y demostrar cuantitativa - mente el progreso del programa.</p>	<p>DGAGP: Se incluyen indicadores de eficiencia del programa y sus resultados respecto de la población objetivo en la Matriz de Indicadores.</p>	<p>DGAGP: Matriz de Marco Lógico 2009. Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas.</p>	<p>Avance: 100%.</p>	
5	<p>Realizar una evaluación de satisfacción de la población atendida.</p>	<p>1. Estrategia de seguimiento físico del Programa de Jornaleros Agrícolas en la que se mide satisfacción en una muestra de beneficiarios</p>	<p>1. Dirección General de Seguimiento (DGS).</p>	<p>1. Dirección General de Seguimiento.</p>	<p>1. 31 de Marzo 2009</p>	<p>Instrumentos específicos de aplicación periódica y expresamente diseñados para medir el grado de satisfacción de la población atendida</p>		<p>1. Informe de Seguimiento Físico del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, Ejercicio Fiscal 2007.</p>	<p>1. Avance: 100%</p>	<p>Se cuenta también con los siguientes documentos: 1. Informe seguimiento físico 2009</p>

		2. Contratación de asesoría externa para el diseño y aplicación De una metodología homogénea entre programas y en el tiempo para la medición de la satisfacción de la población atendida por el programa a través del Fondo CONACYT-SEDESOL	2. Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales	2. Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales	2. Fecha comprometida: 30 de Junio 2010		2. Metodología para medir la satisfacción de beneficiarios. El proyecto se realiza en el marco del Fondo de Investigación de Desarrollo Social Conacyt - Sedesol.	2. Reporte con principales metodología utilizadas para medir la satisfacción de beneficiarios 2.2 Reporte con la propuesta metodológica para el desarrollo de una medida de satisfacción de beneficiarios.	2 Avance.95% Fecha de conclusión estimada: 31/06/2011	2. Debido al retraso en la aprobación del informe, la Institución evaluadora solicitó una prórroga a Conacyt para la entrega de la versión Final, misma que fue aprobada por Conacyt mediante oficio FODESEOL/09/ST/003/2011
6	Realizar un diagnóstico del programa identificando el problema que el programa pretende resolver.	1. Elaboración de un diagnóstico con una perspectiva global de las condiciones de vida de la población jornalera agrícola que justifique la intervención del gobierno para propiciar La igualdad de oportunidades de este grupo vulnerable. 1.1 Durante 2008 se elaboro una	Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios, Dirección General de Análisis y Prospectiva y Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales	Dirección General de Análisis y Prospectiva	Fecha comprometida: 30 de junio de 2010 Fecha de término (replanteamiento): 31 de Diciembre de 2010	El problema al que contribuye el programa está claramente identificado en el Diagnóstico o lo cual justifica de mejor forma el diseño y operación del programa	Identificación del problema que el programa busca resolver, así como de sus causas y consecuencias	Diagnóstico del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas Jornaleros Agrícolas Migrantes., diseño y planeación normativa (versión a octubre de 2008)	Avance: 100%	

		<p>versión preliminar del Diagnóstico del Programa. 1.2 En el Periodo 2009-2010 se completará el Diagnóstico mediante el levantamiento y análisis de información complementaria, para la cuantificación de la población, la mejor identificación de rutas migratorias y la priorización de acciones.</p>					<p>Mapas de Regiones de Atención de la Población Jornalera Agrícola</p> <p>Levantamiento de la Encuesta Nacional de Jornaleros. Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios. DGAGP Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Social. SEDESOL - CONACY T. Convocatoria 2008.</p>			
7	<p>Revisar los tipos de apoyo que otorga el programa considerando la posibilidad de concentrar esfuerzos en aquellos que tienen mayor impacto en la población.</p>	<p>1. Modificación de los tipos de apoyos en las Reglas de Operación 2008</p>	<p>Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios y Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales</p>	<p>Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales</p>	<p>1.Diciembre de 2007</p>	<p>Mayor impacto en la población derivado de la entrega de apoyos</p>	<p>A partir del análisis y actualización del diseño y operación del Programa, éste cuenta con tipos de apoyo que brindan un mayor impacto en la población.</p>	<p>1. Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas para el Ejercicio Fiscal 2008. Diario Oficial de la Federación. 30 de diciembre 2007.</p>	<p>1.Avance: 100%</p>	<p>En las Reglas de Operación 2008 se modificaron los tipos de apoyos que otorga el Programa.</p>

		2. Modificación de los tipos de apoyos en las Reglas de Operación 2009			2.Diciembre de 2008			2.: Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas para el Ejercicio Fiscal 2009. Diario Oficial de la Federación. Martes 23 de diciembre de 2008. Mejorando la Atención a la Población Jornalera Agrícola: Una propuesta Metodológica para la Intervención. Interinstitucional Focalizada. Documento Elaborado para el Grupo de Trabajo de Promoción para el Desarrollo de la Población Jornalera Agrícola Migrante. Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios. Mayo 2008.	2.Avance:100%	En las Reglas de Operación 2009 se modificaron los tipos de apoyos que otorga el Programa.
--	--	--	--	--	---------------------	--	--	---	---------------	--

8	Definir claramente la población potencial y objetivo de acuerdo con el problema que el programa pretende resolver y a las restricciones institucionales	Durante 2008 se realizó una mesa de trabajo para la discusión de las definiciones de la población potencial y objetivo 1.2. Se avanzó en la definición de la población potencial y objetivo en las Reglas de Operación 2009	Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios y Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales	Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales	31 de Octubre de 2008	1. Contar con una mejor dimensión del problema que se desea atender. 2. Contar con elementos para mejorar la focalización del programa. 3. contar con elementos que permitan establecer metas a mediano y largo plazo	DGAGP: Se cuenta con elementos para una mejor dimensión del problema que se desea atender, para mejorar la focalización del Programa y para establecer metas a mediano y largo plazo.	1 Jornaleros Agrícolas Migrantes. Diagnóstico, diseño y planeación normativa (versión a octubre de 2008) 2. Reglas de Operación del Programa de atención a jornaleros Agrícolas para el ejercicio fiscal 2009. Diario Oficial de la Federación Martes 23 de diciembre de 2008. 3. Mejorando la Atención a la Población Jornalera Agrícola: Una propuesta Metodológica para la Intervención Interinstitucional Focalizada. Documento o Elaborado para el Grupo de Trabajo de Promoción para el Desarrollo. Documento Elaborado para el grupo de Trabajo de Promoción para el Desarrollo de la Población Jornalera Agrícola Migrante. Dirección General de Atención a Grupos	Avance::100%	
---	---	--	---	---	-----------------------	---	---	--	--------------	--

9	Mejorar la información de los beneficiarios tanto en los padrones como en las bases de datos del programa, para conocer con qué tipo de apoyos fue beneficiado cada uno.	Elaboración y levantamiento de la Encuesta de la Población Jornalera Agrícola (EPJA) para la Integración del Padrón de Beneficiarios	Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios	31 de Diciembre de 2010	Información estructura da en un Padrón de beneficiarios del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas		Padrón de Beneficiarios de la Población Jornalera Agrícola Cierre 2008 del Padrón de Beneficiarios de la Población Jornalera Agrícola	Avance: 100%	
10	Orientación a Resultados	Definir metas viables para los indicadores, en función de la población que se desea atender	Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios, Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales y Dirección General de Seguimiento	31 de Marzo de 2009	Que todos los indicadores de la Matriz de Indicadores se reporten y cuente con metas viables alineadas a las Reglas de Operación	DGAGP: Los indicadores de la Matriz de Indicadores se reportan y cuentan con metas viables y alineadas a las Reglas de Operación.	DGAGP: Matriz de Marco Lógico 2009. Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas.	Actividad Concluida. Porcentaje de Avance: 100%	1. MIR	

Fecha de Elaboración: 31 / marzo / 2011

		<p>del Catálogo de Acciones del Promotor Social.</p> <p>5. Seguimiento de las acciones de promoción social e inversión en obra física</p> <p>6. Diseño de una plataforma para almacenar, utilizar y transmitir la información con base en el sistema de gestión</p> <p>7. Homologación, integración y consolidación de la información proveniente de las distintas áreas de la dirección para consulta y análisis mediante la plataforma.</p>				<p>de campo y promoción social.</p> <p>6 y 7 Acceso oportuno a la información levantada en campo para diagnóstico global y evaluación de resultados</p>	<p>social.</p> <p>6 y 7 Plataforma Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA).</p>	<p>para la Planeación Participativa y Formato de Matriz para Planeación Participativa.</p> <p>5. Catálogo de Acciones del Promotor Social,</p>	<p>Actividad Concluida.</p> <p>Porcentaje de Avance: 100%</p>
--	--	---	--	--	--	---	--	--	---

Fecha de Elaboración: 29 / marzo / 2011