



Tercer Informe Trimestral de Actividades de la  
Comisión Intersecretarial para la  
Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre  
**16 de agosto al 15 de noviembre de 2013**



## Resumen Ejecutivo Actividades de la Comisión Intersecretarial a Noviembre de 2013

Conforme al Plan de Trabajo de la CI, se reporta lo siguiente:

### 1. Sesiones de la Comisión Intersecretarial

El 18 de Octubre se realizó la **4ta Sesión Ordinaria** de la Comisión Intersecretarial. En total acumula 4 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias. Los acuerdos partieron de un avance. El panorama de acuerdos arroja un **cumplimiento del 88 %** de los acuerdos de la Comisión Intersecretarial.

### 2. Activación de Comités Estatales.

Dado la importancia de fortalecer la coordinación intersecretarial y entre los tres órdenes de gobierno, En el mes de octubre se estableció y cumplió como obligación realizar sesiones ordinarias en todos los estados.

El proceso de activación coadyuvó a la integración de las matrices de inversión de cada estado, ayudando a identificar áreas de oportunidad del proceso. **Se encuentran instalados 31 comités estatales, han sesionado al menos dos veces cada uno y se han realizado 94 sesiones en total.**

Además, se elaboró Manual de Procedimientos para la Activación de Comités Estatales Intesecretariales y Comités Municipales Intersecretariales, en los que se instruye sobre:

- Los procedimientos formales de sesión.
- La forma en que los productos de la sesión de activación contribuirán al diseño del Programa de Capacitación de la Cruzada dirigido a funcionarios públicos de niveles federal, estatal y municipal.



## Resumen Ejecutivo Actividades de la Comisión Intersecretarial a Noviembre de 2013

### 3. Certificación/Acreditación de acciones de la Cruzada

Se han certificado un total de 23,311 logros de la Cruzada firmados por las comunidades y las autoridades municipales.

El Protocolo de Certificación **se extendió de 19 criterios de atención prioritaria a 46 criterios.**

4. **Se desarrolló, se aprobó y difundió** en los medios de comunicación el Índice de Desperdicio de Alimentos de México.

5. **Se construyó una estrategia de coordinación** para la generación de Empleo e Ingreso para el Desarrollo Sustentable.

6. **Se instalaron nuevos Grupos de Trabajo:** Eje Transversal de Género y Cooperación Internacional. La semana posterior al cierre del presente informe se instalarán los Grupos de Trabajo: Rezago Educativo y Cuestión Urbana. Actualmente se encuentran en **9 Grupos de Trabajo**, previstos en las “Normas de Organización y Funcionamiento Interno de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre”. Estos grupos han sesionado en 39 ocasiones a lo largo de 9 meses. En ellos se han establecido 80 acuerdos.



## Resumen Ejecutivo Actividades de la Comisión Intersecretarial a Noviembre de 2013

### 7. Convenio de Colaboración entre Oportunidades y el INEA

La Ing. Paula Hernández Olmos, Coordinadora Nacional del Programa Oportunidades, y la Mtra. María de los Ángeles Errisúriz Alarcón, Directora General del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), firmaron un convenio de colaboración que permitirá la inclusión de la vocal de Educación para Adultos en los Comités de Promoción Comunitaria de Oportunidades.

### 8. Estrategia de Colaboración PESA, SAGARPA - Oportunidades

Se desarrolló un modelo de atención que vinculará a el Programa estratégico de Seguridad >Alimentaria con el Programa de Desarrollo Humano de Oportunidades.

### 9. 97% de las instrucciones presidenciales, se reportan cumplidas.

### 10. Seguimiento de la cruzada.

**Tablero de Seguimiento de la cruzada.** Para el monitoreo de las acciones de la Cruzada se ha desarrollado una herramienta informática de Implementación Transversal. Esta plataforma que se integra por tres Módulos, el cual guarda el siguiente avance: **Módulo de captura 100% de avance. Módulo de los Reportes un 80% de avance y el Módulo de los Procesos de Gestión alcanza un 50% de avance.** Se tiene prevista la puesta en marcha de la Plataforma en el mes de diciembre.

**Monitoreo Participativo.** Va al 50% la conformación de los tres modelos: con Organizaciones de la Sociedad Civil; Asamblea Comunitaria y Presidentes Municipales.



## Resumen Ejecutivo Actividades de la Comisión Intersecretarial a Noviembre de 2013

### Otros Productos Obtenidos:

- Protocolo de Acreditación/Certificación de las acciones y obras desarrolladas en el marco de la Cruzada en municipios.
- Relación de municipios con Acreditación/Certificación de cumplimiento de acciones en el marco de la Cruzada contra el hambre.
- Documento con la Articulación de las líneas de acción de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el Plan Nacional de Desarrollo (en el Eje Transversal de Género) y el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018.
- Estudios exploratorios sobre percepción y avance de la Cruzada en municipios de primera etapa.
- Documentos con datos del Seguimiento y Monitoreo de Acciones de dependencias federales participantes en la Cruzada.
- Documentos de Seguimiento de Acciones de la Cruzada en los municipios.
- Manual de Procedimientos para la activación de Comités Estatales Intersecretariales y Comités Municipales intersecretariales.



# Plan de Trabajo Enero - Diciembre 2013

## Avances al 15 de noviembre



## Plan de Trabajo - Avances al 15 de noviembre

Conforme al Plan de Trabajo de la CI, se reporta lo siguiente:

### SESIONES DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL.

El 18 de Octubre se realizó la **4ta Sesión Ordinaria** de la Comisión Intersecretarial. En total acumula 4 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias. Los acuerdos partieron de un avance. El panorama de acuerdos arroja un **cumplimiento del 88 %** de los acuerdos de la Comisión Intersecretarial **Sesiones Ordinarias y Extraordinarias**.

### ACTIVACIÓN DE COMITÉS ESTATALES.

Dado la importancia de fortalecer la coordinación intersecretarial y entre los tres órdenes de gobierno, se estableció y cumplió como obligación realizar sesiones ordinarias en todos los estados.

Además, se elaboró Manual de Procedimientos para la Activación de Comités Estatales Intersecretariales y Comités Municipales Intersecretariales, en los que se instruye sobre:

- Los procedimientos formales de sesión.
- La forma en que los productos de la sesión de activación contribuirán al diseño del Programa de Capacitación de la Cruzada dirigido a funcionarios públicos de niveles federal, estatal y municipal.

El proceso de activación coadyuvó a la integración de las matrices de inversión de cada estado, ayudando a identificar áreas de oportunidad del proceso. Se reportan: **31 Comités Estatales Intersecretariales** instalados y con actas de instalación completa. 63 sesiones después de la instalación con evidencia completa.

En los 400 municipios se reportan 386 Comités Municipales con actas de instalación completa. 95 municipios que sesionan regularmente y 131 sesiones después de la instalación con evidencia completa



## Plan de Trabajo - Avances al 15 de noviembre

### CERTIFICACIÓN/ACREDITACIÓN DE ACCIONES DE LA CRUZADA.

- Se amplió el Protocolo de Certificación de Criterios de Atención Prioritaria en el Marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre de 19 a 46 Criterios
- Se desarrollo un sistema de captura y análisis que permitirá sistematizar la información concerniente a certificados, a la vez que permitirá su publicación en la Página SIN HAMBRE.
- Se ha avanza en la certificación de 23,311 comunidades por parte de las autoridades municipales.

### ÍNDICE DE DESPERDICIO DE ALIMENTOS DE MÉXICO

En conferencia de prensa, Genaro Aguilar, del Grupo de Trabajo de Merma y Desperdicio de Alimentos de la Cruzada Nacional contra el Hambre , anunció el indicador que medirá el Desperdicio de Alimentos de México. Justificó el desarrollo y aprobación de este indicador debido a que: "en todas las cadenas de alimentos hay irracionalidades en la distribución, porque lo que se produce en el sur no puede llegar hasta el norte del país, estamos haciendo un mapeo de cómo se están produciendo los alimentos".

### REUNIONES DE GRUPOS DE TRABAJO

- **Continúa la operación de los grupos de trabajo.** Actualmente se encuentran en función **9 Grupos de Trabajos**. En el presente trimestre, **se instalaron dos nuevos Grupos de Trabajo:** Eje Transversal de Género y Cooperación Internacional.



## Plan de Trabajo - Avances al 15 de noviembre

En ellos se ha contado con la participación de 19 dependencias federales y sus sectorizadas. En los cuales se ha discutido y formulado propuestas tendientes a concretar las acciones necesarias para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre.

- **Grupo Eje Transversal de Género**

Para la Cruzada es importante la incorporación de esta perspectiva para asegurar que las mujeres, hombres y mujeres participen equitativamente en la resolución de sus necesidades y sus preocupaciones. De igual forma, sirve para identificar los mecanismos que traban la equidad en relación con el acceso y control de recursos vinculados con los derechos y obligaciones, para la superación de la pobreza extrema. Este Grupo de Trabajo se instaló el **27 de septiembre**.

- **Grupo de Cooperación Internacional**

El Grupo de Trabajo se instaló el **22 de octubre** en las oficinas de SEDESOL.

A la sesión de instalación acudieron representantes de alto nivel de 12 organismos internacionales.

En el marco de esta reunión de alto nivel se presentaron:

- La Introducción y Conceptos Básicos de la Cruzada Nacional contra el Hambre: Política Social de Nueva Generación, Indicadores de Pobreza Extrema en México, entre otros.
- El rol de SEDESOL en la arena de cooperación internacional y la importancia en el apoyo a la CNCH.



## Plan de Trabajo - Avances al 15 de noviembre

### MEJORA CONTINUA

El primero de octubre, el CONEVAL presentó los resultados del **Diagnóstico del Diseño de la Cruzada Nacional contra el Hambre**. Este documento reporta sus apreciaciones acerca de la vinculación y la planeación sectorial; la consistencia en el diseño de la Cruzada; la normatividad aplicable y, los sistemas de información y rendición de cuentas.

### OTROS MECANISMOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

Se inició el diseño de mecanismos de evaluación y monitoreo que sirvan de complemento al Tablero de Seguimiento de la Cruzada, y que a su contribuyen al Eje Transversal de Participación Social:

- **Dialogo con autoridades municipales**

Establecer canales de comunicación con Presidentes Municipales a fin de obtener su retroalimentación respecto a la implementación de acciones en la Cruzada.

- **Evaluación independiente:**

Se refiere al seguimiento y evaluación realizada por Organizaciones de la Sociedad Civil y sector académico las cuales colaboran y/o interactúan cercanamente con los derechohabientes y emplean metodologías participativas. Se trabajan en unos lineamientos con The Hunger Project quien preside la Comisión Temática de Evaluación en el Consejo Nacional de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

- **Monitoreo participativo:**

Se refiere al tipo de monitoreo que es realizado por los mismos derechohabientes. Son éstos los que reportan los avances y atrasos de la Cruzada y evalúan las acciones. Se cuenta con un diseño preliminar de talleres comunitarios para realizar un pilotaje de este tipo de evaluación.



## **Plan de Trabajo - Avances al 15 de noviembre**

### **REUNIONES BILATERALES**

Para establecer en Reglas de Operación, una sección de Párrafos transversales que permita que los programas con orientación productiva de las dependencias involucradas, definan como su población objetivo las Personas/Familias que se encuentran en el padrón del Programa de desarrollo Humano OPORTUNIDADES. Se realizaron en total 4 reuniones con la STPS, SEDATU, SEMARNAT y SAGARPA

### **OTROS PRODUCTOS OBTENIDOS**

- Protocolo de Acreditación/Certificación de las acciones y obras desarrolladas en el marco de la Cruzada en municipios
- Relación de municipios con Acreditación/Certificación de cumplimiento de acciones en el marco de la Cruzada contra el hambre
- Documento con la Articulación de las líneas de acción de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el Plan Nacional de Desarrollo (en el eje transversal de género) y el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018
- Estudios exploratorios sobre percepción y avance de la Cruzada en municipios de primera etapa.
- Documentos con datos del Seguimiento y monitoreo de acciones de dependencias federales participantes en la Cruzada
- Documentos de seguimiento de acciones de la Cruzada en los municipios.
- Manual de Procedimientos para la activación de Comités Estatales Intersecretariales y Comités Municipales intersecretariales



Acuerdos de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre

**Avances al 15 de noviembre**



## Resumen Ejecutivo de Seguimiento de Acuerdos de Sesiones de CI

SESIÓN	# DE ACUERDOS	% DE AVANCE EN ACUERDOS	OBSERVACIONES
1era ordinaria (15 Febrero)	3	100%	
1era Extraordinaria (28 de Febrero)	3	100%	
2nda Extraordinaria (8 de Marzo)	5	92%	Pendiente versión final del diagnóstico de Mártir de Cuilapan y la Colonia Simón Bolívar (Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Participación Social)
2nda Ordinaria (8 de Abril)	9	100%	
3era Ordinaria (2 de Julio)	4	100%	
4ta Ordinaria (18 de Octubre)	10	65%	

**AVANCE PROMEDIO EN ACUERDOS DE LA COMISIÓN:**

**94 %**



ACUERDO	Productos derivados	Avances del Acuerdo Semáforo
<b>PRIMERA SESION ORDINARIA (15 de febrero)</b>		
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.I/001/13: Declaración por la que se tiene Instalada la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre.	Acta constitutiva	<b>CONCLUIDO</b> 100%
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.I/002/13: Los Integrantes de la Comisión aprueban las: "Normas de Organización y Funcionamiento Interno de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre."	"Normas de Organización y Funcionamiento Interno de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre"	<b>CONCLUIDO</b> 100%
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.I/003/13: Los Integrantes de la Comisión aprueban el Modelo de Trabajo en campo con la Guía de Acciones que se desarrollarán para iniciar la instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre	Guía de acciones	<b>CONCLUIDO</b> 100%
<b>PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA (28 de febrero)</b>		
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.IE/001/2013 Se acuerda que en cada Convenio o Acuerdo a celebrar, de las Dependencias y las Entidades con los Gobiernos de los Estados, se incluya a los 400 municipios de la Cruzada como prioritarios.	Convenios realizados con 31 estados.	<b>100%</b>
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.IE/002/2013 Con fundamento en el capítulo segundo, disposición 6ª, capítulo quinto, disposición 14ª y capítulo sexto, disposición 15ª de las Normas que regulan la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, los integrantes de la Comisión aprueban que en el seno del Grupo de Trabajo de Alimentación y Nutrición, y el del Empleo y Opciones Productivas, de la Comisión Intersecretarial, se definan las acciones concretas a realizar de manera articulada en el Municipio de Mártir de Cuilapan y en la Colonia Simón Bolívar en el Municipio de Acapulco, en el estado de Guerrero.	Instalación de los dos grupos	<b>CONCLUIDO</b> 100%
SOLICITUD DE ACUERDO CICH.IE/003/2013 Se acuerda que la siguiente reunión será el próximo jueves 7 de marzo en el mismo lugar y a la misma hora. En votación unánime se da por aprobada la fecha de la siguiente reunión extraordinaria, quedando los Grupos de trabajo y sus fechas de reunión como sigue: • Grupo de Trabajo "Alimentación y Nutrición", Martes 5 de marzo a las 18 horas. En Reforma 116 piso 7. • Grupo de Trabajo "Empleo y Opciones Productivas" martes 5 de marzo a las 19 horas, En Reforma 116 piso 7.		<b>CONCLUIDO</b> 100%



ACUERDO	Productos derivados	Avances del acuerdo Semáforo
<b>SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA (8 de marzo)</b>		
<p style="text-align: center;"><b>SOLICITUD DE ACUERDO CICH.IIE/001/2013</b></p> <p>Los integrantes de la Comisión se comprometen a reforzar las acciones implementadas por los programas que forman parte de la Cruzada en el Municipio de Mártir de Cuilapan y la Colonia Simón Bolívar en el Municipio de Acapulco, mediante una operación de los programas que privilegie las acciones de intervención en función de los objetivos de la Cruzada</p>	<p>Matrices de intervención de Mártir de Cuilapan y Col. Simón Bolívar.</p>	<b>CONCLUIDO</b> 100%
<p style="text-align: center;"><b>SOLICITUD DE ACUERDO CICH.IE/002/2013</b></p> <p>Los integrantes de la Comisión aprueban la creación del Grupo de Trabajo de Acceso a Servicios de Salud con el propósito de definir las acciones a realizar de manera articulada e inmediata en el Municipio de Mártir de Cuilapan y la Colonia Simón Bolívar en el Municipio de Acapulco, Estado de Guerrero, conformado por: la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Desarrollo Social, y el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia.</p>		<b>CONCLUIDO</b> 100%
<p><b>SOLICITUD DE ACUERDO CICH.IE/003/2013</b> Se acuerda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Desarrollo Social trabajarán en el diseño de indicadores específicos asociados a las acciones sustantivas de la Cruzada y los presentarán a la Comisión en la reunión del miércoles 20 de marzo de 2013, estableciendo metas para cada dependencia, e identificando con precisión los recursos presupuestarios requeridos</p>	<p>Presentación "Medición de Pobreza Extrema, Monitoreo Anual de la Cruzada en los 400 municipios y Estrategia General de Evaluación"</p>	<b>CONCLUIDO</b> 100 %
<p style="text-align: center;"><b>SOLICITUD DE ACUERDO CICH.IE/004/2013</b></p> <p>Se acuerda que la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio informará a la Presidencia de la Comisión los Diagnósticos Locales del Municipio de Mártir de Cuilapan y la Colonia Simón Bolívar en el Municipio de Acapulco a más tardar en <b>miércoles 20 de marzo, 2013</b></p>	<p>Diagnósticos Locales de la Colonia Simón Bolívar y Mártir de Cuilapan</p>	<b>EN PROCESO</b> Igual o mayor 50%
<p style="text-align: center;"><b>SOLICITUD DE ACUERDO CICH.IE/005/2013</b></p> <p>Los integrantes de la Comisión acuerdan plantear la metodología de trabajo en una lógica inversa que parta de un diagnóstico de la problemática local para orientar la intervención de los programas sociales, considerando los tipos de apoyo adecuados y la canalización eficaz de recursos. Para ello las acciones se concentrarán primordialmente en seis estados: Oaxaca, Guerrero, Chiapas, México, Puebla y Veracruz que concentran más del setenta por ciento de los municipios considerados en la Cruzada. Esto privilegiando la suscripción de acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas.</p>	<p>Diagnósticos /reportes locales de estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, México, Puebla y Veracruz</p>	<b>CONCLUIDO</b> 100 %



ACUERDO	Productos derivados	Avances del Acuerdo Semáforo
<b>SEGUNDA SESION ORDINARIA (8 de abril)</b>		
<p style="text-align: center;">SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O/001/2013</p> <p>Se acuerda de forma general la intervención de los programas sociales de la SEDATU para intervenir en los ámbitos urbanos con el fin de consolidar la Estrategia Global contra el Hambre debido a las características de la población en zonas urbanas.</p>		<b>CONCLUIDO</b> 100%
<p style="text-align: center;">SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O/002/2013</p> <p>Los integrantes de la Comisión se comprometen a emprender las acciones necesarias para que en al menos, ochenta municipios, se levante bandera blanca en el mes de septiembre de 2013.</p>	Matrices de intervenciones en de 80 municipios	<b>CONCLUIDO</b> 100%
<p style="text-align: center;">SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O/003/2013</p> <p>Los integrantes de la Comisión Intersecretarial acuerdan la inclusión de 5 indicadores adicionales para dar seguimiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre con el fin de realizar una medición integral en temas relacionados con participación comunitaria entre otros.</p>		<b>CONCLUIDO</b> 100%
<p style="text-align: center;">SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O/004/2013</p> <p>Los participantes de manera general acuerdan alinear las acciones de todas las dependencias en la Cruzada Nacional contra el Hambre, de manera especial para lograr los objetivos planteados y la concurrencia de información por todos los participantes.</p>		<b>CONCLUIDO</b> 100%
<p style="text-align: center;">SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O/005/2013</p> <p>Todos los integrantes de la Comisión Intersecretarial acordaron participar el próximo jueves 11 de abril a las 11:00 hrs. en la reunión de trabajo que se llevará a cabo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el propósito de informar sobre las acciones con que participarán en dicho municipio.</p>		<b>CONCLUIDO</b> 100%
<p style="text-align: center;">SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O/006/2013</p> <p>Todas y todos los participantes acuerdan que a partir de la reunión del próximo jueves, se definirá la integralidad de las acciones a desarrollar en el municipio de Zinacantán, Chiapas.</p>		<b>CONCLUIDO</b> 100%
<p style="text-align: center;">SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O/007/2013</p> <p>Las y los participantes, a más tardar el día miércoles 10 de abril antes de las 3 p.m., enviarán, vía correo electrónico, al Secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial, Omar Garfias, las propuestas de las dependencias que serán revisadas en la reunión de trabajo del siguiente día.</p>		<b>CONCLUIDO</b> 100%
<p style="text-align: center;">SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O/008/2013</p> <p>La Comisión Intersecretarial acuerda la conformación de los Comités Estatales Intersecretariales, así como los Comités Municipales integrados por Delegaciones, Representaciones Federales, municipales, entre otros.</p>	Actas de 1era Sesión de instalación	<b>CONCLUIDO</b> 100%
<p style="text-align: center;">SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O/009/2013</p> <p>La Comisión Intersecretarial acordó la instalación de mesas de trabajo para la revisión de las Reglas de Operación y montos de inversión requeridos por los programas de las dependencias participantes para cumplir con los objetivos de la Cruzada.</p>		<b>CONCLUIDO</b> 100%



ACUERDO	Productos derivados	Avances del Acuerdo Semáforo
<b>TERCERA SESION ORDINARIA (2 de julio)</b>		
<p style="text-align: center;"><b>SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O3/001/2013</b></p> <p>La Comisión Intersecretarial instruye al Secretario Técnico, atender y dar respuesta a los exhortos hechos; de acuerdo al Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, a las Normas de Funcionamiento de la Comisión Intersecretarial y la Evaluación de la política social establecida en la Ley General de Desarrollo Social.</p>		<b>Concluido 100%</b>
<p style="text-align: center;"><b>SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O3/002/2013</b></p> <p>Los integrantes de la Comisión Intersecretarial acuerdan que en el mes de agosto se realizará la Cuarta Sesión Ordinaria.</p>		<b>Concluido 100%</b>
<p style="text-align: center;"><b>SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O3/003/2013</b></p> <p>Los integrantes de la Comisión Intersecretarial aprueban los mecanismos de monitoreo y evaluación de la Cruzada contra el Hambre garantizando el establecimiento de indicadores prioritarios, así como metas que permitan el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Cruzada.</p>		<b>Concluido 100%</b>
<p style="text-align: center;"><b>SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O3/004/2013</b></p> <p>Se acuerda que en el seno del Grupo de Trabajo “Evaluación y Monitoreo de la Cruzada contra el Hambre”, junto con el CONEVAL, se revise la medición y se elabore una propuesta de indicadores complementarios, en especial para los temas de educación, salud, ingreso, opciones productivas y dotación de agua.</p>		<b>Concluido 100%</b>



ACUERDO	Productos derivados	Avances del Acuerdo Semáforo
<b>CUARTA SESION ORDINARIA (18 de Octubre)</b>		
<p style="text-align: center;"><b>SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O4/001/2013</b></p> <p>Se aprueba la metodología para medir la merma y pérdida de alimentos. El Grupo de Trabajo presentará un informe anual del indicador y de las acciones realizadas.</p>		<b>100 % CONCLUIDO</b>
<p style="text-align: center;"><b>SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O4/002/2013</b></p> <p>Integrar un sólo Grupo de Trabajo de Empleo e Ingreso a nivel Federal y Estatal para atender ambas prioridades presidenciales, CNCH y PNPSVD; incorporando a los Secretarios de Desarrollo Económico y/o Desarrollo Agropecuario así como a los de Seguridad Pública respectivamente.</p>		<b>EN PROCESO</b>
<p style="text-align: center;"><b>SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O4/003/2013</b></p> <p>Toma de decisiones a nivel central para planear normativamente la simplificación y reorientación de las reglas de operación de los Programas Públicos atendiendo prioritariamente los programas locales generados bajo este modelo. Se trata de incentivar la coordinación y concurrencia para el diseño de proyectos.</p>		<b>EN PROCESO</b>
<p style="text-align: center;"><b>SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O4/004/2013</b></p> <p>Los tres órdenes de gobierno, deben acordar una estrategia compartida y a largo plazo para cada ámbito territorial, generando programas locales de empleo e ingreso, basados en la participación, posibilidades y expectativas de las comunidades.</p>		<b>EN PROCESO</b>
<p style="text-align: center;"><b>SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O4/005/2013</b></p> <p>Atender el exhorto (No. SEL/300/1432/13) de fecha 04 de octubre de 2013, mediante el cual la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de Secretaría de Gobernación, solicita: "Se amplíe la cobertura y se incluya en la Estrategia del Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre, a los municipios con mayor marginalidad en le República Mexicana, tomando en cuenta las estadísticas de pobreza extrema de CONEVAL, o bien que establezca dentro de la actualización de cifras, como resultado de su labor de investigación, encuesta y análisis".</p>		<b>EN PROCESO</b>



ACUERDO	Productos derivados	Avances del Acuerdo Semáforo
<b>CUARTA SESION ORDINARIA (18 de Octubre)</b>		
<p style="text-align: center;">SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O4/006/2013</p> <p>Sobre la base de los objetivos y metas de dichos programas locales, se deberán rediseñar las acciones para construir soluciones en materia de empleo e ingreso, adecuadas a cada realidad social, ambiental y territorial.</p>		<b>EN PROCESO</b>
<p style="text-align: center;">SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O4/007/2013</p> <p>Establecer de manera coordinada, una ventanilla única que permita emitir convocatorias y acciones interinstitucionales en calendarios previamente acordados.</p>		<b>EN PROCESO</b>
<p style="text-align: center;">SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O4/008/2013</p> <p>Como piso de la estrategia, se utilizará la cobertura de OPORTUNIDADES y PROCAMPO, en los municipios y demarcaciones territoriales que comprenden ambas prioridades presidenciales.</p>		<b>EN PROCESO</b>
<p style="text-align: center;">SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O4/009/2013</p> <p>El pleno de la Comisión Intersecretarial, aprueba la creación los Grupos de Trabajo Eje Transversal de Género, de Cooperación Internacional y Grupo de Análisis de la Intervención del Medio Urbano, para la realización de tareas de fortalecimiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre.</p>		<b>100 % CONCLUIDO</b>
<p style="text-align: center;">SOLICITUD DE ACUERDO CICH.O4/010/2013</p> <p>Se advierte que en el acta de la Tercera Sesión no se incluyó el acuerdo de la Aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre, por lo que el pleno en esta 4ª Sesión reitera su aprobación.</p>		<b>100 % CONCLUIDO</b>



# Seguimiento a Instrucciones Presidenciales de Reunión de Gabinete del 21 de marzo 2013

## Avances al 15 de Noviembre



## Instrucciones Presidenciales a agosto de 2013

INSTRUCCIÓN	Actividades/productos derivados	AVANCE
1. La Cruzada Nacional Contra el Hambre deberá alinearse dentro del eje temático México Próspero, aquí el papel del campo deberá garantizarse el abasto alimenticio y el Programa Oportunidades. Es importante colocar el país en una dinámica de crecimiento donde el acceso a productos alimenticios sea económico.		<b>CONCLUIDO</b> <b>100%</b>
2. Se instruye lograr la meta de 80 municipios como mínimo en este año con bandera blanca, incluir aquellos más emblemáticos de los que siempre han estado relacionados a la pobreza.	Selección de 85 municipios donde ya están implementando acciones y el Protocolo de Certificación de Criterios de Comunidad SinHambre	<b>CONCLUIDO</b> <b>100%</b>
3. Se aprueba la propuesta que permita hacer una campaña de concientización del Programa a nivel nacional.	Se apoyo comunicación con información, más que justificar la Cruzada es necesario explicarla	<b>CONCLUIDO</b> <b>100%</b>
4. Se aprueba la propuesta de iniciar una obra o acción en cada uno de los 400 municipios	1er ejercicio de reporte de actividades en los 400 municipios para la Segunda Sesión Ordinaria (8 de abril)	<b>CONCLUIDO</b> <b>100%</b>
5. Se instruye que los Secretarios de Estado designen a un funcionario de Alto nivel cercano a ustedes, responsable e integrador de todas las áreas que están coordinando.	Se cuentan con nombramientos oficiales de las dependencias	<b>CONCLUIDO</b> <b>100%</b>



## Instrucciones Presidenciales a agosto de 2013

INSTRUCCIÓN	Actividades/productos derivados	AVANCE
6. Se instruye la conformación de comités estatales INTERSECRETARIALES para que en cada uno de los 400 municipios	Único faltante es el del Distrito Federal	<b>CONCLUIDO</b> <b>100%</b>
7. Se instruye la conformación de consejos municipales INTERSECRETARIALES para que en cada uno de los 400 municipios	396 Consejos Municipales Intersecretariales que han hecho, hasta ahora, 635 reuniones	<b>CONCLUIDO</b> <b>100%</b>
8. Se instruye a SEDESOL preparar esquema de evaluación y con base a un tablero de control que permita identificar en los 400 municipios, cuál es la participación de los Secretarios y la coordinación intersecretarial con SEDESOL. La Unidad de Evaluación Gubernamental de la SHCP y la Oficina de la Presidencia, evaluarán los avances mensuales de desempeño y CONEVAL evaluará anualmente el avance en los indicadores.	El Módulo de captura está concluido. El Módulo de los Reportes tiene un 80% de avance y el Módulo de los Procesos de Gestión alcanza un 50% de avance.	<b>EN PROCESO</b> <b>80 %</b>
9. Para esta estrategia no habrá presupuestos adicionales por lo que cada Dependencia tendrá que transversalmente cumplir con las metas y alinear la autorización de sus recursos conforme a lo que establezca la SHCP. Se crea un comité para refuncionalizar Reglas de Operación y hacer transferencias presupuestales.		<b>CONCLUIDO</b> <b>100%</b>

**AVANCE PROMEDIO EN INSTRUCCIONES  
PRESIDENCIALES :**

**97%**



# Activación de Comités Estatales Intersecretariales



## Activación de Comités Estatales

- Dado la importancia de fortalecer la coordinación intersecretarial y entre los tres niveles de gobierno, se desarrolló MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ACTIVACIÓN DE COMITÉS ESTATALES INTESECRETARIALES Y COMITÉS MUNICIPALES INTERSECRETARIALES.
  - Instruía sobre cómo se debe de sesionar de manera formal.
  - Los productos de la sesión de activación contribuirán al diseño del Programa de Capacitación de la Cruzada dirigido a funcionarios públicos de niveles federal, estatal y municipal.
- El proceso de activación coadyuvó a la integración de las matrices de inversión de cada estado, ayudando a identificar áreas de oportunidad del proceso.
- A la fecha se reportan los siguientes totales en sesiones y evidencias:

COMITÉS ESTATALES INTERSECRETARIALES		COMITÉS MUNICIPALES INTERSECRETARIALES			
Comités Estatales instalados y con actas de instalación completas	Sesiones DESPUÉS DE INSTALACIÓN Y CON EVIDENCIA COMPLETA	NO. MUNICIPIOS DE CNCH	Comités Municipales instalados con actas de instalación completas	Municipios que sesionan	Sesiones DESPUÉS DE INSTALACIÓN Y CON EVIDENCIA COMPLETA
<b>31</b>	<b>63</b>	<b>400</b>	<b>386</b>	<b>95</b>	<b>131</b>



## Activación de Comités Estatales al 15 de noviembre

COMITÉS ESTATALES INTERSECRETARIALES				
ESTADO	Estatus de Activación de Comités Estatales (Evidencias: acta y firmas)	Reporte de catálogo de acciones	Cuestionario de necesidades de capacitación	¿Sesionaron conforme al manual?
1 AGUASCALIENTES	Sesionó el 24 de octubre	Completo y validado	20 dependencias	Sí
2 BAJA CALIFORNIA	Sesionó el 25 de octubre	Completo y validado	EN PROCESO	Sí
3 BAJA CALIFORNIA SUR	Sesionó el 25 de octubre	Completo y validado	23 dependencias	Sí
4 CAMPECHE	Sesionó el 25 de octubre	Completo y validado	EN PROCESO	Sí
5 COAHUILA	Sesionó el 24 de octubre	Completo y validado	EN PROCESO	Sí
6 COLIMA	Sesionó el 24 de octubre	Completo	EN PROCESO	Sí
7 CHIAPAS	Sesionó el 24 de octubre	Completo y validado	36 dependencias	Sí
8 CHIHUAHUA	Sesionó el 29 de octubre	Completo	40 dependencias	Sí



## Activación de Comités Estatales al 15 de noviembre

COMITÉS ESTATALES INTERSECRETARIALES					
ESTADO	Estatus de Activación de Comités Estatales (Evidencias: acta y firmas)	Reporte de catálogo de acciones	Cuestionario de necesidades de capacitación	¿Sesionaron conforme al manual?	
9 DISTRITO FEDERAL	Sigue sin instalarse el Comité Estatal. Se llevó a cabo una reunión el 30 de octubre que tuvo baja asistencia (sólo 30% de dependencias federales)	Completo	0	No	
10 DURANGO	Sesionó el 23 de octubre	Completo	21 dependencias	Sí	
11 GUANAJUATO	Sesionó el 24 de octubre	Completo y validado	1 dependencia	Sí	
12 GUERRERO	Sesionó el 4 noviembre	Falta	EN PROCESO	Sí	
13 HIDALGO	Sesionó el 29 de octubre	Completo y validado	EN PROCESO	Sí	
14 JALISCO	Sesionó el 25 de octubre	Completo y validado	EN PROCESO	Sí	
15 EDO. MEXICO	Sesionó el 24 de octubre	Completo y validado	30 dependencias	Sí	
16 MICHOACAN	Sesionó el 24 de octubre	Completo	EN PROCESO	Sí	



## Activación de Comités Estatales al 15 de noviembre

<b>COMITÉS ESTATALES INTERSECRETARIALES</b>					
	<b>ESTADO</b>	<b>Estatus de Activación de Comités Estatales (Evidencias: acta y firmas)</b>	<b>Reporte de catálogo de acciones</b>	<b>Cuestionario de necesidades de capacitación</b>	<b>¿Sesionaron conforme al manual?</b>
17	MORELOS	<b>Sesionó el 14 de octubre</b>	Completo	EN PROCESO	<b>Sí</b>
18	NAYARIT	<b>Sesionó el 24 de octubre</b>	Completo	EN PROCESO	<b>Sí</b>
19	NUEVO LEON	<b>Sesionó 29 de octubre</b>	Completo	18 dependencias	<b>Sí</b>
20	OAXACA	<b>Sesionó el 23 de octubre</b>	Completo y validado	EN PROCESO	<b>Sí</b>
21	PUEBLA	<b>Sesionó el 24 de octubre</b>	Completo y validado	6 dependencias	<b>Sí</b>
22	QUERETARO	<b>Sesionó 29 de octubre</b>	Completo y validado	5 dependencias	<b>Sí</b>
23	QUINTANA ROO	<b>Sesionó 29 de octubre</b>	Completo	EN PROCESO	<b>Sí</b>
24	SAN LUIS POTOSI	<b>Sesionó el 15 de octubre</b>	Completo y validado	EN PROCESO	<b>El acta no contiene sección de acuerdos</b>



## Activación de Comités Estatales al 15 de noviembre

		COMITÉS ESTATALES INTERSECRETARIALES			
	ESTADO	Estatus de Activación de Comités Estatales (Evidencias: acta y firmas)	Reporte de catálogo de acciones	Cuestionario de necesidades de capacitación	¿Sesionaron conforme al manual?
25	SINALOA	Sesionó 24 de octubre	Completo	EN PROCESO	El acta no contiene sección de acuerdos
26	SONORA	Sesionó 24 de octubre	Completo	EN PROCESO	El acta no contiene sección de acuerdos
27	TABASCO	Sesionó 29 de octubre	Completo y validado	EN PROCESO	Sí
28	TAMAULIPAS	Sesionó 24 de octubre	Completo y validado	EN PROCESO	Sí
29	TLAXCALA	Sesionó 28 de octubre	Completo	EN PROCESO	Sí
30	VERACRUZ	Sesionó 29 de octubre	Completo y validado	EN PROCESO	Sí
31	YUCATAN	Sesionó 26 de octubre	Completo	EN PROCESO	Sí
32	ZACATECAS	Sesionó 25 de octubre	Completo y validado	EN PROCESO	Sí
	<b>TOTALES</b>	<b>31 estados sesionaron como Comité Estatal</b>	<b>32 reportaron catálogo de acciones</b>	<b>10 estados han entregado cuestionarios</b>	<b>28 estados sesionaron conforme al manual</b>



# Protocolo de Certificación de Criterios de Atención en el Marco de la Cruzada contra el Hambre



## **Avances Proceso de Certificación de Criterios de Atención Prioritaria en el Marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre**

- Se amplió el Protocolo de Certificación de Criterios de Atención Prioritaria en el Marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre de 19 a 46 Criterios
- Se desarrollo un sistema de captura y análisis que permitirá sistematizar la información concerniente a certificados, a la vez que permitirá su publicación en la Página SIN HAMBRE.
- Se han certificado un total de 23,311 comunidades.



## Protocolo de Certificación de Criterios de Atención en el Marco de la Cruzada contra el Hambre

CRITERIOS	COMUNIDADES CERTIFICADAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Comunidad con atención a nutrición infantil.	2,520	Oportunidades – Secretaría de Salud
Comunidad con promoción de lactancia materna.	2,525	Oportunidades – Secretaría de Salud
Comunidad con orientación nutricional.	2,525	Oportunidades – Secretaría de Salud
Comunidad con niñas y niños con dotación de suplementos nutricionales.	2,526	Oportunidades – Secretaría de Salud
Comunidad con mujeres embarazadas y lactantes con acceso a suplementos nutricionales.	2,524	Oportunidades – Secretaría de Salud
Comunidad con acceso a leche fortificada.	94	LICONSA
Comunidad con abasto DICONSA.	7,838	DICONSA
Comunidad con acceso a la salud.	2,530	Oportunidades – Secretaría de Salud
Comunidad con pensión a adultos mayores.	196	Programa de Pensión para Adultos Mayores, SEDESOL.
Comunidad con energía eléctrica.	33	SENER
<b>TOTAL DE COMUNIDADES CERTIFICADAS</b>		<b>23,311</b>



## Ejemplo de Certificación de Criterios de Atención

MÉXICO  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



SINHAMBRE  
CRUZADA NACIONAL



SEDESOL  
DICONSA



# CERTIFICACIÓN

COYUCA DE BENITEZ, GUERRERO a 19 de JULIO de 2013

El Comité Comunitario certifica que la Comunidad de: EL PONCHERO del municipio  
de COYUCA DE BENITEZ en el estado de GUERRERO es una

**“COMUNIDAD CON ABASTO DICONSA”**

Con este indicador validamos los avances de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

  
Abel Galeana Benitez

Comité Rural de Abasto

  
BALTAZAR  SALINAS.  
MUNICIPIO  
DE BENITEZ,  
GRO.

Autoridad Auxiliar Municipal



# Tablero de Seguimiento de la Cruzada contra el Hambre



## Tablero de Seguimiento de la cruzada

Para el monitoreo de las acciones de la Cruzada se ha desarrollado una herramienta informática de Implementación Transversal, que concentra la información en una sola base de datos de las Dependencias participantes en la Cruzada, con un ámbito de acción en 400 municipios en su primera etapa.

Esta plataforma tecnológica permitirá monitorear: programas, acciones programadas y resultados. Esta plataforma que se integra por tres Módulos guarda el siguiente avance: Módulo de captura 100% de avance. Módulo de los Reportes tiene un 80% de avance y el Módulo de los Procesos de Gestión alcanza un 50% de avance. Se tiene prevista la puesta en marcha de la Plataforma en el mes de diciembre

Fase del Tablero	% completado
<b>Fase de Desarrollo</b>	
Módulo de los Flujogramas (Control de Gestión)	50
Módulo de Captura de Datos (Seguimiento de Acciones)	100
Indicadores CNCH y Tablero de Control	100
Presentación del Plan de trabajo y del modelo Integrado.	100
App de Registro de Información	100
Ambiente de Desarrollo	100
Establecer ambiente (Gestión Desarrollo, pruebas y Producción)	100
Base de datos	100
Creación de tablas y relaciones	100
Poblar catálogos con datos muestra	100
Desarrollo de aplicación WEB	100
Políticas de visibilidad	100
Módulo de asociación Carencia, Dependencia, Acción, Programa, Sub Programa, Municipio y Localidad	100



## Tablero de Seguimiento de la cruzada

Fase del Tablero	% completado
Integración de usuarios (ID y Roles)	100
Carga de Catálogos Reales	100
Mantenimiento a catálogos	100
Módulo de Análisis y Reporteo BI (Reglas de negocios)	80%
<b>Paso a Producción</b>	
Ambiente de Pruebas y revisión	100
Migrar ambiente	100
Ajustes y revisión final	100
Pruebas preliminares con Secretaria Técnica de la Comisión intersecretarial	100
Capacitación a Dependencias federales y Delegaciones estatales de SEDESOL	85
Migrar ambiente	85



## Plan de Trabajo 2013: Estatus

ACTIVIDADES	AÑO 2013												Observaciones
	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Sesiones Ordinarias	X			X			X			X			A tiempo
Sesiones Extraordinarias		X	X										A tiempo
Construcción de Tablero de control y seguimiento de Acuerdos de la CICCH			X	X	X	X	X	X	X	X	X		A tiempo
Construcción Tablero de Monitoreo de Indicadores de la CICCH			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A tiempo
Construcción de programa de trabajo por indicadores, objetivos y actividades de las dependencias de la CICCH			X	X	X								A tiempo
Actualización mensual del tablero de control y seguimiento de acuerdos de la CICCH					X	X	X	X	X	X	X		A tiempo
Informe trimestral de seguimiento de Acuerdos de la CICCH					X			X			X		A tiempo
Integración de Grupos de Trabajo de la CICCH			X	X	X	X	X	X	X	X	X		Tiempo extendido
Sesión Grupo Alimentación y Nutrición.			X		X			X		X			A tiempo: más sesiones de las programadas
Sesión Grupo Empleo y Opciones Productivas			X		X			X		X			A tiempo: más sesiones de las programadas
Sesión Grupo Servicios de Salud y Seguridad Social					X			X		X			A tiempo: más sesiones de las programadas
Sesión Grupo Rezago Educativo											X		Tiempo extendido
Sesión Grupo Servicios Básicos, Calidad y Espacios de la Vivienda.					X			X		X			A tiempo: más sesiones de las programadas
Sesión Grupo Fomento de la Participación Social y Comunitaria en la CCH					X			X					Tiempo extendido
Sesión Grupo Merma y Desperdicio de Alimentos.					X	X	X	X	X	X	X		A tiempo: más sesiones de las programadas



## Plan de Trabajo 2013: Estatus

ACTIVIDADES	AÑO 2013												Observaciones
	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Sesión Grupo Evaluación y Monitoreo de la CCH			X	X		X		X		X	X		A tiempo: más sesiones de las programadas
Sesión Grupo Concurrencia de Políticas y Programas de la CCH					X	X	X	X		X	X		En proceso: las dependencias están trabajando sus ROP
Sesión Grupo Eje Transversal de Género									X	X	X		A tiempo: más sesiones de las programadas
Sesión Grupo Cooperación Internacional										X			A tiempo
Sesión Grupo Cuestión Urbana											X		A tiempo
Sesión Mesa Temática No. 1 del GT Empleo y Opciones Productivas "Coordinación Intersecretarial para la Generación de Ingresos"								X	X	X			A tiempo: más sesiones de las programadas
Sesión Mesa Temática No. 1 GT Merma y Desperdicio "Proyecto Piloto de CAT's y CELA's" Abasto Alimentario							X	X	X	X			A tiempo: más sesiones de las programadas
Sesión Mesa Temática No. 2 GT Merma y Desperdicio "Cadenas productivas en las Costas"									X	X			A tiempo: más sesiones de las programadas
Sesión Mesa Temática No. 1 del GT Alimentación y Nutrición "Huertos familiares"											X		A tiempo
Sesión Mesa Temática No. 2 del GT Alimentación y Nutrición "Sistema Nacional de Medición de Talla y peso infantil"											X		A tiempo
Informes de resultados por mes: (por indicadores, objetivos y actividades de las dependencias)						X	X	X	X	X	X		A tiempo
Informe Anual											X	X	A tiempo



Eventos a los que asistió la Secretaría  
Técnica de la Comisión Intersecretarial  
**Al 15 de noviembre**



## Eventos con participación de la Comisión Intersecretarial

ACTIVIDADES	EVENTO	FECHA	LUGAR
Encuentro	Comisión Binacional México-Guatemala	26 de agosto de 2013	Piso 17 Reforma 116
Conferencia	Conferencia en SEDESOL	27 de Septiembre - 2013	Piso 7 Reforma 116
Foro	Día Mundial de la Alimentación (Sagarpa-FAO)	16 y 17 de Octubre 2013	Hotel Sheraton Ma Isabel Reforma 325
Conferencia	Foro Día Mundial de la Alimentación UAM Iztapalapa	15 de Octubre 2013	UAM Iztapalapa
Taller	“Implementación del derecho a la alimentación en las políticas públicas de México” Oliver Schutter ONU	14 – Noviembre – 2013	Presidente Mazaryk 29 Piso 3 Col. Chapultepec Morales



Reuniones bilaterales:  
Concurrencia intersecretarial e intervenciones  
integrales

**Al 15 de noviembre de 2013**



## Reuniones Bilaterales

DEPENDENCIA	REUNION BILATERAL CON:	TEMA	OBSERVACIONES
SECRETARIA TECNICA DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE	OPORTUNIDADES / STPS	Para establecer en Reglas de Operación, una sección de Párrafos transversales que permita que los programas con orientación productiva de las dependencias involucradas, definan como su población objetivo las Personas/Familias que se encuentran en el padrón del Programa de desarrollo Humano.	
	OPORTUNIDADES / SEDATU		
	OPORTUNIDADES / SEMARNAT		
	OPORTUNIDADES / SEMARNAT		

**Número de reuniones bilaterales**

**4**



# Grupos de Trabajo de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Contra el Hambre



## Resumen Instalación de Grupos de Trabajo a Noviembre

Grupos de Trabajo Instalados	Fecha de instalación	Dependencias involucradas	AVANCE	OBSERVACIONES
Alimentación y nutrición adecuada de las personas en situación de pobreza.	5 de marzo	DIF, SSA, CDI, SEP, INDESOL, LICONSA, OPORTUNIDADES, SEDESOL	<b>CONCLUIDO: 100%</b>	
Generación de Ingresos (Empleo y Opciones Productivas ) en población en situación de pobreza	5 de marzo	SAGARPA, CDI, SEMARNAT, SEDATU, STPS, SE, INDESOL, SEDESOL		
Acceso a Servicios de Salud y Seguridad Social.	9 de mayo	DIF, SSA, OPORTUNIDADES, SEDENA, SEMAR, SEDESOL, STPS		
Merma y Desperdicio de Alimentos.	8 de mayo	SEDESOL, SAGARPA, FIRA, CONACCA, AMBA, SAGARPA, SEMARNAT, INAES-SE, IPD, SCT		
Mecanismo de Evaluación y Monitoreo de la Cruzada	Reuniones desde Marzo	SRIA. TECNICA DE LA PRESIDENCIA, SHCP, INEGI, CONEVAL, SEDESOL-UCD, SEDESOL-DGTIC, SEDESOL- DIR, DE GEOESTADÍSTICA		
Acceso a Servicios Básicos de Calidad y Espacios de la Vivienda.	4 de junio	SEDESOL, SEDATU (FONHAPO), CDI (INFRAESTRUCT), SEMARNAT (CONAGUA), SENER (CFE), INDESOL, FIRA		
Fomento de la Participación Social y Comunitaria en la Cruzada contra el Hambre.	17 de junio	Todas las dependencias e instancias que participan en la CNCH.		



## Resumen Instalación de Grupos de Trabajo a Noviembre

Grupos de Trabajo Instalados	Fecha de instalación	Dependencias involucradas	AVANCE	OBSERVACIONES
Eje Transversal de Género	27 de septiembre	TODAS LAS DEPENDENCIAS PARTICIPANTES EN LA CRUZADA	<b>CONCLUIDO: 100%</b>	
Cooperación Internacional	22 de octubre	FAO, SEDESOL, IICA, ONU HABITAT, HUNGER PROYECT, OCDE, S.R.E., UNICEF, LCS, OPORTUNIDADES, INDESOL, SECTUR, PNUD, UNFPA, BANCO MUNDIAL, AMEXIT-S.R.E. , UNESCO, SAGARPA, UNION EUROPEA, DIF NACIONAL, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, IMJUVE		
Cuestión Urbana		TODAS LAS DEPENDENCIAS PARTICIPANTES EN LA CRUZADA	<b>EN PROCESO</b>	Se instala el día 19 de Noviembre
Rezago Educativo		SEP, INEA, OPORTUNIDADES, CDI, INMUJERES, IMJUVE, SEDESOL	<b>EN PROCESO</b>	Se instala el día 28 de Noviembre



# Acuerdos de los Grupos de Trabajo de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre

**Al 15 de Noviembre 2013**



## Resumen Ejecutivo de Seguimiento de Acuerdos de Grupos de Trabajo

Grupo de Trabajo	# ACUERDOS	% DE AVANCE	COMENTARIOS
<b>Grupo de Trabajo de Alimentación y Nutrición</b> (6 sesiones)	17	82%	
<b>Grupo de Empleo y Opciones Productivas</b> (8 sesiones)	13	100%	Se presentó ante la Comisión Intersecretarial la <b>ESTRATEGIA DE EMPLEO E INGRESO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE</b> con aplicación en Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
<b>Merma y Desperdicio de Alimentos</b> (8 sesiones)	16	100%	Se presentó ante la Comisión Intersecretarial el Índice de Desperdicio de Alimentos en México. Inician los trabajos de dos mesas Temáticas: Proyecto Piloto de Abasto Alimentario y Cadenas productivas en las Costas. Ya se han formalizado los convenios SEDESOL-AMBA y SEDESOL-CONACCA.
<b>Acceso a Servicios de Salud y Seguridad Social</b> (6 sesiones)	12	92%	Se presentó una matriz de diagnóstico de acceso a servicios de Salud de la población que no tiene seguridad social
<b>Acceso a Servicios Básicos de Calidad y Espacios de la Vivienda</b> (4 sesiones)	9	78%	Se precisa dar mayor seguimiento a la coordinación de presupuestos en los municipios de la Cruzada.
<b>Monitoreo y Evaluación de la Cruzada</b> (3 sesiones)	4	100%	El CONEVAL publicó los resultados del estudio exploratorio del diseño de la Cruzada el 1° de Octubre de este año. Avances del tablero de Seguimiento de la Cruzada: El Módulo de captura está concluido. El Módulo de los Reportes tiene un 80% de avance y el Módulo de los Procesos de Gestión alcanza un 50% de avance.



## Resumen Ejecutivo de Seguimiento de Acuerdos de Grupos de Trabajo

Grupo de Trabajo	# ACUERDOS	% DE AVANCE	COMENTARIOS
<b>Participación Social y Comunitaria</b> (1 sesión)	3	67%	Se precisa una estrategia de colaboración entre los comités de los municipios y las dependencias
<b>Eje Transversal de Género</b> (2 sesión)	5	80%	Se tiene un ejercicio de cruce entre las acciones establecidas en la Cruzada Nacional contra el Hambre y el Plan Nacional de Desarrollo (en el eje transversal de género) y el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, para impulsar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en la CNCH.
<b>Cooperación Internacional</b> (1 Sesión)	1	100%	

**AVANCE PROMEDIO EN ACUERDOS DE GRUPOS DE TRABAJO:**

**88.7%**



## Calendario de sesiones de los Grupos de Trabajo a Noviembre

Alimentación y Nutrición	Empleo y Opciones Productivas	Servicios de Salud y Seguridad Social	Servicios Básicos, Calidad y Espacios de la Vivienda.	Grupo Fomento de la Participación Social y Comunitaria en la Cruzada contra el Hambre.	Grupo Abasto, Comercialización, Merma y Desperdicio de Alimentos.	Evaluación y Monitoreo de la Cruzada contra el Hambre.*	Eje Transversal de Género	Cooperación Internacional	Cuestión Urbana	Rezago Educativo
1era. Instalación 5 de marzo - 18 hrs. SEDESOL piso 7	1era. Instalación 5 de marzo - 19 hrs. SEDESOL piso 7	1era. Instalación 14 de mayo 2013 18 hrs. SEDESOL piso 7	1era. Instalación 23 de mayo - 12:00 hrs. SEDESOL piso 18	1era. Instalación 17 de Junio - 13 hrs - SEDESOL PISO 7,.	1era. Instalación 8 de mayo - 19:30 hrs. SEDESOL piso 7	1era. Instalación 05 de Marzo, Sala de Juntas piso 18	1era. Instalación 27 de Septiembre 18 hrs. SEDESOL piso 7 Salon SEDESOL	1era. Instalación 22 de Octubre 2013 17 hrs. SEDESOL piso 7 Salon SEDESOL	1era. Instalación Martes 19 de Noviembre 18 hrs. SEDESOL Piso Auditorio Piso 7	1era. Instalacion Jueves 28de Noviembre Instalaciones de SEP
2da. Sesión 2 de mayo 18 hrs SEDESOL Piso 7	2da. Sesión 8 de mayo 18 hrs SEDESOL Reforma 116 Piso 7	2da. Sesión 19 de Junio 18 hrs. SEDESOL piso 7 Salón Alfareros	2da. Sesión 4 de junio 13:30 hrs SEDESOL Reforma 333 Piso 6 ,		2da. Sesión 6 de junio 18 hrs SEDESOL Piso 7	2da. Sesión Salón SEDESOL Piso 7 reforma 116 .	2da. Sesión 29 de Octubre 17 hrs SEDESOL Piso 7 reforma 116 .			
3era. Sesión Miércoles 7 de Agosto 17 HRS. SEDESOL Piso 12 Salón Oval.	3er. Sesión 24 de mayo 18 hrs SEDESOL Piso 7	3era. Sesión 10 Julio 18 hrs Salon Artesanos SEDESOL Piso 7	3era. Sesión Lunes 26 Agosto 2013, 17 hrs. Reforma 116, piso 7 Salón Artesanos		3era. Sesión 9 Julio 17 hrs Salon Alfareros SEDESOL Piso 7	3era. Sesión SEDESOL 10 septiembre 13 hrs Piso 7 Salon Artesanos				
4ta. Sesión Lunes 30 de Septiembre 18 HRS. SEDESOL Piso 12 Salón SEDESOL	4ta. Sesión 7 de junio 18 hrs SEDESOL Piso 7	4ta. Sesión de trabajo 3 de Octubre 17 hrs. SEDESOL Auditorio del Piso 7	4ta Sesión Viernes 1° de noviembre 2013, 12 hrs. SEDESOL piso 7 Salón SEDESOL		4ta. Sesión 23 Julio 17:00 hrs Salon Alfareros SEDESOL Piso 7	4ta. Sesión 10 de octubre 10 hrs. SEDESOL Piso 12 Salón Oval				



## Calendario de sesiones de los Grupos de Trabajo a Noviembre

Alimentación y Nutrición	Empleo y Opciones Productivas	Servicios de Salud y Seguridad Social	Servicios Básicos, Calidad y Espacios de la Vivienda.	Grupo Fomento de la Participación Social y Comunitaria en la Cruzada contra el Hambre.	Grupo Abasto, Comercialización, Merma y Desperdicio de Alimentos.	Evaluación y Monitoreo de la Cruzada contra el Hambre.*	Eje Transversal de Género	Cooperación Internacional	Cuestión Urbana	Rezago Educativo
5ta. Sesión Trabajo Martes 22 de Octubre 2013 SEDESOL, Piso 12 17:00 hrs	5ta. Sesión Trabajo 6 Agosto 2013 SEDESOL Piso 7, Salón SEDESOL	5ta. Sesión Jueves 24 de Octubre 2013 17 hrs SEDESOL Piso 7.			5ta. Sesión Martes 13 Agosto 2013, 17:00 hrs. Reforma 116, Piso 7					
6ta. Sesión Lunes 4 de noviembre 2013 17 hrs SEDESOL, Salón Alfareros Piso 7.	6ta. Sesión Trabajo Jueves 29 Agosto 2013 Reforma 116, piso 7 Salón Sedesol	6ta. Sesión Jueves 7 de noviembre 2013 17 hrs Reforma 116, Auditorio Piso 7.			6ta. Sesión 3 de Septiembre 2013 17 hrs. SEDESOL Salón Alfareros Piso 7					
	7ma. Sesión Martes 01 de Octubre 2013 17 hrs. SEDESOL Piso 7				7ma. Sesión de Trabajo Martes 15 de Octubre 2013 17 hrs SEDESOL 116, Piso 7					
	8va. Sesión Miércoles 23 de Octubre 2013 17 hrs. SEDESOL, Piso 12 Salón Oval				8VA. Sesión de Trabajo Martes 12 Noviembre, 17:00 hrs. SEDESOL Piso 7, Salón Alfareros,					



## Calendario de Actividades de Seguimiento

SEGUIMIENTO A PRESIDENCIAS MUNICIPALES	TEMA: COMEDORES COMUNITARIOS EN CHCH	SEGUIMIENTO DELEGADOS SAGARPA/CNCH	SEGUIMIENTO DELEGADOS SEP/CNCH	SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE LA CRUZADA EN MUNICIPIOS FRONTERIZOS EN EL MARCO DEL CATALOGO DE ACCIONES	SEGUIMIENTO A DELEGACIONES FEDERALES PARTICIPANTES DE LA CRUZADA EN EL MARCO DEL CATALOGO DE ACCIONES
SONDEO A 68 AUTORIDADES MUNICIPALES ENTREVISTADAS VIA TELEFONICA, PARA MONITOREAR PERCEPCION DE LA CNCH del 1 al 12 de Julio 2013	ESTUDIO EXPLORATORIO CON 15 AUTORIDADES MUNICIPALES ENTREVISTADAS VIA TELEFONICA DE MUNICIPIOS PRIORITARIOS DE OAXACA Mes de agosto 2013	SONDEO CON 27 DELEGADOS DE SAGARPA ENTREVISTADAS VIA TELEFONICA EN ESTADOS PARA CONOCER NIVEL DE PARTICIPACION 30 de agosto al 4 de septiembre	SONDEO CON DELEGADOS DE SEP ENTREVISTADAS VIA TELEFONICA EN ESTADOS PARA CONOCER NIVEL DE PARTICIPACION del 8 al 14 de de noviembre	TRABAJO REALIZADO CON EL CRUCE DE DATOS DE LA UNIDAD DE COORDINACION DE DELEGACIONSE Y DATOS ENVIADOS PORLAS DEPENDENCIAS FEDERALES. Octubre de 2013	SESIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES - JUEVES 20 DE JUNIO DE LAS 18 A LAS 19 HRS EN EL PISO 7 DEL EDIFICIO UBICADO EN REFORMA 116.
ESTUDIO EXPLORATORIO CON 214 AUTORIDADES MUNICIPALES ENTREVISTADAS VIA TELEFONICA, PARA MONITOREAR LOS AVANCES DE LA CNCH. 09 al 24 de octubre de 2013					ACTIVACIÓN DE COMITÉS ESTATALES INTERSECRETARIALES . 31 ESTADOS ENTREGARON EVIDENCIAS DE SESIONES. REALIZACION DURANTE OCTUBRE-NOVIEMBRE



# **GRUPO DE TRABAJO ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN**



**GT. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN**

<b>Acuerdo</b>	<b>Actividades / Productos derivados</b>	<b>Avance</b>
<b>PRIMERA SESIÓN (Instalación de los Grupo de Trabajo de Alimentación y Nutrición( 05 de Marzo, 2013)</b>		
<p><b>GTAN.CNCH/001/2013:</b> La secretaría de salud inicia el 4 de marzo a entregar suplementos alimenticios a los niños menores de 2 años, mujeres embarazadas y madres lactantes beneficiarios de oportunidades y seguro popular en Mártir de Cuilapan. En la medida de su incorporación a esos programas irá extendiendo su apoyo al resto de su población objetivo. Al inicio del periodo escolar se crearán once escuelas de tiempo completo mas en mártir de Cuilapan y dos en el polígono urbano de la colonia Simón bolívar.</p>	<p>SSA,SEP- Reporte Actividades abril</p>	<b>CONCLUIDO 100%</b>
<p><b>GTAN.CNCH/002/2013:</b> La secretaría de educación pública reactivará el apoyo alimenticio de las ocho escuelas de tiempo completo de mártir de Cuilapan. Tiene la inversión lista. DIF aportará orientación nutricional y procurará un proveedor. El 20 de marzo es la fecha meta.</p>	<p>SEP- Reporte Actividades 25 abril</p>	<b>CONCLUIDO 100%</b>
<p><b>GTAN.CNCH/003/2013:</b> DIF, INDESOL Y CDI Enviaran el 8 de marzo una programación de sus actividades y programas nutricionales. DICONSA y LICONSA ampliarán sus coberturas en una magnitud que comunicarán el 11 de marzo para estar instalados el 30 de marzo. LA SECRETARÍA DE SALUD Iniciará la medición de peso y talla de niños menores de 5 años el 22 de marzo en colaboración con SEP Y DIF.</p>	<p>SSA, DICONSA, LICONSA- Reporte Actividades abril</p>	<b>CONCLUIDO 100%</b>



**GT de Alimentación y Nutrición**

Acuerdo	Actividades / Productos derivados	Avance
<b>SEGUNDA SESIÓN Grupo de Trabajo de Alimentación y Nutrición (02 de Mayo, 2013)</b>		
<p><b>GTAN.CNCH/004/2013:</b> Analizar y compartir experiencias sobre la creación de huertos familiares.</p>	<p>Minutas de sesiones y reunión cancillería.</p>	<b>CONCLUIDO</b> 100%
<p><b>GTAN.CNCH/005/2013:</b> Identificar cuáles son los mejores modelos de huertos familiares de traspatio o cualquier modalidad similar que sea funcional y factible económicamente considerando experiencias de centros de investigación tales como la Universidad Autónoma de Chapingo (Reunión en INDESOL programada para el 14 de mayo).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evento INDESOL</li> <li>• 14 de mayo 2013.</li> <li>• Se contactó al Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norte América, A.C. con experiencia en huertos orgánicos, rurales y escolares.</li> </ul>	<b>CONCLUIDO</b> 100%
<p><b>GTAN.CNCH/006/2013:</b> Compartir experiencias para apoyar el establecimiento de Apoyo alimentario en las Escuelas de Tiempo completo como acción estratégica de la CNCH para impactar positivamente a la población infantil así como también el establecimiento de comedores para adultos mayores a los 65 años.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evento INDESOL</li> <li>• 14 de mayo 2013</li> </ul>	<b>EN PROCESO</b> Igual o mayor al 50%
<p><b>GTAN.CNCH/007/2013:</b> Impulsar con mayor énfasis la consejería de lactancia a las mujeres, así como, los mecanismos para evaluar su eficiencia e impacto en el grupo focal de atención.</p>	<p>Lactancia incorporada a la ESIAN</p>	<b>CONCLUIDO</b> 100%



**GT de Alimentación y Nutrición**

Acuerdo	Actividades / Productos derivados	Avance
<b>TERCERA SESIÓN Grupo de Trabajo de Alimentación y Nutrición (07 de Agosto, 2013)</b>		
<p><b>GTAN.CNCH/008/2013:</b> Para la siguiente reunión el Dr. Heladio G. Verver (OPORTUNIDADES) presentará una exposición sobre el tema de <b>Seguridad Social</b> (Iniciativa enviada al congreso).</p>	<p>Documento de presentación: “Fomentar la leche materna como alimento exclusivo durante los primeros seis meses de vida y complementario hasta avanzado el segundo año de vida”</p>	<p><b>CONCLUIDO</b> <b>100%</b></p>
<p><b>GTAN.CNCH/009/2013:</b> Salud-Oportunidades trabajara hacia un padrón de niños para aplicar el esquema de Ruta Critica de ESIAN, consistente en la <b>distribución de suplementos alimenticios</b> , con lo que se un llevara registro en las tarjetas de control para niñas y niños de 6 a 59 meses, mujeres gestantes y lactantes, atendiendo la problemática prevaleciente en estos grupos vulnerables.</p>	<p>Documentos de trabajo y resultados.</p>	<p><b>EN PROCESO</b> <b>Igual o mayor</b> <b>al 50%</b></p>
<p><b>GTAN.CNCH/0010/2013:</b> Se compartirá la modificación al <b>diseño de PAL</b>, con la condicionante de que los beneficiarios aumenten el consumo de proteína.</p>	<p>Presentación: “PAL- SINHAMBRE”</p>	<p><b>EN PROCESO</b> <b>Igual o mayor</b> <b>al 50%</b></p>



**GT de Alimentación y Nutrición**

Acuerdo	Actividades / Productos derivados	Avance
<b>CUARTA SESIÓN Grupo de Trabajo de Alimentación y Nutrición (30 de Septiembre, 2013)</b>		
<b>GTAN.CNCH/011/2013:</b> Se acuerda la conformación de una Comisión para conocer más a profundidad el trabajo e impacto de la Organización Civil “Un Kilo de Ayuda”, a fin de intercambiar experiencias, todo ello considerando la escala de su atención, pensando en la población potencial y objetivo de la Cruzada.	Presentación.	<b>CONCLUIDO</b> 100%
<b>GTAN.CNCH/012/2013:</b> Se presentará la iniciativa sobre lactancia materna propuesta por el Dr. Verver al Grupo de Trabajo.	Presentación	<b>CONCLUIDO</b> 100%
<b>GTAN.CNCH/013/2013:</b> La UCD enviará información sobre Huertos Familiares que tiene programados la SEDESOL y sus metas para este año.	Presentación	<b>CONCLUIDO</b> 100%
<b>QUINTA SESIÓN Grupo de Trabajo de Alimentación y Nutrición (22 de Octubre, 2013)</b>		
<b>GTAN.CNCH/014/2013:</b> Se acuerda la formación de la Mesa Temática de Huertos con la integración de: SAGARPA, SEDESOL, SEDATU, DIF Y CDI.	Minuta de la Reunión	<b>CONCLUIDO</b> 100%
<b>GTAN.CNCH/015/2013:</b> La UCD trabajará en el proyecto piloto en el Estado de Puebla y/o Chiapas.	Reporte	<b>CONCLUIDO</b> 100%
<b>GTAN.CNCH/016/2013:</b> Se propone a la Dra. Doraida Rodríguez, de la unidad de coordinación de Delegaciones de la SEDESOL, como coordinadora de la Mesa Temática.	Minuta de la reunión	<b>CONCLUIDO</b> 100%



**GT de ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN**

<b>Acuerdo</b>	<b>Actividades / Productos derivados</b>	<b>Avance</b>
<b>SEXTA SESIÓN Grupo de Trabajo de Alimentación y Nutrición (04 de Noviembre, 2013)</b>		
<p><b>GTAN.CNCH/017/2013:</b> Se acuerda Promover ante la Comisión Intersecretarial el siguiente pronunciamiento: Se propone establecer el Sistema Nacional de Medición de Talla y Peso Infantil.- se trata de un sistema epidemiológico individualizado, con énfasis en los primeros mil días, a través del cual se garantice el derecho a ser diagnosticado y medido, como a ser vacunado. Las acciones estratégicas de este sistema incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peso y talla (tomas antropométricas)</li> <li>• Anemia (hemoglobina en sangre)</li> <li>• Detección, prevención y tratamiento</li> <li>• Estimulación oportuna</li> <li>• Evaluación del Neurodesarrollo (motriz, social y afectivo)</li> <li>• Promoción de la lactancia materna (exclusiva y alimentación complementaria)</li> <li>• Empoderamiento nutricional y fortalecimiento de capacidades</li> </ul>	<p>Documentos de pronunciamiento y Propuesta</p>	<p><b>CONCLUIDO 100%</b></p>



# **GRUPO DE TRABAJO EMPLEO Y OPCIONES PRODUCTIVAS**



## GT de Empleo y Opciones Productivas

Acuerdo	Productos derivadas	Avance
<b>PRIMERA SESIÓN Instalación del Grupo de Trabajo de Empleo y Opciones Productivas (05 de Marzo 2013)</b>		
<p><b>GTEOP.CNCH/001/2013.</b> INAES Realizará el 14 y 15 de marzo reunión con jóvenes del polígono de la colonia Simón Bolívar . El 9 y 10 de marzo llevará a cabo reuniones con la presidencia municipal de Mártir de Cuilapan y con campesinos del municipio. INAES apoyará las iniciativas productivas que puedan encausarle la STPS, SEDATU, CDI y DIF.</p>	<p>SE- Reporte de avances (18/04/2013)</p>	<b>CONCLUIDO 100%</b>
<b>SEGUNDA SESIÓN Grupo de Trabajo de Empleo y Opciones Productivas (08 de Mayo 2013)</b>		
<p><b>GTEOP.CNCH/002/2013.</b> Compartir entre las dependencias que integran el grupo de trabajo los padrones de proyectos aprobados o de solicitudes recibidas con la finalidad de desarrollar una estrategia integral conjunta que permita que los proyectos y recursos económicos asignados tengan una lógica adecuada en la incidencia en los beneficiarios, así como de evitar duplicidad de apoyos o financiamiento de acciones que se contrapongan. Este ejercicio se realizará para los municipios de Mártir de Cuilapan, Estado de Guerrero y Zinacantán, Chiapas.</p>	<p>Resultados del ejercicio en los dos municipios</p>	<b>CONCLUIDO 100%</b>
<p><b>GTEOP.CNCH/003/2013.</b> CONABIO comparte la información que ha obtenido en el municipio de Maravilla Tenejapa, Chiapas; como modelo de articulación para análisis del grupo de trabajo.</p>	<p>Documento proporcionado por CONABIO - SEMARNAT</p>	<b>CONCLUIDO 100%</b>



## GT de Empleo y Opciones Productivas

Acuerdo	Productos derivadas	Avance
<b>TERCERA SESIÓN Grupo de Trabajo de Empleo y Opciones Productivas ( 24 de Mayo 2013)</b>		
<p><b>GTEOP.CNCH/004/2013.</b> El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) proporcionará las bases de datos sobre siembras y cosechas “catálogo georreferenciado sobre la rentabilidad de cultivos para el ciclo Otoño – Primavera para los 80 municipios). El encargado de enviar la información a los participantes del Grupo de Trabajo es el M.V.Z. Miguel Ángel Martínez Real, Director General de Desarrollo Territorial y Organización Rural.</p>	Bases de datos	<b>CONCLUIDO 100%</b>
<p><b>GTEOP.CNCH/005/2013.</b> A solicitud del representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión social, el SIAP también proporcionará información sobre cuales deben de ser las actividades agropecuarias más acordes en cada uno de los municipios para que las dependencias participantes del Grupo de Trabajo tomen acciones más contundentes. Lo anterior, buscando el “fortalecimiento de la vinculación intersectorial”, en palabras del C. Secretario Enrique Martínez y Martínez, Titular de la SAGARPA.</p>	Catalogo de actividades por municipio	<b>CONCLUIDO 100%</b>
<b>CUARTA SESIÓN Grupo de Trabajo de Empleo y Opciones Productivas (07 de Junio 2013)</b>		
<p><b>GTEOP.CNCH/006/2013.</b> Hacer comisión de trabajo para focalización de trabajo en 12 municipios de Chiapas integrada por: CONABIO, SEMARNAT, Secretaria de Economía, para desarrollar un Modelo de Atención. Asume la responsabilidad de coordinar esta Comisión el Mtro. Javier Warman. Se integrará un documento que integre información útil sobre el tema productivo y propuestas concretas de aprovechamiento sustentable.</p>	Presentación de Modelo de atención de Maravilla Tenejapa, Chiapas (comisión 24 de julio)	<b>CONCLUIDO 100%</b>
<p><b>GTEOP.CNCH/007/2013.</b> Se reunirán Lic. Ana Libia Leyva (SEDATU) y el Dr. Marcos Oviedo (OPCIONES PRODUCTIVAS , SEDESOL) para unificar formato de Padrón de Beneficiarios</p>	1er avance Sistema Interinstitucional de Identificación de Solicitantes y Duplicidad de Apoyos (SIISDA).	<b>CONCLUIDO 100%</b>



## GT de Empleo y Opciones Productivas

ACUERDO	Actividades/ Productos derivados	AVANCE
<b>QUINTA SESIÓN Grupo de Trabajo de Empleo y Opciones Productivas (06 de Agosto 2013)</b>		
<p><b>GTEOP.CNCH/008/2013.</b> Se acuerda la construcción de un documento que señale un modelo de atención integral para la generación de ingreso y el desarrollo productivo; una estrategia de reconstrucción y rediseño para la democratización de la productividad; y un diagnóstico de fortalezas y debilidades.</p>	<p>Documento con el Modelo de "Coordinación Intersecretarial para la Generación de Ingresos"</p>	<p><b>CONCLUIDO</b> <b>100%</b></p>
<b>SEXTA SESIÓN Grupo de Trabajo de Empleo y Opciones Productivas (29 de Agosto 2013)</b>		
<p><b>GTEOP.CNCH/009/2013.</b> Se acuerda enviar las presentaciones que se expusieron en esta Sesión al Grupo de trabajo, para que se envíen recomendaciones, mismas que, se mismas que se socializaran a las y los integrantes de la Comisión de Trabajo; a la que se integran SEMARNAT, SAGARPA e INAES. A partir de estas recomendaciones se hará una versión, de alrededor de 15 láminas, que se presentaran ante la Comisión Intersecretarial por el Profesor Arturo Osornio Sánchez, Subsecretario de Desarrollo Rural de SAGARPA así como por el M.C. Rodolfo Lacy, Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de SEMARNAT, y el Ing. Carlos Rojas Gutiérrez, Director General de INAES.</p>	<p>Presentación</p>	<p><b>CONCLUIDO</b> <b>100%</b></p>



## GT de Empleo y Opciones Productivas

ACUERDO	Actividades/ Productos derivados	AVANCE
<b>SÉPTIMA SESIÓN Grupo de Trabajo de Empleo y Opciones Productivas (01 de Octubre 2013)</b>		
<p><b>GTEOP.CNCH/010/2013.</b> Revisar y trabajar la modificación a las Reglas de Operación para la funcionalización de la Estrategia en el mes de noviembre.</p>	Modificación de las ROP	<b>100%</b>
<p><b>GTEOP.CNCH/011/2013.</b> Integrar un sólo Grupo de Trabajo de Empleo e Ingreso a nivel Federal y Estatal para atender ambas prioridades presidenciales, CNCH y PNPSVD; incorporando a los Secretarios de Desarrollo Económico y/o Desarrollo Agropecuario así como a los de Seguridad Pública respectivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los tres órdenes de gobierno, deben acordar una estrategia compartida y a largo plazo para cada ámbito territorial, generando programas locales de empleo e ingreso, basados en la participación, posibilidades y expectativas de las comunidades.</li> <li>• Sobre la base de los objetivos y metas de dichos programas locales, se deberán rediseñar las acciones para construir soluciones en materia de empleo e ingreso, adecuadas a cada realidad social, ambiental y territorial.</li> <li>• Toma de decisiones a nivel central para planear normativamente la simplificación y reorientación de las reglas de operación de los Programas Públicos atendiendo prioritariamente los programas locales generados bajo este modelo.</li> <li>• Establecer de manera coordinada, una ventanilla única que permita emitir convocatorias y acciones interinstitucionales en calendarios previamente acordados.</li> <li>• Como piso de la estrategia, se utilizará la cobertura de Oportunidades y Procampo, en los municipios y demarcaciones territoriales que comprenden ambas prioridades presidenciales.</li> </ul>	Acta Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial	<b>100%</b>



## GT de Empleo y Opciones Productivas

ACUERDO	Actividades/ Productos derivados	AVANCE
<b>OCTAVA SESIÓN Grupo de Trabajo de Empleo y Opciones Productivas (23 de Octubre 2013)</b>		
<p><b>GTEOP.CNCH/012/2013.</b> Realizar reuniones bilaterales para establecer en reglas de operación una sección de párrafos transversales que permita que los programas con orientación productiva de las dependencias involucradas en el Grupo de Trabajo definir como su población objetivo las personas/familias que se encuentran en el Padrón del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.</p>	Modificación ROP	<b>CONCLUIDO 100%</b>
<p><b>GTEOP.CNCH/013/2013.</b> Desarrollar en coordinación con la Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial y las dependencias involucradas del GT, la estrategia que permita desarrollar los Planes Municipales de Generación de Ingresos y Empleo, buscando una efectiva coordinación intersecretarial para la generación de ingresos y empleos.</p>	Documento de Estrategia	<b>CONCLUIDO 100%</b>



# **Grupo de Trabajo**

## **Grupo de Abasto, Comercialización, Merma y Desperdicio de Alimentos**



## GT Merma y Desperdicio de Alimentos

ACUERDO	Actividades/ productos derivados	AVANCE
<b>PRIMERA SESIÓN DE INSTALACIÓN Grupo de Trabajo de Merma y Desperdicio de Alimentos (08 de Mayo 2013)</b>		
<b>GTMxD.CNCH/001/2013</b> Se acuerda que el Secretario Técnico del Grupo de Trabajo sobre Merma y Desperdicio de Alimentos será el Dr. Genaro Aguilar Gutiérrez	Minuta	<b>CONCLUIDO 100%</b>
<b>GTMxD.CNCH/002/2013</b> Conforme existan avances en el desarrollo del Índice de Merma y Desperdicio se irán convocando a los integrantes del Grupo de Trabajo para ir definiendo una estrategia de atención a dicha problemática.	Convocatorias a sesiones del grupo y minutas de trabajo.	<b>CONCLUIDO 100%</b>
<b>SEGUNDA SESIÓN Grupo de Trabajo de Merma y Desperdicio de Alimentos ( 06 de Junio 2013)</b>		
<b>GTMxD.CNCH/003/2013</b> Se acordó que los integrantes del Grupo se lleven la presentación sobre Pérdidas de alimentos en México y que a lo largo de la próxima semana emitan observaciones sobre el mismo	Minuta	<b>CONCLUIDO 100%</b>
<b>GTMxD.CNCH/004/2013</b> Se acordó que en EL Orden del día de la siguiente sesión, el primer punto sea avalar la línea Basal de Pérdidas de Alimentos en México	Documento de orden del día de la sesión del grupo	<b>CONCLUIDO 100%</b>
<b>GTMxD.CNCH/005/2013</b> Se acordó que en la Orden del Día de la siguiente sesión se incluya un punto para que CONACCA y Banco de Alimentos presenten Propuestas específicas para reducir pérdidas de alimentos en México; incluyendo propuestas de Programas Piloto en municipios específicos de México	Presentación de propuestas	<b>CONCLUIDO 100%</b>



## GT Merma y Desperdicio de Alimentos

ACUERDO	Actividades/ productos derivados	AVANCE
<b>TERCERA SESIÓN Grupo de Trabajo de Merma y Desperdicio de Alimentos (09 de Julio 2013)</b>		
<p><b>GTMxD.CNCH/006/2013</b> Se acordó establecer la línea Basal de Pérdida y Alimentos en México, se aprobó la Metodología para el cálculo, del Índice de Desperdicio de Alimentos en México y los cálculos que indican que el grado de desperdicio de alimentos en México es de 37%. No se recibieron observaciones por lo que se considera cumplido el acuerdo GTMxD.CNCH/003/2013.</p>	Documento de metodología para el cálculo de línea basal	<b>CONCLUIDO</b> <b>100%</b>
<p><b>GTMxD.CNCH/007/2013</b> El Grupo de Trabajo de Abasto, Comercialización, Merma y Desperdicio de Alimentos propuso la realización de un estudio formal de desperdicio de alimentos en México, como herramienta de seguimiento del objetivo Número 4 de la CNCh. Se sugiere que esta demanda específica de estudio se incluya en los fondos SEDESOL-CONACYT de 2013-2014.</p>	Propuesta del Estudio	<b>CONCLUIDO</b> <b>100%</b>
<p><b>GTMxD.CNCH/008/2013</b> El Grupo de Trabajo de Abasto, Comercialización, Merma y Desperdicio de Alimentos, propone a la SEDESOL, al seno de la Comisión Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre, considerar la posibilidad de firmar un convenio de colaboración con el AMBA para su participación en la logística para el rescate de alimentos.</p>	Convenio	<b>CONCLUIDO</b> <b>100%</b>
<p><b>GTMxD.CNCH/009/2013</b> El Grupo de Trabajo de Abasto, Comercialización, Merma y Desperdicio de Alimentos agradece la buena disposición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al seno de este grupo, en virtud de que se compromete a presentar en el marco de sus competencias, una propuesta de colaboración para contribuir al logro de los objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre.</p>	Documento de propuestas	<b>CONCLUIDO</b> <b>100%</b>



## GT Merma y Desperdicio de Alimentos

ACUERDO	Actividades/ productos derivados	AVANCE
<b>CUARTA SESIÓN Grupo de Trabajo de Merma y Desperdicio de Alimentos (23 de Julio 2013)</b>		
<b>GTMd.CNCH/010/2013.</b> El Grupo de Trabajo aprobó la presentación que contiene la Línea Basal de Desperdicio de Alimentos que será llevada a la Comisión Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre.	Documento de presentación	<b>CONCLUIDO</b> 100%
<b>GTMd.CNCH/011/2013.</b> La Secretaría de Comunicaciones y Transportes presenta propuesta para apoyar el desarrollo de infraestructura para el aprovechamiento de productos del mar en las comunidades pobres, objetivo de la CNCh.	Presentación	<b>CONCLUIDO</b> 100%
<b>GTMd.CNCH/012/2013.</b> Se acordó que dentro de la agenda de la próxima reunión, será presentado el avance de un proyecto conjunto AMBA – SEMARNAT.	Agenda siguiente	<b>CONCLUIDO</b> 100%
<b>QUINTA SESIÓN Grupo de Trabajo de Merma y Desperdicio de Alimentos ( 13 de Agosto 2013)</b>		
<b>GTMd.CNCH/013/2013.</b> El grupo técnico acordó dar seguimiento a la propuesta de colaboración AMBA-SEMARNAT; Se realizará reunión tripartita y se emitirá un reporte de la misma.	Documento de reporte	<b>CONCLUIDO</b> 100%
<b>SEXTA SESIÓN Grupo de Trabajo de Merma y Desperdicio de Alimentos (03 de Septiembre 2013)</b>		
<b>GTMd.CNCH/014/2013.</b> Se acordó convocar a una reunión Técnica de análisis de la propuesta AMBA-SEMARNAT	Convocatoria y resultados del análisis	<b>CONCLUIDO</b> 100%



## GT Merma y Desperdicio de Alimentos

ACUERDO	Actividades/ productos derivados	AVANCE
<b>SÉPTIMA SESIÓN Grupo de Trabajo de Merma y Desperdicio de Alimentos (15 de Octubre 2013)</b>		
<p><b>GTMxD.CNCH/015/2013.</b> El Grupo de Trabajo de Abasto, Comercialización, Merma y Desperdicio de Alimentos acordó dar seguimiento al desarrollo de un convenio de colaboración en el marco de los fondos sectoriales, SEDESOL - CONACYT para lanzar una convocatoria para un estudio sobre desperdicio de alimentos por fases de toda la cadena alimenticia y por productos y regiones en México.</p>	<p>Documento de resultados del seguimiento al convenio</p>	<p><b>CONCLUIDO</b> <b>100%</b></p>
<b>OCTAVA SESIÓN Grupo de Trabajo de Merma y Desperdicio de Alimentos (12 de Noviembre 2013 )</b>		
<p><b>GTMxD.CNCH/016/2013.</b> El Grupo de Trabajo de Abasto, Comercialización, Merma y Desperdicio de Alimentos acordó invitar a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para intercambiar opiniones con el objetivo de disminuir Pérdidas de Alimentos en México.</p>	<p>Lista de asistencia</p>	<p><b>CONCLUIDO</b> <b>100%</b></p>



# **GRUPO DE TRABAJO ACCESO A SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL**



## GT Acceso a Servicios de Salud y Seguridad social

ACUERDO	Actividades/ productos derivados	AVANCE
<b>PRIMERA SESIÓN Grupo de Trabajo de Servicios de Salud y Seguridad Social (14 de Mayo 2013)</b>		
<b>GTSSySS.CNCH/001/2013.</b> Se acuerda: que la población a atenderse, pueden ser los 2.09 millones de personas de la PEA ocupada que no cuentan con prestaciones laborales de servicios médicos, incapacidad por cesantía o vejez y AFORE.	Minuta	<b>CONCLUIDO 100%</b>
<b>SEGUNDA SESIÓN Grupo de Trabajo de Servicios de Salud y Seguridad Social (19 de Junio 2013)</b>		
<b>GTSSySS.CNCH/002/2013.</b> Se acuerda que el Mtro. Enrique González Tiburcio coordinará las actividades de este Grupo de Trabajo	Minuta	<b>CONCLUIDO 100%</b>
<b>GTSSySS.CNCH/003/2013.</b> El Secretario Técnico de este Grupo de Trabajo presentará la ruta Crítica del Grupo de Trabajo de Seguridad social de la Cruzada Nacional Contra el Hambre	Documento Ruta Crítica	<b>CONCLUIDO 100%</b>



## GT Acceso a Servicios de Salud y Seguridad social

ACUERDO	Actividades/ productos derivados	AVANCE
<b>TERCERA SESIÓN Grupo de Trabajo de Servicios de Salud y Seguridad Social (10 de Julio 2013)</b>		
<b>GTSSySS.CNCH/004/2013.</b> Elaboración y envío de una propuesta de matriz de diagnóstico, donde las dependencias identifiquen mecanismos y herramientas correspondientes a las 4 líneas de acción que atienden los 3 rubros generales de atención a la seguridad social.	Documento Matriz de Diagnóstico	<b>CONCLUIDO 100%</b>
<b>GTSSySS.CNCH/005/2013.</b> Las dependencias determinarán su participación en el grupo de Trabajo acorde a sus intereses y atribuciones, siguiendo las líneas de acción establecidas en la matriz que enviará la Coordinación de Asesores-SEDESOL	Documento donde se define su participación	<b>CONCLUIDO 100%</b>



## GT Acceso a Servicios de Salud y Seguridad social

ACUERDO	Actividades/ productos derivados	AVANCE
<b>CUARTA SESIÓN Grupo de Trabajo de Servicios de Salud y Seguridad Social (03 de Octubre 2013)</b>		
<p><b>GTSSySS.CNCH/006/2013.</b> Se acuerda que la Secretaria de Salud realice una presentación sobre los avances en el Sistema de Cobertura Universal de los Servicios de Salud (Verificar que ya se haya hecho la gestión o si la hace hacemos nosotros, pues el Dr. Llamas pidió que el oficio de la secretaria fuera dirigido por el Lic. Omar Garfias).</p>	Documento presentación	<b>CONCLUIDO</b> <b>100%</b>
<p><b>GTSSySS.CNCH/007/2013.</b> Se acuerda en trabajar un sistema de indicadores sobre el acceso a la seguridad social, que entre otras cosas, contemple mediciones de acceso efectivo, aparte de los de cobertura.</p>	Documento de resultados	<b>CONCLUIDO</b> <b>100%</b>
<b>QUINTA SESIÓN Grupo de Trabajo de Servicios de Salud y Seguridad Social (24 de Octubre 2013)</b>		
<p><b>GTSSS.CNCH/008/2013</b> Debido a causas de fuerza mayor no se presentaron los representantes de la Secretaría de Salud, por lo que no hubo acuerdos al respecto.</p>	Minuta	<b>CONCLUIDO</b> <b>100%</b>
<p><b>GTSSS.CNCH/009/2013</b> Se acordó reiterar la invitación a la Secretaría de Salud para una próxima reunión del grupo de trabajo.</p>	Invitación	<b>CONCLUIDO</b> <b>100%</b>
<p><b>GTSSS.CNCH/010/2013</b> Se presentó al Lic. Gerardo Huerta Mendoza como nuevo coordinador del Grupo de Trabajo de Salud y Seguridad Social, en sustitución del Mtro. Enrique González Tiburcio.</p>	Minuta	<b>CONCLUIDO</b> <b>100%</b>



## GT Acceso a Servicios de Salud y Seguridad social

Acuerdos	Actividades/ Productos	Avances
<b>SEXTA SESIÓN Grupo de Trabajo de Servicios de Salud y Seguridad Social (07 de Noviembre 2013)</b>		
<p><b>GTSSS.CNCH/011/2013</b> Se acuerda que la Coordinación del Programa IMSS-Oportunidades realice una propuesta para ampliar la cobertura de salud en los municipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.</p>	Propuesta	<b>CONCLUIDO 100%</b>
<p><b>GTSSS.CNCH/012/2013</b> Se acuerda que la Coordinación del programa IMSS-Oportunidades apoye las acciones de ampliación del Programa 65 y Más, con base en la identificación de personas adultas mayores susceptibles de ser incorporadas al Programa a fin de ampliar la cobertura de seguridad social.</p>	Propuesta de apoyo	<b>EN PROCESO</b>



**GRUPO DE TRABAJO  
ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE CALIDAD  
Y ESPACIOS DE VIVIENDA**



**GT Acceso a Servicios Básicos de Calidad y Espacios de Vivienda**

<b>ACUERDO</b>	<b>Actividades/ productos derivados</b>	<b>AVANCE</b>
<b>PRIMERA SESIÓN Grupo de Trabajo de Servicios Básicos de Vivienda (23 de Mayo 2013)</b>		
<p><b>GTSBCEV.CHCH/001/2013.</b> Se acuerda iniciar trabajos para compartir información de presupuestos en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas</p>	Matriz inversión	<b>CONCLUIDO 100%</b>
<p><b>GTSBCEV.CHCH/002/2013.</b> Se acuerda integrar un diagnóstico común para intervención.</p>	Diagnóstico	<b>CONCLUIDO 100%</b>
<b>SEGUNDA SESIÓN Grupo de Trabajo de Servicios Básicos de Vivienda (04 de Junio 2013)</b>		
<p><b>GTSBCEV.CNCH/003/2013.</b> SENER enviará un documento de diagnóstico respecto al proceso de electrificación en los 80 municipios.</p>	Documento	<b>CONCLUIDO 100%</b>



## GT Acceso a Servicios Básicos de Calidad y Espacios de Vivienda

ACUERDO	Actividades/ productos derivados	AVANCE
<b>TERCERA SESIÓN Grupo de Trabajo de Servicios Básicos de Vivienda (26 de Agosto 2013)</b>		
<p><b>GTSBCEV.CNCH/004/2013.</b> Se realizará un cruce de la información sobre solicitudes entre SEDESOL-Coordinación de Delegaciones a la Dirección de Operación FONHAPO, con propósito de facilitar la colaboración y evitar duplicidades, para este efecto ambas dependencias sostendrán una reunión bilateral el día 27 de agosto de 2013.</p>	Reporte	<b>CONCLUIDO 100%</b>
<p><b>GTSBCEV.CNCH/005/2013.</b> Con base a la información compartida entre SEDESOL-Coordinación de Delegaciones a la Dirección de Operación de FONHAPO, este último determinará su capacidad de gestión y el alcance de su apoyo a las demandas de vivienda identificadas.</p>	Documento de inversión de FONHAPO	<b>CONCLUIDO 100%</b>
<p><b>GTSBCEV.CNCH/006/2013.</b> Se acuerda compartir la experiencia de la coordinación que ha habido entre FONHAPO-CDI. Se compartirá el convenio.</p>		<b>En proceso</b>
<p><b>GTSBCEV.CNCH/007/2013.</b> Se acuerda explorar donde se complementan las acciones que genera CONAVI en el marco del Grupo de Trabajo sobre financiamiento, aportación y ahorro en temas de vivienda, pudiendo vincular a OPORTUNIDADES en el proceso.</p>		<b>En proceso</b>



## GT Acceso a Servicios Básicos de Calidad y Espacios de Vivienda

ACUERDO	Actividades/ productos derivados	AVANCE
<b>CUARTA SESIÓN Grupo de Trabajo de Servicios Básicos de Vivienda (01 de Noviembre 2013)</b>		
<b>GTSBCEV.CNCH/008/2013.</b> Cada dependencia hará un reporte sobre la certificación de criterios de atención prioritaria en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, de los municipios trabajados en la CNCH.	Documento de reporte de avance	<b>CONCLUIDO 100%</b>
<b>GTSBCEV.CNCH/009/2013.</b> La próxima reunión, las dependencias que inciden en temas de calidad y espacios de la vivienda, traerá un reporte con los avances que han tenido respecto al trabajo de la cruzada en las comunidades, para ser socializado en el Grupo de Trabajo.	Reporte	<b>CONCLUIDO 100%</b>



# **GRUPO DE TRABAJO PARTICIPACIÓN SOCIAL**



## GT. Participación Social

ACUERDO	Actividades/ productos derivados	AVANCE
<b>PRIMERA SESIÓN DE INSTALACIÓN Grupo de Trabajo de Participación Social (17 de Junio 2013)</b>		
<p><b>GTPSC.CNCH/001/2013.</b> La Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Participación Social, se comprometa a enviar a la Brevidad los Lineamientos de Participación Social de la Cruzada, para su revisión y su forma de aplicación nacional y municipal.</p>	Lineamientos de Participación Social	<b>CONCLUIDO 100%</b>
<p><b>GTPSC.CNCH/002/2013.</b> Acordar una estrategia de colaboración de los comités que tiene cada una de las dependencias en los municipios. Trabajar en una lógica de coordinación. Este será el tema de la siguiente reunión del Grupo de Trabajo.</p>	Acuerdo	<b>CONCLUIDO 100%</b>
<p><b>GTPSC.CNCH/003/2013.</b> El Sector Salud participará activamente en la elaboración de los anexos de participación social que tiene los acuerdos para el desarrollo social integral que se están firmando con los estados.</p>	Propuesta de anexos de Participación Social	<b>CONCLUIDO 100%</b>



# **GRUPO DE TRABAJO EJE TRANSVERSAL DE GÉNERO**



## GT EJE TRANSVERSAL DE GÉNERO

ACUERDO	Actividades/ productos derivados	AVANCE
<b>PRIMERA SESIÓN Grupo de Trabajo Eje Transversal de Género (27 de Septiembre 2013)</b>		
<p><b>GT/ET/GENERO/001/2013.</b> Se acuerda que el programa OPORTUNIDADES, realizará el análisis y una exposición del programa que asigna becas para la educación básica y la deserción escolar de niños que han venido presentándose. Una vez concluido el documento se hará llegar a la Secretaría Técnica, y de ahí se emitirá la convocatoria para que sea presentado en la siguiente reunión del Grupo de Trabajo de Género.</p>	Exposición	<b>CONCLUIDO 100%</b>
<p><b>GT/ET/GENERO/002/2013.</b> La dirección de Género de INDESOL, realizará una presentación de los Ejes que tiene que ver con la Cruzada y con las 5 metas del Plan Nacional. Para saber cómo pueden ser tomadas en el ámbito de acción de las Secretarías y dependencias.</p>	Presentación	<b>CONCLUIDO 100%</b>
<p><b>GT/ET/GENERO/003/2013.</b> La Secretaria de SALUD propone traer a la siguiente reunión del Grupo de Trabajo, a una persona que trabaja en comunidad, donde hará una exposición acerca de la problemática que viven las mujeres en materia de Salud Gestacional debido a los usos y costumbres.</p>	Exposición	<b>EN PROCESO</b>



## GT EJE TRANSVERSAL DE GÉNERO

ACUERDO	Actividades/ productos derivados	AVANCE
<b>SEGUNDA SESIÓN Grupo de Trabajo Eje Transversal de Género (29 de Octubre 2013)</b>		
<p><b>GT/ET/GENERO.CNCH/004/2013.</b> El grupo de trabajo acordó que la presentación se envía a todas las dependencias y entidades integrantes de la Comisión Intersecretarial de la CNCH, con el objeto de que se haga un análisis de las acciones que cada dependencia realiza en el marco de la Cruzada contra el Hambre e identifique dentro de los objetivos de sus programas como se relacionan alinean o complementan con el eje transversal de género.</p>	Documento	<b>CONCLUIDO 100%</b>
<p><b>GT/ET/GENERO.CNCH/005/2013.</b> Una vez concluido el análisis, hacer llegar a la Secretaria Técnica de la Comisión Intersecretarial un documento con la inclusión de la perspectiva de Género. Estas aportaciones serán realizadas en el Grupo de Trabajo en la siguiente reunión.</p>	Documento de inclusión de perspectiva de genero.	<b>CONCLUIDO 100%</b>



**GRUPO DE TRABAJO  
EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA  
CRUZADA CONTRA EL HAMBRE**



## GT EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE

ACUERDO	Actividades/ productos derivados	AVANCE
<b>PRIMERA SESIÓN DE INSTALACIÓN Grupo de Trabajo de Evaluación y Monitoreo de la Cruzada contra el Hambre (05 de Marzo 2013)</b>		
<b>GTEM.CNCH/001/2013</b> Generar indicadores para medir avances en el corto plazo, con base en las actividades delineadas a cada componente del marco lógico de la CNCH	Documento	<b>CONCLUIDO 100%</b>
<b>GTEM.CNCH/002/2013</b> Invitar en la próxima reunión de la Mesa Técnica de la CNCH a expertos en el tema de Nutrición para la revisión de indicadores y actividades.	Invitación	<b>CONCLUIDO 100%</b>
<b>TERCERA SESIÓN Grupo de Trabajo de Evaluación y Monitoreo de la Cruzada contra el Hambre (10 de Septiembre 2013)</b>		
<p><b>GTEM.CNCH/003/2013</b> El Grupo de Trabajo se subdividirá a su vez en tres grupos para una mejor estrategia de seguimiento a la Cruzada, a través de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Diálogo con Presidentes Municipales, a cargo del Ingeniero César Castellanos, Director General de Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales.</li> <li>b) Monitoreo Independiente, a cargo del Mtro. Carlos Lagunas Villagómez, Asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Participación Social. En este grupo participará la OSC The Hunger Project quien coordina la mesa temática de Evaluación y Monitoreo en el Consejo Nacional de la CNCH.</li> <li>c) Monitoreo Participativo, a cargo del Lic. Marinho Cárdenas, Secretario Técnico de la Subsecretaría de Desarrollo Humano.</li> </ul>	Acuerdo	<b>CONCLUIDO 100%</b>



## GT EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE

ACUERDO	Actividades/ productos derivados	AVANCE
<b>CUARTA SESIÓN</b> Grupo de Trabajo de Evaluación y Monitoreo de la Cruzada contra el Hambre (10 de Octubre 2013)		
<p><b>GTEM.CNCH/004/2013.</b> Envío de documentos a presentar en las reuniones con anticipación, para que se analicen y puedan opinar entorno a ellos.</p>	<p>Evidencia de envío</p>	<p><b>CONCLUIDO</b> <b>100%</b></p>



# **Grupo de Trabajo Cooperación Internacional**



**GT. COOPERACION INTERNACIONAL**

Acuerdos	Actividad/ Productos	Avance
<b>PRIMERA SESION Grupo de Trabajo Cooperación Internacional (22 de Octubre 2013)</b>		
<p><b>GTCI.CNCH/001/2013</b> El Secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre, Lic. Omar Garfias Reyes, enviará a los integrantes del Grupo, una propuesta de mesas temáticas para que indiquen los organismos internacionales en cuáles desean participar, o en su defecto, propongan otros temas de relevancia en el marco de la Cruzada.</p>	<p>Envío propuesta de mesas temáticas</p>	<p><b>CONCLUIDO 100%</b></p>