



Estado  
Municipio

Coahuila de Zaragoza  
Abasolo

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: **437,572,109**

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY.            | ANUAL          | A_%         | EJERCIDO       | E_%         | U. MEDIDA       | POBLACIÓN  | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--|-----------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b>   |                       | <b>277,172</b> | <b>0.1%</b> | <b>277,172</b> | <b>0.1%</b> |                 | <b>112</b> |          |        |
| 1     | Contruccion De Linea De Conduccion De Agua En Colonia Compuertas Y Elsa Hernandez - 133378 | COA16160200<br>690880 | 277,172        | 0.1%        | 277,172        | 0.1%        | Metros lineales | 112        | 100      | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL             | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN     | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>14,508,167</b> | <b>3.3%</b> | <b>9,320,804</b> | <b>2.1%</b> |           | <b>13,965</b> |          |        |

|    |  |                       |         |      |         |      |                  |     |     |        |
|----|--|-----------------------|---------|------|---------|------|------------------|-----|-----|--------|
| 1  | Construccion De La Red Electrica Proyecto Gral Colonia Ruben Moreira - 144127  | COA00160200<br>718048 |         | 0.0% |         | 0.0% | Otros            | 45  | 100 |        |
| 2  | Suministro De Equipo De Computadoras - 33471   | COA16160200<br>650992 | 204,274 | 0.0% | -       | 0.0% | Computadoras     |     | 100 | -      |
| 3  | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 52255                      | COA16160200<br>653331 | 100,000 | 0.0% | -       | 0.0% | Metros Cuadrados |     | 100 | -      |
| 4  | Acondicionamiento Físico De La Dirección De Desarrollo Social - 33469  | COA16160200<br>653332 | 236,105 | 0.1% | -       | 0.0% | Metros           |     | 100 | -      |
| 5  | Rehabilitacion De Techos Firme En La Colonia Cedros - 144368   | COA16160200<br>685448 | 74,480  | 0.0% | 37,240  | 0.0% | Otros            | 500 | 100 | 50.00  |
| 6  | Muro Firme Col Enrique Mtz Y Mtz - 147069  | COA16160200<br>685449 | 114,400 | 0.0% | 57,200  | 0.0% | Otros            | 500 | 100 | 50.00  |
| 7  | Construccion De Techo Malla Sombra En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateo En Colonia Granjas Del Valle - 157612      | COA16160200<br>685450 | 536,580 | 0.1% | 536,580 | 0.1% | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100.00 |
| 8  | Construccion De Techofirme No Material De Desecho Ni Lamina De Carton En La Colonia Morelos - 146654                 | COA16160200<br>685451 | 69,840  | 0.0% | 34,920  | 0.0% | Otros            | 15  | 100 | 50.00  |
| 9  | Construccion De Red Electrica Calle Job Y Genesis Y Corintios En La Colonia Nueva Jerusalen - 144690                 | COA16160200<br>685452 | 114,400 | 0.0% | 57,200  | 0.0% | Otros            | 20  | 100 | 50.00  |
| 10 | Construccion De Techo Firme No Material De Desecho Ni Lamina De Carton En La Colonia Porvenir - 146611               | COA16160200<br>685454 | 93,120  | 0.0% | 46,560  | 0.0% | Otros            | 15  | 100 | 50.00  |
| 11 | Rehabilitacion De Techo En La Colonia Ampliacion Evaristo Perez Arreola - 147301                                     | COA16160200<br>685455 | 74,480  | 0.0% | 37,240  | 0.0% | Otros            | 500 | 100 | 50.00  |
| 12 | Piso Firme Ejido Balcones - 146631   | COA16160200<br>685456 | 34,581  | 0.0% | 17,291  | 0.0% | Otros            | 20  | 100 | 50.00  |
| 13 | Construccion De Techo De Concreto En Escuela Rural Ignacio Allende En El Ejido Buena Vista - 147166                  | COA16160200<br>685457 | 185,188 | 0.0% | 92,594  | 0.0% | Metros Cuadrados | 40  | 100 | 50.00  |
| 14 | Piso Firme Ejido El Pilar - 152675   | COA16160200<br>685458 | 25,936  | 0.0% | 12,968  | 0.0% | Otros            | 20  | 100 | 50.00  |
| 15 | Muro Firme Col Morelos - 147228  | COA16160200<br>690881 | 114,400 | 0.0% | 57,200  | 0.0% | Otros            | 500 | 100 | 50.00  |
| 16 | Muro Firme Col Lomas Del Pedregal - 147032   | COA16160200<br>690882 | 114,400 | 0.0% | 57,200  | 0.0% | Otros            | 500 | 100 | 50.00  |
| 17 | Construccion De Techo Firme No Material De Desecho Ni Lamina De Carton En La Colonia Burocratas Municipales - 146715 | COA16160200<br>690883 | 69,840  | 0.0% | 34,920  | 0.0% | Otros            | 15  | 100 | 50.00  |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL             | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN     | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>14,508,167</b> | <b>3.3%</b> | <b>9,320,804</b> | <b>2.1%</b> |           | <b>13,965</b> |          |        |

|    |  |                       |           |      |           |      |                 |     |     |        |
|----|--|-----------------------|-----------|------|-----------|------|-----------------|-----|-----|--------|
| 18 | Construccion De Red De Drenaje Ampliacion Evaristo Perez Arreola Tercera Etapa - 146632                          | COA16160200<br>690884 | 1,691,500 | 0.4% | 1,103,424 | 0.3% | Metros lineales | 180 | 100 | 65.23  |
| 19 | Rehabilitacion De Techo En La Colonia Los Fresnos - 147042   | COA16160200<br>690886 | 74,480    | 0.0% | 37,240    | 0.0% | Otros           | 500 | 100 | 50.00  |
| 20 | Piso Firme Ejido Las Cuevas - 146637   | COA16160200<br>690887 | 51,872    | 0.0% | 25,936    | 0.0% | Otros           | 30  | 100 | 50.00  |
| 21 | Muro Firme Col Granjas Del Valle - 147096  | COA16160200<br>696341 | 114,400   | 0.0% | 57,200    | 0.0% | Otros           | 500 | 100 | 50.00  |
| 22 | Muro Firme Col Francisco I Madero - 147140   | COA16160200<br>696342 | 114,400   | 0.0% | 57,200    | 0.0% | Otros           | 500 | 100 | 50.00  |
| 23 | Muro Firme Col Burócratas Mpal - 146772  | COA16160200<br>696343 | 1,144,000 | 0.3% | 703,160   | 0.2% | Otros           | 500 | 100 | 61.47  |
| 24 | Piso Firme Col Ampliacion Evaristo Perez - 146750  | COA16160200<br>696344 | 43,227    | 0.0% | 21,613    | 0.0% | Otros           | 25  | 100 | 50.00  |
| 25 | Construccion De Techo Firme No Material De Desecho Ni Lamina De Carton En La Colonia Lomas Del Pedregal - 146743 | COA16160200<br>696345 | 139,680   | 0.0% | 69,840    | 0.0% | Otros           | 15  | 100 | 50.00  |
| 26 | Construccion De Red Electrica V Etapa En La Colonia - 144517   | COA16160200<br>696346 | 93,440    | 0.0% | 93,440    | 0.0% | Otros           | 25  | 100 | 100.00 |
| 27 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 142892       | COA16160200<br>696348 | 4,547     | 0.0% | -         | 0.0% | Equipamiento    |     | 100 | -      |
| 28 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 130595    | COA16160200<br>696349 | 50,000    | 0.0% | -         | 0.0% | Vehiculos       |     | 100 | -      |
| 29 | Rehabilitacion De Techo En La Colonia Fresnos - 147025   | COA16160200<br>696350 | 74,480    | 0.0% | 37,240    | 0.0% | Otros           | 500 | 100 | 50.00  |
| 30 | Piso Firme Ejido Calles - 146605   | COA16160200<br>696351 | 34,581    | 0.0% | 17,291    | 0.0% | Otros           | 20  | 100 | 50.00  |
| 31 | Muro Firme Col Porvenir - 147164   | COA16160200<br>701856 | 114,400   | 0.0% | 57,200    | 0.0% | Otros           | 500 | 100 | 50.00  |
| 32 | Construccion De Techo Firme En La Colonia Francisco I Madero - 147538  | COA16160200<br>701857 | 93,120    | 0.0% | 46,560    | 0.0% | Otros           | 15  | 100 | 50.00  |
| 33 | Construccion De Red Electrica Vi Etapa En La Colonia Lomas Del Pedregal - 144587                                 | COA16160200<br>701858 | 120,000   | 0.0% | 120,000   | 0.0% | Otros           | 70  | 100 | 100.00 |
| 34 | Rehabilitacion De Sanitarios En Jardin De Niños Rosaura Zapata En La Colonia Granjas Del Valle - 146736          | COA16160200<br>707502 | 43,762    | 0.0% | 21,881    | 0.0% | Piezas          | 100 | 100 | 100.00 |

| CONS.        | DESCRIPCIÓN   | NUM. PROY.            | ANUAL             | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN     | M. ACUM. | AVANCE |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------|----------|--------|
| <b>Total</b> |   |                       | <b>14,508,167</b> | <b>3.3%</b> | <b>9,320,804</b> | <b>2.1%</b> |           | <b>13,965</b> |          |        |
| 35           | Piso Firme Col Refugio Renteria - 146759  | COA16160200<br>707503 | 43,227            | 0.0%        | 21,613           | 0.0%        | Otros     | 25            | 100      | 50.00  |
| 36           | Piso Firme Col Francisco I Madero - 146735  | COA16160200<br>707504 | 17,291            | 0.0%        | 8,645            | 0.0%        | Otros     | 10            | 100      | 50.00  |
| 37           | Construccion De Techo Firme No Material De Desecho Ni Laminba De Carton En Colonia Enrique Martinez Y Martinez - 146729                             | COA16160200<br>707505 | 69,840            | 0.0%        | 34,920           | 0.0%        | Otros     | 15            | 100      | 50.00  |
| 38           | Construccion De Red Electrica Calle Alvaro Obregon En La Colonia Saracho I - 144246   | COA16160200<br>707506 | 137,500           | 0.0%        | 68,750           | 0.0%        | Otros     | 20            | 100      | 50.00  |
| 39           | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 130626                             | COA16160200<br>707507 | 150,000           | 0.0%        | 75,000           | 0.0%        | Vehículos |               | 100      | 50.00  |
| 40           | Rehabilitacion De Techo En La Colonia Lomas Del Pedregal - 147443   | COA16160200<br>707508 | 74,480            | 0.0%        | 37,240           | 0.0%        | Otros     | 500           | 100      | 50.00  |
| 41           | Rehabilitacion De Techo En La Colonia Enrique Martinez Y Martinez - 147275  | COA16160200<br>707509 | 74,480            | 0.0%        | 37,240           | 0.0%        | Otros     | 500           | 100      | 50.00  |
| 42           | Muro Firme Col Ampliacion Evaristo Perez - 147115   | COA16160200<br>712749 | 114,400           | 0.0%        | 57,200           | 0.0%        | Otros     | 500           | 100      | 50.00  |
| 43           | Piso Firme Col Tierra Y Libertad - 146728   | COA16160200<br>712750 | 43,227            | 0.0%        | 21,613           | 0.0%        | Otros     | 25            | 100      | 50.00  |
| 44           | Piso Firme Col Enrique Mtz Y Mtz - 146739   | COA16160200<br>712751 | 51,872            | 0.0%        | 25,936           | 0.0%        | Otros     | 50            | 100      | 50.00  |
| 45           | Construccion De Techo Firme No Mmaterial Desecho Ni Lamina De Carton En La Colonia Cinco De Mayo - 146690   | COA16160200<br>712752 | 69,840            | 0.0%        | 34,920           | 0.0%        | Otros     | 15            | 100      | 50.00  |
| 46           | Construccion De Red De Drenaje Calle Fermin Rodriguez Quintero Entre Lazaro Cardenas Y Ponce De Leon En La Col Enrique Martinez Y Martinez - 145268 | COA16160200<br>712753 | 274,933           | 0.1%        | 137,467          | 0.0%        | Otros     | 150           | 100      | 50.00  |
| 47           | Construccion De Red Electrica Calle Salmos Entre Colibri Y Corintios En La Colonia Nueva Jerusalem - 144460   | COA16160200<br>712754 | 243,950           | 0.1%        | 121,975          | 0.0%        | Otros     | 25            | 100      | 50.00  |
| 48           | Piso Firme Ejido Buena Vista - 146621   | COA16160200<br>712755 | 51,872            | 0.0%        | 25,936           | 0.0%        | Otros     | 30            | 100      | 50.00  |
| 49           | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad Rural Calles - 144626   | COA16160200<br>712756 | 258,079           | 0.1%        | 129,040          | 0.0%        | Otros     | 10            | 100      | 50.00  |
| 50           | Rehabilitacion De Techo En La Colonia Mexicanidad - 147133  | COA16160200<br>718042 | 74,480            | 0.0%        | 37,240           | 0.0%        | Otros     | 500           | 100      | 50.00  |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL             | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN     | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>14,508,167</b> | <b>3.3%</b> | <b>9,320,804</b> | <b>2.1%</b> |           | <b>13,965</b> |          |        |

|    |   |                       |           |      |           |      |                 |       |     |       |
|----|---|-----------------------|-----------|------|-----------|------|-----------------|-------|-----|-------|
| 51 | Muro Firme Col Cinco De Mayo - 147408   | COA16160200<br>718043 | 114,400   | 0.0% | 57,200    | 0.0% | Otros           | 500   | 100 | 50.00 |
| 52 | Piso Firme Col Lomas Del Pedregal - 146719  | COA16160200<br>718044 | 103,744   | 0.0% | 51,872    | 0.0% | Otros           | 60    | 100 | 50.00 |
| 53 | Construccion De Red Electrica En La Calle Job Entre Corintios De La Colonia Nueva Jerusalen - 144658                                    | COA16160200<br>718045 | 52,592    | 0.0% | 26,296    | 0.0% | Otros           | 15    | 100 | 50.00 |
| 54 | Construccion De Red De Drenaje En Lomas Del Pedregal - 146741   | COA16160200<br>718046 | 4,680,260 | 1.1% | 4,315,471 | 1.0% | Metros lineales | 2,000 | 100 | 92.21 |
| 55 | Construcción De Red De Agua Potable Calle Cenzontle Colonia Burocratas - 145882   | COA16160200<br>718047 | 250,000   | 0.1% | -         | 0.0% | Metros lineales | 100   | 100 | -     |
| 56 | Rehabilitacion De Techo En La Colonia Las Americas - 147077   | COA16160200<br>718050 | 74,480    | 0.0% | 37,240    | 0.0% | Otros           | 500   | 100 | 50.00 |
| 57 | Rehabilitacion De Techo En La Colonia Francisco I Madero - 147240   | COA16160200<br>718051 | 74,480    | 0.0% | 37,240    | 0.0% | Otros           | 500   | 100 | 50.00 |
| 58 | Piso Firme Ejido El Venadito - 146634   | COA16160200<br>718052 | 17,291    | 0.0% | 8,645     | 0.0% | Otros           | 10    | 100 | 50.00 |
| 59 | Rehabilitacion De Techo En La Colonia Refugio Renteria - 147385   | COA16160200<br>723636 | 74,480    | 0.0% | 37,240    | 0.0% | Otros           | 500   | 100 | 50.00 |
| 60 | Muro Firme Col Refugio Renteria - 147194  | COA16160200<br>723637 | 114,400   | 0.0% | 57,200    | 0.0% | Otros           | 500   | 100 | 50.00 |
| 61 | Construccion De Techo Firme No Material De Desecho Ni Lamina De Carton En La Colonia Refugio Renteria - 146619                          | COA16160200<br>723638 | 93,120    | 0.0% | 46,560    | 0.0% | Otros           | 15    | 100 | 50.00 |
| 62 | Construccion De Red De Agua Potable Calle Alvaro Obregon Cuauhtemoc Y Prol Francisco Saracho I - 145727                                 | COA16160200<br>723639 | 500,000   | 0.1% | -         | 0.0% | Metros lineales | 150   | 100 | -     |
| 63 | Piso Firme Ejido La Esmeralda - 146624  | COA16160200<br>723640 | 34,581    | 0.0% | 17,291    | 0.0% | Otros           | 20    | 100 | 50.00 |
| 64 | Ampliacion De Red De Agua Potable Para El Ejido El Venadito Desde El Entronque Del Tanque En Ejido Calles A La Linea Existente - 145524 | COA16160200<br>723641 | 410,950   | 0.1% | 205,475   | 0.0% | Metros lineales | 150   | 100 | 50.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL            | A_%         | EJERCIDO       | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN  | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>1,349,292</b> | <b>0.3%</b> | <b>404,787</b> | <b>0.1%</b> |           | <b>892</b> |          |        |

|    |  |                       |         |      |        |      |                 |    |     |   |
|----|--|-----------------------|---------|------|--------|------|-----------------|----|-----|---|
| 1  | Instalación De Tubería De Agua Potable En Calle Arteaga Entre Ocampo Y Juarez - 85748                            | COA16160200<br>685442 | 125,050 | 0.0% | 37,515 | 0.0% | Metros lineales | 68 | 100 | - |
| 2  | Instalación De Tubería De Agua Potable En Calle Lerdo De Tejada Entre Galeana E Independencia - 85741            | COA16160200<br>685446 | 62,033  | 0.0% | 18,610 | 0.0% | Metros lineales | 28 | 100 | - |
| 3  | Instalación De Tubería De Agua Potable En Calle Mutualismo Y 2 De Abril - 85777                                  | COA16160200<br>685447 | 61,309  | 0.0% | 18,393 | 0.0% | Metros lineales | 28 | 100 | - |
| 4  | Instalación De Tubería De Agua Potable En Calle Ocampo Entre Independencia Y Arteaga - 85743                     | COA16160200<br>696340 | 126,179 | 0.0% | 37,854 | 0.0% | Metros lineales | 60 | 100 | - |
| 5  | Instalación De Red De Drenaje En La Calle Matamoros Entre Mutualismo Y 2 De Abril - 85639                        | COA16160200<br>707497 | 95,787  | 0.0% | 28,736 | 0.0% | Metros lineales | 36 | 100 | - |
| 6  | Instalación De Toma Domiciliaria En Calle Arteaga Entre Ocampo Y Juarez - 85758                                  | COA16160200<br>707498 | 48,564  | 0.0% | 14,569 | 0.0% | Otros           | 68 | 100 | - |
| 7  | Instalación De Tubería De Agua Potable En Calle Privada Galeana Entre Lucio Blanco Y Emiliano Zapata - 85746     | COA16160200<br>707499 | 28,258  | 0.0% | 8,477  | 0.0% | Metros lineales | 40 | 100 | - |
| 8  | Instalación De Red De Drenaje En La Calle Lerdo De Tejada Entre Galeana E Independencia - 85661                  | COA16160200<br>712742 | 89,257  | 0.0% | 26,777 | 0.0% | Metros lineales | 36 | 100 | - |
| 9  | Instalación De Toma Domiciliaria En Calle Lerdo De Tejada Entre Mina Y Matamoros - 85754                         | COA16160200<br>712743 | 8,570   | 0.0% | 2,571  | 0.0% | Otros           | 12 | 100 | - |
| 10 | Instalación De Tubería De Agua Potable En Calle Galeana Entre Guerrero Y Juan De Dios Peza - 85744               | COA16160200<br>712744 | 197,823 | 0.0% | 59,347 | 0.0% | Metros lineales | 96 | 100 | - |
| 11 | Instalación De Tubería De Agua Potable En Calle Emiliano Zapata De La Calle Galeana A La Privada Galeana - 85747 | COA16160200<br>712745 | 18,499  | 0.0% | 5,550  | 0.0% | Metros lineales | 40 | 100 | - |
| 12 | Instalación De Descarga Domiciliaria En Calle Matamoros Entre Mutualismo Y 2 De Abril - 85675                    | COA16160200<br>712746 | 53,249  | 0.0% | 15,975 | 0.0% | Otros           | 36 | 100 | - |
| 13 | Instalación De Descarga Domiciliaria En Calle Lerdo De Tejada Entre Galeana E Independencia - 85705              | COA16160200<br>712747 | 53,249  | 0.0% | 15,975 | 0.0% | Otros           | 36 | 100 | - |
| 14 | Instalación De Red De Drenaje En La Calle 5 De Mayo Entre Galeana Y Arteaga - 85649                              | COA16160200<br>718037 | 40,988  | 0.0% | 12,297 | 0.0% | Metros lineales | 12 | 100 | - |
| 15 | Instalación De Descarga Domiciliaria En Calle Arteaga Entre 5 De Mayo E Ignacio Martinez - 85698                 | COA16160200<br>718039 | 70,998  | 0.0% | 21,299 | 0.0% | Otros           | 48 | 100 | - |
| 16 | Rehabilitación De Drenaje En La Calle Numero 9 Col Ignacio Allende - 85640                                       | COA16160200<br>723630 | 16,681  | 0.0% | 5,004  | 0.0% | Metros lineales | 88 | 100 | - |
| 17 | Instalación De Toma Domiciliaria En Calle Ocampo Entre Independencia Y Arteaga - 85752                           | COA16160200<br>723631 | 42,851  | 0.0% | 12,855 | 0.0% | Otros           | 60 | 100 | - |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL            | A_%         | EJERCIDO       | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN  | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>1,349,292</b> | <b>0.3%</b> | <b>404,787</b> | <b>0.1%</b> |           | <b>892</b> |          |        |

|    |   |                       |         |      |        |      |                 |    |     |   |
|----|---|-----------------------|---------|------|--------|------|-----------------|----|-----|---|
| 18 | Instalacion De Red De Drenaje En La Calle Belisario Dominguez Entre Juarez Y Manuel Acuña - 85665 | COA16160200<br>723632 | 141,203 | 0.0% | 42,361 | 0.0% | Metros lineales | 44 | 100 | - |
| 19 | Instalación De Tuberia De Agua Potable En Calle Galeana Desde El Riel A Lucio Blanco - 85745      | COA16160200<br>723633 | 50,995  | 0.0% | 15,298 | 0.0% | Metros lineales | 44 | 100 | - |
| 20 | Instalacion De Descarga Domiciliaria En Calle 5 De Mayo Entre Galeana Y Arteaga - 85684           | COA16160200<br>723634 | 17,750  | 0.0% | 5,325  | 0.0% | Otros           | 12 | 100 | - |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROJ. | ANUAL            | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>4,177,373</b> | <b>1.0%</b> | <b>1,966,943</b> | <b>0.4%</b> |           | <b>1,179</b> |          |        |

|    |  |                       |         |      |         |      |                 |     |     |        |
|----|--|-----------------------|---------|------|---------|------|-----------------|-----|-----|--------|
| 1  | Interconexion Del Colector De Drenaje Del Arroyo A Canoas En Blvd Valdes Sanchez - 38778 | COA16160200<br>658161 | 374,712 | 0.1% | 374,712 | 0.1% | Metros lineales | -   | 100 | 100.00 |
| 2  | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido Emiliano Zapata - 42723                      | COA16160200<br>685462 | 69,250  | 0.0% | -       | 0.0% | Otros           | 21  | 100 | -      |
| 3  | Rehabilitación De Techos En El Ejido Escobedo - 49132                                    | COA16160200<br>685463 | 277,000 | 0.1% | -       | 0.0% | Otros           | 85  | 100 | -      |
| 4  | Rehabilitación De Techos Firmes En El Ejido Jame - 42729                                 | COA16160200<br>685464 | 138,500 | 0.0% | -       | 0.0% | Otros           | 42  | 100 | -      |
| 5  | Rehabilitación De Techos En El Ejido El Cedrito - 50688                                  | COA16160200<br>696355 | 69,250  | 0.0% | -       | 0.0% | Otros           | 23  | 100 | -      |
| 6  | Rehabilitación De Techos En El Ejido Guadalupe - 49295                                   | COA16160200<br>696357 | 69,250  | 0.0% | 68,948  | 0.0% | Otros           | 29  | 100 | 80.00  |
| 7  | Rehabilitación De Techos En El Ejido San Antonio De Las Alazanas - 50693                 | COA16160200<br>696358 | 554,000 | 0.1% | 551,584 | 0.1% | Otros           | 170 | 100 | 80.00  |
| 8  | Rehabilitación De Techos Firmes En El Ejido El Tunal - 42727                             | COA16160200<br>696359 | 277,000 | 0.1% | -       | 0.0% | Otros           | 75  | 100 | -      |
| 9  | Obra De Ampliacion De Red Electrica En El Ejido Mesa De Las Tablas - 90144               | COA16160200<br>701861 | 167,760 | 0.0% | 167,037 | 0.0% | Otros           | 92  | 100 | 100.00 |
| 10 | Obra De Electrificación Rural En El Ejido Dieciocho De Marzo - 96078                     | COA16160200<br>707515 | 172,020 | 0.0% | 172,020 | 0.0% | Otros           | 103 | 100 | 100.00 |
| 11 | Rehabilitación De Techos En El Ejido Potrero De Abrego - 44404                           | COA16160200<br>707517 | 138,500 | 0.0% | -       | 0.0% | Otros           | 40  | 100 | -      |
| 12 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido La Rosita - 90703                            | COA16160200<br>707518 | 69,250  | 0.0% | -       | 0.0% | Otros           | 17  | 100 | -      |
| 13 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 90252                                  | COA16160200<br>712757 | 150,000 | 0.0% | 150,000 | 0.0% | Otros           |     | 100 | 50.00  |
| 14 | Rehabilitación De Techos Firmes En El Ejido Los Lirios - 42728                           | COA16160200<br>712758 | 277,000 | 0.1% | -       | 0.0% | Otros           | 69  | 100 | -      |
| 15 | Rehabilitación De Techos En El Ejido Mesa De Las Tablas - 49377                          | COA16160200<br>712759 | 277,000 | 0.1% | 275,800 | 0.1% | Otros           | 79  | 100 | 80.00  |
| 16 | Rehabilitación De Techos En El Ejido 18 De Marzo - 49284                                 | COA16160200<br>718055 | 207,750 | 0.0% | 206,843 | 0.0% | Otros           | 53  | 100 | 85.00  |
| 17 | Rehabilitación De Techos En El Ejido El Huachichil - 50695                               | COA16160200<br>718056 | 554,000 | 0.1% | -       | 0.0% | Otros           | 155 | 100 | -      |



| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL            | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>4,177,373</b> | <b>1.0%</b> | <b>1,966,943</b> | <b>0.4%</b> |           | <b>1,179</b> |          |        |

|    |  |                       |         |      |   |      |       |     |     |   |
|----|--|-----------------------|---------|------|---|------|-------|-----|-----|---|
| 18 | Obra De Ampliación De Red Electrica En El Ejido Los Lirios - 91219 | COA16160200<br>718057 | 265,881 | 0.1% | - | 0.0% | Otros | 101 | 100 | - |
| 19 | Rehabilitación De Techos En El Ejido El Poleo - 50690              | COA16160200<br>718058 | 69,250  | 0.0% | - | 0.0% | Otros | 25  | 100 | - |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL          | A_%         | EJERCIDO | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN  | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|----------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>277,640</b> | <b>0.1%</b> | -        | <b>0.0%</b> |           | <b>685</b> |          |        |

|   |  |                       |         |      |   |      |          |     |     |   |
|---|--|-----------------------|---------|------|---|------|----------|-----|-----|---|
| 1 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable - 156473 | COA16160200<br>690656 | 150,000 | 0.0% | - | 0.0% | Otros    | 630 | 100 | - |
| 2 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 154902               | COA16160200<br>701637 | 95,730  | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda | 15  | 100 | - |
| 3 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 152665               | COA16160200<br>707261 | 31,910  | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda | 40  | 100 | - |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL            | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>5,138,693</b> | <b>1.2%</b> | <b>3,345,050</b> | <b>0.8%</b> |           | <b>2,803</b> |          |        |

|    |   |                       |         |      |         |      |       |       |     |        |
|----|---|-----------------------|---------|------|---------|------|-------|-------|-----|--------|
| 1  | Red De Electrificacion En La Colonia Independencia - 90012                              | COA16160200<br>685221 | 58,229  | 0.0% | 52,484  | 0.0% | Otros | 24    | 100 | 90.13  |
| 2  | Red De Electrificacion En La Colonia 21 De Marzo - 92544                                | COA16160200<br>685222 | 13,000  | 0.0% | 12,786  | 0.0% | Otros | 12    | 100 | 98.35  |
| 3  | Equipamiento De Centro De Salud - 90561   | COA16160200<br>685223 | 75,000  | 0.0% | 65,073  | 0.0% | Otros | 135   | 100 | 86.76  |
| 4  | Mejoramiento De Servicios Basicos Escuela Primaria Niños Heroes - 90530                 | COA16160200<br>696140 | 250,000 | 0.1% | 248,088 | 0.1% | Otros | 180   | 100 | 99.24  |
| 5  | Equipamiento De Red De Agua Potable En La Colonia Libertad - 90368                      | COA16160200<br>696141 | 450,000 | 0.1% | -       | 0.0% | Otros | 1,200 | 100 | -      |
| 6  | Construccion De Red De Drenaje En La Col. Independencia Sur - 90521                     | COA16160200<br>696142 | 275,000 | 0.1% | 148,361 | 0.0% | Otros | -     | 100 | 53.95  |
| 7  | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 90558                                 | COA16160200<br>696144 | 220,728 | 0.1% | -       | 0.0% | Otros |       | 100 | -      |
| 8  | Red De Electrificacion En La Colonia Independencia - 89996                              | COA16160200<br>701638 | 46,584  | 0.0% | 46,584  | 0.0% | Otros | 20    | 100 | 100.00 |
| 9  | Red De Electrificacion En La Colonia Independencia - 89816                              | COA16160200<br>701639 | 25,000  | 0.0% | 23,651  | 0.0% | Otros | 24    | 100 | 94.60  |
| 10 | Construccion De Red De Drenaje En La Col. Independencia Norte - 90522                   | COA16160200<br>701641 | 200,000 | 0.0% | 181,140 | 0.0% | Otros | 60    | 100 | 90.57  |
| 11 | Construccion De Red De Drenaje En La Col. Independencia - 90510                         | COA16160200<br>701642 | 300,000 | 0.1% | 148,360 | 0.0% | Otros | 60    | 100 | 49.45  |
| 12 | Ampliacion De Red De Agua Potable Col. Emiliano Zapata - 92542                          | COA16160200<br>701644 | 150,000 | 0.0% | -       | 0.0% | Otros | 60    | 100 | -      |
| 13 | Construcción Primaria Comedores Escolares - 90533                                       | COA16160200<br>707264 | 180,000 | 0.0% | 138,625 | 0.0% | Otros | 180   | 100 | 77.00  |
| 14 | Ampliacion De Red De Agua Potable Col. Independencia Sur - 90392                        | COA16160200<br>707268 | 350,000 | 0.1% | 327,247 | 0.1% | Otros | 60    | 100 | 93.50  |
| 15 | Ampliacion De Red De Agua Potable Col. Emiliano Zapata - 90445                          | COA16160200<br>712554 | 230,000 | 0.1% | -       | 0.0% | Otros | 48    | 100 | -      |
| 16 | Red De Electrificacion En Ejido El Granjeno Del Municipio De Castaños, Coahuila - 89790 | COA16160200<br>712555 | 600,000 | 0.1% | 574,372 | 0.1% | Otros | 80    | 100 | 95.73  |
| 17 | Red De Electrificacion En La Colonia Independencia - 90551                              | COA16160200<br>717820 | 8,000   | 0.0% | -       | 0.0% | Otros | 24    | 100 | -      |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY.            | ANUAL            | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--|-----------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b>   |                       | <b>5,138,693</b> | <b>1.2%</b> | <b>3,345,050</b> | <b>0.8%</b> |           | <b>2,803</b> |          |        |
| 18    | Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Niños Heroes - 90468 | COA16160200<br>717825 | 850,000          | 0.2%        | 844,323          | 0.2%        | Otros     | 180          | 100      | 99.33  |
| 19    | Red De Electrificacion En La Colonia Independencia - 89839                   | COA16160200<br>723417 | 20,000           | 0.0%        | -                | 0.0%        | Otros     | 16           | 100      | -      |
| 20    | Mejoramiento De Servicios Basicos Centro De Atencion Multiple - 90539        | COA16160200<br>723418 | 90,000           | 0.0%        | 78,916           | 0.0%        | Otros     | 340          | 100      | 87.68  |
| 21    | Equipamiento De Red De Agua Potable En La Colonia Independencia - 90546      | COA16160200<br>723419 | 600,000          | 0.1%        | 455,040          | 0.1%        | Otros     | 100          | 100      | 75.84  |
| 22    | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Municipal - 89939                     | COA16160200<br>723420 | 147,152          | 0.0%        | -                | 0.0%        | Lote      |              | 100      | -      |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL            | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>3,984,326</b> | <b>0.9%</b> | <b>2,782,291</b> | <b>0.6%</b> |           | <b>1,400</b> |          |        |

|    |  |                       |         |      |         |      |                 |     |     |       |
|----|--|-----------------------|---------|------|---------|------|-----------------|-----|-----|-------|
| 1  | Mejoramiento De Sistema Electrico En La Escuela Secundaria General Venustiano Carranza - 110282  | COA16160200<br>685420 | 222,390 | 0.1% | -       | 0.0% | Otros           | 298 | 100 | -     |
| 2  | Aportacion Municipal Al Programa De Construccion De Techo Firme En El Ejido La Victoria - 151654   | COA16160200<br>685422 | 15,000  | 0.0% | -       | 0.0% | Otros           | 3   | 100 | -     |
| 3  | Aportacion Municipal Al Programa De Construccion De Cuarto Dormitorio En El Ejido La Victoria - 151364                                   | COA16160200<br>685423 | 18,000  | 0.0% | -       | 0.0% | Vivienda        | 10  | 100 | -     |
| 4  | Prodim - 153170  | COA16160200<br>690864 | 120,249 | 0.0% | -       | 0.0% | Equipamiento    |     | 100 | -     |
| 5  | Aportacion Municipal Al Programa De Construccion De Cuarto Dormitorio En El Ejido Estanque De Norias - 151377                            | COA16160200<br>696329 | 63,000  | 0.0% | -       | 0.0% | Vivienda        | 35  | 100 | -     |
| 6  | Ampliacion De Red Electrica En Calle Victoriano Martinez Entre Miguel Ortiz Y Antonio Garcia En El Ejido Estanque De Norias - 151239     | COA16160200<br>696330 | 28,705  | 0.0% | -       | 0.0% | Otros           | 4   | 100 | -     |
| 7  | Aportacion Municipal Al Programa De Construccion De Cuarto Dormitorio En El Ejido La Vega - 151332                                       | COA16160200<br>696331 | 36,000  | 0.0% | -       | 0.0% | Vivienda        | 20  | 100 | -     |
| 8  | Construccion De Descargas Domiciliarias De Drenaje En Calle Oscar Flores Tapia Entre 6 De Septiembre Y 20 De Noviembre - 110252          | COA16160200<br>701828 | 330,495 | 0.1% | 330,495 | 0.1% | Otros           | 150 | 100 | 98.00 |
| 9  | Aportacion Municipal A Obras De Electrificacion En Calle Aldama Entre Ramon Cantu Y Fernando Peraldi - 151176                            | COA16160200<br>701829 | 25,142  | 0.0% | 25,142  | 0.0% | Otros           | 16  | 100 | -     |
| 10 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 151708 | COA16160200<br>701830 | 180,373 | 0.0% | -       | 0.0% | Otros           |     | 100 | -     |
| 11 | Equipamiento De Pozo De Agua En El Ejido Estanque De Leon - 110306   | COA16160200<br>701831 | 1       | 0.0% | -       | 0.0% | Otros           | 237 | 100 | -     |
| 12 | Construccion De Descargas Domiciliarias De Drenaje En Calle Oscar Flores Tapia Entre Seis De Septiembre Y Veinte De Noviembre - 153234   | COA16160200<br>707474 | 1       | 0.0% | -       | 0.0% | Metros lineales | 150 | 100 | -     |
| 13 | Construccion De Biblioteca En La Colonia Magdalenas - 110582   | COA16160200<br>707476 | 133,308 | 0.0% | 39,993  | 0.0% | Otros           | 100 | 100 | 50.00 |
| 14 | Aportacion Municipal Al Programa De Construccion De Cuarto Dormitorio En El Área Urbana - 151290   | COA16160200<br>707477 | 76,000  | 0.0% | -       | 0.0% | Vivienda        | 40  | 100 | -     |
| 15 | Aportacion Municipal Al Programa De Construccion De Cuarto Para Baño En El Ejido Estanque De Norias - 151450                             | COA16160200<br>707478 | 7,500   | 0.0% | -       | 0.0% | Vivienda        | 5   | 100 | -     |
| 16 | Aportacion Municipal Al Programa De Construccion De Techo Firme En El Ejido La Vega - 151593   | COA16160200<br>707479 | 75,000  | 0.0% | -       | 0.0% | Otros           | 15  | 100 | -     |
| 17 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Cesareo Castro - 109150  | COA16160200<br>712729 | 386,661 | 0.1% | 386,661 | 0.1% | Metros lineales | 183 | 100 | 98.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN   | NUM. PROY.            | ANUAL            | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|---|-----------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b>  |                       | <b>3,984,326</b> | <b>0.9%</b> | <b>2,782,291</b> | <b>0.6%</b> |           | <b>1,400</b> |          |        |
| 18    | Aportacion Municipal A Obras De Electrificacion En El Ejido Lucio Blanco - 110346                 | COA16160200<br>717801 | 2,000,000        | 0.5%        | 2,000,000        | 0.5%        | Otros     | 74           | 100      | -      |
| 19    | Aportacion Municipal Al Programa De Construccion De Techo Firme En El Area Urbana - 151469        | COA16160200<br>718019 | 189,000          | 0.0%        | -                | 0.0%        | Otros     | 28           | 100      | -      |
| 20    | Aportacion Municipal Al Programa De Construccion De Techo Firme En El Ejido El Oso - 151636       | COA16160200<br>718020 | 35,000           | 0.0%        | -                | 0.0%        | Otros     | 7            | 100      | -      |
| 21    | Aportacion Municipal Al Programa De Construccion De Cuarto Para Baño En El Área Urbana - 151389   | COA16160200<br>723616 | 35,000           | 0.0%        | -                | 0.0%        | Vivienda  | 20           | 100      | -      |
| 22    | Aportacion Municipal Al Programa De Construccion De Cuarto Para Baño En El Ejido La Vega - 151411 | COA16160200<br>723618 | 7,500            | 0.0%        | -                | 0.0%        | Vivienda  | 5            | 100      | -      |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL          | A_%         | EJERCIDO       | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>296,178</b> | <b>0.1%</b> | <b>296,178</b> | <b>0.1%</b> |           | <b>1,146</b> |          |        |

|   |  |                       |         |      |         |      |                  |     |     |        |
|---|--|-----------------------|---------|------|---------|------|------------------|-----|-----|--------|
| 1 | Mejoras Para Los Baños Del Jardín De Niños - 39034                   | COA16160200<br>646093 | 48,291  | 0.0% | 48,291  | 0.0% | Piezas           | 96  | 100 | 100.00 |
| 2 | Mas Banquetas En Calles De Escobedo Cabecera - 129098                | COA16160200<br>701619 | 157,963 | 0.0% | 157,963 | 0.0% | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100.00 |
| 3 | Construcción De 10 Puentes Vehiculares En Escobedo Cabecera - 129149 | COA16160200<br>723396 | 89,923  | 0.0% | 89,923  | 0.0% | Otros            | 650 | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL            | A_%         | EJERCIDO       | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN  | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>4,323,680</b> | <b>1.0%</b> | <b>179,000</b> | <b>0.0%</b> |           | <b>779</b> |          |        |

|    |   |                       |         |      |         |      |                  |    |     |        |
|----|---|-----------------------|---------|------|---------|------|------------------|----|-----|--------|
| 1  | Vivienda Digna - 101509   | COA16160200<br>685207 | 19,575  | 0.0% | -       | 0.0% | Metros Cuadrados | 12 | 100 | -      |
| 2  | Vivienda Digna - 111763   | COA16160200<br>685208 | 28,500  | 0.0% | -       | 0.0% | Vivienda         | 12 | 100 | -      |
| 3  | Vivienda Digna - 100178   | COA16160200<br>685209 | 74,372  | 0.0% | -       | 0.0% | Vivienda         | 8  | 100 | -      |
| 4  | Vivienda Digna - 98290  | COA16160200<br>685210 | 83,800  | 0.0% | -       | 0.0% | Vivienda         | 8  | 100 | -      |
| 5  | Vivienda Digna - 97421  | COA16160200<br>685211 | 125,700 | 0.0% | -       | 0.0% | Vivienda         | 12 | 100 | -      |
| 6  | Vivienda Digna - 100569   | COA16160200<br>685214 | 1,985   | 0.0% | -       | 0.0% | Metros Cuadrados | 4  | 100 | -      |
| 7  | Vivienda Digna - 101142   | COA16160200<br>685215 | 13,050  | 0.0% | -       | 0.0% | Metros Cuadrados | 8  | 100 | -      |
| 8  | Vivienda Digna - 99881  | COA16160200<br>685216 | 37,186  | 0.0% | -       | 0.0% | Vivienda         | 4  | 100 | -      |
| 9  | Vivienda Digna - 98264  | COA16160200<br>685217 | 41,900  | 0.0% | -       | 0.0% | Vivienda         | 4  | 100 | -      |
| 10 | Vivienda Digna - 98378  | COA16160200<br>690638 | 83,800  | 0.0% | -       | 0.0% | Vivienda         | 8  | 100 | -      |
| 11 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 119441 | COA16160200<br>690641 | 180,000 | 0.0% | 179,000 | 0.0% | Vehículos        |    | 100 | 100.00 |
| 12 | Vivienda Digna - 99313  | COA16160200<br>690642 | 74,372  | 0.0% | -       | 0.0% | Vivienda         | 8  | 100 | -      |
| 13 | Vivienda Digna - 101238   | COA16160200<br>690646 | 65,250  | 0.0% | -       | 0.0% | Metros Cuadrados | 40 | 100 | -      |
| 14 | Vivienda Digna - 104970   | COA16160200<br>690648 | 74,372  | 0.0% | -       | 0.0% | Vivienda         | 8  | 100 | -      |
| 15 | Vivienda Digna - 99836  | COA16160200<br>690649 | 83,800  | 0.0% | -       | 0.0% | Vivienda         | 8  | 100 | -      |
| 16 | Vivienda Digna - 97782  | COA16160200<br>690650 | 83,800  | 0.0% | -       | 0.0% | Vivienda         | 8  | 100 | -      |
| 17 | Vivienda Digna - 101539   | COA16160200<br>696122 | 32,625  | 0.0% | -       | 0.0% | Metros Cuadrados | 20 | 100 | -      |



| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROJ. | ANUAL            | A_%         | EJERCIDO       | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN  | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>4,323,680</b> | <b>1.0%</b> | <b>179,000</b> | <b>0.0%</b> |           | <b>779</b> |          |        |

|    |   |                       |         |      |   |      |                     |     |     |   |
|----|---|-----------------------|---------|------|---|------|---------------------|-----|-----|---|
| 18 | Vivienda Digna - 112088   | COA16160200<br>696123 | 8,750   | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda            | 4   | 100 | - |
| 19 | Vivienda Digna - 111756   | COA16160200<br>696124 | 28,500  | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda            | 12  | 100 | - |
| 20 | Vivienda Digna - 100700   | COA16160200<br>696127 | 19,575  | 0.0% | - | 0.0% | Metros Cuadrados    | 12  | 100 | - |
| 21 | Vivienda Digna - 99370  | COA16160200<br>696128 | 74,372  | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda            | 8   | 100 | - |
| 22 | Vivienda Digna - 100473   | COA16160200<br>696129 | 3,970   | 0.0% | - | 0.0% | Metros Cuadrados    | 4   | 100 | - |
| 23 | Vivienda Digna - 99469  | COA16160200<br>696132 | 74,372  | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda            | 8   | 100 | - |
| 24 | Vivienda Digna - 99776  | COA16160200<br>696133 | 74,372  | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda            | 8   | 100 | - |
| 25 | Vivienda Digna - 112078   | COA16160200<br>701620 | 8,750   | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda            | 4   | 100 | - |
| 26 | Vivienda Digna - 98355  | COA16160200<br>701621 | 83,800  | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda            | 8   | 100 | - |
| 27 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 119462              | COA16160200<br>701624 | 180,000 | 0.0% | - | 0.0% | Maquinaria y equipo |     | 100 | - |
| 28 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 119466 | COA16160200<br>701625 | 80,000  | 0.0% | - | 0.0% | Vehiculos           |     | 100 | - |
| 29 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo De Oficina - 103248  | COA16160200<br>701626 | 67,542  | 0.0% | - | 0.0% | Mobiliario y equipo |     | 100 | - |
| 30 | Vivienda Digna - 111671   | COA16160200<br>701628 | 27,000  | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda            | 12  | 100 | - |
| 31 | Vivienda Digna - 99822  | COA16160200<br>701632 | 74,372  | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda            | 8   | 100 | - |
| 32 | Vivienda Digna - 99906  | COA16160200<br>707243 | 74,372  | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda            | 8   | 100 | - |
| 33 | Vivienda Digna - 111768   | COA16160200<br>707244 | 19,000  | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda            | 8   | 100 | - |
| 34 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 97026  | COA16160200<br>707245 | 506,424 | 0.1% | - | 0.0% | Metros lineales     | 177 | 100 | - |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROJ. | ANUAL            | A_%         | EJERCIDO       | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN  | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>4,323,680</b> | <b>1.0%</b> | <b>179,000</b> | <b>0.0%</b> |           | <b>779</b> |          |        |

|    |  |                       |         |      |   |      |                  |     |     |   |
|----|--|-----------------------|---------|------|---|------|------------------|-----|-----|---|
| 35 | Adquisicion De Equipo De Computo - 103105  | COA16160200<br>707246 | 135,487 | 0.0% | - | 0.0% | Equipamiento     |     | 100 | - |
| 36 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 119469 | COA16160200<br>707247 | 37,380  | 0.0% | - | 0.0% | Equipamiento     |     | 100 | - |
| 37 | Vivienda Digna - 99405   | COA16160200<br>707250 | 185,930 | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda         | 20  | 100 | - |
| 38 | Vivienda Digna - 101380  | COA16160200<br>707252 | 13,050  | 0.0% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 8   | 100 | - |
| 39 | Vivienda Digna - 101671  | COA16160200<br>707253 | 19,575  | 0.0% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 12  | 100 | - |
| 40 | Vivienda Digna - 111797  | COA16160200<br>707254 | 30,000  | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda         | 16  | 100 | - |
| 41 | Vivienda Digna - 100217  | COA16160200<br>712541 | 74,372  | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda         | 8   | 100 | - |
| 42 | Ampliacion De Red Electrica - 102661   | COA16160200<br>712544 | 367,942 | 0.1% | - | 0.0% | Otros            | 126 | 100 | - |
| 43 | Vivienda Digna - 99629   | COA16160200<br>712545 | 185,930 | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda         | 20  | 100 | - |
| 44 | Vivienda Digna - 104039  | COA16160200<br>712546 | 41,900  | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda         | 4   | 100 | - |
| 45 | Vivienda Digna - 102366  | COA16160200<br>717806 | 26,100  | 0.0% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 16  | 100 | - |
| 46 | Ampliacion Remodelacion De Contraloria Municipal Y Modulo De Transparencia - 103269                        | COA16160200<br>717807 | 115,000 | 0.0% | - | 0.0% | Otros            |     | 100 | - |
| 47 | Vivienda Digna - 97547   | COA16160200<br>717808 | 83,800  | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda         | 8   | 100 | - |
| 48 | Vivienda Digna - 100546  | COA16160200<br>717809 | 5,955   | 0.0% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 12  | 100 | - |
| 49 | Vivienda Digna - 97624   | COA16160200<br>717811 | 125,700 | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda         | 12  | 100 | - |
| 50 | Vivienda Digna - 100594  | COA16160200<br>717812 | 3,970   | 0.0% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 8   | 100 | - |
| 51 | Vivienda Digna - 100535  | COA16160200<br>723397 | 1,985   | 0.0% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 4   | 100 | - |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL            | A_%         | EJERCIDO       | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN  | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>4,323,680</b> | <b>1.0%</b> | <b>179,000</b> | <b>0.0%</b> |           | <b>779</b> |          |        |

|    |                         |                       |        |      |   |      |                  |    |     |   |
|----|-------------------------|-----------------------|--------|------|---|------|------------------|----|-----|---|
| 52 | Vivienda Digna - 98009  | COA16160200<br>723403 | 83,800 | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda         | 8  | 100 | - |
| 53 | Vivienda Digna - 111794 | COA16160200<br>723404 | 15,000 | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda         | 8  | 100 | - |
| 54 | Vivienda Digna - 97736  | COA16160200<br>723406 | 83,800 | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda         | 8  | 100 | - |
| 55 | Vivienda Digna - 99736  | COA16160200<br>723407 | 74,372 | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda         | 8  | 100 | - |
| 56 | Vivienda Digna - 98128  | COA16160200<br>723408 | 83,800 | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda         | 8  | 100 | - |
| 57 | Vivienda Digna - 101306 | COA16160200<br>723409 | 19,575 | 0.0% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 12 | 100 | - |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL            | A_%         | EJERCIDO       | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN     | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|---------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>6,210,932</b> | <b>1.4%</b> | <b>893,523</b> | <b>0.2%</b> |           | <b>76,330</b> |          |        |

|    |   |                       |           |      |         |      |                 |        |     |   |
|----|---|-----------------------|-----------|------|---------|------|-----------------|--------|-----|---|
| 1  | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias Para La Parte Alta De La Colonia Guadalupe Borja                              | COA15150400<br>610108 | 128,204   | 0.0% | -       | 0.0% | Metros lineales | 90     | -   | - |
| 2  | Construccion De Carcamo De Bombeo   | COA15150400<br>612869 | 2,208,814 | 0.5% | -       | 0.0% | Metros lineales | 75,000 | -   | - |
| 3  | Construccion De Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En Calles De La Parte Alta De La Colonia Ampliacion Guadalupe Borja.                          | COA15150400<br>615153 | 382,766   | 0.1% | -       | 0.0% | Metros lineales | 200    | -   | - |
| 4  | Construccion De Red De Atarjeas Y Descargas En Calles Hector Bladimir, Felipe Pescador, España, Felipe Angeles Entre Libertad Y Oriental En Col. Borja. | COA15150400<br>615274 | 747,518   | 0.2% | -       | 0.0% | Metros lineales | 260    | -   | - |
| 5  | Electrificacion De Priv San Luis Entre Cuatrocieneegas Y Tope De Privada - 87136  | COA16160200<br>690875 | 70,806    | 0.0% | -       | 0.0% | Otros           | 16     | 100 | - |
| 6  | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 88935   | COA16160200<br>696339 | 328,693   | 0.1% | -       | 0.0% | Otros           |        | 100 | - |
| 7  | Suministro Construccion Y Equipamiento De Modulo Para Atencion Ciudadana En Centro De Desarrollo Comunitario De La Col. Borja - 88923                   | COA16160200<br>701851 | 219,129   | 0.1% | -       | 0.0% | Lote            |        | 100 | - |
| 8  | Construccion De Red Y 16 Tomas En Calle Oaxaca Entre Calles Sor Juana Ines De La C Y Del Rastro - 87972   | COA16160200<br>701852 | 170,039   | 0.0% | -       | 0.0% | Otros           | 16     | 100 | - |
| 9  | Vivienda Digna - 89081  | COA16160200<br>707493 | 893,523   | 0.2% | 893,523 | 0.2% | Otros           | 564    | 100 | - |
| 10 | Construccion De Red Y Once Tomas En Calle Vicente Guerrero Entre Sor Juana I De La Cruz Y Priv Heroe De Nacozari - 162899                               | COA16160200<br>712741 | 119,095   | 0.0% | -       | 0.0% | Otros           | 44     | 100 | - |
| 11 | Construccion De Atarjea Y 32 Descargas En Calle Oaxaca Entre Calle Sor Juana Ines De La Cruz Y Calle Del Rastro - 88167                                 | COA16160200<br>718033 | 795,114   | 0.2% | -       | 0.0% | Otros           | 128    | 100 | - |
| 12 | Electrificacion En Calle Aaron Joaquin Entre Ejercito Nacional Y Limite De La Colonia - 87236   | COA16160200<br>718035 | 147,232   | 0.0% | -       | 0.0% | Otros           | 12     | 100 | - |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL            | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN     | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>2,684,381</b> | <b>0.6%</b> | <b>2,612,938</b> | <b>0.6%</b> |           | <b>26,267</b> |          |        |

|    |  |                       |         |      |         |      |                  |       |     |        |
|----|--|-----------------------|---------|------|---------|------|------------------|-------|-----|--------|
| 1  | Equipamiento De Taller Artesanal Comunitario En El Ejido Guelatao - 37002                                  | COA16160200<br>643694 | 27,840  | 0.0% | 27,840  | 0.0% | Otros            | 391   | 100 | 100.00 |
| 2  | Equipamiento De Taller Artesanal Comunitario En El Ejido Porvenir De Tacubaya - 36998                      | COA16160200<br>643695 | 27,840  | 0.0% | 27,840  | 0.0% | Otros            | 257   | 100 | 100.00 |
| 3  | Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Anahuac Del Ejido San Antonio Del Jaral - 43245     | COA16160200<br>643696 | 218,000 | 0.0% | 218,000 | 0.0% | Metros Cuadrados | 376   | 100 | 100.00 |
| 4  | Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Otilio Gonzalez Del Ejido La Hedionda Chica - 43247 | COA16160200<br>646094 | 210,000 | 0.0% | 210,000 | 0.0% | Metros Cuadrados | 213   | 100 | 100.00 |
| 5  | Equipamiento De Taller Artesanal Comunitario En El Ejido Jalpa - 35747                                     | COA16160200<br>646095 | 69,600  | 0.0% | 69,600  | 0.0% | Otros            | 252   | 100 | 100.00 |
| 6  | Equipamiento De Taller Artesanal Comunitario En El Ejido Marte - 35732                                     | COA16160200<br>646096 | 74,820  | 0.0% | 74,820  | 0.0% | Otros            | 204   | 100 | 100.00 |
| 7  | Rehabilitacion De Pozo Profundo Para Extraccion De Agua Potable En El Ejido Dos De Abril - 37648           | COA16160200<br>648528 | 35,218  | 0.0% | 35,218  | 0.0% | Otros            | 212   | 100 | 100.00 |
| 8  | Equipamiento De Taller Artesanal Comunitario En El Ejido Independencia - 36992                             | COA16160200<br>648529 | 13,920  | 0.0% | 13,920  | 0.0% | Otros            | 189   | 100 | 100.00 |
| 9  | Rehabilitacion De Pozo Profundo Para Extraccion De Agua Potable En El Ejido San Francisco - 37646          | COA16160200<br>648530 | 11,762  | 0.0% | 11,762  | 0.0% | Otros            | 87    | 100 | 100.00 |
| 10 | Rehabilitacion De Camino Rural En El Ejido La Trinidad - 41105   | COA16160200<br>648531 | 559,845 | 0.1% | 559,845 | 0.1% | Metros lineales  | 285   | 100 | 100.00 |
| 11 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En El Ejido El Deposito De La Luz - 41130                         | COA16160200<br>648532 | 71,443  | 0.0% | -       | 0.0% | Metros lineales  | 16    | 100 | -      |
| 12 | Rehabilitacion De Pozo Profundo Para Extraccion De Agua Potable En El Ejido General Cepeda - 37644         | COA16160200<br>650921 | 45,353  | 0.0% | 45,353  | 0.0% | Otros            | 4,382 | 100 | 100.00 |
| 13 | Equipamiento De Taller Artesanal Comunitario En El Ejido La Luz Y Colon - 37007                            | COA16160200<br>650922 | 13,920  | 0.0% | 13,920  | 0.0% | Otros            | 102   | 100 | 100.00 |
| 14 | Equipamiento De Taller Artesanal Comunitario En El Ejido Macuyu - 36964                                    | COA16160200<br>650923 | 27,840  | 0.0% | 27,840  | 0.0% | Otros            | 426   | 100 | 100.00 |
| 15 | Equipamiento De Taller Artesanal Comunitario En El Ejido La Noria De La Sabina - 35796                     | COA16160200<br>650924 | 27,840  | 0.0% | 27,840  | 0.0% | Otros            | 92    | 100 | 100.00 |
| 16 | Equipamiento De Taller Artesanal Comunitario En El Ejido Kilometro Sesenta Y Cuatro - 35808                | COA16160200<br>650925 | 41,760  | 0.0% | 41,760  | 0.0% | Otros            | 73    | 100 | 100.00 |
| 17 | Equipamiento De Taller Artesanal Comunitario En El Ejido Porvenir De Jalpa - 35769                         | COA16160200<br>653268 | 13,920  | 0.0% | 13,920  | 0.0% | Otros            | 88    | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL            | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN     | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>2,684,381</b> | <b>0.6%</b> | <b>2,612,938</b> | <b>0.6%</b> |           | <b>26,267</b> |          |        |

|    |  |                       |         |      |         |      |                 |       |     |        |
|----|--|-----------------------|---------|------|---------|------|-----------------|-------|-----|--------|
| 18 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En La Cabecera Municipal De General Cepeda - 35253               | COA16160200<br>655644 | 260,209 | 0.1% | 260,209 | 0.1% | Otros           | 4,382 | 100 | 100.00 |
| 19 | Rehabilitacion De Pozo Profundo Para Extraccion De Agua Potable En El Ejido General Cepeda - 37645 | COA16160200<br>660536 | 22,497  | 0.0% | 22,497  | 0.0% | Otros           | 4,382 | 100 | 100.00 |
| 20 | Equipamiento De Taller Artesanal Comunitario En El Ejido El Pilar De Richardson - 35639            | COA16160200<br>660537 | 116,580 | 0.0% | 116,580 | 0.0% | Otros           | 407   | 100 | 100.00 |
| 21 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En La Colonia El Alamo - 178098                      | COA16160200<br>685220 | 170,000 | 0.0% | 170,000 | 0.0% | Otros           | 4,382 | 100 | 100.00 |
| 22 | Rehabilitacion De Canal En El Ejido General Cepeda - 35244   | COA16160200<br>690653 | 160,000 | 0.0% | 160,000 | 0.0% | Metros lineales | 41    | 100 | 100.00 |
| 23 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En El Ejido Dos De Abril - 178137                  | COA16160200<br>690654 | 56,197  | 0.0% | 56,197  | 0.0% | Otros           | 212   | 100 | 100.00 |
| 24 | Equipamiento De Taller Artesanal Comunitario En El Ejido Presa De Guadalupe - 36974                | COA16160200<br>717817 | 27,840  | 0.0% | 27,840  | 0.0% | Otros           | 366   | 100 | 100.00 |
| 25 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En El Sector El Pilar Antes La Gloria - 177932     | COA16160200<br>723414 | 166,216 | 0.0% | 166,216 | 0.0% | Otros           | 4,382 | 100 | 100.00 |
| 26 | Rehabilitacion De Bordos En El Ejido General Cepeda - 35160  | COA16160200<br>723415 | 200,000 | 0.0% | 200,000 | 0.0% | Otros           | 41    | 100 | 100.00 |
| 27 | Equipamiento De Taller Artesanal Comunitario En El Ejido Oratorio Chico - 37015                    | COA16160200<br>723416 | 13,920  | 0.0% | 13,920  | 0.0% | Otros           | 27    | 100 | 100.00 |



Estado  
Municipio

Coahuila de Zaragoza  
Guerrero

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 437,572,109

| CONS. | DESCRIPCIÓN                              | NUM. PROY.            | ANUAL   | A_%  | EJERCIDO | E_%  | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--|-----------------------|---------|------|----------|------|-----------|-----------|----------|--------|
|       | Total                                    |                       | 657,388 | 0.2% | -        | 0.0% |           | 20        |          |        |
| 1     | Construccion De Comedor Escolar - 134936 | COA16160200<br>717813 | 657,388 | 0.2% | -        | 0.0% | Otros     | 20        | 100      | -      |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL            | A_%         | EJERCIDO | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|------------------|-------------|----------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>5,085,646</b> | <b>1.2%</b> | -        | <b>0.0%</b> |           | <b>1,130</b> |          |        |

|    |   |                       |         |      |   |      |                 |     |     |   |
|----|---|-----------------------|---------|------|---|------|-----------------|-----|-----|---|
| 1  | Construccion De Muros En El Municipio De Jimenez - 93893                      | COA16160200<br>685477 | 400,000 | 0.1% | - | 0.0% | Otros           | 240 | 100 | - |
| 2  | Ampliacion De Red De Conduccion De Agua Potable En Madero Del Rio - 93889     | COA16160200<br>690899 | 600,000 | 0.1% | - | 0.0% | Metros lineales | 80  | 100 | - |
| 3  | Programa De Maquinaria Y Equipo - 93968                                       | COA16160200<br>696363 | 250,000 | 0.1% | - | 0.0% | Otros           | 20  | 100 | - |
| 4  | Huertos Familiares - 93970  | COA16160200<br>696364 | 84,000  | 0.0% | - | 0.0% | Otros           | 50  | 100 | - |
| 5  | Ampliacion De Red De Conduccion De Agua Potable En Purisima - 93890           | COA16160200<br>696367 | 600,000 | 0.1% | - | 0.0% | Metros lineales | 80  | 100 | - |
| 6  | Ampliacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led - 93978                        | COA16160200<br>696369 | 540,646 | 0.1% | - | 0.0% | Otros           | 80  | 100 | - |
| 7  | Rehabilitacion Sistema De Agua Jimenez - 93886                                | COA16160200<br>701867 | 750,000 | 0.2% | - | 0.0% | Metros lineales | 120 | 100 | - |
| 8  | Ampliacion De Red De Conduccion De Agua Potable En Santa Maria - 93884        | COA16160200<br>712772 | 750,000 | 0.2% | - | 0.0% | Metros lineales | 120 | 100 | - |
| 9  | Construccion De Muros Y Cuartos Adcionales En El Municipio De Jimenez - 93894 | COA16160200<br>718067 | 71,000  | 0.0% | - | 0.0% | Otros           | 40  | 100 | - |
| 10 | Ampliacion De Red De Conduccion De Agua Potable En San Carlos - 93882         | COA16160200<br>718069 | 750,000 | 0.2% | - | 0.0% | Metros lineales | 120 | 100 | - |
| 11 | Rehabilitacion De Vivienda Techos Jimenez - 93892                             | COA16160200<br>723655 | 290,000 | 0.1% | - | 0.0% | Otros           | 180 | 100 | - |



| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL          | A_%         | EJERCIDO | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|----------------|-------------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>502,263</b> | <b>0.1%</b> | -        | <b>0.0%</b> |           | <b>70</b> |          |        |

|    |  |                       |         |      |   |      |          |    |     |   |
|----|--|-----------------------|---------|------|---|------|----------|----|-----|---|
| 1  | Techos Sin Goteras Cecilia Padilla Carrillo En Zap - 101360  | COA16160200<br>690632 | 25,372  | 0.0% | - | 0.0% | Otros    | 3  | 100 | - |
| 2  | Construccion E Instalacion De Un Panel Solar Ubicada En Rancheria Juan De Luna Gonzalez, Localidad Del Km 45. - 103360 | COA16160200<br>701611 | 35,000  | 0.0% | - | 0.0% | Otros    | 3  | 100 | - |
| 3  | Vivienda Digna Sergio Santos - 100895  | COA16160200<br>707225 | 54,738  | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda | 4  | 100 | - |
| 4  | Techos Sin Goteras Santa Rita - 103344   | COA16160200<br>712531 | 50,744  | 0.0% | - | 0.0% | Otros    | 8  | 100 | - |
| 5  | Techos Sin Goteras Juarez - 103549   | COA16160200<br>717795 | 58,531  | 0.0% | - | 0.0% | Otros    | 12 | 100 | - |
| 6  | Todos Con Drenaje Zap - 92672  | COA16160200<br>717796 | 12,584  | 0.0% | - | 0.0% | Otros    | 7  | 100 | - |
| 7  | Techos Sin Goteras Don Martin - 103310   | COA16160200<br>717797 | 50,744  | 0.0% | - | 0.0% | Otros    | 8  | 100 | - |
| 8  | Vivienda Digna Florencio Mejía Gamboa - 93331  | COA16160200<br>717798 | 54,738  | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda | 4  | 100 | - |
| 9  | Todos Con Drenaje - 91610  | COA16160200<br>723386 | 50,336  | 0.0% | - | 0.0% | Otros    | 13 | 100 | - |
| 10 | Vivienda Digna - 92893   | COA16160200<br>723387 | 109,476 | 0.0% | - | 0.0% | Otros    | 8  | 100 | - |



Estado  
Municipio

Coahuila de Zaragoza  
Lamadrid

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 437,572,109

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL            | A_%         | EJERCIDO | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN  | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|------------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>1,131,056</b> | <b>0.3%</b> | -        | <b>0.0%</b> |           | <b>481</b> |          |        |

|   |   |                       |         |      |   |      |       |     |     |   |
|---|---|-----------------------|---------|------|---|------|-------|-----|-----|---|
| 1 | Ampliación Red Electrica - 187869   | COA16160200<br>690672 | 577,120 | 0.1% | - | 0.0% | Otros | 68  | 100 | - |
| 2 | Donacion De Tinaco O Tanque De Agua A Personas De Bajos Recursos - 187796               | COA16160200<br>712571 | 199,800 | 0.0% | - | 0.0% | Otros | 360 | 100 | - |
| 3 | Construccion De Techos Firme En Diferentes Domicilios De La Cabecera Municipal - 187680 | COA16160200<br>712572 | 354,136 | 0.1% | - | 0.0% | Otros | 53  | 100 | - |

| CONS. | DESCRIPCIÓN   | NUM. PROY.            | ANUAL            | A_%         | EJERCIDO | E_%         | U. MEDIDA        | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|---|-----------------------|------------------|-------------|----------|-------------|------------------|--------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b>  |                       | <b>8,955,205</b> | <b>2.0%</b> | -        | <b>0.0%</b> |                  | <b>7,172</b> |          |        |
| 1     | Ampliacion De Red De Agua En El Ejido San Pablo Guelatao - 93468  | COA16160200<br>685242 | 135,861          | 0.0%        | -        | 0.0%        | Metros lineales  | 48           | 100      | -      |
| 2     | Pavimentacion Asfaltica En C. Alatorre De La Col. Luis Donald Colosio - 96604   | COA16160200<br>690673 | 461,826          | 0.1%        | -        | 0.0%        | Metros Cuadrados | 102          | 100      | -      |
| 3     | Ampliacion De Red Electrica En Colonia Bicentenario - 96390   | COA16160200<br>690675 | 1,685,043        | 0.4%        | -        | 0.0%        | Otros            | 1,768        | 100      | -      |
| 4     | Ampliacion De Red De Agua Potable Av. 26 De Mayo Entre Jazmines Y Manzanos, Colonia Carolinas. - 93713                  | COA16160200<br>690676 | 118,801          | 0.0%        | -        | 0.0%        | Metros lineales  | 67           | 100      | -      |
| 5     | Pavimentacion Asfaltica En Varias Calles De La Col. Graciela Fernandez De Onofre - 96574                                | COA16160200<br>696161 | 642,833          | 0.1%        | -        | 0.0%        | Metros Cuadrados | 250          | 100      | -      |
| 6     | Ampliacion De Red Electrica En Ejido San Miguel Del Municipio De Matamoros, Coahuila. - 94719                           | COA16160200<br>707287 | 530,472          | 0.1%        | -        | 0.0%        | Otros            | 160          | 100      | -      |
| 7     | Pavimentacion Asfaltica En Av. Piedras Negras De La C. Del Mar A Blvd. Del Valle En La Col. Enrique Mtz. Y Mtz. - 96547 | COA16160200<br>712574 | 437,216          | 0.1%        | -        | 0.0%        | Metros Cuadrados | 80           | 100      | -      |
| 8     | Pavimentacion Asfaltica En Av. Gral. Cepeda De La C. Del Mar A Blvd. Del Valle En La Col. Enrique Mtz. Y Mtz. - 96461   | COA16160200<br>712575 | 438,010          | 0.1%        | -        | 0.0%        | Metros Cuadrados | 80           | 100      | -      |
| 9     | Ampliacion De Red Electrica En Colonia Ampliacion Carolinas - 94776   | COA16160200<br>712576 | 521,130          | 0.1%        | -        | 0.0%        | Otros            | 160          | 100      | -      |
| 10    | Ampliacion De Red Electrica En Col. Raul Onofre - 96327   | COA16160200<br>712577 | 2,000,736        | 0.5%        | -        | 0.0%        | Otros            | 1,520        | 100      | -      |
| 11    | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Manzanos Entre Geranios Y Jacintos - 94498                        | COA16160200<br>712578 | 104,270          | 0.0%        | -        | 0.0%        | Metros lineales  | 75           | 100      | -      |
| 12    | Ampliacion De Red De Agua Potable Flor De Azar Entre Av. 26 De Mayo Y 03 De Mayo, Colonia Carolinas - 93722             | COA16160200<br>712579 | 52,443           | 0.0%        | -        | 0.0%        | Metros lineales  | 66           | 100      | -      |
| 13    | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Jacintos Entre Manzano Y Alcatraz Col. Carolinas - 93832          | COA16160200<br>717850 | 85,794           | 0.0%        | -        | 0.0%        | Metros lineales  | 21           | 100      | -      |
| 14    | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia Raul Onofre - 96181   | COA16160200<br>717851 | 261,452          | 0.1%        | -        | 0.0%        | Metros lineales  | 185          | 100      | -      |
| 15    | Pavimentacion Asfaltica En Av. Cuarta De La Col. Miguel Hidalgo - 96558   | COA16160200<br>723446 | 839,870          | 0.2%        | -        | 0.0%        | Metros Cuadrados | 90           | 100      | -      |
| 16    | Limpieza Y Desasolve De Pozos De Visita En La Cabecera Municipal. - 94554   | COA16160200<br>723447 | 639,448          | 0.1%        | -        | 0.0%        | Metros lineales  | 2,500        | 100      | -      |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL             | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>13,720,295</b> | <b>3.1%</b> | <b>3,903,059</b> | <b>0.9%</b> |           | <b>2,493</b> |          |        |

|    |   |                       |           |      |         |      |                  |     |     |        |
|----|---|-----------------------|-----------|------|---------|------|------------------|-----|-----|--------|
| 1  | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 38950           | COA16160200<br>643708 | 459,721   | 0.1% | -       | 0.0% | Otros            |     | 100 | -      |
| 2  | Rehabilitacion En La Ep. Ford 46 Benito Juarez De La Colonia Calderon - 38573                             | COA16160200<br>643709 | 739,595   | 0.2% | 221,879 | 0.1% | Metros Cuadrados | 160 | 100 | -      |
| 3  | Construccion De Linea De Agua Potable Y Trece Tomas Domiciliarias En Colonia Lomas Verdes - 21275         | COA16160200<br>643712 | 521,184   | 0.1% | 156,355 | 0.0% | Vivienda         | 52  | 100 | -      |
| 4  | Rehabilitacion En El Jardin De Niños Luis Donaldo Colosio Murrrieta Col 21 De Marzo - 38558               | COA16160200<br>646104 | 360,825   | 0.1% | 108,248 | 0.0% | Metros Cuadrados | 102 | 100 | 15.00  |
| 5  | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En Calle 11 En Colonia Hipodromo - 38585                          | COA16160200<br>646106 | 325,250   | 0.1% | 321,998 | 0.1% | Metros Cuadrados | 90  | 100 | 100.00 |
| 6  | Construccionde Red De Atarjeas Y 76 Descargas Domiciliarias En Calles De La Col. La Amistad - 21305       | COA16160200<br>646108 | 2,143,569 | 0.5% | 643,071 | 0.1% | Otros            | 304 | 100 | -      |
| 7  | Cosntruccion De Red De Agua Potable Y 200 Tomas Domiciliarias En La Col El Roble Y Amp. El Roble - 21292  | COA16160200<br>648544 | 2,322,546 | 0.5% | 696,764 | 0.2% | Vivienda         | 800 | 100 | -      |
| 8  | Construccion De Red De Atarjeas Y 52 Descargas Domiciliarias En Calles De La Col. Lucrecia Solano - 38545 | COA16160200<br>650936 | 1,668,950 | 0.4% | 500,685 | 0.1% | Otros            | 208 | 100 | -      |
| 9  | Red De Electrificacion En Col Monte Viejo - 38680   | COA16160200<br>650938 | 344,678   | 0.1% | -       | 0.0% | Otros            | 64  | 100 | 50.00  |
| 10 | Red De Electrificacion En Calle Alamillos Col El Roble - 38715  | COA16160200<br>650941 | 168,500   | 0.0% | -       | 0.0% | Otros            | 20  | 100 | 50.00  |
| 11 | Red De Electrificacion En Calle Toñeta Palma Col Bugambilias - 38728                                      | COA16160200<br>653281 | 727,251   | 0.2% | -       | 0.0% | Otros            | 76  | 100 | 35.00  |
| 12 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En Calle 25 En Colonia Guerrero - 42505                           | COA16160200<br>653282 | 247,698   | 0.1% | 116,418 | 0.0% | Metros Cuadrados | 81  | 100 | 92.00  |
| 13 | Red De Electrificacion En Calle Pampopas Col Lomas De San Miguel - 38621                                  | COA16160200<br>655654 | 195,458   | 0.0% | -       | 0.0% | Otros            | 16  | 100 | 50.00  |
| 14 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En Calle Principal En Colonia Curva De Juan Sanchez - 38609       | COA16160200<br>655655 | 752,056   | 0.2% | 368,507 | 0.1% | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 70.00  |
| 15 | Red De Electrificacion En Calle Mazapes Col Lomas De San Migue - 38629                                    | COA16160200<br>658095 | 243,609   | 0.1% | -       | 0.0% | Otros            | 26  | 100 | 50.00  |
| 16 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En Calle 15 En Colonia Calderon - 38604                           | COA16160200<br>658098 | 660,759   | 0.2% | 270,911 | 0.1% | Metros Cuadrados | 70  | 100 | 70.00  |
| 17 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En Calle 12 En Colonia Guerrero - 42497                           | COA16160200<br>658100 | 268,216   | 0.1% | 112,651 | 0.0% | Metros Cuadrados | 40  | 100 | 100.00 |

| CONS.        | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY.            | ANUAL             | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA       | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|--------------|--|-----------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|----------|--------|
| <b>Total</b> |  |                       | <b>13,720,295</b> | <b>3.1%</b> | <b>3,903,059</b> | <b>0.9%</b> |                 | <b>2,493</b> |          |        |
| 18           | Construccion De Red De Atarjeas Y 40 Descargas Domiciliarias En Calles De La Col. Amp.Miguel Hidalgo - 38538 | COA16160200<br>660548 | 1,285,246         | 0.3%        | 385,574          | 0.1%        | Otros           | 160          | 100      | -      |
| 19           | Red De Electrificacion En Calle 2 Col Curva De Juan Sanchez - 38704  | COA16160200<br>660550 | 112,330           | 0.0%        | -                | 0.0%        | Otros           | 24           | 100      | 50.00  |
| 20           | Construccion De Red De Agua Potable Y Diez Tomas Domiciliarias En Ampl La Amistad - 190709                   | COA16160200<br>696171 | 111,377           | 0.0%        | -                | 0.0%        | Metros lineales | 50           | 100      | -      |
| 21           | Construccion De Red De Agua Potable Y Ocho Tomas Domiciliarias En Ampl La Amistad - 190886                   | COA16160200<br>712586 | 61,477            | 0.0%        | -                | 0.0%        | Metros lineales | 40           | 100      | -      |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL            | A_%         | EJERCIDO      | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|------------------|-------------|---------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>1,386,223</b> | <b>0.3%</b> | <b>48,178</b> | <b>0.0%</b> |           | <b>3,770</b> |          |        |

|    |  |                       |         |      |        |      |              |       |     |        |
|----|--|-----------------------|---------|------|--------|------|--------------|-------|-----|--------|
| 1  | Electrificacion De La Calle Xicotencatl Entre Zuazua Y General Naranjo - 89940   | COA16160200<br>685437 | 43,887  | 0.0% | -      | 0.0% | Otros        | 6     | 100 | -      |
| 2  | Electrificacion De La Privada Manuel Acuña Entre Matamoros Y Rayon - 89964   | COA16160200<br>690874 | 100,435 | 0.0% | -      | 0.0% | Otros        | 8     | 100 | -      |
| 3  | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles De Allende Y Jorge Treviño - 90147                               | COA16160200<br>696338 | 165,030 | 0.0% | -      | 0.0% | Otros        | 12    | 100 | -      |
| 4  | Repavimentacion De Calles Con Concreto Asfaltico En El Municipio De Morelos Segunda Etapa - 170550                       | COA16160200<br>701846 | 244,347 | 0.1% | -      | 0.0% | Otros        | 300   | 100 | -      |
| 5  | Construccion De Red De Agua Potable En Las Callesgeneral Treviño Allende Viesca Dionicio Almazan Y Antonio Casas - 90044 | COA16160200<br>701847 | 540,000 | 0.1% | -      | 0.0% | Otros        | 100   | 100 | -      |
| 6  | Adquisicion De Software Y Hardware En Area De Tesoreria Y Catastro - 90146   | COA16160200<br>701848 | 32,580  | 0.0% | -      | 0.0% | Computadoras |       | 100 | -      |
| 7  | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 90078             | COA16160200<br>701849 | 48,869  | 0.0% | -      | 0.0% | Vehículos    |       | 100 | -      |
| 8  | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Telesecundaria Del Ej Los Alamos - 170389                                 | COA16160200<br>701850 | 35,000  | 0.0% | -      | 0.0% | Otros        | 40    | 100 | -      |
| 9  | Electrificacion De La Calle Mexico Entre Xicotencatl Y Prolongacion General Charles - 89997                              | COA16160200<br>707491 | 48,178  | 0.0% | 48,178 | 0.0% | Otros        | 4     | 100 | 100.00 |
| 10 | Rehabilitacion Y Equipamiento De Un Pozo Profundo De Agua Potable No Uno - 170482  | COA16160200<br>718031 | 127,898 | 0.0% | -      | 0.0% | Otros        | 3,300 | 100 | -      |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL             | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>11,510,680</b> | <b>2.6%</b> | <b>4,962,307</b> | <b>1.1%</b> |           | <b>2,251</b> |          |        |

|    |  |                       |         |      |         |      |                 |    |     |        |
|----|--|-----------------------|---------|------|---------|------|-----------------|----|-----|--------|
| 1  | Construcción De Ampliación De Vivienda En La Calle Aviñas Sin Numero En El Barrio El Panteon - 43840                       | COA16160200<br>643750 | 7,875   | 0.0% | 7,875   | 0.0% | Vivienda        | 6  | 100 | 100.00 |
| 2  | Construcción De Ampliación De Vivienda En La Calle Crisantemo En La Colonia Las Azucenas - 44515                           | COA16160200<br>643751 | 7,875   | 0.0% | 7,875   | 0.0% | Vivienda        | 3  | 100 | 100.00 |
| 3  | Construcción De Red Eléctrica En La Calle Chabacano Entre Nuevo Leon Y Guayaba En La Col. El Patronato En Palau - 48161    | COA16160200<br>643759 | 58,142  | 0.0% | 57,708  | 0.0% | Otros           | 5  | 100 | 100.00 |
| 4  | Construcción De Red Eléctrica En La Calle Tercera Entre Septima Y Via Lactea En La Colonia Sección 5 En Múzquiz - 46801    | COA16160200<br>646149 | 88,168  | 0.0% | 88,168  | 0.0% | Otros           | 85 | 100 | 100.00 |
| 5  | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Amado Nervo En El Tiro 3 De Palau - 55481                                       | COA16160200<br>646156 | 87,510  | 0.0% | -       | 0.0% | Metros lineales | 4  | 100 | -      |
| 6  | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Sin Nombre Entre Jesús García Y Emiliano Zapata En El Ejido La Cuchilla - 27370 | COA16160200<br>646157 | 109,003 | 0.0% | -       | 0.0% | Metros lineales | 15 | 100 | -      |
| 7  | Construcción De Red Eléctrica En La Calle Parque Industrial Y Papaya La Colonia El Patronato En Palau - 48211              | COA16160200<br>648578 | 228,189 | 0.1% | 227,206 | 0.1% | Otros           | 10 | 100 | 100.00 |
| 8  | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Prol. Niños Heroes Y Moras En El Barrio El Bajío En Múzquiz - 61825        | COA16160200<br>650984 | 27,966  | 0.0% | -       | 0.0% | Metros lineales | 18 | 100 | -      |
| 9  | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Pluton Entre Urano Y Carretera Múzquiz - Boquillas En La Col. Del Sol - 55918   | COA16160200<br>650985 | 458,700 | 0.1% | -       | 0.0% | Metros lineales | 80 | 100 | -      |
| 10 | Construcción De Ampliación De Vivienda En La Calle Mina 1508 Nte. En El Barrio El Alto - 43613                             | COA16160200<br>650986 | 7,875   | 0.0% | 7,875   | 0.0% | Vivienda        | 4  | 100 | 100.00 |
| 11 | Construcción De Ampliación De Vivienda En La Calle Luis Donald Colosio 127 En La Colonia Fresnos - 44415                   | COA16160200<br>650987 | 7,875   | 0.0% | 7,875   | 0.0% | Vivienda        | 4  | 100 | 100.00 |
| 12 | Construcción De Ampliación De Vivienda En La Priv. Perez S/N En El Barrio El Porvenir - 44394                              | COA16160200<br>650988 | 7,875   | 0.0% | 7,875   | 0.0% | Vivienda        | 9  | 100 | 100.00 |
| 13 | Construcción De Red Eléctrica En La Calle Venustiano Carranza En El Barrio El Agrario En Palau - 48113                     | COA16160200<br>650993 | 200,870 | 0.0% | 200,140 | 0.0% | Otros           | 25 | 100 | 100.00 |
| 14 | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Fco. I. Madero Entre Reyes Castañeda Y Cascada En Múzquiz - 61911          | COA16160200<br>653319 | 45,814  | 0.0% | -       | 0.0% | Metros lineales | 30 | 100 | -      |
| 15 | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia El Paraíso En Múzquiz - 55404   | COA16160200<br>653321 | 807,713 | 0.2% | -       | 0.0% | Metros lineales | 98 | 100 | -      |
| 16 | Construcción De Ampliación De Vivienda En La Calle Socorro 115 Ote. En La Colonia Buenos Aires - 43775                     | COA16160200<br>653322 | 7,875   | 0.0% | 7,875   | 0.0% | Vivienda        | 4  | 100 | 100.00 |
| 17 | Construcción De Ampliación De Vivienda En La Calle Canarias 2102 En La Colonia La Deportiva - 44424                        | COA16160200<br>653323 | 7,875   | 0.0% | 7,875   | 0.0% | Vivienda        | 7  | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL             | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>11,510,680</b> | <b>2.6%</b> | <b>4,962,307</b> | <b>1.1%</b> |           | <b>2,251</b> |          |        |

|    |   |                       |         |      |         |      |                  |     |     |        |
|----|---|-----------------------|---------|------|---------|------|------------------|-----|-----|--------|
| 18 | Construccion De Red Electrica En La Calle Cascada Entre Fco. I. Madero E Ignacio Elizondo En Muzquiz - 46658                        | COA16160200<br>655694 | 157,788 | 0.0% | 157,159 | 0.0% | Otros            | 15  | 100 | 100.00 |
| 19 | Construccion De Red Electrica En La Privada Valle En El Barrio El Bajio En Muzquiz - 46608  | COA16160200<br>655695 | 85,462  | 0.0% | 84,980  | 0.0% | Otros            | 5   | 100 | 100.00 |
| 20 | Construccion De Red Electrica En La Calle Pas Bol En La Colonia La Deportiva De Muzquiz - 46677                                     | COA16160200<br>655696 | 349,330 | 0.1% | 349,330 | 0.1% | Otros            | 110 | 100 | 100.00 |
| 21 | Construcción De Ampliación De Vivienda En La Calle Colibrí 109 En La Colonia Las Aves - 44506                                       | COA16160200<br>655697 | 7,875   | 0.0% | 7,875   | 0.0% | Vivienda         | 4   | 100 | 100.00 |
| 22 | Construccion De Red Electrica En La Calle Quetzalcoatl En El Barrio Tiro Uno Y Medio En Palau - 52520                               | COA16160200<br>655707 | 63,814  | 0.0% | 63,666  | 0.0% | Otros            | 20  | 100 | 100.00 |
| 23 | Construccion De Red Electrica En La Calle Tomas Saucedo Y Galaxia En El Barrio El Agrario De Palau - 46532                          | COA16160200<br>655708 | 177,636 | 0.0% | 176,959 | 0.0% | Otros            | 20  | 100 | 100.00 |
| 24 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Gardenia Entre Guadalupe R. Canales Y Fco. Villa En La Col. Las Azucenas - 62554 | COA16160200<br>658154 | 7,875   | 0.0% | 7,875   | 0.0% | Vivienda         | 5   | 100 | 100.00 |
| 25 | Construccion De Red De Agua En La Calle Cascada Entre Fco. I. Madero E Ignacio Elizondo En Muzquiz - 55954                          | COA16160200<br>658155 | 43,794  | 0.0% | -       | 0.0% | Metros lineales  | 15  | 100 | -      |
| 26 | Construccion De Red Electrica En La Calle Librado Flores Entre Reforma Y Gpe. R. Canales En La Col. Las Azucenas En Muzquiz - 48094 | COA16160200<br>658156 | 42,527  | 0.0% | 42,123  | 0.0% | Otros            | 5   | 100 | 100.00 |
| 27 | Construccion De Red Electrica En La Calle Roberto Solis Y Zeferino Lopez En El Barrio El Agrario De Palau - 48056                   | COA16160200<br>658163 | 31,019  | 0.0% | 30,658  | 0.0% | Otros            | 10  | 100 | 100.00 |
| 28 | Construccion De Red Electrica En La Priv. Elizondo En La Col. Armando De Hoyos Galicia En Muzquiz - 52505                           | COA16160200<br>660589 | 88,416  | 0.0% | 87,921  | 0.0% | Otros            | 5   | 100 | 100.00 |
| 29 | Construccion De Red Electrica En La Calle Benito Riojas Y Zeferino Lopez En El Barrio El Agrario En Palau - 48182                   | COA16160200<br>660596 | 120,512 | 0.0% | 119,975 | 0.0% | Otros            | 5   | 100 | 100.00 |
| 30 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Francisco I Madero Ejido La M Ota - 86882  | COA16160200<br>685179 | 4,530   | 0.0% | 4,530   | 0.0% | Vivienda         | 5   | 100 | 100.00 |
| 31 | Construccion De Techo En La Calle Santa Rosa Col. Barrio La Nogalera En Muzquiz - 87874   | COA16160200<br>685399 | 5,250   | 0.0% | 5,250   | 0.0% | Metros Cuadrados | 3   | 100 | 100.00 |
| 32 | Construccion De Techo En La Calle Mora Sn Barrio El Bajio En Muzquiz - 88188  | COA16160200<br>685400 | 5,250   | 0.0% | 5,250   | 0.0% | Otros            | 4   | 100 | 100.00 |
| 33 | Construccion De Techo En La Calle Matamoros S7n Barrio El Alto En Muzquiz - 88103   | COA16160200<br>685401 | 5,250   | 0.0% | 5,250   | 0.0% | Metros Cuadrados | 1   | 100 | 100.00 |
| 34 | Construccion De Techo En La Calle Via Lactea 336 Col Del Sol En Muzquiz - 88156   | COA16160200<br>685402 | 5,250   | 0.0% | 5,250   | 0.0% | Metros Cuadrados | 2   | 100 | 100.00 |



| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROJ. | ANUAL             | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>11,510,680</b> | <b>2.6%</b> | <b>4,962,307</b> | <b>1.1%</b> |           | <b>2,251</b> |          |        |

|    |   |                       |         |      |         |      |                  |    |     |        |
|----|---|-----------------------|---------|------|---------|------|------------------|----|-----|--------|
| 35 | Construccion De Techo En La Calle Luis Donald Colocio 109 Col. Los Fresnos En Muzquiz - 88338                             | COA16160200<br>685403 | 5,250   | 0.0% | 5,250   | 0.0% | Otros            | 5  | 100 | 100.00 |
| 36 | Construccion De Techo En La Calle Guerrero 310 En Barrio Esc. Ford En Muzquiz - 88057                                     | COA16160200<br>685404 | 5,250   | 0.0% | 5,250   | 0.0% | Metros Cuadrados | 4  | 100 | 100.00 |
| 37 | Construccion De Red Electrica En El Callejon Atascoso En La Col. Las Aves En Muzquiz - 86501                              | COA16160200<br>685405 | 47,531  | 0.0% | 47,326  | 0.0% | Otros            | 16 | 100 | 100.00 |
| 38 | Construccion De Red Electrica En La Calle Moras Y Aldama En El Barrio El Bajio En Muzquiz - 86569                         | COA16160200<br>685406 | 210,396 | 0.0% | 209,399 | 0.0% | Otros            | 20 | 100 | 100.00 |
| 39 | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Ferrocarril De Abraham Long A Nogales En El Barrio El Bajio En Muzquiz - 86845 | COA16160200<br>685407 | 73,979  | 0.0% | -       | 0.0% | Metros lineales  | 60 | 100 | -      |
| 40 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Canarias S/N En La Colonia Deportiva - 62465                           | COA16160200<br>685408 | 7,875   | 0.0% | 7,875   | 0.0% | Vivienda         | 4  | 100 | 100.00 |
| 41 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Zaragoza 1402 Ote. En El Barrio El Embarcadero - 45178                 | COA16160200<br>685409 | 7,875   | 0.0% | 7,875   | 0.0% | Vivienda         | 5  | 100 | 100.00 |
| 42 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Nogales 1019 En El Barrio El Bajio En Muzquiz - 88635                        | COA16160200<br>685410 | 6,032   | 0.0% | 6,032   | 0.0% | Otros            | 4  | 100 | 100.00 |
| 43 | Construccion De Techo En La Calle Venustiano Carranza Estacion Barroteran - 88810   | COA16160200<br>685411 | 2,793   | 0.0% | 2,793   | 0.0% | Metros Cuadrados | 3  | 100 | 100.00 |
| 44 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Zaragoza S/N En El Barrio San Antonio En Villa Las Esperanzas - 86885  | COA16160200<br>685412 | 7,875   | 0.0% | 7,875   | 0.0% | Vivienda         | 3  | 100 | 100.00 |
| 45 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle 5 De Mayo 173 En Minas La Florida - 87463                              | COA16160200<br>685413 | 4,530   | 0.0% | 4,530   | 0.0% | Vivienda         | 5  | 100 | 100.00 |
| 46 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle 20 De Noviembre Sn Minas La Florida - 87786                            | COA16160200<br>685414 | 4,530   | 0.0% | 4,530   | 0.0% | Vivienda         | 4  | 100 | 100.00 |
| 47 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Río Salado 6 En El Barrio De Madera En Minas De Barroteran - 85415     | COA16160200<br>685415 | 7,875   | 0.0% | 7,875   | 0.0% | Vivienda         | 2  | 100 | 100.00 |
| 48 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle 18 De Marzo 2 En El Barrio Numero 2 En Minas De Barroteran - 85424     | COA16160200<br>685416 | 7,875   | 0.0% | 7,875   | 0.0% | Vivienda         | 5  | 100 | 100.00 |
| 49 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido Ej. Rancherías - 87489                              | COA16160200<br>685417 | 4,530   | 0.0% | 4,530   | 0.0% | Vivienda         | 4  | 100 | 100.00 |
| 50 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Roberto Fernandez S/N En Rancherías - 88235                                  | COA16160200<br>685418 | 6,032   | 0.0% | -       | 0.0% | Otros            | -  | 100 | -      |
| 51 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido Ejido Morelos - 87984                               | COA16160200<br>685419 | 4,530   | 0.0% | 4,530   | 0.0% | Vivienda         | 2  | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL             | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>11,510,680</b> | <b>2.6%</b> | <b>4,962,307</b> | <b>1.1%</b> |           | <b>2,251</b> |          |        |

|    |  |                       |           |      |         |      |                  |    |     |        |
|----|--|-----------------------|-----------|------|---------|------|------------------|----|-----|--------|
| 52 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido Eel Nacimiento - 87811                                       | COA16160200<br>685478 | 4,530     | 0.0% | 4,530   | 0.0% | Vivienda         | 1  | 100 | 100.00 |
| 53 | Construccion De Red Electrica En La Calle Parque Industrial Y Membrillo La Colonia El Patronato En Palau - 86397                   | COA16160200<br>685481 | 147,761   | 0.0% | 147,152 | 0.0% | Otros            | 20 | 100 | 100.00 |
| 54 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Celaya Sn Barrio Tiro 4 En Palau - 83238  | COA16160200<br>685482 | 7,875     | 0.0% | 7,875   | 0.0% | Vivienda         | 4  | 100 | 100.00 |
| 55 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Felipe Angeles 804 Colonia La Cuchilla En Palau - 81823                         | COA16160200<br>685483 | 7,875     | 0.0% | 7,875   | 0.0% | Vivienda         | 8  | 100 | 100.00 |
| 56 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Ignacio Allende Sn Ejido La Cuchilla En Palau - 85244                           | COA16160200<br>685484 | 7,875     | 0.0% | 7,875   | 0.0% | Vivienda         | 6  | 100 | 100.00 |
| 57 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Celaya S/N En El Barrio Tiro 4 En Palau - 88830                                       | COA16160200<br>685485 | 6,032     | 0.0% | 6,032   | 0.0% | Otros            | 6  | 100 | 100.00 |
| 58 | Construccion De Techo En Calle Sin Nombre En Nogalitos - 88702   | COA16160200<br>690609 | 2,793     | 0.0% | 2,793   | 0.0% | Otros            | 1  | 100 | 100.00 |
| 59 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido Ejido Nogalitos - 88178                                      | COA16160200<br>690610 | 4,530     | 0.0% | 4,530   | 0.0% | Vivienda         | 1  | 100 | 100.00 |
| 60 | Pavimento Asfaltico En Calle Ferrocarril Entre La Calles Abraham Long Y Nogales En El Barrio El Bajio En La Muzquiz - 86359        | COA16160200<br>690837 | 1,700,000 | 0.4% | -       | 0.0% | Metros Cuadrados | 64 | 100 | -      |
| 61 | Construccion De Techo En La Calle San Francisco 701 Barrio La Gloria En Muzquiz - 88230  | COA16160200<br>690838 | 5,250     | 0.0% | 5,250   | 0.0% | Otros            | 1  | 100 | 100.00 |
| 62 | Construccion De Techo En La Calle Segunda 2016 Col. Del Sol En Muzquiz - 88122   | COA16160200<br>690839 | 5,250     | 0.0% | 5,250   | 0.0% | Metros Cuadrados | 3  | 100 | 100.00 |
| 63 | Construccion De Techo En La Calle Jeus Carranza 1020 Barrio La Gloria En Muzquiz - 88430   | COA16160200<br>690840 | 5,250     | 0.0% | 5,250   | 0.0% | Otros            | 5  | 100 | 100.00 |
| 64 | Construccion De Red Electrica En La Calle Mimbre Entre Callejon Los Sabinos Y Granada En La Colonia Los Bosques En Muzquiz - 86617 | COA16160200<br>690841 | 36,631    | 0.0% | 36,252  | 0.0% | Otros            | 28 | 100 | 100.00 |
| 65 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Gral. Zenaido Ochoa 910 En Barrio La Gloria - 44441                                   | COA16160200<br>690842 | 7,875     | 0.0% | 7,875   | 0.0% | Vivienda         | 13 | 100 | 100.00 |
| 66 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Nogales 1019 En El Barrio El Bajio - 62324                                      | COA16160200<br>690843 | 7,875     | 0.0% | 7,875   | 0.0% | Vivienda         | 4  | 100 | 100.00 |
| 67 | Construccion De Techo En La Calle Ferrocarril En Estacion Barroteran - 88733   | COA16160200<br>690844 | 2,793     | 0.0% | 2,793   | 0.0% | Otros            | 5  | 100 | 100.00 |
| 68 | Construccion De Techo En La Calle Domicilio Conocido Estacon Barroteran - 88782  | COA16160200<br>690845 | 2,793     | 0.0% | 2,793   | 0.0% | Metros Cuadrados | 3  | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL             | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>11,510,680</b> | <b>2.6%</b> | <b>4,962,307</b> | <b>1.1%</b> |           | <b>2,251</b> |          |        |

|    |  |                       |       |      |       |      |          |   |     |        |
|----|--|-----------------------|-------|------|-------|------|----------|---|-----|--------|
| 69 | Construccion De Muro De Vivienda En Domicilio Conocido En Estacion Barroteran - 88829                                      | COA16160200<br>690846 | 6,032 | 0.0% | -     | 0.0% | Otros    | 3 | 100 | -      |
| 70 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido En Estacion Barroteran - 87022                       | COA16160200<br>690847 | 4,530 | 0.0% | 4,530 | 0.0% | Vivienda | 3 | 100 | 100.00 |
| 71 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle 21 De Marzo Sn Col. Barrio Casas Nuevas Villa Las Esperanzas - 86927    | COA16160200<br>690848 | 7,875 | 0.0% | 7,875 | 0.0% | Vivienda | 5 | 100 | 100.00 |
| 72 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En Calle Cuauhtemoc Sn Barrio El Veneno Villa Las Esperanzas - 86943                | COA16160200<br>690849 | 7,875 | 0.0% | 7,875 | 0.0% | Vivienda | 3 | 100 | 100.00 |
| 73 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle 21 De Marzo 93 En Minas La Florida - 87780                              | COA16160200<br>690850 | 4,530 | 0.0% | 4,530 | 0.0% | Vivienda | 4 | 100 | 100.00 |
| 74 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle 21 De Marzo 80 En Minas La Florida - 87691                              | COA16160200<br>690851 | 4,530 | 0.0% | 4,530 | 0.0% | Vivienda | 4 | 100 | 100.00 |
| 75 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En Calle 1° De Mayo 299 En Minas La Florida - 87675                                 | COA16160200<br>690852 | 4,530 | 0.0% | 4,530 | 0.0% | Vivienda | 4 | 100 | 100.00 |
| 76 | Construccion De Techo En La Calle Cuauhtemoc Sn En Minas De Barroteran - 88623   | COA16160200<br>690853 | 5,250 | 0.0% | 5,250 | 0.0% | Otros    | 3 | 100 | 100.00 |
| 77 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Vallejo 47 En El Barrio De Madera En Minas De Barroteran - 85328        | COA16160200<br>690854 | 7,875 | 0.0% | 7,875 | 0.0% | Vivienda | 2 | 100 | 100.00 |
| 78 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Río Usumacinta 95 En El Barrio De Madera En Minas De Barroteran - 85312 | COA16160200<br>690855 | 7,875 | 0.0% | 7,875 | 0.0% | Vivienda | 3 | 100 | 100.00 |
| 79 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Nuevo Leon 4 En La Colonia 11 De Julio En Minas De Barroteran - 85449   | COA16160200<br>690856 | 7,875 | 0.0% | 7,875 | 0.0% | Vivienda | 3 | 100 | 100.00 |
| 80 | Construccion De Muro De Vivienda En Calle Del Carmen S/N En Rancherías - 88375   | COA16160200<br>690857 | 6,032 | 0.0% | 6,032 | 0.0% | Otros    | 4 | 100 | 100.00 |
| 81 | Construccion De Muro De Vivienda En Domicilio Conocido En Rancherías - 88456   | COA16160200<br>690858 | 6,032 | 0.0% | 6,032 | 0.0% | Otros    | 4 | 100 | 100.00 |
| 82 | Construccion De Muro De Vivienda En Domicilio Conocido En Rancherías - 88284   | COA16160200<br>690859 | 6,032 | 0.0% | 6,032 | 0.0% | Otros    | 4 | 100 | 100.00 |
| 83 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido Ej. Rancherías - 87584                               | COA16160200<br>690860 | 4,530 | 0.0% | 4,530 | 0.0% | Vivienda | 3 | 100 | 100.00 |
| 84 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Del Carmen Rancherías Ej. Rancherías - 87538                            | COA16160200<br>690861 | 4,530 | 0.0% | 4,530 | 0.0% | Vivienda | 4 | 100 | 100.00 |
| 85 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle 13 De Marzo Barrio Los Pericos Ej. Rancherías - 87629                   | COA16160200<br>690862 | 4,530 | 0.0% | 4,530 | 0.0% | Vivienda | 3 | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL             | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>11,510,680</b> | <b>2.6%</b> | <b>4,962,307</b> | <b>1.1%</b> |           | <b>2,251</b> |          |        |

|     |   |                       |        |      |       |      |                  |    |     |        |
|-----|---|-----------------------|--------|------|-------|------|------------------|----|-----|--------|
| 86  | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Carretera Palau - El Sauz Ej. Rancherias - 87561               | COA16160200<br>690863 | 4,530  | 0.0% | 4,530 | 0.0% | Vivienda         | 3  | 100 | 100.00 |
| 87  | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Tulipan Sn Colonia Jardin En Palau - 83191               | COA16160200<br>690900 | 7,875  | 0.0% | 7,875 | 0.0% | Vivienda         | 3  | 100 | 100.00 |
| 88  | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Rosales 114 Barrio La Rampa En Palau - 81573             | COA16160200<br>690901 | 7,875  | 0.0% | 7,875 | 0.0% | Vivienda         | 7  | 100 | 100.00 |
| 89  | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Ermita 309 Colonia Tiro 1 Y Medio En Palau - 81670       | COA16160200<br>690902 | 7,875  | 0.0% | 7,875 | 0.0% | Vivienda         | 5  | 100 | 100.00 |
| 90  | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Niños Heroes Sn En El Ejido La Cuchilla En Palau - 85075 | COA16160200<br>690903 | 7,875  | 0.0% | 7,875 | 0.0% | Vivienda         | 5  | 100 | 100.00 |
| 91  | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle López Mateos Sn Colonia La Cuchilla En Palau - 81748     | COA16160200<br>690904 | 7,875  | 0.0% | 7,875 | 0.0% | Vivienda         | 4  | 100 | 100.00 |
| 92  | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Juárez 75 Barrio La Rampa En Palau - 85199               | COA16160200<br>690905 | 7,875  | 0.0% | 7,875 | 0.0% | Vivienda         | 3  | 100 | 100.00 |
| 93  | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Ignacio Torres En La Col. Jardin En Palau - 88802              | COA16160200<br>690906 | 6,032  | 0.0% | -     | 0.0% | Otros            | 3  | 100 | -      |
| 94  | Construccion De Techo En Calle Sin Nombre En Nogalitos - 88700  | COA16160200<br>696085 | 2,793  | 0.0% | 2,793 | 0.0% | Otros            | 2  | 100 | 100.00 |
| 95  | Construccion De Techo En La Calle Mutualismo 810 Barrio Esc. Ford En Muzquiz - 87946                        | COA16160200<br>696307 | 5,250  | 0.0% | 5,250 | 0.0% | Metros Cuadrados | 4  | 100 | 100.00 |
| 96  | Construccion De Techo En La Calle Martires Sn Barrio La Nogalera En Muzquiz - 88408                         | COA16160200<br>696308 | 5,250  | 0.0% | 5,250 | 0.0% | Otros            | 4  | 100 | 100.00 |
| 97  | Construccion De Techo En La Calle Ferrocarril 117 Barrio La Nogalera En Muzquiz - 88282                     | COA16160200<br>696309 | 5,250  | 0.0% | 5,250 | 0.0% | Otros            | 5  | 100 | 100.00 |
| 98  | Construccion De Red De Agua Potable En La Priv. Garcia En El Barrio El Bajio - 86648                        | COA16160200<br>696310 | 28,178 | 0.0% | -     | 0.0% | Metros lineales  | 16 | 100 | -      |
| 99  | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Priv. Vitela 412 Col. 28 De Noviembre - 62156                  | COA16160200<br>696311 | 7,875  | 0.0% | 7,875 | 0.0% | Vivienda         | 14 | 100 | 100.00 |
| 100 | Construccion De Techo En La Calle Ancelmo Vaquera Ramirez En Estacion Barroteran - 88709                    | COA16160200<br>696312 | 2,793  | 0.0% | 2,793 | 0.0% | Otros            | 3  | 100 | 100.00 |
| 101 | Construccion De Muro De Vivienda En Domicilio Conocido En Estacion Barroteran - 88858                       | COA16160200<br>696313 | 6,032  | 0.0% | 6,032 | 0.0% | Otros            | 1  | 100 | 100.00 |
| 102 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido En Estacion Barroteran - 86975        | COA16160200<br>696314 | 4,530  | 0.0% | 4,530 | 0.0% | Vivienda         | 1  | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL             | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>11,510,680</b> | <b>2.6%</b> | <b>4,962,307</b> | <b>1.1%</b> |           | <b>2,251</b> |          |        |

|     |   |                       |         |      |         |      |                  |     |     |        |
|-----|---|-----------------------|---------|------|---------|------|------------------|-----|-----|--------|
| 103 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Zaragoza S/N En Minas La Florida - 87700   | COA16160200<br>696315 | 4,530   | 0.0% | 4,530   | 0.0% | Vivienda         | 4   | 100 | 100.00 |
| 104 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle 20 De Noviembre 236 En Minas La Florida - 87524                                      | COA16160200<br>696316 | 4,530   | 0.0% | 4,530   | 0.0% | Vivienda         | 5   | 100 | 100.00 |
| 105 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Venustiano Carranza S/N En Minas La Florida - 88876  | COA16160200<br>696317 | 6,032   | 0.0% | 6,032   | 0.0% | Otros            | 4   | 100 | 100.00 |
| 106 | Construccion De Muro De Vivienda En Calle Guzman En Minas De Baroteran - 88785  | COA16160200<br>696318 | 6,032   | 0.0% | 6,032   | 0.0% | Otros            | 3   | 100 | 100.00 |
| 107 | Construccion De Muro De Vivienda En Calle Guzman 58 En Minas De Baroteran - 88752   | COA16160200<br>696319 | 6,032   | 0.0% | 6,032   | 0.0% | Otros            | 2   | 100 | 100.00 |
| 108 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Río Pánuco 70 Barrio Santa Cruz En Minas De Barroteran - 85405                       | COA16160200<br>696320 | 7,875   | 0.0% | 7,875   | 0.0% | Vivienda         | 5   | 100 | 100.00 |
| 109 | Construccion De Techo En La Calle Mecanicos En Rancherías - 88822   | COA16160200<br>696321 | 2,793   | 0.0% | 2,793   | 0.0% | Metros Cuadrados | 4   | 100 | 100.00 |
| 110 | Construccion De Muro De Vivienda En Calle Del Carmen S/N En Rancherías - 88387  | COA16160200<br>696322 | 6,032   | 0.0% | -       | 0.0% | Otros            | 3   | 100 | -      |
| 111 | Construccion De Muro De Vivienda En Calle Del Carmen S/N En Rancherías - 88354  | COA16160200<br>696323 | 6,032   | 0.0% | 6,032   | 0.0% | Otros            | 4   | 100 | 100.00 |
| 112 | Construccion De Muro De Vivienda En Domicilio Conocido En Rancherías - 88444  | COA16160200<br>696324 | 6,032   | 0.0% | 6,032   | 0.0% | Otros            | 2   | 100 | 100.00 |
| 113 | Construccion De Muro De Vivienda En Domicilio Conocido En Rancherías - 88404  | COA16160200<br>696325 | 6,032   | 0.0% | 6,032   | 0.0% | Otros            | 3   | 100 | 100.00 |
| 114 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Roberto Fernandezcol Rancherías Ej. Rancherías - 86981                               | COA16160200<br>696326 | 4,530   | 0.0% | 4,530   | 0.0% | Vivienda         | 3   | 100 | 100.00 |
| 115 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle 13 De Marzo Rancherías Ej. Rancherías - 87713  | COA16160200<br>696327 | 4,530   | 0.0% | 4,530   | 0.0% | Vivienda         | 4   | 100 | 100.00 |
| 116 | Construccion De Techo En La Calle Celaya Tiro 4 En Palau - 88488  | COA16160200<br>696372 | 5,250   | 0.0% | 5,250   | 0.0% | Otros            | 4   | 100 | 100.00 |
| 117 | Construccion De Red Electrica En La Calle Piedras Negras, Sabinas, Nava, Y Nueva Rosita En La Col. Partido Del Trabajo En Palau - 86537 | COA16160200<br>696373 | 860,317 | 0.2% | 860,317 | 0.2% | Otros            | 105 | 100 | 100.00 |
| 118 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Celaya Sn Colonia Tiro 4 En Palau - 81173  | COA16160200<br>696374 | 7,875   | 0.0% | 7,875   | 0.0% | Vivienda         | 6   | 100 | 100.00 |
| 119 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Santos Degollado 502 Colonia Tiro 3 En Palau - 81711                                 | COA16160200<br>696375 | 7,875   | 0.0% | 7,875   | 0.0% | Vivienda         | 7   | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL             | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>11,510,680</b> | <b>2.6%</b> | <b>4,962,307</b> | <b>1.1%</b> |           | <b>2,251</b> |          |        |

|     |   |                       |         |      |         |      |                  |     |     |        |
|-----|---|-----------------------|---------|------|---------|------|------------------|-----|-----|--------|
| 120 | Construcción De Ampliación De Vivienda En La Calle Nayarit 505 En El Barrio Tiro 4 - 66117              | COA16160200<br>696376 | 7,875   | 0.0% | 7,875   | 0.0% | Vivienda         | 4   | 100 | 100.00 |
| 121 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Celaya S/N En El Barrio Tior 4 En Palau - 88860            | COA16160200<br>696377 | 6,032   | 0.0% | -       | 0.0% | Otros            | 4   | 100 | -      |
| 122 | Construccion De Muro De Vivienda Felipe Angeles 804 En El Ejido La Cuchilla - 88867                     | COA16160200<br>696378 | 6,032   | 0.0% | 6,032   | 0.0% | Otros            | 8   | 100 | 100.00 |
| 123 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido Ejido La Mota - 86933             | COA16160200<br>701585 | 4,530   | 0.0% | 4,530   | 0.0% | Vivienda         | 4   | 100 | 100.00 |
| 124 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido Ejido Nogalitos - 88114           | COA16160200<br>701586 | 4,530   | 0.0% | 4,530   | 0.0% | Vivienda         | 1   | 100 | 100.00 |
| 125 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido Ejidonogalitos - 88157            | COA16160200<br>701587 | 4,530   | 0.0% | 4,530   | 0.0% | Vivienda         | 5   | 100 | 100.00 |
| 126 | Construccion De Red De Agua Potable En La Col. La Loma - 86726  | COA16160200<br>701661 | 408,519 | 0.1% | 408,519 | 0.1% | Metros lineales  | 120 | 100 | 100.00 |
| 127 | Construccion De Techo En La Calle Privada Carrizales 515 En Col 28 Noviembre En Muzquiz - 88474         | COA16160200<br>701804 | 5,250   | 0.0% | 5,250   | 0.0% | Otros            | 3   | 100 | 100.00 |
| 128 | Construccion De Techo En La Calle Anacuas 302 En Barrio La Casa Azul En Muzquiz - 88044                 | COA16160200<br>701805 | 5,250   | 0.0% | 5,250   | 0.0% | Metros Cuadrados | 4   | 100 | 100.00 |
| 129 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Priv. Vitela 409 Col. 28 De Noviembre - 62085              | COA16160200<br>701806 | 7,875   | 0.0% | 7,875   | 0.0% | Vivienda         | 2   | 100 | 100.00 |
| 130 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Priv. Hernandez 608 Col. 28 De Noviembre - 45251           | COA16160200<br>701807 | 7,875   | 0.0% | 7,875   | 0.0% | Vivienda         | 6   | 100 | 100.00 |
| 131 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Matamoros 1104 Ote. En El Barrio El Porvenir - 44409 | COA16160200<br>701808 | 7,875   | 0.0% | 7,875   | 0.0% | Vivienda         | 5   | 100 | 100.00 |
| 132 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Jesús Carranza 611 Int. Pte. - 44466                 | COA16160200<br>701809 | 7,875   | 0.0% | 7,875   | 0.0% | Vivienda         | 6   | 100 | 100.00 |
| 133 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Canario S/N En La Col. Deportiva En Muzquiz - 88604        | COA16160200<br>701810 | 6,032   | 0.0% | -       | 0.0% | Otros            | 4   | 100 | -      |
| 134 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Nogales S/N En El Barrio El Bajio En Muzquiz - 88699       | COA16160200<br>701811 | 6,032   | 0.0% | 6,032   | 0.0% | Otros            | 4   | 100 | 100.00 |
| 135 | Construccion De Techo En La Calle Poste 39 Estacion Barroteran - 88729                                  | COA16160200<br>701812 | 2,793   | 0.0% | 2,793   | 0.0% | Otros            | 5   | 100 | 100.00 |
| 136 | Construccion De Techo En La Calle Ferrocarril Estacion Barroteran - 88770                               | COA16160200<br>701813 | 2,793   | 0.0% | 2,793   | 0.0% | Metros Cuadrados | 2   | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROJ. | ANUAL             | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>11,510,680</b> | <b>2.6%</b> | <b>4,962,307</b> | <b>1.1%</b> |           | <b>2,251</b> |          |        |

|     |   |                       |       |      |       |      |          |   |     |        |
|-----|---|-----------------------|-------|------|-------|------|----------|---|-----|--------|
| 137 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En Calle Francisco Villa 416 Nte. En La Col. Hullera En Villa Las Esperanzas - 86934 | COA16160200<br>701814 | 7,875 | 0.0% | 7,875 | 0.0% | Vivienda | 6 | 100 | 100.00 |
| 138 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle 21 De Marzo 50 En Minas La Florida - 87617                               | COA16160200<br>701815 | 4,530 | 0.0% | 4,530 | 0.0% | Vivienda | 6 | 100 | 100.00 |
| 139 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle 16 De Septiembre 160 En Minas La Florida - 87515                         | COA16160200<br>701816 | 4,530 | 0.0% | 4,530 | 0.0% | Vivienda | 4 | 100 | 100.00 |
| 140 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle 16 De Septiembre 121 En Minas La Florida - 87579                         | COA16160200<br>701817 | 4,530 | 0.0% | 4,530 | 0.0% | Vivienda | 2 | 100 | 100.00 |
| 141 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Deportiva 299 En Minas La Florida - 88871                                      | COA16160200<br>701818 | 6,032 | 0.0% | -     | 0.0% | Otros    | 4 | 100 | -      |
| 142 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle 16 De Septiembre 121 En Minas La Florida - 88865                               | COA16160200<br>701819 | 6,032 | 0.0% | -     | 0.0% | Otros    | 2 | 100 | -      |
| 143 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Vallejo Sn En El Barrio De Madera En Minas De Barroteran - 85370         | COA16160200<br>701820 | 7,875 | 0.0% | 7,875 | 0.0% | Vivienda | 5 | 100 | 100.00 |
| 144 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Melchor Ocampo 18 En El Barrio De Madera En Minas De Barroteran - 85389  | COA16160200<br>701821 | 7,875 | 0.0% | 7,875 | 0.0% | Vivienda | 5 | 100 | 100.00 |
| 145 | Construccion De Muro De Vivienda En Domicilio Conocido En Rancherias - 88411  | COA16160200<br>701822 | 6,032 | 0.0% | 6,032 | 0.0% | Otros    | 3 | 100 | 100.00 |
| 146 | Construccion De Muro De Vivienda En Domicilio Conocido En Rancherias - 88320  | COA16160200<br>701823 | 6,032 | 0.0% | 6,032 | 0.0% | Otros    | 4 | 100 | 100.00 |
| 147 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido Ej. Rancherias - 87667                                | COA16160200<br>701824 | 4,530 | 0.0% | 4,530 | 0.0% | Vivienda | 4 | 100 | 100.00 |
| 148 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Prof. Maria Sn Rancherias Ej. Rancherias - 87508                         | COA16160200<br>701825 | 4,530 | 0.0% | 4,530 | 0.0% | Vivienda | 5 | 100 | 100.00 |
| 149 | Construccion De Muro De Vivienda En Domicilio Conocido En Rancherias - 88507  | COA16160200<br>701826 | 6,032 | 0.0% | 6,032 | 0.0% | Otros    | 4 | 100 | 100.00 |
| 150 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido Ej Nogalitos - 87856                                  | COA16160200<br>701869 | 4,530 | 0.0% | 4,530 | 0.0% | Vivienda | 6 | 100 | 100.00 |
| 151 | Construccion De Techo En La Calle Zacatecas 100 Tiro 4 En Palau - 88605   | COA16160200<br>701871 | 5,250 | 0.0% | 5,250 | 0.0% | Otros    | 1 | 100 | 100.00 |
| 152 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Sinaloa Sn Colonia Tiro 4 En Palau - 81512                               | COA16160200<br>701872 | 7,875 | 0.0% | 7,875 | 0.0% | Vivienda | 5 | 100 | 100.00 |
| 153 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Sauces S/N Barrio Tiro 4 En Palau - 85119                                | COA16160200<br>701873 | 7,875 | 0.0% | 7,875 | 0.0% | Vivienda | 3 | 100 | 100.00 |



| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL             | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>11,510,680</b> | <b>2.6%</b> | <b>4,962,307</b> | <b>1.1%</b> |           | <b>2,251</b> |          |        |

|     |   |                       |           |      |       |      |                 |     |     |        |
|-----|---|-----------------------|-----------|------|-------|------|-----------------|-----|-----|--------|
| 154 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Santos Degollado 315 En El Barrio Trakes En Palau - 85231                                  | COA16160200<br>701874 | 7,875     | 0.0% | 7,875 | 0.0% | Vivienda        | 4   | 100 | 100.00 |
| 155 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle General Cepeda 708 Colonia Jardin En Palau - 83077   | COA16160200<br>701875 | 7,875     | 0.0% | 7,875 | 0.0% | Vivienda        | 5   | 100 | 100.00 |
| 156 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Felipe Guzman 60 En El Barrio El Agrario En Palau - 88818  | COA16160200<br>701876 | 6,032     | 0.0% | 6,032 | 0.0% | Otros           | 4   | 100 | 100.00 |
| 157 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido Ejido La Mota - 86969   | COA16160200<br>707201 | 4,530     | 0.0% | 4,530 | 0.0% | Vivienda        | 4   | 100 | 100.00 |
| 158 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido Ejido La Mota - 86908   | COA16160200<br>707202 | 4,530     | 0.0% | 4,530 | 0.0% | Vivienda        | 5   | 100 | 100.00 |
| 159 | Construccion De Red De Drenaje En La Colonia 21 De Marzo En Muzquiz - 86857   | COA16160200<br>707458 | 2,539,649 | 0.6% | -     | 0.0% | Metros lineales | 160 | 100 | -      |
| 160 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Prol Justo Sierra Entre Librado Flores Y Priv Carrizalez En La Col 28 De Noviembre - 66000 | COA16160200<br>707459 | 7,875     | 0.0% | 7,875 | 0.0% | Vivienda        | 6   | 100 | 100.00 |
| 161 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Librado Flores 811 Barrio La Gloria En Muzquiz - 88705   | COA16160200<br>707460 | 6,032     | 0.0% | 6,032 | 0.0% | Otros           | 4   | 100 | 100.00 |
| 162 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido En Estacion Barroteran - 87055  | COA16160200<br>707461 | 4,530     | 0.0% | 4,530 | 0.0% | Vivienda        | 4   | 100 | 100.00 |
| 163 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido En Estacion Barroteran - 87001  | COA16160200<br>707462 | 4,530     | 0.0% | 4,530 | 0.0% | Vivienda        | 4   | 100 | 100.00 |
| 164 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido En Estacion Barroteran - 86984  | COA16160200<br>707463 | 4,530     | 0.0% | 4,530 | 0.0% | Vivienda        | 4   | 100 | 100.00 |
| 165 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Eutiquio Canales En Esperanzas - 86681  | COA16160200<br>707464 | 106,433   | 0.0% | -     | 0.0% | Metros lineales | 80  | 100 | -      |
| 166 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle 11 De Julio S/N En Minas La Florida - 87534  | COA16160200<br>707465 | 4,530     | 0.0% | 4,530 | 0.0% | Vivienda        | 4   | 100 | 100.00 |
| 167 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Guzmán Sn En El Barrio De Madera En Minas De Barroteran - 85432                            | COA16160200<br>707466 | 7,875     | 0.0% | 7,875 | 0.0% | Vivienda        | 3   | 100 | 100.00 |
| 168 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Guzmán 58 En Barrio De Madera En Minas De Barroteran - 85290                               | COA16160200<br>707467 | 7,875     | 0.0% | 7,875 | 0.0% | Vivienda        | 2   | 100 | 100.00 |
| 169 | Construccion De Muro De Vivienda En Domicilio Conocido En Rancherias - 88308  | COA16160200<br>707468 | 6,032     | 0.0% | 6,032 | 0.0% | Otros           | 3   | 100 | 100.00 |
| 170 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido Ej. Rancherias - 87462  | COA16160200<br>707469 | 4,530     | 0.0% | 4,530 | 0.0% | Vivienda        | 3   | 100 | 100.00 |



| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL             | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>11,510,680</b> | <b>2.6%</b> | <b>4,962,307</b> | <b>1.1%</b> |           | <b>2,251</b> |          |        |

|     |   |                       |         |      |        |      |                 |   |     |        |
|-----|---|-----------------------|---------|------|--------|------|-----------------|---|-----|--------|
| 171 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido Ej. Rancherias - 87032                        | COA16160200<br>707470 | 4,530   | 0.0% | 4,530  | 0.0% | Vivienda        | 3 | 100 | 100.00 |
| 172 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido Ej. Rancherias - 87525                        | COA16160200<br>707471 | 4,530   | 0.0% | 4,530  | 0.0% | Vivienda        | 4 | 100 | 100.00 |
| 173 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido Ejido Morelos - 88027                         | COA16160200<br>707472 | 4,530   | 0.0% | 4,530  | 0.0% | Vivienda        | 3 | 100 | 100.00 |
| 174 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido Ejido Morelos - 87959                         | COA16160200<br>707473 | 4,530   | 0.0% | 4,530  | 0.0% | Vivienda        | 3 | 100 | 100.00 |
| 175 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido Ejido Morelos - 87839                         | COA16160200<br>707528 | 4,530   | 0.0% | 4,530  | 0.0% | Vivienda        | 4 | 100 | 100.00 |
| 176 | Construccion De Techo En La Calle Bartolome De Las Casas En Palau - 88538   | COA16160200<br>707530 | 5,250   | 0.0% | 5,250  | 0.0% | Otros           | 3 | 100 | 100.00 |
| 177 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Cuauhtémoc S/N En El Ejido La Cuchilla En Palau - 85089          | COA16160200<br>707531 | 7,875   | 0.0% | 7,875  | 0.0% | Vivienda        | 5 | 100 | 100.00 |
| 178 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Venustiano Carranza S/N En El Ejido La Cuchilla En Palau - 85093 | COA16160200<br>707532 | 7,875   | 0.0% | 7,875  | 0.0% | Vivienda        | 4 | 100 | 100.00 |
| 179 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Colima S/N En El Barrio Tiro 4 En Palau - 88835                        | COA16160200<br>707533 | 6,032   | 0.0% | 6,032  | 0.0% | Otros           | 5 | 100 | 100.00 |
| 180 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Carretera Palau El Sauz 113 Sur Ejido La Mota - 86806            | COA16160200<br>712513 | 4,530   | 0.0% | 4,530  | 0.0% | Vivienda        | 4 | 100 | 100.00 |
| 181 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido Ejido La Mota - 86954                         | COA16160200<br>712514 | 4,530   | 0.0% | 4,530  | 0.0% | Vivienda        | 3 | 100 | 100.00 |
| 182 | Construccion De Techo En Calle Sin Nombre En Nogalitos - 88692  | COA16160200<br>712515 | 2,793   | 0.0% | 2,793  | 0.0% | Otros           | 5 | 100 | 100.00 |
| 183 | Construccion De Techo En La Calle 5 De Mayo 913 Barrio La Nogalera En Muzquiz - 88380                               | COA16160200<br>712711 | 5,250   | 0.0% | 5,250  | 0.0% | Otros           | 2 | 100 | 100.00 |
| 184 | Construcción De Red De Drenaje En La Priv. Escondida En El Barrio La Gloria - 105079                                | COA16160200<br>712712 | 82,676  | 0.0% | -      | 0.0% | Metros lineales | 8 | 100 | -      |
| 185 | Construcción De Ampliación De Vivienda En La Calle Cuauhtemoc 106 Nte. En El Barrio La Nogalera - 44448             | COA16160200<br>712713 | 7,875   | 0.0% | 7,875  | 0.0% | Vivienda        | 3 | 100 | 100.00 |
| 186 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Moras S/N En El Barrio El Bajio - 62193                          | COA16160200<br>712714 | 7,875   | 0.0% | 7,875  | 0.0% | Vivienda        | 2 | 100 | 100.00 |
| 187 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 117957       | COA16160200<br>712715 | 112,822 | 0.0% | 97,997 | 0.0% | Vehículos       |   | 100 | 86.00  |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL             | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>11,510,680</b> | <b>2.6%</b> | <b>4,962,307</b> | <b>1.1%</b> |           | <b>2,251</b> |          |        |

|     |   |                       |       |      |       |      |          |   |     |        |
|-----|---|-----------------------|-------|------|-------|------|----------|---|-----|--------|
| 188 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Justo Sierra S/N En La Col. 28 De Noviembre - 88739                            | COA16160200<br>712716 | 6,032 | 0.0% | 6,032 | 0.0% | Otros    | 6 | 100 | 100.00 |
| 189 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle 5 De Mayo S/N En Minas La Florida - 87588                                | COA16160200<br>712717 | 4,530 | 0.0% | 4,530 | 0.0% | Vivienda | 5 | 100 | 100.00 |
| 190 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Miguel Hidalgo 156 En Minas La Florida - 87500                           | COA16160200<br>712718 | 4,530 | 0.0% | 4,530 | 0.0% | Vivienda | 3 | 100 | 100.00 |
| 191 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle 21 De Marzo En Minas La Florida - 87716                                  | COA16160200<br>712719 | 4,530 | 0.0% | 4,530 | 0.0% | Vivienda | 6 | 100 | 100.00 |
| 192 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle 16 De Septiembre 109 En Minas La Florida - 87766                         | COA16160200<br>712720 | 4,530 | 0.0% | 4,530 | 0.0% | Vivienda | 3 | 100 | 100.00 |
| 193 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Rio Usumacinta 84 En El Barrio Santa Cruz En Minas De Barroteran - 85345 | COA16160200<br>712721 | 7,875 | 0.0% | 7,875 | 0.0% | Vivienda | 3 | 100 | 100.00 |
| 194 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Río Salado Sn En El Barrio De Madera En Minas De Barroteran - 85458      | COA16160200<br>712722 | 7,875 | 0.0% | 7,875 | 0.0% | Vivienda | 4 | 100 | 100.00 |
| 195 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Rio Usumacinta 84 En Minas De Barroteran - 88776                               | COA16160200<br>712723 | 6,032 | 0.0% | -     | 0.0% | Otros    | 3 | 100 | -      |
| 196 | Construccion De Muro De Vivienda En Domicilio Conocido En Rancherias - 88478  | COA16160200<br>712724 | 6,032 | 0.0% | 6,032 | 0.0% | Otros    | 3 | 100 | 100.00 |
| 197 | Construccion De Muro De Vivienda En Domicilio Conocido En Rancherias - 88332  | COA16160200<br>712725 | 6,032 | 0.0% | 6,032 | 0.0% | Otros    | 5 | 100 | 100.00 |
| 198 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido Ej. Rancherias - 87602                                | COA16160200<br>712726 | 4,530 | 0.0% | 4,530 | 0.0% | Vivienda | 3 | 100 | 100.00 |
| 199 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido Ejido Morelos - 88048                                 | COA16160200<br>712727 | 4,530 | 0.0% | 4,530 | 0.0% | Vivienda | 6 | 100 | 100.00 |
| 200 | Construccion De Techo En La Callejon Del Beso En Palau - 88581  | COA16160200<br>712774 | 5,250 | 0.0% | 5,250 | 0.0% | Otros    | 3 | 100 | 100.00 |
| 201 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Azalea 108 Barrio La Rampa En Palau - 82915                              | COA16160200<br>712775 | 7,875 | 0.0% | 7,875 | 0.0% | Vivienda | 7 | 100 | 100.00 |
| 202 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Colima Sn Barrio Tiro 4 En Palau - 83440                                 | COA16160200<br>712776 | 7,875 | 0.0% | 7,875 | 0.0% | Vivienda | 5 | 100 | 100.00 |
| 203 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Felipe Guzman 60 Barrio Agrario En Palau - 85225                         | COA16160200<br>712777 | 7,875 | 0.0% | 7,875 | 0.0% | Vivienda | 4 | 100 | 100.00 |
| 204 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Pino Suarez 15 Colonia Tiro 3 En Palau - 81852                           | COA16160200<br>712778 | 7,875 | 0.0% | 7,875 | 0.0% | Vivienda | 7 | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL             | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>11,510,680</b> | <b>2.6%</b> | <b>4,962,307</b> | <b>1.1%</b> |           | <b>2,251</b> |          |        |

|     |   |                       |         |      |         |      |                  |    |     |        |
|-----|---|-----------------------|---------|------|---------|------|------------------|----|-----|--------|
| 205 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Ignacio Torres 309 En El Barrio Tiro 2 De Palau - 85264              | COA16160200<br>712779 | 7,875   | 0.0% | 7,875   | 0.0% | Vivienda         | 3  | 100 | 100.00 |
| 206 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Azalea 204 En El Tiro 4 En Palau - 88842                                   | COA16160200<br>712780 | 6,032   | 0.0% | 6,032   | 0.0% | Otros            | 4  | 100 | 100.00 |
| 207 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Santos Degollado 502 En El Tiro 1 Y Medio En Palau - 88873                 | COA16160200<br>712781 | 6,032   | 0.0% | 6,032   | 0.0% | Otros            | 7  | 100 | 100.00 |
| 208 | Construccion De Red Electrica En El Ejido La Mota - 86589   | COA16160200<br>717776 | 280,425 | 0.1% | 279,217 | 0.1% | Otros            | 28 | 100 | 100.00 |
| 209 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido Ejido La Mota - 86824                             | COA16160200<br>717777 | 4,530   | 0.0% | 4,530   | 0.0% | Vivienda         | 3  | 100 | 100.00 |
| 210 | Construccion De Techo En La Calle Santa Rosa 105 Col. Los Fresnos En Muzquiz - 88449                                    | COA16160200<br>718003 | 5,250   | 0.0% | 5,250   | 0.0% | Otros            | 1  | 100 | 100.00 |
| 211 | Construccion De Techo En La Calle Via Lactea 334 En Col. Del Sol En Muzquiz - 88082                                     | COA16160200<br>718004 | 5,250   | 0.0% | 5,250   | 0.0% | Metros Cuadrados | 3  | 100 | 100.00 |
| 212 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Cedros 1110 En La Colonia Los Bosques - 62580                        | COA16160200<br>718005 | 7,875   | 0.0% | 7,875   | 0.0% | Vivienda         | 10 | 100 | 100.00 |
| 213 | Construcción De Ampliación De Vivienda En La Calle Felix U Gomez 700 Sur En El Barrio La Piedra - 44475                 | COA16160200<br>718006 | 7,875   | 0.0% | 7,875   | 0.0% | Vivienda         | -  | 100 | 100.00 |
| 214 | Construcción De Ampliación De Vivienda En La Calle Nogales S/N En El Barrio El Bajío - 62416                            | COA16160200<br>718007 | 7,875   | 0.0% | 7,875   | 0.0% | Vivienda         | 4  | 100 | 100.00 |
| 215 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Librado Flores 811 Ote. En El Barrio La Gloria - 62493               | COA16160200<br>718008 | 7,875   | 0.0% | 7,875   | 0.0% | Vivienda         | 4  | 100 | 100.00 |
| 216 | Construccion De Techo En La Carretera A Minas De Barroteran Minas La Florida - 88811                                    | COA16160200<br>718009 | 2,793   | 0.0% | 2,793   | 0.0% | Metros Cuadrados | 4  | 100 | 100.00 |
| 217 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Venustiano Carranza Sn Minas La Florida - 87744                      | COA16160200<br>718010 | 4,530   | 0.0% | 4,530   | 0.0% | Vivienda         | 4  | 100 | 100.00 |
| 218 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Kikapoo Entre Fco. I. Madero Y Matamoros En Minas De Barroteran - 86712 | COA16160200<br>718011 | 89,224  | 0.0% | -       | 0.0% | Metros lineales  | 20 | 100 | -      |
| 219 | Onstruccion De Muro De Vivienda En Calle Del Carmen S/N En Rancherias - 88427   | COA16160200<br>718012 | 6,032   | 0.0% | -       | 0.0% | Otros            | 3  | 100 | -      |
| 220 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido Ej. Rancherias - 87642                            | COA16160200<br>718013 | 4,530   | 0.0% | 4,530   | 0.0% | Vivienda         | 2  | 100 | 100.00 |
| 221 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Guanajuato Rancherias Ej. Rancherias - 87677                         | COA16160200<br>718014 | 4,530   | 0.0% | 4,530   | 0.0% | Vivienda         | 3  | 100 | 100.00 |

| CONS.        | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY.            | ANUAL             | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA        | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|--------------|--|-----------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--------------|----------|--------|
| <b>Total</b> |  |                       | <b>11,510,680</b> | <b>2.6%</b> | <b>4,962,307</b> | <b>1.1%</b> |                  | <b>2,251</b> |          |        |
| 222          | Construccion De Muro De Vivienda En Domicilio Conocido En Rancherias - 88493   | COA16160200<br>718015 | 6,032             | 0.0%        | 6,032            | 0.0%        | Otros            | 5            | 100      | 100.00 |
| 223          | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido Eel Nacimiento - 87741   | COA16160200<br>718070 | 4,530             | 0.0%        | 4,530            | 0.0%        | Vivienda         | 2            | 100      | 100.00 |
| 224          | Construccion De Techo En La Calle Celaya Tiro 4 Palau - 88530  | COA16160200<br>718072 | 5,250             | 0.0%        | 5,250            | 0.0%        | Otros            | 3            | 100      | 100.00 |
| 225          | Construccion De Muro De Vivienda En Calle Ermitas309 Barrio 1 Y Medio - 88877  | COA16160200<br>718073 | 6,032             | 0.0%        | -                | 0.0%        | Otros            | 5            | 100      | -      |
| 226          | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Azalea 204 En Palau - 81609   | COA16160200<br>718074 | 7,875             | 0.0%        | 7,875            | 0.0%        | Vivienda         | 4            | 100      | 100.00 |
| 227          | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Gustavo Medina S/N En El Ejido La Cuchilla En Palau - 85164                               | COA16160200<br>718075 | 7,875             | 0.0%        | 7,875            | 0.0%        | Vivienda         | 4            | 100      | 100.00 |
| 228          | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Colima 214 En El Barrio Tiro 4 En Palau - 88849   | COA16160200<br>718076 | 6,032             | 0.0%        | 6,032            | 0.0%        | Otros            | 4            | 100      | 100.00 |
| 229          | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Monclova 204 En El Barrio Partido Del Trabajo En Palau - 88823                                  | COA16160200<br>718077 | 6,032             | 0.0%        | 6,032            | 0.0%        | Otros            | 4            | 100      | 100.00 |
| 230          | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido - 86942  | COA16160200<br>723364 | 4,530             | 0.0%        | 4,530            | 0.0%        | Vivienda         | 3            | 100      | 100.00 |
| 231          | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido Ej Nogalitos - 88064   | COA16160200<br>723365 | 4,530             | 0.0%        | 4,530            | 0.0%        | Vivienda         | 1            | 100      | 100.00 |
| 232          | Construccion De Techo En La Calle 14 De Febrero En Col Buenos Aires En Muzquiz - 87806   | COA16160200<br>723599 | 5,250             | 0.0%        | 5,250            | 0.0%        | Metros Cuadrados | 5            | 100      | 100.00 |
| 233          | Construccion De Techo En La Calle Cruz Maltos Col Buenos Aires 2 En Muzquiz - 88394  | COA16160200<br>723600 | 5,250             | 0.0%        | 5,250            | 0.0%        | Otros            | 4            | 100      | 100.00 |
| 234          | Construccion De Red De Agua Potable En La Priv. Sin Nombre Entre Gustavo Elizondo Y Colegio Militar En La Col. Ing. Armando De Hoyos - 86668 | COA16160200<br>723601 | 45,391            | 0.0%        | -                | 0.0%        | Metros lineales  | 14           | 100      | -      |
| 235          | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Priv. Vitela 409 En La Col. 28 De Noviembre En Muzquiz - 88549                                  | COA16160200<br>723602 | 6,032             | 0.0%        | -                | 0.0%        | Otros            | 2            | 100      | -      |
| 236          | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Moras S/N En El Barrio El Bajio De Muzquiz - 88615  | COA16160200<br>723603 | 6,032             | 0.0%        | -                | 0.0%        | Otros            | 2            | 100      | -      |
| 237          | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Gardenia S/N En Muzquiz - 88724   | COA16160200<br>723604 | 6,032             | 0.0%        | 6,032            | 0.0%        | Otros            | 5            | 100      | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL             | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>11,510,680</b> | <b>2.6%</b> | <b>4,962,307</b> | <b>1.1%</b> |           | <b>2,251</b> |          |        |

|     |  |                       |         |      |       |      |                 |    |     |        |
|-----|--|-----------------------|---------|------|-------|------|-----------------|----|-----|--------|
| 238 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Priv. Vitela 412 En La Col. 28 De Noviembre En Muzquiz - 88588            | COA16160200<br>723605 | 6,032   | 0.0% | 6,032 | 0.0% | Otros           | 10 | 100 | 10.00  |
| 239 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido En Estacion Barroteran - 87031                   | COA16160200<br>723606 | 4,530   | 0.0% | 4,530 | 0.0% | Vivienda        | 3  | 100 | 100.00 |
| 240 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido En Estacion Barroteran - 87012                   | COA16160200<br>723607 | 4,530   | 0.0% | 4,530 | 0.0% | Vivienda        | 6  | 100 | 100.00 |
| 241 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido En Estacion Barroteran - 86964                   | COA16160200<br>723608 | 4,530   | 0.0% | 4,530 | 0.0% | Vivienda        | 3  | 100 | 100.00 |
| 242 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle 21 De Marzo Sn Col. Barrio La Estacion Villa Las Esperanzas - 86920 | COA16160200<br>723610 | 7,875   | 0.0% | 7,875 | 0.0% | Vivienda        | 4  | 100 | 100.00 |
| 243 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Venustiano Carranza 16 En Minas La Florida - 87649                  | COA16160200<br>723611 | 4,530   | 0.0% | 4,530 | 0.0% | Vivienda        | 6  | 100 | 100.00 |
| 244 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle 20 De Noviembre 233 En Minas La Florida - 87662                     | COA16160200<br>723612 | 4,530   | 0.0% | 4,530 | 0.0% | Vivienda        | 3  | 100 | 100.00 |
| 245 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Vallejo 39 Barrio Madera En Minas De Barroteran - 85358             | COA16160200<br>723613 | 7,875   | 0.0% | 7,875 | 0.0% | Vivienda        | 5  | 100 | 100.00 |
| 246 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle San Luis Potosi Ej. Rancherias - 87698                              | COA16160200<br>723614 | 4,530   | 0.0% | 4,530 | 0.0% | Vivienda        | 5  | 100 | 100.00 |
| 247 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Poste 10 Ejido Morelos - 87929                                      | COA16160200<br>723615 | 4,530   | 0.0% | 4,530 | 0.0% | Vivienda        | 2  | 100 | 100.00 |
| 248 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido Ejido Morelos - 87793                            | COA16160200<br>723657 | 4,530   | 0.0% | 4,530 | 0.0% | Vivienda        | 4  | 100 | 100.00 |
| 249 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Presidente Cardenas En Palau - 86752                                   | COA16160200<br>723658 | 199,823 | 0.0% | -     | 0.0% | Metros lineales | 60 | 100 | -      |
| 250 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Colima 214 Barrio Tiro 4 En Palau - 83381                           | COA16160200<br>723659 | 7,875   | 0.0% | 7,875 | 0.0% | Vivienda        | 4  | 100 | 100.00 |
| 251 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Monclova 204 Colonia Partido Del Trabajo En Palau - 85107           | COA16160200<br>723660 | 7,875   | 0.0% | 7,875 | 0.0% | Vivienda        | 4  | 100 | 100.00 |

| CONS.        | DESCRIPCIÓN   | NUM. PROY.            | ANUAL            | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA       | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|--------------|---|-----------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|----------|--------|
| <b>Total</b> |   |                       | <b>3,936,029</b> | <b>0.9%</b> | <b>1,302,010</b> | <b>0.3%</b> |                 | <b>6,943</b> |          |        |
| 1            | Construcción De 1 Techo De 4 X 4 En El Ejido Nuevo Poblado De Sardinas - 90302  | COA16160200<br>685231 | 226,000          | 0.1%        | 6,780            | 0.0%        | Otros           | 5            | 100      | 3.00   |
| 2            | Construcción De Sanitarios En Preescolar Del Ejido El Huizachal - 97354   | COA16160200<br>685232 | 369,124          | 0.1%        | 110,737          | 0.0%        | Piezas          | 16           | 100      | 30.00  |
| 3            | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Zaragoza - 88792   | COA16160200<br>690665 | 296,671          | 0.1%        | 89,001           | 0.0%        | Metros lineales | 30           | 100      | 30.00  |
| 4            | Construcción De 2 Cuartos Dormitorios De 4 X 4 En La Col Deportivo - 89227  | COA16160200<br>690666 | 221,084          | 0.1%        | 132,519          | 0.0%        | Vivienda        | 9            | 100      | 59.94  |
| 5            | Construcción De 8 Descargas Sanitarias - 88706  | COA16160200<br>696153 | 296,671          | 0.1%        | 89,001           | 0.0%        | Otros           | 42           | 100      | 30.00  |
| 6            | Ampliación De Red Electrica En Privada Emiliano Rodriguez - 110326  | COA16160200<br>696154 | 179,506          | 0.0%        | 53,852           | 0.0%        | Otros           | 30           | 100      | 100.00 |
| 7            | Construcción De 6 Techos De 4 X 4 En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal - 90210   | COA16160200<br>701650 | 226,000          | 0.1%        | 67,800           | 0.0%        | Otros           | 24           | 100      | 30.00  |
| 8            | Construcción De 1 Techo De 4 X 4 En La Col Deportivo Del Municipio De Nadadores - 90356   | COA16160200<br>701651 | 226,000          | 0.1%        | 67,800           | 0.0%        | Otros           | 4            | 100      | 30.00  |
| 9            | Construcción De Un Techo De 4 X 4 En El Ejido Las Flores - 90251  | COA16160200<br>701652 | 226,000          | 0.1%        | 67,800           | 0.0%        | Otros           | 3            | 100      | 30.00  |
| 10           | Construcción De Barda Perimetral En Preescolar De Ejido El Huizachal - 97435  | COA16160200<br>707277 | 369,124          | 0.1%        | 110,703          | 0.0%        | Metros lineales | 16           | 100      | 29.99  |
| 11           | Construcción De Cuartos En El Municipio De Nadadores - 91333  | COA16160200<br>717838 | 300,000          | 0.1%        | -                | 0.0%        | Vivienda        | 70           | 100      | -      |
| 12           | Sobretecho Con Concreto De 15 Pulgs Reparacion De Paredes Exteriores Aplicacion De Impermiabilizante Mca Impac 5 Años Y Pintura En Exterior - 88649 | COA16160200<br>723433 | 93,591           | 0.0%        | 88,875           | 0.0%        | Otros           | 6,614        | 100      | 100.00 |
| 13           | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Raymundo Moreno - 88774  | COA16160200<br>723434 | 296,671          | 0.1%        | 89,001           | 0.0%        | Metros lineales | 42           | 100      | 30.00  |
| 14           | Construcción De 70 Ml De Barda Perimetral En Preescolar Del Ejido Las Flores - 88502  | COA16160200<br>723435 | 114,628          | 0.0%        | 113,458          | 0.0%        | Metros lineales | 9            | 100      | 100.00 |
| 15           | Construcción De 1 Cuarto Dormitorio De 4 X 4 En El Ejido Nuevo Poblado De Sardinas - 89395  | COA16160200<br>723436 | 221,084          | 0.1%        | 132,519          | 0.0%        | Vivienda        | 4            | 100      | 30.00  |
| 16           | Construcción De 9 Fosas Sépticas En El Ejido Trincheras - 89065   | COA16160200<br>723437 | 273,873          | 0.1%        | 82,162           | 0.0%        | Otros           | 25           | 100      | 30.00  |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL            | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>4,954,675</b> | <b>1.1%</b> | <b>3,508,188</b> | <b>0.8%</b> |           | <b>2,104</b> |          |        |

|    |   |                       |         |      |         |      |                  |     |     |        |
|----|---|-----------------------|---------|------|---------|------|------------------|-----|-----|--------|
| 1  | Electrificacion En Calle Nicolas Bravo De Chihuahua Y Camino A La Casajera Col Arnoldo Guardiola - 47689                            | COA16160200<br>643704 | 654,685 | 0.1% | 654,685 | 0.1% | Otros            | 60  | 100 | 100.00 |
| 2  | Construccion De Techo En Calle Veracruz 320 Col Del Valle - 41309   | COA16160200<br>643705 | 25,829  | 0.0% | 25,829  | 0.0% | Metros Cuadrados | 5   | 100 | 100.00 |
| 3  | Construccion De Techo En Calle Ocampo 63 Col Lazaro Cardenas - 41286  | COA16160200<br>646100 | 24,852  | 0.0% | 24,852  | 0.0% | Metros Cuadrados | 6   | 100 | 100.00 |
| 4  | Construccion De Piso Firme Calle B No 911 Col Jardines - 48047  | COA16160200<br>646101 | 3,372   | 0.0% | 3,372   | 0.0% | Metros Cuadrados | 6   | 100 | 100.00 |
| 5  | Electrificacion De Calle En La Privada Morelos 138 Entre Calle Uno Y Dos De La Colonia Venustiano Carranza - 47305                  | COA16160200<br>646102 | 106,624 | 0.0% | 106,624 | 0.0% | Otros            | 40  | 100 | 100.00 |
| 6  | Construccion De Techo En Calle Justo Sierra 36 Col V Carranza - 41250   | COA16160200<br>646103 | 18,220  | 0.0% | 18,220  | 0.0% | Metros Cuadrados | 5   | 100 | 100.00 |
| 7  | Construccion De Techo En Calle Ocampo 313 Col Lazaro Cardenas - 41290   | COA16160200<br>648537 | 25,990  | 0.0% | 25,990  | 0.0% | Metros Cuadrados | 5   | 100 | 100.00 |
| 8  | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Domingo Guardiola Entre Rosales Y Victoria Col San Andres - 40884                     | COA16160200<br>648538 | 47,496  | 0.0% | -       | 0.0% | Otros            | 90  | 100 | -      |
| 9  | Electrificacion De Calle Belisario Dominguez Entre Calle Diez Y Calle Nueve De La Colonia Venustiano Carranza - 47470               | COA16160200<br>648539 | 301,940 | 0.1% | 301,940 | 0.1% | Otros            | 60  | 100 | 100.00 |
| 10 | Construccion De Piso Firme Calle Narciso Mendoza No 49 Col Jardines - 48032   | COA16160200<br>648540 | 11,212  | 0.0% | 11,212  | 0.0% | Metros Cuadrados | 5   | 100 | 100.00 |
| 11 | Electrificacion En Calle Eligio Ancona 208 Entre Matias Romero Y Donato Guerra Col Plan De Ayala - 47655                            | COA16160200<br>648541 | 110,388 | 0.0% | 110,388 | 0.0% | Otros            | 40  | 100 | 100.00 |
| 12 | Construccion De Techos En Colonias Venustiano Carranza Lazaro Cardenas Progreso Y Santa Fe - 40986                                  | COA16160200<br>650931 | 213,801 | 0.0% | 213,801 | 0.0% | Otros            | 264 | 100 | 100.00 |
| 13 | Construccion De Techo En Calle Veracruz 501 Col Del Valle - 41177   | COA16160200<br>650932 | 18,374  | 0.0% | 18,374  | 0.0% | Metros Cuadrados | 6   | 100 | 100.00 |
| 14 | Construccion De Techo En Calle Zacatecas 320 Col Del Valle - 41148  | COA16160200<br>650933 | 10,579  | 0.0% | 10,579  | 0.0% | Metros Cuadrados | 5   | 100 | 100.00 |
| 15 | Electrificacion De La Calle Luis Cabrera Entre Sebastian Lerdo De Tejada Y Antonio De La Fuente De La Colonia Plan De Ayala - 47443 | COA16160200<br>650934 | 110,464 | 0.0% | -       | 0.0% | Otros            | 45  | 100 | -      |
| 16 | Construccion De Techos En Calle Jose N Santos 612b Col Cap - 41095  | COA16160200<br>650935 | 13,124  | 0.0% | 13,124  | 0.0% | Metros Cuadrados | 5   | 100 | 100.00 |
| 17 | Electrificacion De La Calle Allende Entre Independencia Y Colon En La Col Lázaro Cardenas - 47409                                   | COA16160200<br>653273 | 45,763  | 0.0% | 45,763  | 0.0% | Otros            | 30  | 100 | 100.00 |



| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL            | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>4,954,675</b> | <b>1.1%</b> | <b>3,508,188</b> | <b>0.8%</b> |           | <b>2,104</b> |          |        |

|    |  |                       |           |      |         |      |                  |     |     |        |
|----|--|-----------------------|-----------|------|---------|------|------------------|-----|-----|--------|
| 18 | Construccion De Techo En Calle Zacatecas 540 Col Del Valle - 41174   | COA16160200<br>653274 | 16,603    | 0.0% | 16,603  | 0.0% | Metros Cuadrados | 5   | 100 | 100.00 |
| 19 | Construccion De Drenaje Sanitario En Las Calles Privada Independencia Iturbide Guerrero Abasolo Izquierdo Y Calle Sin Nombre Col Arnoldo G - 40893 | COA16160200<br>653275 | 1,052,961 | 0.2% | 315,888 | 0.1% | Otros            | 120 | 100 | -      |
| 20 | Construccion De Techo En Calle Yucatan 600 Col Del Valle - 41157   | COA16160200<br>653276 | 17,173    | 0.0% | 17,173  | 0.0% | Metros Cuadrados | 5   | 100 | 100.00 |
| 21 | Construccion De Techo En Calle Ocampo 309 Col Lazaro Cardenas - 41120  | COA16160200<br>653277 | 11,169    | 0.0% | 11,169  | 0.0% | Metros Cuadrados | 6   | 100 | 100.00 |
| 22 | Construccion De Piso Firme Calle Gladiola Calle B No 14 Col Jardines - 47963   | COA16160200<br>653278 | 12,264    | 0.0% | 12,264  | 0.0% | Metros Cuadrados | 6   | 100 | 100.00 |
| 23 | Construccion De Techo En Carr A Guerrero Rancho Los Medrano - 41067  | COA16160200<br>653279 | 22,115    | 0.0% | 22,115  | 0.0% | Metros Cuadrados | 5   | 100 | 100.00 |
| 24 | Construccion De Techo En Calle Acuña 49 Col Lazaro Cardenas - 41143  | COA16160200<br>655650 | 18,876    | 0.0% | 18,876  | 0.0% | Metros Cuadrados | 5   | 100 | 100.00 |
| 25 | Electrificacion En Calle C 202 Entre Calle Segunda Y Calle B Col Granjas Las Villas Del Municipio De Nava - 47699                                  | COA16160200<br>655651 | 189,487   | 0.0% | 189,487 | 0.0% | Otros            | 25  | 100 | 100.00 |
| 26 | Construccion De Techo En Calle Guillermo Prieto 130 Col Plan De Ayala - 41266  | COA16160200<br>655652 | 18,150    | 0.0% | 18,150  | 0.0% | Metros Cuadrados | 6   | 100 | 100.00 |
| 27 | Construccion De Piso Firme En La Calle Veracruz Esq Con Acuña En Col Del Valle - 47783   | COA16160200<br>658090 | 5,814     | 0.0% | 5,814   | 0.0% | Metros Cuadrados | 2   | 100 | 100.00 |
| 28 | Construccion De Techo En Calle Yucatan 695 Col Del Valle - 41238   | COA16160200<br>658091 | 10,499    | 0.0% | 10,499  | 0.0% | Metros Cuadrados | 5   | 100 | 100.00 |
| 29 | Construccion De Techo En Calle 16 De Septiembre 2 Col Lazaro Cardenas - 41296  | COA16160200<br>658092 | 12,666    | 0.0% | 12,666  | 0.0% | Metros Cuadrados | 6   | 100 | 100.00 |
| 30 | Construcción De Cuarto Dormitorio Cocina Y Bano En Calle Hidalgo 105 Delegacion V Carranza - 49899   | COA16160200<br>658093 | 169,896   | 0.0% | 50,969  | 0.0% | Otros            | 5   | 100 | 30.00  |
| 31 | Construccion De Techos En Calle Elias Treviño 416 B Col Cap - 41084  | COA16160200<br>658094 | 12,210    | 0.0% | 12,210  | 0.0% | Metros Cuadrados | 6   | 100 | 100.00 |
| 32 | Construccion De Techo En Calle Yucatan 640 Col Del Valle - 41242   | COA16160200<br>660543 | 14,765    | 0.0% | 14,765  | 0.0% | Metros Cuadrados | 6   | 100 | 100.00 |
| 33 | Construccion De Techo En La Calle 16 De Septiembre No28 Col Lazaro Cardenas - 41055  | COA16160200<br>660544 | 30,353    | 0.0% | 30,353  | 0.0% | Metros Cuadrados | 10  | 100 | 100.00 |



| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL            | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>4,954,675</b> | <b>1.1%</b> | <b>3,508,188</b> | <b>0.8%</b> |           | <b>2,104</b> |          |        |

|    |  |                       |         |      |         |      |                  |     |     |        |
|----|--|-----------------------|---------|------|---------|------|------------------|-----|-----|--------|
| 34 | Construccion De Techo En Calle 16 De Septiembre 99 Col Lazaro Cardenas - 41279                                   | COA16160200<br>660545 | 6,822   | 0.0% | 6,822   | 0.0% | Metros Cuadrados | 5   | 100 | 100.00 |
| 35 | Construccion De Techo En Calle Yucatan 530 Col Del Valle - 41116   | COA16160200<br>660546 | 10,597  | 0.0% | 10,597  | 0.0% | Metros Cuadrados | 5   | 100 | 100.00 |
| 36 | Construccion De Guarniciones Tipo Trapezoidal En Calle Centenario De Dr Coss A Guerrero - 40980                  | COA16160200<br>685233 | 100,000 | 0.0% | 30,000  | 0.0% | Otros            | 110 | 100 | -      |
| 37 | Construccion De Techo En Calle Centinela Sn Col Encino Mota De Alejo - 41103                                     | COA16160200<br>690678 | 20,573  | 0.0% | 20,573  | 0.0% | Metros Cuadrados | 6   | 100 | 100.00 |
| 38 | Construccion De Techo En Calle Centinela Con Francisco Villa Col Encino - 41246                                  | COA16160200<br>690679 | 23,484  | 0.0% | 23,484  | 0.0% | Metros Cuadrados | 5   | 100 | 100.00 |
| 39 | Construccion De Piso Firme Calle Felipe Angeles 430 Col Chamizal - 47767   | COA16160200<br>690680 | 6,047   | 0.0% | 6,047   | 0.0% | Metros Cuadrados | 5   | 100 | 100.00 |
| 40 | Construccion De Techo En Calle Lazaro Cardenas 150 Col Encino - 41162  | COA16160200<br>696162 | 12,796  | 0.0% | 12,796  | 0.0% | Metros Cuadrados | 5   | 100 | 100.00 |
| 41 | Construccion De Techo En Calle Emiliano Zapata 440 Col Encino - 41299  | COA16160200<br>696163 | 16,587  | 0.0% | 16,587  | 0.0% | Metros Cuadrados | 5   | 100 | 100.00 |
| 42 | Construccion De Techo En Calle Ejido El Encino 310 Col Encino - 41315  | COA16160200<br>696164 | 22,304  | 0.0% | 22,304  | 0.0% | Metros Cuadrados | 6   | 100 | 100.00 |
| 43 | Construccion De Techo En Calle Callejon 2 No 275 Col Encino Dos - 41170  | COA16160200<br>701657 | 25,455  | 0.0% | 25,455  | 0.0% | Metros Cuadrados | 6   | 100 | 100.00 |
| 44 | Ampliacion Yequipamiento De Comedor Comunitario Para Adulto Mayor En La Col Encino - 40766                       | COA16160200<br>712564 | 321,092 | 0.1% | 321,092 | 0.1% | Otros            | 180 | 100 | 100.00 |
| 45 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cocina Y Bano En Calle Matamoros Y Bustamante Sn - 49830                       | COA16160200<br>717840 | 169,896 | 0.0% | 50,969  | 0.0% | Otros            | 6   | 100 | 30.00  |
| 46 | Construccion De Banquetas En La Calle Centenario De La Calle Aldama A Guerrero En La Col 20 De Noviembre - 40968 | COA16160200<br>717841 | 348,000 | 0.1% | 104,400 | 0.0% | Metros Cuadrados | 620 | 100 | 80.00  |
| 47 | Construccion De Aula En Escuela Emiliano Zapata Urbana - 33248   | COA16160200<br>723439 | 513,311 | 0.1% | 513,311 | 0.1% | Otros            | 240 | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL            | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>4,478,755</b> | <b>1.0%</b> | <b>2,356,567</b> | <b>0.5%</b> |           | <b>4,956</b> |          |        |

|    |   |                       |         |      |         |      |              |     |     |        |
|----|---|-----------------------|---------|------|---------|------|--------------|-----|-----|--------|
| 1  | Construcción De La Casa De Salud En El Ejido San Vicente, Municipio De Ocampo, Coahuila - 23238         | COA16160200<br>653280 | 450,000 | 0.1% | 135,000 | 0.0% | Otros        | 96  | 100 | 30.00  |
| 2  | Concurrencia Municipalizada - 94001   | COA16160200<br>685238 | 47,893  | 0.0% | 47,893  | 0.0% | Otros        | 3   | 100 | 100.00 |
| 3  | Ampliaicon De Red De Agua Potable En La Colonia Nuevo Poblado - 93941                                   | COA16160200<br>690683 | 235,298 | 0.1% | -       | 0.0% | Otros        | 60  | 100 | -      |
| 4  | Adquisicion De 50 Accesorios Para Plantas Solares - 93929   | COA16160200<br>690684 | 184,069 | 0.0% | 184,069 | 0.0% | Otros        | -   | 100 | 100.00 |
| 5  | Ampliacion De Red Delectrica En El Ejido El Oro - 93924   | COA16160200<br>696157 | 213,464 | 0.0% | 213,464 | 0.0% | Otros        | 180 | 100 | 100.00 |
| 6  | Concurrencia Municipalizada - 94004   | COA16160200<br>696158 | 15,086  | 0.0% | 15,086  | 0.0% | Otros        | 4   | 100 | 100.00 |
| 7  | Adquisiscion De Software Y Hadware - 93959  | COA16160200<br>696166 | 94,236  | 0.0% | 94,236  | 0.0% | Computadoras |     | 100 | 100.00 |
| 8  | Construccion De Techos En El Ejido Chulavista - 93943   | COA16160200<br>696191 | 300,000 | 0.1% | -       | 0.0% | Otros        | 240 | 100 | -      |
| 9  | Ampliaicon De Red Electrica En Calle Manzanilla Entre Begonias Y Dalias En El Ejido Chulavist - 93934   | COA16160200<br>696192 | 243,486 | 0.1% | 73,046  | 0.0% | Otros        | 72  | 100 | 30.00  |
| 10 | Concurrencia Municipalizada - 93995   | COA16160200<br>701654 | 34,452  | 0.0% | 34,452  | 0.0% | Otros        | 2   | 100 | 100.00 |
| 11 | Concurrencia Municipalizada - 93999   | COA16160200<br>701655 | 50,622  | 0.0% | 50,622  | 0.0% | Otros        | 2   | 100 | 100.00 |
| 12 | Concurrencia Municipalizada - 93998   | COA16160200<br>701660 | 51,955  | 0.0% | 51,955  | 0.0% | Otros        | 5   | 100 | 100.00 |
| 13 | Equipamiento Para Pozo De Agua Potable Con Bomba Solar Sumergible En El Ejido Santa Fe Del Pino - 93947 | COA16160200<br>707278 | 83,497  | 0.0% | 83,497  | 0.0% | Otros        | 60  | 100 | 100.00 |
| 14 | Concurrencia Municipalizada - 93962   | COA16160200<br>707283 | 13,312  | 0.0% | 13,312  | 0.0% | Otros        | 3   | 100 | 100.00 |
| 15 | Ampliaicon De Red Electrica En Calle Uranio Y Sauz En El Ejido Chulavist - 93932                        | COA16160200<br>707317 | 54,776  | 0.0% | 16,433  | 0.0% | Otros        | 20  | 100 | 30.00  |
| 16 | Concurrencia Municipalizada - 94007   | COA16160200<br>712570 | 12,292  | 0.0% | 12,292  | 0.0% | Otros        | 4   | 100 | 100.00 |
| 17 | Concurrencia Municipalizada - 93989   | COA16160200<br>712580 | 54,907  | 0.0% | 54,907  | 0.0% | Otros        | 8   | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROJ. | ANUAL            | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>4,478,755</b> | <b>1.0%</b> | <b>2,356,567</b> | <b>0.5%</b> |           | <b>4,956</b> |          |        |

|    |  |                       |         |      |         |      |                  |       |     |        |
|----|--|-----------------------|---------|------|---------|------|------------------|-------|-----|--------|
| 18 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 94000 | COA16160200<br>712581 | 141,354 | 0.0% | 107,875 | 0.0% | Vehículos        |       | 100 | 76.00  |
| 19 | Concurrencia Municipalizada - 93996  | COA16160200<br>712582 | 39,839  | 0.0% | 39,839  | 0.0% | Otros            | 5     | 100 | 100.00 |
| 20 | Equipamiento Para La Bomba Sumergible Del Pozo De Agua Potable En El Ejido Eutimias - 93949                  | COA16160200<br>712583 | 29,170  | 0.0% | -       | 0.0% | Otros            | 110   | 100 | -      |
| 21 | Concurrencia Municipalizada - 93963  | COA16160200<br>712584 | 4,586   | 0.0% | 4,586   | 0.0% | Otros            | 2     | 100 | 100.00 |
| 22 | Concurrencia Municipalizada - 94008  | COA16160200<br>717847 | 12,600  | 0.0% | 12,600  | 0.0% | Otros            | 2     | 100 | 100.00 |
| 23 | Rehabilitacion De Calles En Zona Centro De Cabecera Municipal - 94009  | COA16160200<br>717852 | 463,738 | 0.1% | 139,122 | 0.0% | Metros Cuadrados | 3,679 | 100 | 100.00 |
| 24 | Adquisicion De 20 Equipos Solares - 93926  | COA16160200<br>717855 | 231,443 | 0.1% | 231,443 | 0.1% | Otros            | 80    | 100 | 100.00 |
| 25 | Mejoramiento De La Casa De Salud Del Ejido Santa Fe Del Pino - 93931   | COA16160200<br>723440 | 100,000 | 0.0% | 30,000  | 0.0% | Otros            | 21    | 100 | 30.00  |
| 26 | Concurrencia Municipalizada - 93987  | COA16160200<br>723441 | 22,019  | 0.0% | 22,019  | 0.0% | Otros            | 6     | 100 | 100.00 |
| 27 | Concurrencia Municipalizada - 93993  | COA16160200<br>723444 | 15,690  | 0.0% | 15,690  | 0.0% | Otros            | 4     | 100 | 100.00 |
| 28 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Colonia El Pedregal - 93958   | COA16160200<br>723449 | 766,265 | 0.2% | 519,317 | 0.1% | Otros            | 100   | 100 | 67.00  |
| 29 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia El Mirador - 93936   | COA16160200<br>723450 | 431,766 | 0.1% | 129,530 | 0.0% | Otros            | 90    | 100 | 30.00  |
| 30 | Mejoramiento De La Casa De Salud Del Ejido Acebuches - 93956   | COA16160200<br>723454 | 80,939  | 0.0% | 24,282  | 0.0% | Otros            | 98    | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL             | A_%         | EJERCIDO          | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN     | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|---------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>26,474,435</b> | <b>6.1%</b> | <b>15,742,811</b> | <b>3.6%</b> |           | <b>55,464</b> |          |        |

|    |   |                       |           |      |           |      |                 |        |     |        |
|----|---|-----------------------|-----------|------|-----------|------|-----------------|--------|-----|--------|
| 1  | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Escuela Gustavo A Madero - 39721                 | COA16160200<br>643684 | 300,000   | 0.1% | 296,915   | 0.1% | Piezas          | 571    | 100 | 100.00 |
| 2  | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Oscar Flores Tapia Y Heroico Colegio Militar - 39570 | COA16160200<br>643685 | 1,835,196 | 0.4% | 1,663,455 | 0.4% | Metros lineales | 2,502  | 100 | 91.00  |
| 3  | Construcción De La Red De Alumbrado Público - 39632   | COA16160200<br>643686 | 2,135,274 | 0.5% | 1,670,091 | 0.4% | Otros           | 665    | 100 | 78.00  |
| 4  | Suministro E Instalación De Bomba Sumergible De 1 1 2 Hp En Sección 4 Hermanos - 38363        | COA16160200<br>643760 | 35,000    | 0.0% | -         | 0.0% | Otros           | 31     | 100 | -      |
| 5  | Actualización Del Catastro Municipal Y Adquisición De Software Para Caja - 39736              | COA16160200<br>646080 | 620,000   | 0.1% | -         | 0.0% | Otros           |        | 100 | -      |
| 6  | Ampliación De La Red De Drenaje En La Calle Arteaga De La Colonia Antigua Guayulera - 37670   | COA16160200<br>646081 | 267,603   | 0.1% | -         | 0.0% | Metros lineales | 35     | 100 | -      |
| 7  | Cambio De Bomba Sumergible Y Columna En Pozo Profundo De Agua Potable - 39498                 | COA16160200<br>646082 | 15,000    | 0.0% | -         | 0.0% | Otros           | 188    | 100 | -      |
| 8  | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Escuela Benito Juarez - 39718                    | COA16160200<br>648516 | 300,000   | 0.1% | 298,500   | 0.1% | Piezas          | 653    | 100 | 100.00 |
| 9  | Suministro E Instalación De Bomba De 5 Hp Para Agua Potable - 39477                           | COA16160200<br>648517 | 50,000    | 0.0% | -         | 0.0% | Otros           | 78     | 100 | -      |
| 10 | Construcción De La Red De Alumbrado Público - 39638   | COA16160200<br>648518 | 1,139,411 | 0.3% | 891,127   | 0.2% | Otros           | 178    | 100 | 78.00  |
| 11 | Construcción De La Red De Alumbrado Público - 39637   | COA16160200<br>648519 | 1,094,374 | 0.3% | 855,865   | 0.2% | Otros           | 457    | 100 | 78.00  |
| 12 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Escuela Rodolfo Lorenzo García Gonzalez - 39720  | COA16160200<br>650905 | 297,700   | 0.1% | 297,700   | 0.1% | Piezas          | 443    | 100 | 100.00 |
| 13 | Construcción De La Red De Alumbrado Público - 39644   | COA16160200<br>650906 | 630,021   | 0.1% | 493,012   | 0.1% | Otros           | 175    | 100 | 78.00  |
| 14 | Rehabilitación De Planta De Ósmosis Inversa Para Agua Potable - 38361                         | COA16160200<br>650907 | 25,000    | 0.0% | 17,400    | 0.0% | Otros           | 119    | 100 | 100.00 |
| 15 | Construcción De La Red De Alumbrado Público - 39641   | COA16160200<br>650908 | 1,591,979 | 0.4% | 1,245,019 | 0.3% | Otros           | 591    | 100 | 78.00  |
| 16 | Rehabilitación Del Alumbrado Público En El Centro Histórico De Parras - 39648                 | COA16160200<br>653259 | 520,000   | 0.1% | 507,662   | 0.1% | Otros           | 20,000 | 100 | 100.00 |
| 17 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable - 39465                                  | COA16160200<br>653260 | 280,000   | 0.1% | -         | 0.0% | Otros           | 45     | 100 | -      |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROJ. | ANUAL             | A_%         | EJERCIDO          | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN     | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|---------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>26,474,435</b> | <b>6.1%</b> | <b>15,742,811</b> | <b>3.6%</b> |           | <b>55,464</b> |          |        |

|    |   |                       |           |      |           |      |                         |        |     |        |
|----|---|-----------------------|-----------|------|-----------|------|-------------------------|--------|-----|--------|
| 18 | Construccion De Sala De Primeros Auxilios Dormitorio Para El Doctor Con Baño - 39627  | COA16160200<br>653261 | 234,000   | 0.1% | 229,008   | 0.1% | Metros Cuadrados        | 591    | 100 | 100.00 |
| 19 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable - 39441  | COA16160200<br>655631 | 280,000   | 0.1% | -         | 0.0% | Otros                   | 9      | 100 | -      |
| 20 | Terminacion De Las Obras De Drenaje Y Saneamiento En Ampliación Barrio Del Refugio - 37410  | COA16160200<br>658070 | 3,248,758 | 0.7% | 2,986,729 | 0.7% | Metros lineales         | 185    | 100 | 92.00  |
| 21 | Suministro E Instalación De Bomba De 5 Hp Para Agua Potable - 39470   | COA16160200<br>658071 | 69,012    | 0.0% | 69,012    | 0.0% | Otros                   | 260    | 100 | 100.00 |
| 22 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable - 38351 | COA16160200<br>658072 | 2,500,000 | 0.6% | 746,829   | 0.2% | Otros                   | 139    | 100 | 30.00  |
| 23 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Del Pozo Al Ejido En Acero De 4 Y 3 Pulgadas Con Ademe De Concreto - 39487              | COA16160200<br>658110 | 100,000   | 0.0% | -         | 0.0% | Metros lineales         | 324    | 100 | -      |
| 24 | Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Agua Potable De 6 Al Ejido Parras - 39397  | COA16160200<br>660527 | 700,008   | 0.2% | -         | 0.0% | Metros lineales         | 2,200  | 100 | -      |
| 25 | Suministro E Instalación De Variador De Velocidad Para El Pozo No 1 Del Simas Parras - 38295  | COA16160200<br>660528 | 591,569   | 0.1% | -         | 0.0% | Otros                   | 23,672 | 100 | -      |
| 26 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable - 39433  | COA16160200<br>660529 | 280,000   | 0.1% | -         | 0.0% | Otros                   | 45     | 100 | -      |
| 27 | Interconexión De Bomba Sumergible Subestación Rehabilitación De Tanque Elevado Y Rehabilitación De Red De Agua Potable - 38391              | COA16160200<br>660530 | 3,489,530 | 0.8% | 3,474,489 | 0.8% | Otros                   | 591    | 100 | 100.00 |
| 28 | Ampliacion De La Unidad Medica Rural Del Ejido Siete De Enero - 134672  | COA16160200<br>685177 | 700,000   | 0.2% | -         | 0.0% | Metros Cuadrados        | 188    | 100 | -      |
| 29 | Ampliacion De La Red Electrica En El Ejido Abrevadero - 134670  | COA16160200<br>707197 | 1,315,000 | 0.3% | -         | 0.0% | Otros                   | 68     | 100 | -      |
| 30 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 142611    | COA16160200<br>712508 | 900,000   | 0.2% | -         | 0.0% | Estudio de preinversión |        | 100 | -      |
| 31 | Ampliación De La Red Eléctrica En El Ejido Seis De Enero - 134668   | COA16160200<br>712510 | 700,000   | 0.2% | -         | 0.0% | Otros                   | 414    | 100 | -      |
| 32 | Ampliacion De La Red Electrica En Ampliacion Barrio Del Refugio Zap Urbana - 134667   | COA16160200<br>717772 | 230,000   | 0.1% | -         | 0.0% | Otros                   | 47     | 100 | -      |

| CONS.        | DESCRIPCIÓN   | NUM. PROY.            | ANUAL             | A_%         | EJERCIDO          | E_%         | U. MEDIDA           | POBLACIÓN     | M. ACUM. | AVANCE |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------|----------|--------|
| <b>Total</b> |   |                       | <b>17,030,438</b> | <b>3.9%</b> | <b>13,118,365</b> | <b>3.0%</b> |                     | <b>37,616</b> |          |        |
| 1            | Acondicionamiento De Espacios Publicos Y Adquisicion De Software Y Hardware. - 30217  | COA16160200<br>643761 | 332,896           | 0.1%        | -                 | 0.0%        | Mobiliario y equipo |               | 100      | -      |
| 2            | Construccion De Las Estructuras De Proceso De La Planta Potabilizadora No Tres Para La Ciudad De Piedras Negras Coahuila - 154582 | COA16160200<br>685486 | 15,582,342        | 3.6%        | 13,118,365        | 3.0%        | Otros               | 37,544        | 100      | 85.00  |
| 3            | Red De Energia Electrica Para La Colonia Los Pinos En Especifico Las Calles Sauz Y Palma - 181165                                 | COA16160200<br>696379 | 615,857           | 0.1%        | -                 | 0.0%        | Otros               | 72            | 100      | -      |
| 4            | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 95013   | COA16160200<br>696380 | 499,343           | 0.1%        | -                 | 0.0%        | Otros               |               | 100      | -      |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROJ. | ANUAL          | A_%         | EJERCIDO | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN  | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|----------------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>901,515</b> | <b>0.2%</b> | -        | <b>0.0%</b> |           | <b>116</b> |          |        |

|    |   |                       |         |      |   |      |                  |    |     |   |
|----|---|-----------------------|---------|------|---|------|------------------|----|-----|---|
| 1  | Construcción De Cuarto Dormitorio En Calle Miguel Hidalgo Con Esquina Abasolo En Progreso Coahuila - 166088                                   | COA16160200<br>685178 | 79,227  | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda         | 5  | 100 | - |
| 2  | Construcción De Cuarto Dormitorio En Calle Benito Juarez Entre Emiliano Zapata Y Federico Quintanilla En Ejido San Alerto - 166519            | COA16160200<br>696082 | 79,227  | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda         | 2  | 100 | - |
| 3  | Construcción De Cuarto Dormitorio En Calle Daniel García Entre Federico Quintanilla Y Humberto Moreira En Ejido San Alberto - 166286          | COA16160200<br>696083 | 79,227  | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda         | 5  | 100 | - |
| 4  | Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Josefa Ortiz De Dominguez En San Jose De Aura - 180597                                    | COA16160200<br>696084 | 148,475 | 0.0% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 45 | -   | - |
| 5  | Construcción De Cuarto Dormitorio En Avenida Ramos Arizpe Con Calle Miguel Hidalgo Y Vicente Guerrero En Progreso Coahuila - 165772           | COA16160200<br>701583 | 79,227  | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda         | 1  | 100 | - |
| 6  | Construcción De Cuarto Dormitorio En Calle Profr Daniel García Con Calle Benito Juárez Y Vicente Guerrero En Ejido San Alberto - 166691       | COA16160200<br>701584 | 79,227  | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda         | 2  | 100 | - |
| 7  | Construcción De Cuarto Dormitorio En Felix U Gomez Entre Aldama Y Morelos En Progreso Coahuila - 165697                                       | COA16160200<br>707199 | 79,227  | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda         | 2  | 100 | - |
| 8  | Construcción De Cuarto Dormitorio En Calle Francisco I Madero Entre Avenida Independencia Y Avenida Chapultepec En Progreso Coahuila - 165538 | COA16160200<br>712511 | 79,227  | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda         | 4  | 100 | - |
| 9  | Servicios Básicos En Institución Educativa De San Alberto - 160990  | COA16160200<br>712512 | 40,000  | 0.0% | - | 0.0% | Otros            | 43 | 100 | - |
| 10 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Calle Fundadores Entre Fernando Ballesteros Y Vicente Guerrero En San Jose De Aura - 169591              | COA16160200<br>717775 | 79,227  | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda         | 2  | 100 | - |
| 11 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Calle Francisco I Madero Entre Federico Quintanilla Y Humberto Moreira En Ejido San Alberto - 166347     | COA16160200<br>723363 | 79,227  | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda         | 5  | 100 | - |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL            | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>9,386,264</b> | <b>2.1%</b> | <b>9,184,268</b> | <b>2.1%</b> |           | <b>7,652</b> |          |        |

|   |  |                       |           |      |           |      |                 |       |     |        |
|---|--|-----------------------|-----------|------|-----------|------|-----------------|-------|-----|--------|
| 1 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable En Colonia Haciendas li - 98248 | COA16160200<br>685489 | 646,919   | 0.1% | 454,429   | 0.1% | Otros           | 2,200 | 100 | 70.00  |
| 2 | Drenaje Pluvial Plan De Guadalupe Etapa Uno - 174520                 | COA16160200<br>712784 | 4,372,316 | 1.0% | 4,367,367 | 1.0% | Metros lineales | 2,700 | 100 | 100.00 |
| 3 | Drenaje Pluvial Plan De Guadalupe Etapa 2 - 98694                    | COA16160200<br>718079 | 4,367,030 | 1.0% | 4,362,472 | 1.0% | Metros lineales | 2,752 | 100 | 100.00 |



| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL          | A_%         | EJERCIDO | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|----------------|-------------|----------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>118,417</b> | <b>0.0%</b> | -        | <b>0.0%</b> |           | <b>1,195</b> |          |        |

|   |  |                       |        |      |   |      |                 |       |     |   |
|---|--|-----------------------|--------|------|---|------|-----------------|-------|-----|---|
| 1 | Ampliacion De Red Electrica - 88964                          | COA16160200<br>707302 | 65,977 | 0.0% | - | 0.0% | Metros lineales | 30    | 100 | - |
| 2 | Rehabilitacion De Deposito O Tanque De Agua Potable - 106129 | COA16160200<br>717870 | 52,440 | 0.0% | - | 0.0% | Otros           | 1,165 | 100 | - |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL             | A_%          | EJERCIDO          | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN     | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-----------|---------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>73,800,334</b> | <b>16.9%</b> | <b>13,149,573</b> | <b>3.0%</b> |           | <b>13,988</b> |          |        |

|    |  |                       |           |      |         |      |                  |     |     |        |
|----|--|-----------------------|-----------|------|---------|------|------------------|-----|-----|--------|
| 1  | Rehabilitación De Edificación Y Equipamiento De Planta Potabilizadora Desalinizadora - 45814                 | COA16160200<br>643713 | 147,602   | 0.0% | -       | 0.0% | Otros            | 63  | 100 | -      |
| 2  | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 44799 | COA16160200<br>643714 | 1,000,000 | 0.2% | -       | 0.0% | Vehículos        |     | 100 | -      |
| 3  | Adquisición De Software Hardware - 41963   | COA16160200<br>643718 | 1,716,311 | 0.4% | -       | 0.0% | Computadoras     |     | 100 | -      |
| 4  | Construcción De Planta Potabilizadora Desalinizadora En El Ejido Cuauhtemoc - 44820                          | COA16160200<br>646110 | 425,372   | 0.1% | -       | 0.0% | Otros            | 60  | 100 | -      |
| 5  | Rehabilitación De Edificación Y Equipamiento De Planta Potabilizadora Desalinizadora - 45801                 | COA16160200<br>646111 | 148,661   | 0.0% | -       | 0.0% | Otros            | 55  | 100 | -      |
| 6  | Rehabilitación De Edificación Y Equipamiento De Planta Potabilizadora Desalinizadora - 45849                 | COA16160200<br>646112 | 134,477   | 0.0% | -       | 0.0% | Otros            | 64  | 100 | -      |
| 7  | Rehabilitación De Edificación Y Equipamiento De Planta Potabilizadora Desalinizadora - 46125                 | COA16160200<br>646114 | 165,318   | 0.0% | -       | 0.0% | Otros            | 57  | 100 | -      |
| 8  | Construcción De Calle Cañon De San Lorenzo Entre Fco Marquez Y Palmitos Sur - 43421                          | COA16160200<br>646115 | 1,656,378 | 0.4% | -       | 0.0% | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 98.00  |
| 9  | Introducción De Línea De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Las Margaritas - 39833                  | COA16160200<br>646117 | 312,000   | 0.1% | 251,974 | 0.1% | Metros lineales  | 100 | 100 | 100.00 |
| 10 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Fotovoltaico - 46187   | COA16160200<br>648547 | 143,915   | 0.0% | -       | 0.0% | Otros            | 75  | 100 | 45.00  |
| 11 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Fotovoltaico - 46144   | COA16160200<br>648548 | 155,127   | 0.0% | -       | 0.0% | Otros            | 69  | 100 | 45.00  |
| 12 | Rehabilitación De Edificación Y Equipamiento De Planta Potabilizadora Desalinizadora - 46111                 | COA16160200<br>648549 | 96,819    | 0.0% | -       | 0.0% | Otros            | 57  | 100 | -      |
| 13 | Rehabilitación De Edificación Y Equipamiento De Planta Potabilizadora Desalinizadora - 45838                 | COA16160200<br>650949 | 188,292   | 0.0% | -       | 0.0% | Otros            | 63  | 100 | -      |
| 14 | Rehabilitación De Edificación Y Equipamiento De Planta Potabilizadora Desalinizadora - 46102                 | COA16160200<br>650950 | 148,661   | 0.0% | -       | 0.0% | Otros            | 85  | 100 | -      |
| 15 | Rehabilitación De Edificación Y Equipamiento De Planta Potabilizadora Desalinizadora - 45888                 | COA16160200<br>650951 | 148,660   | 0.0% | -       | 0.0% | Otros            | 80  | 100 | -      |
| 16 | Introducción De Línea De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Valle Verde - 43411                     | COA16160200<br>650952 | 211,351   | 0.0% | -       | 0.0% | Metros lineales  | 300 | 100 | 95.00  |
| 17 | Construcción De Planta Potabilizadora Desalinizadora En El Ejido El Colorado - 44818                         | COA16160200<br>653284 | 425,372   | 0.1% | -       | 0.0% | Otros            | 45  | 100 | -      |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL             | A_%          | EJERCIDO          | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN     | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-----------|---------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>73,800,334</b> | <b>16.9%</b> | <b>13,149,573</b> | <b>3.0%</b> |           | <b>13,988</b> |          |        |

|    |   |                       |           |      |         |      |                  |     |     |        |
|----|---|-----------------------|-----------|------|---------|------|------------------|-----|-----|--------|
| 18 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario Varias Calles De La Colonia San Nicolas De Los Berros - 39425                            | COA16160200<br>653286 | 1,128,024 | 0.3% | -       | 0.0% | Metros lineales  | 80  | 100 | 50.00  |
| 19 | Rehabilitación De Edificación Y Equipamiento De Planta Potabilizadora Desalinizadora - 46098                                      | COA16160200<br>653291 | 101,106   | 0.0% | -       | 0.0% | Otros            | 71  | 100 | -      |
| 20 | Rehabilitación De Edificación Y Equipamiento De Planta Potabilizadora Desalinizadora - 45864                                      | COA16160200<br>655661 | 160,010   | 0.0% | -       | 0.0% | Otros            | 60  | 100 | -      |
| 21 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Fotovoltaico - 46160  | COA16160200<br>655662 | 150,585   | 0.0% | -       | 0.0% | Otros            | 71  | 100 | 45.00  |
| 22 | Construcción De Planta Potabilizadora Desalinizadora En El Ejido El Rayado - 44817  | COA16160200<br>658103 | 425,372   | 0.1% | -       | 0.0% | Otros            | 55  | 100 | -      |
| 23 | 523. Cámaras Fotográficas Y De Video. - 44806   | COA16160200<br>658105 | 454,467   | 0.1% | -       | 0.0% | Otros            |     | 100 | -      |
| 24 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 44801   | COA16160200<br>658106 | 1,120,000 | 0.3% | 328,531 | 0.1% | Otros            |     | 100 | 30.00  |
| 25 | Construcción De Captador Pluvial En La Calle Federicogamez Y Pablo Moncayo En Colonia Universidad Pueblo - 39950                  | COA16160200<br>658107 | 121,689   | 0.0% | -       | 0.0% | Otros            | 30  | 100 | 98.00  |
| 26 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle 12 - 39707   | COA16160200<br>658108 | 302,521   | 0.1% | -       | 0.0% | Metros lineales  | 61  | 100 | 98.00  |
| 27 | Construcción De Calle Bosques De Chapultepec Entre Fco Marquez Y Quelite Sur - 41626  | COA16160200<br>658109 | 2,848,599 | 0.7% | -       | 0.0% | Metros Cuadrados | 210 | 100 | 98.00  |
| 28 | Construcción De Planta Potabilizadora Desalinizadora En El Ejido La Cuchilla - 44812  | COA16160200<br>660553 | 425,372   | 0.1% | -       | 0.0% | Otros            | 75  | 100 | -      |
| 29 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Fotovoltaico - 46195  | COA16160200<br>660554 | 150,493   | 0.0% | -       | 0.0% | Otros            | 68  | 100 | 45.00  |
| 30 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Valle Verde - 39709                                       | COA16160200<br>660556 | 261,691   | 0.1% | -       | 0.0% | Metros lineales  | 61  | 100 | 95.00  |
| 31 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Puerto Del Oriente - 39706                                | COA16160200<br>660557 | 587,880   | 0.1% | -       | 0.0% | Metros lineales  | 80  | 100 | 98.00  |
| 32 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Nuevo Progreso - 39702                                    | COA16160200<br>660558 | 533,229   | 0.1% | -       | 0.0% | Metros lineales  | 100 | 100 | 96.00  |
| 33 | Introducción De Linea De Agua Potable En Varias Calles - 103016   | COA16160200<br>685250 | 503,749   | 0.1% | 503,500 | 0.1% | Metros lineales  | 68  | 100 | 100.00 |
| 34 | Introducción De Linea De Agua Potable En Las Calle Manuel Oyervides Entre Prol. Sor Juana Ines De La Cruz Y Tope De Calle - 98818 | COA16160200<br>685251 | 416,000   | 0.1% | 342,380 | 0.1% | Metros lineales  | 142 | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL             | A_%          | EJERCIDO          | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN     | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-----------|---------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>73,800,334</b> | <b>16.9%</b> | <b>13,149,573</b> | <b>3.0%</b> |           | <b>13,988</b> |          |        |

|    |   |                       |           |      |           |      |                  |       |     |        |
|----|---|-----------------------|-----------|------|-----------|------|------------------|-------|-----|--------|
| 35 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia San Isidro - 98868  | COA16160200<br>685252 | 1,159,512 | 0.3% | 879,964   | 0.2% | Metros lineales  | 200   | 100 | 86.00  |
| 36 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Ocho De Enero - 179105  | COA16160200<br>685253 | 790,746   | 0.2% | -         | 0.0% | Metros lineales  | 220   | 100 | 96.00  |
| 37 | Construcción De Dispensario Medico Si Confio En Calle Cuarta Y Beta Colonia Omega - 103019  | COA16160200<br>685254 | 357,756   | 0.1% | -         | 0.0% | Otros            | 1,050 | 100 | 98.00  |
| 38 | Construcción De Aula En Escuela Secundaria Tecnica No 72 Dr. Mario Castro Gil Colonia Miguel Hidalgo - 102909                             | COA16160200<br>685255 | 320,000   | 0.1% | -         | 0.0% | Otros            | 210   | 100 | 60.00  |
| 39 | Construcción De Barda Perimetral Profa. Elba Esther Gordillo En Calle Huizache Colonia Teresitas - 102857                                 | COA16160200<br>685256 | 491,962   | 0.1% | -         | 0.0% | Otros            | 210   | 100 | 98.00  |
| 40 | Drenaje Pluvial Canalización Con Tuberia En Blvd Luis Donaldo Colosio Y Jesus Valdez Sanchez - 99501                                      | COA16160200<br>690702 | 1,771,532 | 0.4% | 531,195   | 0.1% | Metros lineales  | 100   | 100 | 98.00  |
| 41 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario Varias Calles De La El Salvador - 39446  | COA16160200<br>690703 | 237,575   | 0.1% | 235,443   | 0.1% | Metros lineales  | 160   | 100 | 100.00 |
| 42 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Los Ramones - 99815   | COA16160200<br>690704 | 1,254,961 | 0.3% | -         | 0.0% | Metros lineales  | 216   | 100 | 50.00  |
| 43 | Construcción De Concreto Hidraulico En Calle 30 Entre 2 Y Calle 3 En Colonia Valle Escondido - 102844                                     | COA16160200<br>690705 | 121,282   | 0.0% | -         | 0.0% | Metros Cuadrados | 40    | 100 | 75.00  |
| 44 | Construcción De Captador Pluvial En La Calle Guillermo Melendez En Colonia Periodistas - 39934  | COA16160200<br>690706 | 146,843   | 0.0% | -         | 0.0% | Metros Cuadrados | 132   | -   | 98.00  |
| 45 | Segunda Etapa Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia La Esperanza - 104691                               | COA16160200<br>690708 | 2,617,015 | 0.6% | 871,435   | 0.2% | Metros lineales  | 330   | 100 | 77.00  |
| 46 | Primera Etapa Introducción De Línea De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Asturias - 98820                                       | COA16160200<br>696179 | 3,608,887 | 0.8% | 1,080,904 | 0.2% | Metros lineales  | 205   | 100 | 43.00  |
| 47 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En En Varias Calles De La Colonia Fundadores - 99307   | COA16160200<br>696180 | 239,879   | 0.1% | -         | 0.0% | Metros lineales  | 60    | 100 | 80.00  |
| 48 | Introducción De Línea De Agua Potable En Calle Aguascalientes Entre Calle Prol Purcell Y Prol Obregon - 39859                             | COA16160200<br>696181 | 162,828   | 0.0% | -         | 0.0% | Metros lineales  | 40    | 100 | 90.00  |
| 49 | Drenaje Pluvial Construcción De Muro De Contencion Lado Poniente En Calle Libertad Colonia La Aurora - 99738                              | COA16160200<br>696182 | 1,639,540 | 0.4% | 491,228   | 0.1% | Otros            | 100   | 100 | 98.00  |
| 50 | Construcción De Rampa De Acceso En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon En Colonia Zapaliname - 98582                              | COA16160200<br>696183 | 147,527   | 0.0% | -         | 0.0% | Otros            | 210   | 100 | 98.00  |
| 51 | Construcción De Muro Y Malla Ciclonica En C.A.M. Benito Juarez En Calle Urquiza Esquina Concarlos Pereira En Colonia Satelite Sur - 98833 | COA16160200<br>696184 | 452,119   | 0.1% | -         | 0.0% | Otros            | 210   | 100 | 80.00  |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL             | A_%          | EJERCIDO          | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN     | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-----------|---------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>73,800,334</b> | <b>16.9%</b> | <b>13,149,573</b> | <b>3.0%</b> |           | <b>13,988</b> |          |        |

|    |   |                       |           |      |         |      |                  |     |     |       |
|----|---|-----------------------|-----------|------|---------|------|------------------|-----|-----|-------|
| 52 | Construcción De Barda Perimetral En Jardin De Niños Fca. Peña Ramos En Blv Santa Gertrudis Entre Santa Maria Y Sta Rosa Colonia Santa Cris - 98842  | COA16160200<br>696185 | 553,995   | 0.1% | -       | 0.0% | Otros            | 210 | 100 | 40.00 |
| 53 | Construcción De Barda Perimetral En Primaria Miguel Angel Talamas En Calle Huapilla Esquina Con Izotes Colonia Loma Linda - 102880                  | COA16160200<br>696186 | 899,476   | 0.2% | -       | 0.0% | Otros            | 210 | 100 | 98.00 |
| 54 | Construcción De Captador Pluvial En La Calle Alfa Centauro En La Colonia Unidad Modelo - 39917  | COA16160200<br>696187 | 1,998,535 | 0.5% | -       | 0.0% | Metros lineales  | 200 | 100 | 98.00 |
| 55 | Primera Etapa De Introducción De Red De Drenaje Sanitario Varias Calles De La Esperanza - 39401   | COA16160200<br>701669 | 2,617,015 | 0.6% | 893,217 | 0.2% | Metros lineales  | 80  | 100 | 70.00 |
| 56 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calle 38 Entre Calle Juan Navarro Y Blvd. Oriente - 103014  | COA16160200<br>701671 | 306,150   | 0.1% | -       | 0.0% | Metros lineales  | 109 | 100 | 98.00 |
| 57 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calle 3 Entre Pedro Quintanilla Y Palmito Sur - 103021  | COA16160200<br>701672 | 288,390   | 0.1% | -       | 0.0% | Metros lineales  | 100 | 100 | 98.00 |
| 58 | Drenaje Pluvial Construcción De Captador Pluvial En Periferico Luis Echeverria Alvarez Frente A La Maquinita - 102823                               | COA16160200<br>701673 | 183,568   | 0.0% | -       | 0.0% | Metros Cuadrados | 165 | -   | 98.00 |
| 59 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Prol Jesus Galindo En La Aurora - 102930  | COA16160200<br>701674 | 326,997   | 0.1% | -       | 0.0% | Metros lineales  | 35  | 100 | 98.00 |
| 60 | Construcción De Aula En Escuela Primaria Constituyentes Del 1917 Colonia Bonanza - 102919   | COA16160200<br>701675 | 320,000   | 0.1% | -       | 0.0% | Otros            | 210 | 100 | 40.00 |
| 61 | Construcción De Barda Perimetral En Primaria Maria Perez Arreola En Calle Gral Mariano Monterde Esq Con Bosques De Chapultepec Col Niños H - 102871 | COA16160200<br>701676 | 808,792   | 0.2% | -       | 0.0% | Otros            | 210 | 100 | 98.00 |
| 62 | Construcción De Canal Pluvial De Concreto Armado En Calle Federico Garcia Lorca Y Fco De Quevedo - 39939  | COA16160200<br>701677 | 767,690   | 0.2% | -       | 0.0% | Otros            | 160 | 100 | 98.00 |
| 63 | Aportacion Municipal Para Ampliación De Red Eléctrica En Colonia La Gloria. - 102384  | COA16160200<br>701678 | 2,500,000 | 0.6% | -       | 0.0% | Otros            | 175 | 100 | -     |
| 64 | Segunda Etapa Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Las Margaritas - 102818                                       | COA16160200<br>701679 | 2,058,136 | 0.5% | -       | 0.0% | Metros lineales  | 220 | 100 | 23.00 |
| 65 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Fotovoltaico Gasto 2500 Lts H/Luz - 103027  | COA16160200<br>707295 | 150,493   | 0.0% | -       | 0.0% | Otros            | 67  | 100 | 45.00 |
| 66 | Primera Etapa De Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Las Margaritas - 102812                                    | COA16160200<br>707304 | 2,058,136 | 0.5% | 549,759 | 0.1% | Metros lineales  | 143 | 100 | 44.00 |
| 67 | Mejoramiento De Baños En Escuela Jose De La Luz Valdez Valdez En Calle 24 #25017 Colonia Morelos - 102884   | COA16160200<br>707305 | 237,309   | 0.1% | -       | 0.0% | Otros            | 210 | 100 | 90.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL             | A_%          | EJERCIDO          | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN     | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-----------|---------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>73,800,334</b> | <b>16.9%</b> | <b>13,149,573</b> | <b>3.0%</b> |           | <b>13,988</b> |          |        |

|    |   |                       |           |      |         |      |                  |     |     |        |
|----|---|-----------------------|-----------|------|---------|------|------------------|-----|-----|--------|
| 68 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cristobal Pareas Entre Alfonso Gonzalez Y Fray Landin - 39649                                       | COA16160200<br>707306 | 1,204,760 | 0.3% | -       | 0.0% | Metros lineales  | 162 | 100 | 95.00  |
| 69 | Drenaje Pluvial Construcción De Captador Pluvial En Calle Horacio Salinas Y Calle 10 - 99553  | COA16160200<br>707307 | 889,094   | 0.2% | 888,185 | 0.2% | Metros lineales  | 60  | 100 | 100.00 |
| 70 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Del Fraccionamiento Morelos - 98815   | COA16160200<br>707308 | 821,325   | 0.2% | 440,680 | 0.1% | Metros lineales  | 75  | 100 | 90.00  |
| 71 | Construcción De Techumbre En Patio Civico En La Escuela Primaria Lic. Juan Antonio De La Fuente En Calle División Del Norte Colonia Zamora - 102886   | COA16160200<br>707309 | 918,363   | 0.2% | -       | 0.0% | Otros            | 210 | 100 | 35.00  |
| 72 | Construcción De Concreto Hidraulico Y Reconstrucion De Pavimento Asfaltico En Calle Torre De Magnolias Entre Geminis Y Balcones De Las Torre - 102834 | COA16160200<br>707310 | 769,315   | 0.2% | 759,746 | 0.2% | Metros Cuadrados | 252 | 100 | 100.00 |
| 73 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Jorge Torres Casso En Calle Roble Y Azucena En Colonia Lomas De Santa Cruz - 42670                        | COA16160200<br>707313 | 519,543   | 0.1% | -       | 0.0% | Otros            | 210 | 100 | 27.00  |
| 74 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle 7 De Av Del Sol A Tope De Calle En Colonia Valle Escondido Sur - 102851                                  | COA16160200<br>707315 | 621,013   | 0.1% | -       | 0.0% | Metros Cuadrados | 197 | 100 | 98.00  |
| 75 | Construccion De Vados De Concreto Hidraulico En Ejido Presa De Los Muchachos - 102829   | COA16160200<br>712592 | 499,445   | 0.1% | 497,121 | 0.1% | Metros Cuadrados | 163 | 100 | 100.00 |
| 76 | Construcción De Planta Potabilizadora Desalinizadora En El Ejido Refugio De Altamira - 99084  | COA16160200<br>712593 | 425,372   | 0.1% | -       | 0.0% | Otros            | 125 | 100 | -      |
| 77 | Introducción De Linea De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Lomas Doradas - 39882  | COA16160200<br>712604 | 182,457   | 0.0% | 181,290 | 0.0% | Metros lineales  | 40  | 100 | 100.00 |
| 78 | Introducción De Linea De Agua Potable En Calle Sin Nombre Entre Calle Renato Zavala Y Tope De Calle Colonia Ocampo - 98831                            | COA16160200<br>712605 | 153,350   | 0.0% | 149,491 | 0.0% | Metros lineales  | 77  | 100 | 100.00 |
| 79 | Drenaje Puvial Desvio Pluvial En Camellon Central En La Calle Carlos Salazar - 99887  | COA16160200<br>712606 | 273,612   | 0.1% | 269,909 | 0.1% | Otros            | 246 | 100 | 100.00 |
| 80 | Drenaje Pluvial Construcción De Linea De Alcantarillado Pluvial En La Calle Alberto Paniagua Entre Mario Lopez Portillo Y Juan Gutierrez - 101308     | COA16160200<br>712607 | 102,691   | 0.0% | -       | 0.0% | Metros lineales  | 92  | 100 | 98.00  |
| 81 | Drenaje Pluvial Construcción De Muro De Contención En Calle Geminis En Colonia Evaristo Perez Arreola - 99960   | COA16160200<br>712608 | 225,860   | 0.1% | 217,852 | 0.0% | Otros            | 203 | 100 | 100.00 |
| 82 | Construcción De Barda Perimetral En La Primaria Maria Del Socorro Reyes Cepeda En Calle Cerro Del Progreso Colonia Lomas Verdes - 98987               | COA16160200<br>712609 | 320,617   | 0.1% | -       | 0.0% | Otros            | 210 | 100 | 98.00  |

| CONS.        | DESCRIPCIÓN   | NUM. PROY.            | ANUAL             | A_%          | EJERCIDO          | E_%         | U. MEDIDA        | POBLACIÓN     | M. ACUM. | AVANCE |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|------------------|---------------|----------|--------|
| <b>Total</b> |   |                       | <b>73,800,334</b> | <b>16.9%</b> | <b>13,149,573</b> | <b>3.0%</b> |                  | <b>13,988</b> |          |        |
| 83           | Aportacion Municipal Para Ampliación De Red Eléctrica En Colonia Nuevo Atardecer. - 102389  | COA16160200<br>712610 | 3,275,120         | 0.7%         | -                 | 0.0%        | Otros            | 220           | 100      | -      |
| 84           | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Avenida Oriente En Colonia Vista Hermosa Ampliación - 98823   | COA16160200<br>717873 | 354,200           | 0.1%         | -                 | 0.0%        | Metros lineales  | 170           | 100      | 98.00  |
| 85           | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Central De La Colonia Introdutores De Ganado - 103011   | COA16160200<br>717874 | 1,032,560         | 0.2%         | -                 | 0.0%        | Metros lineales  | 77            | 100      | 70.00  |
| 86           | Drenaje Pluvial Construcción De Captador Pluvial En Calle Treinta De Septiembre Y Calle Dos De Abril - 179381                                     | COA16160200<br>717875 | 286,700           | 0.1%         | 285,751           | 0.1%        | Otros            | 258           | 100      | 100.00 |
| 87           | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Del Fraccionamiento Urdiñola - 102372   | COA16160200<br>717876 | 448,000           | 0.1%         | -                 | 0.0%        | Metros lineales  | 139           | 100      | 90.00  |
| 88           | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Puesta Del Sol - 101462   | COA16160200<br>717877 | 1,090,000         | 0.2%         | 405,838           | 0.1%        | Metros lineales  | 117           | 100      | 93.00  |
| 89           | Construcción De Captador Pluvial Con Rejilla En Calle Sierra Alta Y Sierra Nevada - 40584   | COA16160200<br>717878 | 129,766           | 0.0%         | -                 | 0.0%        | Metros Cuadrados | 100           | -        | 98.00  |
| 90           | Segunda Etapa Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Heroes De Nacoziari - 98828                                 | COA16160200<br>717879 | 2,980,000         | 0.7%         | 1,562,412         | 0.4%        | Metros lineales  | 224           | 100      | 55.00  |
| 91           | Segunda Etapa Introducción De Línea De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Asturias - 98822   | COA16160200<br>717880 | 3,608,887         | 0.8%         | -                 | 0.0%        | Metros lineales  | 214           | 100      | 43.00  |
| 92           | Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Sexta De Calle 31 (Simas) A Tope De Calle, Colonia Los Balcones - 103024                             | COA16160200<br>717881 | 133,704           | 0.0%         | -                 | 0.0%        | Metros Cuadrados | 71            | 100      | -      |
| 93           | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Fotovoltaico - 46196  | COA16160200<br>723463 | 150,493           | 0.0%         | -                 | 0.0%        | Otros            | 60            | 100      | 45.00  |
| 94           | Introducción De Línea De Agua Potable En Calle Prol Jesus Galindo De La Colonia La Aurora - 42863   | COA16160200<br>723467 | 278,277           | 0.1%         | -                 | 0.0%        | Metros lineales  | 110           | 100      | 98.00  |
| 95           | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Leandro Valle - 99382   | COA16160200<br>723468 | 266,900           | 0.1%         | 262,535           | 0.1%        | Metros lineales  | 80            | 100      | 100.00 |
| 96           | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Balcones - 98814  | COA16160200<br>723469 | 2,206,204         | 0.5%         | -                 | 0.0%        | Metros lineales  | 182           | 100      | 34.00  |
| 97           | Dotación De Servicios Básicos Drenaje Sanitario Y Mejoramiento De Barda Perimetral En Esc Prim. Adolfo Lopez Mateos Col Antonio Cardenas - 102889 | COA16160200<br>723470 | 102,076           | 0.0%         | -                 | 0.0%        | Otros            | 210           | 100      | -      |
| 98           | Construcción De Captador Pluvial En La Calle Jesus Flores Saucedo Y Antonio Hernandez Grimon De La Colonia Landin - 39964                         | COA16160200<br>723471 | 179,645           | 0.0%         | -                 | 0.0%        | Otros            | 162           | 100      | 98.00  |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL             | A_%          | EJERCIDO          | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN     | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-----------|---------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>73,800,334</b> | <b>16.9%</b> | <b>13,149,573</b> | <b>3.0%</b> |           | <b>13,988</b> |          |        |

|     |  |                       |         |      |         |      |       |     |     |        |
|-----|--|-----------------------|---------|------|---------|------|-------|-----|-----|--------|
| 99  | Construcción De Captador Pluvial En La Calle Corregidora Entre Ixtlan Y Gelatao En La Colonia Benito Juarez - 39933  | COA16160200<br>723472 | 376,114 | 0.1% | 269,232 | 0.1% | Otros | 50  | 100 | 100.00 |
| 100 | Construcción De Aula En La Primaria Julio Torri En Calle Av. Mitologia Colonia Las Torres - 102885                   | COA16160200<br>723474 | 319,338 | 0.1% | -       | 0.0% | Otros | 210 | 100 | 50.00  |
| 101 | Construccion De Barda Perimetral Principal Y Banqueta En Jardin De Niños Sertoma Fracc. Virreyes Residencial - 98661 | COA16160200<br>723475 | 145,786 | 0.0% | -       | 0.0% | Otros | 210 | 100 | 98.00  |



| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL            | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>5,490,132</b> | <b>1.3%</b> | <b>4,950,607</b> | <b>1.1%</b> |           | <b>1,280</b> |          |        |

|    |   |                       |         |      |         |      |                  |     |     |        |
|----|---|-----------------------|---------|------|---------|------|------------------|-----|-----|--------|
| 1  | Construccion De Red De Drenaje En Calle 12 Entre Ave 1 Y Ave 2 Colonia Benito Juarez  | COA16150400<br>621782 | 113,573 | 0.0% | 113,573 | 0.0% | Metros lineales  | 40  | -   | 100.00 |
| 2  | Construccion De Red De Drenaje En Calle 9 Entre Ave. 4 Y Ave 5 En Col. Benito Juarez - 51208  | COA16160200<br>648579 | 128,152 | 0.0% | 127,492 | 0.0% | Metros lineales  | 50  | 100 | 100.00 |
| 3  | Construccion De Techo Firme En El Ejido San Blas - 51326  | COA16160200<br>648580 | 18,620  | 0.0% | 18,620  | 0.0% | Metros Cuadrados | 5   | 100 | 100.00 |
| 4  | Construccion De Pavimentacion Asfaltica En Calle Sierra Mojada Entre Camino Real Y Cerrada En Col. 16 De Abril - 51224                                | COA16160200<br>660597 | 503,052 | 0.1% | 500,537 | 0.1% | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100.00 |
| 5  | Construccion De Red De Drenaje En Calle Jose Lopez Portillo Entre Cerrada Y Adolfo Lopez Mateo En Col Solidaridad - 149819                            | COA16160200<br>685490 | 230,694 | 0.1% | 228,176 | 0.1% | Metros lineales  | 99  | 100 | 100.00 |
| 6  | Construccion De Red De Drenaje En Calle Nicolas Bravo Entre Carlos Salinas De Gortari Y Guerrero Calle Guerrero Entre Nicolas Bravo Y Ignaci - 151079 | COA16160200<br>690910 | 246,067 | 0.1% | 198,129 | 0.0% | Metros lineales  | 66  | 100 | 100.00 |
| 7  | Construccion De Techo Firme En El Ejido Nuevo Sombrerete - 51487  | COA16160200<br>696382 | 196,875 | 0.0% | 196,875 | 0.0% | Metros Cuadrados | 15  | 100 | 100.00 |
| 8  | Construccion De Red De Drenaje En Calle Rogelio Montemayor Entre Prol. De La Fuente Y Fco. I. Madero Calle Fco. I. Madero Entre Rogelio Monte - 51239 | COA16160200<br>701879 | 992,410 | 0.2% | 515,448 | 0.1% | Metros lineales  | 198 | 100 | 52.00  |
| 9  | Construccion De Red De Drenaje En Calle Luis Echeverria Alvarez Entre Cerrada Y Gustavo Diaz Ordaz Col Solidaridad - 149908                           | COA16160200<br>701880 | 175,562 | 0.0% | 173,227 | 0.0% | Metros lineales  | 66  | 100 | 100.00 |
| 10 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Diferentes Colonias Del Municipio De San Buenaventura - 46008  | COA16160200<br>701881 | 862,500 | 0.2% | 862,500 | 0.2% | Otros            | 125 | 100 | 100.00 |
| 11 | Construccion De Techo Firme En El Ejido San Francisco - 51316   | COA16160200<br>701882 | 55,860  | 0.0% | 55,860  | 0.0% | Metros Cuadrados | 15  | 100 | 100.00 |
| 12 | Construccion De Baño En El Ejido Santa Gertrudis - 51529  | COA16160200<br>701883 | 24,250  | 0.0% | 24,250  | 0.0% | Otros            | 5   | 100 | 100.00 |
| 13 | Construccion De Techo Firme En Diferentes Colonias De San Buenaventura - 51538  | COA16160200<br>707536 | 897,000 | 0.2% | 897,000 | 0.2% | Otros            | 195 | 100 | 100.00 |
| 14 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Miguel De La Madrid Entre Cerrada Y Adolfo Lopez Mateos Y Calle Gustavo Diaz Ordaz Entre Jose Lopez - 151159  | COA16160200<br>712787 | 330,530 | 0.1% | 326,663 | 0.1% | Metros lineales  | 85  | 100 | 100.00 |
| 15 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Ignacio Comonfort Entre Guerrero Y Guadalupe Victoria Calle Guadalupe Victoria Entre Ignacio C - 151031  | COA16160200<br>712788 | 74,802  | 0.0% | 74,422  | 0.0% | Metros lineales  | 60  | 100 | 100.00 |

| CONS.        | DESCRIPCIÓN   | NUM. PROY.            | ANUAL            | A_%         | EJERCIDO         | E_%         | U. MEDIDA        | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|--------------|---|-----------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--------------|----------|--------|
| <b>Total</b> |   |                       | <b>5,490,132</b> | <b>1.3%</b> | <b>4,950,607</b> | <b>1.1%</b> |                  | <b>1,280</b> |          |        |
| 16           | Construccion De Red De Drenaje En Calle Gustavo Diaz Ordaz Entre Jose Loper Portillo Y Blvd Humberto Rodriguez Col Solidaridad - 151133 | COA16160200<br>712789 | 218,346          | 0.0%        | 215,995          | 0.0%        | Metros lineales  | 66           | 100      | 100.00 |
| 17           | Construccion De Techo Firme En El Ejido San Antonio De La Cascada - 51490   | COA16160200<br>712790 | 18,620           | 0.0%        | 18,620           | 0.0%        | Metros Cuadrados | 5            | 100      | 100.00 |
| 18           | Construccion De Cuarto Dormitorio En El Ejido Santa Gertrudis - 45966   | COA16160200<br>712791 | 60,400           | 0.0%        | 60,400           | 0.0%        | Otros            | 10           | 100      | 100.00 |
| 19           | Construccion De Cuarto Para Baño En Diferentes Colonias De San Buenaventura - 51573   | COA16160200<br>718081 | 138,000          | 0.0%        | 138,000          | 0.0%        | Otros            | 20           | 100      | 100.00 |
| 20           | Construccion De Techo Firme En El Ejido Santa Gertrudis - 51520   | COA16160200<br>718082 | 148,960          | 0.0%        | 148,960          | 0.0%        | Metros Cuadrados | 40           | 100      | 100.00 |
| 21           | Construccion De Techo Firme En El Ejido San Antonio De Las Higueras - 51339   | COA16160200<br>723664 | 55,860           | 0.0%        | 55,860           | 0.0%        | Metros Cuadrados | 15           | 100      | 100.00 |

| CONS.        | DESCRIPCIÓN   | NUM. PROY.            | ANUAL            | A_%         | EJERCIDO | E_%         | U. MEDIDA       | POBLACIÓN    | M. ACUM. | AVANCE |
|--------------|---|-----------------------|------------------|-------------|----------|-------------|-----------------|--------------|----------|--------|
| <b>Total</b> |   |                       | <b>2,294,502</b> | <b>0.5%</b> | -        | <b>0.0%</b> |                 | <b>1,349</b> |          |        |
| 1            | Construccion De Techo De Lamina En Aulas De La Escuela Miguel Hidalgo Tm En La Colonia Sarabia - 151235                             | COA16160200<br>685258 | 300,000          | 0.1%        | -        | 0.0%        | Otros           | 420          | 100      | -      |
| 2            | Adquisicion De Software Y Hardware - 148883   | COA16160200<br>690709 | 25,000           | 0.0%        | -        | 0.0%        | Equipamiento    |              | 100      | -      |
| 3            | Contrucción De Red De Drenaje En Distintas Colonias De La Cd De Nueva Rosita Municipio De San Juan De Sabinas - 145322              | COA16160200<br>696193 | 1,287,369        | 0.3%        | -        | 0.0%        | Metros lineales | 788          | 100      | -      |
| 4            | Construccion De Red Electrica En El Predio El Gallo - 151145  | COA16160200<br>707296 | 231,715          | 0.1%        | -        | 0.0%        | Otros           | 61           | 100      | -      |
| 5            | Construcción De Red Electrica En Col Ampliación Los Filtros Col Moreira Nogales Y Truenos Entre Camino Filtros Y Manantial - 145271 | COA16160200<br>712612 | 279,219          | 0.1%        | -        | 0.0%        | Otros           | 50           | 100      | -      |
| 6            | Construccion De Red Eléctrica En C Eliseo Loera Salazar Col Burocrtartas De La Cd De Nueva Rosita - 145294                          | COA16160200<br>712613 | 129,199          | 0.0%        | -        | 0.0%        | Otros           | 30           | 100      | -      |
| 7            | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 148951  | COA16160200<br>717882 | 42,000           | 0.0%        | -        | 0.0%        | Equipamiento    |              | 100      | -      |

| CONS.        | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY.            | ANUAL             | A_%         | EJERCIDO       | E_%         | U. MEDIDA        | POBLACIÓN     | M. ACUM. | AVANCE |
|--------------|--|-----------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|------------------|---------------|----------|--------|
| <b>Total</b> |  |                       | <b>19,329,925</b> | <b>4.4%</b> | <b>622,239</b> | <b>0.1%</b> |                  | <b>47,786</b> |          |        |
| 1            | Rehabilitacion De Pozo Para Gua Potable Denominado Leal - 27644  | COA16160200<br>653337 | 226,358           | 0.1%        | 226,358        | 0.1%        | Otros            | 7,000         | 100      | 100.00 |
| 2            | Ampliacion De Red Para Agua Potable En El Ejido San Marcos - 146934  | COA16160200<br>685218 | 110,610           | 0.0%        | -              | 0.0%        | Metros lineales  | 50            | 100      | -      |
| 3            | Reposicion De Atarjeas En Calle Viesca Entre Av Allende Y Av Juarez Col Centro - 166957  | COA16160200<br>685491 | 1,403,743         | 0.3%        | -              | 0.0%        | Metros lineales  | 220           | 100      | -      |
| 4            | Contruccion De Techumbre En Escuela Secundaria Rafael Guerrero Romo - 166990   | COA16160200<br>685493 | 480,221           | 0.1%        | -              | 0.0%        | Metros Cuadrados | 1,100         | 100      | -      |
| 5            | Ampliacion De Drenaje Calle Dies Y Ocho Entre Av Bravo Y Av Lazaro Cardenas Col Luis Donaldo Colosio M - 166939                                  | COA16160200<br>685494 | 61,281            | 0.0%        | -              | 0.0%        | Metros lineales  | 50            | 100      | -      |
| 6            | Ampliacion De Drenaje Av Matamoros Av Constitucion Entre C Gorriones Y C Lirios Y C Lirios Entre Av Matamoros Y Av Constitucion Col Amp - 166929 | COA16160200<br>685495 | 1,300,000         | 0.3%        | -              | 0.0%        | Metros lineales  | 65            | 100      | -      |
| 7            | Ampliacion De Red Para Agua Potable En El Ejido Reynosa - 163350   | COA16160200<br>690651 | 44,299            | 0.0%        | -              | 0.0%        | Metros lineales  | 50            | 100      | -      |
| 8            | Aportacion Municipal En Ampliacion De Red Electrica En El Ejido Santa Elena - 146973   | COA16160200<br>690652 | 157,477           | 0.0%        | -              | 0.0%        | Otros            | 40            | 100      | -      |
| 9            | Aportacion Municipal En Ampliacion De Red Electrica En El Ejido El Estribo - 146971  | COA16160200<br>696134 | 316,850           | 0.1%        | -              | 0.0%        | Otros            | 50            | 100      | -      |
| 10           | Aportacion Municipal En Ampliacion De Red Electrica En El Ejido El Oasis San Lorenzo - 146970  | COA16160200<br>696135 | 188,767           | 0.0%        | -              | 0.0%        | Otros            | 30            | 100      | -      |
| 11           | Aportacion Municipal En Ampliacion De Red Electrica En El Ejido Santa Elena - 146977   | COA16160200<br>696136 | 113,388           | 0.0%        | -              | 0.0%        | Otros            | 16            | 100      | -      |
| 12           | Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable ¿Marraneras¿ Del Simas San Pedro - 86212  | COA16160200<br>696384 | 250,000           | 0.1%        | -              | 0.0%        | Otros            | 9,000         | 100      | -      |
| 13           | Aportacion Municipal En Ampliacion De Red Electrica En El Ejido San Esteban De Abajo - 146978  | COA16160200<br>701634 | 115,437           | 0.0%        | -              | 0.0%        | Otros            | 12            | 100      | -      |
| 14           | Aportacion Municipal En Ampliacion De Red Electrica En El Ejido San Marcos Etapa Uno - 167003  | COA16160200<br>701636 | 117,594           | 0.0%        | -              | 0.0%        | Otros            | 40            | 100      | -      |
| 15           | Ampliacion De Drenaje C. Eufrates Entre C.Frontera Y Ej. Altamira Col.Eliseo Mendoza Berrueto - 87979  | COA16160200<br>701886 | 389,197           | 0.1%        | -              | 0.0%        | Metros lineales  | 225           | 100      | -      |
| 16           | Rehabilitacion Istema Electrico Y Patio Civico En Cbta No Uno Est Gabino Vazquez - 146965  | COA16160200<br>707256 | 42,500            | 0.0%        | -              | 0.0%        | Otros            | 50            | 100      | -      |

| CONS.        | DESCRIPCIÓN   | NUM. PROY.            | ANUAL             | A_%         | EJERCIDO       | E_%         | U. MEDIDA        | POBLACIÓN     | M. ACUM. | AVANCE |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|------------------|---------------|----------|--------|
| <b>Total</b> |   |                       | <b>19,329,925</b> | <b>4.4%</b> | <b>622,239</b> | <b>0.1%</b> |                  | <b>47,786</b> |          |        |
| 17           | Ampliacion De Red Para Agua Potable En El Ejido San Marcos Por Antigua Carretera - 146942   | COA16160200<br>707257 | 140,360           | 0.0%        | -              | 0.0%        | Metros lineales  | 155           | 100      | -      |
| 18           | Reposicion De Atarjeas En C Acuna Entre Primera De La Vega Y Av Morelos Zona Centro - 166944  | COA16160200<br>707537 | 1,807,677         | 0.4%        | -              | 0.0%        | Metros lineales  | 220           | 100      | -      |
| 19           | Rehabilitacion De Casa De Salud En El Ej. Gavilanes - 88083   | COA16160200<br>707538 | 69,197            | 0.0%        | 68,718         | 0.0%        | Metros Cuadrados | 85            | -        | 100.00 |
| 20           | Contruccion De Techumbre En Escuela Secundaria Rafael Guerrero Romo - 166993  | COA16160200<br>712549 | 302,292           | 0.1%        | -              | 0.0%        | Metros Cuadrados | 100           | 100      | -      |
| 21           | Aportacion Municipal En Ampliacion De Red Electrica En El Ejido San Marcos - 146969   | COA16160200<br>712550 | 313,367           | 0.1%        | -              | 0.0%        | Otros            | 25            | 100      | -      |
| 22           | Aportacion Municipal Para La Perforación Del Pozo De Agua Potable Denominado La Esperanza - 164151  | COA16160200<br>712793 | 7,000,000         | 1.6%        | -              | 0.0%        | Otros            | 10,000        | 100      | -      |
| 23           | Aportacion Municipal En La Construccion Reposicion De Linea De Alimentacion Y Red De Distribucion De Agua Potable Para El Ejido El Estribo - 146948 | COA16160200<br>717814 | 540,000           | 0.1%        | -              | 0.0%        | Metros lineales  | 967           | 100      | -      |
| 24           | Rehabilitacion De Casa De Salud En El Ej Santa Elena - 146983   | COA16160200<br>717815 | 61,861            | 0.0%        | -              | 0.0%        | Metros Cuadrados | 250           | 100      | -      |
| 25           | Rehabilitacion De Aulas En Esc Prim Juventud Campesina Del Ejido Vega Larga - 146964  | COA16160200<br>717816 | 145,930           | 0.0%        | -              | 0.0%        | Metros Cuadrados | 50            | 100      | -      |
| 26           | Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable Gato Del Simas San Pedro - 166970  | COA16160200<br>718083 | 348,324           | 0.1%        | 327,163        | 0.1%        | Otros            | 5,000         | -        | 100.00 |
| 27           | Rehabilitacion De Colector Del Ejido Concordia La Rosita - 146949   | COA16160200<br>718086 | 1,934,913         | 0.4%        | -              | 0.0%        | Otros            | 7,858         | 100      | -      |
| 28           | Aportacion Municipal En Ampliacion De Red Electrica En El Ejido Santa Elena - 146974  | COA16160200<br>723412 | 63,755            | 0.0%        | -              | 0.0%        | Otros            | 28            | 100      | -      |
| 29           | Aportacion Municipal En Ampliacion De Red Electrica En El Ejido Sofia De Abajo - 146972   | COA16160200<br>723413 | 90,610            | 0.0%        | -              | 0.0%        | Otros            | 50            | 100      | -      |
| 30           | Rehabilitacion De Colector Principal En Prolongacion Hidalgo Entre C Segunda Y Av Juarez - 146953   | COA16160200<br>723665 | 1,193,917         | 0.3%        | -              | 0.0%        | Otros            | 5,000         | 100      | -      |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL            | A_%         | EJERCIDO       | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN  | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>1,166,060</b> | <b>0.3%</b> | <b>486,249</b> | <b>0.1%</b> |           | <b>337</b> |          |        |

|   |  |                       |         |      |         |      |                  |     |     |        |
|---|--|-----------------------|---------|------|---------|------|------------------|-----|-----|--------|
| 1 | Techo Firme En Zap U De Sierra Mojada - 90172  | COA16160200<br>696118 | 474,107 | 0.1% | 474,107 | 0.1% | Metros Cuadrados | 66  | 100 | 100.00 |
| 2 | Adquisición De Equipó De Cómputo Completo De Escritorio E Impresora - 90091                                  | COA16160200<br>696119 | 23,321  | 0.0% | -       | 0.0% | Computadoras     |     | 100 | -      |
| 3 | Techo Firme En Ejido Laluz - 87552   | COA16160200<br>701616 | 128,605 | 0.0% | -       | 0.0% | Metros Cuadrados | 8   | 100 | -      |
| 4 | Cuarto Para Baño En Ejido La Alcanforada - 87936   | COA16160200<br>701862 | 139,324 | 0.0% | -       | 0.0% | Vivienda         | 8   | 100 | -      |
| 5 | Equipamiento De Pozo Profundo En Zap U De Sierra Mojada - 86774  | COA16160200<br>707234 | 154,991 | 0.0% | -       | 0.0% | Otros            | 200 | 100 | -      |
| 6 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 89998 | COA16160200<br>707236 | 34,982  | 0.0% | 12,142  | 0.0% | Vehículos        |     | 100 | 40.00  |
| 7 | Dispensario Médico En Ejido La Gloria - 87699  | COA16160200<br>723645 | 210,731 | 0.0% | -       | 0.0% | Metros Cuadrados | 55  | 100 | -      |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL             | A_%          | EJERCIDO          | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN     | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-----------|---------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>61,662,564</b> | <b>14.1%</b> | <b>36,367,539</b> | <b>8.3%</b> |           | <b>40,530</b> |          |        |

|    |  |                       |            |      |           |      |                  |        |     |        |
|----|--|-----------------------|------------|------|-----------|------|------------------|--------|-----|--------|
| 1  | Construccion De Cuartos Para Baños Recamaras Y Techos Convenio Municipio Y Cev - 69709             | COA16160200<br>643758 | 1,291,647  | 0.3% | 1,291,647 | 0.3% | Otros            | 780    | -   | 100.00 |
| 2  | Construccion De Pavimentacion Asfaltica En Ejido La Concha - 69093                                 | COA16160200<br>658162 | 1,772,636  | 0.4% | 1,215,166 | 0.3% | Metros Cuadrados | 240    | 100 | 100.00 |
| 3  | Construccion De Pavimentacion Asfaltica En Colonia Nueva Laguna Norte - 75392                      | COA16160200<br>660595 | 1,643,963  | 0.4% | 493,189   | 0.1% | Metros Cuadrados | 220    | 100 | 30.00  |
| 4  | Rehabilitacion De Drenaje Pluvial Linea Verde Colonia Quintas La Merced - 176253                   | COA16160200<br>685467 | 471,477    | 0.1% | -         | 0.0% | Metros lineales  | 1,600  | 100 | -      |
| 5  | Construccion De Red Electrica En La Colonia Francisco Villa - 94952                                | COA16160200<br>685469 | 113,097    | 0.0% | -         | 0.0% | Otros            | 120    | 100 | -      |
| 6  | Construccion De Red De Drenaje Sanitario, Colonia La Amistad - 94659                               | COA16160200<br>685470 | 913,178    | 0.2% | 267,272   | 0.1% | Metros lineales  | 440    | 100 | 50.00  |
| 7  | Construccion De Pavimentacion Asfaltica En Ejido La Union - 78075                                  | COA16160200<br>685471 | 1,656,940  | 0.4% | 1,656,940 | 0.4% | Metros Cuadrados | 240    | 100 | 100.00 |
| 8  | Construccion De Aula En Escuela Primaria Revolucion Social En Ejido San Luis - 94973               | COA16160200<br>685472 | 919,050    | 0.2% | 270,840   | 0.1% | Otros            | 178    | 100 | 40.00  |
| 9  | Construccion De Aula En Primaria Edmundo Gurza Villarreal En Colonia Luis Donaldo Colosio - 175757 | COA16160200<br>685473 | 454,191    | 0.1% | 136,257   | 0.0% | Otros            | 213    | 100 | 5.00   |
| 10 | Construccion De Linea De Conduccion En Ejido San Agustin - 173316                                  | COA16160200<br>685474 | 2,046,221  | 0.5% | 1,476,063 | 0.3% | Metros lineales  | 1,424  | 100 | 90.00  |
| 11 | Mejoramiento De Aula En Escuela Primaria Trece De Septiembre En Colonia Villas La Merced - 173405  | COA16160200<br>690893 | 277,614    | 0.1% | -         | 0.0% | Otros            | 213    | 100 | -      |
| 12 | Construccion De Pozo De Agua Potable En Colonia Alamedas Nueva Laguna - 173233                     | COA16160200<br>690894 | 12,950,426 | 3.0% | 8,228,528 | 1.9% | Otros            | 12,000 | 100 | 100.00 |
| 13 | Construccion De Aula En Escuela Primaria Emancipacion Proletaria En El Ejido El Aguila - 95441     | COA16160200<br>690897 | 939,308    | 0.2% | 273,585   | 0.1% | Otros            | 460    | 100 | 60.00  |
| 14 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Colonia Duranguense - 175963                                    | COA16160200<br>690898 | 3,112,841  | 0.7% | 1,838,960 | 0.4% | Metros lineales  | 1,200  | 100 | 100.00 |
| 15 | Construccion De Aula En Primaria Plan Sexenal Tm Catalina B Delgado En Ejido La Paz - 181856       | COA16160200<br>696360 | 931,315    | 0.2% | 499,520   | 0.1% | Otros            | 435    | 100 | 70.00  |
| 16 | Ampliacion De Red Electrica En Colonia Valle La Rosita - 173832                                    | COA16160200<br>696361 | 241,487    | 0.1% | -         | 0.0% | Otros            | 40     | 100 | -      |
| 17 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Colonia Francisco Villa - 94616                                 | COA16160200<br>696362 | 162,232    | 0.0% | 47,344    | 0.0% | Metros lineales  | 120    | 100 | 10.00  |

| CONS.        | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY.            | ANUAL             | A_%          | EJERCIDO          | E_%         | U. MEDIDA        | POBLACIÓN     | M. ACUM. | AVANCE |
|--------------|--|-----------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|------------------|---------------|----------|--------|
| <b>Total</b> |  |                       | <b>61,662,564</b> | <b>14.1%</b> | <b>36,367,539</b> | <b>8.3%</b> |                  | <b>40,530</b> |          |        |
| 18           | Construccion Barda Perimetral En Escuela Primaria Sertoma 1965 En Colonia 2a Rinconada - 99002   | COA16160200<br>701865 | 502,860           | 0.1%         | 348,307           | 0.1%        | Metros lineales  | 180           | 100      | 70.00  |
| 19           | Construccion De Pavimentacio Asfaltica En Ejido El Ranchito - 99618  | COA16160200<br>701866 | 870,942           | 0.2%         | 561,314           | 0.1%        | Metros Cuadrados | 120           | 100      | 80.00  |
| 20           | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Ejido El Peru - 99751   | COA16160200<br>701887 | 1,161,125         | 0.3%         | 338,923           | 0.1%        | Metros lineales  | 336           | 100      | 20.00  |
| 21           | Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria Leonila Giammatel Ramos En La Colonia Fidel Velazquez - 95682                                       | COA16160200<br>707519 | 861,062           | 0.2%         | 253,751           | 0.1%        | Piezas           | 230           | 100      | 35.00  |
| 22           | Construccion De Aula En Jardin De Niños Maria Del Carmen Serdan En Colonia Aviacion - 95007  | COA16160200<br>707521 | 893,655           | 0.2%         | 260,288           | 0.1%        | Otros            | 90            | 100      | 1.00   |
| 23           | Ampliacion De Red Electrica En Convenio Con La Comision Federal De Electricidad En Las Colonias Ampliacion Valle La Rosita Y Benito Juarez - 99944 | COA16160200<br>707522 | 1,985,373         | 0.5%         | -                 | 0.0%        | Otros            | 2,244         | 100      | -      |
| 24           | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Ampliacion Valle La Rosita - 173779   | COA16160200<br>707523 | 509,956           | 0.1%         | 152,987           | 0.0%        | Metros lineales  | 336           | 100      | 15.00  |
| 25           | Construccion De Red De Agua Potable, En Ejido La Concha - 99452  | COA16160200<br>707525 | 721,838           | 0.2%         | 379,056           | 0.1%        | Metros lineales  | 320           | 100      | 90.00  |
| 26           | Construccion De Red De Agua Potable, Col. En La Colonia Benito Juarez - 99491  | COA16160200<br>712762 | 1,205,824         | 0.3%         | 361,742           | 0.1%        | Metros lineales  | 600           | 100      | 70.00  |
| 27           | Construccion De Pavimentacion Asfaltica En Ejido La Libertad - 77849   | COA16160200<br>712763 | 1,275,990         | 0.3%         | 1,275,990         | 0.3%        | Metros Cuadrados | 240           | 100      | 100.00 |
| 28           | Construccion De Aula En Jardin De Niños Tierra Y Libertad En La Colonia Tierra Y Libertad - 84499  | COA16160200<br>712766 | 898,326           | 0.2%         | 433,485           | 0.1%        | Otros            | 175           | 100      | 45.00  |
| 29           | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia Francisco Villa - 94461  | COA16160200<br>712768 | 94,191            | 0.0%         | 27,574            | 0.0%        | Metros lineales  | 120           | 100      | 10.00  |
| 30           | Ampliacion De Red De Agua Potable En Ampliacion Valle La Rosita - 173753   | COA16160200<br>712769 | 242,934           | 0.1%         | 72,880            | 0.0%        | Metros lineales  | 336           | 100      | 15.00  |
| 31           | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Colonia Benito Juarez - 99573   | COA16160200<br>712770 | 1,435,234         | 0.3%         | 919,806           | 0.2%        | Metros lineales  | 600           | 100      | 70.00  |
| 32           | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Ejido La Joya Las Nuevas - 99797   | COA16160200<br>718060 | 1,115,069         | 0.3%         | 325,409           | 0.1%        | Metros lineales  | 304           | 100      | 30.00  |
| 33           | Construccion De Pozo De Agua Potable En Ejido San Agustin - 173121   | COA16160200<br>718061 | 12,625,414        | 2.9%         | 9,268,079         | 2.1%        | Otros            | 12,000        | 100      | 100.00 |



| CONS.        | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY.            | ANUAL             | A_%          | EJERCIDO          | E_%         | U. MEDIDA        | POBLACIÓN     | M. ACUM. | AVANCE |
|--------------|--|-----------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|------------------|---------------|----------|--------|
| <b>Total</b> |  |                       | <b>61,662,564</b> | <b>14.1%</b> | <b>36,367,539</b> | <b>8.3%</b> |                  | <b>40,530</b> |          |        |
| 34           | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Ejido El Ranchito - 173656           | COA16160200<br>718062 | 1,930,749         | 0.4%         | 1,052,096         | 0.2%        | Metros lineales  | 928           | 100      | 75.00  |
| 35           | Ampliacion De Red De Agua Potable En Ejido El Ranchito - 173587                | COA16160200<br>718063 | 28,035            | 0.0%         | -                 | 0.0%        | Metros lineales  | 40            | 100      | -      |
| 36           | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Ampliacion Valle La Rosita - 173814         | COA16160200<br>718064 | 375,932           | 0.1%         | 112,780           | 0.0%        | Metros lineales  | 304           | 100      | 100.00 |
| 37           | Construccion De Pavimentacion Asfaltica En Colonia El Siglo De Torreon - 77966 | COA16160200<br>718065 | 1,851,881         | 0.4%         | 1,851,876         | 0.4%        | Metros Cuadrados | 272           | 100      | 100.00 |
| 38           | Ampliacion De Red De Agua Potable En Ampliacion Valle La Rosita - 173714       | COA16160200<br>723651 | 240,614           | 0.1%         | 72,184            | 0.0%        | Metros lineales  | 304           | 100      | 100.00 |
| 39           | Construccion De Aula En Primaria Ignacio Zaragoza En Ejido La Partida - 84660  | COA16160200<br>723654 | 937,936           | 0.2%         | 603,703           | 0.1%        | Otros            | 528           | 100      | 70.00  |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL            | A_%         | EJERCIDO | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN     | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|------------------|-------------|----------|-------------|-----------|---------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>5,994,686</b> | <b>1.4%</b> | -        | <b>0.0%</b> |           | <b>13,674</b> |          |        |

|    |   |                       |         |      |   |      |                 |       |     |       |
|----|---|-----------------------|---------|------|---|------|-----------------|-------|-----|-------|
| 1  | Adquisición De Scanner - 190102   | COA16160200<br>685497 | 68,106  | 0.0% | - | 0.0% | Piezas          |       | 100 | -     |
| 2  | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Ejido Ignacio Zaragoza Municipio De Viesca Coahuila De Zaragoza - 140228       | COA16160200<br>685498 | 22,568  | 0.0% | - | 0.0% | Otros           | 645   | 100 | 71.00 |
| 3  | Construccion De Centro De Salud En Ejido San Isidro Municipio De Viesca Coahuila - 136783                           | COA16160200<br>685500 | 370,000 | 0.1% | - | 0.0% | Otros           | 533   | 100 | -     |
| 4  | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Ejido Tejaban De La Rosita, Municipio De Viesca Coahuila De Zaragoza - 90627   | COA16160200<br>685501 | 6,448   | 0.0% | - | 0.0% | Otros           | 298   | 100 | -     |
| 5  | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Ejido La Siete Laguna Seca Municipio De Viesca Coahuila De Zaragoza - 140230   | COA16160200<br>685502 | 6,448   | 0.0% | - | 0.0% | Otros           | 84    | 100 | -     |
| 6  | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Ejido San Juan De Villanueva, Municipio De Viesca Coahuila De Zaragoza - 90609 | COA16160200<br>690916 | 6,488   | 0.0% | - | 0.0% | Otros           | 101   | 100 | -     |
| 7  | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Ejido La Ventana, Municipio De Viesca Coahuila De Zaragoza - 91131             | COA16160200<br>690917 | 51,585  | 0.0% | - | 0.0% | Otros           | 1,966 | 100 | 50.00 |
| 8  | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Ejido Villa De Bilbao, Municipio De Viesca Coahuila De Zaragoza - 91082        | COA16160200<br>690918 | 22,568  | 0.0% | - | 0.0% | Otros           | 420   | 100 | 42.00 |
| 9  | Mejoramiento De Aulas Del Jardin De Niños Andres S Viesca De Viesca Coahuila - 136915                               | COA16160200<br>696387 | 80,000  | 0.0% | - | 0.0% | Otros           | 100   | 100 | -     |
| 10 | Construccion De Techo En Ejido Gabino Vazquez Del Municipio De Viesca Coahuila De Zaragoza - 190222                 | COA16160200<br>696389 | 199,703 | 0.0% | - | 0.0% | Otros           | 40    | 100 | -     |
| 11 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Ejido Mieleras, Municipio De Viesca Coahuila De Zaragoza - 90613               | COA16160200<br>696390 | 16,120  | 0.0% | - | 0.0% | Otros           | 558   | 100 | 60.00 |
| 12 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Ejido Nueva Reynosa, Municipio De Viesca Coahuila De Zaragoza - 90599          | COA16160200<br>696391 | 6,448   | 0.0% | - | 0.0% | Otros           | 191   | 100 | 50.00 |
| 13 | Construccion De Barda Perimetral En Jn Del Ejido San Manuel Del Municipio De Viesca Coahuila - 136943               | COA16160200<br>696392 | 188,207 | 0.0% | - | 0.0% | Metros lineales | 20    | 100 | -     |
| 14 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Ejido Tierra Y Libertad, Municipio De Viesca Coahuila De Zaragoza - 91160      | COA16160200<br>696393 | 6,488   | 0.0% | - | 0.0% | Otros           | 177   | 100 | 50.00 |
| 15 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Ejido La Noria Municipio De Viesca Coahuila De Zaragoza - 140226               | COA16160200<br>696394 | 3,869   | 0.0% | - | 0.0% | Otros           | 71    | 100 | 50.00 |
| 16 | Recarpeteo En Carretera Viesca Recreativo Juan Guerra Del Municipio De Viesca Coahuila - 137313                     | COA16160200<br>701891 | 684,855 | 0.2% | - | 0.0% | Otros           | 3,610 | 100 | 75.00 |
| 17 | Mejoramiento De Aulas En E P Andres S Viesca En Zona Urbana De Viesca Coahuila - 137016                             | COA16160200<br>701892 | 100,000 | 0.0% | - | 0.0% | Otros           | 160   | 100 | -     |

| CONS.        | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY.            | ANUAL            | A_%         | EJERCIDO | E_%         | U. MEDIDA       | POBLACIÓN     | M. ACUM. | AVANCE |
|--------------|--|-----------------------|------------------|-------------|----------|-------------|-----------------|---------------|----------|--------|
| <b>Total</b> |  |                       | <b>5,994,686</b> | <b>1.4%</b> | -        | <b>0.0%</b> |                 | <b>13,674</b> |          |        |
| 18           | Construccion De Drenaje Sanitario En La Privada Benito Juarez Entre Calle Venustiano Carranza Y Calle Degollado En La Cabecera Municipal De - 135542 | COA16160200<br>701893 | 251,997          | 0.1%        | -        | 0.0%        | Metros lineales | 36            | 100      | 5.00   |
| 19           | Construccion De Techo En Ejido Juan Antonio Del Sur Del Municipio De Viesca Coahuila De Zaragoza - 192260  | COA16160200<br>701894 | 199,703          | 0.0%        | -        | 0.0%        | Otros           | 40            | 100      | -      |
| 20           | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Ejido Emiliano Zapata, Municipio De Viesca Coahuila De Zaragoza - 91042   | COA16160200<br>707539 | 32,240           | 0.0%        | -        | 0.0%        | Otros           | 828           | 100      | 50.00  |
| 21           | Contruccion De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Tecnica Bernabe De Avila Rey En La Cabecera Municipal De Viesca Coahuila - 137103           | COA16160200<br>707541 | 416,390          | 0.1%        | -        | 0.0%        | Metros lineales | 270           | 100      | -      |
| 22           | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Ejido Gilita, Municipio De Viesca Coahuila De Zaragoza - 90619  | COA16160200<br>707543 | 16,120           | 0.0%        | -        | 0.0%        | Otros           | 643           | 100      | 57.00  |
| 23           | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Ejido La Rosita, Municipio De Viesca Coahuila De Zaragoza - 90664   | COA16160200<br>707544 | 4,514            | 0.0%        | -        | 0.0%        | Otros           | 204           | 100      | -      |
| 24           | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Ejido Tanque Aguilereño, Municipio De Viesca Coahuila De Zaragoza - 90912                                       | COA16160200<br>707545 | 3,224            | 0.0%        | -        | 0.0%        | Otros           | 65            | 100      | -      |
| 25           | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Ejido Tejaban Del Esfuerzo, Municipio De Viesca Coahuila De Zaragoza - 94013                                    | COA16160200<br>707546 | 1,934            | 0.0%        | -        | 0.0%        | Otros           | 80            | 100      | -      |
| 26           | Aportacion Municipal Para La Obra Ampliacion De Red Electrica En Col El Tinaco De Viesca Coahuila - 136789   | COA16160200<br>712799 | 14,130           | 0.0%        | -        | 0.0%        | Otros           | 8             | 100      | -      |
| 27           | Construccion De Techo En Ejido Buena Vista Del Municipio De Viesca Coahuila De Zaragoza - 190171   | COA16160200<br>712800 | 159,762          | 0.0%        | -        | 0.0%        | Otros           | 32            | 100      | -      |
| 28           | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Ejido La Fe , Municipio De Viesca Coahuila De Zaragoza - 91364  | COA16160200<br>712801 | 6,448            | 0.0%        | -        | 0.0%        | Otros           | 67            | 100      | 60.00  |
| 29           | Mejoramiento De Servicios Sanitarios En Esc Prim Francisco Gonzalez Bocanegra En El Ejido Nueva Reynosa Del Municipio De Viesca Coahuila - 137068    | COA16160200<br>712802 | 70,000           | 0.0%        | -        | 0.0%        | Otros           | 120           | 100      | -      |
| 30           | Mejoramiento De Aula En Jn Manuel Avila Camacho Del Ejido Tejaban De La Rosita Municipio De Del Municipio De Viesca Coahuila - 136857                | COA16160200<br>712803 | 139,424          | 0.0%        | -        | 0.0%        | Otros           | 25            | 100      | -      |
| 31           | Equipamiento Del Centro De Salud En El Ejido Zaragoza Municipio De Viesca Coahuila - 135628  | COA16160200<br>718089 | 200,000          | 0.0%        | -        | 0.0%        | Otros           | 645           | 100      | -      |
| 32           | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Ejido San Jose Del Aguaje, Municipio De Viesca Coahuila De Zaragoza - 90992                                     | COA16160200<br>718090 | 6,448            | 0.0%        | -        | 0.0%        | Otros           | 150           | 100      | -      |

| CONS. | DESCRIPCIÓN   | NUM. PROY.            | ANUAL            | A_%         | EJERCIDO | E_%         | U. MEDIDA       | POBLACIÓN     | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|---|-----------------------|------------------|-------------|----------|-------------|-----------------|---------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b>  |                       | <b>5,994,686</b> | <b>1.4%</b> | -        | <b>0.0%</b> |                 | <b>13,674</b> |          |        |
| 33    | Mejoramiento De Bardas Perimetral En Jardin De Niños Andres S Viesca De Viesca Coahuila - 136980  | COA16160200<br>723669 | 20,000           | 0.0%        | -        | 0.0%        | Metros lineales | 100           | 100      | -      |
| 34    | Equipamiento De Oficinas De La Presidencia Municipal De Viesca Mobiliario - 190150  | COA16160200<br>723670 | 152,878          | 0.0%        | -        | 0.0%        | Lote            |               | 100      | -      |
| 35    | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Privada Benito Juarez Entre Calle Venustiano Carranza Y Calle Degollado En La Cab - 135551  | COA16160200<br>723672 | 174,817          | 0.0%        | -        | 0.0%        | Metros lineales | 36            | 100      | 5.00   |
| 36    | Mejoramiento De Aulas En J N Del Ejido Ignacio Zaragoza Del Municipio De Viesca Coahuila - 136993   | COA16160200<br>723673 | 80,000           | 0.0%        | -        | 0.0%        | Otros           | 13            | 100      | -      |
| 37    | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Ejido Santa Maria Uno Municipio De Viesca Coahuila De Zaragoza - 140233  | COA16160200<br>723674 | 5,158            | 0.0%        | -        | 0.0%        | Otros           | 90            | 100      | -      |
| 38    | Aportacion Municipal Para La Obra Perforacion De Pozo Para Agua Potable Para Los Ejidos Villa De Bilbao Y Emiliano Zapata Del Municipio De V - 136785 | COA16160200<br>723676 | 2,199,596        | 0.5%        | -        | 0.0%        | Otros           | 1,248         | 100      | -      |

| CONS. | DESCRIPCIÓN  | NUM. PROY. | ANUAL            | A_%         | EJERCIDO       | E_%         | U. MEDIDA | POBLACIÓN  | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|------------|----------|--------|
|       | <b>Total</b> |            | <b>1,247,060</b> | <b>0.3%</b> | <b>680,525</b> | <b>0.2%</b> |           | <b>339</b> |          |        |

|    |   |                       |         |      |        |      |          |    |     |        |
|----|---|-----------------------|---------|------|--------|------|----------|----|-----|--------|
| 1  | Construccion De Cuarto Para Baño 163700034 - 98448                  | COA16160200<br>685203 | 27,138  | 0.0% | 27,138 | 0.0% | Vivienda | 4  | 100 | 100.00 |
| 2  | Construccion De Techo De Concreto En Ejido La Luz153700047 - 100282 | COA16160200<br>685204 | 6,000   | 0.0% | 6,000  | 0.0% | Otros    | 3  | 100 | 100.00 |
| 3  | Construccion De Cuarto Para Baño 163700046 - 100322                 | COA16160200<br>685205 | 27,138  | 0.0% | 27,138 | 0.0% | Vivienda | 4  | 100 | 100.00 |
| 4  | Modernización Del Alumbrado Público - 100555                        | COA16160200<br>690636 | 150,000 | 0.0% | -      | 0.0% | Otros    | 65 | 100 | -      |
| 5  | Construccion De Cuarto Para Baño 163700039 - 100347                 | COA16160200<br>690637 | 29,500  | 0.0% | -      | 0.0% | Vivienda | 4  | 100 | -      |
| 6  | Construccion De Techo De Concreto 163700051 - 108904                | COA16160200<br>696120 | 24,000  | 0.0% | -      | 0.0% | Otros    | 11 | 100 | -      |
| 7  | Construcción De Techos En Zap 163700035 - 108789                    | COA16160200<br>696121 | 30,000  | 0.0% | 30,000 | 0.0% | Otros    | 15 | 100 | 100.00 |
| 8  | Construcción De Cuarto Para Baño - 100452                           | COA16160200<br>701612 | 27,138  | 0.0% | 27,138 | 0.0% | Vivienda | 5  | 100 | 100.00 |
| 9  | Construcción De Red Eléctrica - 100436                              | COA16160200<br>701613 | 33,842  | 0.0% | 33,842 | 0.0% | Otros    | 8  | 100 | -      |
| 10 | Construccion De Cuarto Dormitorio 163700044 - 100404                | COA16160200<br>701614 | 32,841  | 0.0% | 32,841 | 0.0% | Vivienda | 5  | 100 | 100.00 |
| 11 | Construcción De Red Eléctrica 163700053 - 100541                    | COA16160200<br>701617 | 16,629  | 0.0% | 16,629 | 0.0% | Otros    | 20 | 100 | -      |
| 12 | Construccion De Cuarto Para Baño 163700039 Zap 272 - 98526          | COA16160200<br>701618 | 27,138  | 0.0% | 27,138 | 0.0% | Vivienda | 5  | 100 | 100.00 |
| 13 | Piso Firme Zonas Zap 450 Y 272 163700036 Colonia Oriente - 98145    | COA16160200<br>707239 | 10,000  | 0.0% | 10,000 | 0.0% | Otros    | 9  | 100 | 100.00 |
| 14 | Construcción De Red Eléctrica163700057 - 100476                     | COA16160200<br>712532 | 62,439  | 0.0% | 62,439 | 0.0% | Otros    | 4  | 100 | -      |
| 15 | Construcción De Cuarto Para Costura - 100379                        | COA16160200<br>712533 | 6,000   | 0.0% | -      | 0.0% | Otros    | 20 | 100 | -      |
| 16 | Techos Firme En Viviendas 163700040 Zap 272 - 98545                 | COA16160200<br>712536 | 12,000  | 0.0% | 12,000 | 0.0% | Otros    | 11 | 100 | 100.00 |
| 17 | Construcción De Red Eléctrica163700037 - 100495                     | COA16160200<br>712538 | 94,557  | 0.0% | 94,557 | 0.0% | Otros    | 16 | 100 | -      |