

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,693,354,981	249.4%	488,925,709	72.0%		7,724,869		

1	Adquisición Y Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región Capital (Paquetes De Láminas De Zinc).	VER12130100 127877	101	0.0%	-	0.0%	Pieza	4,997	100	100.00
2	Programa De Construcción Y Mejoramiento De Techos En El Municipio De Los Reyes De La Región De Las Montañas (Suministro De Paquetes De Lámina De Zinc) (Terminación De La Acción).	VER11130100 129755	32,237	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
3	Instalacion Y Equipamiento De Centros De Servicios Digitales En Zonas Rurales 1 Etapa	VER11130100 045596	230,422	0.0%	-	0.0%	Caseta	52,548	100	-
4	Programa De Construcción De Pisos En Zonas Marginadas (Suministro De Paquetes De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio).	VER00130300 221866	19,999,992	2.9%	7,315,410	1.1%	Metro cúbico	23,305	100	100.00
5	Supervision Para La Construcción Del Camino Km. 8-Río Playas Del Km. 1 180 Al Km. 4 510	VER11130100 035469	232,244	0.0%	-	0.0%	Supervisión	-	1	-
6	Construcción De La 2da. Etapa Del Puente Chapulte Ubicado En El Km. 0 150 Del Camino Las Garzas-Chapulte-El Jobo Terminación De La Obra	VER09130100 034629	203,860	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
7	Modernización Y Ampliación Del Camino Castillo De Teayo-Américas Chica, Del Km 0 000 Al Km 8 723.24, Tramo Del Km 0 000 Al Km 2 930	VER12130200 142808	1,304,603	0.2%	-	0.0%	Pago	-	1	-
8	Programa Estatal De Inversión En Infraestructura Pública (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento	VER10130100 042664	2,618,714	0.4%	-	0.0%	Programa	-	100	-
9	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Luis Donaldo Colosio (Terminación De Obra)	VER11130100 115845	78,724	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	3,000	100	95.00
10	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa)	VER10130100 120282	134,035	0.0%	97,931	0.0%	Pago	-	100	100.00
11	Construcción De Un Centro De Salud (Terminación De Obra)	VER10130100 027679	1	0.0%	-	0.0%	Pago	1	100	100.00
12	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y O Acciones) Y Equipamiento	VER10130200 164816	7,371,575	1.1%	-	0.0%	Programa	-	100	-
13	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y O Acciones) Y Equipamiento	VER11130200 165057	8,752	0.0%	-	0.0%	Programa	-	100	-
14	Construcción Del Sistema Múltiple Para El Abastecimiento De Agua Potable Almanza (Segunda Etapa)	VER10130100 119550	80,549	0.0%	77,959	0.0%	Pago	16,114	100	100.00
15	Gastos Indirectos Para La Construcción De Drenaje Sanitario (Terminación)	VER11130100 104065	26,385	0.0%	-	0.0%	Supervisión	1	100	-
16	Construcción Del Sistema Múltiple De Abastecimiento De Agua Potable	VER11130100 106649	2,723,649	0.4%	2,723,649	0.4%	Pago	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,693,354,981	249.4%	488,925,709	72.0%		7,724,869		
17	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa) (Terminacion)	VER12130100 109001	3,879,340	0.6%	2,154,134	0.3%	Metros	3,909	100	36.00
18	Construccion De Tanque Elevado Para El Sistema De Abastecimiento De Agua Potable (2a Etapa)	VER12130100 107968	247,254	0.0%	243,873	0.0%	Pago	-	100	100.00
19	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Terminación)	VER00130300 216633	2,608,952	0.4%	2,580,661	0.4%	Planta	4,591	100	100.00
20	Programa De Construcción Y Mejoramiento De Techos En El Municipio De Texcatepec De La Región Huasteca Baja (Suministro De Paquetes De Lámina De Zinc) (Terminación De La Acción).	VER11130100 129980	32,237	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
21	Construccion De Un Centro De Atencion Primaria En Adicciones (Capa)(Complemento De Recursos)	VER10130100 027838	25,759	0.0%	-	0.0%	Pago	1	100	100.00
22	Construccion Del Camino Tuxpanguillo-Chinene-Chioapa-Dos Caminos Del Km 4 780 Al Km 19 578.3 (Complemento De Recursos)	VER11130200 142120	7,422,532	1.1%	7,416,587	1.1%	Kilómetro	4,259	100	100.00
23	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica Y Riego De Sello Del Camino El Copite-La Matamba, Tramo Del Km 1 400 Al Km 4 900 Terminacion De La Obra	VER10130100 035688	2,800,000	0.4%	-	0.0%	Kilómetro	5,000	100	-
24	Gastos Indirectos Para El Seccionamiento De Redes De Distribucion De Agua Potable	VER11130100 103632	44,936	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	-
25	Programa Estatal De Inversion En Infraestructura (Obras Y/O Acciones) Y Equipameinto	VER12130100 052854	1,914,588	0.3%	-	0.0%	Programa	-	100	-
26	Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región Totonaca (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio).	VER11130100 130539	70,798	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
27	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento	VER10130100 035351	1,883,822	0.3%	-	0.0%	Programa	-	1	-
28	Construccion Del Camino Atlahuilco-Vista Hermosa Del Km 0 000 Al Km 1 500	VER12130200 142733	5,990,231	0.9%	-	0.0%	Kilómetro	1,954	100	-
29	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa)	VER11130100 107494	31,256	0.0%	25,900	0.0%	Pago	-	100	100.00
30	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable (3a. Etapa) (Terminación)	VER12130200 160232	5,993,217	0.9%	2,492,515	0.4%	Metros Lineales	10,000	100	46.00
31	Equipamiento De Un Centro De Salud	VER10130100 027767	399,999	0.1%	399,999	0.1%	Pago	-	100	100.00
32	Programa Estatal De Inversion En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento	VER13130100 042694	8,412,747	1.2%	-	0.0%	Programa	-	100	-
33	Construcción De Pavimento Y Drenaje En La Calle Carrillo Puerto Y 20 De Julio.	VER11130100 115805	1,119,012	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	4,000	100	32.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,693,354,981	249.4%	488,925,709	72.0%		7,724,869		
34	Construccion De Un Centro De Atencion Primaria En Adicicones (Complemento De Recursos)	VER09130100 022291	3,424	0.0%	-	0.0%	Pago	180,400	100	100.00
35	Construcción De Pisos En El Municipio De Soteapan De La Región Olmeca (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio), 2a. Etapa.	VER11130100 131710	25,895	0.0%	25,895	0.0%	Pago	-	100	100.00
36	Construcción De Pisos En El Municipio De Soledad Atzompa De La Región De Las Montañas (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio).	VER11130100 129787	56,657	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
37	Construccion Del Puente La Lima (2da Etapa)	VER12130200 142678	7,197,300	1.1%	7,008,984	1.0%	Puente	4,259	100	100.00
38	Programa De Construcción Y Mejoramiento De Techos En El Municipio De Soteapan De La Región Olmeca (Suministro De Paquetes De Láminas De Zinc) (Terminación De La Acción).	VER11130100 129817	750	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
39	Construcción Y Mejoramiento De Techos Para La Región Capital (Suministro De Láminas De Zinc).	VER11130100 132470	23	0.0%	-	0.0%	Pieza	11,379	100	100.00
40	Rehabilitación Y Cubierta Con Concreto Armado Del Canal De Desagüe De La Cabecera Municipal De El Higo (Terminación De Obra).	VER09130100 118060	2,556,520	0.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados	4,500	100	-
41	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa)	VER11130100 107484	88,329	0.0%	88,329	0.0%	Pago	-	100	100.00
42	Supervision De La Rehabilitacion Del Camino Chocaman-Tetla Del Km. 0 000 Al Km. 3 500	VER11130100 044389	219,828	0.0%	-	0.0%	Supervisión	-	1	-
43	Perforacion De Pozo Profundo Para El Abastecimiento De Agua Potable	VER09130100 119008	326,635	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
44	Construcción De Pisos En El Municipio De Los Reyes De La Región De Las Montañas (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio).	VER11130100 129740	34,926	0.0%	-	0.0%	Metros Cúbicos	492	100	100.00
45	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura (Obras Y Acciones) Y Equipamiento	VER09130100 118024	1,400,305	0.2%	-	0.0%	Programa	-	100	-
46	Construccion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable (Terminacion)	VER09130100 103473	638,168	0.1%	598,245	0.1%	Metros	-	100	91.00
47	Gastos Indirectos Para La Construccion Del Sistema Multiple De Abastecimiento De Agua Potable El Mordagal (4a. Etapa)	VER11130100 103844	154,759	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	-
48	Construccion Del Puente Chixtla (2 Etapa)	VER09130100 034634	2,339	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
49	Programa De Construcción Y Mejoramiento De Techos En El Municipio De Mixtla De Altamirano De La Región De Las Montañas (Suministro De Paquetes De Lámina De Zinc) (Terminación De Obra).	VER11130100 129719	32,237	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,693,354,981	249.4%	488,925,709	72.0%		7,724,869		
50	Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región Totonaca.	VER12130100 127768	73	0.0%	-	0.0%	Pieza	4,898	100	100.00
51	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento	VER13130100 046005	9,649,839	1.4%	-	0.0%	Programa	-	1	-
52	Reconstruccion De La Carpeta Asfáltica Y Obras Complementarias Del Km 0 000 Al 10 000 Del Camino Tonayan-Puente Suelos-Monte Real,En El Mpio. De Tonayan,Ver.	VER00130400 235933	25,970,161	3.8%	7,791,048	1.1%	Kilómetro	5,696	100	-
53	Programa De Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región Huasteca Baja (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio).	VER12130100 132169	67,546	0.0%	67,546	0.0%	Pago	-	100	100.00
54	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Coetzala-Axalpa-San Sebastian-Totolacatla-Xonamanca Del Km. 11 000 Al Km. 16 000	VER11130100 044894	5,280,468	0.8%	-	0.0%	Kilómetro	1,721	100	-
55	Programa De Construcción Y Mejoramiento De Techos En El Municipio De Atlahuilco De La Región De Las Montañas (Suministro De Paquetes De Láminas De Zinc) (Terminación De Obra).	VER11130100 129402	32,237	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
56	Reconstruccion Del Camino Ramal A Los Frailes Tramo 0 000 - 1 000 Terminacion De La Obra	VER09130100 028006	683,893	0.1%	-	0.0%	Kilómetro	1,200	100	32.00
57	Construccion Del Sistema Multiple De Abastecimiento De Agua Potable (2a Etapa)	VER11130100 107002	367,864	0.1%	367,864	0.1%	Pago	-	100	100.00
58	Programa Estatal De Inversion En Infraestructura (Obras Y/O Acciones) Y Equipameinto	VER13130100 051078	34,961,699	5.1%	-	0.0%	Programa	1	100	-
59	Modernizacion Del Camino Tuxpanguillo-Poxcautla Del Km. 0 000 Al Km. 19 578.30, Tramo Del Km. 2 020 Al Km. 5 000	VER00130400 260037	2,598,291	0.4%	779,487	0.1%	Kilómetro	4,320	100	-
60	Perforacion De Pozo Profundo Para El Abastecimiento De Agua Potable	VER11130100 106503	172,114	0.0%	172,114	0.0%	Pago	-	100	100.00
61	Supervision De La Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Progreso De Zaragoza-Coahuatlan-El Crucero Del Km. 0 000 Al Km. 11 119.25, Tramo Del Km. 2 000 Al Km. 3 940	VER00130400 252439	51,721	0.0%	-	0.0%	Supervisión	-	1	-
62	Supervision Para La Construcccion De Un Centro Comunitario	VER09130100 027956	17,795	0.0%	-	0.0%	Pago	-	1	-
63	Construccion De Un Centro Comunitario	VER09130100 027938	7,330	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
64	Construccion De Un Centro De Salud De Un Consultorio (Primera Etapa)	VER11130100 044939	1,331,798	0.2%	399,539	0.1%	CONSTRUCCION	616	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,693,354,981	249.4%	488,925,709	72.0%		7,724,869		
65	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Camino: Helio Garcia-Alfaro-La Orqueta (Ultima Etapa) Tramos Del Km. 31 750 Al Km. 32 750 Y Del Km. 34 615 Al Km. 36 950	VER00130400 246185	17,989,699	2.6%	-	0.0%	Kilómetro	27,346	100	-
66	Adquisición Y Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región Los Tuxtlas (Paquetes De Láminas De Zinc).	VER12130100 127737	4	0.0%	-	0.0%	Pieza	4,975	100	100.00
67	Construcción De Muro De Contención En Vialidad Principal (Terminación De Obra).	VER11130100 115498	2,133,939	0.3%	433,264	0.1%	Metro cúbico	5,500	100	38.00
68	Construccion De Un Centro De Salud (Complemento De Recursos)	VER09130100 023277	157,345	0.0%	157,345	0.0%	Pago	1,532	100	100.00
69	Programa De Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región Olmeca (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio).	VER12130100 132415	121,119	0.0%	121,119	0.0%	Pago	-	100	100.00
70	Construcción De Un Áula Didáctica Y Obra Exterior En La Escuela Primaria General Juan De La Luz Enríquez Clave 30dpr1501s	VER12130100 042089	294,356	0.0%	-	0.0%	Aula	90	100	-
71	Asfaltado Del Camino Chocaman-Tetla Del Km. 0 000 Al Km. 1 500	VER09130100 028057	200,031	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	8,639	100	73.00
72	Construccion De Un Centro De Salud (Segunda Etapa)	VER10130100 026983	97,361	0.0%	67,176	0.0%	Pago	2,254	100	100.00
73	Ampliacion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable	VER11130100 107098	21,838	0.0%	21,838	0.0%	Pago	-	100	96.00
74	Reconstruccion De La Carretera Puerto Rico-Totutla Tramo Puerto Rico-Totutla-E.C. (Tuzamapa-Jalcomulco) Del Km. 0 000 Al Km. 16 380	VER12130100 041235	1,001,415	0.1%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
75	Construcción De Salón De Usos Múltiples	VER11130100 108385	1,049,108	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	2,000	100	22.00
76	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento	VER12130100 117584	1,265,609	0.2%	-	0.0%	Programa	-	100	-
77	Construcción Y Mejoramiento De Techos En Zonas Marginadas En La Región Capital (Suministro De Paquetes De Láminas De Zinc).	VER12130100 132318	71,793	0.0%	71,793	0.0%	Pago	-	100	100.00
78	Modernizacion Del Camino Platon Sanchez-Zacatianguis Tramo La Mora-Ahitic Del Km 0 000 Al Km 3 150 Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 110	VER12130200 142890	472,389	0.1%	-	0.0%	Pago	-	1	-
79	Reconstruccion Del Camino Acayucan-Soteapan Del Km. 0 000 Al Km. 12 000 (1a. Etapa Del Km. 0 000 Al Km. 2 300)	VER00130400 260713	6,155,753	0.9%	1,846,726	0.3%	Kilómetro	28,104	100	-
80	Supervision Del Asfalto Del Camino El Chote-Porvenir No. 1 Del Km 0 000 Al Km 4 000	VER09130200 148583	339,792	0.1%	78,453	0.0%	Supervisión	-	1	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,693,354,981	249.4%	488,925,709	72.0%		7,724,869		

81	Construcción De Pisos En El Municipio De Mecatlán De La Región Totonaca (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio).	VER11130100 129667	80,837	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
82	Rehabilitación De La Infraestructura De Alcantarillado Sanitario (Saneamiento) (2a. Etapa)	VER00130200 160509	2,444,643	0.4%	2,383,388	0.4%	Metros	84,750	100	97.00
83	Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región Totonaca (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio), 2a. Etapa.	VER11130100 131520	30,866	0.0%	30,866	0.0%	Pago	-	100	100.00
84	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a. Etapa) (Terminación)	VER10130200 160329	979,009	0.1%	861,040	0.1%	Metros	2,203	100	98.00
85	Construcción De Acceso A La Clínica Del Issste (Segunda Asignación) (Terminación De Obra)	VER12130100 117649	228,733	0.0%	228,733	0.0%	Pago	-	100	100.00
86	Construcción De Tanque Elevado Para El Sistema De Abastecimiento De Agua Potable (Terminación)	VER12130100 108938	299,319	0.0%	299,319	0.0%	Tanque	639	100	100.00
87	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento.	VER09130100 132454	9	0.0%	-	0.0%	Programa	-	100	-
88	Reconstrucción Del Camino Ramal A Rio Xochiapa Tramo 28 000 - 29 300	VER09130100 032432	1,050,000	0.2%	-	0.0%	Kilómetros	4,500	100	5.00
89	Construcción Del Camino Altotonga-Champilco-Ahueyahualco, Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 100 (1 Etapa)	VER12130100 028242	4,145,484	0.6%	1,812,201	0.3%	Kilómetro	21,511	100	44.00
90	Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región Olmeca (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio).	VER11130100 130165	26,265	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
91	Construcción Del Camino Tlatilpa-Agua Tempa-Xonotla Tramo Del Km 5 800 Al Km 7 300 Terminación De Obra	VER10130100 035703	694,147	0.1%	-	0.0%	Kilómetro	4,000	100	96.00
92	Gastos Indirectos Para La Construcción De Caseta De Controles, Equipamiento Y Electrificación De Pozo Profundo Y Línea De Conducción	VER12130100 106027	12,174	0.0%	-	0.0%	Pago	1	100	-
93	Reconstrucción Del Camino Coatzintla-El Chote-San Andrés Tramo El Tajín-Agua Dulce Del Km. 17 000 Al 26 000 (Tramos Aislados) Terminación De La Obra	VER09130100 032420	284,053	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	8,500	100	72.00
94	Gastos Indirectos Para El Equipamiento Electromecánico De Pozo Profundo E Interconexión A La Red	VER09130100 102811	2,209	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	89.00
95	Construcción Del Alcantarillado Sanitario (2a Etapa)	VER10130100 120205	300,843	0.0%	300,843	0.0%	Pago	-	100	44.00
96	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y O Acciones) Y Equipamiento.	VER00130300 187064	39,303,902	5.8%	-	0.0%	Programa	-	1	-
97	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2a. Etapa)	VER09130200 149919	335,145	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,693,354,981	249.4%	488,925,709	72.0%		7,724,869		
98	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Miguel Hidalgo (Terminación De Obra).	VER11130100 115828	448,577	0.1%	448,577	0.1%	Pago	-	100	100.00
99	Construcción De Un Centro De Salud (Segunda Etapa) (Terminación De Obra)	VER10130100 026965	496,998	0.1%	365,635	0.1%	Pago	1,248	100	100.00
100	Construcción Y Puesta En Operación De Un Chalan Para Navegar En El Río Uxpanapa Con Atracadero En Las Comunidades De La Concepción Y Filisola	VER10130100 028313	318,615	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
101	Supervisión Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Del Camino Chichicaxtle-Paso Mariano Del Km. 0 000 Al Km. 1 400	VER12130100 041243	108,511	0.0%	-	0.0%	Supervisión	-	1	-
102	Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable (3a. Etapa)	VER00130400 248403	96,642	0.0%	93,796	0.0%	Pago	-	100	100.00
103	Gastos Indirectos Para La Construcción De Planta Potabilizadora (Terminación)	VER12130100 105984	318,621	0.0%	-	0.0%	Supervisión	1	100	-
104	Construcción De Una Unidad De Atención Ambulatoria Integral A La Salud (Unais) (Cuarta Etapa)	VER09130100 051166	2,737,211	0.4%	-	0.0%	CONSTRUCCION	136,237	100	-
105	Construcción Y Mejoramiento De Techos En Zonas Marginadas (Suministro De Láminas De Zinc), Para Las Regiones De Las Montañas, Sotavento, Papaloapan, Tuxtla Y Olmeca.	VER12130100 132333	165,008	0.0%	-	0.0%	Pieza	14,150	100	100.00
106	Electrificación Col. Malibrán Centro (Las Brujas) (Terminación De Obra)	VER09130100 117919	1,950,020	0.3%	1,936,573	0.3%	Metros	5,000	100	100.00
107	Construcción Del Centro De Atención Primaria En Adicciones (Complemento De Recursos)	VER09130100 026599	244,999	0.0%	241,200	0.0%	Pago	232,937	100	100.00
108	Supervisión De La Modernización Y Ampliación Del Camino Castillo De Teayo-Américas Chica Del Km. 0 000 Al Km. 8 723.24 Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 8 723.24	VER12130100 044942	101,219	0.0%	-	0.0%	Supervisión	-	1	-
109	Construcción De Un Centro De Salud (Complemento De Recursos)	VER09130100 026538	223,483	0.0%	223,483	0.0%	Pago	850	100	100.00
110	Construcción De Una Unidad De Transfusión Sanguínea	VER10130100 026853	962,678	0.1%	609,916	0.1%	Pago	564,870	100	100.00
111	Rehabilitación Del Camino Chapixtla-El Sitio Del Km 0 000 Al Km 2 700	VER00130300 194046	1,197,498	0.2%	359,249	0.1%	Kilómetro	4,519	100	-
112	Modernización Del Camino Coetzala-Axalpa-San Sebastián-Totolacatla-Xonamanca Del Km 0 000 Al Km 21 200, Tramo Del Km 19 200 Al Km 21 200	VER00130300 190700	2,397,175	0.4%	719,152	0.1%	Kilómetro	3,982	100	-
113	Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región Totonaca.	VER10130100 127310	28,461	0.0%	-	0.0%	Pieza	46	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,693,354,981	249.4%	488,925,709	72.0%		7,724,869		
114	Ampliacion Y Rehabilitacion Del Hospital De Cordoba	VER12130100 052830	700,467	0.1%	-	0.0%	CONSTRUCCION	4,578	100	-
115	Pavimentacion Del Camino Orilla Del Monte- E.C. (Perote-Martinez De La Torre) Del Km 0 000 Al Km 4 379	VER13130200 144541	18,173,211	2.7%	10,875,123	1.6%	Kilómetro	2,353	100	43.00
116	Construccion De Una Unidad De Atencion Ambulatoria Integral A La Salud(Unaais)(Tercera Etapa)	VER09130100 026739	5,174	0.0%	5,174	0.0%	Pago	27,893	100	1.00
117	Ampliacion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En Morelos	VER09130100 118970	107,892	0.0%	107,892	0.0%	Pago	-	100	100.00
118	Construcción De Áula Didáctica Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Federico Froebel Clave 30ejn0351d (Terminación De Obra)	VER12130100 041910	97,158	0.0%	59,743	0.0%	Aula	76	100	90.00
119	Construcción Del Sistema De Filtración A Presión Para El Abastecimiento De Agua Potable	VER09130200 161340	1,084,625	0.2%	-	0.0%	Pago	-	100	69.00
120	Reconstruccion Del Camino Ramal A El Lencero Tramo 0 000 - 1 500 (Terminacion De La Obra	VER09130100 028161	409,980	0.1%	-	0.0%	Kilómetro	1,000	100	32.00
121	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2a Etapa) (Terminación)	VER12130100 109016	19,765,018	2.9%	16,493,366	2.4%	Planta	185,242	100	82.00
122	Construccion Del Camino Xonamanca-Comalapa Del Km 9 800 Al Km 13 300	VER12130200 143030	10,475,846	1.5%	9,999,790	1.5%	Kilómetro	1,109	100	95.00
123	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	VER10130100 106186	3,564	0.0%	3,563	0.0%	Pago	-	100	100.00
124	Super. De La Moder. Y Ampliacion De Camino Zaragoza-Coahuatlan-El Crucero Del Km 0 000 Km. 11 119.25 Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 3 940 Y Del Km. 4 960 Al Km. 7 000 Al 3 940 Y Km. 4 960 Al 7 000	VER12130100 044951	92,981	0.0%	-	0.0%	Supervisión	-	1	-
125	Programa De Mejoramiento A Las Viviendas 19 (Etapa 2013)	VER12130200 144455	7,787,310	1.1%	7,787,310	1.1%	Programa	1,309	100	100.00
126	Pavimentacion Del Camino Ixcatepec-San Sebastian Del Km 0 000 Al Km 3 500	VER00130400 244412	12,586,571	1.9%	-	0.0%	Kilómetros	12,713	100	-
127	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa)	VER10130100 120410	458,133	0.1%	276,223	0.0%	Pago	-	100	96.00
128	Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región Sotavento.	VER12130100 132250	37,821	0.0%	37,821	0.0%	Pago	-	100	100.00
129	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras O Acciones) Y Equipamiento	VER13130200 150205	110,610,022	16.3%	-	0.0%	Programa	-	100	-
130	Construcción De Tanque Elevado Para El Sistema De Abastecimiento De Agua Potable (Terminación)	VER12130100 107986	298,307	0.0%	298,307	0.0%	Tanque	286	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,693,354,981	249.4%	488,925,709	72.0%		7,724,869		

131	Adquisición Y Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región Sotavento (Paquetes De Láminas De Zinc).	VER12130100 127592	35	0.0%	-	0.0%	Pieza	4,983	100	100.00
132	Programa De Construcción Y Mejoramiento De Techos En El Municipio De Tequila De La Región De Las Montañas (Suministro De Paquetes De Lámina De Zinc) (Terminación De La Acción).	VER11130100 129880	5,973	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
133	Construcción De Tanques De Almacenamiento De Agua De Lluvia (2a. Etapa)	VER00130400 253565	1,654,376	0.2%	677,315	0.1%	Tanque	3,103	100	16.00
134	Construcción De Pisos En El Municipio De Astacinga De La Región De Las Montañas (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio).	VER11130100 128681	37,348	0.0%	-	0.0%	Metros Cúbicos	492	100	100.00
135	Construcción De Una Unidad De Atención Ambulatoria Integral A La Salud (Unais)(Cuarta Etapa)	VER12130100 052798	4,421,583	0.7%	-	0.0%	CONSTRUCCION	136,237	100	-
136	Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región Sotavento (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio).	VER11130100 130413	75,553	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
137	Construcción De Una Unidad De Atención Ambulatoria Integral A La Salud (Unais)	VER10130200 168838	1,485,284	0.2%	1,485,284	0.2%	CONSTRUCCION	20,501	100	-
138	Construcción De Cuatro Áulas Didácticas Y Escalera (Estructura U2c) (Por Sustitución De Cuatro Áulas Del Edificio E) En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez García Clave 30epr2641y	VER12130100 042108	1,301,244	0.2%	-	0.0%	Aula	403	100	-
139	Construcción De Un Centro De Salud (Tercera Etapa)	VER11130100 044962	431,860	0.1%	431,860	0.1%	CONSTRUCCION	397	100	100.00
140	Perforación De Pozo Profundo Para El Abastecimiento De Agua Potable (Terminación)	VER12130200 160722	219,276	0.0%	147,993	0.0%	Pozo	558	100	32.00
141	Supervisión Para La Construcción Del Camino Jalacingo-Ocampo-Colihui (3 Etapa) Del Km 2 300 Al Km 4 800	VER10130100 028002	13,103	0.0%	-	0.0%	Pago	-	1	-
142	Construcción De Tres Áulas Didácticas Y Obra Exterior (Por Sustitución Edificio G) En La Escuela Primaria Melitón Guzmán I. Romero Clave 30epr2689r (Terminación De Obra)	VER12130100 042130	542,970	0.1%	434,063	0.1%	Aula	426	100	90.00
143	Gastos Indirectos De La Dependencia Ejecutora Para Las Obras De Electrificación Del Convenio De Coordinación Veracruz 03/2011-2012 Entre C.F.E. Y El Gobierno Del Estado En Varios Municipios	VER12130100 128169	802,262	0.1%	-	0.0%	Supervisión	-	100	-
144	Reconstrucción Del Camino Piedras Clavadas-Ixcatepec (Circuito A Naranjos) Tramo 0 000 - 1 000 Terminación De La Obra	VER09130100 032400	760,202	0.1%	-	0.0%	Kilómetro	3,000	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,693,354,981	249.4%	488,925,709	72.0%		7,724,869		
145	Pavimentacion Del Camino Leona Vicario-Encino Blanco,Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 604.74 Terminacion De Obra	VER10130100 035744	2,782,801	0.4%	-	0.0%	Kilómetro	2,500	100	4.00
146	Gastos Indirectos De La Dependencia Ejecutora Para Las Obras De Electrificación Del Convenio De Coordinación Veracruz 02/2011-2012 Entre La C.F.E. Y El Gobierno Del Estado En Varios Municipios	VER11130100 128017	72,085	0.0%	-	0.0%	Supervisión	-	100	-
147	Construccion Del Sistema Multiple De Abastecimiento De Agua Potable (Terminación)	VER12130100 107912	1,356,896	0.2%	1,344,485	0.2%	Metros	2,437	100	95.00
148	Pavimentacion Del Camino Mata Cocuite-Huixcolotla Tramo Del Km 5 930 Al 6 330 (Segunda Etapa)(Terminacion De La Obra)	VER09130100 035420	420,000	0.1%	-	0.0%	Kilómetro	2,500	100	-
149	Construcción De Pisos En El Municipio De Mixtla De Altamirano De La Región De Las Montañas (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio).	VER11130100 129706	87,462	0.0%	-	0.0%	Metros Cúbicos	1,231	100	100.00
150	Obras De Electrificación Del Convenio De Coordinación Entre La C.D.I., C.F.E. Y Gobierno Del Estado De Veracruz 2013 (Convenio Especifico Cdi-Ge-Cfe No. 001-2012-Ver).	VER00130300 220149	3,204,819	0.5%	3,204,819	0.5%	Aportación	-	100	-
151	Construccion De Drenaje Sanitario (Terminacion)	VER10130100 120452	1,044,314	0.2%	937,940	0.1%	Metros	672	100	100.00
152	Rehabilitacion Y Estabilizacion De Taludes Con Muros De Contecion De Concreto Reforzado Entre Los Km 33 200 Al 34 600 Del Camino San Sebastian-Chicontepec.	VER00130400 244144	8,277,577	1.2%	-	0.0%	Kilómetro	54,982	100	-
153	Instalamiento Y Equipamiento De Telepuertos Y Antenas Remotas Satelitales En Zonas Rurales (1a. Etapa)	VER00130400 256003	3,000,000	0.4%	898,559	0.1%	Equipo	68,200	100	-
154	Construccion Del Camino Tuxpanguillo-Poxcautla Tramo Del Km 0 000 Al 1 300 Terminacion De La Obra	VER10130100 035507	2,724,400	0.4%	-	0.0%	Kilómetro	4,500	100	4.00
155	Perforación De Pozo Profundo Para El Abastecimiento De Agua Potable (Terminacion)	VER12130200 154477	224,795	0.0%	84,688	0.0%	Pozo	182	100	11.00
156	Programa De Construcción Y Mejoramiento De Techos En Zonas Marginadas En La Región Huasteca Alta (Suministro De Paquetes De Láminas De Zinc).	VER12130100 132327	164,868	0.0%	-	0.0%	Paquetes	6,460	100	100.00
157	Construccion De Una Unidad De Atencion Ambulatoria Integral A La Salud (Unais) (Cuarta Etapa)	VER10130100 051628	2,418,191	0.4%	-	0.0%	CONSTRUCCION	136,237	100	-
158	Reconstruccion Del Camino (Alamo-La Pedrera)- E.C. La Antigua Del Km. 0 000 Al Km. 8 000	VER11130100 044372	142,928	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	320	100	92.00
159	Gastos Indirectos Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (3a. Etapa)	VER11130100 104098	7,263	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	-
160	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle De Acceso A La Col. Carolino Anaya (Terminación De Obra)	VER11130100 115630	11,136	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,693,354,981	249.4%	488,925,709	72.0%		7,724,869		
161	Programa De Construcción Y Mejoramiento De Techos En El Municipio De Xoxocotla De La Región De Las Montañas (Suministro De Paquetes De Lámina De Zinc).	VER11130100 131739	32,237	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
162	Construcción De Dos Áulas Didácticas Y Escaleras Estructura U2c En La Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz Clave 30epr2694c	VER12130100 042119	916,256	0.1%	-	0.0%	Aula	106	100	-
163	Construcción Y Puesta En Operación De Un Chalan Para Navegar En El Río Uxpanapa Con Atracadero En Las Comunidades De La Concepción Y Filisola	VER11130100 028330	173,016	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
164	Gastos Indirectos Para La Rehabilitación De La Captación Y Línea De Conducción Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Siete Aguas II (2da. Etapa)	VER10130100 103560	1,883	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	96.00
165	Modernización Del Camino Platan Sánchez-Zacatianguis, Tramo La Mora-Ahític Del Km 0 000 Al Km 3 150, Tramo Del Km 1 110 Al Km 3 150	VER00130300 190645	1,798,917	0.3%	539,675	0.1%	Kilómetro	11,544	100	-
166	Programa Estatal De Inversión En Infraestructura (Obra Y/O Acciones) Y Equipamiento	VER10130100 051906	3	0.0%	-	0.0%	Programa	-	100	-
167	Construcción Y Mejoramiento De Techos En El Municipio De Mecatlán De La Región Totonaca (Suministro De Paquetes De Lámina De Zinc) (Terminación De La Acción).	VER11130100 129687	24,178	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
168	Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable (Terminación)	VER11130100 106820	130,178	0.0%	51,273	0.0%	Metros	827	100	98.00
169	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa) (Terminación)	VER12130100 108999	1,196,387	0.2%	1,196,387	0.2%	Metros	730	100	100.00
170	Rehabilitación De La Red De Abastecimiento De Agua Potable	VER10130100 120117	428,519	0.1%	-	0.0%	Pago	-	100	75.00
171	Reconstrucción Del Camino Salto De Eyipantla-Abrevadero Tramo 0 051-2 000 (Tramos Aislados) Terminación De La Obra	VER09130100 032426	517,647	0.1%	-	0.0%	Kilómetro	4,000	100	4.20
172	Construcción Del Sistema Múltiple De Abastecimiento De Agua Potable	VER11130100 106628	1,162,197	0.2%	706,262	0.1%	Pago	-	100	77.00
173	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento	VER12130100 045291	11,119,112	1.6%	-	0.0%	Programa	-	1	-
174	Programa De Mejoramiento A Las Viviendas 18 (Etapa 2013)	VER11130200 144420	5,352,759	0.8%	5,352,759	0.8%	Programa	900	100	100.00
175	Modernización Del Camino Laguna Chica-Manzanares-Almilinga-Limonestitla Del Km. 0 000 Al Km. 13 880.30 Tramo Del Km. 7 737 Al Km. 10 737	VER00130400 255212	2,197,250	0.3%	659,175	0.1%	Kilómetro	3,932	100	-
176	Construcción A Nivel De Carpeta Asfáltica Del Camino Cosautlan-Limones, Tramo Del Km. 4 400 Al Km. 8 400	VER11130100 035442	68,820	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	15,668	100	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,693,354,981	249.4%	488,925,709	72.0%		7,724,869		
177	Supervision De La Rehabilitacion Del Camino Paso Del Macho-Amatlan De Los Reyes Del Km 20 983 Al Km 22 200	VER10130200 138247	64,629	0.0%	42,540	0.0%	Supervisión	-	1	-
178	Construccion De Un Centro De Salud De Un Consultorio (Segunda Etapa)	VER00130300 191072	1,678,629	0.2%	-	0.0%	construccion	482	100	-
179	Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región Olmeca (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio), 2a. Etapa.	VER11130100 131726	4,979	0.0%	4,979	0.0%	Pago	-	100	100.00
180	Gastos Indirectos Para La Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	VER11130100 105959	30,899	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	-
181	Construcción De Caseta De Controles, Equipamiento Y Electrificación De Pozo Profundo Y Línea De Conducción.	VER12130100 108987	167,550	0.0%	137,606	0.0%	Pago	-	100	92.00
182	Programa Estatal De Inversion En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento	VER11130100 042675	4,014,860	0.6%	-	0.0%	Programa	-	100	-
183	Programa De Construcción Y Mejoramiento De Techos En El Municipio De Tlaquilpa De La Región De Las Montañas (Suministro De Paquetes De Lámina De Zinc) (Terminación De Obra).	VER11130100 130014	3,784	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
184	Suministro De Lotes De Materiales Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En Zonas Marginadas.	VER10130100 128410	3,853,613	0.6%	-	0.0%	Lote	2,160	100	-
185	Construccion Del Puente De 30 Mts Ubicado En El Km. 13 940 Del Camino Tatahuicapan-Benigno Mendoza	VER10130100 044321	2,134,624	0.3%	-	0.0%	Pago	-	100	60.00
186	Adquisición Y Suministro De Paquetes De Materiales Para La Elaboración De Concreto Hecho En Sitio Para El Programa Emergente De Construcción De Pisos En Zonas Marginadas.	VER11130100 130700	131,773	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
187	Rehabilitación De Un Centro De Salud	VER00130300 197807	161,994	0.0%	161,994	0.0%	PAGO	548	100	100.00
188	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras O Acciones) Y Equipamiento	VER09130200 149639	1,961,802	0.3%	-	0.0%	Programa	-	100	-
189	Rehabilitacion Y Ampliación Del Sistema Multiple De Abastecimiento De Agua Potable Miguel Hidalgo (2a Etapa)	VER11130100 106248	1,254,537	0.2%	1,254,536	0.2%	Pago	-	100	100.00
190	Construcción Y Mejoramiento De Techo En El Municipio De Zontecomatlán De La Región Huasteca Baja (Suministro De Paquetes De Lámina De Zinc) (Terminación De Acción).	VER11130100 131764	32,237	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
191	Programa De Construcción Y Mejoramiento De Techos En El Municipio De Soledad Atzompa De La Región De Las Montañas (Suministro De Paquetes De Lámina De Zinc)	VER11130100 129797	24,178	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
192	Construccion De Un Centro De Salud De Un Consultorio (Primera Etapa)	VER00130300 206863	302,835	0.0%	90,850	0.0%	CONSTRUCCION	976	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,693,354,981	249.4%	488,925,709	72.0%		7,724,869		
193	Programa De Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región Capital (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio).	VER12130100 132134	25,348	0.0%	25,348	0.0%	Pago	-	100	100.00
194	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento	VER10130100 128396	335,376	0.0%	-	0.0%	Programa	-	100	-
195	Construccion Del Centro De Atencion Primaria En Adicciones (Unidad 2)(Complemento De Recursos)(Terminacion)	VER09130100 026731	1	0.0%	-	0.0%	Pago	425,799	100	100.00
196	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Progreso De Zaragoza-Coahuiltilan-El Crucero Del Km 0 000 Al Km 11 119.25 Tramo Del Km 0 000 Al Km 2 000	VER12130200 142850	1,198,424	0.2%	1,198,419	0.2%	Pago	-	100	33.00
197	Construcción De Pisos En El Municipio De Zontecomatlán De La Región Huasteca Baja (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio).	VER11130100 131800	71,597	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
198	Supervision De La Reconstruccion Del Camino E.C. (Huatusco-Fortin)-Ixhuatlan Del Cafe Del Km. 3 592 Al Km. 5 587	VER00130400 253218	75,609	0.0%	-	0.0%	Supervisión	-	1	-
199	Rehabilitacion Y Ampliacion De Un Centro Ambulatorio De Prevencion Y Atencion Del Sida E Infecciones De Transmision Sexual Capasits	VER11130100 045108	2,799,582	0.4%	2,677,198	0.4%	REHABILITACION	444,438	100	95.60
200	Reconstruccion Del Camino Monte Chiquito-La Pedrera Del Km. 15 000 Al Km. 21 000	VER09130100 043868	345,172	0.1%	-	0.0%	Pago	-	100	96.00
201	Rehabilitacion De Alcantarilla En El Camino Maria De La Torre-Campo San Andres En El Km. 21 600 Terminacion De La Obra	VER09130100 032413	67,056	0.0%	-	0.0%	Metros	7,500	100	100.00
202	Adquisición Y Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Mejoramiento A La Vivienda En La Región De Las Montañas.	VER00130300 218969	1,999,851	0.3%	1,999,851	0.3%	Pago	-	100	100.00
203	Construcción De Pavimento Y Drenaje En La Calle De Acceso	VER12130100 117595	5,330,303	0.8%	-	0.0%	Metros Cuadrados	8,500	100	67.00
204	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento	VER10130100 108301	3,842,846	0.6%	-	0.0%	Programa	-	100	-
205	Rehabilitación Del Camino Potrero Seco-El Manzano Del Km 0 000 Al Km 4 000	VER00130300 194092	1,197,163	0.2%	359,149	0.1%	Kilómetro	5,211	100	-
206	Apertura Del Camino Rural Coetzala-Coatzapotitla Del Km. 0 000 Al Km. 5 000 Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 500	VER10130100 044181	11,212	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
207	Programa Estatal De Inversion En Infraestructura Publica(Obras Y/O Acciones)Y Equipamiento	VER10130100 028152	12,892,711	1.9%	-	0.0%	Programa	-	100	-
208	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento	VER13130100 045798	7,697,132	1.1%	-	0.0%	Programa	-	1	-
209	Impermeabilizacion De La Unidad De Atencion Ambulatoria Integral A La Salud (Unnas)	VER00130300 180783	1,629,968	0.2%	1,596,206	0.2%	REHABILITACION	20,501	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,693,354,981	249.4%	488,925,709	72.0%		7,724,869		
210	Pavimentacion Del Camino Xoxocapa-Zontecomatlan En El Km. 5 000 - 8 000	VER10130100 044305	4,997,621	0.7%	-	0.0%	Kilómetro	1,721	100	-
211	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento	VER12130200 170839	4,776,880	0.7%	-	0.0%	Programa	-	100	-
212	Construccion De Unidad De Atencion Ambulatoria Integral A La Salud (Tercera Etapa)	VER09130100 023445	73	0.0%	-	0.0%	CONSTRUCCION	33,662	100	100.00
213	Construcción De Una Unidad De Atención Ambulatoria Integral A La Salud (Unaiss)	VER13130200 168225	1,106,199	0.2%	1,106,199	0.2%	CONSTRUCCION	20,501	100	-
214	Rehabilitación De Pavimento, Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La Calle El Pozo.	VER10130100 108319	41,261	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
215	Supervision De La Modernizacion Del Camino Laguna Chica-Manzanares-Almilinga-Limonestitla Del Km. 0 000 Al Km. 13 880 Tramo Del Km. 7 737 Al Km. 10 737	VER00130400 255276	56,825	0.0%	-	0.0%	Supervisión	-	1	-
216	Reconstruccion Del Camino Ramal A Coyolillo Tramo 0 000 - 3 000 (Tramos Aislados) Terminacion De La Obra	VER09130100 027986	339,800	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	1,600	100	32.00
217	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Yo Acciones) Y Equipamiento	VER09130200 138036	129,767	0.0%	-	0.0%	Programa	-	1	-
218	Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región Nautla (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio) (Terminación De La Acción).	VER11130100 131714	62,879	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
219	Supervision De La Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Coetzala-Axalpa-San Sebastian-Totolacatla-Xonamanca Del Km. 0 000 Al Km. 21 200, Tramo Del Km. 19 200 Al Km. 21 200	VER00130400 260174	61,996	0.0%	-	0.0%	Supervisión	-	1	-
220	Construcción De Pisos En El Municipio De Filomeno Mata De La Región Totonaca (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio).	VER11130100 129523	93,996	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
221	Construccion Del Camino Km. 8-Rio Playas Del Km. 1 180 Al Km. 4 510	VER11130100 035422	2,030,054	0.3%	2,030,053	0.3%	Kilómetro	73,077	100	100.00
222	Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región Papaloapan (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio).	VER11130100 130153	46,746	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
223	Supervision Para La Construccion A Nivel De Carpeta Asfaltica Del Camino Cosautlan-Limones Tramo Del Km. 4 400 Al Km. 8 400	VER11130100 035481	88,196	0.0%	-	0.0%	Supervisión	-	1	-
224	Construcción Y Mejoramiento De Techos En Zonas Marginadas En La Región Huasteca Baja (Suministro De Paquetes De Láminas De Zinc).	VER12130100 132257	69,252	0.0%	69,252	0.0%	Pago	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,693,354,981	249.4%	488,925,709	72.0%		7,724,869		
225	Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región De Los Tuxtlas (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio).	VER11130100 130142	2,512	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
226	Rehabilitacion Y Ampliacion De Un Hospital	VER10130100 028036	400,000	0.1%	-	0.0%	REHABILITACION	740	100	-
227	Programa De Mejoramiento A Las Viviendas 17 (Etapa 2013)	VER10130200 144372	3,129,477	0.5%	3,129,477	0.5%	Programa	526	100	100.00
228	Construccion De Proteccion Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	VER12130100 109017	595,819	0.1%	595,004	0.1%	Pago	-	100	100.00
229	Rehabilitacion Del Puente Beltran En El Km. 10 360 Del Camino: Ixhuatlan De Madero-Pisa Flores	VER00130400 253109	1,266,500	0.2%	-	0.0%	Pago	-	1	-
230	Reconstruccion De La Carpeta Asfaltica Del Camino San Sebastian-Chicontepec Del Km 0 000 Al Km 14 000 (Complemento De Recursos)	VER10130200 160253	1,309,542	0.2%	654,771	0.1%	Kilómetro	156,725	100	-
231	Equipamiento De Un Centro De Salud	VER10130100 026790	399,999	0.1%	399,999	0.1%	Pago	2,065	100	100.00
232	Reconstruccion Del Camino Coatepec-San Marcos-Teocelo Tramo 0 000 Al 11 400 (Tramos Aislados) Terminacion De La Obra	VER09130100 034600	1,227,387	0.2%	-	0.0%	Kilómetros	5,000	100	39.00
233	Supervision De La Reconstruccion Del Camino (Alamo-La Pedrera)- E.C. La Antigua Del Km. 0 000 Al Km. 8 000	VER11130100 044425	70,408	0.0%	-	0.0%	Supervisión	-	1	-
234	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a. Etapa) (Terminacion)	VER09130200 161416	631,533	0.1%	189,956	0.0%	Metros	980	100	18.00
235	Programa De Construcción Y Mejoramiento De Techos En Zonas Marginadas (Suministro De Paquetes De Láminas De Zinc).	VER00130300 221852	20,000,000	2.9%	19,762,506	2.9%	Paquetes	42,108	100	100.00
236	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa)	VER09130100 119271	3,783	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	24.00
237	Construccion De Un Centro De Atencion Primaria En Adiciones (Capa)(Terminacion De Obra)	VER09130100 026618	279,871	0.0%	-	0.0%	Pago	52,830	100	100.00
238	Programa De Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región Totonaca (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio).	VER12130100 132424	113,257	0.0%	113,257	0.0%	Pago	-	100	100.00
239	Adquisición Y Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región De Los Tuxtlas.	VER10130100 127328	1	0.0%	-	0.0%	Pieza	1,658	100	100.00
240	Pavimentacion Del Camino Monterrey-Texmoltitla-Tlaltzalan Tramo Del Km. 1 800 Al Km. 2 300 Con Concreto Hidraulico Y Del Km. 2 300 Al Km. 6 158 Con Carpeta Asfaltica (1ra: Etapa)	VER11130100 044695	4,105,971	0.6%	3,312,507	0.5%	Pago	-	100	95.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,693,354,981	249.4%	488,925,709	72.0%		7,724,869		
241	Asfaltado Del Camino Puerta Chica-Ixhualtancillo Del Km. 0 000 Al Km. 2 000	VER12130100 041139	2,959,879	0.4%	-	0.0%	Kilómetro	4,847	100	-
242	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Terminacion)	VER00130300 213524	2,158,891	0.3%	-	0.0%	Planta	4,591	100	42.00
243	Construcción De Pisos En El Municipio De Tequila De La Región De Las Montañas (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio).	VER11130100 129915	69,852	0.0%	-	0.0%	Metros Cúbicos	983	100	100.00
244	Supervision De La Pavimentacion Del Camino Monterrey-Texmoltitla-Tlatzalan Tramo Del Km. 1 800 Al Km. 2 300 Con Concreto Hidraulico Y Del Km. 2 300 Al Km. 6 158 Con Carpeta Asfaltica (1ra. Etapa)	VER11130100 044408	410,209	0.1%	-	0.0%	Supervisión	-	1	-
245	Construcción Del Sistema Múltiple De Abastecimiento De Agua Potable (2a. Etapa)	VER00130300 197822	1,034,499	0.2%	1,034,498	0.2%	Pago	-	100	100.00
246	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras O Acciones) Y Equipamiento	VER12130200 150083	7,819,445	1.2%	-	0.0%	Programa	-	100	-
247	Reconstruccion Con Concreto Hidraulico Del Acceso Al Tecnológico De Zongolica (Del Km 0 000 Al Km 0 850) Y Reconstruccion Del Puente Ubicado En El Km 0 600	VER00130300 193770	2,474,167	0.4%	742,250	0.1%	Kilómetro	5,891	100	-
248	Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región De Los Tuxtlas.	VER12130100 132181	32,888	0.0%	32,830	0.0%	Pago	-	100	100.00
249	Construccion De Un Centro De Salud (Complemento De Recursos)	VER09130100 026751	76,555	0.0%	-	0.0%	CONSTRUCCION	49,520	100	100.00
250	Supervision De La Modernizacion Del Camino Platon Sanchez-Zacatianguis Tramo La Mora-Ahitic Del Km. 0 000 Al Km. 3 150 Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 3 150	VER12130100 044960	36,651	0.0%	-	0.0%	Supervisión	-	1	-
251	Adquisición Y Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región De La Huasteca Alta (Paquetes De Láminas De Zinc).	VER11130100 127425	55	0.0%	-	0.0%	Pieza	2,587	100	100.00
252	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Mártires De Cananea (Terminación De Obra)	VER11130100 115512	146	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	2,100	100	100.00
253	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento.	VER00130300 219926	100,000,000	14.7%	-	0.0%	Programa	-	100	-
254	Supervision De La Construccion Del Puente Chixtla (2a. Etapa)	VER09130100 034624	22,597	0.0%	-	0.0%	Supervisión	-	100	-
255	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento	VER09130100 045733	7,627	0.0%	-	0.0%	Programa	-	1	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,693,354,981	249.4%	488,925,709	72.0%		7,724,869		
256	Rehabilitacion Y Ampliacion De Un Hospital	VER10130100 028051	1,958,944	0.3%	-	0.0%	REHABILITACION	4,062	100	63.00
257	Programa De Mejoramiento A Las Viviendas 10 (Etapa 2013)	VER10130200 144198	1,275	0.0%	1,275	0.0%	Programa	1	100	100.00
258	Restauracion Del Puente Juchique De Ferrer (Claro 2-3) En El Km. 12 000 Del Camino Colipa-Juchique De Ferrer	VER00130400 255882	13,657,652	2.0%	-	0.0%	Puente	22,088	100	-
259	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento	VER12130100 045986	10,134,525	1.5%	-	0.0%	Programa	-	1	-
260	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento	VER12130100 127555	6,837,962	1.0%	-	0.0%	Programa	-	100	-
261	Modernizacion Del Camino Buena Vista-Ahuimol Del Km 0 00 Al Km 6 650 Subtramo Del Km 0 000 Al Km 3 000	VER12130200 138552	11,704,169	1.7%	5,852,084	0.9%	Kilómetro	54,982	100	-
262	Reconstruccion Del Camino Alto Lucero -Plan De Las Hayas Tramo 0 000 - 32 000 (Tramos Aislados) Terminacion De La Obra	VER09130100 028021	974,569	0.1%	-	0.0%	Kilómetro	3,800	100	35.00
263	Rehabilitacion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable (3a Etapa) (Terminacion)	VER12130100 108983	1,000,000	0.1%	691,805	0.1%	Metros	800	100	11.00
264	Pavimentacion Del Camino Ixhuatlan Del Cafe-Ixcatla Tramo Del Km 4 760 Al 6 260 Terminacion De La Obra	VER09130100 028400	505,047	0.1%	-	0.0%	Kilómetro	7,500	100	85.00
265	Supervision De La Apertura Del Camino Rural Coetzala-Coatzapotitla Del Km. 0 000 Al Km. 5 000 Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 500	VER10130100 044061	70,655	0.0%	-	0.0%	Pago	-	1	-
266	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento	VER10130100 044352	634,312	0.1%	-	0.0%	Programa	-	1	-
267	Programa De Construcción Y Mejoramiento De Techos En Zonas Marginadas En La Región Totonaca (Suministro De Paquetes De Láminas De Zinc).	VER12130100 132112	115,257	0.0%	115,257	0.0%	Pago	-	100	100.00
268	Pavimentacion Del Camino E.C. (E.Zapata-Tierra Nueva)-Sabaneta Del Km 0 000 Al 0 640 Terminacion De La Obra	VER10130100 035489	1,258,899	0.2%	-	0.0%	Kilómetro	1,500	100	8.00
269	Recons. Del Camino Coapexpan-Rancho Viejo En: Recorte De Pavimento Asfal. Axcavacion,Construc. De Terraplen,Pavimento Asfaltico,Muros De Contension De Piedra En Tramos Aislados Del Km 0 000 Al 3 900	VER10130100 028212	1,553,463	0.2%	1,450,850	0.2%	Pago	-	100	95.00
270	Gastos Indirectos De La Dependencia Ejecutora Para Las Obras De Electrificación Del Convenio De Coordinación Veracruz 03/2011-2012 Entre La C.F.E. Y El Gobierno Del Estado En Varios Municipios	VER11130100 128030	722,036	0.1%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
271	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y O Acciones) Y Equipamiento.	VER11130200 149434	19,485,714	2.9%	-	0.0%	Pago	-	1	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,693,354,981	249.4%	488,925,709	72.0%		7,724,869		
272	Adquisición Y Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Mejoramiento A La Vivienda En La Región De Las Montañas.	VER00130300 219793	2,998,677	0.4%	2,998,676	0.4%	Pago	-	100	100.00
273	Programa De Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región De Las Montañas (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio).	VER12130100 132306	147,556	0.0%	147,556	0.0%	Pago	-	100	100.00
274	Construccion De La Planta Potabilizadora (Terminacion)	VER12130100 107892	8,266,126	1.2%	901,478	0.1%	Planta	12,304	100	29.00
275	Construccion Con Concreto Asfáltico Del Km 2 500 Al Km 4 500 En El Camino Platanillo-Benito Juarez	VER12130200 142941	4,932,659	0.7%	1,479,798	0.2%	Kilómetro	2,628	100	-
276	Asfaltado Del Camino El Chote-El Porvenir No. 1 Del Km 0 000 Al Km 4 000	VER09130200 148437	13,138,616	1.9%	13,138,615	1.9%	Kilómetro	4,775	100	100.00
277	Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera Alimentadora Texcatepec-Ayotuxtla-Ixtacahuayo Del Km. 0 000 Al Km. 58 000 Tramo Del Km. 19 500 Al Km. 22 500	VER10130100 044262	411	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	57.00
278	Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región Nautla.	VER12130100 132196	30,578	0.0%	30,578	0.0%	Pago	-	100	100.00
279	Modernizacion Del Camino Temaxcalapa-Chicomapa-Laguna Chica Del Km. 0 000 Al Km. 18 000 Tramo Del Km. 8 600 Al Km. 18 000	VER10130100 044297	4,000,000	0.6%	-	0.0%	Kilómetro	1,492	100	-
280	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento	VER09130100 043885	13,024	0.0%	-	0.0%	Programa	-	1	-
281	Construccion Del Puente Tecocac En Tetelcingo	VER00130300 187387	6,509,260	1.0%	6,509,260	1.0%	Puente	52,510	100	-
282	Construcción De Dos Áulas Didácticas Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Santana Rodríguez Clave 30epr1355x (Terminacion)	VER12130100 041944	328,515	0.0%	141,235	0.0%	Aula	297	100	60.00
283	Gastos Indirectos Para La Rehabilitacion De La Captacion Y Linea De Conduccion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Siete Aguas (1a. Etapa)	VER09130100 102983	1,313	0.0%	-	0.0%	Supervisión	-	100	-
284	Construccion De Aula Didactica Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 30epr3723o	VER00130300 207904	299,808	0.0%	89,942	0.0%	Aula	71	100	-
285	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Tatahuicapan-Benigno Mendoza-Perla Del Golfo Del Km. 0 000 Al Km. 44 000 Tramo Del Km. 32 100 Al Km. 38 100	VER10130100 044252	4,077,863	0.6%	-	0.0%	Kilómetro	6,828	100	84.00
286	Adquisición De Suministro De Láminas De Zinc Para El Programa Emergente De Construcción Y Mejoramiento De Techos En Zonas Marginadas.	VER11130100 131527	1,399	0.0%	-	0.0%	Pieza	8,333	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,693,354,981	249.4%	488,925,709	72.0%		7,724,869		
287	Programa De Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Mejoramiento De La Vivienda En Zonas Marginadas (Suministro De Paquetes Para La Elaboración De Concreto En Sitio).	VER12130100 132162	26,190,053	3.9%	26,189,310	3.9%	Metros Cúbicos	38,179	100	100.00
288	Construccion De Carpeta De Doble Riego De Sello Del Acceso A Fortin Tramo 0 000 - 0 300 Terminacion De La Obra	VER09130100 027607	413,142	0.1%	-	0.0%	Kilómetro	2,000	100	7.00
289	Construccion De Una Unidad De Atencion Ambulatoria Integral A La Salud (Unaais)(Cuarta Etapa)	VER12130100 045743	34,927,704	5.1%	10,478,311	1.5%	CONSTRUCCION	702	100	30.00
290	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento.	VER13130100 047011	10,000,000	1.5%	-	0.0%	Programa	-	100	-
291	Construccion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable	VER12130100 108930	188,878	0.0%	169,188	0.0%	Pago	-	100	100.00
292	Reconstruccion Del Camino Puerto Lobos-Huayacocotla Tramo 0 000 - 9 310 (Riego De Sello Y Señalamiento)Terminacion De La Obra	VER09130100 028200	1,609,956	0.2%	-	0.0%	Kilómetro	1,450	100	-
293	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento	VER11130100 045764	469,420	0.1%	-	0.0%	Programa	-	1	-
294	Seccionamiento De Redes De Distribucion De Agua Potable	VER11130100 107074	703,127	0.1%	-	0.0%	Pago	-	100	36.00
295	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento	VER12130100 045613	12,000,000	1.8%	-	0.0%	Programa	-	1	-
296	Gastos Indirectos Para La Construccion Del Sistema Multiple De Abastecimiento De Agua Potable	VER11130100 104032	115,687	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	-
297	Programa De Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Mejoramiento De La Vivienda En Zonas Marginadas (Suministro De Paquetes De Láminas De Zinc).	VER11130100 130641	2,946,922	0.4%	2,946,922	0.4%	Paquetes	8,195	100	100.00
298	Conservacion Del Camino Ramal A Los Tigres Tramo 0 000 - 14 500 (Tramos Aislados) Terminacion De La Obra	VER09130100 032409	320,897	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	3,000	100	100.00
299	Supervision De La Pavimentacion Del Camino Orilla Del Monte-E.C. (Perote-Martinez De La Torre) Del Km 0 000 Al Km 4 379	VER00130300 191819	313,559	0.0%	94,068	0.0%	Supervisión	-	100	-
300	Construccion Del Camino La Brecha Del Maiz-Soteapan-Catemaco Del Km. 13 500 Al Km. 17 000	VER11130100 035450	61,770	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	99.00
301	Construccion Del Puente En El Camino E.C. (Chapopote-Llano De Enmedio) Aguacate Vinazco (3a. Etapa)	VER11130100 035498	27,236	0.0%	-	0.0%	Puente	25,159	100	100.00
302	Ampliacion Y Rehabilitacion Del Hospital De Cordoba	VER12130100 045768	609,618	0.1%	-	0.0%	CONSTRUCCION	4,578	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,693,354,981	249.4%	488,925,709	72.0%		7,724,869		
303	Construcción De Sanitarios De Taquillas, Ampliación Del Área De Guardarropa, Nicho Del Dif (Artesanos), Casa De Las Pinturas, Rehabilitación De Palapas, Área De Prensa Y Rehabilitación De Planta	VER12130200 162076	9,999,667	1.5%	5,000,000	0.7%	Metro Cuadrado	10,000	100	86.00
304	Construcion Del Camino Desarrollo Acayucan Agua Pinole-Zapote(Del Km 0 000 Al Km 4 320)	VER12130100 028225	5,521,551	0.8%	-	0.0%	Kilómetro	49,945	100	-
305	Rehabilitación Y Ampliación De Un Hospital	VER10130100 028018	14,961	0.0%	-	0.0%	Pago	7,895	100	100.00
306	Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata Entre Las Calles San Pedro Y Tuxpan (Terminación De Obra)	VER10130100 108328	485	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
307	Gastos Indirectos Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a. Etapa) (Terminación)	VER11130100 104131	12,636	0.0%	-	0.0%	Supervisión	1	100	-
308	Reconstrucción Del Camino Ramal A Yecuatla Tramo 0 000 - 1 150 (Acceso 2) Terminación De La Obra	VER09130100 034621	1,198,364	0.2%	-	0.0%	Kilómetro	2,500	100	40.00
309	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a. Etapa)	VER00130300 216478	1,493,837	0.2%	-	0.0%	Metros	1,681	100	18.00
310	Construcción Del Mercado De Coxquihui (Terminación De Obra)	VER10130100 108249	6,992,341	1.0%	4,265,550	0.6%	Metros Cuadrados	8,500	100	61.00
311	Construcción Del Sistema Múltiple De Abastecimiento De Agua Potable Por Bombeo	VER10130200 163421	1,397,984	0.2%	-	0.0%	Metros	1,180	100	-
312	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (3a Etapa)	VER09130100 119141	664,141	0.1%	471,294	0.1%	Pago	-	100	86.00
313	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico Del Camino Chichicxtle-Paso Mariano Del Km. 0 000 Al Km. 1 400	VER12130100 041152	5,869,423	0.9%	-	0.0%	Kilómetro	382	100	-
314	Construcción Del Camino Oluta-Soconusco (Del Km 0 000 Al Km 4 180)	VER12130100 028265	7,376,701	1.1%	-	0.0%	Kilómetro	5,579	100	-
315	Programa Estatal De Inversión En Infraestructura Pública (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento	VER00130300 180643	801,921	0.1%	-	0.0%	Programa	-	100	-
316	Supervisión De La Construcción Del Camino Rural Real Del Monte-Cuatica, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 092	VER00130400 259274	62,012	0.0%	-	0.0%	Supervisión	-	1	-
317	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario (1a Etapa) (Terminación)	VER10130100 120388	4,127,539	0.6%	-	0.0%	Metros	3,274	100	-
318	Gastos Indirectos De La Dependencia Ejecutora Para Las Obras De Electrificación Del Acuerdo De Coordinación 2011 Para La Ejecución Del Programa De Infraestructura Básica Para La Atención	VER11130100 128108	17,735	0.0%	-	0.0%	Supervisión	-	100	-
319	Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable (1a. Etapa)	VER10130100 119570	1,175,128	0.2%	1,175,127	0.2%	Pago	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,693,354,981	249.4%	488,925,709	72.0%		7,724,869		
320	Construccion De Un Centro De Salud De Un Consultorio (Primera Etapa)	VER09130100 014521	1,367,562	0.2%	410,269	0.1%	CONSTRUCCION	616	100	-
321	Programa De Construcción Y Mejoramiento De Techos En El Municipio De Astacinga De La Región De Las Montañas (Suministro De Paquetes De Láminas De Zinc) (Terminación De La Acción).	VER11130100 128853	1,595	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
322	Construcción De Un Centro De Salud De Dos Consultorios Y Un Dental (Segunda Etapa)	VER00130300 191265	1,312,988	0.2%	393,896	0.1%	CONSTRUCCION	455	100	-
323	Rehabilitación Del Sistema Multiple De Abastecimiento De Agua Potable (Terminación)	VER10130100 119938	365,645	0.1%	238,517	0.0%	Metros	1,180	100	80.00
324	Construccion De Un Centro De Atencion Primaria En Adicicones (Complemento De Recursos)	VER09130100 022079	272,594	0.0%	78,010	0.0%	Pago	141,006	100	100.00
325	Supervision De La Rehabilitación Del Camino Huayacocotla-Zontecomatlan Del Km. 2 000 Al Km. 41 890	VER10130100 044076	191,326	0.0%	-	0.0%	Supervisión	-	1	-
326	Gastos Indirectos Para La Construccion De La Planta Potabilizadora	VER09130100 102937	79,934	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	-
327	Construcción De Una Unidad De Atención Ambulatoria Integral A La Salud (Unais)	VER11130200 169032	2,391,086	0.4%	2,391,086	0.4%	CONSTRUCCION	20,501	100	100.00
328	Perforación De Pozo Profundo Para El Abastecimiento De Agua Potable	VER00130300 213259	265,235	0.0%	164,071	0.0%	Pozo	4,825	100	46.00
329	Perforacion De Pozo Profundo Para El Abastecimiento De Agua Potable	VER09130100 109024	175,638	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
330	Programa De Construcción Y Mejoramiento De Techos En El Municipio De Ilatatlán De La Región Huasteca Baja (Suministro De Paquetes De Lámina De Zinc) (Terminación De La Acción).	VER11130100 129574	24,178	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
331	Construccion De Las Interconexiones Al Firiob (Saneamiento Del Rio Blanco) (1a Etapa)	VER12130100 108993	5,237,262	0.8%	-	0.0%	Metros	216,352	100	-
332	Construcción Del Sistema Múltiple Para El Abastecimiento De Agua Potable Almanza (2a Etapa)	VER11130100 106274	82,366	0.0%	82,366	0.0%	Pago	-	100	100.00
333	Introducción De Drenaje Y Red De Atarjeas En La Col. Matacoquite (Terminación De Obra).	VER10130100 118083	3,289,223	0.5%	3,042,196	0.4%	Pago	-	100	100.00
334	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y O Acciones) Y Equipamiento.	VER09130200 163804	4,185,973	0.6%	-	0.0%	Programa	-	100	-
335	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento	VER13130100 128316	56,795,181	8.4%	-	0.0%	Programa	-	100	-
336	Construccion Del Centro De Atencion Primaria En Adicciones (Complemento De Recursos)	VER09130100 021610	23,600	0.0%	-	0.0%	Pago	115,057	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,693,354,981	249.4%	488,925,709	72.0%		7,724,869		
337	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	VER10130100 120345	29,299	0.0%	14,470	0.0%	Pago	-	100	98.00
338	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a Etapa)	VER09130100 119320	300,000	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	47.00
339	Rehabilitacion Del Camino Pilpuerta-Tenantitla Del Km 0 000 Al Km 3 000	VER00130300 193953	1,198,215	0.2%	359,464	0.1%	Kilómetro	1,800	100	-
340	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento	VER09130100 045846	5,639,007	0.8%	-	0.0%	Programa	-	1	-
341	Gastos Indirectos Para La Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable	VER09130100 102731	2,217	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	-
342	Gastos Indirectos Para La Estabilizacion De 4 Zonas Criticas En El Arroyo El Zanjon Y Reubicacion De Colectores Pluvial Y Sanitario	VER09130100 103262	54,629	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	50.00
343	Adquisición Y Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región Los Tuxtías.	VER09130100 127204	52	0.0%	-	0.0%	Pieza	1,316	100	100.00
344	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Terminacion)	VER09130100 119094	768,713	0.1%	768,711	0.1%	Metros	1,681	100	100.00
345	Equipamiento De Un Centro De Salud	VER10130100 027654	363,773	0.1%	363,773	0.1%	Pago	1,894	100	100.00
346	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Terminación)	VER12130100 107876	3,450,000	0.5%	3,373,817	0.5%	Planta	27,615	100	64.00
347	Reconstruccion Con Concreto Hidraulico Del Acceso Al Tecnologico De Zongolica (Del Km 0 000 Al Km 0 850) Y Reconstruccion Del Puente Ubicado En El Km 0 600	VER00130300 194155	7,091,756	1.0%	2,127,527	0.3%	Kilómetro	5,891	100	-
348	Construccion De Un Centro De Salud De Un Consultorio (Primera Etapa)	VER11130100 045010	2,697,325	0.4%	809,197	0.1%	CONSTRUCCION	2,237	100	-
349	Construccion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable	VER10130100 119720	8	0.0%	-	0.0%	Metros	125	100	100.00
350	Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región Totonaca.	VER11130100 127480	49	0.0%	-	0.0%	Pieza	3,265	100	100.00
351	Equipamiento De Un Centro De Salud	VER10130100 027984	399,999	0.1%	399,999	0.1%	Pago	1,250	100	100.00
352	Pavimentacion Del Camino Crucero-Barrancones Del Km 0 000 Al 2 490	VER10130100 028202	1,750,000	0.3%	-	0.0%	Pago	-	100	43.00
353	Construcción De La Primera Etapa Del Pavimento Hidráulico En Calle Vicente Guerrero Entre Corregidora E Independencia (Terminación De Obra).	VER11130100 117568	182,170	0.0%	182,170	0.0%	Pago	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,693,354,981	249.4%	488,925,709	72.0%		7,724,869		
354	Adquisición De Paquetes De Materiales Para Mejoramiento Rural Asistido En Zonas Rurales	VER10130100 094602	17,628	0.0%	-	0.0%	Paquetes	60	100	100.00
355	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (3a. Etapa)	VER11130100 107187	9,500	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
356	Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región Nautla.	VER11130100 127539	108,581	0.0%	-	0.0%	Pieza	3,292	100	100.00
357	Reconstrucción Del Camino Rancho Viejo-Cinco Palos Tramo 1 000 - 2 000 Terminación De Obra	VER09130100 034608	1,036,169	0.2%	-	0.0%	Kilómetro	2,000	100	31.00
358	Gastos Indirectos Para El Equipamiento Electromecánico De Pozo Profundo, Línea De Conducción, Tanque De Regularización Y Conexión A La Red De Agua Potable	VER00130300 187612	32,419	0.0%	-	0.0%	Pago	1	100	-
359	Supervisión De La Modernización Y Ampliación Del Camino Tuxpanguillo-Poxcautla Del Km. 0 000 Al Km. 19 578.30, Tramo Del Km. 2 020 Al Km. 5 000	VER00130400 260285	67,197	0.0%	-	0.0%	Supervisión	-	1	-
360	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento	VER11130100 128521	943,928	0.1%	-	0.0%	Programa	-	100	-
361	Construcción Del Puente Espinal	VER11130100 028027	2,107,885	0.3%	1,343,852	0.2%	Pago	-	100	70.00
362	Gastos Indirectos De La Dependencia Ejecutora Para Las Obras De Electrificación Del Convenio De Coordinación Veracruz 02/2011-2012 Entre La C.F.E. Y El Gobierno Del Estado En Varios Municipios	VER12130100 128235	479,495	0.1%	-	0.0%	Supervisión	-	100	-
363	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable (Terminación)	VER12130100 108990	1,842,194	0.3%	1,738,057	0.3%	Metros	84,750	100	94.00
364	Reconstrucción De La Carpetas Asfálticas Del Camino San Sebastián-Chicontepec Del Km 0 000 Al Km 14 000	VER12130200 160341	15,165,958	2.2%	7,582,979	1.1%	Kilómetro	156,725	100	-
365	Construcción De Una Unidad De Atención Ambulatoria Integral A La Salud (Unais)	VER12130200 169202	199,579	0.0%	175,178	0.0%	CONSTRUCCION	20,501	100	82.50
366	Construcción De Una Unidad De Especialidad En Salud Mental (Complemento De Recursos)	VER09130100 021841	1	0.0%	-	0.0%	Pago	115,057	100	100.00
367	Supervisión De La Construcción Del Camino Altotonga-Champilico-Ahueyahualco, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 100 (1a. Etapa)	VER12130100 035955	76,596	0.0%	-	0.0%	Supervisión	-	1	-
368	Reconstrucción Del Camino Santa Ana-Los Atlixos-Topilito De Zaragoza Tramo 0 000 - 18 800 (Tramos Aislados) Terminación De La Obra	VER09130100 028038	1,022,500	0.2%	-	0.0%	Kilómetro	4,000	100	7.00
369	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	VER11130100 107698	31,303	0.0%	31,303	0.0%	Pago	-	100	42.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,693,354,981	249.4%	488,925,709	72.0%		7,724,869		
370	Programa Estatal De Inversion En Infraestructura (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento	VER09130100 100987	38	0.0%	-	0.0%	Programa	1	100	-
371	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras O Acciones) Y Equipamiento	VER11130200 149798	4,117,655	0.6%	-	0.0%	Programa	-	100	-
372	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento	VER12130100 041323	194,650	0.0%	-	0.0%	Programa	-	1	-
373	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Terminación)	VER10130100 120309	201,825	0.0%	73,076	0.0%	Metros	575	100	100.00
374	Construccion Del Centro De Atencion Primaria En Adicciones (Complemento De Recursos)(Terminacion)	VER09130100 021911	1	0.0%	-	0.0%	Pago	339,374	100	100.00
375	Construcción De Un Centro De Salud De Un Consultorio (Primera Etapa)	VER00130300 180483	953,965	0.1%	286,189	0.0%	CONSTRUCCION	976	100	-
376	Reconstruccion Del Camino Ramal A Pacho Viejo Tramo 0 000 - 3 400 Terminacion De La Obra	VER09130100 028137	1,310,404	0.2%	-	0.0%	Kilómetro	2,500	100	31.00
377	Gastos Indirectos Para La Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2a. Etapa)	VER10130100 103600	113,445	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	-
378	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Progreso De Zaragoza-Coahuiltlan-El Crucero Del Km. 0 000 Al Km. 11 119.25 Tramo Del Km. 2 000 Al Km. 3 940	VER00130400 252255	1,999,885	0.3%	599,965	0.1%	Kilómetro	5,619	100	-
379	Rehabilitacion De La Carretera Soteapan-Mecayapan Del Km. 0 000 Al Km. 4 800 Tramos Aislados	VER09130100 032435	83,573	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
380	Ampliacion Y Rehabilitacion Del Area De Mastografia Y Radio Diagnostico Del Centro De Especialidades Medicas Dr. Rafael Lucio	VER09130100 026622	70,465	0.0%	-	0.0%	Pago	425,799	100	100.00
381	Construcción Del Sistema Múltiple De Abastecimiento De Agua Potable El Morgadal (4a. Etapa)	VER11130100 106606	2,100,000	0.3%	-	0.0%	Pago	-	100	28.00
382	Gastos Indirectos Para La Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2a. Etapa) (Terminacion)	VER12130200 149485	499,409	0.1%	-	0.0%	Supervisión	-	100	-
383	Gastos Indirectos Para La Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable (Terminacion)	VER12130200 148739	44,396	0.0%	-	0.0%	Supervisión	1	100	-
384	Reconstruccion Del Camino Xalapa-Coatepec (Camino Antiguo) Tramo 0 000 - 10 000 (Tramos Aislados) Terminacion De La Obra.	VER09130100 028069	692,720	0.1%	-	0.0%	Kilómetro	10,000	100	31.00
385	Equipamiento De Hospital	VER11130100 045261	34,986,054	5.2%	34,986,054	5.2%	Pago	1	100	100.00
386	Construccion De Un Centro De Salud (Terminacion De Obra)	VER10130100 026947	9,903	0.0%	-	0.0%	Pago	870	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,693,354,981	249.4%	488,925,709	72.0%		7,724,869		
387	Programa De Construcción Y Mejoramiento De Techos En La Región Huasteca Baja (Suministro De Paquetes De Láminas De Zinc) (Terminación De Acción).	VER11130100 130552	2,167	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
388	Gastos Indirectos Para La Construcción Del Sistema Múltiple De Abastecimiento De Agua Potable (1a. Etapa)	VER10130100 103476	15,155	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	87.00
389	Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región Huasteca Baja (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio), 2a. Etapa.	VER11130100 131534	30,874	0.0%	30,874	0.0%	Pago	-	100	100.00
390	Gastos Indirectos Para El Equipamiento Electromecánico, Electrificación De Pozo Y Conexión A La Red De Abastecimiento De Agua Potable (Terminación)	VER10130100 103519	12,862	0.0%	-	0.0%	Supervisión	1	100	-
391	Rehabilitación Y Ampliación De Un Hospital	VER10130100 028097	1,761,405	0.3%	-	0.0%	Pago	9,452	100	100.00
392	Instalación De La Red Estatal De Telecomunicaciones En Zonas Rurales 1 Etapa	VER11130100 045586	124,600	0.0%	-	0.0%	Caseta	-	100	-
393	Rehabilitación Del Camino E.C. Tehuipango-Mixtla De Altamirano-Zacatengo-Tlalchichilco-La Joya-Apotzinga Del Km 0 000 Al Km 6 400	VER00130300 193581	2,899,407	0.4%	869,822	0.1%	Kilómetro	4,726	100	-
394	Ampliación Y Rehabilitación Del Hospital De Córdoba	VER10130100 051687	401,729	0.1%	-	0.0%	CONSTRUCCION	4,578	100	-
395	Reconstrucción Del Camino Tatahuicapan-Tonalapan Del Km. 0 000 Al Km. 4 500	VER10130100 044055	293,051	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	93.00
396	Construcción Del Puente Terrero (4a Etapa) En El Camino Chincontepec-Benito Juárez- E.C. Alahultitla	VER00130300 189753	3,892,319	0.6%	1,167,696	0.2%	Puente	2,626	100	-
397	Programa Estatal De Inversión En Infraestructura Pública (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento	VER00130400 246128	4,936,170	0.7%	-	0.0%	Programa	-	100	-
398	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Terminación)	VER11130100 107711	2	0.0%	-	0.0%	Planta	901	100	100.00
399	Programa De Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región Papaloapan (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio).	VER12130100 132099	59,762	0.0%	59,762	0.0%	Pago	-	100	100.00
400	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento	VER09130100 127153	379,199	0.1%	-	0.0%	Programa	-	100	-
401	Ampliación Y Rehabilitación De Un Hospital	VER10130100 028072	596,451	0.1%	229,254	0.0%	Pago	8,452	100	100.00
402	Modernización Y Ampliación Del Camino Tatahuicapan-Benigno Mendoza-Perla Del Golfo Del Km 0 000 Al Km 44 000, Tramo Del Km 23 500 Al Km 25 720(3 Compenento)	VER09130100 045375	22,926	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	6,928	100	84.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,693,354,981	249.4%	488,925,709	72.0%		7,724,869		
403	Construcción Y Mejoramiento De Techos Para La Región Capital (Suministro De Láminas De Zinc).	VER11130100 130518	4	0.0%	-	0.0%	Pieza	2,211	100	100.00
404	Ampliacion De Las Redes De Distribucion De Agua Potable	VER12130100 108974	269,055	0.0%	268,915	0.0%	Pago	-	100	98.00
405	Construccion Del Puente Tecoac En Tetelcingo	VER00130300 187311	990,740	0.1%	990,740	0.1%	Puente	52,510	100	-
406	Equipamiento De Hospital (Torre Pediátrica)	VER13130200 167701	49,915,171	7.4%	22,458,052	3.3%	EQUIPAMIENTO	-	100	45.00
407	Perforacion De Pozo Profundo Para El Abastecimiento De Agua Potable	VER12130100 107901	280,318	0.0%	248,008	0.0%	Pago	-	100	88.00
408	Programa De Construcción Y Mejoramiento De Techos En El Municipio De Filomeno Mata De La Región Totonaca (Suministro De Paquetes De Láminas De Zinc) (Terminación De La Acción).	VER11130100 129555	24,178	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
409	Construccion Del Sistema Multiple De Abastecimiento De Agua Potable (3a. Etapa) (Terminacion)	VER12130100 108952	2,621,420	0.4%	2,545,235	0.4%	Metros	4,711	100	96.00
410	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Emisor (2a Etapa) (Terminación)	VER12130100 109012	10,349,477	1.5%	6,067,480	0.9%	Planta	19,092	100	72.00
411	Programa De Mejoramiento A Las Viviendas 16 (Etapa 2013)	VER09130200 144345	2,505,695	0.4%	2,505,695	0.4%	Programa	421	100	100.00
412	Programa Estatal De Inversion En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento	VER13130100 042703	3,596,612	0.5%	-	0.0%	Programa	-	100	-
413	Construcción Del Sistema Múltiple De Abastecimiento De Agua Potable El Morgadal (4a. Etapa) (Terminación)	VER12130200 154826	1,860,000	0.3%	1,717,607	0.3%	Metros Lineales	9,816	100	39.00
414	Programa De Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Mejoramiento De La Vivienda En Zonas Marginadas (Suministro De Paquetes De Láminas De Zinc).	VER12130100 132383	22,235,866	3.3%	22,235,866	3.3%	Paquetes	61,835	100	100.00
415	Rehabilitación Del Albergue José Ma. Morelos Y Pavón (2a. Etapa) (Terminación De Obra)	VER10130100 108239	1	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
416	Equipamiento De Un Centro De Salud	VER10130100 027379	499,994	0.1%	499,994	0.1%	Pago	2,254	100	100.00
417	Programa Estatal De Inversion En Infraestructura (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento	VER11130100 052442	658	0.0%	-	0.0%	Programa	-	100	-
418	Construcción De Captación, Línea De Conducción, Equipamiento Y Tanque Elevado (Terminación)	VER09130100 103375	1	0.0%	-	0.0%	Metros	66	100	100.00
419	Construccion Del Sistema Multiple De Abastecimiento De Agua Potable (2a Etapa)	VER12130100 108963	8,490,023	1.3%	8,490,023	1.3%	Pago	-	100	100.00
420	Ampliacion Y Rehabilitacion Del Hospital De Cordoba	VER11130100 052290	1,284,175	0.2%	356,494	0.1%	CONSTRUCCION	4,578	100	27.70

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,693,354,981	249.4%	488,925,709	72.0%		7,724,869		
421	Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región Capital (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio).	VER11130100 130852	18,641	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
422	Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable (Terminación)	VER12130100 108970	528,989	0.1%	352,049	0.1%	Metros	-	100	90.00
423	Adquisición Y Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región Papaloapan.	VER12130100 127945	3,000,000	0.4%	-	0.0%	Paquetes	5,900	100	-
424	Rehabilitación De Pavimento, Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La Calle Porfirio Díaz (Terminación De Obra)	VER10130100 108310	837,954	0.1%	837,954	0.1%	Pago	-	100	100.00
425	Rehabilitación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable (Primera Etapa) (Terminación)	VER10130100 119989	1,332,043	0.2%	1,317,030	0.2%	Metros	382	100	100.00
426	Construcción De Drenaje Sanitario (Terminación)	VER11130100 107301	714,156	0.1%	482,064	0.1%	Metros	193	100	77.00
427	Programa Estatal De Inversión En Infraestructura Pública (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento	VER12130100 042681	6,185,135	0.9%	-	0.0%	Programa	-	100	-
428	Adquisición Y Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región De La Huasteca Baja (Paquetes De Láminas De Zinc).	VER10130100 127293	30,329	0.0%	-	0.0%	Pieza	40	100	-
429	Ampliación Y Rehabilitación Del Hospital De Córdoba	VER09130100 051454	332,554	0.0%	332,554	0.0%	CONSTRUCCION	4,578	100	100.00
430	Pavimentación De La Calle Estudiantes (Terminación De Obra).	VER10130100 108335	355	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
431	Construcción De Pisos En El Municipio De Texcatepec De La Región Huasteca Baja (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio) (Terminación De Acción).	VER11130100 129946	50,331	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
432	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento	VER13130100 041338	57,120,241	8.4%	-	0.0%	Programa	-	1	-
433	Reha. De Los Caminos E.C. (Chihuahucruz-Casa Blanca)- Ojital Del Km. 0 000 Al 0 480 E.C. (Chihuahucruz-Casa Blanca)- Indepen. Del Km. 0 000 Al 1 820 E.C. (Chihuahucruz-Casa Blanca)- San Judas Tadeo	VER10130100 044195	1,486,974	0.2%	-	0.0%	Kilómetro	1,236	100	-
434	Construcción De Pisos En El Municipio De Tlaquilpa De La Región De Las Montañas (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio).	VER11130100 130043	52,388	0.0%	-	0.0%	Metros Cúbicos	738	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,693,354,981	249.4%	488,925,709	72.0%		7,724,869		
435	Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región Nautla.	VER12130100 127845	7	0.0%	-	0.0%	Pieza	4,918	100	100.00
436	Reconstruccion Del Camino Vaqueria-Limones Tramo 0 000 - 5 000 (Tramos Aislados) Terminacion De La Obra	VER09130100 028151	374,904	0.1%	-	0.0%	Kilómetro	3,500	100	81.00
437	Programa Estatal De Inversion En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento	VER11130100 045541	1,253,425	0.2%	-	0.0%	Programa	-	100	-
438	Perforación De Pozo Para El Abastecimiento De Agua Potable	VER10130200 161555	179,856	0.0%	179,856	0.0%	Pozo	1,254	100	100.00
439	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Terminación De Obra)	VER09130100 118040	201	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
440	Programa De Mejoramiento A Las Viviendas 11 (Etapa 2013)	VER12130200 144300	8,872,414	1.3%	8,872,414	1.3%	Programa	1,493	100	100.00
441	Reconstruccion Del Camino Ramal A Nuevo Morelos Tramo 0 000 - 2 000 (Tramos Aislados) Terminacion De La Obra	VER09130100 032405	497,702	0.1%	-	0.0%	Kilómetro	1,200	100	67.00
442	Gastos Indirectos De La Dependencia Ejecutora Para La Rehabilitación Y Cubierta Con Concreto Armado Del Canal De Desagüe De La Cabecera Municipal De El Higo.	VER00130300 192708	63,027	0.0%	-	0.0%	Supervisión	-	100	-
443	Rehabilitacion Del Camino Paso Del Macho-Amatlan De Los Reyes Del Km 20 983 Al Km 22 200	VER10130200 138089	2,498,998	0.4%	2,350,161	0.3%	Kilómetro	42,268	100	94.00
444	Construcción Del Colector Pluvial En Las Calles Palenque Y Mayapan De Colonia Teresa Morales Hasta Calle 12 De Enero De La Colonia Santa María (Terminación De Obra).	VER11130100 115292	1,631,388	0.2%	1,631,382	0.2%	Metros Cuadrados	225,973	100	100.00
445	Construcción De Un Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Primera Etapa)	VER00130300 190950	8,189,523	1.2%	6,936,207	1.0%	CONSTRUCCION	3,550	100	78.10
446	Construcción Y Mejoramiento De Techos En Zonas Marginadas (Suministro De Láminas De Zinc), Para Las Regiones De La Huasteca Alta, Baja, Totonaca, Nautla Y Capital.	VER12130100 132241	154,433	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
447	Adquisición Y Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región De La Huasteca Baja (Paquete De Cemento, Láminas De Zinc,	VER12130100 127716	3,000,000	0.4%	-	0.0%	Pago	5,900	100	-
448	Construccion De Alcantarillado Sanitario Junto A La Aeropista	VER09130100 119061	340,880	0.1%	211,688	0.0%	Pago	-	100	100.00
449	Construcción De Pisos En El Municipio De Xoxocotla De La Región De Las Montañas (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio).	VER11130100 131732	34,926	0.0%	-	0.0%	Metros Cúbicos	492	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,693,354,981	249.4%	488,925,709	72.0%		7,724,869		
450	Construcción Y Mejoramiento De Techos En Zonas Marginadas En La Región Olmeca (Suministro De Paquetes De Lámina De Zinc)	VER12130100 132209	114,001	0.0%	114,001	0.0%	Pago	-	100	100.00
451	Construcción De Un Centro De Salud(Complemento De Recursos)	VER09130100 023108	67,707	0.0%	67,225	0.0%	Pago	397	100	100.00
452	Perforación De Pozo Profundo Para El Abastecimiento De Agua Potable (Terminación)	VER09130100 103528	663,184	0.1%	-	0.0%	Pozo	256	100	-
453	Modernización Y Ampliación Del Camino Tuxpanguillo- Poxcautla Del Km 0 000 Al Km 19 578.30 Tramo Del Km 0 000 Al Km 2 360	VER12130200 165531	898,309	0.1%	897,878	0.1%	Pago	-	100	33.00
454	Gastos De Supervisión De La Construcción Del Camino Zapotitlan-Macuiltepec Con Concreto Hidráulico Del Km. 0 000 Al 2 000	VER09130100 028162	5,449	0.0%	-	0.0%	Pago	-	1	-
455	Construcción De Protección De Fuente De Abastecimiento Del Sistema De Agua Potable De Siete Aguas (Terminación)	VER10130100 120159	322,367	0.0%	322,367	0.0%	Tanque	3,200	100	100.00
456	Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región Huasteca Baja (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio).	VER11130100 131046	66,258	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
457	Construcción Del Camino Puente Nacional- San Jose Chipila Del Km. 0 000 Al Km. 0 350	VER09130100 043849	5,884	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	99.00
458	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento	VER11130100 045572	15,067,637	2.2%	-	0.0%	Programa	-	1	-
459	Adquisición Y Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región De La Huasteca Alta (Paquetes De Láminas De Zinc).	VER12130100 127966	66	0.0%	-	0.0%	Pieza	3,941	100	100.00
460	Conservación Del Camino Ramal A Colonia Durango Tramo 0 000 - 5 000 (Tramos Aislados) Terminación De La Obra	VER09130100 034613	109,134	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	1,850	100	100.00
461	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento	VER11130100 108389	1,681,131	0.2%	-	0.0%	Programa	-	100	-
462	Programa De Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región Huasteca Alta (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio).	VER12130100 132092	75,000	0.0%	75,000	0.0%	Pago	-	100	100.00
463	Reconstrucción De Obra De Drenaje En El Km. 15 000 Del Camino Abasolo-Nigromante Terminación De La Obra	VER09130100 027964	1,050,000	0.2%	-	0.0%	Metros	1,350	100	2.80
464	Supervisión De La Modernización Y Ampliación Del Camino Tuxpanguillo-Poxcautla Del Km. 0 000 Al Km. 19 578.30 Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 6 000	VER12130100 044968	69,696	0.0%	-	0.0%	Supervisión	-	1	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,693,354,981	249.4%	488,925,709	72.0%		7,724,869		
465	Equipamiento De Un Hospital	VER00130200 166769	10,000,000	1.5%	9,910,882	1.5%	EQUIPAMIENTO	564,870	100	99.00
466	Construccion Del Camino Zempoala-Mata Verde-El Zapotito (Ultima Etapa) Del Km. 4 320 Al Km. 4 920	VER11130100 035463	396,487	0.1%	-	0.0%	Metros	29,005	100	100.00
467	Reconstruccion Del Entronque A Cd. Isla Tramo 0 000 - 0 305.2 Terminacion De La Obra	VER09130100 028246	559,520	0.1%	-	0.0%	Kilómetro	2,500	100	90.00
468	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento	VER10130100 045750	7,582,675	1.1%	-	0.0%	Programa	-	1	-
469	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras O Acciones) Y Equipamiento	VER10130200 149737	1,413,861	0.2%	-	0.0%	Programa	-	100	-
470	Terminacion De La Pavimentacion Del Camino Tatahuicapan-Benigno Mendoza-Los Arrecifes,Tramo Del Km 17 500 Al Km 23 500(Obras Complementarias) Terminacion De La Obra	VER10130100 035738	325,404	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	7,000	100	78.00
471	Modernizacion Del Camino Coetzala-Axalpa-San Sebastian-Totolacatla-Xonamanca Del Km. 0 000 Al Km. 22 000 Tramo Del Km. 11 000 Al Km. 22 000	VER10130100 044288	730,319	0.1%	-	0.0%	Pago	-	100	51.00
472	Programa De Mejoramiento A Las Viviendas (8)	VER11130100 013092	4,279,802	0.6%	4,279,802	0.6%	Programa	963	100	100.00
473	Colocacion De Señalamiento En Cd. Isla Tramo 0 000 - 4 000 (Tramos Aislados)Terminacion De La Obra	VER09130100 028266	341,931	0.1%	-	0.0%	Kilómetro	2,500	100	32.00
474	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento	VER11130100 046439	8,728,379	1.3%	-	0.0%	Programa	-	1	-
475	Construcción De Un Centro De Salud De Un Consultorio (Segunda Etapa)	VER00130300 191199	1,658,961	0.2%	497,688	0.1%	CONSTRUCCION	895	100	-
476	Pavimentacion Del Camino Chocaman-Tetla Del Km. 0 000 Al Km. 3 500	VER11130100 044608	1	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	1,984	100	63.00
477	Pavimentacion Del Camino Tehuipango-Xopilapa-Ticomá Tramo Del Km. 4 860 Al Km. 5 420 Y Del Km. 8 100 Al Km. 8 600	VER09130100 043859	2,770,599	0.4%	-	0.0%	Pago	-	100	60.00
478	Adquisición Y Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región Papaloapan (Paquetes De Cemento, Lámina De Zinc, Blocks ...)	VER10130100 127276	1,977,096	0.3%	-	0.0%	Paquetes	3,933	100	-
479	Construcción Y Mejoramiento De Techos En Zonas Marginadas En La Región Papaloapan (Suministro De Paquetes De Láminas De Zinc)	VER12130100 132122	22,655	0.0%	22,655	0.0%	Pago	-	100	100.00
480	Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región Totonaca.	VER12130100 132311	124,952	0.0%	124,952	0.0%	Pago	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,693,354,981	249.4%	488,925,709	72.0%		7,724,869		
481	Construcción De Pisos En El Municipio De Atlahuilco De La Región De Las Montañas (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio).	VER11130100 129088	69,851	0.0%	-	0.0%	Metros Cúbicos	983	100	100.00
482	Gastos De Supervision De La Reconstruccion De La Carretera Puerto Rico-Totutla, Tramo Puerto Rico Totutla-E.C. (Tuzamapan-Jalcomulco) Del Km 0 000 Al Km 16 380	VER12130100 041308	153,191	0.0%	-	0.0%	Supervisión	-	1	-
483	Programa De Construcción Y Mejoramiento De Techos En El Municipio De Tehuipango De La Región De Las Montañas (Suministro De Paquetes De Lámina De Zinc)	VER11130100 129856	32,237	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
484	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento	VER11130100 127381	9,002,778	1.3%	-	0.0%	Programa	-	100	-
485	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento	VER10130100 127220	1,800,862	0.3%	-	0.0%	Programa	-	100	-
486	Supervision Para La Construccion Del Camino Brecha Del Maiz-Soteapan-Catemaco Del Km. 13 500 Al Km. 17 000	VER11130100 035490	2,071	0.0%	-	0.0%	Supervisión	-	1	-
487	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Yo Acciones) Y Equipamiento	VER00130400 269467	1,025,862	0.2%	-	0.0%	Programa	-	1	-
488	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable (Terminación)	VER12130100 108955	558,085	0.1%	541,915	0.1%	Metros	1,078	100	96.00
489	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Tehuipango-Mixtla De Altamirano Del Km. 0 000 Al Km. 15 088.34 Tramo Del Km. 12 100 Al Km. 15 088.34	VER10130100 044231	1,050,141	0.2%	1,050,141	0.2%	Pago	-	100	49.00
490	Rehabilitacion Del Camino Huayacocotla-Zontecomatlan Del Km. 2 000 Al Km. 41 890	VER10130100 044220	3,698,962	0.5%	-	0.0%	Kilómetro	18,093	100	-
491	Construcción De Pisos En El Municipio De Tehuipango De La Región De Las Montañas (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio).	VER11130100 129841	70,735	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
492	Construccion De Un Centro De Atencion Primaria En Adicicones (Complemento De Recursos) (Terminacion)	VER09130100 022833	36,607	0.0%	-	0.0%	Pago	230,121	100	100.00
493	Programa Estatal De Inversion En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento	VER12130100 051037	2,299,831	0.3%	-	0.0%	Programa	-	100	-
494	Rehabilitación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable (Terminación)	VER00130300 193995	269,119	0.0%	269,119	0.0%	Metros	717	100	38.00
495	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento.	VER13130100 132443	82	0.0%	-	0.0%	Programa	-	100	100.00
496	Reconstruccion Del Camino Pueblo Nuevo -Otatitlan-Chacaltianguis-Carlos A. Carrillo Tramo 2 600 - 6 700(Tramos Aislados) Terminacion De La Obra	VER09130100 032416	700,000	0.1%	-	0.0%	Kilómetro	8,500	100	3.50

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,693,354,981	249.4%	488,925,709	72.0%		7,724,869		
497	Pavimentacion Del Camino Ixhuatlan Del Cafe-Ixcatlá Tramo Del Km 6 260 Al Km 7 360 Terminacion De La Obra	VER10130100 035500	1,837,500	0.3%	-	0.0%	Kilómetro	7,500	100	-
498	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras O Acciones) Y Equipamiento	VER09130200 150316	58,650	0.0%	-	0.0%	Programa	-	100	-
499	Primera Etapa: Construcción De Ocho Áulas Didácticas, Módulo De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez García Clave 30epr2487v (Terminación De Obra)	VER12130100 042098	1,696,405	0.2%	744,874	0.1%	Aula	341	100	60.00
500	Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región De Las Montañas (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio).	VER11130100 131513	30,839	0.0%	30,839	0.0%	Pago	-	100	100.00
501	Construccion Del Centro De Atencion Primaria En Adicicones (Complento De Recursos)(Terminacion)	VER09130100 021976	5,713	0.0%	-	0.0%	Pago	27,450	100	100.00
502	Construccion De Un Centro De Salud (Tercera Etapa)	VER10130100 027204	192,253	0.0%	192,253	0.0%	CONSTRUCCION	397	100	100.00
503	Construccion De Un Hospital De 15 Camas (Cuarta Etapa)	VER11130100 045324	3,097,696	0.5%	3,097,695	0.5%	Pago	9,845	100	100.00
504	Construccion Del Camino E.C. (Rancho Viejo-Capulines)-Mesa Chica Del Km 0 000 Al Km 0 540	VER09130200 148501	1,449,465	0.2%	1,320,540	0.2%	Kilómetro	2,545	100	91.00
505	Supervisión Externa De La Construcción De Colector Pluvial En Las Calles Palenque Y Mayapan De La Colonia Teresa Morales Hasta La Calle 12 De Enero De La Colonia Santa María.	VER11130100 115305	210,970	0.0%	148,907	0.0%	Pago	-	100	71.00
506	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento	VER13130100 045307	64,231,038	9.5%	-	0.0%	Programa	-	1	-
507	Construccion Del Camino Tuxpanguillo-Chinene-Choapa-Dos Caminos Del Km 4 780 Al Km 19 578.3	VER12130200 142455	23,310,580	3.4%	23,310,579	3.4%	Kilómetro	4,259	100	100.00
508	Programa De Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social.	VER00130300 221837	49,999,926	7.4%	13,696,548	2.0%	Tonelada	80,000	100	100.00
509	Construccion De Una Unidad De Atencion Ambulatoria Integral A La Salud (Unaiiss)(Cuarta Etapa)	VER11130100 052006	9,423,250	1.4%	8,886,444	1.3%	CONSTRUCCION	136,237	100	94.30
510	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento	VER10130100 045953	32,130,478	4.7%	-	0.0%	Programa	-	1	-
511	Construcción Del Sistema Múltiple De Abastecimiento De Agua Potable (2a. Etapa)	VER00130400 246206	70,367	0.0%	-	0.0%	Metros	3,103	100	-
512	Reconstruccion Del Camino Ramal A La Selva Tramo 0 000 - 2 700 (Tramos Aislados) Terminacion De La Obra	VER09130100 028228	324,517	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	1,100	100	35.00
513	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento	VER10130100 118128	72	0.0%	-	0.0%	Programa	-	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,693,354,981	249.4%	488,925,709	72.0%		7,724,869		
514	Construccion Del Camino Jalacingo-Ocampo-Colihui (3 Etapa) Del Km 2 300 Al Km 4 800	VER10130100 027975	35,524	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	5,600	100	100.00
515	Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región Olmeca.	VER12130100 132406	126,372	0.0%	122,990	0.0%	Pago	-	100	100.00
516	Construcción Del Colector Paso Coyol (1a. Etapa) (Terminación)	VER00130300 213361	6,398,015	0.9%	4,792,465	0.7%	Metros	140,896	100	75.00
517	Adquisición Y Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región De La Huasteca Baja (Paquetes De Cemento, Láminas De Zinc,	VER11130100 127406	1,889,168	0.3%	-	0.0%	Pago	3,936	100	-
518	Supervision De La Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Coetzala-Axalpa-San Sebastian-Totolacatla-Xonamanca Del Km. 11 000 Al Km. 16 000	VER11130100 044443	195,091	0.0%	-	0.0%	Supervisión	-	1	-
519	Construccion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Por Gravedad (4a Etapa) (Terminación)	VER12130100 108978	5,876,343	0.9%	5,017,012	0.7%	Metros	27,615	100	86.00
520	Supervision De La Pavimentacion Del Camino Xoxocapa-Zontecomatlan En El Km. 5 000 Al Km. 8 000	VER10130100 044080	258,498	0.0%	-	0.0%	Supervisión	-	1	-
521	Construccion De Una Unidad Ambulatoria Integral A La Salud (Unaiss)(Cuarta Etapa)	VER12130100 045603	5,551,134	0.8%	-	0.0%	CONSTRUCCION	136,237	100	-
522	Reconstruccion Del Camino E.C. (Huatusco Fortin)-Ixhuatlan Del Cafe Del Km 3 592 Al Km 5 587	VER00130300 189908	2,923,535	0.4%	2,923,535	0.4%	Kilómetro	6,427	100	100.00
523	Programa Estatal De Inversión En Infraestructura Pública Y Equipamiento (Obra Y Acciones) Y Equipamiento	VER12130200 163369	588,541	0.1%	-	0.0%	Programa	-	100	-
524	Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento	VER11130100 044934	17,980,452	2.6%	-	0.0%	Programa	-	1	-
525	Construcción De Tanques De Almacenamiento De Agua De Lluvia (Terminación)	VER12130200 155717	1,221,552	0.2%	1,221,548	0.2%	Tanque	4,011	100	100.00
526	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema Multiple De Abastecimiento De Agua Potable (1a Etapa)	VER10130100 119524	230,217	0.0%	230,217	0.0%	Pago	-	100	100.00
527	Construccion De Una Unidad De Atencion Ambulatoria Integral A La Salud (Unaais) Tercera Etapa	VER09130100 022723	2,320,016	0.3%	339,614	0.1%	Pago	25,987	100	100.00
528	Construcción De Pisos En El Municipio De Ilatatlán De La Región Huasteca Baja (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio) (Terminación De Acción).	VER11130100 129592	51,417	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	100.00
529	Construccion Del Camino Rural Real Del Monte-Cuatca Tramo Del Km 0 000 Al Km 2 092	VER00130300 190477	2,397,797	0.4%	719,339	0.1%	Kilómetro	1,175	100	-



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,693,354,981	249.4%	488,925,709	72.0%		7,724,869		

530	Construcción Del Colector Matacoquite (Red De Atarjeas) (Segunda Etapa).	VER00130300 192671	2,111,137	0.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	10,500	100	-
-----	--	-----------------------	-----------	------	---	------	----------------	--------	-----	---